



DODATEK Č.2
KE SMLouvĚ O DíLO č. SMLO- 137/1028/OST/20/2016
na zhotovení díla

**„Pilotní projekt majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi
II. a III.třídy ve vlastnictví Pardubického kraje“**

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely následující strany:

(A) CleverMaps, a.s.,

IČ 01403729, DIČ CZ01403729

Se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, Karlín
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze , oddíl B, vložka 20443

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107 - 4837530247/ 0100

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Ondřej Tomas, statutární ředitel
Ing. Stanislav Madron

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Stanislav Madron, Ing. Tomáš Bonacina

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických :

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Milan Skýba - vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových
a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.10.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-137/1028/OST/20/2016 na zhotovení díla „Pilotní projekt majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III.třídy ve vlastnictví Pardubického kraje“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tato Smlouva Dodatkem č.2 opravuje adresu sídla „Zhotovitele“ a termín pro plnění jednotlivých úkonů – etap. Plnění dle původních termínů nebylo možné uskutečnit z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které znemožnily terénní šetření.
3. Nová adresa sídla „Zhotovitele“ je Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, Karlín.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění; podmínky plnění mění takto:

1. Práce budou zahájeny do 5 dnů od písemné výzvy objednatel.
2. Předpokládané ukončení jednotlivých etap projektu:

etapa A

činnosti podle kapitoly 1.2.1 do jednoho měsíce od písemné výzvy k zahájení prací

etapa B

činnosti podle kapitoly 1.2.2 budou ukončeny v 3/2017

etapa C

činnosti podle kapitoly 1.2.3 budou ukončeny v 5/2017

etapa D

činnosti podle kapitoly 1.2.4, 1.2.5 budou ukončeny v 12/2017

etapa E

činnosti podle kapitoly 1.2.6.1 a 1.2.6.2 budou ukončeny v 5/2017

činnosti podle kapitoly 1.2.7 budou ukončeny v 12/2017

3. Místem plnění je Pardubický kraj.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Přílohou tohoto dodatku je nový výkaz výměr včetně oceněných méně a víceprací.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Praze dne: 31. 3. 2017

V Pardubicích dne: 31. 3. 2017

Zhotovitel:

Objednatel:



Ing. Ondřej Tomas
statutární ředitel
CleverMaps, a.s.

CLEVER°MAPS¹

Rohanské nábřeží 671/15
186 00 Praha 8, Czech Republic
IČ: 01403729, DIČ: CZ01403729
-2-



Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

③

„Majetkoprávní vypořádání stávajících komunikací Pardubického kraje - vyřešení staré majetkoprávní zátěže“

| kapitola | Položka | MJ | Počet jednotek | Kč bez DPH | | termíny |
|----------|--|--------------------|----------------|------------|---------------------|---------|
| | | | | Cena za MJ | cena celkem | |
| 1.2.1. | Analýza stávajícího stavu a výběr komunikace | 1 ks | 1 | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 12/2016 |
| 1.2.2.1 | Předvytyčení hranic SÚS Pk pro místní šetření | 100 m hranice | 220 | 2 500 Kč | 550 000 Kč | 12/2016 |
| 1.2.2.2 | Vyšetření ideálních hranic silničního pozemku v terénu | den | 10 | 16 000 Kč | 160 000 Kč | 03/2017 |
| 1.2.3. | Zaměření hranic, zpracování geometrických plánů | 100m hranice | 130 | 3 700 Kč | 481 000 Kč | 05/2017 |
| 1.2.4. | Zajištění znaleckých posudků pro stanovení kupní ceny | 1 list vlastnictví | 60 | 2 500 Kč | 150 000 Kč | 12/2017 |
| 1.2.5. | Mandatařské činnosti, definice rozsahu činnosti | 1 list vlastnictví | 60 | 12 200 Kč | 732 000 Kč | 12/2017 |
| 1.2.6.1 | Vytvoření záborového elaborátu pro aplikaci SyMAP | 1 ks | 1 | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 05/2017 |
| 1.2.6.2 | Naplnění, spuštění, provoz aplikace pro majetkoprávní činnosti | aplikace | 1 | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 05/2017 |
| 1.2.7. | Závěrečná zpráva projektu | 1 ks | 1 | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 12/2017 |
| | Celkem bez DPH | | | | 2 401 000 Kč | |
| | DPH 21 % | | | | 504 210 Kč | |
| | Celkem včetně DPH | | | | 2 905 210 Kč | |

CLEVER°MAPS!

Rohanské nábřeží 631/15
186 00 Praha 8, Czech Republic
IČ: 01403729, DIČ: CZ01403729
-2-