

**Dodatečná informace č. 1 k Zadávací dokumentaci**

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

**Veřejná zakázka:** **„Modernizace silnice II/305 Horní Jelení, BESIP“**, veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájena dne 3.3.2020 na profilu Zadavatele.

**Zadavatel:** **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující dodatečné informace k Zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené Veřejné zakázce, na základě dotazů ze dne 17.3.2020:

**Dotaz:**

Dobrý den,

Na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zadavatele vznášíme dotaz v souvislosti s výběrovým řízením „Modernizace silnice II/305 Horní Jelení, BESIP“. Dotaz se týká Smlouvy o dílo s ohledem na současnou situaci v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19 a s ním souvisejících restriktivních opatřeních vlády ČR.

Bude zadavatel měnit/doplňovat obsah Smlouvy o dílo s ohledem na současnou situaci s šířením infekčního onemocnění COVID-19? V případě, že by zadavatel ke změně/doplnění smlouvy nepřistoupil, zhotovitel by tak byl bez ohledu na vývoj pandemie zavázán zhotovit dílo v době pro výstavbu uvedenou v čl. IV. Odst. IV.1 Smlouvy o dílo, což je pro zhotovitele v této situaci velmi přísné. Zároveň by tak byl zhotovitel v případě prodlení se zhotovením díla povinen hradit smluvní pokuty definované v čl. IX Smlouvy o dílo. Proto navrhuje, aby do smlouvy bylo zařazeno níže uvedené ustanovení.

„V případě, že budou přijata/vydána mimořádná opatření, rozhodnutí či doporučení v souvislosti s šířením infekčního onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem (dále též jen „onemocnění COVID-19“) či vzniknou jakékoliv nové skutečnosti nebo okolnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, v jejichž důsledku nebude možné splnit sjednaný termín provedení díla (zejm. bude omezena či zcela zastavena výroba dodavatele či jeho subdodavatelů, bude vydáno rozhodnutí orgánů veřejné moci znemožňující cesty do místa provedení díla, orgány veřejné moci bude vydáno doporučení necestovat do místa provedení díla, bude nařízena karanténa osob znemožňující nebo významně stěžující provedení díla ve sjednaném místě apod.), má zhotovitel právo:



- (i) Jednostranně prodloužit sjednaný termín (jakož i jednotlivé dílčí termíny, jsou-li stanoveny) plnění smlouvy (a to i opakovaně).
- (ii) Odstoupit od smlouvy, případně odstoupit od smlouvy v rozsahu dosud neprovedené části smlouvy.

Objednatel je s případným prodloužením sjednaného termínu provedení díla dle předchozího odstavce srozuměn a souhlasí s ním. O prodloužení sjednaného termínu provedení díla ve smyslu výše uvedeném bude zhotovitel písemně informovat objednatele, a to formou písemného oznámení s tím, že sjednaný termín provedení díla (či jednotlivé dílčí termíny, jsou-li stanoveny) se automaticky posouvá termín uvedený v tomto písemném oznámení, a to i opakovaně. Písemné oznámení může mít i zpětnou účinnost. Za písemné oznámení se považuje i odeslaný e-mail.“

#### **Odpověď Zadavatele:**

Zadavatel výše uvedené zadávací řízení zahájil dne 3.3.2020 uveřejněním na profilu Zadavatele. Zadávací podmínky byly vypracovány s péčí řádného hospodáře v dané časové situaci. Zadavatel v současné fázi zadávacího řízení nebude měnit ani doplňovat zadávací podmínky.

S ohledem na aktuální situaci, kdy je v Usnesení vlády České republiky ze dne 15.3.2020 č. 214 o přijetí krizového opatření uvedeno, že občané mají vykonávat pracovní činnosti, Zadavatel nemůže ovlivnit chování občanů – jednotlivců, potažmo zaměstnanců dodavatelských firem v souvislosti s uvalenou karanténou a tím i šíření koronaviru. Zadavatel proto nebude měnit podmínky stávajících zadávacích řízení.

Zadavatel nepředpokládá, že by Vláda České republiky vydala pokyn k pozastavení výrobní a stavební činnosti na území celého státu.

V Pardubicích dne 18. března 2020

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

③



Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce

