

Vysvětlení č. 2 - 4 k Zadávací dokumentaci

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“)

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce silnice III/3561 Radim - průtah“,
veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**
Sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031
Zastoupen: Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem

Zadavatel Vám tímto v souladu s ustanovením § 98 Zákona sděluje následující
vysvětlení Zadávací dokumentaci k výše uvedené Veřejné zakázce v návaznosti na níže
zaslané dotazy:

Dotaz č. 2:

Jakým způsobem plánuje zadavatel koordinaci této stavby se související stavbou
opěrných zdí, které jsou podmínkou k úplnému provedení rekonstrukce silnice. V
zadávací dokumentaci je zmínka, že rekonstrukce komunikace bude navazovat na
rekonstrukci opěrných zdí a zároveň je uvedeno, že stavby budou mezi sebou
koordinovány. Žádáme proto o upřesnění zda obě stavby budou probíhat zároveň, nebo
zda stavba silnice započne až po dokončení opěrných zdí.

Vysvětlení Zadavatele:

Po ukončení obou zadávacích řízení (podpisu smluv s oběma zhotoviteli), objednatel
svolá koordinační schůzku, kde bude upřesněn časový postup jednotlivých prací.
Objednatel má záměr, že obě stavby budou probíhat v souběhu s koordinovaným
časovým odstupem, kdy koordinátorem bude zástupce zadavatele.

Dotaz č. 3:

V návaznosti na předchozí dotaz upozorňujeme, že nelze kvalifikovaně odhadnout
termín realizace silnice, protože ta je v přímé souvislosti s výstavbou opěrných zdí, které
zhotovitel silnice nemá možnost ovlivnit. Termín realizace je podstatnou váhou kritéria
výběrového řízení a žádáme tímto zadavatele, aby do termínu dokončení stavby zařadil
milník dokončení opěrných zdí tak, aby nemohlo dojít k tomu, že ze zadávacích řízení
nastane situace, že délka výstavby opěrných zdí a silnice rozdílných dodavatelů bude
shodná a tím pro dodavatele silnice nesplnitelná. Upraví zadavatel termíny, či milníky
tak, aby dodavatel silnice nebyl časově diskriminován dodavatelem opěrné zdí?

Vysvětlení Zadavatele:

Uchazeč ve své cenové nabídce uvede celkovou lhůtu realizace stavby v členění na
etapy výstavby s ohledem na dodržení technologických postupů. V případě, že dojde k
přerušení prací na stavbě, kterou realizuje z důvodu podnětu koordinátora prací ze
strany objednatele, nebude toto přerušení započítáváno do celkového termínu realizace
díla tzn., že v nabídce bude uvedena čistá doba realizace díla vč. technologických
přestávek.



Dotaz č. 4:

Jakým způsobem zadavatel uvažuje předávat staveniště, když budou na místě probíhat dvě stavby dvou zhotovitelů, využívající stejné části staveniště.

Vysvětlení Zadavatele:

Zadavatel má záměr předat staveniště prvotně zhotoviteli opěrných zdí (rozsah staveniště se předpokládá lokální, v závislosti na konkrétní opěrné zdi v celkové délce 210 m silnice) a po 35-ti kalendářních dnech zhotoviteli rekonstrukce silnice (rozsah staveniště se předpokládá v délce 1 300m silnice).

V Pardubicích dne 19. června 2020

za Zadavatele



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

(67)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec, statutární zástupce