

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-268/1073/200/20/2020

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/366 Svitavy – Hotel U Jelena“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

II. STRABAG a.s.

Zastoupený: na základě plné moci:
Ing. Radkem Novotným, technickým vedoucím oblasti Hradec Králové
Pavlinou Jiříčkovou, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové
Michalem Konečným, vedoucím nabídek oblasti Hradec Králové

Se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
Korespondenční a fakturační adresa: Odštěpný závod Praha,
oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod
sp. zn. B 7634

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

E-mail: michal.konecny03@strabag.com

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radek Novotný - technický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 495 768 255, e-mail: radek.novotny@strabag.com)

Pavlina Jiříčková - ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
(tel. 730 162 222, e-mail: pavlina.jirickova@strabag.com)

Michal Konečný – vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové
(tel. 602 476 521, e-mail: michal.konecny03@strabag.com)

Ing. Zdeněk Kaška, vedoucí provozní jednotky
(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com)

Ing. Marek Hurych, asistent stavbyvedoucího
(tel. 603 890 074, marek.hurych@strabag.com)

Miroslav Štosek, asistent stavbyvedoucího
(tel. 734 263 389, miroslav.stosek@strabag.com)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Zdeněk Kaška, vedoucí provozní jednotky
(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Zdeněk Kaška, vedoucí provozní jednotky
(tel. 731 549 496, e-mail: zdenek.kaska@strabag.com)

Číslo smlouvy zhotovitele: **841/TC/RC/2020/106**

Číslo stavby zhotovitele: **RCRJ**

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-268/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „Oprava silnice III/366 Svitavy – Hotel U Jelena“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

8.545.738,07 Kč (Slovy:

Osm milionů pět set čtyřicet pět tisíc sedm set třicet osm korun českých a 07/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1.794.604,99 Kč (Slovy: **Jeden milion sedm set devadesát čtyři tisíc šest set čtyři korun českých a 99/100**).

Cena včetně DPH činí **10.340.343,06 Kč** (Slovy: **Deset milionů tři sta čtyřicet tisíc tři sta čtyřicet tři koruny české a 06/100**).

Odůvodnění: v průběhu stavby došlo k 6 dílčím změnám na SO - Komunikace km 0,000 00 – 0,890 00 a SO - VO.


Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 23.9.2020
Za Objednatele:

V Hradci Králové dne: 23.9.2020
Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel

Správa a údržba silnic
Pardubického kraje




**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031


③

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 80838744
(213)



Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
za STRABAG a.s. na základě plné moci



Pavlína Jiříčková
ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové
za STRABAG a.s. na základě plné moci