

Zápis z jednání Ulice Vraclavská – stavební úpravy**Termín konání:** 08.07.2019, 9:00 hod**Místo konání:** Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, č. dv. 112**Přítomni:**

Město Vysoké Mýto

Ing. František Jiraský, starosta

frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz

Ing. Martin Krejza, místostarosta

martin.krejza@vysoke-myto.cz

Ing. arch. Jakub Chobotský, městský architekt

jakub.chobotsky@vysoke-myto.cz

Bc. Ondřej Halama, vedoucí ORM

ondrej.halama@vysoke-myto.cz

Josef Šplíchal, DiS., referent ORM

josef.splichal@vysoke-myto.cz

Správa a údržba silnic PK

Ing. Jiří Synek, technický náměstek

jiri.synek@suspk.cz

Optima s.r.o.

Ing. Luboš Kabeš, projektant

kabes@optima-vm.cz

V zápisu jsou zachyceny hlavní projednávané body. Krátké technické nebo provozní diskuze zůstaly pouze v ústní rovině.

Předmětem dnešního jednání bylo ujasnění a stanovení dalšího postupu prací na akci Ulice Vraclavská – stavební úpravy.

Město Vysoké Mýto v roce 2018 dokončilo projektové práce na úpravě Vraclavské ulice, a to v rozsahu od křižovatky s I/35, resp. od její hrany, až po záliv hromadné dopravy za železniční tratí.

Následně byl projekt předán Správě a údržbě silnic k dopracování ve své režii a k zahájení přípravných kroků k rekonstrukci.

Na úvod byly tedy řešeny legislativní kroky jednotlivých stran. SÚS požádala Optimu o dopracování dokumentace dle platné vyhlášky. Proběhla diskuze, v jakém rozsahu, během ní projektant sdělil, že mají k dispozici více dokladů, vč. vyjádření k návrhu projektu. Tato vyjádření ale nebyla předána objednateli, tedy městu, ani nebyla doplněna do předaných dokumentací.

SUS trvá na dopracování PD dle platné vyhlášky.

Na základě dohody budou do rozpisek jako investoři uvedeni jak SUS, tak město.

Zástupci města si ještě jednou projdou lokalitu Vraclavské ulice, na základě tohoto bude Optima požádána o doplnění projektové dokumentace dle požadavků SUS. V rámci tohoto doplnění bude provedena aktualizace PD na základě vyjasnění trasy cyklostezky a chodníku.

Bude vypracován dodatek s Optimou a PD bude přepracováno na PD pro sloučené území a stavební řízení.

Městský architekt projde lokalitu, na základě této prohlídky v součinnosti se zahradním architektem vytvoří návrh, podle kterého bude projektová dokumentace doprojektována. Návrh řešeného území bude zpracován až po hranici domů. Místo pro kontejnery je třeba zachovat.

V rámci úpravy PD je možnost sloučení investiční prostředků se SUS. Město pošle nabídku spoluúčasti na SUS, kde bude odsouhlasena.

Jako investoři budou uvedeni oba subjekty – město Vysoké Mýto a Správa a údržba silnic Pardubického kraje.

Vysoké Mýto dne 08.07.2019







Zapsal: Josef Šplíchal

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání konaného dne:
program jednání

8. 07. 2019

„Ulice Vraclavská - stavební úpravy, Vysoké Mýto“

Organizace	Jméno, titul	Číslo telefonu	E-mail	Podpis
OPTIMA s.r.l.s.c.	LUBOŠ KAGES	720 460 064	kages@OPTIMA-VM.CZ	
Město VM	Ondřej Holáňa	778 211 597	ondrej.holana@vysoke-myto.cz	
Město VM	Jakub Chobotný	777 258 619	mail@chobotsky.com	
— " —	MAREK KOKOŠKA	602 188 978		
— " —	FRANCIŠKA JIRÁSKOVÁ	602 175 113		
— " —	JAROSLAV ŠPUNČEK	777 473 983		
AVL PRK	JOSEF ŠTÍPÁNEK	777 203 492	JOSEF.STIPANEK@AVL-PRK.CZ	