



Odhad stavebních nákladů stavby "Dopravně dopadová studie související se zklidněním dopravy na I/36 (budoucí II/211)" - varianta Preferovaná																			
Sestavení nákladů staveb na základě cenových normativů v úrovni technické studie 2019																			
objekt	cena dle CN v Kč	koef.	počet jedn.	mj	základní cena (2019)	koef.	základní cena s expertní úpravou	rizika							základní cena s rizikovou složkou	CÚ 2019			
								umístění stavby	technolog. vývoj	environmentální	externí	legislat. a právní	ekonomická	koef. rizik					
1																			
Hlavní trasa																			
Silnice II/341 (západní tangenta) km 0.000 - 5.075	S9.5	29 600 000	4,382	km	129 707 200		129 707 200	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,298	168 299 344	168 299 344			
Okružní křižovatky																			
OK v km 3.091	D=40 m, S9.5	3 116	1 256	m ²	3 913 432		3 913 432	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,298	5 077 806	5 077 806			
OK v km 5,075	D=40 m, S9.5	3 116	1 256	m ²	3 913 432		3 913 432	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,298	5 077 806	5 077 806			
Ostatní komunikace																			
sjezd na parkoviště v km 0.070	P6	7 200 000	0,020	km	144 000		144 000	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,298	186 845	186 845			
účelová komunikace v km 0.952	P5	5 700 000	0,100	km	570 000		570 000	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,298	739 594	739 594			
napojení do budoucího MLC v km 2.174 (2.752)	S7,5	18 200 000	0,120	km	2 184 000		2 184 000	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,298	2 833 812	2 833 812			
napojení na silnici III/32221 u OK v km 3.091	S6,5	15 500 000	0,095	km	1 472 500		1 472 500	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,298	1 910 617	1 910 617			
stezky pro pěší a cyklisty u OK v km 3,091	š. 3 m	6 364 000	0,080	km	509 120		509 120	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,298	660 600	660 600			
stezky pro pěší a cyklisty v km 4.930	š. 3 m	6 364 000	0,035	km	222 740		222 740	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,298	289 012	289 012			
úprava účel. kom. v areálu synthesisia	P6	7 200 000	0,150	km	1 080 000		1 080 000	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,298	1 401 335	1 401 335			
úprava účel. kom. cca u km 2,35	P4	4 300 000	0,070	km	301 000		301 000	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,298	390 557	390 557			
úprava účel. kom. cca u km 3,75	P4	4 300 000	0,110	km	473 000		473 000	12,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,298	613 733	613 733			
Mosty																			
most přes areál Synthesia v km 0.335	S9.5, v 9 m, š 11.9	356 600 000	1,084	1,011	1,2	0,110	km	43 001 742		43 001 742	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,332	57 290 710	57 290 710
most přes vlečku v km 0.550	S9.5, výška 8 m	356 600 000				0,040	km	14 264 000		14 264 000	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,332	19 003 758	19 003 758
most přes Brozanský potok v km 1.328	S9.5, výška 5 m	356 600 000				0,082	km	29 241 200		29 241 200	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,332	38 957 703	38 957 703
most přes slepé rameno řeky Labe v km 1.890	S9.5, výška 5 m	356 600 000	1,084		2	0,156	km	60 314 198		60 314 198	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,332	80 355 889	80 355 889
most přes řeku Labe v km 2,511	S9.5, výška 13,5 m	356 600 000	1,084	1,061	1,2	0,245	km	100 512 818		100 512 818	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,332	133 912 034	133 912 034
most přes železniční trať 010 v km 3,746	S9.5, výška 9 m	356 600 000		1,011	1	0,060	km	21 633 710		21 633 710	15,00%	5,00%	5,00%	1,00%	2,00%	2,00%	1,332	28 822 334	28 822 334
Celkem intravilán					-		-								-	-			
Celkem extravilán					413 458 091		413 458 091								545 823 489	545 823 489			
Celkem					413 458 091		413 458 091								545 823 489	545 823 489			
Ostatní																			
Všeobecné položky - intravilán	6,00%				-		-								-	-			
Všeobecné položky - extravilán	6,00%				24 807 485		24 807 485								32 749 409	32 749 409			
Přípravné práce - intravilán	7,50%				-		-								-	-			
Přípravné práce - extravilán	5,00%				20 672 905		20 672 905								27 291 174	27 291 174			
Vodohospodářské objekty - intravilán	10,00%				-		-								-	-			
Vodohospodářské objekty - extravilán	6,00%				24 807 485		24 807 485								32 749 409	32 749 409			
Inženýrské sítě - intravilán	10,00%				-		-								-	-			
Inženýrské sítě - extravilán	3,70%				15 297 949		15 297 949								20 195 469	20 195 469			
Zabezpečovací a ochranná opatření - intravilán	10,00%				-		-								-	-			
Zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán	3,70%				15 297 949		15 297 949								20 195 469	20 195 469			
Úpravy ploch - intravilán	4,60%				-		-								-	-			
Úpravy ploch - extravilán	5,00%				20 672 905		20 672 905								27 291 174	27 291 174			
NÁKLADY STAVBY CELKEM bez DPH					535 014 769		535 014 769								706 295 595	706 295 595 Kč			
DPH	21,00%				112 353 102										148 322 075	148 322 075 Kč			
NÁKLADY STAVBY CELKEM VČ. DPH					647 367 871		647 367 871								854 617 670	854 617 670 Kč			

¹ Koeficient zohledňuje větší výšku mostu.
² Koeficient zohledňuje šířku komunikace/mostu