



V Pardubicích dne 13.7.2021

Vaše zn.:

Naše zn.:

Vyřizuje: Stanislav Král, DiS.  
stanislav.kral@rsd.cz

**PRODIN a.s.**  
**Ing. Lucie Křemenáková**  
**K Vápence 2745**  
**530 02 Pardubice**

Věc: Stanovisko k žádosti o souhlas vlastníka se stavbou, odnětím pozemku ze ZPF a vyjádření k PD

Vážená paní inženýrko,

Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) obdrželo dne 04.05.2021 „Žádost o souhlas vlastníka se stavbou, s odnětím ze ZPF a vyjádření k PD“ (dále jen „Žádost“) společně s projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno, PD“ ve stupni DUSP z 11/2020.

Předmětem Žádosti je pozemek s parcelním číslem 1516/69 v katastrálním území Rokytno, který je v současné době ve vlastnictví ŘSD ČR. Pozemek s parcelním číslem 1516/69 je využíván při realizaci stavby „D35 Opatovice – Časy“, respektive stavebního objektu SO 144 Přeložka silnice II/298 (km 11,9), který řeší napojení nově budované mimoúrovňové křižovatky na silnici číslo II/298.

ŘSD ČR jakožto investor stavby „D35 Opatovice – Časy“ prostudoval předložené podklady a k projektové dokumentaci ve stupni DUSP z 11/2020 uvádí následující vyjádření:

1. ŘSD ČR upozorňuje zpracovatele projektové dokumentace akce „Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno, PD“ na nutnou koordinaci se souvisejícími stavbami, které v dotčeném území právě probíhají nebo jsou v přípravě. Jedná se především o stavby „D35 Opatovice – Časy“ a „Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť“. Investorem stavby „Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť“ je Pardubický kraj.
2. V rámci stavby „D35 Opatovice – Časy“ je napojení MÚK Rokytno na silnici číslo II/298 řešeno pomocí stavebních objektů SO 144 Přeložka silnice II/298 (km 11,9) a SO 144.1 Napojení na přeložku silnice II/298 v km 0,550. ŘSD ČR poskytuje projektovou dokumentaci těchto stavebních objektů ve stupni RDS v příloze tohoto vyjádření.
3. Stavební objekt SO 144 je v současné době již zprovozněn v režimu předčasného užívání. Zprovoznění SO 144.1 se plánuje během letošního roku. Z tohoto důvodu a vzhledem k poloze SO 144 nelze v současné době provést opravu komunikace II/298 dle návrhu předložené dokumentace ve stupni DUSP z 11/2020. ŘSD ČR dále doporučuje zvážit možnost protáhnout rekonstrukci silnice číslo II/298 až do místa napojení SO 144.1 na stávající komunikaci, tj. zhruba o 100 m za hranici obce Rokytno.



4. Dne 11.06.2020 proběhlo koordinační jednání staveb „D35 Opatovice – Časy“ a „Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť“. Na jednání byla projednána návaznost těchto staveb a byly upřesněny stavební úpravy konstrukcí provedených stavbou „D35 Opatovice – Časy“ navazující stavbou „Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť“. ŘSD ČR do přílohy vyjádření k Žádosti přikládá zápis z proběhnuvšího jednání, koordinační situační výkres části stavby „Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť“ a stanovisko projektanta stavby „Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť“ ke koordinaci staveb. ŘSD ČR dále s odkazem na přiložený zápis z koordinačního jednání konstatuje, že pozemek s parcelním číslem 1516/69 v k.ú. Rokytno bude společně s dalšími pozemky vykoupnými pro realizaci SO 144 po dokončení stavby „D35 Opatovice – Časy“ předán do majetku Pardubického kraje.
5. ŘSD ČR jakožto současný vlastník pozemku s parcelním číslem 1516/69 v k.ú. Rokytno předběžně souhlasí se stavbou „Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno, PD“ a s odnětím části pozemku ze ZPF. V PD stavby „Rekonstrukce silnice II/298 Rokytno, PD“ je nicméně nezbytné zohlednit koordinaci výše uvedených staveb a zohlednit při návrhu jejich časovou následnost.

Přílohy:

1. PD ve stupni RDS SO 144 Přeložka silnice II/298 (km 11,9).
2. PD ve stupni RDS SO 144.1 Napojení na přeložku silnice II/298 v km 0,550.
3. Zápis z koordinačního jednání staveb „D35 Opatovice – Časy“ a „Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť“.
4. Situace napojení staveb „D35 Opatovice – Časy“ a „Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť“.
5. Stanovisko projektanta stavby „Propojení silnice D35 a I/35 Rokytno – Býšť“ ke koordinaci staveb.

Stanislav Král DiS.  
úsek výstavby  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice

