
SMLOUVA O DÍLO č. SMLO-118/1073/200/20/2022 na zhotovení díla

„II/357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivy“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **SWIETELSKY stavební s.r.o.**,
Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,
kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim,
IČ 480 35 599,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vločka 8032.

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz
Telefon: +420 469 625 254

Zastoupená: **Zdeňkem Havlem**,
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
Ing. Martinem Lukešem,
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)
Jarmilou Fikejzlovou,
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš,
ředitel Oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlová,
vedoucí obchodního oddělení
Tel.: +420 601 090 553, e-mail: j.fikejzlova@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Lukáš Jančárek,
stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Lukáš Jančárek,
stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Lukáš Jančárek,
stavbyvedoucí
Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických smlouvy:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání stavení a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek

Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz

p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro Objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek této Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „**II/357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivky**“, které je specifikováno zpracovanou PD a soupisem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „Dílo“).

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

- povinnost Zhotovitele vést deník stavby,
- povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení a kontroly jakosti,
- zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),
- práce budou prováděny za **částečné dopravní uzavírky**,
- projekt a realizace DIO,
- zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,
- Zhotovitel je povinen při provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení** a dohody smluvních stran a činí:

3 489 412,99 Kč (Slovy: **tři milióny čtyři sta osmdesát devět tisíc čtyři sta dvanáct korun a devadesát devět haléřů českých**) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **732 776, 73 Kč** (Slovy: **sedm set třicet dva tisíc sedm set sedmdesát šest korun a sedmdesát tři haléřů českých**).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **4 222 189,72 Kč** (Slovy: **čtyři milióny dvě stě dvacet dva tisíc sto osmdesát devět korun a sedmdesát dva haléřů českých**).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných.
3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je **30** kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.
4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na ten účet Zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

- přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet Zhotovitele než takto zveřejněný, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje Zhotovitele.
 6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
 7. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy oběma smluvními stranami. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.
 8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis všech uhrazených daňových dokladů/faktur.
 9. Součet plateb nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní cenu díla.
 10. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání staveniště.
2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **90 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatel Zhotoviteli**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.
5. Místem plnění je silnice II/357 Proseč
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po převzetí řádně dokončeného Díla Objednatel) bude mít uzavřenou platnou a účinnou

pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit Objednateli vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od vyzvání.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

1. Záruční doba činí **60 měsíců** ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Za jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel.
2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.
3. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
4. Zhotovitel po uvedené záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatel, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho části a příslušenství vztahují.
5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatel oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných objednatel. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatel.
6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle smlouvy.
7. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.
9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.
2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 této smlouvy. Změna v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podléhá předchozímu písemnému schválení objednatelem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.
4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilého poddodavatele též osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.
5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádném případě nezbujuje zhotovitele závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zejména veškeré TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškeré práce dle požadavků objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
7. Vyfrézovaný materiál je majetkem objednatele a bude odvezen a zdarma uložen na skládku příslušného cestmistrovství Správy a údržby silnic Pardubického kraje (Luže).

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.
2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení

a kontroly jakosti. Objednatel schválený Plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodloužení Zhotovitele s předáním plánu řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodloužení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole zakrývaných či zneprístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl zúčastnit.
6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele.
8. Jakákoliv v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.
9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů příslušná osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol.
10. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy.
12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla.
13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále také odpovídá za to, že předmět plnění má vlastnosti stanovené projektovou

- dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci plnění smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovědného geodeta díla pro celé dílo.
 15. Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.
 16. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmkoli nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.
 17. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do 5 dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě.
 18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecně platné předpisy, pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů v souvislosti s plněním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví a podobně.
 19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického kontaktu.
 20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodnout o jiném způsobu naložení s odpady.
 21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména:
 - (a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
 - (b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
 - (c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
 22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.
24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
3. V případě porušení povinností vyplývajících z čl. 5. odst. 7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
4. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.
5. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek vůči neuhrazené kupní ceně.
7. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinností dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.
8. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
10. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem neučiní, budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.
11. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty
2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:
 - Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;
 - I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 45 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou;
 - Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologickou kázeň;
 - Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
 - Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.
3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo

-
- uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti vznikly.
 6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmět díla do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případě může výhradně před protokolárním předáním staveniště. V tomto případě nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
 7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
 8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami smlouvy.
 9. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil.
 10. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
 11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.
2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za následujících podmínek:
 - (a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo osobami oprávněnými k předání staveniště;
 - (b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

- (c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodloužení s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený v článku 3 bodě 2 smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
 4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
 5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.
 6. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.
 7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele bez dalšího.
2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.
4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.
5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.
6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.
8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoliv

jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatel, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.
10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
3. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
 - Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
 - Příloha č. 2 – Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr
 - Příloha č. 3 – Harmonogram realizace díla
 - Příloha č. 4 – Čestné prohlášení příjemce k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
 - Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů (neobsazeno).
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
5. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním řádem obecnými soudy.
6. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
7. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý obdrží její elektronický originál.

Pardubice dne:

Chrudim dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Lukeš
ředitel Oblasti Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
Oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: 05-2022 - II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivy

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč]: 3 489 412,99

OC+DPH [Kč]: 4 222 189,72

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 102 - Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká		1 757 748,31	369 127,15	2 126 875,46
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		399 062,50	83 803,13	482 865,63
SO 102.0 - Záliv autobusové zastávky na sil. II 357		1 034 956,19	217 340,80	1 252 296,99
SO 102.1 - Lapač splavenin - 2 ks		323 729,62	67 983,22	391 712,84
SO 103 - Vjezdová brána do města		1 731 664,68	363 649,58	2 095 314,26
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady		399 062,50	83 803,13	482 865,63
SO 103 - Vjezdová brána do města		1 332 602,18	279 846,46	1 612 448,64

Martin
Lukeš

Digitálně
podepsal Martin
Lukeš
Datum:
2022.04.26
14:35:08 +02'00'

Jarmila
Fikejzlová

Digitálně podepsal
Jarmila Fikejzlová
Datum: 2022.04.26
14:28:21 +02'00'

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:	05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivy
Object/Objekt:	SO 102 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká
Budget/Rozpočet:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Investor / Objednavatel:	
Designer / Zhotovitel dokumentace:	
Contractor / Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena:	399 062,50 Kč
-------------------------------------	---------------

Price total / Cena celková:	399 062,50 Kč
VAT / DPH:	83 803,13 Kč
Price with tax / Cena s daní:	482 865,63 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:	
Quantity of units / Počet měrných jednotek:	0,00
Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:	0,00 Kč

Prepared by / Vypracoval zadání:	
---	--

Date of briefing / Datum zadání:	
---	--

Prepared completion by / Vypracoval nabídku:	
---	--

Date of completion / Datum vypracování nabídky:	
--	--

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv
Object/Objekt: SO 102 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká
Budget/Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	012002000		Geodetické práce	KPL	1,000	156 250,00	156 250,00
2	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	43 750,00	43 750,00
3	020001000		Příprava staveniště - vytyčení stávajících inženýrských sítí	KPL	1,000	31 250,00	31 250,00
4	032903000		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
5	043134000		Zkoušky zatěžovací	KUS	4,000	11 875,00	47 500,00
6	072103001		Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	KPL	1,000	95 312,50	95 312,50
0	Všeobecné konstrukce a práce						
							399 062,50

Celkem:

399 062,50

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:	05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv
Object/Objekt:	SO 102 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká
Budget/Rozpočet:	SO 102.0 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357

Investor / Objednavatel:	
Designer / Zhotovitel dokumentace:	
Contractor / Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena:	1 034 956,19 Kč
-------------------------------------	-----------------

Price total / Cena celková:	1 034 956,19 Kč
VAT / DPH:	217 340,80 Kč
Price with tax / Cena s daní:	1 252 296,99 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:	
Quantity of units / Počet měrných jednotek:	0,00
Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:	0,00 Kč

Prepared by / Vypracoval zadání:	
---	--

Date of briefing / Datum zadání:	
---	--

Prepared completion by / Vypracoval nabídku:	
---	--

Date of completion / Datum vypracování nabídky:	
--	--

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv
Object/Objekt:	SO 102 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká
Budget/Rozpočet:	SO 102.0 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				
1	113154112		Frézování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	750,000	303,70	227 775,00
2	113154114		Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	21,500	375,00	8 062,50
3	122251102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3	49,600	174,40	8 650,24
4	129951121		Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	M3	3,760	4 650,00	17 484,00
5	139911111		Bourání kecí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MV, MVC ručně	M3	8,320	3 962,50	32 968,00
6	162251101		Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	49,600	62,80	3 114,88
7	171251101		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	M3	49,600	78,10	3 873,76
8	181152302		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním	M2	124,000	46,70	5 790,80
1			Zemní práce				307 719,18

4			Vodorovné konstrukce				
17	404452250		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	1,000	1 312,50	1 312,50

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv
Object/Objekt: SO 102 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká
Budget/Rozpočet: SO 102.0 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
18	404452400		patka pro sloupek A1 D 60mm	KUS	1,000	1 062,50	1 062,50
19	404452530		vičko plastové na sloupek D 60mm	KUS	1,000	31,30	31,30
20	404452560		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	KUS	6,000	87,50	525,00
21	404456440		informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	KUS	1,000	2 062,50	2 062,50
22	404456450		informativní značky jiné IJ4b 500mm	KUS	1,000	2 062,50	2 062,50
23	404456500		dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	KUS	1,000	1 687,50	1 687,50
4			Vodorovné konstrukce				8 743,80
5			Komunikace				
9	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	124,000	214,20	26 560,80
10	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	124,000	316,90	39 295,60
11	565145101		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	M2	135,000	491,10	66 298,50
12	567122114		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	M2	135,000	559,40	75 519,00
13	573231111		Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	M2	988,000	21,30	21 044,40
14	577134111		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	988,000	336,70	332 659,60

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv
Object/Objekt: SO 102 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká
Budget/Rozpočet: SO 102.0 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
5			Komunikace				561 377,90
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	3,000	937,50	2 812,50
16	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	1,000	1 437,50	1 437,50
24	915231112		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	83,500	800,00	66 800,00
25	919721291		Geomříž pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken	M2	135,000	252,50	34 087,50
27	919732211		Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prožezáním	M	14,000	156,30	2 188,20
26	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou	M2	853,000	8,80	7 506,40
28	997221551		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	T	73,945	88,60	6 551,53
29	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	28,320	88,50	2 506,32
30	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	71,680	73,20	5 246,98
31	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	28,320	381,30	10 798,42

**BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Construction/Stavba: 05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv
Object/Objekt: SO 102 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká
Budget/Rozpočet: SO 102.0 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
32	997221615		Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	T	4,945	125,00	618,13
33	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	278,350	59,50	16 561,83
9			Ostatní konstrukce a práce				157 115,31

Celkem:**1 034 956,19**

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:	05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv
Object/Objekt:	SO 102 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká
Budget/Rozpočet:	SO 102.1 Lapač splavenin - 2 ks

Investor / Objednavatel:	
Designer / Zhotovitel dokumentace:	
Contractor / Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena:	323 729,62 Kč
-------------------------------------	---------------

Price total / Cena celková:	323 729,62 Kč
VAT / DPH:	67 983,22 Kč
Price with tax / Cena s daní:	391 712,84 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:	
Quantity of units / Počet měrných jednotek:	0,00
Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:	0,00 Kč

Prepared by / Vypracoval zadání:	
---	--

Date of briefing / Datum zadání:	
---	--

Prepared completion by / Vypracoval nabídku:	
---	--

Date of completion / Datum vypracování nabídky:	
--	--

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivý
Object/Objekt:	SO 102 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká
Budget/Rozpočet:	SO 102.1 Lapač splavenin - 2 ks

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1 Zemní práce							
1	132251101		Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 stro	M3	13,020	975,00	12 694,50
2	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	13,020	13,90	180,98
3	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	13,020	81,30	1 058,53
							13 934,01
3 Svislé konstrukce							
4	341351111		Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	M2	41,160	1 075,00	44 247,00
5	341351112		Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	M2	41,160	137,50	5 659,50
6	380316122		Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm	M3	5,329	20 241,60	107 867,49
							157 773,99
4 Vodorovné konstrukce							
7	451317777		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	M2	8,000	712,50	5 700,00
8	451541111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	M3	1,200	1 242,50	1 491,00

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv
Object/Objekt: SO 102 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká
Budget/Rozpočet: SO 102.1 Lapač splavenin - 2 ks

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
9	465511511		Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 200 mm	M2	8,000	2 450,30	19 602,40
4			Vodorovné konstrukce				26 793,40
5			Komunikace				
11	59224CD		dod.+výroba mříže vč, rámu na lapač splavenin, z alt.materiálů viz PD, 130x90x10	KUS	2,000	47 500,00	95 000,00
5			Komunikace				95 000,00
8			Potrubí				
10	899204112a		Osazení mříží včetně rámu - lapač splavenin	KUS	2,000	1 188,30	2 376,60
8			Potrubí				2 376,60
9			Ostatní konstrukce a práce				
12	998142251		Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	T	24,912	1 118,00	27 851,62
9			Ostatní konstrukce a práce				27 851,62

**BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Construction/Stavba: 05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv
Object/Objekt: SO 102 Záliv autobusové zastávky na sil. II 357 - ul. Pasecká
Budget/Rozpočet: SO 102.1 Lapač splavenin - 2 ks

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
Celkem:							323 729,62

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba:	05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivky
Object/Objekt:	SO 103 Vjezdová brána do města
Budget/Rozpočet:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Investor / Objednavatel:	
Designer / Zhotovitel dokumentace:	
Contractor / Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.

Basic price / Základní cena:	399 062,50 Kč
-------------------------------------	---------------

Price total / Cena celková:	399 062,50 Kč
VAT / DPH:	83 803,13 Kč
Price with tax / Cena s daní:	482 865,63 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:	
Quantity of units / Počet měrných jednotek:	0,00
Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:	0,00 Kč

Prepared by / Vypracoval zadání:	
---	--

Date of briefing / Datum zadání:	
---	--

Prepared completion by / Vypracoval nabídku:	
---	--

Date of completion / Datum vypracování nabídky:	
--	--

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivy
Object/Objekt:	SO 103 Vjezdová brána do města
Budget/Rozpočet:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	012002000		Geodetické práce	KPL	1,000	156 250,00	156 250,00
2	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000	43 750,00	43 750,00
3	020001000		Příprava staveniště - vytyčení stávajících inženýrských sítí	KPL	1,000	31 250,00	31 250,00
4	032903000		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00
5	043134000		Zkoušky zatěžovací	KUS	4,000	11 875,00	47 500,00
6	072103001		Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	KPL	1,000	95 312,50	95 312,50
0			Všeobecné konstrukce a práce				399 062,50

Celkem:
399 062,50

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ**Construction/Stavba:** 05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivy**Object/Objekt:** SO 103 Vjezdová brána do města**Budget/Rozpočet:** SO 103 Vjezdová brána do města**Investor / Objednavatel:****Designer / Zhotovitel dokumentace:****Contractor / Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.**Basic price / Základní cena:** 1 332 602,18 Kč**Price total / Cena celková:** 1 332 602,18 Kč**VAT / DPH:** 279 846,46 Kč**Price with tax / Cena s daní:** 1 612 448,64 Kč**Unit of measurement / Měrné jednotky:****Quantity of units / Počet měrných jednotek:** 0,00**Unit cost / Náklad na měrnou jednotku:** 0,00 Kč**Prepared by /**
Vypracoval zadání:**Date of briefing /**
Datum zadání:**Prepared completion by /**
Vypracoval nabídku:**Date of completion /**
Datum vypracování nabídky:

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivy
Object/Objekt: SO 103 Vjezdová brána do města
Budget/Rozpočet: SO 103 Vjezdová brána do města

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
20	005724200		osivo směs travní parková okrasná	KG	6,720	156,30	1 050,34
0			Všeobecné konstrukce a práce				1 050,34

1			Zemní práce				
1	113107164		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	102,000	90,60	9 241,20
2	113107182		Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	102,000	52,20	5 324,40
3	113154112		Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	516,000	303,70	156 709,20
4	113154114		Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	40,000	375,00	15 000,00
5	121151123		Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	418,000	34,10	14 253,80
6	122251103		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	M3	63,360	174,10	11 030,98
7	162206113		Vodorovné přemístění do 100 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	M3	102,400	80,30	8 222,72

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivý
Object/Objekt: SO 103 Vjezdová brána do města
Budget/Rozpočet: SO 103 Vjezdová brána do města

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
8	162251101		Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	63,360	62,80	3 979,01
9	162406111		Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	M3	32,400	220,60	7 147,44
10	167151101		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	M3	134,800	139,40	18 791,12
11	171151103		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	M3	63,360	102,50	6 494,40
12	171251201		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	M3	51,200	13,90	711,68
13	181006112		Rozprostření zemité vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	M2	216,000	26,50	5 724,00
14	181111112		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5	M2	256,000	61,90	15 846,40
15	181152302		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	M2	258,000	46,70	12 048,60
16	181411132		Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	M2	256,000	17,20	4 403,20
17	182151111		Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	M2	256,000	86,30	22 092,80
18	182351123		Rozprostření omítky pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	256,000	86,30	22 092,80
19	183451312		Provzdušnění trávníku bez přisevu travního osiva pl do 1000 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	256,000	17,20	4 403,20

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivý
Object/Objekt: SO 103 Vjezdová brána do města
Budget/Rozpočet: SO 103 Vjezdová brána do města

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
1			Zemní práce				343 516,95
4			Vodorovné konstrukce				
34	404451580		sloupek směrový silniční plastový 1,2m	KUS	11,000	800,00	8 800,00
39	404452250		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	2,000	1 312,50	2 625,00
40	404452400		patka pro sloupek Al D 60mm	KUS	4,000	1 062,50	4 250,00
41	404452530		vičko plastové na sloupek D 60mm	KUS	4,000	31,30	125,20
42	404452560		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	KUS	6,000	87,50	525,00
43	404456350		informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm	KUS	1,000	8 087,50	8 087,50
4			Vodorovné konstrukce				24 412,70
5			Komunikace				
21	564811013		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 70 mm	M2	29,000	95,80	2 778,20
22	564851111		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	211,000	147,10	31 038,10
23	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	229,000	204,90	46 922,10
24	565145101		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	M2	226,000	490,80	110 920,80

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS záliv
Object/Objekt: SO 103 Vjezdová brána do města
Budget/Rozpočet: SO 103 Vjezdová brána do města

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
25	567122111		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 120 mm	M2	29,000	478,80	13 885,20
26	567122114		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 1) tl 150 mm	M2	196,000	556,80	109 132,80
27	569531112		Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 110 mm	M2	6,600	58,50	386,10
28	569931132		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	M2	33,000	110,80	3 656,40
29	573231111		Postřík živiničný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	M2	787,000	21,30	16 763,10
30	577134111		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	591,000	336,80	199 048,80
32	583810070		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	M2	29,580	802,80	23 746,82
46	583810070.1		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	M2	6,804	802,80	5 462,25
31	591211111		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	M2	29,000	638,80	18 525,20
48	592170500		obrubník betonový pro kruhový objezd koncový R0,6 200x950x600mm	M	3,990	812,50	3 241,88
49	592170570		obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	M	51,660	562,50	29 058,75
5			Komunikace				614 566,50

9

Ostatní konstrukce a práce

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivy
Object/Objekt:	SO 103 Vjezdová brána do města
Budget/Rozpočet:	SO 103 Vjezdová brána do města

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
33	912211111		Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	17,000	437,50	7 437,50
35	912411211		Pružný výstražný maják plastový D 600 mm neprosvětlený běžný ostrůvek	KUS	2,000	36 250,00	72 500,00
36	914111111		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	2,000	937,50	1 875,00
37	914111121		Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	1,000	1 687,50	1 687,50
38	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	4,000	1 437,50	5 750,00
44	915231112		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	83,500	800,00	66 800,00
45	916111122		Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	54,000	160,60	8 672,40
47	916133112		Osazení silničního obrubníku betonového ke kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční opěro	M	53,000	490,60	26 001,80
50	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	2,930	3 287,50	9 632,38
51	919721291		Geomíř pro vyztužení stávajícího asfaltového povrchu ze skelných vláken	M2	226,000	252,50	57 065,00
52	919732211		Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	M	13,000	156,30	2 031,90
53	919735112		Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	M	75,000	107,50	8 062,50

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivy
Object/Objekt:	SO 103 Vjezdová brána do města
Budget/Rozpočet:	SO 103 Vjezdová brána do města


Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
54	938908411		Čištění vozovek splachováním vodou	M2	591,000	8,80	5 200,80
55	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	5,000	750,00	3 750,00
56	966006211		Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	KUS	6,000	112,50	675,00
57	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	138,272	88,60	12 250,90
58	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	326,400	73,10	23 859,84
59	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	0,410	88,50	36,29
60	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	3,690	73,20	270,11
61	997221612		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	0,410	381,20	156,29
62	997221645		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	T	22,440	125,00	2 805,00
63	997221655		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	59,160	125,00	7 395,00
64	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	422,529	59,50	25 140,48
9	Ostatní konstrukce a práce						349 055,69



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: 05-2022 II_357 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivý
Object/Objekt: SO 103 Vjezdová brána do města
Budget/Rozpočet: SO 103 Vjezdová brána do města

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Název	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
Celkem:							1 332 602,18



Martin Lukeš
 Digitálně podepsal Martin Lukeš
 Datum: 2022.04.26 14:41:38 +02'00'

Jarmila Fikejzlová
 Digitálně podepsal Jarmila Fikejzlová
 Datum: 2022.04.26 14:27:54 +02'00'

Příloha č.4

Čestné prohlášení

ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění)	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Poskytované plnění (název akce):	II/356 Proseč, vjezdová brána, BUS zálivy

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není používáno k ekonomické činnosti). Ve smyslu Informace Generálního finančního ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum:

Razítko:

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje:

