

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť, odvoz ornice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LLM. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. DSP stavební s.r.o.,
sídlo Kostěnice 111, 530 02 Kostěnice,
IČ 142 81 155, DIČ: CZ 142 81 155
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
49127
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-5948300297/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Tel: +420 777 241 832, email: frantisek.haburaj@dsp-as.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. František Haburaj, Ph.D.

Tel: +420 777 241 832, email: frantisek.haburaj@dsp-as.cz

Ing. Vítězslav Janků, Ph.D.

Tel: +420 602 050 025, email: vitezslav.janku@dsp-stavebni.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. František Haburaj, Ph.D., Ing. Vítězslav Janků, Ph.D.

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. František Haburaj, Ph.D., ing. Vítězslav Janků, Ph.D.

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.4.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-99/1073/200/20/2022 na zhotovení díla „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť, odvoz ornice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

1 363 306,96 Kč (Slovy:

Jeden milion tři sta šedesát tři tisíc tři sta šest korun českých a 96/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 286 294,46 Kč (Slovy: **dvě stě osmdesát šest tisíc dvě stě devadesát čtyři** korun českých a 46/100).

Cena včetně DPH činí **1 649 601,42 Kč** (Slovy: **Jeden milion šest set čtyřicet devět tisíc šest set jedna** korun českých a 42/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží elektronický originál.

Pardubice dne
Za Objednatele:

Kostěnice dne
Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. František Haburaj, Ph.D.
jednatel
DSP stavební s.r.o.