

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. SMLO-181/1073/200/20/2022
(č. smlouvy zhotovitele: 1014/22/500)
na zhotovení díla

„Oprava silnice III/32717 Bílé Vchynice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrskou, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

sídlo K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2106299978/2700

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb

Tel: +420 602 534 495, email: richard.capek@cht-pce.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb

Tel: +420 602 534 495, email: richard.capek@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. Michal Kment, hlavní stavbyvedoucí

Tel: +420 606 481 123, e-mail: michal.kment@cht-pce.cz

Josef Gärtner, hlavní stavbyvedoucí

Tel: +420 733 780 161, e-mail: josef.gartner@cht-pce.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Tomáš Valenta, DiS., hlavní stavbyvedoucí

Tel: +420 724 653 158, e-mail: tomas.valenta@cht-pce.cz

Josef Gärtner, hlavní stavbyvedoucí

Tel: +420 733 780 161, e-mail: josef.gartner@cht-pce.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-181/1073/200/20/2022, na zhotovení díla „Oprava silnice III/32717 Bílé Vchynice“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

6 685 440,48 Kč (Slovy:

Šest milionů šest set osmdesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých a 48/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1 403 942,50 Kč (Slovy: **Jeden milion čtyři sta tři tisíc devět set čtyřicet dva** korun českých a 50/100).

Cena včetně DPH činí **8 089 382,98 Kč** (Slovy: **Osm milionů osmdesát devět tisíc tři sta osmdesát dva** korun českých a 98/100).

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě Zhotovitelem uplatněného konečného daňového dokladu/faktury, který bude mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě podmínek ve Smlouvě specifikovaných.

bod 7) nerelevantní

8. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Přílohou konečného daňového dokladu/faktury bude soupis provedených prací.

bod 9) nerelevantní

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací (odvodnění komunikace).

Ostatní body článku **2. Cena díla** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou dodatku je změnový list č. 1.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Richard Čapek
prokura a ředitel divize silničních staveb
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 012-2022
Stavba: Oprava silnice III-32717 Bílé Vchynice

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.11.2022

IČ:
DIČ: 85031

IČ:
DIČ: 252 53 361

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 005 440,48
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 005 440,48	211 142,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 216 582,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 012-2022

Stavba: Oprava silnice III-32717 Bílé Vchynice

Místo: Datum: 04.11.2022

Zadavatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 005 440,48	1 216 582,98
1	Vícepráce, méněpráce - Změnový list č.1	1 005 440,48	1 216 582,98