

číslo smlouvy objednatele: SMLO-74/1073/OST/20/2022

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace

„Silnice II/306 Prosetín - Skuteč“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) MDS projekt s.r.o.

IČ:: 27487938, DIČ: CZ27487938.

Se sídlem Fösterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1212900339/0800
Email: bursa@mdsprojekt.cz tel. 465322451

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy: Ing. Jan Bursa
Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Jan Bursa
tel. 608439363 email: bursa@mdsprojekt.cz

(dále jen „Zhotovitel“)
a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Zastoupená : Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy: Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný 2. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Synek, technický náměstek
tel. 466052715, email: jiri.synek@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.03.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-74/1073/OST/20/2022 a dne 6.12.2022 dodatek č. 1 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Silnice II/306 Prosetín - Skuteč**“.

Odůvodnění: Během zpracování projektové dokumentace se objevila nutnost vyprojektovat SO452 přeložka CETIN.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. CENA mění takto:

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

2 135 200,-Kč (Slovy: dva miliony jedno sto třicet pět tisíc dvě stě korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **448 392,-Kč** (Slovy: čtyři sta čtyřicet osm tisíc tři sta devadesát dva korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **2 583 592,- Kč** (Slovy: dva miliony pět set osmdesát tři tisíc pět set devadesát dva korun českých).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Ve Vysokém Mýtě dne

V Pardubicích dne

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

MDS projekt s.r.o

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jan Bursa

Podpis: _____
Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel

SUS Pardubického krajeDoubravice 98
533 52 Pardubice**071/2022 Nabídka**

na vypracování dokumentace DUSP na akci:

N**Silnice II/306 Prosetín – Skuteč
SO 452 – Přeložka CETIN - DUSP****1. Úvod**

Předmětem nabídky projektových prací je vícepráce v rámci akce „Silnice II/306 Prosetín – Skuteč“ na SO 452 – Přeložka CETIN- DUSP.

Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DUSP v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s platnými ČSN, TP a TKP v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.146/2008 Ministerstva dopravy a vyhlášky č.169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

Předmětem víceprací je projektová dokumentace s následujícím výčtem SO:

SO 452 – Přeložka CETIN

Daný objekt jako vícepráce je vyvolán projednáním uvedené akce v konceptu s objednatelem. Z tohoto jednání vyvstal požadavek provést projektovou přípravu i pro uvedené objekty o které se akce rozšiřuje.

2. Kalkulace ceny dle časové náročnosti akce a daného rozsahu prací

Dokumentace DUSP

Přehled výkonových fází pro zpracování projektové dokumentace				
Číslo	Název výkonové fáze	celkem počet hodin	sazba v Kč/hod	Částka celkem v Kč
1	Údaje o pozemcích + mapové podklady	-	-	-
2	Hydrotechnická data	-	-	-
3	Údaje o existenci podzemních vedeních	-	-	-
4	Prohlídka projektanta vč. cest. nákladů	-	-	-
5	A - Průvodní zpráva	-	-	-
6	B - Souhrnná technická zpráva	-	-	-
7	C - Situační výkresy	-	-	-
8	D - Dokumentace objektů	-	-	-
	SO 452 – Přeložka CETIN	soubor	-	13 000,00
9	E - Dokladová část	-	-	-
10	F - Související dokumentace	-	-	-
CELKEM PD DUSP v Kč				13 000,00
1	Výškopisné a polohopisné zaměření (doměření)	-	-	-
2	Inženýrsko-geologický průzkum-Subdodávka	-	-	-
3	Diagnostický průzkum - dle předpokladu	-	-	-
4	Plán Bozp - subdodávka	-	-	-
5	Reprografie	6	300	1 800,00
6	Projednání akce, IČ	Soubor	-	1 000,00
CELKEM SOUVISEJÍCÍ v Kč				2 800,00
CELKEM CENA PD DUSP - včetně souvisejících prací v Kč - bez DPH				15 800,00
Celkem 21% DPH				3 318,00
CELKEM CENA PD DUSP - včetně souvisejících prací v Kč - s DPH				19 118,00

3. Doba plnění nabízené dokumentace

Dle poptávkového řízení.

4. Počet vyhotovení nabízené dokumentace

Dle poptávkového řízení.



MDS PROJEKT s.r.o.
Försterova č.p. 175
566 01 Vysoké Mýto
IČO: 274 87 938
DIČ: CZ 274 87 938

S přátelským pozdravem

Ing. Jan Bursa

jednatel společnosti