

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO č. 1/2022
číslo smlouvy zhotovitele: S23-045-0066

na zhotovení díla

„Dešťová kanalizace Kladno“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice

IČ 48035599,

se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

kontaktní adresou Tovární 209, 537 01 Chrudim,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

Číslo účtu: 430201005/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice (plná moc)

Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení (plná moc)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Lukáš Jančárek - stavbyvedoucí

Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Lukáš Jančárek - stavbyvedoucí

Tel.: +420 601 090 554, e-mail: l.jancarek@swietelsky.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“),

a

B) Obec Kladno

se sídlem: Kladno 84, 539 01

zastoupený: Jaroslavem Drahošem, starostou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaroslav Drahoš, starosta

v technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslav Drahoš, starosta

Adresa:

Kladno 84, 539 01 Hlinsko 1

tel.:

+420 469 341 160, +420 725 073 548

e-mail:

starosta@obec-kladno.cz

IČO:

00270253

(dále jen „**Objednatel**“)

1. Předmět dodatku č. 1:

Mění se: Článek č. 2 SoD – Cena díla

V souladu s oceněným soupisem prací se mění:

Článek 2. SOD – Cena díla

Cena dle původní SOD (bez DPH)	7 802 123,99 Kč
Cena víceprací a méněprací dle soupisu (bez DPH)	456 650,51 Kč
<u>Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)</u>	<u>8 258 774,50 Kč</u>

Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl podepsán platným elektronickým podpisem.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. To potvrzují svými vlastnoručními podpisy na této smlouvě.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Položkový rozpočet stavby VPMP „Dešťová kanalizace Kladno“ je přílohou a součástí tohoto dodatku č.1.

Kladno dne: 29. 12. 2022

Chrudim dne 07. 12. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Jaroslav Drahoš
starosta
Obec Kladno

Ing. Martin Lukeš
ředitel Oblasti Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
Oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.