

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Opěrná zeď II/353 Kamenec“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[Tel: +420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“) a

- II. GRANO Skuteč spol. s r. o.**, sídlo Zvěřinova 1020, 539 73, Skuteč, IČ 60913088, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6335

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 19-5282600217/0100

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, Martin Melichar

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, Martin Melichar

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, Martin Melichar

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby: **Vlastimil Nešetřil, Ing. Tomáš Nešetřil, Martin Melichar**

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-157/1073/700/20/22 na zhotovení díla „Opěrná zeď II/353 Kamenec“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

6 407 747,02 Kč (Slovy:

Šest milionů čtyři sta sedm tisíc sedm set čtyřicet sedm korun českých a 02/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1 345 626,87 Kč (Slovy: **Jeden milion tři sta čtyřicet pět tisíc šest set dvacet šest** korun českých a 87/100).

Cena včetně DPH činí **7 753 373,89 Kč** (Slovy: **Sedm milionů sedm set padesát tři tisíc tři sta sedmdesát tři** korun českých a 89/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací (zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene).

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý obdrží jeho elektronický originál.

Pardubice dne:

Ve Skutči dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Tomáš Nešetřil
prokura společnosti
GRANO Skuteč spol. s r. o.