

číslo smlouvy objednatele: SMLO-72/1073/OST/20/2023

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na vypracování projektové dokumentace

„Oprava silnice III/305 32 Brdo - Hluboká“

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) INDESING s.r.o.

IČ: 26876035, DIČ: CZ26876035.

Se sídlem Jezbořice 110, PSČ 530 02

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23997

Bankovní spojení :

Fio banka a.s.

Číslo účtu:

2900015741/2010

Email: indesing@email.cz

tel. +420 777 886 889

Zastoupená :

Ing. Jiří Šejnoha, jednatel společnosti

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Jiří Šejnoha

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jiří Šejnoha

tel. +420 777 886 889

email: indesing@email.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

27-1206774399/0800

Email pro fakturaci:

fakturace.tu@suspk.cz

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu

tel. 466052715, email: jiri.synek@suspk.cz

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.03.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-72/1073/OST/20/2023 na vypracování projektové dokumentace s názvem „**Oprava silnice III/305 32 Brdo - Hluboká**“.

Odůvodnění: změna stupně projektové dokumentace na DUSP z důvodu rozsáhlejší majetkoprávní a inženýrské činnosti a rozšíření o SO dešťová kanalizace v průtahu obce z důvodu koordinace plánovaných akcí (navýšení ceny díla).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. CENA mění takto:

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu v jednotlivých časových a věcných etapách dle dohody smluvních stran:

1 148 000,-Kč (Slovy: Jeden milion jedno sto čtyřicet osm tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **241 080,-Kč** (Slovy: dvě stě čtyřicet jedna tisíc osmdesát korun českých).

Sazba DPH je **21 %**.

Cena včetně DPH činí **1 389 080,- Kč** (Slovy: jeden milion tři sta osmdesát devět tisíc osmdesát. korun českých).

III.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do **30.11.2023**

PDPS do **20.12.2023**.

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž obě smluvní strany obdrží jeden originál.

V Jezbořicích dne 28.6.2023

ZHOTOVITEL

INDESING s.r.o.

INDESING s.r.o.
Jezbořice 110 - 536 02 Pardubice
IČO 268 76 035

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Šejnoha, jednatel

V Pardubicích dne 28.6.2023

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubravice 98
533 63 Pardubice
IČ 20025031
IČO 2200085031

③

Podpis: _____

Jméno: Ing. Němec Miroslav, ředitel