

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

na zhotovení díla

### **„Opěrná zeď III/31117 Horní Třešňovec“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem organizace  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 27-1206774399/0800  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel organizace  
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu  
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu  
Tel: [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. [+420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu  
Tel: [+420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: [jiri.synek@suspk.cz](mailto:jiri.synek@suspk.cz)  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb  
Tel. [+420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: [radim.malat@suspk.cz](mailto:radim.malat@suspk.cz)  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů  
Tel: [+420 724 105 131](tel:+420724105131), e-mail: [milan.skyba@suspk.cz](mailto:milan.skyba@suspk.cz)  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb

Tel. +420 702 289 309, e-mail: [jiri.burian@suspk.cz](mailto:jiri.burian@suspk.cz)

(dále jen „Objednatel“) a

## II. BAUSET CZ a.s.

Sídlo: Pardubice, Nemošická 1495, PSČ 530 02

IČ: 63217139, DIČ: CZ63217139

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1231

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu 19-2379140217/0100

*je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

zastoupená Janem Korejtkem – předsedou představenstva

Ing. Josefem Cimburekem – členem představenstva

Petrem Jansou – členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Jan Korejtko – předseda představenstva

Tel: +420 736 629 101, e-mail: [jkorejtko@bauset.cz](mailto:jkorejtko@bauset.cz)

Ing. Josef Cimburek – člen představenstva

Tel: +420 736 629 100, e-mail: [jcimburek@bauset.cz](mailto:jcimburek@bauset.cz)

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Petr Jansa – vedoucí výroby

Tel: +420 736 629 102, e-mail: [pjansa@bauset.cz](mailto:pjansa@bauset.cz)

Pavel Rykr – hlavní stavbyvedoucí

Tel: +420 736 629 104, e-mail: [prykr@bauset.cz](mailto:prykr@bauset.cz)

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Petr Jansa – vedoucí výroby

Tel: +420 736 629 102, e-mail: [pjansa@bauset.cz](mailto:pjansa@bauset.cz)

Pavel Rykr – hlavní stavbyvedoucí

Tel: +420 736 629 104, e-mail: [prykr@bauset.cz](mailto:prykr@bauset.cz)

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Petr Jansa – vedoucí výroby

Tel: +420 736 629 102, e-mail: [pjansa@bauset.cz](mailto:pjansa@bauset.cz)

Pavel Rykr – hlavní stavbyvedoucí

Tel: +420 736 629 104, e-mail: [prykr@bauset.cz](mailto:prykr@bauset.cz)

(dále jen „Zhotovitel“),

### I.

- I. Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-302/1073/700/20/2022 a dne 11.7.2023 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Opěrná zeď III/31117 Horní Třešňovec“ ( dále jen „Smlouva“ ).

### II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran** a činí:

**7 489 488,46 Kč** (Slovy:

**Sedm milionů čtyři sta osmdesát devět tisíc čtyři sta osmdesát osm** korun českých a 46/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 1 572 792,58 Kč** (Slovy: **Jeden milion pět set sedmdesát dva tisíc sedm set devadesát dva** korun českých a 58/100).

Cena včetně DPH činí **9 062 281,04 Kč** (Slovy: **Devět milionů šedesát dva tisíc dvě stě osmdesát jedna** korun českých a 04/100).

Ostatní body článku 2. **Cena díla** zůstávají beze změny.

**Odůvodnění:** navýšení rozsahu stavebních prací na SO 251 Opěrná zeď.

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku jsou oceněné vícepráce.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden originál.

Pardubice dne: 24.7.2023

Pardubice dne: 24.7.2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085031  
DIČ: CZ00085031

**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

**BAUSET CZ, a.s.**  
Nemošická 1495  
530 02 Pardubice  
IČ: 6327139 • DIČ: CZ63217139

**Jan Korejtko**, předseda představenstva  
**Ing. Josef Cimburek**, člen představenstva  
BAUSET CZ, a.s.

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Úprava napojení opěrné zdi Horní Třešňovec na stávající konstrukce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 7. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**65 467,02**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 467,02	21,00%	13 748,07
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**79 215,09**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**



**Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje**  
Doubravice 98  
533 53 Pardubice  
IČ: 00085021  
DIČ: CZ00085031

19

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**DAUSET s.r.o.**  
Nemošická 1495  
530 02 Pardubice  
IČ: 63217139 DIČ: CZ03217139

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Operná zeď III/31117 Horní Třešňovec

Objekt:

DP - Dodatečné úpravy opevnění koryta potoka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.07.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 186,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 186,00	21,00%	15 369,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 555,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje  
Doubravice 98  
533 58 Pardubice  
IČ: 00025631  
DIČ: CZ00088031

19

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko