
DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy zhotovitele: 80 0111 27807 5 22064/SAP 160549
na zhotovení díla

**„Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků Brčekoly, SO 103 -
chodníky“**

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) **Skanska a.s.**, sídlo Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 26271303, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: ING Bank

Číslo účtu: 1000564927/3500

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Jaroslav Richter manažer řízení obchodu a Ing. František Groulík, oblastní manažer, oba na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. František Groulík, oblastní manažer, tel. 737 257 356, e-mail:

frantisek.groulik@skanska.cz

Tomáš Chrbolka, stavbyvedoucí, tel. 737 257 334, e-mail:

tomas.chrbolka@skanska.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Ing. František Groulík, oblastní manažer, tel. 737 257 356, e-mail:

frantisek.groulik@skanska.cz

Tomáš Chrbolka, stavbyvedoucí, tel. 737 257 334, e-mail:

tomas.chrbolka@skanska.cz

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. František Groulík, oblastní manažer, tel. 737 257 356, e-mail:

frantisek.groulik@skanska.cz

Tomáš Chrbolka, stavbyvedoucí, tel. 737 257 334, e-mail:

tomas.chrbolka@skanska.cz

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Obec Rosice**

IČ: 002 70 831, DIČ: CZ00270831

Se sídlem Rosice 96, 538 54 Rosice

Email: starosta@obec-rosice.cz

zastoupená Bc. Zdeňkem Volejníkem – starostou obce

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Bc. Zdeněk Volejník – starosta obce

Tel: +420 777 913 974, e-mail: starosta@obec-rosice.cz

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

1. Smluvní strany se dohodly na **prodloužení termínu plnění o 2 měsíce, tj. do 15.9.2023.** K prodloužení dochází kvůli změně technologie konstrukčních vrstev na souběžné a technicky neoddělitelné stavbě, kde je stavebníkem Správa a údržba silnic Pardubického kraje.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Rosice dne:

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Bc. Zdeněk Volejník
starosta obce

Ing. Jaroslav Richter
manažer řízení obchodu

Ing. František Groulík
oblastní manažer
oba na základě plné moci