

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/TC/RB/2022/104 ze dne 12.7.2022 na stavbu

„VÝSTAVBA CHODNÍKŮ PODÉL II/298 V CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE ROKYTNO“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Rokytno

Sídlem:

Rokytno č.p. 21, 533 04 Rokytno

Zastoupený:

Petrou Vrbatovou, starostkou obce

IČ / DIČ:

00 274 178

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu:

43-3686410277 / 0100

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlem:

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Právní forma:

akciová společnost

Zastoupený - na základě plné moci: Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblast Hradec Králové

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblast Hradec Králové

Lukáš Sokol, vedoucí nabídek oblast Hradec Králové

ve věcech smluvních: Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové

(tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com)

Pavčina Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové

(tel. 730 162 222, pavcina.jirickova@strabag.com)

ve věcech technických:

Ing. Zbyněk Pernica – vedoucí provozní jednotky, tel. 721 468 843)

Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové (tel. 495 768 255)

Ivan Nehera – vedoucí velkých projektů a stavbyvedoucí (tel. 606 604 832, ivan.nehera@strabag.com)

Jan Novák – Claim manager (tel. 734 170 740, jan08.novak@strabag.com)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TC/RB/2022/104 ze dne 12.7.2022
2. Smluvní strany se dohodly, že původní termín dokončení stavebních prací článek II.1. smlouvy o dílo se nahrazuje tímto termínem: **do 30.11.2023**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci

Petra Vrbatová, starostka obce

Pavčina Jiřičková
ekonomický vedoucí oblast Hradec Králové
na základě plné moci