

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-69/1073/200/20/2016

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji – část 5 – Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov - Kameničky“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 27-1206774399/0800
E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
Mgr. Josef Neumann – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Synek – technický náměstek
[Tel: +420 724 203 477](tel:+420724203477), e-mail: jiri.synek@suspk.cz
Bc. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb
[Tel. +420 725 955 104](tel:+420725955104), e-mail: radim.malat@suspk.cz
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrku, příspěvkových a dotačních programů

Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz
p. Michal Konečný – technik
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

Zastoupený: Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu DS VÝCHOD, na základě plné moci Milanem Jirouškem, ředitelem oblasti Pardubice a Janem Škaloudem vedoucím obchodního odd.
Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 8032

Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 430201005/2700
E-mail: j.skaloud@swietelsky.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Milan Jiroušek, ředitel oblasti Pardubice, tel.: 702 014 314,
e- mail: m.jirousek@swietelsky.cz
Oldřich Mastný, hlavní stavbyvedoucí, tel: 702 014 316, e-mail:
o.mastny@swietelsky.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Oldřich Mastný – hl. stavbyvedoucí, Pavel Sokol - stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Oldřich Mastný – hl. stavbyvedoucí, Pavel Sokol - stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-69/1073/200/20/2016, na zhotovení díla „Opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v Pardubickém kraji - část 5 Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov - Kameničky“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :


1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: předání řádně dokončeného díla do **30.9.2016**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.

III.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 31.8.2016
Za Objednatele:

Chrudim dne: 31.8.2016
Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Milan Jiroušek, ředitel oblasti Pardubice
Jan Škaloud, vedoucí obchodního odd.

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s. r. o.
odštěpný závod Dopravní stavby, VYCHOD
ČR - 393 01 Peňhřimov, K Sílu 1143
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



SWIETELSKY stavební s.r.o.
o.z. Dopravní stavby VYCHOD
oblast Pardubice
Tovární 1112
537 01 Chrudim
Telefon: + 420 469 625 254
Fax: + 420 469 625 254
E-mail: office@swietelsky.cz
pardubice@swietelsky.cz
Internet: www.swietelsky.cz

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice

Vyřizuje: Jiroušek

V Chrudimi dne :

31. srpna 2016

Věc: Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov – Kameničky – žádost o prodloužení termínu

V souvislosti s projednáním na posledním kontrolním dni stavby „Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov – Kameničky“, Vás žádám o prodloužení termínu pro dokončení této stavby a to do 30.9.2016.

O toto prodloužení žádám z těchto důvodů:

- stavba doposud neobdržela vyjádření Policie ČR k trvalému dopravnímu značení a z toho vyplývající stanovení tohoto značení.
- při zpracování nutných geometrických plánů se protahuje jednání s majiteli dotčených pozemků z důvodů na jejich straně.
- vzhledem ke změně technologie rekonstrukce propustku v km 0,349, bylo zábradlí zadáno do výroby až po dopracování realizační dokumentace a bude osazeno v průběhu měsíce září. Na propustu je osazeno dočasné záchytné zařízení.

Na stavbě jsou v současné době dokončeny všechny stavební práce s výjimkou výše citovaných záležitostí.

Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem

Milan Jiroušek
ředitel oblasti

