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Číslo smlouvy objednatele: SMLO-217/1073/200/20/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/094 
                       

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – 
DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“ 

 

na zhotovení díla 
 

„Modernizace silnice II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
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p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

    (dále jen „Objednatel“)  

 

II. STRABAG a.s. 

Zastoupena:  Ing. Tomášem Hajičem, prokuristou a Ing. Radimem Aulickým, prokuristou 
Sídlo:   Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice  
IČO:   608 38 744   
DIČ:   CZ60838744   
Zapsána:   u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu:  112071233/0300   
E-mail:   pavlina.jirickova@strabag.com  
Zástupce zhotovitele: Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti Hradec Králové 

(tel. 495 768 255, radek.novotny@strabag.com ) 
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 
(tel. 730 162 222, pavlina.jirickova@strabag.com) 
Ing. Zdeněk Kaška – vedoucí PJ 
(tel.731 549 496, zdenek.kaska@strabag.com) 
Ing. Marek Hurych – asistent stavbyvedoucího 
(tel.603 890 074, marek.hurych@strabag.com) 
Petr Šrajer, DiS – asistent stavbyvedoucího 
(tel.731 593 389, petr.srajer@strabag.com) 
Ivan Nehera – hlavní stavbyvedoucí 
(tel.606 604 832, ivan.nehera@strabag.com) 

  
(dále jen „Zhotovitel“) 

I. 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 27.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
217/1073/200/20/2021 a dne 7.12.2021 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Modernizace silnice 
II/360 Ústí nad Orlicí - Litomyšl“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné 
zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se bod 2 uzavřené Smlouvy mění takto: 

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí: 

Přijatá smluvní částka v Kč 
(bez DPH) 

DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka  
včetně DPH 21 % v Kč 

147 413 147,13 30 956 760,90 178 369 908,03 
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Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám 
v souladu se Smlouvou.  

 
Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

III. 

 

1.  Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy 5 - 17 vč. odůvodnění. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronickém podobě, přičemž každá smluvní strana 
obdrží jeho elektronický originál. 

 

V Pardubicích dne:      V Hradci Králové dne: 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
        STRABAG a.s. 
 

 

 

 

 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec                 Ing. Tomáš Hajič 

                 ředitel                      prokurista 
      Správa a údržba silnic  
        Pardubického kraje 
 
 
 
 
 
 
         

    ----------------------------------------- 
                          Ing. Radim Aulický 

                prokurista 
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