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SOD č.: SMLO-119/1073/300/20/2022 

                   
 
číslo smlouvy objednatele: SMLO-119/1073/300/20/2022 

                       

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 
na zhotovení díla 

„Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. 

třídy v Pardubickém kraji“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 
(A) 3K značky s.r.o., sídlo Jiráskova 1519 251 01 Říčany, IČ 25056271 zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 45840 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 134 389 883/0300    
 je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH) 
 
zastoupený: Lubomírem Lágnerem, jednatelem společnosti 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Lubomír Lágner 
tel: 323 601 237, email: info@3kznacky.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Tadeáš Müller 
mob: 739 087 248, email: muller@3kznacky.cz 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Tadeáš Müller 
mob: 739 087 248, email: muller@3kznacky.cz 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:  
Tadeáš Müller 
mob: 739 087 248, email: muller@3kznacky.cz 

   Stavbyvedoucí: 
   Milan Čuda  
   mob: 739 087 248 
 
( dále také „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)  
 
a  
 
(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 



2/4            

SOD č.: SMLO-119/1073/300/20/2022 

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-1206774399/0800 
Email: info@suspk.cz 
  
zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 

       dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

 
(dále také „Objednatel“ nebo „objednatel“)  
 

I. 
 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-119/1073/300/20/2022 na zhotovení díla „Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji“. 
 

II. 
 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla mění takto: 

 

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 

12 094 639,99 Kč (dále jen „smluvní cena“).  
 

DPH činí 2 539 874,40 Kč.  
 

Sazba DPH je 21 %.  
 

Cena celkem včetně DPH činí 14 634 514,39 Kč.  
 
 Celková smluvní cena je rozdělena do níže uvedených částek: 
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Číslo Lokalita (dále také „lokalita“) Smluvní cena rozdělená 
do jednotlivých lokalit 

Cestmistrovství 
(skládka) 

1 PK01C - IDO05985 - II/355 
HOLETÍN 

113 039,15 Kč bez DPH Hlinsko 

2 
PK02S - IDO06722 - III/36625 
HRADEC NAD SVITAVOU 

1 851 690,34 Kč bez 
DPH Svitavy 

3 PK03Ú - IDO06239 - II/360 
ŠEDIVEC 

437 854,12 Kč bez DPH Ústí nad Orlicí 

4 
PK04S - IDO06656 - II/360 DOLNÍ 
ÚJEZD 

1 5524 35,03 Kč bez 
DPH Litomyšl 

5 PK05P - IDO05827 - II/322 DAŠICE 151 509,61 Kč bez DPH Holice 

6 PK06P - IDO05112 - II/333 
PŘELOUČ 

1 012 202,85 Kč bez 
DPH Přelouč 

7 PK08C - IDO05862 - II/358 
CHRAST 

1 667 355,09 Kč bez 
DPH 

Chrudim 

8 
PK09S - IDO09876 - II/644 
MĚSTEČKO TRNÁVKA 

582 297,40 Kč bez DPH Svitavy 

9 
PK10Ú - IDO06460 - III/3576 
VYSOKÉ MÝTO, UL. KPT. 
POPLERA 

1 192 704,39 Kč bez 
DPH 

Běstovice 

10 PK11Ú - IDO06243 - II/312 
LICHKOV 

1 663 492,14 Kč bez 
DPH Králíky 

11 PK12P - IDO05817 - II/324 
PARDUBICE, UL. CHRUDIMSKÁ 

154 963,86 Kč bez DPH Pardubice 

12 PK13Ú - IDO06490 - II/360 
LANŠPERK 2 

204 960 Kč bez DPH Ústí nad Orlicí 

13 PK15Ú - IDO06463 - II/312 
CHOCEŇ 

294 999,50 Kč bez DPH Běstovice 

14 
PK16Ú - IDO06488 - II/360 
LANŠPERK 1 

86 403,91 Kč bez DPH Ústí nad Orlicí 

15 PK17S - IDO06893 - II/368 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

293 841,80 Kč bez DPH Moravská 
Třebová 

17 PK20C - IDO05861 - III/34026 
CHRUDIM 

834 890,80 Kč bez DPH Chrudim 

 
 

III. 

 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3.  Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění mění takto: 

 

Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce na lokalitách PK01C - IDO05985 - II/355 
HOLETÍN , PK08C - IDO05862 - II/358 CHRAST  a PK20C - IDO05861 - III/34026 
CHRUDIM a zároveň předat dílo Objednateli do 30.06.2023. 
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IV. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 30.09.2022 vč. 
odůvodnění. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý obdrží její 
elektronický originál. 

 

Pardubice dne:       Říčany dne: 
 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec      Lubomír Lágner 

                 ředitel                jednatel 
      Správa a údržba silnic         3K značky s.r.o. 
        Pardubického kraje 
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Lubomír 

Lágner

Digitáln  podepsal 

Lubomír Lágner 

Datum: 2022.09.30 
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