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Vysvětlení č. 1 - 3 k Zadávací dokumentaci 

(dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, dále jen „Zákon“) 

 
 

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce silnice II/310 Letohrad – Žamberk, 
Lukavice - průtah“, veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná v otevřeném podlimitním řízení, zahájená dne 
2.6.2023 na profilu Zadavatele a uveřejněním dne 2.6.2023 
ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem 
zakázky Z2023-023632. 

 
Zadavatel:  Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Sídlo:   Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
IČ:   00085031  
Zastoupen:    Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem 

 
Výše uvedený Zadavatel Vám tímto v souladu s ust. § 98 Zákona sděluje následující 
vysvětlení k Zadávací dokumentaci na základě dotazů ze dne 9.6.2023: 
 
Dotaz č. 1 
K výše uvedené stavbě je požadavek zadavatele na dobu realizace v délce 10 měsíců. 
Předpokládaný termín zahájení je pak srpen 2023. Uvažuje se se zimní přestávkou ? A 
od kdy do kdy se eventuálně s touto přestávkou počítá ? A jestliže se se zimní 
přestávkou počítá, tak má být v této době zprovozněna daná komunikace? 
 
Odpověď 
Zimní technologická přestávka je upravena v části II.2 Přílohy e) Technické specifikace. 
Zde, v odstavci 3., je uvedeno, že Zimní technologická přestávka je stanovena jako 
období od 01.11. do 31.03. V případě vhodných klimatických podmínek v průběhu zimní 
technologické přestávky je možné provádět stavební práce na Díle za dodržení všech 
příslušných TP a TKP. Po dobu Zimní technologické přestávky neplynou smluvní termíny 
včetně Doby pro dokončení. Zadavatel nepožaduje zprovoznění komunikace před 
zahájením zimní technologické přestávky.   
Vybraný dodavatel předloží Zadavateli HMG, ve kterém bude zohledněna zimní 
přestávka v koordinaci s plánovanými pracemi tak, aby byla komunikace po dobu zimní 
přestávky zprovozněna. 
 
Dotaz č. 2 
V Technické zprávě k DIO se píše, že se bude provádět za úplné uzávěry, pouze bude 
umožněn průjezd autobusu. Opravdu se počítá s průjezdem autobusu při výkopech 
kanalizace a napojení uličních vpustí ? (překop celé komunikace) A jak často by měl 
autobus projíždět? 
 
Odpověď 
Stavba bude realizována po částech. Tudíž je průjezd BUS možný. 
V dokumentaci je příloha číslo B.8.2.3 – Situace objízdné trasy BUS.  
Četnost průjezdů BUS, viz jízdní řád linky 700970. 
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Dotaz č. 3 
V soupisu prací pro kanalizaci je v mnoha položkách odkaz na tabulku kubatur. Žádáme 
zadavatele o doplnění zadávací dokumentace o tuto tabulku. 
 
Odpověď: 
Zadavatel v příloze poskytuje požadovanou tabulku kubatur. 
 
 
 
V Pardubicích dne 12. června 2023                        

  
 

 za Zadavatele      
 
 
 
 
 

              ….….……………………………………....................  
                      

      Bc. Kamila Filípková, SÚS Pardubického kraje 
      zmocněnec na základě plné moci č. 1/2023 

 
 
Příloha: tabulka kubatur 
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