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 Číslo smlouvy objednatele: SMLO-170/1073/200/20/2022 
Číslo smlouvy zhotovitele:  
 

                       

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – 
DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 4“ 

 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla 
 

„Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec“ 

 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi 
 
 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   000 85 031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána:   KS v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu 
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu 
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
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Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“)  

a 

II. EUROVIA CS, a.s.   

Zastoupena:  Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy Východ   
Sídlo:   U Michelského lesa 1581/2, 140 00, Praha 4  
IČO:   452 74 924   
DIČ:   CZ45274924   
Zapsána:   MS v Praze, oddíl B, vložka 1561  
Bankovní spojení: KB a.s. 
Číslo účtu:  141370152/0100  
E-mail:   martin.potucek@eurovia.cz   
Zástupce zhotovitele: Ing. Martin Potůček, hlavní stavbyvedoucí, 
   Zbyněk Jakubský, vedoucí sektoru, 
   Ing. Pavol Škuliga, provozně obchodní náměstek.   
 

(dále jen „Zhotovitel“)  
 

I. 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2022 podle ustanovení § 2586 a následujících 
občanského zákoníku, smlouvu o dílo č. SMLO-170/1073/200/20/2022, dne 24.8.2022 
dodatek č. 1, dne 29.11.2022 dodatek č. 2 a dne 14.6.2023 dodatek č. 3 na zhotovení díla s 
názvem „Silnice III/31113 Jablonné nad Orlicí - Bystřec“ (dále jen „Smlouva“). 

 

 

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto: 

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí: 

 

Přijatá smluvní částka v Kč 
(bez DPH) 

DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka  
včetně DPH 21 % v Kč 

41 555 671,24 8 726 690,96 50 282 362,20 
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III. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 2 - 6 vč. odůvodnění. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál. 

 
 
Pardubice dne:      Hradec Králové dne: 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                     ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec      Ing. Michal Šumpík  

                 ředitel               ředitel závodu Čechy východ 
      Správa a údržba silnic      EUROVIA CS, a.s. 
        Pardubického kraje  
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