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SOD č.: SMLO-192/1073/200/20/2022 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-192/1073/200/20/2022 
                        Číslo smlouvy zhotovitele: 80 0111 27802 5 22061/SAP160499 

                       

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – 
DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 3“ 

 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla 
 

„Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčekoly“, v části 
realizace Díla „Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly“ 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel  
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu 
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu 
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  
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(dále jen „Objednatel“)  

a 

II. Skanska a.s. 

Zastoupena: Ing. Jakubem Krenkem, ředitelem závodu a Ing. Františkem Groulíkem, 
oblastním manažerem, oba na základě plné moci   

Sídlo:  Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO:  26271303 
DIČ:  CZ699004845 
Zapsána:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904  
Bankovní spojení: ING Bank 
Číslo účtu: 1000564927/3500  
E-mail:  jaroslav.richter@skanska.cz  
Zástupce zhotovitele: Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu, tel. 737 257 328  
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

   
I. 
 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
192/1073/200/20/2022, dne 9.11.2022 dodatek č. 1 a dne 15.6.2023 dodatek č. 2 na 
zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 a chodníků, Brčekoly“, v části realizace 
Díla „Rekonstrukce silnice III/3556, III/3557 Brčekoly“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti 
na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v 
pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Veřejná zakázka“).  
  

 

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto: 

 

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána 
na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí: 

 

Přijatá smluvní částka v Kč 
(bez DPH) 

DPH 21 % v Kč Přijatá smluvní částka  
včetně DPH 21 % v Kč 

26 323 989,06 5 528 037,70 31 852 026,76 
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III. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou dodatku jsou ZBV č. 1 – 3 vč. odůvodnění. 

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál. 

 
 
 
 
V Pardubicích dne:      V Pardubicích dne:  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                                ----------------------------------------- 
         Ing. Zdeněk Vašák     Ing. Jakub Krenk 

                 ředitel      ředitel závodu 
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje 
 
 
        ____________________________ 
        Ing. František Groulík 
        oblastní manažer 
        oba na základě plné moci 
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