
Správa a údržba silníc
Pardubického kraje

Číslo Objednatele: SML9-242/1073/OST/20/2023 
Číslo Konzultanta: 2023/0775

SMLOUVA

STRANY

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

zastoupen Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice

IČO: 000 85 031

DIČ: CZ00085031

Zápis v obchodním rejstříku

a

Konzultant:

sp. zn. Pr 162 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

HBH Projekt spol. s r.o.

zastoupen Ing. Radovan Hrnčíř, jednatel

Sídlo: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

DIČ: CZ44961944

Zápis v obchodním rejstříku C 3996 vedená u Krajského soudu v Brně

Vzhledem k tomu, že Objednatel vybral Konzultanta k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Napojení 
silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto - západ - projektant", dohodly se Strany 
na následujícím:

Formulář smlouvy Strana 1 z 3



OBSAH A PREDMET SMLOUVY
1. Slova a výrazy ve Smlouvě mají význam jim stanovený v Pod-článku 1.1 Obecných podmínek 

ve znění Zvláštních podmínek („Smluvní podmínky").

2. Součástí Smlouvy jsou následující dokumenty, které musí být vykládány ve stanoveném pořadí 
závaznosti:

(a) tento Formulář smlouvy;

(b) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem:

(i) Zvláštní podmínky:

■ část A: Odkazy z Pod-článků Smluvních podmínek;

■ část B: Dodatečná ustanovení;

(ii) Obecné podmínky; a

(c) Příloha 1 [Rozsah služeb], Příloha 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob 
poskytované objednatelem], Příloha 3 [Odměna a platba] a Příloha 4 [Harmonogram]; 
a

(d) Dopis nabídky.

3. Nabídková cena je 78 000 000 Kč bez DPH.

4. Konzultant musí za podmínek sjednaných ve Smlouvě vykonat pro Objednatele Služby.

5. Objednatel musí za podmínek sjednaných ve Smlouvě zaplatit Konzultantovi odměnu za vykonané
Služby.

6. Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.

7. Smlouva je uzavřena dnem podpisu Formuláře smlouvy poslední Stranou za využití uznávaných 
elektronických podpisů, přičemž postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány 
uznávané elektronické podpisy zástupců Stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna 
podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu s předchozím odstavcem.
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PODPISY ZÁSTUPCŮ STRAN

V Pardubicích V Brně

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2023.09.21
10:20:26 +02'00'

Digitálně podepsal 
IriQ. RsdOVSn ing. Radovan Hrnčíř

Hrnčíř Datum: 2023.09.20
15:40:47 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák Ing. Radovan Hrnčíř

ředitel jednatel

za Objednatele za Konzultanta
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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

 

ČÁST A 
Odkazy z Pod-článků Smluvních podmínek 

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké 

Mýto – západ 
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 Pod-článek údaje 

1.1 Definice 

1.1.4 Zástupce objednatele Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu 

1.1.5 Datum zahájení Datum účinnosti 

1.1.8 Zástupce konzultanta Ing. Michala Hrnčířová, obchodní ředitelka 

1.1.22 Projekt Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – 

západ. 

 

Projekt je rozdělen do následujících základních etap: 

 Etapa č. 1 - úsek km 0,00 – 2,840, 

 Etapa č. 2 - úsek km 2,840 – 4,350, 

 Etapa č. 3 - úsek km 4,350 – 12,905. 

 

Pojem Projekt označuje ve Smlouvě Projekt nebo jeho etapu 

(podle kontextu). 

1.1.24 Doba pro dokončení vyplývá z fází realizace Projektu a jeho etap podle Přílohy 1 

[Rozsah služeb] a z Přílohy 4 [Harmonogram] 

1.1.27 Smlouva o dílo Pojem označuje ve Smlouvě jakoukoli Smlouvu o dílo 

o uskutečnění Projektu nebo etapy (podle kontextu). 

1.1.30 CDE Zajišťuje Objednatel. Podrobnosti jsou stanoveny v Příloze 1 

[Rozsah služeb], zejména jeho Příloze A [BIM protokol]. 

1.3 Oznámení a jiné komunikační prostředky 

1.3.1  Komunikace Komunikace Stran formou elektronického přenosu ve smyslu 

písm. (c) tohoto Pod-článku probíhá: 

 

(a) prostřednictvím CDE; nebo 

(b) v případě nemožnosti použití CDE (včetně doby před 

zřízením přístupu Objednateli) prostřednictvím datových 

schránek nebo e-mailových adres (e-maily za použití 

uznávaného elektronického podpisu) uvedených 

ve Zvláštních podmínkách. 

 

Písemná komunikace Stran nad rámec tohoto Pod-článku, 

zejména běžná (pravidelná, každodenní, operativní) 

komunikace související s poskytováním Služeb, probíhá : 

 

(a) prostřednictvím CDE; nebo 

(b) na základě pokynu Objednatele nebo s jeho souhlasem 

prostřednictvím vhodného nástroje pro komunikaci 

a sdílení dokumentů (např. Microsoft Teams). 
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Komunikace Stran související s fakturací probíhá v souladu 

s Přílohou 3 [Odměna a platba]. 

 

Objednatel může pro konkrétní případ určit jiná než výše 

stanovená pravidla komunikace, pokud o tom Konzultantovi 

vydá Oznámení s dostatečným předstihem. 

1.3.1 (d) Adresy pro komunikaci 

– Objednatel  

 

 Korespondenční adresa: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice 

k rukám Ing. Jiřího Synka, náměstka pro výstavbu 

 Datová schránka: ffhk8fq 

k rukám Ing. Jiřího Synka, náměstka pro výstavbu 

 E-mail: jiri.synek@suspk.cz  

 

 E-mail – doručení faktury: fakturace.tu@suspk.cz  

 Adresy pro komunikaci 

– Konzultant 

 

 Korespondenční adresa: Kabátníkova 216/5, PSČ 602 00, Brno 

k rukám Ing. Michaly Hrnčířové, obchodní ředitelky 

 Datová schránka: e5y9wa6 

k rukám Ing. Michaly Hrnčířové, obchodní ředitelky 

 E-mail: hbh@hbh.cz 

 E-mail – odeslání faktury: elfa@hbh.cz 

1.8 Důvěrné informace 

1.8.3 Doba trvání důvěrnosti  - 

1.9 Zveřejnění 

1.9.1 Omezení práva zveřejnění - 

4.1 Platnost a účinnost smlouvy 

4.1.1 Účinnost Smlouvy Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu 

s Pod-článkem 4.1.1 Smluvních podmínek (Datum účinnosti je 

datum takového uveřejnění) s výjimkou částí, které nabývají 

účinnosti v souladu s dále stanovenými podmínkami. 

 

Pokud je v Příloze 1 [Rozsah služeb] stanoveno, že se den 

zahájení určité fáze poskytování Služeb stanoví podle 

souvisejícího Oznámení Objednatele, Článek Přílohy 1 [Rozsah 

mailto:jiri.synek@suspk.cz
mailto:fakturace.tu@suspk.cz
mailto:hbh@hbh.cz
mailto:elfa@hbh.cz
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služeb] týkající se výhradně takové fáze a související 

ustanovení Přílohy 4 [Harmonogram] ve vztahu ke konkrétní 

etapě Projektu nabývají účinnosti až dnem stanoveným 

v takovém Oznámení, nebo, pokud není stanoven, 

dnem následujícím po dni doručení takového Oznámení 

Konzultantovi. 

 

Bez ohledu na předchozí odstavec musí Konzultant poskytovat 

Služby tak, aby bylo možné výstupy každé fáze poskytování 

Služeb použít jako podklad pro vyhotovení výstupů následující 

fáze s ohledem na platné znění Smlouvy. 

8.3 Omezení odpovědnosti 

8.3.1 Maximální částka 

odškodnění 

Nabídková cena 

8.6 Smluvní pokuty 

8.6.1 Smluvní pokuty Jestliže Konzultant: 

 

(a) nepředložil počáteční Harmonogram podle Pod-článku 

4.3.1 [Harmonogram], zaplatí Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,005 % Nabídkové ceny za každý 

započatý den prodlení; 

(b) nepředložil aktualizovaný Harmonogram podle 

Pod-článku 4.3.1 [Harmonogram] do tří (3) dnů 

od doručení souvisejícího Oznámení Objednatele 

nebo v delší lhůtě stanovené Objednatelem v takovém 

Oznámení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,002 % Nabídkové ceny za každý započatý den 

prodlení; 

(c) nepředložil doklad o pojištění Konzultanta podle 

Pod-článku 9.1.3 [Pojištění konzultanta] do pěti (5) dnů 

od doručení souvisejícího Oznámení Objednatele nebo 

v delší lhůtě stanovené Objednatelem v takovém 

Oznámení, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,005 % Nabídkové ceny za každý další započatý den 

prodlení; a 

(d) ve stanovené nejdelší možné lhůtě ode dne zahájení 

příslušné fáze poskytování Služeb nesplnil milník podle 

Přílohy 4 [Harmonogram], jehož splnění je utvrzeno: 

(i) smluvní pokutou A, zaplatí Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,005 % Nabídkové ceny za každý 

započatý den prodlení; 

(ii) smluvní pokutou B, zaplatí Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,01 % Nabídkové ceny za každý 

započatý den prodlení. 
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Další smluvní pokuty mohou být stanoveny ve Formuláři 

smlouvy nebo jeho přílohách. 

 

Výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na povahu 

a náročnost Služeb a možnou škodu způsobenou porušením 

povinnosti Konzultanta. V souladu s Pod-článkem 8.6.1 však 

není úhradou smluvní pokuty dotčeno právo Objednatele 

na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 

Konzultanta, ke které se smluvní pokuta vztahuje, 

a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty 

a až do výše částky podle Pod-článku 8.3.1. 

8.6.4 Maximální celková výše 

součtu smluvních pokut 

20 % Nabídkové ceny 

 

Tento limit se nijak netýká finanční kompenzace podle 

Pod-článku 8.7 [Nové hodnocení a finanční kompenzace]. 

9 Pojištění 

9.1.1 Pojistné plnění min. ve výši 20 000 000 Kč; spoluúčast max. 100 000 Kč 
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Obchodní a platební podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Vzorové smlouvy 

o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem“, 5. vydání, 2017, vydaných v českém překladu 

Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako druhé vydání v roce 2019, a následující Zvláštní 

podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. FIDIC „Vzorová smlouva o 

poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem“ je možné získat na adrese České asociace 

konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, 

cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form4-white.php . 

 

http://cace.cz/order-form4-white.php
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1 
Zvláštní podmínky 
 
Obecná ustanovení 
 

1.1    

Definice   

 1.1.1 Pod-článek 1.1.1 se nahrazuje novým zněním: 

„Smlouva“ je Formulář smlouvy spolu se Vzorovou smlouvou o 

poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (Obecné 

podmínky a Zvláštní podmínky) spolu s Přílohou 1 [Rozsah služeb], 

Přílohou 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob 

poskytované objednatelem], Přílohou 3 [Odměna a platba] a 

Přílohou 4 [Harmonogram] a jakékoli dopisy nabídky a dopisy o 

přijetí nabídky tvořící přílohu výše uvedeného. 

   

   

   

 1.1.13 V Pod-článku 1.1.13 se doplňuje odstavec (vi) tohoto znění: 

(vi) nouzový stav nebo jiný krizový stav včetně souvisejících 

krizových opatření podle právních předpisů. 

   

 1.1.29 Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.29 tohoto znění: 

„Nabídková cena“ je celková nabídková cena uvedená v nabídce 
Konzultanta. 

   

 
1.1.30 

Doplňuje se nový Pod-článek 1.1.30 tohoto znění: 

„CDE“ je společné datové prostředí (Common Data Environment). 
   

1.2   

Výklad   

 1.2.6 Pod-článek 1.2.6 se nahrazuje novým zněním: 

„napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, psacím strojem, tištěný 
nebo zhotovený elektronicky s výsledkem trvalého needitovatelného 
záznamu. Za výsledek trvalého záznamu se považuje rovněž záznam 
v CDE. 

   

1.3   

Oznámení a jiné 

komunikační prostředky 

  

 1.3.1 V Pod-článku 1.3.1 se doplňuje na konci odstavec tohoto znění: 

Pokud je ve Zvláštních podmínkách uvedeno, že veškerá komunikace 
Stran probíhá prostřednictvím CDE, pak lze jinou formu komunikace 
zvolit jen tehdy, pokud se na tom Strany dohodnou. 
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1.6   

Postoupení a 

subdodávky 

  

 1.6.3 Na konci Pod-článku 1.6.3 se doplňuje odstavec tohoto znění: 

Konzultant může nahradit subdodavatele, kterým prokazoval část 
kvalifikace při výběru dodavatele pro uzavření Smlouvy, pouze 
pokud Objednateli prokáže, že nahrazující subdodavatel nebo přímo 
Konzultant splňuje kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji splňoval 
nahrazovaný subdodavatel. 

   

 1.6.5 Doplňuje se nový Pod-článek 1.6.5 tohoto znění: 

Pokud je v Příloze 1 [Rozsah služeb] stanoveno, že Konzultant musí 
vykonat určitou část Služeb vlastními kapacitami, nesmí zadat její 
provedení subdodavateli nebo jinému subjektu. 

   

1.7    

Duševní vlastnictví   

 1.7.1 Pod-článek 1.7.1 se nahrazuje novým zněním: 

Konzultant musí poskytnout Objednateli k veškerému Následnému 
duševnímu vlastnictví výhradní, nevypověditelnou a neodvolatelnou, 
volně převoditelnou a neomezenou licenci, a to v neomezeném 
územním rozsahu a po celou dobu trvání majetkových práv 
Konzultanta. 

Objednatel může Následné duševní vlastnictví v původní nebo 
upravené podobě užít všemi způsoby užití, které vyplývají z účelu 
Následného duševního vlastnictví, účelu Projektu nebo podmínek 
sjednaných ve Smlouvě. Objednatel zejména může Následné duševní 
vlastnictví neomezeně rozmnožovat, zpřístupňovat veřejnosti či jinak 
rozšiřovat nebo používat jako podklad pro zhotovení nebo úpravy 
jiných děl nebo věcí. 

Objednatel rovněž může sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
Následné duševní vlastnictví neomezeně měnit, opravovat, 
upravovat, ničit, vytvářet odvozená díla, spojovat s jinými díly nebo 
zařazovat do děl souborných. Změny Následného duševního 
vlastnictví mohou být prováděny zejména tehdy, pokud se 
k uskutečnění Projektu Objednateli nepodaří vyčlenit či získat 
dostatek finančních prostředků. 

Odměna za poskytnutí licence je součástí Nabídkové ceny. 

Licenci a další oprávnění podle tohoto Pod-článku Objednatel: 

(a) může postoupit třetí osobě; 

(b) nemusí využít. 

V BIM protokolu, který je (pokud existuje) součástí Přílohy 1 [Rozsah 
služeb], mohou být samostatně upravena práva duševního vlastnictví 
pro digitální model stavby; taková úprava má přednost před tímto 
Pod-článkem. 
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 1.7.5 Pod-článek 1.7.5 se ruší bez náhrady. 

   

1.10   

Korupce a podvod   

 1.10.1 Pod-článek 1.10.1 odst. 1 se nahrazuje novým zněním: 

Při výkonu svých povinností podle této Smlouvy musí Konzultant, 
Objednatel, jejich zmocněnci a personál dodržovat všechny příslušné 
právní předpisy včetně těch, nikoli však výlučně, které se vztahují na 
korupci. 

   

 1.10.3 Pod-článek 1.10.3 se nahrazuje novým zněním: 

Ve spojení s Pod-článkem 1.10.1 musí Konzultant na požadavek 
Objednatele prokázat, že přijal opatření k prevenci korupce. 

   

1.11   

Vztah stran   

 1.11.2 Na konec Pod-článku 1.11.2 se doplňují věty tohoto znění: 

V takovém případě jsou všichni členové společného podniku nebo 
konsorcia uvedení ve Formuláři smlouvy, kde je rovněž uveden jejich 
zástupce oprávněný zavazovat každého ze členů. Složení společného 
podniku nebo konsorcia Konzultanta nesmí Konzultant měnit bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 

 

Objednatel 
 

2.3    

Součinnost   

 2.3 Pod-článek 2.3 se ruší bez náhrady.  

   

2.4  
  

Zajištění financování 

objednatelem 

  

 2.4 Pod-článek 2.4 se ruší bez náhrady. 

 

   

2.6  
  

Poskytnutí personálu 

objednatele  

  

 2.6 Pod-článek 2.6 se ruší bez náhrady. 
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Konzultant 
 

3.3  
  

Standard péče 
  

 3.3.4 Doplňuje se nový Pod-článek 3.3.4 tohoto znění: 

Objednatel může vydávat Konzultantovi pokyny. Od pokynů 
Objednatele se může Konzultant odchýlit, pokud je to nezbytné v 
zájmu Objednatele a pokud nemůže včas obdržet jeho písemný 
souhlas; Konzultant však musí o tomto postupu Objednatele 
bezodkladně informovat. 

   

 3.3.5 Doplňuje se nový Pod-článek 3.3.5 tohoto znění: 

Konzultant musí upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věci 
nebo nevhodný či nesprávný pokyn, který od něj obdržel, a to 
bezodkladně poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost či 
nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit 
mohl a měl. I nevhodný či nesprávný pokyn Konzultant splní, když 
na něm Objednatel trvá. 

   

 3.3.6 Doplňuje se nový Pod-článek 3.3.6 tohoto znění: 

Konzultant musí bezodkladně upozornit Objednatele na nedostatky 
v činnosti třetí strany ve smyslu Pod-článku 2.8.1 [Služby třetích 
osob]. 

   

3.5   

Personál konzultanta   

 3.5.2 Doplňuje se nový Pod-článek 3.5.2 tohoto znění: 

Konzultant může nechat dočasně zastoupit člena Personálu 
konzultanta z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli 
Konzultanta, pro které není schopen krátkodobě zajistit jeho účast 
na poskytování Služeb (např. dovolená, krátkodobá pracovní 
neschopnost, doba bezprostředně předcházející dlouhodobému 
nahrazení podle Pod-článku 3.7 [Změny v personálu]), pokud 
to bezodkladně oznámí Objednateli. Celková doba takového 
zastoupení nesmí přesáhnout padesát šest (56) dnů v jednom roce 
bez započtení doby bezprostředně předcházející dlouhodobému 
nahrazení podle Pod-článku 3.7 [Změny v personálu]. 

   

3.7  
  

Změny v personálu 
  

 3.7.1 Na konec Pod-článku 3.7.1 se doplňuje text tohoto znění: 

Člena Personálu konzultanta zahrnutého v nabídce Konzultanta 
nebo člena, který jej nahradil v souladu se Smlouvou, však může 
Konzultant nahradit pouze: 
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(a) z důvodů hodných zvláštního zřetele ležících mimo vůli 

Konzultanta, pro které není schopen dlouhodobě zajistit 

jeho účast na poskytování Služeb (např. změna 

zaměstnavatele, dlouhodobá pracovní neschopnost, 

úmrtí); 

(b) pokud před takovým nahrazením prokáže Objednateli, že 

nahrazující člen splňuje dotčené podmínky kvalifikace 

stanovené v zadávacím řízení, na jehož základě byla 

uzavřena Smlouva; a 

(c) v případě člena, který ovlivnil hodnocení nabídky 

Konzultanta před uzavřením Smlouvy nebo dřívější 

hodnocení hypotetické nabídky Konzultanta podle Pod-

článku 8.7 [Nové hodnocení a finanční kompenzace], bude 

takovému nahrazení předcházet postup podle Pod-článku 

8.7 [Nové hodnocení a finanční kompenzace].  

 
 
Zahájení, a dokončení 
 

4.1    

Účinnost smlouvy   

 4.1.1 Pod-článek 4.1.1 se nahrazuje novým zněním: 

Smlouva je platná od data posledního podpisu nezbytného k 
uzavření Smlouvy. Pokud není ve Zvláštních podmínkách stanoveno 
jinak, Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
Smlouvy zajistí Objednatel. 

   

   

4.4   

Zpoždění   

 4.4.4 Doplňuje se nový Pod-článek 4.4.4 tohoto znění: 

Pod-články 4.4.1 až 4.4.3 se obdobně použijí i na prodloužení 
jakékoli lhůty nebo posunutí jakéhokoli termínu, které jsou 
stanoveny ve Smlouvě nebo jinak vyplývají ze Smlouvy. 

 
 
Variace služeb 
 

5.1    

Variace   

 5.1.1 Pod-článek 5.1.1 se doplňuje o následující text: 
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Každá Variace musí být provedena v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, zejména nesmí představovat podstatnou změnu 
závazku ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

   

5.2    

Dohoda o hodnotě a 

dopadu variace 

  

 5.2.2 Pod-článek 5.2.2 se nahrazuje novým zněním: 

Hodnota jakékoli Variace musí být určena na základě položkových 
cen uvedených v Příloze 3 [Odměna a platba] nebo na nich musí být 
založena odvozením. Jestliže nejsou žádné položkové ceny pro 
Variaci použitelné, musí Strany dohodnout nové položkové ceny, 
které nesmějí překročit cenu obvyklou za takové položky v místě a 
čase. 

 
 
Přerušení služeb a ukončení smlouvy 
 

6.1    

Přerušení služeb   

 6.1.1 Pod-článek 6.1.1 se nahrazuje novým zněním: 

Objednatel může podle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu 
přerušit část nebo všechny Služby prostřednictvím Oznámení 
Konzultantovi podaného nejpozději čtrnáct (14) dní předem. 

   

 6.1.2 Pod-článek 6.1.2 písm. (c) se ruší bez náhrady. 

   

6.2    

Obnovení přerušených 

služeb 

  

 6.2.1 Pod-článek 6.2.1 se nahrazuje novým zněním: 

Jestliže byly Služby přerušeny podle Pod-článku 6.1.1 [Přerušení 
služeb], musí Konzultant Služby nebo jejich část obnovit do čtrnácti 
(14) dnů od obdržení Oznámení Objednatele, kterým Objednatel 
požaduje od Konzultanta obnovení Služeb nebo jejich části. 

   

 6.2.2 Pod-článek 6.2.2 se nahrazuje novým zněním: 

Jestliže byly Služby přerušeny podle Pod-článku 6.1.2 [Přerušení 
služeb], musí Konzultant Služby nebo jejich část obnovit, jak 
nejdříve je to rozumně možné, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů 
poté, co pominou okolnosti zakládající oprávnění k přerušení. 

   

6.4    

Ukončení smlouvy   

 6.4.1 Pod-článek 6.4.1 písm. (a) se nahrazuje novým zněním: 

Jestliže Konzultant podstatným způsobem porušuje Smlouvu, 
může Objednatel dát Konzultantovi Oznámení popisující porušení 
a požadovaná opatření k nápravě podle Smlouvy. Jestliže 
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Konzultant nezjedná nápravu porušení do čtrnácti (14) dnů od 
vydání Oznámení, může Objednatel potom, co dá čtrnáct (14) dnů 
předem Oznámení Konzultantovi, odstoupit od Smlouvy. 
  

  Pod-článek 6.4.1 písm. (d) se nahrazuje novým zněním: 

Objednatel může vypovědět Smlouvu na základě vlastního uvážení 
poté, co uplyne dvacet osm (28) dní od podání příslušného 
Oznámení. 

   

  Pod-článek 6.4.1 písm. (e) se nahrazuje novým zněním: 

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení Pod-článku 6.1.1 [Přerušení 
služeb], v případě, že Mimořádná událost způsobí přerušení Služeb 
po dobu delší než devadesát (90) dnů, může Objednatel potom, co 
dá čtrnáct (14) dnů předem Oznámení Konzultantovi, odstoupit od 
Smlouvy. 

   

 6.4.2 Pod-článek 6.4.2 písm. (b) se nahrazuje novým zněním: 

Jestliže byly Služby přerušeny podle Pod-článku 6.1.2 písm. (a) 
[Přerušení služeb] po dobu delší čtyřiceti dvou (42) dnů, může 
Konzultant potom, co dá čtrnáct (14) dnů předem Oznámení 
Objednateli, odstoupit od Smlouvy. 

   

  Pod-článek 6.4.2 písm. (c) se ruší bez náhrady. 

   

  Pod-článek 6.4.2 písm. (d) se ruší bez náhrady. 

   

  Pod-článek 6.4.2 písm. (e) se ruší bez náhrady. 

   

6.5    

Důsledky ukončení   
 6.5.4 Pod-článek 6.5.4 se ruší bez náhrady. 

 
 
Platba 
 

7.1  
  

Platba konzultantovi 
  

 
7.1.4 Doplňuje se nový Pod-článek 7.1.4 tohoto znění: 

Jsou-li v Příloze 3 [Odměna a platba] stanoveny podrobnosti pro 
cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace nebo jiné 
valorizační mechanismy, musí Objednatel zaplatit částky 
zohledňující stanovené úpravy. 

 
  

7.2 
  

Lhůta splatnosti 
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 7.2.2 Pod-článek 7.2.2 se nahrazuje novým zněním: 

Neobdrží-li Konzultant platbu ve lhůtě stanovené v Pod-článku 
7.2.1, musí mu Objednatel zaplatit úroky z prodlení ve výši určené v 
Příloze 3 [Odměna a platba], a to ode dne následujícího po 
splatnosti dané faktury do dne skutečného obdržení platby od 
Objednatele. Tím nejsou dotčena práva Konzultanta podle Pod-
článku 6.1.2 písm. (a) [Přerušení služeb] nebo Pod-článku 6.4.2 
[Ukončení smlouvy]. 

   

 7.2.3 Pod-článek 7.2.3 se nahrazuje novým zněním: 

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení Pod-článku 6.5.2 písm. (c) 
[Důsledky ukončení], Objednatel nesmí jednostranně započíst 
jakékoli částky faktury řádně splatné Konzultantovi podle Smlouvy 
proti existujícím nebo Objednatelem tvrzeným nárokům vůči 
Konzultantovi, ledaže jsou tyto nároky Objednatele splatné. 

   

7.3  
  

Měny platby 
  

 7.3.2 Pod-článek 7.3.2 se ruší bez náhrady. 

   

7.4  
  

Poplatky konzultanta 

třetím stranám 

  
Pod-článek 7.4 se ruší bez náhrady. 

   

   

7.5   

Sporné faktury   

 7.5.1 Pod-článek 7.2.3 se nahrazuje novým zněním: 

Je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené 
Konzultantem Objednatelem zpochybněna co do její řádné 
splatnosti podle Smlouvy, musí Objednatel ve lhůtě splatnosti 
stanovené v souladu s Pod-článkem 7.2.1 [Lhůta splatnosti] 
Konzultantovi podat Oznámení o rozsahu, v jakém faktura 
neodpovídá Smlouvě (s uvedením podpůrných podrobností). 
Objednatel současně s Oznámením podle předchozí věty fakturu 
vrátí Konzultantovi k opravě. 

 

 
 
Odpovědnosti 
 

8.1    

Odpovědnost za 

porušení 
  

 8.1.3 Odstavec (c) v Pod-článku 8.1.3 se nahrazuje novým zněním: 
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je-li jedna ze Stran považována za odpovědnou druhé Straně 
společně s třetími stranami, je tato Strana s těmito třetími 
stranami odpovědná druhé Straně společně a nerozdílně. 

   

8.2  
  

Trvání odpovědnosti 
 Pod-článek 8.2 se ruší bez náhrady. 

   

   

8.3    

Omezení odpovědnosti 
  

 
8.3.1 V Pod-článku 8.3.1 se text „poplatky za financování“ nahrazuje  

textem „úroky z prodlení“. 
   

 

8.3.3 Pod-článek 8.3.3 se nahrazuje novým zněním: 

Žádná ze Stran není odpovědná smluvně, deliktně, podle žádného 
práva nebo zákonného oprávnění k žalobě nebo jinak, za jakýkoli 
ušlý příjem, ušlý zisk, zmaření výroby, zmaření smlouvy, ztrátu 
užitku, ztrátu jakékoli zakázky, represivní nároky třetích stran, 
zmaření obchodní příležitosti nebo za jakoukoli jinou nepřímou, 
zvláštní nebo následnou ztrátu nebo škodu. 

   

8.4    

Výjimky 
  

 

8.4.1 Pod-článek 8.4.1 se nahrazuje novým zněním: 

Pod-článek 8.1.3 [Odpovědnost za porušení] a Pod-článek 8.3 
[Omezení odpovědnosti] s výjimkou Pod-článku 8.3.3 se nepoužijí 
na nároky, které vyvstanou z úmyslného jednání, hrubého porušení, 
podvodu, záměrného zkreslení údajů nebo hrubé nedbalosti 
porušující Strany, nebo na nároky za újmu na přirozených právech. 

   

8.5    

Odpovědnost za vady   

 
8.5 Doplňuje se nový Pod-článek 8.5 [Odpovědnost za vady], jehož 

jednotlivé Pod-články zní následovně: 
   

 
8.5.1 Konzultant odpovídá Objednateli za vady, které mají výsledky 

Služeb v čase jejich poskytnutí Objednateli, byť se projeví až později. 
   

 

8.5.2 Objednatel musí oznámit vady kdykoli do uplynutí: 

(a) čtyř (4) let od okamžiku poskytnutí vadou dotčeného 

výsledku Služeb Objednateli v případě vad zjevných, 

(b) pěti (5) let ode dne převzetí stavby podle Smlouvy o dílo 

Objednatelem v případě vad skrytých. 

   

 
8.5.3 Konzultant neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím věci 

převzaté od Objednatele nebo pokynem daným mu Objednatelem, 
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pokud Konzultant na jejich nevhodnost či nesprávnost upozornil 
Objednatele podle Pod-článku 3.3.5 [Standard péče] a ten na 
použití věci nebo plnění svého pokynu trval. 

   

 

8.5.4 V případě, že Objednatel uplatní právo na odstranění vad, musí 
Konzultant do sedmi (7) dnů od obdržení Oznámení vad: 

(a) dohodnout s Objednatelem způsob a lhůtu či termín 

odstranění těchto vad, 

(b) přistoupit k odstranění vad. 

Oznámení vad musí obsahovat podrobný popis vad, popř. uvedení, 
jak se vady projevují. 

   

 
8.5.5 Náklady na odstranění vad uplatněných v souladu s tím to Pod-

článkem nese Konzultant. 
   

 

8.5.6 Nebudou-li vady Konzultantem odstraněny v dohodnuté lhůtě či 
termínu nebo nepřistoupí-li Konzultant k odstraňování vad v 
souladu s Pod-článkem 8.5.4, může Objednatel zadat odstranění 
vad na náklady Konzultanta jiné osobě. Odpovědnost Konzultanta 
za výsledky jím poskytnutých Služeb tím není dotčena. 

 
8.5.7 Ustanovení tohoto Pod-článku zůstávají účinná i po ukončení 

Smlouvy. 
   

8.6    

Smluvní pokuty  
Doplňuje se nový Pod-článek 8.6 [Smluvní pokuty], jehož jednotlivé 
Pod-články zní následovně: 

   

   

 
8.6.1 V případech popsaných ve Zvláštních podmínkách musí Konzultant 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu. 
   

 

8.6.2 Konzultant musí zaplatit smluvní pokutu na základě souvisejícího 
Oznámení Objednatele s vyčíslením výše pokuty. Smluvní pokuta je 
splatná do čtrnácti (14) dní ode dne doručení souvisejícího 
Oznámení. Částka odpovídající splatné smluvní pokutě může být 
započtena na jakoukoli (i nesplatnou) pohledávku Konzultanta. 

   

 

8.6.3 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na 
náhradu škody způsobené porušením povinnosti Konzultanta, ke 
které se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku 
smluvní pokuty. 

   

 
8.6.4 Maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených 

Konzultantem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku stanovenou 
ve Zvláštních podmínkách. 

   

8.7   

Nové hodnocení a 

finanční kompenzace 

 Doplňuje se nový Pod-článek 8.7 [Nové hodnocení a finanční 
kompenzace], jehož jednotlivé Pod-články zní následovně: 
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8.7.1 Kdykoli Smlouva předvídá postup podle Pod-článku 8.7 [Nové 
hodnocení a finanční kompenzace], nebo jestliže: 

(a) byla nabídka Konzultanta před uzavřením Smlouvy 

hodnocena; 

(b) Konzultant nepostupuje při plnění Smlouvy v souladu s 

hodnotami a údaji uvedenými v nabídce pro účely jejího 

hodnocení; a 

(c) jestliže je možná náprava, nezjedná ji ani bezodkladně 

poté, co k tomu Objednatel vydal související Oznámení, 

musí dát Objednatel Konzultantovi Oznámení o tom, že provede 
hodnocení hypotetické nabídky Konzultanta, která odpovídá 
nabídce Konzultanta při zohlednění skutečných hodnot a údajů, 
kterých Konzultant dosahuje nebo dosáhl. 

   

 

8.7.2 Objednatel provede hodnocení hypotetické nabídky Konzultanta 
obdobně podle pravidel hodnocení stanovených při výběru 
dodavatele pro uzavření Smlouvy pro dotčené kritérium hodnocení. 
Konzultant k tomu musí poskytnout Objednateli nezbytnou 
součinnost včetně předložení dokumentů potřebných k tomu, aby 
mohl Objednatel hodnocení hypotetické nabídky provést. 

   

 

8.7.3 Jestliže z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by 
hypotetická nabídka v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není 
roven nebo vyšší počtu bodů, který Konzultant při výběru 
dodavatele pro uzavření Smlouvy v dotčeném kritériu hodnocení 
obdržel, musí Konzultant Objednateli zaplatit finanční kompenzaci. 

   

 8.7.4 Vzorec pro výpočet kompenzační hodnoty: 

 
 

K = 
NCh 

NC 
 

   

  kde: 

  K je kompenzační hodnota 

 

 NCh je nejvyšší možná výše nabídkové ceny, jakou by mohl 
Konzultant nabídnout ve své hypotetické nabídce, která 
odpovídá nabídce Konzultanta při zohlednění skutečných 
hodnot a údajů, kterých Konzultant dosahuje nebo 
dosáhl, aby podle pravidel hodnocení stanovených při 
výběru dodavatele pro uzavření Smlouvy, které by 
zahrnovalo takovou hypotetickou nabídku, nabídku 
Konzultanta v podobě, v jaké byla před uzavřením 
Smlouvy hodnocena, a všechny případné ostatní 
hodnocené nabídky, byla taková hypotetická nabídka 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější 

  NC je výše Nabídkové ceny 

   

 
8.7.5 Kompenzační hodnotou musí být vynásobeny všechny složky 

odměny uvedené v Příloze 3 [Odměna a platba] tak, aby byl rozdíl 
mezi hodnotami a údaji uvedenými v nabídce pro účely jejího 



 

14 

 

9 

hodnocení a skutečnými hodnotami a údaji, na které Konzultant 

dosahuje nebo dosáhl, promítnut do odměny Konzultanta. 

   

 

8.7.6 Pokud je to s ohledem na povahu dotčených hodnot a údajů 

relevantní, kompenzace se nebude vztahovat na tu část Doby pro 
dokončení, po kterou Konzultant vykonával Služby v souladu s 

hodnotami a údaji uvedenými v nabídce pro účely jejího hodnocení. 

   

 

8.7.7 Pokud nelze pravidla popsaná v tomto Pod-článku 8.7 [Nové 
hodnocení a finanční kompenzace] pro povahu hodnot či údajů 

uvedených v nabídce pro účely jejího hodnocení či z jiných důvodů 
objektivně použít, provede se kompenzace přiměřeně podle těchto 

pravidel. Hodnota kompenzace musí i v tomto případě vyjadřovat 

rozdíl mezi hodnotami a údaji uvedenými v nabídce pro účely jejího 
hodnocení a skutečnými hodnotami a údaji, na které Konzultant 

dosahuje nebo dosáhl. Výše kompenzace pak musí odpovídat 
nezbytnému ponížení Nabídkové ceny, kterého by bývalo bylo 

zapotřebí, aby při hodnocení podle pravidel stanovených při výběru 

dodavatele pro uzavření Smlouvy byla nabídka vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější. 

   

 
 
Pojištění 
 

9.1    

Pojištění konzultanta   

 

 

9.1.1 Pod-článek 9.1.1 se nahrazuje novým zněním: 

Konzultant musí uzavřít a po Dobu pro dokončení udržovat 
v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
při výkonu podnikatelských činností, které jsou součástí plnění dle 
této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového 
pojištění v minimální výši uvedené v části Zvláštních podmínek 
[Odkazy z Pod-článků Smluvních podmínek].“ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě musí 
rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Konzultanta, 
případně musí Konzultant zajistit, aby obdobné pojištění 
v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří 
se budou podílet na poskytování Služeb. 

   

 

9.1.2 Pod-článek 9.1.2 se nahrazuje novým zněním: 

Veškeré náklady na pojištění podle Pod-článku 9.1.1 [Pojištění 
konzultanta] jsou zahrnuty v Nabídkové ceně. 
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Spory a rozhodčí řízení 
 

10   Název Článku 10 se nahrazuje názvem „Spory“. 

    

10.1    

Smírné řešení sporů   

 10.1.1 Pod-článek 10.1.1 se nahrazuje novým zněním: 

Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor, sejdou 
se zástupci Stran do 14 dnů po Oznámení daném jednou ze Stran 
druhé Straně a pokusí se vyřešit spor smírným způsobem. 

Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporu, může každá ze Stran podat 
žalobu k příslušnému obecnému soudu České republiky. 

   

 10.1.2 Pod-článek 10.1.2 se ruší bez náhrady. 

   

10.2  
  

Adjudikace 
  

 
10.2 Pod-článek 10.2 se ruší bez náhrady. 

 
  

10.3  
  

Smírné narovnání 
  

 
10.3 Pod-článek 10.3 se ruší bez náhrady. 

 
  

10.4  
  

Rozhodčí řízení 
  

 
10.4 Pod-článek 10.4 se ruší bez náhrady. 

 
  

10.5  
  

Nedodržení rozhodnutí 

adjudikátora 

  

 
10.5 Pod-článek 10.5 se ruší bez náhrady. 
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Obecné podmínky

1Obecná ustanovení

1.1 

Defi nice Následující slova a výrazy mají níže defi novaný význam s výjimkou situace, kdy kontext 

vyžaduje jinak:

1.1.1 „Smlouva“ je Formulář smlouvy spolu se Vzorovou smlouvou o poskytnu-

tí služeb mezi objednatelem a konzultantem (Obecné podmínky a Zvláštní 

podmínky) spolu s Přílohou 1 [Rozsah služeb], Přílohou 2 [Personál, vyba-

vení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem], Přílohou 3 

[Odměna a platba], Přílohou 4 [Harmonogram] a Přílohou 5 [Pravidla pro 

adjudikaci] a jakékoli dopisy nabídky a dopisy o přijetí nabídky tvořící přílohu 

výše uvedeného.

1.1.2 „Původní duševní vlastnictví“ je ve vztahu ke každé Straně Duševní vlast-

nictví vlastněné nebo jinak držené touto Stranou k Datu zahájení.

1.1.3 „Objednatel“ je Strana uvedená ve Formuláři smlouvy a právní nástupci 

Objednatele a povolení nabyvatelé jeho práv a povinností.

1.1.4 „Zástupce objednatele“ je fyzická osoba defi novaná ve Zvláštních pod-

mínkách nebo fyzická osoba oznámená Objednatelem později prostřednic-

tvím Oznámení Konzultantovi, pověřená zastupováním Objednatele při sprá-

vě záležitostí ze Smlouvy.

1.1.5 „Datum zahájení“ je datum stanovené ve Zvláštních podmínkách; pokud 

takové datum není stanovené, platí, že Datem zahájení je datum následující 

14 dní po Datu účinnosti.

1.1.6 „Důvěrné informace“ jsou veškeré informace označené uveřejňující Stra-

nou v okamžik jejich uveřejnění za důvěrné, nebo takové informace, které by 

rozumně smýšlející osoba považovala z povahy věci a okolností za důvěrné, 

zejména, nikoli však výlučně, informace o vlastnictví, obchodní tajemství, 

údaje, dokumenty, záznamy komunikace, plány, know-how, vzorce, projek-

tová dokumentace, výpočty, výsledky zkoušek, vzorky, výkresy, studie, spe-

cifi kace, průzkumy, fotografi e, software, procesy, harmonogramy, zprávy, 

mapy, modely, dohody, nápady, metody, objevy, vynálezy, patenty, koncepty, 

informace o výzkumu, vývoji, obchodní a fi nanční informace. 

1.1.7 „Konzultant“ je odborná právnická nebo fyzická osoba uvedená ve For-

muláři smlouvy, právní nástupci Konzultanta a povolení nabyvatelé jeho práv 

a povinností.

1.1.8 „Zástupce konzultanta“ je fyzická osoba defi novaná ve Zvláštních pod-

mínkách nebo fyzická osoba oznámená Konzultantem později prostřednic-

tvím Oznámení Objednateli, pověřená zastupováním Konzultanta při správě 

záležitostí ze Smlouvy.
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1.1.9 „Země“ je země uvedená ve Zvláštních podmínkách, nebo pokud taková 

uvedena není, pak země, kde se nachází staveniště Projektu, případě stave-

niště hlavního projektu, jestliže takový existuje. 

1.1.10 „den“ je kalendářní den.

1.1.11 „Datum účinnosti“ je datum, kdy Smlouva nabývá platnosti a účinnosti 

podle Pod-článku 4.1 [Platnost a účinnost smlouvy].

1.1.12 „Mimořádné náklady“ jsou náklady, které nejsou Smlouvou jinak kompen-

zovány a které vznikají v důsledku jakýchkoli nutných prací, nákladů, výda-

jů nebo zpoždění vzniklých Konzultantovi, jež jsou dodatečné ke Službám 

(nebo k Variacím) a jež jsou nezbytně a nevyhnutelně vynaloženy v souvislos-

ti se Smlouvou a jako takové v jednotlivých případech Smlouvou označeny.

1.1.13 „Mimořádná událost“ je událost nebo okolnost, (a) kterou smluvní Strana 

nemůže ovládat; (b) proti které tato smluvní Strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy, (c) které se po jejím vzniku nemohla tato Strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat a (d) kterou nelze v podstatné míře přičíst 

druhé Straně. Mimořádná událost může zahrnovat, ale neomezuje se na vý-

jimečné události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny výše uvedené 

podmínky (a) až (d):

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, 

činnost nepřátel ze zahraničí,

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné pře-

vzetí moci a občanská válka,

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než jsou 

Personál konzultanta a ostatní zaměstnanci Konzultanta a Konzultan-

tovi subdodavatelé,

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní 

kontaminace mimo situace, kdy toto riziko náleží Konzultantovi, pro-

tože munici, výbušniny, radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal,

(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická čin-

nost.

1.1.14 „Následné duševní vlastnictví“ je veškeré Duševní vlastnictví, které je vý-

sledkem Služeb poskytnutých Konzultantem.

1.1.15 „Formulář smlouvy“ je dokument označený jako Formulář smlouvy, který 

tvoří součást Smlouvy.

1.1.16 „FIDIC“ je Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, Mezinárodní 

federace konzultačních inženýrů.

1.1.17 „Duševní vlastnictví“ je veškeré duševní vlastnictví vznikající jakkoli v jaké-

koli části světa, zejména, nikoli však výlučně: patenty, patentové přihlášky, 

ochranné známky, obchodní tajemství, průmyslové vzory, přihlášky průmys-

lových vzorů, autorská práva, práva k designu, práva k projektové dokumen-

taci, osobnostní práva, procesy, vzorce, specifi kace, výkresy, včetně práv 

k počítačovému software a databázím.

1.1.18 „Místní měna“ je měna Země a „Cizí měna“ je jakákoli jiná měna.
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1.1.19 „Oznámení“ je písemná komunikace označená jako Oznámení a vydaná 

v souladu s ustanovením Pod-článku 1.3 [Oznámení a jiné komunikační pro-

středky].

1.1.20 „Strana“ a „Strany“ je Objednatel anebo Konzultant podle kontextu.

1.1.21 „Harmonogram“ má význam uvedený v Pod-článku 4.3 [Harmonogram].

1.1.22 „Projekt“ je projekt uvedený ve Zvláštních podmínkách, pro který mají být 

Služby poskytovány.

1.1.23 „Služby“ jsou služby defi nované v Příloze 1 [Rozsah služeb], které má vy-

konat Konzultant v souladu se Smlouvou a které zahrnují veškeré Variace, 

k nímž byl dán pokyn nebo které vznikly v souladu se Smlouvou.

1.1.24 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Služeb stanovená ve Zvlášt-

ních podmínkách nebo případně upravená v souladu se Smlouvou, počítaná 

od Data zahájení.

1.1.25 „Variace“ nebo „Variace Služeb“ je jakákoli změna Služeb nařízená nebo 

schválená jako Variace podle Pod-článku 5.1 [Variace služeb].

1.1.26 „Oznámení Variace“ je písemná komunikace označená jako Oznámení 

Variace a vydaná v souladu s ustanovením Pod-článku 1.3 [Oznámení a jiné 

komunikační prostředky].

1.1.27 „Smlouva o dílo“ je smlouva o provedení stavby a případného dočasného 

díla zhotovitelem vybraným Objednatelem k uskutečnění Projektu.

1.1.28 „rok“ je kalendářní rok.

1.2

Výklad 1.2.1 Slova v jednotném čísle obsahují také množné číslo a slova v množném čísle 

obsahují také jednotné číslo tam, kde to kontext vyžaduje.

1.2.2 Slova v jednom rodě obsahují všechny rody.

1.2.3 Ustanovení obsahující slovo „dohodnout“, „dohodnuté“ nebo „dohoda“ vy-

žadují, aby dohoda byla zaznamenána písemně.

1.2.4 Výrazy „musí“ nebo „je povinen“ znamenají, že Strana nebo osoba, na 

kterou je odkazováno, je Smlouvou vázána ke splnění povinnosti, na níž je 

odkazováno. 

1.2.5 Výrazy „může“ nebo „je oprávněn“ znamenají, že Strana nebo osoba, na 

kterou je odkazováno, má na výběr, zda bude nebo nebude jednat v záleži-

tosti, na níž je odkazováno. 

1.2.6 „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo 

zhotovený elektronicky s výsledkem trvalého needitovatelného záznamu.

1.2.7 Jakékoli odkazy na „cenu“, „sazbu“, „náklady“, „výdaje“, „škody“ a po-

dobně jsou odkazy na jejich čistou hodnotu bez připočtení jakýchkoli použi-

telných daní, není-li stanoveno jinak.
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1.3

Oznámení a jiné  1.3.1 Kdykoli nějaké ustanovení Smlouvy předpokládá udělení nebo vydání Ozná-

komunikační prostředky  mení, Oznámení Variace nebo jiného prostředku komunikace, zejména, 

nikoli však výlučně, schválení, souhlasu, pokynu a rozhodnutí, pak takové 

Oznámení, Oznámení Variace nebo jiný prostředek musí být:

(a) v případě, že se jedná o Oznámení nebo Oznámení Variace, označe-

no odkazem na číslo Článku nebo Pod-článku, k němuž se vztahuje 

a na základě kterého je vydáno;

(b) v případě, že se jedná o jiný komunikační prostředek, označené jako 

takový s odkazem na číslo Článku nebo Pod-článku (tam, kde je to 

vhodné), k němuž se vztahuje a na základě kterého je vydáno;

(c) v písemné formě a doručené osobně (proti potvrzení o převzetí), pro-

střednictvím poštovního doručovatele nebo kurýra, nebo v dohodnu-

té formě elektronického přenosu specifi kované ve Zvláštních podmín-

kách;

(d) doručené, poslané nebo přenesené na k  tomu určenou korespon-

denční adresu příjemce uvedenou ve Zvláštních podmínkách. Avšak:

(i) jestliže příjemce zašle Oznámení o jiné korespondenční adrese, 

Oznámení a ostatní komunikační prostředky musí být následně 

doručovány na tuto jinou adresu,

(ii) jestliže příjemce, který žádá o vydání souhlasu nebo schválení, 

neuvedl jinak, mohou být tento souhlas nebo schválení zaslány 

na adresu, z níž byla zaslána příslušná žádost.

Oznámení nebo jiné komunikační prostředky nesmí být bez závažného dů-

vodu zdržovány nebo zpožďovány.

1.4

Právo a jazyk 1.4.1 Smlouva se řídí právem stanoveným ve Zvláštních podmínkách; pokud není 

rozhodné právo ve Zvláštních podmínkách stanovené, řídí se Smlouva prá-

vem Země.

1.4.2 Jestliže je jakákoli část Smlouvy napsána ve více než jednom jazyce, musí 

být ve Zvláštních podmínkách stanoven jazyk, kterým se Smlouva řídí.

1.4.3 Jazykem veškerých komunikačních prostředků je rozhodný jazyk stanovený 

ve Zvláštních podmínkách; není-li ve Zvláštních podmínkách rozhodný jazyk 

uveden, pak musí veškerá komunikace probíhat v jazyce, v němž je napsána 

Smlouva (nebo její většina).

1.5

Změna legislativy 1.5.1 Je-li po datu podání nabídky Konzultanta ve vztahu ke Smlouvě ovlivněn 

rozsah, trvání, povaha nebo typ Služeb v důsledku jakékoli změny národní 

nebo nadnárodní legislativy, právních nebo jiných obecně závazných před-

pisů, nařízení, směrnic, vyhlášek, pravidel nebo jiné legislativy aplikovatelné 

na Služby, pak u takové změny musí být postupováno jako u Variace podle 

Pod-článku 5.1 [Variace služeb].

1.5.2 Vzniknou-li Konzultantovi ve vztahu ke Smlouvě Mimořádné náklady v dů-

sledku jakékoli změny národní nebo nadnárodní legislativy, právních nebo 

jiných obecně závazných předpisů, nařízení, směrnic, vyhlášek, pravidel 

nebo jiné legislativy, k níž dojde po datu podání nabídky Konzultanta v  ja-
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kékoli zemi, v níž jsou Objednatelem požadovány Služby, musí být dohod-

nutá odměna upravena v souladu s Pod-článkem 7.1.2 [Platba konzultan-

tovi] a Doba pro dokončení musí být prodloužena v souladu s Pod-článkem 

4.4 [Zpoždění]. Konzultant je povinen informovat Objednatele Oznámením 

o vzniku Mimořádných nákladů co nejdříve, jak je to prakticky možné. Kte-

rákoli ze Stran může požadovat samostatným Oznámením druhé Straně, 

aby příslušná ustanovení Smlouvy byla upravena tak, aby byla v souladu se 

změnou legislativy (tam, kde je to vhodné).

1.6

Postoupení a subdodávky 1.6.1 Objednatel ani Konzultant nesmí nikdy postoupit užitky ze Smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu druhé Strany. Takový souhlas nesmí být 

bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.

1.6.2 Objednatel a Konzultant nesmí postoupit povinnosti ze Smlouvy bez písem-

ného souhlasu druhé Strany.

1.6.3 Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich čás-

ti bez písemného souhlasu Objednatele. Souhlas Objednatele není poža-

dován tehdy, je-li zapojení subdodavatele pro výkon části Služeb zahrnuto 

v nabídce Konzultanta, která tvoří součást Smlouvy, nebo jinak předvídané 

v jakýchkoli dokumentech tvořících součást Smlouvy. 

1.6.4 Souhlas Objednatele k jakékoli subdodávce nezbavuje Konzultanta jakékoli 

z jeho povinností ze Smlouvy. Konzultant je zavázaný a odpovědný Objed-

nateli z  jakéhokoli jednání, opomenutí nebo porušení povinností ze strany 

sub-konzultanta tak, jako kdyby šlo o jednání, opomenutí nebo porušení 

smluvních povinností Konzultanta.

1.7

Duševní vlastnictví 1.7.1 Veškeré Duševní vlastnictví vytvořené Konzultantem při výkonu Služeb (Ná-

sledné duševní vlastnictví) a držené na jakémkoli médiu, ať elektronicky nebo 

jinak, se stává majetkem Konzultanta. Konzultant je povinen poskytnout Ob-

jednateli bezplatnou a místně neomezenou licenci k užívání a rozmnožování 

Následného duševního vlastnictví k jakémukoli účelu vztahujícímu se k Pro-

jektu.

1.7.2 Veškeré Původní duševní vlastnictví zůstává ve vlastnictví původního držitele. 

Konzultant tímto uděluje, respektive souhlasí s tím, že udělí Objednateli neo-

mezenou bezplatnou licenci k užívání a rozmnožování Původního duševního 

vlastnictví Konzultanta v takovém přiměřeném rozsahu, který umožní Objed-

nateli užívání Služeb nebo Projektu. Objednatel tímto uděluje Konzultantovi 

neomezenou bezplatnou licenci k užívání a rozmnožování Původního dušev-

ního vlastnictví Objednatele v  takovém přiměřeném rozsahu, který umožní 

Konzultantovi poskytování Služeb.

1.7.3 Konzultant musí zajistit (s výjimkou případu Původního duševního vlastnictví 

Objednatele), že Následné duševní vlastnictví a Původní duševní vlastnictví 

Konzultanta v tom rozsahu, v němž jsou zahrnuty do Služeb, neporuší žádné 

Duševní vlastnictví nebo jiná práva jakékoli třetí strany.

1.7.4 Konzultant není odpovědný za užití Původního duševního vlastnictví Konzul-

tanta nebo Následného duševního vlastnictví Konzultanta jakoukoli osobou 

k jakémukoli jinému účelu, než bylo původně zamýšleno.
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1.7.5 V případě, že je Objednatel v prodlení se zaplacením jakýchkoli splatných 

částek ze Smlouvy, je Konzultant oprávněn po uplynutí 7 dnů ode dne, kdy 

dal Objednateli příslušné Oznámení, odebrat Objednateli jakoukoli poskyt-

nutou licenci.

1.8

Důvěrné informace 1.8.1 S výjimkou předchozího písemného souhlasu druhé Strany, žádná ze Stran 

nesmí zveřejnit, způsobit zveřejnění nebo dovolit zveřejnit svým zaměstnan-

cům, odborným poradcům, zástupcům nebo sub-konzultantům jakoukoli 

Důvěrnou informaci třetím stranám.

1.8.2 Omezení týkající se užití a zveřejnění stanovená v Pod-článku 1.8.1 se ne-

vztahují na informace, které

(a) jsou k datu jejich zveřejnění již veřejně známy nebo dojde následně 

k jejich zveřejnění z jiného důvodu, než v důsledku jednání nebo opo-

menutí ze strany Strany, která tyto informace nabyla, nebo osob, za 

něž podle Smlouvy převzala nabývající Strana odpovědnost;

(b) nabývající Strana k okamžiku jejich zveřejnění druhou Stranou již měla, 

přičemž tuto skutečnost může písemně prokázat, a která nebyla pří-

mo nebo nepřímo nabyta od zveřejňující Strany;

(c) byly v  jakémkoli okamžiku po Datu zahájení získány od jakékoli tře-

tí strany, která takové informace nezískala přímo nebo nepřímo od 

zveřejňující Strany nebo od jakýchkoli zaměstnanců nebo odborných 

poradců zveřejňující Strany;

(d) byly nezávisle vyvinuty nabývající Stranou bez použití Důvěrných infor-

mací, přičemž tuto skutečnost může nabývající Strana písemně pro-

kázat; nebo

(e) jejichž zveřejnění vyžaduje právo nebo rozhodnutí soudu příslušné ju-

risdikce nebo vlády, ministerstva, samosprávného celku nebo jiného 

veřejnoprávního činitele.

1.8.3 Povinnosti stanovené v Pod-článku 1.8.1 skončí dva (2) roky po dokončení 

Služeb nebo ukončení Smlouvy (podle toho, co nastane dříve), není-li ve 

Zvláštních podmínkách stanoveno jinak.

1.9

Zveřejnění 1.9.1 Se zohledněním Pod-článku 1.8 [Důvěrné informace] a není-li ve Zvláštních 

podmínkách specifi kováno jinak, může Konzultant sám nebo společně s ně-

kým jiným zveřejnit materiály související se Službami. Zveřejnění musí být 

schváleno Objednatelem, dochází-li k němu do dvou (2) let od dokončení 

Služeb nebo ukončení Smlouvy (podle toho, co nastane dříve).

1.9.2 Konzultant může užít materiály a informace související se Službami a s Pro-

jektem pro obchodní účely při výběrových řízeních.

1.10

Korupce a podvod 1.10.1 Při výkonu svých povinností podle této Smlouvy musí Konzultant, Objed-

natel, jejich zmocněnci a zaměstnanci, dodržovat všechny příslušné právní 

a jiné obecně závazné předpisy, pravidla, nařízení a vyhlášky jakékoli přísluš-

né jurisdikce, včetně (nikoli však výlučně) těch, které se vztahují ke korupci 

a podvodu. Strany musí rovněž dodržovat standardy stanovené Úmluvou 

o  boji s podplácením veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských 

transakcích OECD (Convention on Combating Bribery of Foreign Public Offi -

cials in International Business Transactions). 
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Konzultant tímto prohlašuje, zaručuje a zavazuje se, že:

(a) se nebude přímo ani nepřímo podílet na korupci, vydírání, podvodu, 

klamavém jednání, koluzi, kartelu, zneužití moci, zpronevěře, obcho-

dování s vlivem, praní špinavých peněz, použití důvěrných informa-

cí, držení nelegálně získaných informací nebo jakékoli jiné kriminální 

aktivitě; a

(b) nepřijme ani nenabídne, nezaplatí ani neslíbí zaplatit přímo nebo ne-

přímo cokoli, co má nějakou hodnotu „veřejnému činiteli” (jak je níže 

defi nován) ve spojení s  jakoukoli obchodní příležitostí, která podlé-

há této Smlouvě. Konzultant musí dále podat Objednateli okamžitě 

Oznámení včetně uvedení všech podrobností v případě, že je po Kon-

zultantovi požadována veřejným činitelem neoprávněná platba.

1.10.2 „Veřejný činitel“ je:

(a) jakýkoli činitel nebo zaměstnanec jakékoli vládní agentury nebo vlá-

dou vlastněného nebo ovládaného podniku;

(b) jakákoli osoba vykonávající veřejnou funkci;

(c) jakýkoli činitel nebo zaměstnanec veřejné mezinárodní organizace, 

včetně, ne však výlučně, dárce, fi nancující instituce nebo Objednate-

le;

(d) jakýkoli kandidát na politickou funkci; nebo

(e) jakákoli politická strana nebo činitel politické strany.

1.10.3 Ve spojení s požadavky tohoto Pod-článku 1.10 musí Konzultant na poža-

davek Objednatele prokázat, že dodržuje zdokumentovaný kodex chování, 

co se týče prevence korupce a podvodu. Jako minimum musí Konzultant 

dodržovat Kodex chování FIDIC (FIDIC Code of Ethics) a Systém řízení inte-

grity (FIDIC Integrity Management System) dostupný na www.fi dic.org.

1.11

Vztah stran 1.11.1 Žádný obsah Smlouvy nezakládá partnerství, korporaci nebo společný pod-

nik Stran.

1.11.2 V případě, že se jedna ze Stran skládá ze společného podniku nebo z kon-

sorcia, jsou členové tohoto společného podniku nebo konsorcia odpovědni 

ze Smlouvy společně a nerozdílně.

1.12

Dodatky ke smlouvě 1.12.1 Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Stran.

1.13

Oddělitelnost 1.13.1 Jestliže některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane úplně nebo čás-

tečně neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, nedotýká se tato neplat-

nost, neúčinnost či nevymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. 

Není-li některé ustanovení pro některou ze Stran platné, účinné nebo vy-

mahatelné, musí Strany nahradit takové ustanovení jednáním v dobré víře 

za účelem dohody na ustanovení s podobným smluvním účinkem pro obě 

Strany.

1.14

Vzdání se práv 1.14.1 Neuplatní-li Strana některé ze svých práv z této Smlouvy nebo jej neuplatní 

včas, nepovažuje se tato skutečnost za vzdání se takových práv. Jakéko-

li vzdání se práv jakoukoli ze Stran je závazné pouze tehdy, je-li podáno 
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jako Oznámení a striktně v souladu se smluvními požadavky stanovenými 

pro Oznámení.

1.15

Hierarchie dokumentů 1.15.1 Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlují-

cí. V případě nejasností nebo nesrovnalostí mezi dokumenty platí pro vý-

klad těchto dokumentů pořadí závaznosti stanovené v Článku 2 Formuláře 

smlouvy. Jestliže nelze nejasnost nebo nesrovnalost tímto způsobem vyřešit, 

musí Objednatel vydat odpovídající pokyn, nebo nařídit Variaci Služeb podle 

Pod-článku 5.1 [Variace služeb] (tam, kde je to nezbytné) tak, aby byla ne-

jasnost nebo nesrovnalost v dokumentech odstraněna.

1.16

Dobrá víra 1.16.1 Objednatel a Konzultant musí ve všech záležitostech týkajících se této 

Smlouvy jednat v  dobré víře a v duchu vzájemné důvěry.

2Objednatel

2.1

Informace 2.1.1 Aby nedocházelo ke zpoždění Konzultanta ve výkonu Služeb, musí Objed-

natel Konzultantovi podávat v přiměřené době a s patřičným ohledem na 

Harmonogram bezplatně veškeré informace a veškeré další informace Kon-

zultantem rozumně požadované, které se mohou týkat Služeb a které je 

Objednatel schopen získat.

2.1.2 Objednatel bere na vědomí a přijímá odpovědnost za skutečnost, že Konzul-

tant bude spoléhat na správnost, úplnost a konzistentnost veškerých infor-

mací, které mu poskytne Objednatel nebo jiné osoby jménem Objednatele. 

Konzultant musí vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby ověřil v přiměřené době 

po jejich obdržení veškeré důležité informace, které mu poskytne Objednatel 

nebo jiné osoby jménem Objednatele. Konzultant musí v rozsahu odpovída-

jícímu Standardu péče defi novanému v Pod-článku 3.3.1 [Standard péče] 

tyto informace ověřit tak, aby zajistil, že takové informace nebudou obsa-

hovat žádné zjevné chyby, nedostatky nebo nejasnosti; v  případě zjištění 

takových chyb, nedostatků nebo nejasností musí Konzultant dát Objednateli 

ihned Oznámení.

2.1.3 V případě jakýchkoli chyb, nedostatků nebo nejasností (pro vyloučení po-

chybností včetně zjevných chyb, nedostatků nebo nejasností) v informacích 

poskytnutých Konzultantovi musí Objednatel napravit tuto skutečnost pří-

slušným Oznámením, a kde je to nezbytné, nařídit Variaci Služeb podle Pod-

-článku 5.1 [Variace služeb].

2.2

Rozhodnutí 2.2.1 Ve všech Objednateli Konzultantem řádně písemně předložených záleži-

tostech, musí dát Objednatel své příslušné písemné rozhodnutí, souhlas, 

schválení, pokyn nebo Variaci v přiměřené době a s ohledem na Harmono-

gram tak, aby nedošlo ke zpoždění Služeb.
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2.3

Součinnost 2.3.1 Objednatel musí udělat vše, co je v jeho moci, aby v Zemi a ve vztahu ke 

Konzultantovi, jeho personálu a na nich závislých osobách, případně ve 

vztahu k sub-konzultantům, podle okolností, pomohl:

(a) zajistit dokumenty pro vstup, pobyt, práci a vycestování;

(b) zabezpečit volný přístup, kdykoli je to pro Služby požadováno;

(c) při dovozu, vývozu a proclení osobních věcí a věcí potřebných pro 

výkon Služeb;

(d) při jejich repatriaci v naléhavých případech;

(e) zajistit oprávnění potřebné Konzultantovi k povolení dovozu cizí měny 

Konzultantem pro potřeby Služeb a jeho personálu pro jeho osobní 

užití a povolení k vývozu fi nančních prostředků vydělaných při výkonu 

Služeb; a

(f) zajistit přístup k jiným organizacím za účelem získání informací, které 

má Konzultant získat. 

Pod-články 2.3.1 (a) a (c) až (e) se nepoužijí tam, kde je Země hlavním mís-

tem podnikání Konzultanta.

2.4

Zajištění fi nancování  2.4.1 Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Konzultanta předložit

objednatelem  Konzultantovi přiměřený důkaz o tom, že bylo a stále je zajištěno fi nanco-

vání, které umožní Objednateli zaplatit včas platby Konzultantovi v  soula-

du v  Přílohou 3 [Odměna a platba] nebo jinými příslušnými ustanoveními 

Smlouvy.

2.4.2 Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která 

se týká zajištění fi nancování, musí dát Objednatel Konzultantovi Oznámení 

s podrobným vysvětlením. V případě, že rozumně jednající Konzultant nebu-

de spokojen s navrhovanou změnou anebo s podpůrnými údaji poskytnutý-

mi Objednatelem, má Konzultant právo pozastavit výkon Služeb v souladu 

s Pod-článkem 6.1.2 písm. (c) [Přerušení služeb].

2.5

Poskytnutí vybavení  2.5.1 Objednatel musí dát Konzultantovi bezplatně a s patřičným ohledem na Har-

a zázemí objednatelem  monogram k dispozici pro účely Služeb vybavení a zařízení popsaná v Přílo-

ze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objed-

natelem].

2.6

Poskytnutí personálu  2.6.1 Objednatel musí na vlastní náklady po projednání s Konzultantem zajistit vý-

objednatele   běr a poskytnout Objednatelem najatý vhodně kvalifi kovaný personál v sou-

ladu s případnými požadavky stanovenými v Příloze 2 [Personál, vybavení, 

zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem]. Tento personál 

musí ve vztahu ke Službám a se zohledněním požadavků vyplývajících z roz-

hodného práva přijímat pokyny pouze od Konzultanta.

2.6.2 Personál poskytnutý Objednatelem a jacíkoli budoucí náhradníci, kteří mo-

hou být potřební, musí být odsouhlaseni Konzultantem. Takový souhlas ne-

smí být bez závažného důvodu zdržován.

2.6.3 Nemůže-li Objednatel poskytnout Personál objednatele, za který je odpo-

vědný, nebo není-li výkon Personálu objednatele na základě rozumného 
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zhodnocení Konzultanta dostatečný pro to, aby tento personál mohl splnit 

jemu přidělené služby, musí Konzultant zajistit jiný personál, a to na nákla-

dy Objednatele. Objednatel musí v  takovém případě nařídit Variaci Služeb 

v souladu s Pod-článkem 5.1 [Variace služeb].

2.7

Zástupce objednatele 2.7.1 Objednatel musí oznámit Konzultantovi rozsah pravomocí a oprávnění svě-

řených Zástupci objednatele.

2.8

Služby třetích osob 2.8.1 Objednatel musí na své náklady zajistit poskytnutí služeb třetích osob tak, jak 

je to popsáno v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob 

poskytované objednatelem]. Konzultant musí spolupracovat s poskytovateli 

těchto služeb, ale není za tyto služby nebo jejich výkon odpovědný. Tam, kde 

je poskytnutí služeb třetími osobami předpokladem pro řádný výkon Služeb, 

musí Objednatel zajistit včasnost poskytnutí takových služeb tak, aby bylo 

Konzultantovi umožněno postupovat v souladu s Harmonogramem.

2.8.2 Není-li v Příloze 1 [Rozsah služeb] uvedeno jinak, odpovědnost za koordinaci 

Služeb a služeb poskytovaných třetími osobami zůstává u Objednatele.

3Konzultant

3.1

Rozsah služeb 3.1.1 Konzultant musí vykonat Služby tak, jak je stanoveno v Příloze 1 [Rozsah 

služeb].

3.1.2 Konzultant musí vykonat Služby v souladu s Harmonogramem, který může 

být aktualizován v souladu se Smlouvou.

3.1.3 Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo 

záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze 

Smlouvy. Dozví-li se Konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, 

je povinen Objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, 

musí se Strany v  dobré víře dohodnout na opatření k  vyřešení takového 

střetu.

3.2

Funkce a účel služeb 3.2.1 Tam, kde je to vhodné, musí Objednatel popsat funkci a účel Služeb a uvést 

je výslovně v Příloze 1 [Rozsah služeb].

3.3

Standard péče 3.3.1 Konzultant nemá žádnou jinou odpovědnost, než jednat při výkonu Služeb 

s řádnou odbornou péčí, znalostí, schopností a pečlivostí, kterou lze oče-

kávat od konzultanta se zkušenostmi s poskytováním takových služeb na 

projektu obdobného rozsahu, povahy a složitosti, a to bez ohledu na jiná 

ustanovení této Smlouvy, jakýchkoli souvisejících dokumentů a bez ohledu 

na jakékoli požadavky, které vyplývají ze zákona Země nebo jakékoli jiné re-

levantní jurisdikce (včetně, pro vyloučení pochybností, jurisdikce místa, kde 

je Konzultant registrován k podnikání).
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3.3.2 V rozsahu odpovídajícímu standardu péče specifi kovanému v Pod-článku 

3.3.1 a aniž by docházelo k rozšiřování povinností Konzultanta nad rámec 

tohoto rozsahu, musí Konzultant při výkonu Služeb usilovat o naplnění ja-

kýchkoli funkcí a účelů Služeb, které mohou být popsány v Příloze 1 [Rozsah 

služeb].

3.3.3 Konzultant je povinen postupovat v souladu se všemi nařízeními, směrnice-

mi, pravidly, standardy, kodexy prověřené praxe a legislativou vztahujícími se 

na Služby a na Smlouvu.

3.4

Majetek objednatele 3.4.1 Vše, co bylo Objednatelem poskytnuto nebo zaplaceno pro užití Konzul-

tantem, je majetkem Objednatele, a kde je to prakticky možné, musí tak též 

být označeno. Konzultant musí vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby takový 

majetek Objednatele zabezpečil a chránil do doby dokončení Služeb anebo 

do navrácení tohoto majetku Objednateli.

3.5

Personál konzultanta 3.5.1 Klíčový personál, který je navržen Konzultantem k práci v Zemi, musí být od-

souhlasen Objednatelem s ohledem na jeho kvalifi kaci a zkušenosti. Takový 

souhlas nesmí být Objednatelem bez závažného důvodu zdržován. Jestliže 

je případný Personál konzultanta zahrnut v  nabídce Konzultanta, která je 

součástí Smlouvy, je takový Personál konzultanta považován za schválený 

Objednatelem uzavřením Smlouvy.

3.6

Zástupce konzultanta 3.6.1 Konzultant musí oznámit Objednateli rozsah pravomocí a oprávnění svěře-

ných Zástupci konzultanta.

3.6.2 Požaduje-li to Objednatel, musí Konzultant určit osobu, která zabezpečí pří-

mé pracovní spojení se Zástupcem objednatele v Zemi. 

3.7

Změny v personálu 3.7.1 Je-li potřebné z  jakéhokoli důvodu nahradit kohokoli z personálu poskyt-

konzultanta   nutého Konzultantem, musí Konzultant zajistit náhradu osobou (osobami) 

s odpovídající kvalifi kací a zkušenostmi s poskytováním Služeb co nejdříve, 

jak je to rozumně možné.

3.7.2 Náklady na takovou náhradu musí nést Konzultant, mimo případy, kdy je 

náhrada požadována Objednatelem, a v takovém případě: 

(a) musí být požadavek Objednatele předložen prostřednictvím Oznáme-

ní s uvedením důvodů; takové důvody se musí vztahovat k poskyto-

vání Služeb a musí být rozumné a přijatelné; a

(b) Objednatel musí nést náklady náhrady, ledaže důvodem nahrazení re-

levantního Personálu konzultanta bylo jeho nepřístojné chování nebo 

neschopnost uspokojivého výkonu odpovídajícího Pod-článku 3.3.1 

[Standard péče].

3.8

Ochrana a bezpečnost  3.8.1 Je-li podle rozumného uvážení Konzultanta ohroženo zdraví nebo bezpeč-

personálu konzultanta   nost Personálu konzultanta nacházejícího se v Zemi v důsledku Mimořád-

né události, je Konzultant oprávněn k odvolání celého nebo části Personálu 

konzultanta v souladu s Pod-článkem 6.1.2 písm. (b) [Pozastavení služeb] 

a k jeho přesunu ze Země do té doby, než Mimořádná událost přestane.
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3.9

Správa stavební zakázky 3.9.1 Tento Pod-článek se použije pouze tehdy, je-li to uvedeno ve Zvláštních pod-

mínkách a v Příloze 1 [Rozsah služeb], a kde je po Konzultantovi vyžadován 

výkon funkce správce stavby, zástupce objednatele, projektového manažera 

nebo podobné funkce podle Smlouvy o dílo. Jsou-li takové služby zahrnuty 

v rozsahu Služeb v Příloze 1, jsou považovány za součást Služeb.

3.9.2 Je-li to výslovně uvedeno v Příloze 1 [Rozsah služeb], musí Konzultant vyko-

návat funkci správce stavby, zástupce objednatele, projektového manažera 

nebo podobné funkce tak, jak je stanoveno Smlouvou o dílo. Konzultant 

musí vykonávat takovou správu stavební zakázky v souladu s rozsahem Slu-

žeb.

3.9.3 Při výkonu funkce správce stavby, zástupce objednatele, projektového ma-

nažera nebo podobné funkce má Konzultant pravomoc jednat jménem Ob-

jednatele v  rozsahu stanoveném ve Smlouvě o dílo. Jestliže některá pra-

vomoc Konzultanta podléhá předchozímu schválení Objednatele, odpovídá 

Objednatel za to, že takové omezení pravomoci Konzultanta bude uvedeno 

ve Smlouvě o dílo nebo bude písemně oznámeno zhotoviteli ze Smlouvy 

o dílo. Jestliže má Konzultant ze Smlouvy o dílo pravomoc vydat při výkonu 

svých odpovědností potvrzení, určení nebo projevit uvážení, musí Konzultant 

jednat, co se týče Objednatele i zhotovitele, spravedlivě a jednat na základě 

svého nezávislého odborného úsudku, s  řádnou odbornou péčí, znalostí, 

schop ností a pečlivostí.

3.9.4 Konzultant není Objednateli odpovědný za plnění Smlouvy o dílo zhotovite-

lem. Konzultant je Objednateli odpovědný z výkonu svých funkcí ze Smlouvy 

o dílo pouze tehdy, jestliže poruší Smlouvu. V  rozsahu, v  jakém je to roz-

hodným právem umožněno, musí Objednatel Konzultanta odškodnit z  ja-

kýchkoli a veškerých nároků vznesených zhotovitelem vůči Konzultantovi 

vzniklých ze Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní.

3.9.5 Konzultant není Objednateli nebo zhotoviteli odpovědný za prostředky, tech-

niky, postupy výstavby, souslednosti nebo načasování prací, co se týče ja-

kéhokoli aspektu Smlouvy o dílo, nebo za bezpečnost nebo přiměřenost 

jakékoli činnosti zhotovitele.

3.9.6 Jestliže se v povinnostech Konzultanta ze Smlouvy a odpovědnostech Kon-

zultanta vyplývajících ze Smlouvy o dílo vyskytnou rozpory nebo nejasnos-

ti, musí Konzultant dát Objednateli Oznámení s popisem možného dopadu 

takového rozporu nebo nejasnosti. Objednatel musí takový rozpor nebo 

nejasnost co nejdříve, jak je to rozumně možné, napravit a tam, kde je to 

nezbytné, nařídit Variaci v souladu s Pod-článkem 5.1 [Variace služeb].
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4.1

Platnost a účinnost  4.1.1 Smlouva je platná a účinná od data posledního podpisu nezbytného k uza-

smlouvy  vření Smlouvy („Datum účinnosti“).

4.2

Zahájení a dokončení  4.2.1 Konzultant musí zahájit výkon Služeb co nejdříve, jak je to rozumně možné,

služeb  po Datu zahájení. Konzultant musí dokončit veškeré Služby v Době pro do-

končení.

4.3

Harmonogram 4.3.1 Konzultant musí do čtrnácti (14) dnů od Data zahájení předložit Harmono-

gram, který bude zobrazovat alespoň:

(a) postup a načasování, s jakými Konzultant zamýšlí vykonat Služby tak, 

aby je dokončil v Době pro dokončení,

(b) jakékoli klíčové termíny stanovené v Příloze 4 [Harmonogram] nebo 

kdekoli jinde ve Smlouvě k dodání jakékoli části Služeb Objednateli,

(c) klíčová data, k  nimž je požadováno vydání rozhodnutí, souhlasů, 

schválení, nebo informací Konzultantovi od Objednatele nebo od tře-

tích stran;

(d) jakékoli jiné požadavky stanovené v Příloze 4 [Harmonogram].

Konzultant musí Harmonogram průběžně aktualizovat a, jestliže je to ne-

zbytné k dodržení Smlouvy, upravovat.

4.3.2 Nevydá-li Objednatel do čtrnácti (14) dnů od obdržení Harmonogramu Kon-

zultantovi Oznámení s uvedením rozsahu, v jakém tento Harmonogram ne-

odpovídá Smlouvě, musí Konzultant postupovat ve shodě s tímto Harmono-

gramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy.

4.3.3 Smluvní strany se musí navzájem bez zbytečného odkladu prostřednictvím 

Oznámení informovat o jakýchkoli událostech nebo okolnostech, které mo-

hou negativně ovlivnit nebo zpozdit Služby nebo způsobit zvýšení nákladů 

na Služby.

4.4

Zpoždění 4.4.1 Konzultant je oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže a v tako-

vém rozsahu, v jakém je nebo bude dokončení Služeb zpožděno jakoukoli 

z uvedených příčin:

(a) Variace Služeb;

(b) jakákoli zpoždění, překážky nebo omezení způsobená nebo přičita-

telná Objednateli, jiným konzultantům nebo zhotovitelům Objednatele 

a jiným třetím stranám;

(c) Mimořádná událost; nebo

(d) jakákoli jiná událost nebo okolnost zadávající oprávnění na prodlouže-

ní Doby pro dokončení podle Smlouvy.

4.4.2 Každé prodloužení Doby pro dokončení musí řádně zohledňovat Harmono-

gram a jeho omezení.
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4.4.3 Jestliže jakákoli okolnost uvedená v Pod-článku 4.4.1 způsobí Konzultan-

tovi Mimořádné náklady, musí být dohodnutá odměna upravena v souladu 

s Pod-článkem 7.1.2 [Platba konzultantovi]. Konzultant musí dát Objednateli 

o vzniku Mimořádných nákladů Oznámení co nejdříve, jak je to rozumně 

možné.

4.5

Míra postupu 4.5.1 Jestliže je z  jakéhokoli důvodu, který nezakládá oprávnění Konzultanta 

s poskytováním služeb   k prodloužení Doby pro dokončení, po rozumném zhodnocení Objednate-

le skutečný postup Konzultanta s poskytováním Služeb příliš pomalý, aby 

mohlo být zajištěno dokončení Služeb během Doby pro dokončení, může 

Objednatel dát Konzultantovi v této souvislosti Oznámení. Po obdržení tako-

vého Oznámení musí Konzultant aktualizovat Harmonogram a dát Objedna-

teli Oznámení popisující opatření, která Konzultant zamýšlí použít pro to, aby 

dokončil Služby v Době pro dokončení.

4.6

Mimořádná událost 4.6.1 Jestliže je smluvní Straně z důvodu Mimořádné události bráněno v plnění 

jakýchkoli závazků ze Smlouvy, musí dát druhé Straně Oznámení popisující 

Mimořádnou událost a její vliv na schopnost Strany dostát svým závazkům 

ze Smlouvy. Toto Oznámení musí Strana dát do čtrnácti (14) dnů od oka-

mžiku, kdy si Strana uvědomila nebo měla uvědomit událost nebo okolnost 

zakládající Mimořádnou událost.

Strana, která podala Oznámení, je omluvena z plnění těchto závazků po 

dobu, po kterou jí Mimořádná událost brání v jejich plnění.

4.6.2 V případě, že Mimořádná událost způsobí nevyhnutelnou změnu v rozsahu 

Služeb, musí Objednatel nařídit Variaci v souladu s Pod-článkem 5.1 [Vari-

ace služeb]. Jestliže Mimořádná událost způsobí zpoždění s dokončením 

Služeb, je Konzultant oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení v souladu 

s Pod-článkem 4.4 [Zpoždění].

4.6.3 Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto Pod-článku 4.6 není žádná ze 

Stran z  důvodu Mimořádné události omluvena od povinnosti platit druhé 

Straně podle Smlouvy.

5Variace služeb

5.1

Variace 5.1.1 Objednatel může iniciovat Variaci Služeb vydáním Oznámení Variace kdy-

koli před dokončením Služeb. Objednatel může také požádat Konzultanta 

o předložení jeho návrhu týkajícího se navrhované Variace. Jestliže je návrh 

Konzultanta Objednatelem přijat, musí Objednatel Variaci potvrdit prostřed-

nictvím Oznámení Variace. Variace nesmí způsobit podstatnou změnu v roz-

sahu a povaze Služeb.

5.1.2 Variace Služeb může být vydána v souvislosti s jakýmikoli:

(a) dodatky k Příloze 1 [Rozsah služeb] a k Příloze 2 [Personál, vybavení, 

zařízení a služby třetích osob zajišťované objednatelem];
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(b) vypuštěním části Služeb, ale pouze tehdy, není-li tato část Služeb Ob-

jednatelem nadále vyžadována;

(c) změnami v posloupnosti nebo načasování poskytování Služeb;

(d) změnami ve způsobu implementace Služeb;

(e) ustanoveními Smlouvy vyžadujícími vydání Variace; nebo 

(f) návrhy předloženými Konzultantem (na žádost Objednatele nebo ji-

nak) a písemně přijatými Objednatelem.

5.1.3 Jestliže Konzultant bude mít za to, že nějaký pokyn nebo nařízení Objedna-

tele nebo jiné okolnosti zakládají Variaci Služeb, musí o této skutečnosti dát 

Objednateli Oznámení, jak nejdříve je to rozumně možné. Konzultant musí 

v takových případech v Oznámení popsat podrobnosti o odhadovaném do-

padu na Harmonogram a náklady Služeb. Objednatel musí do čtrnácti (14) 

dnů od obdržení takového Oznámení dát Oznámení Variace, nebo zrušit 

pokyn či nařízení, nebo odůvodnit vydáním dalšího Oznámení, proč má Ob-

jednatel za to, že pokyn, nařízení nebo okolnosti nezakládají Variaci Služeb. 

V takovém případě musí Konzultant postupovat v souladu s takovým dalším 

Oznámením a je jím vázán, mimo případ, kdy do sedmi (7) dnů od obdržení 

takového dalšího Oznámení označí záležitost za spor podle Článku 10 [Spo-

ry a rozhodčí řízení].

5.1.4 Konzultant musí každou Variaci provést a je jí vázán, pokud nedá okamžitě 

Objednateli Oznámení (s uvedením podpůrných podrobností), že 

(a) nemá odpovídající schopnosti nebo zdroje k provedení Variace; 

(b) má za to, že Variace podstatným způsobem mění rozsah nebo pova-

hu Služeb.

Jiným, než uvedeným způsobem nesmí Konzultant změny Služeb provádět.

5.2

Dohoda o hodnotě  5.2.1 Objednatel a Konzultant se musí dohodnout na hodnotě Variace nebo na

a dopadu variace  způsobu jejího výpočtu, včetně případného dopadu na jiné části Služeb, na 

Harmonogram a na Dobu pro dokončení.

5.2.2 Hodnota jakékoli Variace musí být určena na základě položkových cen uve-

dených v Příloze 3 [Odměna a platba] nebo na nich musí být založena od-

vozením. Jestliže nejsou žádné položkové ceny pro Variaci použitelné, musí 

Strany dohodnout nové položkové ceny.

5.2.3 Hodnota Variace a její dopad na Harmonogram musí být dohodnuté a pí-

semně potvrzené Objednatelem Konzultantovi. Na základě této dohody 

musí Objednatel nařídit Konzultantovi pokynem zahájení provádění Variace.

5.2.4 Jestliže není dohody podle Pod-článku 5.2.3 dosaženo do čtrnácti (14) dnů 

od obdržení Oznámení Variace Konzultantem nebo není možné dohodnout 

mezi Stranami všechny dopady Variace předtím, než Konzultant zahájí práce 

na Variaci, může Objednatel prostřednictvím Oznámení nařídit Konzultantovi, 

aby zahájil práce na Variaci, a Konzultant se musí tímto Oznámením řídit. 

Konzultantovi musí být v tomto případě zaplaceny částky na základě skuteč-

ně vynaloženého času a položkových cen stanovených v Příloze 3 [Odměna 

a platba], a jestliže takové položkové ceny nejsou stanoveny, pak přiměře-

nými položkovými cenami až do doby, dokud nebude Stranami dosaženo 

dohody o všech dopadech Variace.
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6.1

Přerušení služeb 6.1.1 Objednatel může podle vlastního uvážení z jakéhokoli důvodu přerušit část 

nebo všechny Služby prostřednictvím Oznámení Konzultantovi podaného 

dvacet osm (28) dní předem.

6.1.2 Konzultant může přerušit část nebo všechny Služby za následujících okol-

ností:

(a) prostřednictvím Oznámení podaného Objednateli sedm (7) dní pře-

dem v případě, že neobdržel platbu celé nebo části faktury, která je 

po splatnosti a Objednatel nepodal řádné Oznámení podle Pod-člán-

ku 7.5 [Sporné faktury] popisující důvody, kvůli nimž nezaplatil Konzul-

tantovi fakturu nebo její část;

(b) v případě, že nastane Mimořádná událost, včetně události předvída-

né v Pod-článku 3.8 [Bezpečnost a ochrana personálu konzultanta], 

Konzultant musí dát Objednateli Oznámení nejdříve, jak je to rozumně 

možné. Konzultant musí vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby takové-

mu přerušení části nebo celých Služeb předešel nebo je minimalizo-

val;

(c) v případě, že Objednatel nesplní požadavky stanovené v Pod-člán-

ku 2.4 [Zajištění fi nancování objednatelem].

6.2

Obnovení přerušených služeb

6.2.1 Jestliže byly Služby přerušeny podle Pod-článku 6.1.1 [Přerušení služeb], 

musí Konzultant Služby nebo jejich část obnovit do dvaceti osmi (28) dnů od 

obdržení Oznámení Objednatele, kterým Objednatel požaduje od Konzul-

tanta obnovení Služeb nebo jejich části.

6.2.2 Jestliže byly Služby přerušeny podle Pod-článku 6.1.2 [Přerušení služeb], 

musí Konzultant Služby nebo jejich část obnovit, jak nejdříve je to rozumně 

možné poté, co pominou okolnosti zakládající oprávnění k přerušení.

6.3

Důsledky přerušení 6.3.1 Objednatel musí Konzultantovi zaplatit Služby poskytnuté v  souladu se 

služeb  Smlouvou do data přerušení části nebo celých Služeb.

6.3.2 V období přerušení nesmí Konzultant vykonávat Služby, případně jejich část, 

ale musí v přiměřené míře zajistit bezpečnost, údržbu a dohled nad Službami 

tak, aby se předešlo jejich poškození nebo ztrátě.

6.3.3 V případě, že v  průběhu přerušení a obnovení části nebo všech Služeb 

vzniknou Konzultantovi Mimořádné náklady:

(a) musí být dohodnutá odměna upravena v  souladu s  Pod-člá n-

kem 7.1.2 [Platby konzultantovi];

(b) Doba pro dokončení musí být upravena v  souladu s  Pod-člán-

kem 4.4 [Zpoždění] tak, aby byl zohledněn dopad přerušení na Har-

monogram;
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(c) Konzultant musí co nejdříve, jak je to prakticky možné, informovat 

Objednatele prostřednictvím Oznámení o vzniku těchto Mimořádných 

nákladů.

6.3.4 Konzultant musí přijmout přiměřená opatření ke snížení dopadů přerušení na 

Služby nebo jejich část.

6.4

Ukončení smlouvy 6.4.1 Odstoupení a výpověď Objednatelem:

(a) Jestliže Konzultant bez řádného oprávnění podstatným způsobem 

porušuje Smlouvu, může Objednatel dát Konzultantovi Oznámení po-

pisující porušení a požadovaná opatření k  nápravě podle Smlouvy. 

Jestliže Konzultant nezjedná nápravu porušení do dvaceti osmi (28) 

dnů od vydání Oznámení, může Objednatel potom, co dá  čtrnáct (14) 

dnů  př edem Ozná mení  Konzultantovi, odstoupit od Smlouvy. 

(b) Bez ohledu na lhůty stanovené v Pod-článku 6.4.1 písm. (a) může Ob-

jednatel v souladu s podmínkami rozhodného práva a na základě od-

povídajícího Oznámení s okamžitým účinkem odstoupit od Smlouvy 

v případě, že Konzultant zbankrotuje nebo se stane insolventní m, jde 

do likvidace, je u ně j rozhodnutí m zř í zena sprá va konkurzní  podstaty, 

jedná  s vě ř iteli o vyrovná ní  nebo pokrač uje v podniká ní  ve prospě ch 

svý ch vě ř itelů  pod sprá vcem konkurzní  podstaty, opatrovní kem nebo 

manaž erem, popř í padě  dojde k jaké mukoli ú konu nebo udá losti, kte-

ré  mají  (podle př í sluš ný ch Prá vní ch př edpisů ) podobný  ú č inek jako 

jaký koli z tě chto ú konů  nebo udá lostí . 

(c) Bez ohledu na lhůty stanovené v Pod-článku 6.4.1 písm. (a) může 

Objednatel na základě odpovídajícího Oznámení s okamžitým účin-

kem odstoupit od Smlouvy v případě, že Konzultant poruší ustanove-

ní Pod-článku 1.10 [Korupce a podvod].

(d) Objednatel může vypovědět Smlouvu na základě vlastního uvážení 

poté, co uplyne padesát šest (56) dní od podání příslušného Ozná-

mení Konzultantovi, přičemž Objednatel není oprávněn vypovědět 

Smlouvu podle tohoto ustanovení za tím účelem, aby vykonal Služby 

sám nebo pomocí třetích osob.

(e) Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení Pod-článku 6.1.1 [Přerušení slu-

žeb], v případě, že Mimořádná událost způsobí přerušení Služeb po 

dobu delší sto šedesáti osmi (168) dnů, může Objednatel potom, co 

dá  čtrnáct (14) dnů  př edem Ozná mení  Konzultantovi, odstoupit od 

Smlouvy.

6.4.2 Odstoupení Konzultantem:

(a) Jestliže byly Služby přerušeny podle Pod-článku 6.1.1 [Přerušení slu-

žeb] po dobu delší sto šedesáti osmi (168) dnů, může Konzultant po-

tom, co dá  čtrnáct (14) dnů  př edem ozná mení  Objednateli, odstoupit 

od Smlouvy.

(b) Jestliže byly Služby přerušeny podle Pod-článku 6.2.1 písm. (a) [Pře-

rušení služeb] nebo podle Pod-článku 6.2.1 písm. (c) [Přerušení slu-

žeb] po dobu delší čtyřiceti dvou (42) dnů, může Konzultant potom, 

co dá  čtrnáct (14) dnů  př edem Ozná mení  Objednateli, odstoupit od 

Smlouvy.
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(c) V případě, že Objednatel zbankrotuje nebo se stane insolventní m, jde 

do likvidace, je u ně j rozhodnutí m zř í zena sprá va konkurzní  podstaty, 

jedná  s vě ř iteli o vyrovná ní  nebo pokrač uje v podniká ní  ve prospě ch 

svý ch vě ř itelů  pod sprá vcem konkurzní  podstaty, opatrovní kem nebo 

manaž erem, popř í padě  dojde k jaké mukoli ú konu nebo udá losti, kte-

ré  mají  (podle př í sluš ný ch Právní ch př edpisů ) podobný  ú č inek jako 

jaký koli z tě chto ú konů  nebo udá lostí , může Konzultant v  souladu 

s podmínkami rozhodného práva a na základě odpovídajícího Ozná-

mení s okamžitým účinkem odstoupit od Smlouvy.

(d) V případě, že Objednatel poruší ustanovení Pod-článku 1.10 [Korup-

ce a podvod], může Konzultant na základě odpovídajícího Oznámení 

odstoupit od Smlouvy s okamžitým účinkem.

(e) Jestliže byly Služby přerušeny podle Pod-článku 6.1.2 písm. (b) [Pře-

rušení služeb] po dobu delší sto šedesáti osmi (168) dnů, může Kon-

zultant potom, co dá  čtrnáct (14) dnů  př edem Ozná mení  Objednateli, 

odstoupit od Smlouvy.

6.5

Důsledky ukončení 6.5.1 Objednatel musí Konzultantovi zaplatit Služby poskytnuté v  souladu se 

Smlouvou do data ukončení Smlouvy.

6.5.2 Jestliže je Smlouva ukončena podle Pod-článků 6.4.1 písm. (a), (b) nebo (c) 

[Ukončení smlouvy], je Objednatel, aniž by tím byla dotčena jeho jakákoli jiná 

práva podle Smlouvy, oprávněn:

(a) převzít od Konzultanta veškeré dokumenty, informace, výpočty a jiné 

výstupy, ať již v elektronické nebo jiné formě, které souvisejí se Služ-

bami poskytnutými do data ukončení Smlouvy a které jsou nezbytné 

pro to, aby mohl Objednatel dokončit Služby sám nebo s pomocí jiné-

ho konzultanta (všechny dokumenty v elektronické podobě musí být 

editovatelné);

(b) požadovat přiměřenou náhradu nákladů, které mu vznikly v přímém 

důsledku ukončení, zejména, ne však výlučně, dodatečných nákladů 

způsobených zajištěním toho, aby byly Služby dokončeny jiným kon-

zultantem;

(c) zadržet platby splatné Konzultantovi do doby, než budou stanove-

ny náklady podle Pod-článku 6.5.2 písm. (b) a budou předány veš-

keré dokumenty, informace, výpočty a jiné výstupy nezbytné pro to, 

aby mohl Objednatel dokončit Služby. Objednatel musí při stanovení 

svých nákladů podle Pod-článku 6.5.2 písm. (b) postupovat rychle 

a bez zpožďování.

Objednatel je povinen podniknout veškeré rozumné kroky k tomu, aby tako-

vé náklady omezil. Oprávnění Objednatele podle Pod-článku 6.5.2 je ome-

zeno na náklady, které jsou rozumně předvídatelné k datu uzavření Smlouvy.

6.5.3 Jestliže je Smlouva ukončena podle Pod-článků 6.4.1 písm. (d), (e) nebo 

6.4.2 [Ukončení smlouvy] a Konzultantovi vzniknou Mimořádné náklady, je 

Konzultant oprávněn, aniž by tím byla dotčena jeho jakákoli jiná práva podle 

Smlouvy, k úpravě dohodnuté odměny v souladu s Pod-článkem 7.1.2 [Plat-

ba konzultantovi]. Konzultant musí Objednatele prostřednictvím Oznámení 

informovat o vzniku Mimořádných nákladů co nejdříve, jak je to rozumně 

možné.
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6.5.4 Jestliže je Smlouva ukončena podle Pod-článků 6.4.1 písm. (d) nebo Pod-

-článků 6.4.2 (a) až (d) [Ukončení smlouvy], je Konzultant oprávněn k za-

placení ušlého zisku, který by mu jinak vznikl za poskytnutí Služeb, které 

nebudou poskytnuty v důsledku ukončení. 

6.6

Práva a odpovědnosti 6.6.1 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena již vzniklá oprávnění, nároky a závazky 

stran   smluvních Stran.

7Platba

7.1

Platba konzultantovi 7.1.1 Objednatel musí Konzultantovi zaplatit za Služby (včetně Variací Služeb) 

v souladu s podrobnostmi stanovenými v Příloze 3 [Odměna a platba]. 

7.1.2 Není-li písemně dohodnuto jinak, musí Objednatel zaplatit Kon  zultantovi, co 

se týče Mimořádných nákladů:

(a) čas strávený navíc Personálem konzultanta při výkonu Služeb po-

ložkovými cenami uvedenými v Příloze 3 [Odměna a platba]. Jestliže 

nejsou žádné položkové ceny použitelné, musí si Strany dohodnout 

nové. Jestliže Strany nedosáhnou dohody do čtrnácti (14) dnů od 

vydání příslušného Oznámení, musí se použít přiměřené položkové 

ceny; a

(b) náklady všech ostatních přiměřených výdajů, které vznikly Konzultan-

tovi.

7.1.3 Objednatel musí zaplatit také veškeré ostatní částky, které se stanou splat-

nými podle Smlouvy.

7.2

Lhůta splatnosti 7.2.1 Není-li stanoveno jinak v Příloze 3 [Odměna a platba], musí být částky splat-

né Konzultantovi zaplaceny do dvaceti osmi (28) dnů od data vystavení fak-

tury Konzultantem.

7.2.2 Neobdrží-li Konzultant platbu ve lhůtě stanovené v Pod-článku 7.2.1, musí 

mu Objednatel zaplatit poplatky za fi nancování v sazbě určené v Příloze 3 

[Odměna a platba], která připadá měsíčně na obnos po splatnosti v jeho 

měně a je počítána ode dne splatnosti dané faktury do dne skutečného 

obdržení platby od Objednatele. Těmito poplatky za fi nancování nejsou do-

tčena práva Konzultanta podle Pod-článku 6.1.2 písm. (a) [Přerušení služeb] 

nebo Pod-článku 6.4.2 [Ukončení smlouvy].

7.2.3 Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení Pod-článku 6.5.2 písm. (c) [Důsled-

ky ukončení], Objednatel nesmí zadržet platbu jakékoli částky faktury řádně 

splatné Konzultantovi podle Smlouvy z důvodů existujících nebo Objednate-

lem tvrzených nároků vůči Konzultantovi, ledaže částka, která má být zadr-

žena, je splatná a Konzultant s tím souhlasil, nebo byla Objednateli přiřčena 

adjudikátorem nebo rozhodcem v souladu s Článkem 10 [Spory a rozhodčí 

řízení].
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7.3

Měny platby 7.3.1 Měny, které je možné podle Smlouvy použít, jsou stanoveny v Příloze 3 [Od-

měna a platba].

7.3.2 Jsou-li k Datu účinnosti Smlouvy nebo během výkonu Služeb podmínky 

v Zemi (ledaže Země je hlavním místem podnikání Konzultanta) takové, že 

mohou:

(a) zabránit nebo zpozdit převod Místní nebo Cizí měny plateb, které 

Konzultant obdržel v Zemi; nebo

(b) omezit dostupnost nebo použití Cizí měny v Zemi; nebo

(c) uvalit daně nebo diferenční směnné kurzy na převod Cizí měny Kon-

zultantem z ciziny do Země pro výdaje v Místní měně a následný zpět-

ný převod Cizí měny nebo Místní měny do ciziny až do výše té samé 

částky tak, že to zabraňuje Konzultantovi ve výkonu Služeb nebo mu 

to způsobí z fi nančního hlediska znevýhodnění, pak Objednatel sou-

hlasí, že takové okolnosti opravňují k použití Pod-článku 4.6 [Mimo-

řádná okolnost], pokud nebylo ke spokojenosti Konzultanta zajištěno 

alternativní fi nancování.

7.4

Poplatky konzultanta 7.4.1 S výjimkou případů specifi kovaných ve Zvláštních podmínkách nebo v Pří-

třetím stranám   loze 3 [Odměna a platba] a s výjimkou případu, že Země je hlavním místem 

podnikání Konzultanta:

(a) kdykoli je to možné, musí Objednatel zajistit Konzultantovi a těm 

z jeho personálu, kteří nemají trvalý pobyt v Zemi, výjimku z jakýchkoli 

plateb požadovaných vládními orgány nebo oprávněnými třetími stra-

nami v Zemi, které vyvstanou z této Smlouvy ve vztahu k:

(i) jejich odměně;

(ii) jimi importovaným věcem s výjimkou jídla a pití;

(iii) věcem importovaným pro výkon Služeb;

(iv) dokumentům importovaným pro výkon Služeb;

(b) v případech, kdy se Objednateli nepodaří zajistit takovou výjimku, 

musí Objednatel Konzultantovi takové řádně provedené platby pro-

platit za předpokladu, že věci nebo dokumenty importované pro vý-

kon Služeb už nejsou dále pro účely Služeb požadovány a  nejsou 

majetkem Objednatele:

(i) nesmí být v Zemi ponechány nebo zlikvidovány bez schválení 

Objednatele;

(ii) nesmí být exportovány bez toho, aby byla Objednateli vyplace-

na refundace nebo sleva, kterou bylo možné získat zpět a Kon-

zultant ji obdržel od vládních orgánů nebo oprávněných třetích 

stran.

7.5

Sporné faktury 7.5.1 Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení Pod-článku 7.2.3 [Lhůta splatnosti], 

je-li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem 

Objednatelem zpochybněna co do její řádné splatnosti podle Smlouvy, musí 

Objednatel do sedmi (7) dnů od data vydání faktury Konzultantem podat 

Oznámení o úmyslu zadržet platbu s odůvodněním, přičemž ale nesmí zpoz-
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dit platbu nesporného zůstatku faktury. Pod-článek 7.2.2 [Lhůta splatnosti] 

se použije na všechny zpochybněné částky, které jsou v konečném důsled-

ku určeny jako splatné Konzultantovi. 

7.6

Nezávislý audit 7.6.1 S výjimkou případu, kdy Smlouva předpokládá platby paušální částkou, 

musí Konzultant uchovávat aktuální záznamy, které jasně identifi kují přísluš-

ný čas a výdaje, a musí je zpřístupnit Objednateli na základě jeho důvodného 

požadavku.

7.6.2 S výjimkou případu, kdy Smlouva předpokládá platby paušální částkou, 

může Objednatel po tom, co dal nejméně čtrnáct (14) dnů předem Kon-

zultantovi Oznámení, požadovat, aby jím jmenovaná nezávislá renomovaná 

odborně kvalifi kovaná auditorská společnost provedla audit jakýchkoli zá-

znamů o časech a výdajích nárokovaných Konzultantem. Audit může pro-

běhnout nejpozději do jednoho roku po dokončení nebo ukončení Služeb. 

Audit musí být proveden během běžné pracovní doby v kanceláři, kde jsou 

záznamy uchovávány a Konzultant musí poskytnout auditorům veškerou při-

měřenou součinnost. Náklady jakéhokoli takového auditu nese Objednatel.

8Odpovědnosti

8.1

Odpovědnost  8.1.1 Konzultant je Objednateli odpovědný za jakékoli své (Konzultantovo) poruše-

za porušení  ní jakéhokoli ustanovení Smlouvy.

8.1.2 Objednatel je Konzultantovi odpovědný za jakékoli své (Objednatelovo) po-

rušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy.

8.1.3 Je-li jedna ze Stran považována za odpovědnou druhé Straně, je odškodně-

ní splatné pouze za následujících podmínek:

(a) takové odškodnění je omezeno částkou přiměřeně předvídatelných 

ztrát a škod, které vzniknou v přímém důsledku takového porušení, 

ale ne jinak;

(b) částka takového odškodnění je v každém případě omezena na část-

ku specifi kovanou v Pod-článku 8.3.1 [Omezení odpovědnosti]; a

(c) je-li jedna ze Stran považována za odpovědnou druhé Straně společ-

ně s třetími stranami, podíl odškodnění, které má tato Strana zaplatit, 

je omezen na podíl odpovědnosti, která je přičitatelná k jejímu poru-

šení.

8.2

Trvání odpovědnosti 8.2.1 Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení nebo podmínky této Smlouvy, z nichž 

vyplývá něco jiného, a bez ohledu na jakékoli požadavky, které vyplývají ze 

zákona Země nebo jakékoli jiné relevantní jurisdikce (včetně, pro vyloučení 

pochybností, jurisdikce místa, kde je Konzultant registrován k podnikání), 

nejsou Objednatel ani Konzultant považováni za odpovědné za ztráty a ško-

dy z jakékoli události, pokud jednou Stranou není vůči druhé Straně řádnou 

formou uplatněn nárok před uplynutím příslušné doby stanovené ve Zvlášt-

ních podmínkách, která začíná běžet po dokončení Služeb nebo ukončení 

Smlouvy (v závislosti na tom, co nastane dříve). Každá ze Stran souhlasí 
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s tím, že se vzdává jakýchkoli nároků vůči druhé Straně, které nebyly vzne-

seny řádně v souladu s tímto Pod-článkem 8.2.1.

8.3

Omezení odpovědnosti 8.3.1 Maximální částka odškodnění, kterou může zaplatit jedna Strana druhé Stra-

ně podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní ve vztahu k jakékoli a veškeré odpo-

vědnosti, včetně odpovědnosti vyplývající z nedbalosti, je omezena na část-

ku stanovenou ve Zvláštních podmínkách. Tímto omezením nejsou dotčeny 

jakékoli poplatky za fi nancování specifi kované v Pod-člán ku  7.2.2  [Lhůta 

splatnosti] ani Pod-článek 8.4.1 [Výjimky].

8.3.2 Obě Strany se dohodly, že se vzdávají všech vzájemných nároků do té míry, 

do jaké souhrn odškodnění, který by jinak náležel k zaplacení, přesahoval 

maximální částku podle Pod-článku 8.3.1.

8.3.3 Aniž by byla dotčena práva, která mohou Konzultantovi vzniknout podle 

Pod-článku 6.5.4 [Důsledky ukončení], žádná ze Stran není odpovědná 

smluvně, deliktně, podle žádného práva nebo zákonného oprávnění k ža-

lobě nebo jinak, za jakýkoli ušlý příjem, ušlý zisk, zmaření výroby, zmaření 

smlouvy, ztrátu užitku, ztrátu jakékoli zakázky, represivní nároky třetích stran, 

zmaření obchodní příležitosti nebo za jakoukoli jinou nepřímou, zvláštní nebo 

následnou ztrátu nebo škodu.

8.4

Výjimky 8.4.1 Pod-článek 8.1.3 [Odpovědnost za porušení], Pod-článek 8.2 [Trvání odpo-

vědnosti] a Pod-článek 8.3 [Omezení odpovědnosti] se nepoužijí na nároky, 

které vyvstanou z úmyslného jednání, hrubého porušení, podvodu, záměr-

ného zkreslení údajů nebo hrubé nedbalosti porušující Strany.

9Pojištění

9.1
Pojištění konzultanta 9.1.1 Konzultant musí uzavřít a udržovat v platnosti odpovídající pojištění profesní 

odpovědnosti a pojištění zákonné odpovědnosti s částkami pojistného krytí 

dostatečnými pro pokrytí jeho odpovědností ze Smlouvy, vždy za předpo-

kladu, že je v daném případě příslušné pojištění dostupné za obchodně při-

jatelné sazby a za přiměřených podmínek (včetně běžných výluk), které jsou 

v daném čase, kdy je pojištění uzavíráno nebo obnovováno, v obdobných 

pojištěních zahrnuty. Taková pojištění musí být uzavřena s mezinárodně re-

nomovanými pojišťovateli. Při posouzení obchodní přijatelnosti sazby nesmí 

být brán v potaz soupis vlastních nároků Konzultanta.

Konzultant musí zajistit, že minimální částka pojistného krytí nebude menší 

než ta, která je stanovena ve Zvláštních podmínkách.

Konzultant musí zajistit, že jeho pojištění profesní odpovědnosti bude udržo-

váno po dobu odpovědnosti uvedenou ve Zvláštních podmínkách v souladu 

s Pod-článkem 8.2.1 [Trvání odpovědnosti].

9.1.2 Konzultant musí uzavřít a udržovat v platnosti odpovídající pojištění pracov-

ních náhrad nebo pojištění odpovědnosti zaměstnavatele nebo jakékoli jiné 
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pojištění, které může být vyžadováno rozhodným právem po dobu výkonu 

Služeb.

9.1.3 Konzultant musí na případný požadavek Objednatele předložit příslušná po-

tvrzení makléře nebo pojišťovatele o tom, že pojištění s krytím vyžadovaná 

podle tohoto Pod-článku 9.1 jsou udržována v platnosti.

9.1.4 Konzultant musí Objednatele okamžitě informovat v případě, že jakékoli po-

jištění požadované tímto Článkem 9 je pojišťovateli nebo zprostředkovateli 

pojištění zrušeno. 

10Spory a rozhodčí řízení

10.1

Smírné řešení sporů 10.1.1 Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor, musí se se-

niorní zástupci Stran s oprávněním narovnat spor sejít do dvaceti osmi (28) 

dnů po písemném požadavku jedné ze Stran vzneseném na Stranu druhou 

a pokusit se vyřešit spor smírným způsobem. 

10.1.2 Nedojde-li k vyřešení sporu do padesáti šesti (56) dnů od obdržení písem-

ného požadavku, může každá ze Stran odkázat spor k  adjudikaci podle 

Pod-článku 10.2 [Adjudikace], i když se nekonalo jednání popsané v Pod-

člán ku 10.1.1.

10.2

Adjudikace 10.2.1 Není-li jakýkoli spor vycházející z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní vyře-

šen smírně, může být Stranami předložen k adjudikaci v souladu s Pravidly 

pro adjudikaci stanovenými v Příloze 5 [Pravidla pro adjudikaci]. Adjudikátor 

musí být mezi Stranami dohodnut. V případě, že se Strany nedohodnou, 

musí být jmenován v souladu s Pravidly pro adjudikaci.

10.2.2 Strany musí nést každá své vlastní náklady vznikající v souvislosti s adjudi-

kací a adjudikátor není oprávněn k přiřčení nákladů některé ze Stran. Aniž 

by tím bylo dotčeno výše uvedené, může adjudikátor rozhodnout, která ze 

Stran ponese poplatky za adjudikátora a v jakém poměru.

10.2.3 Nesouhlasí-li Strana s rozhodnutím adjudikátora:

(a) může nesouhlasící Strana dát oznámení o nesouhlasu druhé Straně 

a v kopii adjudikátorovi;

(b) oznámení musí být označeno jako „Oznámení nesouhlasu s rozhod-

nutím adjudikátora“ a musí stanovit spornou záležitost a důvod(y) ne-

souhlasu; a

(c) toto oznámení musí být podáno do dvaceti osmi (28) dnů od obdržení 

rozhodnutí adjudikátora.

10.2.4 Jestliže adjudikátor nerozhodne ve lhůtě stanovené v Pravidlech pro adju-

dikaci, může každá ze Stran do dvaceti osmi (28) dnů po uplynutí této lhůty 

dát oznámení druhé Straně podle Pod-článku 10.2.3, písm. (a) a (b).

10.2.5 S výjimkou stanovenou v Pod-článku 10.5 [Nedodržení rozhodnutí adjudiká-

tora], žádná ze Stran není oprávněna zahájit spor v rozhodčím řízení, nepo-
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dala-li ohledně tohoto sporu oznámení v souladu s Pod-články 10.2.3 nebo 

10.2.4. Jestliže takové oznámení bylo podáno a žádná ze Stran nezahájí 

rozhodčí řízení do sto osmdesáti dvou (182) dnů od podání nebo obdržení 

oznámení, je takové oznámení považováno za propadlé a nadále neplatné.

10.2.6 Každé rozhodnutí adjudikátora je po jeho vydání pro obě Strany závazné 

bez ohledu na to, zda bylo podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím 

adjudikátora.

10.2.7 Jestliže bylo ze strany adjudikátora vydáno oběma Stranám rozhodnutí 

o sporu a žádná ze Stran nepodala ve lhůtě dvaceti osmi (28) dnů od ob-

držení tohoto oznámení adjudikátora oznámení podle Pod-článku 10.2.3, je 

toto rozhodnutí konečným a závazným pro obě Strany.

10.2.8 Adjudikace může být zahájena před nebo po dokončení Služeb. Závazky 

Stran nesmí být měněny z důvodu jakékoli adjudikace probíhající při výkonu 

Služeb.

10.3

Smírné narovnání 10.3.1 Bylo-li podáno oznámení podle Pod-článku 10.2.3 [Adjudikace] nebo 

10.2.4  [Adjudikace], musí se obě Strany pokusit vyřešit spor smírně před 

zahájením rozhodčího řízení. Nicméně po uplynutí dvaceti osmi (28) dnů ode 

dne, kdy bylo podáno toto oznámení, může být zahájeno rozhodčí řízení, 

aniž by došlo k pokusu o smírné vypořádání, ledaže se obě Strany dohod-

nou jinak.

10.4

Rozhodčí řízení 10.4.1 S výjimkou případů, kdy dojde ke smírnému vypořádání, a za podmínek sta-

novených v Pod-článku 10.2 [Adjudikace] a Pod-článku 10.5 [Nedodržení 

rozhodnutí adjudikátora], jakýkoli spor, u nějž se rozhodnutí adjudikátora ne-

stane konečným a závazným, musí být defi nitivně vyřešen v mezinárodním 

rozhodčím řízení. Není-li oběma Stranami dohodnuto jinak, musí být:

(a) spor defi nitivně rozhodnut podle Řádu pro rozhodčí řízení Mezinárod-

ní obchodní komory; 

(b) spor rozhodnut jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu 

s tímto řádem; a

(c) rozhodčí řízení vedeno v rozhodném jazyce stanoveném ve Zvláštních 

podmínkách.

10.4.2 Rozhodci musí mít úplné oprávnění otevřít, přezkoumat a změnit jakékoli 

rozhodnutí adjudikátora.

10.4.3 Při rozdělování nákladů na rozhodčí řízení mohou rozhodci vzít v potaz roz-

sah (je-li takový), v  jakém Strana neposkytla druhé Straně součinnost při 

jmenování adjudikátora podle Pod-článku 10.2 [Adjudikace].

10.4.4 Žádná ze Stran nesmí být v rozhodčím řízení omezena, co se týče důkazů 

nebo argumentů, které předtím předložila adjudikátorovi pro účely jeho roz-

hodnutí, nebo co se týče důvodů, kvůli nimž bylo podáno oznámení o ne-

souhlasu podle Pod-článku 10.2 [Adjudikace]. Každé rozhodnutí adjudikáto-

ra musí být přípustné jako důkaz v rozhodčím řízení.
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10.4.5  Rozhodčí řízení může být zahájeno před nebo po dokončení Služeb. Závaz-

ky Stran nesmí být měněny z důvodu jakéhokoli rozhodčího řízení probíhají-

cího při výkonu Služeb.

10.5

Nedodržení rozhodnutí  10.5.1 V případě, že jakákoli ze Stran nedodržuje rozhodnutí adjudikátora, ať již

adjudikátora  závazné nebo konečné a závazné, může druhá Strana, aniž by tím byla 

dotčena jakákoli jiná její případná práva, předložit spor přímo k rozhodčí-

mu řízení podle Pod-článku 10.4 [Rozhodčí řízení]. Ustanovení Pod-člán-

ků 10.1 [Smírné řešení sporů], 10.2 [Adjudikace] a 10.3 [Smírné narovnání] 

se v tomto případě nepoužije. Rozhodčí tribunál (vytvořený podle Pod-člán-

ku 10.4 [Rozhodčí řízení]) má pravomoc nařídit ve zkráceném nebo jiném 

zrychleném řízení výkon tohoto rozhodnutí, ať již prostřednictvím předběž-

ných nebo prozatímních opatření nebo nálezem (jak může být použitelné 

podle rozhodného práva nebo jinak). 

10.5.2 V případě závazného, ale ne konečného rozhodnutí adjudikátora musí být 

takovým předběžným nebo prozatímním opatřením bezodkladně zajištěno, 

že práva Stran co do předmětu sporu budou zachována do okamžiku, kdy 

budou vypořádána nálezem.

10.5.3 Jakékoli předběžné nebo prozatímní opatření nebo nález vynucující rozhod-

nutí adjudikátora, které nebylo dodrženo, ať již bylo závazné nebo konečné 

a závazné, může rovněž nařídit nebo přiznat odškodnění nebo jinou kom-

penzaci.
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REJSTŘÍK POD-ČLÁNKŮ

Název pod-článku Pod-článek Strana

Adjudikace 10.2 23

  

Datum účinnosti 1.1.11 2

Datum zahájení 1.1.5 1

Defi nice 1.1 1

den 1.1.10 2

Doba pro dokončení 1.1.24 3

Dobrá víra 1.16 8

Dodatky ke smlouvě 1.12 7

Dohoda o hodnotě a dopadu variace 5.2 15

Důsledky přerušení služeb 6.3 16

Důsledky ukončení 6.5 18

Duševní vlastnictví 1.1.17, 1.7 2, 5

Důvěrné informace  1.1.6, 1.8 1, 6

  

FIDIC 1.1.16 2

Formulář smlouvy 1.1.15 2

Funkce a účel služeb 3.2 10

  

Harmonogram 1.1.21, 4.3 3, 13

Hierarchie dokumentů 1.15 8

  

Informace 2.1 8

  

Konzultant 1.1.7 1

Korupce a podvod 1.10 6

  

Lhůta splatnosti 7.2 19

  

Majetek objednatele 3.4 11

Měny platby 7.3 20

Mimořádná událost  1.1.13, 4.6 2, 14

Mimořádné náklady 1.1.12 2

Míra postupu s poskytováním služeb 4.5 14

Místní měna. 1.1.18 2

  

Následné duševní vlastnictví 1.1.14 2

Nedodržení rozhodnutí adjudikátora 10.5 25

Nezávislý audit 7.6 21

  

Objednatel 1.1.3 1

Obnovení přerušených služeb 6.2 16

Oddělitelnost 1.13 7

Odpovědnost za porušení 8.1 21

Ochrana a bezpečnost personálu konzultanta 3.8 11

Omezení odpovědnosti 8.3 22

Oznámení 1.1.19 3

Oznámení a jiné komunikační prostředky 1.3 4

Oznámení Variace 1.1.26 3
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1 DEFINICE 

1.1 DEFINICE POUŽÍVANÉ V ROZSAHU SLUŽEB 

Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v Rozsahu služeb 

používány tyto definice: 

(a) „BIM protokol“ je BIM protokol, který je přílohou Rozsahu služeb, včetně jeho příloh; 

(b) „Dílo“ je jakékoli Dílo podle Smlouvy o dílo, které má být nebo je (podle kontextu) 

provedeno k uskutečnění konkrétní etapy Projektu; 

(c) „DSP“ je jakákoli dokumentace pro vydání stavebního povolení, kterou musí vyhotovit 

Konzultant podle Smlouvy; 

(d) „DUR“ je jakákoli dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, kterou musí vyhotovit 

Konzultant podle Smlouvy; 

(e) „DVZ-DB“ je jakákoli dokumentace pro výběr Zhotovitele, kterou musí vyhotovit 

Konzultant podle Smlouvy a která je určena pro provádění Díla Metodou Design-Build; 

(f) „DVZ-DBB“ je jakákoli dokumentace pro výběr Zhotovitele, kterou musí vyhotovit 

Konzultant podle Smlouvy a která je určena pro provádění Díla Metodou Design-Bid-Build; 

(g) „HIP“ je hlavní inženýr projektu; 

(h) „Metoda Design-Build“ je metoda provádění stavby, kdy je dílo popsáno zejména 

požadavky na účel, výkon nebo funkci namísto podrobné prováděcí dokumentace a 

souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; detailní 

specifikaci díla projektuje zhotovitel stavby; 

(i) „Metoda Design-Bid-Build“ je metoda provádění stavby, kdy je dílo popsáno 

podrobnou prováděcí dokumentací a souvisejícím soupisem stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, které zajišťuje a zhotoviteli stavby poskytuje její objednatel; 

(j) „Metodika QMS“ je Metodika řízení kvality (QMS) pro projektové práce, která je přílohou 

Rozsahu služeb; 

(k) „Podkladová dokumentace“ jsou takto označené dokumenty stanovené v Příloze 2 

[Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem] 

nebo v souvisejícím pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností; 

(l) "Požadavky objednatele“ jsou Požadavky objednatele ve smyslu Smlouvy o dílo, resp. 

smluvních podmínek, které jsou součástí Technické a metodické dokumentace (tzv. žlutá 

kniha FIDIC), vymezené zpravidla prostřednictvím požadavků na účel, výkon nebo funkci 

ve smyslu ustanovení § 92 odst. 2 ZZVZ zahrnujících též požadavky na projektování 

Zhotovitele. 

(m) „Projektová dokumentace“ je jakákoli DUR, DSP, DVZ-DB nebo DVZ-DBB, kterou musí 

vyhotovit Konzultant podle Smlouvy; 

(n) „QMS“ je systém řízení kvality (Quality Management System); 

(o) „Rozhodnutí“ je jakýkoli individuální právní akt příslušného orgánu veřejné moci 

potřebný k přípravě nebo realizaci konkrétní etapy Projektu, jehož vydání musí obstarat 

Konzultant podle Smlouvy (je-li takový), včetně takového, který nemá povahu správního 

rozhodnutí (např. souhlas); 

(p) „Rozsah služeb“ je tato Příloha 1 [Rozsah služeb]; 
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(q) „Smlouva o dílo“ je smlouva definována v Pod článku 1.1 [Definice] Smluvních 

podmínek včetně upřesnění k tomuto Pod-článku v části A Zvláštních podmínek; 

v Rozsahu služeb je pojem použit také (podle kontextu) ve významu předlohy Smlouvy o 

dílo jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla; Smlouva o 

dílo má být uzavřena na základě smluvních podmínek, které jsou součástí Technické a 

metodické dokumentace; 

(r) „Staveniště“ je jakékoli místo, kde má být nebo je (podle kontextu) provedeno Dílo, a 

zároveň Staveniště podle Smlouvy o dílo; 

(s) „Technická a metodická dokumentace“ jsou takto označené dokumenty stanovené 

v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem] 

nebo v souvisejícím pokynu Objednatele; 

(t) „Vyhláška 169/2016“ je vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; 

(u) „Výkaz výměr“ je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zároveň 

jakýkoli Výkaz výměr podle Smlouvy o dílo; 

(v) „Zhotovitel“ je jakýkoli Zhotovitel podle Smlouvy o dílo; 

(w) „ZZVZ“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1 FUNKCE A ÚČEL SLUŽEB 

2.1.1 Funkcí a účelem Služeb podle Pod-článku 3.2 Smluvních podmínek je v maximální možné 

míře přispět k hladkému průběhu a úspěšné realizaci Projektu, a to především 

prostřednictvím kvalitní, proaktivní a efektivní projektové a inženýrské činnosti. 

2.2 ROZDĚLENÍ PROJEKTU NA ETAPY 

Projektem „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ“ je rozdělen do 

následujících základních etap: 

• Etapa č. 1 - úsek km 0,00 – 2,840, 

• Etapa č. 2 - úsek km 2,840 – 4,350, 

• Etapa č. 3 - úsek km 4,350 – 12,905. 

Pojem Projekt označuje Projekt nebo jeho etapu (podle kontextu). 

2.3 POUŽITÍ PRO METODU DESIGN-BID-BUILD A DESIGN-BID-BUILD 

2.3.1 Každá etapa Projektu může být realizována s použitím Metody Design-Bid-Build nebo 

Design-Bid-Build. 

2.3.2 Rozhodnutí o tom, jakou metodou bude konkrétní etapa Projektu realizována, učiní Objednatel 

podle okolností v průběhu fáze DUR prostřednictvím souvisejícího Oznámení o zahájení fáze 

(podle okolností tedy, buď fáze 3 DSP v případě použití Metody Design-Bid-Build, nebo fáze 4B 

v případě Metody Design-Build). 
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2.4 CDE A BIM 

2.4.1 Každá etapa Projektu je realizována za použití CDE a metody BIM. Strany musí při plnění 

Smlouvy v maximální možné míře s ohledem na funkci a účel Služeb používat CDE a využívat 

metodu BIM. 

2.4.2 Podrobnosti jsou stanoveny dále v Rozsahu služeb, BIM protokolu a (pouze ve fázi 6 

[Autorský dozor]) BIM protokolu, který je součástí Smlouvy o dílo. 

3 OBECNĚ K POVINNOSTEM KONZULTANTA 

3.1 ZÁKLADNÍ A DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI 

3.1.1 Konzultant Služby poskytuje tak, že plní základní nebo doplňkové povinnosti stanovené 

v Rozsahu služeb. 

3.1.2 Základní a doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat v souladu se: 

(a) Smlouvou; 

(b) funkcí a účelem Služeb; 

(c) právními předpisy; 

(d) aplikovatelnými technickými normami; 

(e) Metodikou QMS; 

(f) QMS; 

(g) BIM protokolem; 

(h) BIM protokolem, který je součástí Smlouvy o dílo (pouze ve fázi 6 [Autorský dozor]); 

(i) Podkladovou dokumentací; 

(j) Technickou a metodickou dokumentací; 

(k) aktuálně všeobecně uznávanými osvědčenými postupy, procesy nebo metodami 

používanými v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem dosažení 

optimálních výsledků. 

3.1.3 Základní povinnosti musí Konzultant vykonávat bez jakéhokoli pokynu Objednatele vždy 

ode dne zahájení dotčené fáze poskytování Služeb příslušné etapy Projektu. 

3.1.4 Doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat na pokyn Objednatele. 

3.1.5 Podrobnosti ohledně pokynu k výkonu doplňkových povinností jsou stanoveny v Příloze 3 

[Odměna a platba]. 

3.1.6 Cena služeb se stanoví v případě: 

(a) základních povinností na základě paušální sazby; 

(b) doplňkových povinností na základě hodinové sazby. 

Podrobnosti ohledně ceny Služeb jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba]. 
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3.2 FÁZE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍ ETAPĚ PROJEKTU 

3.2.1 Konzultant musí v případě Metody Design-Bid-Build poskytovat Služby ve vztahu ke 

konkrétní etapě Projektu ve stanoveném rozsahu průběžně v následujících fázích: 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

1 příprava Datum zahájení 
den vydání 

potvrzení o převzetí 
výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

2 DUR 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

3 DSP  
podle Oznámení 

Objednatele 

den nabytí právní 

moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

4A DVZ-DBB 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

5 
výběr 

Zhotovitele 
podle Oznámení 

Objednatele 
den uzavření 

Smlouvy o dílo 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

6 
autorský 

dozor 

podle Oznámení 
Objednatele (může 
být prostřednictvím 

Správce stavby) 

den odstranění 
poslední vady 

uvedené v Potvrzení 
o převzetí Díla 
podle Smlouvy 

o dílo 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

každá viz výše 
den zahájení 

počáteční fáze 
den dokončení 
poslední fáze 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

 

3.2.2 Konzultant musí v případě Metody Design-Build poskytovat Služby ve vztahu ke konkrétní 

etapě Projektu ve stanoveném rozsahu průběžně v následujících fázích: 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

1 příprava Datum zahájení 
den vydání 

potvrzení o převzetí 
výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

2 DUR 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

3 NEPOUŽIJE SE 

 
1 Pokud je uvedeno „podle Oznámení Objednatele“ a v souvisejícím Oznámení není stanoven konkrétní den, 

je den zahájení fáze dnem následujícím po dni doručení takového oznámení Konzultantovi. Den zahájení 
fáze nesmí předcházet dni, ve kterém jsou výstupy z předchozí fáze zpracovány alespoň v takovém 
rozsahu, aby mohly sloužit jako podklad pro vyhotovení výstupů v zahajované fázi. 
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4B DVZ-DB 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

5 
výběr 

Zhotovitele 
podle Oznámení 

Objednatele 
den uzavření 

Smlouvy o dílo 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

6 
autorský 

dozor 

podle Oznámení 
Objednatele (může 
být prostřednictvím 

Správce stavby) 

den odstranění 
poslední vady 

uvedené v Potvrzení 
o převzetí Díla 
podle Smlouvy 

o dílo 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

každá viz výše 
den zahájení 

počáteční fáze 
den dokončení 
poslední fáze 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

 

3.2.3 Podrobnosti ohledně vydání potvrzení o převzetí výstupů nebo oznámení o dokončení 

fáze jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba]. 

3.2.4 Konzultant musí poskytovat Služby i tehdy, pokud dojde k překročení množstevního nebo 

časového rozsahu Služeb předpokládaného v řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva. 

Tím nejsou dotčena ustanovení Smluvních podmínek týkající se Mimořádných nákladů. 

3.2.5 Konzultant musí poskytovat Služby ve lhůtách a termínech stanovených v Příloze 4 

[Harmonogram], vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených ze strany příslušných 

orgánů veřejné moci a v ostatních případech v takovém čase, aby nezpožďoval realizaci jakékoli 

etapy Projektu. 

3.3 PERSONÁL KONZULTANTA 

3.3.1 Konzultant musí zajistit, že budou při poskytování Služeb všechny činnosti vykonávat odborně 

způsobilé osoby mající potřebnou kvalifikaci, zkušenost a případné oprávnění podle právních 

předpisů. 

3.3.2 Podrobné podmínky týkající se projektového týmu jsou stanoveny v Článku 14 [Projektový 

tým, jeho složení a zabezpečení]. 

3.4 QMS 

3.4.1 Pro účely zajištění kvality musí Konzultant připravit QMS a zavést jej do svých interních 

postupů tak, aby zajistil dodržování požadavků Smlouvy. 

3.4.2 QMS musí být v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě, zejména Metodikou QMS. 

3.4.3 QMS musí Konzultant předat Objednateli ve lhůtě nebo termínu podle Přílohy 4 

[Harmonogram]. V případě, že bude QMS aktualizován nebo upraven, musí Konzultant 

Objednateli bez zbytečného odkladu odeslat písemnou kopii aktualizovaného nebo upraveného 

QMS. 

3.4.4 Objednatel musí QMS předložený Konzultantem posoudit ve lhůtě 7 dní. V případě, 

že Objednatel v QMS shledá nedostatky, vydá Konzultantovi písemné oznámení o nesouladu 

se Smlouvou, přičemž musí toto oznámení odůvodnit a uvést konkrétní rozsah, v jakém QMS 

považuje v rozporu s požadavky Smlouvy. Konzultant musí do 7 dnů po doručení oznámení 
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o nedostatcích upravit QMS tak, aby byl v souladu se Smlouvou. Pokud Objednatel nevydá 

oznámení podle tohoto Pod-článku do 7 dní ode dne, kdy mu bylo Konzultantem doručeno 

písemné vyhotovení QMS, má se za to, že je QMS v souladu se Smlouvou. 

3.4.5 Objednatel může Konzultanta kdykoli písemně upozornit na to, že porušuje povinnost zavést 

či dodržovat QMS a uvést, v jakém rozsahu tuto povinnost porušuje. Poté, co Konzultant obdrží 

upozornění podle tohoto Pod-článku, musí tyto nedostatky neprodleně odstranit. 

3.4.6 Konzultant musí pravidelně provádět interní audit QMS, minimálně však jednou 

za 12 měsíců, nebo kdykoli na pokyn Objednatele, pokud má Objednatel důvodné podezření 

na nedodržování QMS Konzultantem. Konzultant nesmí provedení interního auditu zdržovat 

a musí odeslat Objednateli zprávu o výsledcích interního auditu, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne jeho dokončení. Každá taková zpráva musí obsahovat návrh opatření ke zlepšení 

a eventuálně nápravě QMS. 

3.4.7 Pokud Konzultant podléhá na základě certifikace kvality externímu auditu, je povinen 

Objednateli neprodleně oznámit jakékoli nedostatky zjištěné externím auditem. 

3.5 ČINNOSTI, KTERÉ MUSÍ KONZULTANT VYKONAT VLASTNÍMI KAPACITAMI 

3.5.1 Objednatel nepožaduje, aby Konzultant vykonal jakékoli činnosti přímo vlastními kapacitami, 

tedy nikoli prostřednictvím subdodavatelů, resp. jiných osob. 

3.6 ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SLUŽEB 

3.6.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součástí Služeb ve vztahu k jakékoli etapě Projektu není 

výkon funkce personálu ani poskytování služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a 

služby třetích osob poskytované objednatelem]. 

4 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA BEZ VZTAHU 

KE KONKRÉTNÍ ETAPĚ PROJEKTU 

4.1 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA SOUVISEJÍCÍ SE ZAHÁJENÍM 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

4.1.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností bez vztahu ke konkrétní etapě Projektu 

v souvislosti se zahájením poskytování Služeb: 

(a) projednat a ujasnit s Objednatelem celkovou koncepci Služeb s ohledem na jejich funkci 

a účel, povahu Projektu a jeho cílů a s tím spojená vzájemná očekávání Stran; 

(b) vyhotovit QMS a zavést jej do svých interních postupů; 

(c) navrhnout a projednat s Objednatelem způsob průběžného sledování a vyhodnocování 

stavu poskytování Služeb; 

(d) navrhnout, projednat s Objednatelem a vyhotovit formu přehledu Projektu, který musí 

pro každou etapu Projektu obsahovat alespoň: 

(i) číslo a název etapy Projektu; 

(ii) aktuálně probíhající fázi poskytování Služeb; 

(iii) stručný popis aktuálního stavu. 
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4.2 PRŮBĚŽNÉ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

4.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností bez vztahu ke konkrétní etapě 

Projektu průběžně: 

(a) dodržovat zavedený QMS a plnit související povinnosti vyplývající z Rozsahu služeb; 

(b) sledovat a vyhodnocovat stav poskytování Služeb způsobem projednaným 

s Objednatelem; 

(c) zpracovávat pravidelné měsíční zprávy o průběhu poskytování Služeb a předávat je 

Objednateli do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce, pokud se Objednatelem 

nedohodne na jiné četnosti; 

(d) aktualizovat (alespoň 1x za 2 kalendářní měsíce) přehled Projektu (a jeho etap) 

vyhotovený ve formě projednané s Objednatelem; 

(e) na základě průběžného sledování a vyhodnocování stavu poskytování Služeb aktualizovat 

dokumenty a postupy vyhotovené nebo zavedené v souvislosti se zahájením poskytování 

Služeb, pokud je to potřebné nebo vhodné zejména s ohledem na funkci a účel Služeb. 

(f) systematicky uchovávat všechny dokumenty a podklady související s realizací každé etapy 

Projektu, které Konzultant zpracoval nebo přijal nad rámec výstupů každé fáze, 

a vždy po dokončení příslušné fáze je vhodnou formou předat Objednateli; 

(g) spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod. 

4.3 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

4.3.1 Objednatel musí poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost k plnění základních 

povinností Konzultanta bez vztahu ke konkrétní etapě Projektu, zejména: 

(a) projednat a ujasnit s Konzultantem celkovou koncepci Služeb; 

(b) vyjadřovat se k navrženým postupům a dokumentům a jejich aktualizacím; 

(c) udržovat v provozu CDE a poskytnout Konzultantovi i jemu určeným osobám přístup, 

zejména poddodavatelům. 

5 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA SE VZTAHEM KE 

KONKRÉTNÍ ETAPĚ PROJEKTU 

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

5.1.1 Metoda Design-Bid-Build 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

1 příprava Datum zahájení 
den vydání 

potvrzení o převzetí 
výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

2 DUR 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 
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3 DSP 
podle Oznámení 

Objednatele 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

4A DVZ-DBB 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

5 
výběr 

Zhotovitele 
podle Oznámení 

Objednatele 
den uzavření 

Smlouvy o dílo 
základní 

(bez pokynu) 
paušální 

 

5.1.2 Metoda Design-Build 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

1 příprava Datum zahájení 
den vydání 

potvrzení o převzetí 
výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

2 DUR 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

3 NEPOUŽIJE SE 

4B DVZ-DB 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

5 
výběr 

Zhotovitele 
podle Oznámení 

Objednatele 
den uzavření 

Smlouvy o dílo 

základní 

(bez pokynu) 
paušální 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

5.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

5.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve vztahu ke konkrétní 

etapě Projektu: 

(a) v každé fázi poskytování Služeb provádět stanovené činnosti označené jako základní 

povinnosti a předávat Objednateli stanovené výstupy; 

(b) plnit povinnosti vyplývající z Metodiky QMS; 

(c) plnit povinnosti vyplývající z BIM protokolu; 

(d) zastupovat Objednatele při jednání s každým příslušným nebo dotčeným orgánem 

veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou v souvislosti 

s obstaráním Rozhodnutí, souhlasů, stanovisek, vyjádření nebo jiných dokladů 

potřebných pro realizaci etapy Projektu, zejména zpracovat a podat potřebné žádosti, 

dokumenty a podklady, účastnit se souvisejících jednání, poskytovat, vydávat, sdělovat 

a uplatňovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. 

(s výjimkou činností spojených s podáním opravného prostředku, které jsou výslovně 

označeny za doplňkové povinnosti); 
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(e) poskytovat potřebnou součinnost: 

(i) každému orgánu veřejné moci při jeho činnosti související s Projektem; 

(ii) každému případnému poskytovateli dotace, subjektu oprávněnému ke kontrole 

nebo auditu nebo jiné třetí osobě v obdobném postavení v souvislosti 

s financováním Služeb nebo Projektu; 

(iii) každé třetí osobě vykonávající ve vztahu k Projektu funkci personálu 

nebo poskytovatele služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby 

třetích osob poskytované objednatelem]; 

(iv) každé třetí osobě, která se podílí na přípravě nebo realizaci Projektu. 

(f) účastnit se osobního projednání průběhu realizace Projektu a představit aktuální stav 

Projektu a poskytování Služeb u Objednatele (porady podle Metodiky QMS tím nejsou 

nijak dotčeny) nebo případného poskytovatele dotace na realizaci Projektu nebo na 

setkání s veřejností; předpokládaná četnost je 1x za čtvrtletí ode dne zahájení první fáze 

do dne dokončení poslední fáze; na žádost Objednatele musí Konzultant v dostatečném 

předstihu zpracovat potřebné podklady. 

5.3 FORMÁTY A ZÁSADY VYHOTOVENÍ VÝSTUPŮ SLUŽEB 

5.3.1 Pokud není dále, v BIM protokolu nebo v Metodice QMS stanoveno jinak, Konzultant musí 

výstupy Služeb vyhotovit za dodržení následujících formátů a zásad: 

(a) výstup nebo jeho část by měly mít přednostně digitální podobu; listinnou podobu mohou 

mít pouze, pokud není vyhotovení nebo jiné obstarání výstupu v digitální podobě 

objektivně možné, nebo pokud není dále stanoveno jinak; 

(b) výstup nebo jeho část v listinné podobě musí mít zároveň kopii (sken) v digitální podobě, 

pokud není dále stanoveno jinak; 

(c) čistopis výstupu, který je Projektovou dokumentací, která má být předložena příslušnému 

orgánu veřejné moci, musí mít digitální podobu a zároveň listinnou podobu splňující 

náležitosti podle právních předpisů v potřebném počtu vyhotovení; 

(d) výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu textu, tabulek, grafů, 

diagramů apod. musí být: 

(i) v editovatelné podobě ve formátu *.docx a ve vhodných případech ve formátu 

*.xlsx; 

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A); 

(e) výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu výkresu musí být: 

(i) v editovatelné podobě ve formátu *.dwg nebo jiném formátu převoditelném 

bez jakékoli ztráty do formátu *.dwg za použití volně dostupného nástroje; 

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A); 

(f) všechny soubory tvořící výstup v digitální podobě musí být: 

(i) strukturovaně, logicky, výstižně a jednotně pojmenovány bez použití diakritiky, 

mezer a znaků \ / : * ? " < > |; 

(ii) uloženy: 

▪ v jedné složce v editovatelné podobě; 
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▪ v jedné složce v needitovatelné podobě. 

5.3.2 Konzultant se může se souhlasem Objednatele odchýlit od formátů a zásad vyhotovení výstupů 

Služeb stanovených ve Smlouvě nebo jinak vyplývajících ze Smlouvy, zejména pokud takové 

odchýlení zlepší přehlednost nebo použitelnost výstupu nebo jinak přispěje k naplnění funkce a 

účelu Služeb. 

5.3.3 Pokud v průběhu poskytování Služeb vyjde najevo, že je k jejich dokončení nezbytné upravit již 

převzatý výstup, je Konzultant povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu 

na odměnu Konzultanta. Pokud je však nezbytnost úpravy výstupu vyvolána důvody na straně 

Objednatele, postupují Strany podle příslušných ujednání o doplňkových povinnostech 

nebo o Variacích. 

6 FÁZE 1: PŘÍPRAVA 

6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

1 příprava Datum zahájení 
den vydání 

potvrzení o převzetí 
výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

6.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

6.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétní 

etapě Projektu: 

(a) založit potřebné záznamy ohledně etapy Projektu v CDE; 

(b) zpracovat vstupní zprávu podle Metodiky QMS; 

(c) projednat a ujasnit cílové představy o řešení etapy Projektu s Objednatelem, zejména z 

hlediska dopravního, stavebně-technického, provozně-ekonomického, jakož i z hlediska 

návazností na etapou Projektu dotčené záměry jiných osob (jsou-li takové); 

(d) zpracovat Plán realizace BIM (BEP) podle BIM protokolu; 

(e) provést podrobné přezkoumání Podkladové dokumentace z hlediska možností jejího 

využití pro další fáze poskytování Služeb; 

(f) projednat s autorem řešení obsaženém v Podkladové dokumentaci případné 

předpokládané odchylky od takového řešení; 

(g) vyhotovit zprávu o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace 

se specifikací cílových představ o řešení etapy Projektu; 

(h) specifikovat a vyhotovit technické požadavky na podklady případně potřebné 

pro poskytování Služeb nebo realizaci etapy Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné 

obstarání není součástí základních povinností. 
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6.3 VÝSTUPY 

6.3.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) zpráva o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace se specifikací cílových 

představ o řešení etapy Projektu; 

(b) technické požadavky na potřebné podklady (jsou-li takové). 

6.4 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

6.4.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) projednat a ujasnit cílové představy o řešení etapy Projektu s Konzultantem; 

(b) poskytnout potřebnou součinnost při projednání ujasněných cílových představ o řešení 

etapy Projektu s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem 

nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou; 

(c) zajistit potřebnou součinnost autora řešení obsaženého v Podkladové dokumentaci; 

(d) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů; 

(e) poskytnout podklady potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci etapy Projektu, 

jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních povinností, pokud 

Konzultant nemusí na pokyn Objednatele takové podklady vyhotovit nebo jinak obstarat 

sám v rámci doplňkových povinností (Objednatel může tuto povinnost součinnosti splnit 

i v jiné fázi, pokud je to vhodné s ohledem na funkci a účel Služeb). 

7 FÁZE 2: DUR 

7.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

2 DUR 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

7.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

7.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétní 

etapě Projektu: 

(a) provést geodetické zaměření Staveniště a vyhotovit výsledek geometrického zaměření; 

(b) provést ověření, případně aktualizaci vedení stávajících inženýrských sítí; 

(c) zajistit v potřebném rozsahu předběžný geotechnický průzkum a vyhotovit výsledek 

takového průzkumu; 

(d) zajistit v potřebném rozsahu pedologický průzkum a vyhotovit výsledek takového 

průzkumu; 

(e) zajistit v potřebném rozsahu dendrologický průzkum a vyhotovit výsledek takového 

průzkumu; 
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(f) zajistit v potřebném rozsahu měření hluku na vozovce, která je součástí Staveniště, 

a vyhotovit výsledek měření hluku (hlukové studie); 

(g) zajistit v potřebném rozsahu měření exhalací na vozovce, která je součástí Staveniště, 

a vyhotovit výsledek měření exhalací (exhalační studie); 

(h) zajistit v potřebném rozsahu přírodovědný (biologický) průzkum včetně migračních tras 

živočichů v území a vyhotovit výsledek takového průzkumu (migrační studie); 

(i) zajistit v potřebném rozsahu ⁠archeologický průzkum a vyhotovit výsledek takového 

průzkumu; 

(j) vyhotovit DUR v rozsahu a o obsahu příslušné dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí podle právních předpisů obsahující též následující: 

(i) návrh terénních a vegetačních úprav; 

(ii) závěry inženýringu obsahující přehled výsledků projednání obsahu DUR s každým 

příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě 

nebo jinou třetí osobou; 

(iii) perspektivní, axonometrické nebo jiné vhodné zobrazení navrhovaného řešení 

(vizualizace); 

(iv) předběžný propočet předpokládaných investičních nákladů Díla; 

(v) předběžný harmonogram provádění Díla. 

(k) aktualizovat dopravní model; 

(l) vyhotovit Digitální model stavby (DiMS) podle BIM protokolu; 

(m) zapojit a koordinovat potřebné speciální profese; 

(n) projednat v potřebném rozsahu Konzultantem navržené řešení s každým příslušným 

nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí 

osobou; 

(o) obstarat každé stanovisko, vyjádření nebo jiný doklad vydávaný nebo zpracovaný každým 

příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě 

nebo jinou třetí osobou potřebný pro vydání jakéhokoli potřebného Rozhodnutí; 

(p) vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 

správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby 

(q) vhodně zohlednit výsledek případného odvolacího řízení; 

(r) vyhotovit nebo jinak zajistit přípravu a podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání 

k nemovitostem dotčeným řešením navrženým Konzultantem mezi Objednatelem a 

dotčeným správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou, včetně výkonu 

souvisejících činností, zejména: 

(i) zajistit každý potřebný souhlas; 

(ii) projednat a vyhotovit návrh každé potřebné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene nebo jiné vhodné smlouvy; 

(iii) vyhotovit záborový elaborát; 

(s) obstarat každé potřebné Rozhodnutí. 
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7.3 VÝSTUPY 

7.3.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) výsledek geodetického zaměření; 

(b) výsledek předběžného geotechnického průzkumu; 

(c) výsledek pedologického průzkumu; 

(d) výsledek dendrologického průzkumu; 

(e) výsledek měření hluku (hlukové studie); 

(f) výsledek měření exhalací (exhalační studie); 

(g) výsledek biologického průzkumu včetně migračních tras živočichů v území (migrační 

studie); 

(h) výsledek archeologického průzkumu; 

(i) DUR; 

(j) aktualizovaný dopravní model; 

(k) Digitální model stavby (DiMS) 

(l) podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání; 

(m) podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti. 

7.4 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

7.4.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) poskytnout potřebnou součinnost při projednání obsahu Konzultantem navrženého řešení 

s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem 

sítě nebo jinou třetí osobou; 

(b) vyjadřovat se k připomínkám každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 

správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(c) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů. 
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8 FÁZE 3: DSP 

8.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

3 DSP 
den dokončení 
předchozí fáze 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

8.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

8.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétní 

etapě Projektu: 

(a) vyhotovit DSP v rozsahu a o obsahu příslušné projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení podle právních předpisů obsahující též následující: 

(i) aktualizované závěry inženýringu obsahující přehled výsledků projednání obsahu 

Konzultantem navrženého řešení s každým příslušným nebo dotčeným orgánem 

veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou včetně 

přehledu těmito osobami vydaných nebo zpracovaných stanovisek, vyjádření nebo 

jiných dokladů; 

(ii) aktualizované perspektivní, axonometrické nebo jiné vhodné zobrazení 

navrhovaného řešení (vizualizace); 

(iii) aktualizovaný předběžný propočet předpokládaných investičních nákladů Díla s 

využitím agregovaných (kumulovaných) položek; 

(iv) aktualizovaný předběžný harmonogram provádění Díla; 

(b) aktualizovat průzkumy provedené v předchozích fázích poskytování Služeb; 

(c) aktualizovat dopravní model; 

(d) aktualizovat Digitální model stavby (DiMS) podle BIM protokolu; 

(e) zapojit a koordinovat potřebné speciální profese; 

(f) projednat v potřebném rozsahu Konzultantem navržené řešení s každým příslušným 

nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí 

osobou; 

(g) obstarat každé stanovisko, vyjádření nebo jiný doklad vydávaný nebo zpracovaný každým 

příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě 

nebo jinou třetí osobou potřebný pro vydání jakéhokoli potřebného Rozhodnutí; 

(h) vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 

správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(i) vhodně zohlednit výsledek případného odvolacího řízení; 

(j) vyhotovit nebo jinak zajistit přípravu a podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání 

k nemovitostem dotčeným řešením navrženým Konzultantem mezi Objednatelem a 

dotčeným správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou, včetně výkonu 

souvisejících činností, zejména: 
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(i) zajistit každý potřebný souhlas; 

(ii) projednat a vyhotovit návrh každé potřebné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene nebo jiné vhodné smlouvy; 

(iii) vyhotovit záborový elaborát; 

(k) obstarat každé potřebné Rozhodnutí. 

8.3 VÝSTUPY 

8.3.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) DSP; 

(b) aktualizovaný dopravní model; 

(c) Digitální model stavby (DiMS); 

(d) podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání; 

(e) podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti. 

8.4 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

8.4.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) poskytnout potřebnou součinnost při projednání obsahu Projektové dokumentace, která 

má být vyhotovena v této fázi, s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné 

moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou; 

(b) vyjadřovat se k připomínkám každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 

správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(c) hradit správní poplatky v souvislosti s obstaráním Rozhodnutí; 

(d) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů. 

9 FÁZE 4A: DVZ-DBB 

9.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

4A DVZ-DBB 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 

(bez pokynu) 
paušální 

9.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

9.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétní 

etapě Projektu: 

(a) vyhodnotit a vhodně zohlednit podmínky a požadavky pravomocného nebo účinného 

Rozhodnutí; 
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(b) vyhotovit DVZ-DBB v rozsahu a o obsahu příslušné projektové dokumentace 

pro provádění stavby podle právních předpisů obsahující též následující: 

(i) dokumentace bouracích prací pro odstranění stávajících stavebních objektů 

(pokud existují); 

(ii) podrobné dopravní řešení pro všechny módy dopravy; 

(iii) výkresy výztuže (pokud jsou potřebné); 

(iv) dopravně-provozní schémata; 

(v) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

(vi) podrobné zásady organizace výstavby a plán organizace výstavby; 

(vii) podrobné zásady pro dopravně inženýrská opatření (řešení uzavírek, dopravního 

značení a objízdných tras); 

(c) aktualizovat průzkumy provedené v předchozích fázích poskytování Služeb; 

(d) aktualizovat Digitální model stavby (DiMS) podle BIM protokolu; 

(e) zapojit a koordinovat potřebné speciální profese; 

(f) vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 

správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(g) vyhotovit Výkaz výměr; 

(h) vyhotovit podrobný kontrolní rozpočet na základě Výkazu výměr a cenové databáze 

nebo soustavy, která je součástí Technické a metodické dokumentace, ve formátu Výkazu 

výměr; 

(i) vyhotovit předpokládaný harmonogram provádění Díla v souladu s metodikou 

pro časové řízení, která je součástí Technické a metodické dokumentace (je-li taková). 

9.3 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

NA PROVEDENÍ DÍLA METODOU DESIGN-BID-BUILD 

9.3.1 DVZ-DBB, Digitální model stavby (DiMS) a Výkaz výměr budou součástí zadávací 

dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla a obsahují podstatnou část technických 

podmínek takové veřejné zakázky. 

9.3.2 Konzultant musí vyhotovit DVZ-DBB, Digitální model stavby (DiMS) a Výkaz výměr, 

resp. zpracovat technické podmínky v nich obsažené, v souladu se ZZVZ a Vyhláškou 

169/2016. 

9.3.3 Technické podmínky obsažené v DVZ-DBB a Výkazu výměr musí: 

(a) vymezovat jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro provedení Díla podstatné; 

(b) nezahrnovat jakékoli obchodní nebo jiné zadávací podmínky, které nemají technickou 

povahu; 

(c) být stanoveny: 

(i) v podrobnostech potřebných pro zpracování nabídky potenciálního Zhotovitele, 

zejména pro zpracování nabídkové ceny; 

(ii) zcela přesně, srozumitelně, jednoznačně a ve vzájemném souladu, 

tak aby neumožňovaly více než jeden výklad, a bez použití neurčitých výrazů (např. 



 

Příloha 1 | Rozsah služeb Strana 20 z 29 

„cca“, „dostatečně“, „ideálně“, „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“ 

apod.); 

(iii) tak, aby bezdůvodně nevylučovaly použití vyšší úrovně kvality plnění, než která 

odpovídá minimální požadované úrovni; 

(iv) tak, aby nezaručovaly určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 

konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže; 

(v) bez použití přímého nebo nepřímého odkazu (včetně např. fotografie nebo 

nákresu) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné 

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou 

případů, kdy jsou pro jejich použití jednoznačně splněny podmínky podle ZZVZ; 

(vi) v případě technických podmínek, u kterých jsou stanoveny číselné hodnoty, 

zahrnovat určení, zda se jedná o minimální, nebo maximální číselné hodnoty, nebo 

jejich přípustný rozsah; přesné číselné hodnoty mohou být stanoveny pouze 

v nezbytných odůvodněných případech. 

9.3.4 Výkaz výměr musí: 

(a) splňovat náležitosti a členění podle Vyhlášky 169/2016; 

(b) být zpracován na základě cenové databáze nebo soustavy, která je součástí 

Technické a metodické dokumentace; 

(c) obsahovat pouze takové položky, které jsou součástí Díla, pokud Objednatel nevydá jiný 

pokyn; 

(d) obsahovat krycí list a rekapitulaci: 

(i) Výkazu výměr jako celku; 

(ii) každého stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru 

nebo ostatních a vedlejší nákladů; 

(e) obsahovat: 

(i) funkce zajišťující vzájemný soulad všech částí Výkazu výměr a zamezující potřebě 

opětovaného zadávání shodných údajů nebo provádění matematických operací 

ze strany osoby oceňující Výkaz výměr; 

(ii) zaokrouhlení číselných hodnot na 2 desetinná místa, přičemž musí být zamezeno 

rozdílům nebo nepřesnostem způsobeným zaokrouhlením v důsledku použití funkcí 

zajišťujících vzájemný soulad všech částí Výkazu výměr; 

(iii) opatření zamezující editaci částí, které nejsou určeny k vyplnění osobou oceňující 

Výkaz výměr, např. uzamčení (Konzultant musí Objednateli poskytnout případné 

související heslo); 

(f) být kompletně obsažen v jednom souboru (pro každý ze stanovených formátů); 

(g) být vyhotoven v následujících formátech: 

(i) v editovatelné podobě ve formátu *.xml (za použití datového předpisu, 

který je součástí Technické a metodické dokumentace) a *.xlsx; 

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A). 

9.3.5 Každá položka Výkazu výměr musí: 

(a) splňovat náležitosti a členění podle Vyhlášky 169/2016; 
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(b) v případě měřitelné položky obsahovat určení metody měření v souladu s metodikou, 

která je součástí Technické a metodické dokumentace (je-li taková); 

(c) v případě položky vedlejších a ostatních nákladů zahrnovat vzájemně logicky související 

práce, dodávky a služby v přiměřené míře podrobnosti, přičemž měrná jednotka ani cena 

takové položky nesmí být stanovena jako procento ze stanoveného základu. 

9.4 VÝSTUPY 

9.4.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) DVZ-DBB; 

(b) Digitální model stavby (DiMS); 

(c) Výkaz výměr; 

(d) kontrolní rozpočet; 

(e) předpokládaný harmonogram provádění Díla. 

9.5 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

9.5.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů. 

 

10 FÁZE 4B: DVZ-DB 

10.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

4B DVZ-DB 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

10.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

10.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétní 

etapě Projektu: 

(a) vyhodnotit a vhodně zohlednit podmínky a požadavky pravomocného nebo účinného 

Rozhodnutí; 

(b) vyhotovit DVZ-DB v rozsahu a o obsahu technické části Požadavků objednatele za 

účelem stanovení komplexních technických podmínek vymezujících požadavky na Dílo, a 

to v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle 

ZZVZ a pro realizaci Díla Metodou Design-Build; DVZ-DB obsahuje též následující: 

(i) detailní popis s vymezením Staveniště včetně širších vztahů; 

(ii) požadavky na projektování Zhotovitelem, zejména obsah a rozsah realizační či jiné 

výrobní nebo dílenské dokumentace; 
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(iii) popis s vymezením požadovaných charakteristik Díla s podrobnými údaji o jeho 

funkci a účelu, 

(iv) specifikace minimálních požadavků na stavební provedení, 

(v) výkresy půdorysů, řezů, pohledů ve vhodném měřítku; 

(vi) výkresy situace, 

(vii) kniha standardů materiálu a provedení vybraných stavebních, konstrukčních a 

technologických prvků; 

(viii) požadavky na výkon a/nebo funkci technologických zařízení; 

(ix) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

(c) aktualizovat průzkumy provedené v předchozích fázích poskytování Služeb; 

(d) aktualizovat Digitální model stavby (DiMS) podle BIM protokolu; 

(e) zapojit a koordinovat potřebné speciální profese; 

(f) vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 

správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(g) vyhotovit rozpočet předpokládaných investičních nákladů Díla s využitím agregovaných 

(kumulovaných) položek; 

(h) vyhotovit předpokládaný harmonogram provádění Díla v souladu s metodikou 

pro časové řízení, která je součástí Technické a metodické dokumentace (je-li taková). 

 

10.3 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

NA PROVEDENÍ DÍLA METODOU DESIGN-BUILD 

10.3.1 DVZ-DB a Digitální model stavby (DiMS) budou součástí zadávací dokumentace veřejné 

zakázky na provedení Díla a obsahují podstatnou část technických podmínek takové 

veřejné zakázky. 

10.3.2 Konzultant musí vyhotovit DVZ-DB a Digitální model stavby (DiMS), resp. zpracovat 

technické podmínky v nich obsažené, v souladu se ZZVZ. 

10.3.3 Technické podmínky obsažené v DVZ-DB musí: 

(a) vymezovat jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro provedení Díla podstatné, a to 

prostřednictvím požadavků na účel, výkon nebo funkci, nikoliv způsobem, jakým má být 

takového účelu, výkonu nebo funkce dosaženo; 

(b) nezahrnovat jakékoli obchodní nebo jiné zadávací podmínky, které nemají technickou 

povahu; 

(c) být stanoveny: 

(i) v podrobnostech potřebných pro zpracování nabídky potenciálního Zhotovitele, 

zejména pro zpracování nabídkové ceny; 

(ii) zcela přesně, srozumitelně, jednoznačně a ve vzájemném souladu, 

tak aby neumožňovaly více než jeden výklad, a bez použití neurčitých výrazů (např. 

„cca“, „dostatečně“, „ideálně“, „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“ 

apod.); 
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(iii) tak, aby bezdůvodně nevylučovaly použití vyšší úrovně kvality plnění, než která 

odpovídá minimální požadované úrovni; 

(iv) tak, aby nezaručovaly určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 

konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže; 

(v) bez použití přímého nebo nepřímého odkazu (včetně např. fotografie nebo 

nákresu) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné 

vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou 

případů, kdy jsou pro jejich použití jednoznačně splněny podmínky podle ZZVZ; 

(vi) v případě technických podmínek, u kterých jsou stanoveny číselné hodnoty, 

zahrnovat určení, zda se jedná o minimální, nebo maximální číselné hodnoty, nebo 

jejich přípustný rozsah; přesné číselné hodnoty mohou být stanoveny pouze 

v nezbytných odůvodněných případech. 

10.4 VÝSTUPY 

10.4.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) DVZ-DB; 

(b) Digitální model stavby (DiMS); 

(c) kontrolní rozpočet; 

(d) předpokládaný harmonogram provádění Díla. 

10.5 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

10.5.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů. 

11 FÁZE 5: VÝBĚR ZHOTOVITELE 

11.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

5 
výběr 

Zhotovitele 
podle Oznámení 

Objednatele 
den uzavření 

Smlouvy o dílo 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 
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11.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

11.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétní 

etapě Projektu: 

(a) poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, 

doporučení, zjištění apod. v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky 

na provedení Díla ohledně technických otázek spojených s přípravou 

případných vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace. 

11.3 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

11.3.1 Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu ke 

konkrétní etapě Projektu poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, 

připomínky, stanoviska, doporučení zjištění apod.: 

(a) při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla ohledně 

technických otázek spojených s přípravou zadávací dokumentace, zejména 

při zpracování: 

(i) Technické specifikace podle Smlouvy o dílo v rozsahu částí, které nemají být přímo 

vyhotoveny Konzultantem; 

(ii) Přílohy k nabídce podle Smlouvy o dílo; 

(iii) podmínek technické kvalifikace; 

(iv) pravidel pro hodnocení nabídek; 

(v) dalších zadávacích podmínek. 

(b) v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla ohledně 

technických otázek spojených s výběrem Zhotovitele2, zejména při: 

(i) posouzení splnění podmínek technické kvalifikace; 

(ii) hodnocení nabídek; 

(iii) posouzení splnění dalších zadávacích podmínek. 

11.4 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

11.4.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) poskytnout Konzultantovi veškeré potřebné podklady; 

(b) zajistit součinnost personálu Objednatele a třetích osob podílejících se na přípravě 

zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla potřebnou pro výkon povinností 

Konzultanta; 

(c) informovat Konzultanta o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla 

v rozsahu potřebném pro výkon povinností Konzultanta. 

 
2 Každá osoba z Personálu konzultanta, která se podílí na některé z uvedených činností, je přizvaným 

odborníkem ve smyslu ZZVZ. Konzultant musí na žádost Objednatele bezodkladně předložit Objednateli 
písemné čestné prohlášení takové osoby o tom, že není ve střetu zájmů ve smyslu ZZVZ. 
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12 FÁZE 6: AUTORSKÝ DOZOR 

12.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

6 
autorský 

dozor 

podle Oznámení 
Objednatele 
(může být 

prostřednictvím 
Správce stavby) 

den odstranění 
poslední vady 

uvedené v Potvrzení 
o převzetí Díla 
podle Smlouvy 

o dílo 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

12.2 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

12.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu ke 

konkrétní etapě Projektu zajistit, že osoba vykonávající autorský dozor (se) bude v rozsahu 

pokynů Objednatele: 

(a) účastnit kontrolních dnů a kontrolních prohlídek a poskytovat konzultace na Staveništi; 

(b) vyjadřovat k nedostatkům a nejasnostem identifikovaným v DVZ, případně Výkazu výměr 

(je-li takový), které jsou součástí Smlouvy o dílo; 

(c) vyjadřovat k projektové dokumentaci Zhotovitele, zejména realizační, výrobní, dílenské 

nebo jiné realizační dokumentace stavby, s ohledem na obsah DVZ, případně Výkazu 

výměr (je-li takový), které jsou součástí Smlouvy o dílo; 

(d) vyjadřovat k použitým materiálům a výrobkům se srovnávacím standardem daným DVZ; 

(e) vyjadřovat a poskytovat konzultace k provádění detailů a složitějších atypických 

konstrukcí; 

(f) vyjadřovat ke změnám Díla, zejména variacím a zlepšením; 

(g) zajistit provedení jakékoli potřebné nebo vhodné změny DVZ, případně Výkazu výměr (je-

li takový), které jsou součástí Smlouvy o dílo, a to zejména v souvislosti se změnami Díla 

nebo výsledky výkonu funkce autorského dozoru; tím nejsou dotčena práva Objednatele 

vyplývající z Konzultantovi odpovědnosti za vady; 

(h) účastnit převzetí Díla a vyjadřovat se k jeho souladu s DVZ při zohlednění provedených 

změn Díla; 

(i) provádět případné záznamy ve stavebním deníku; 

(j) poskytovat potřebnou součinnost v souvislosti s kolaudací; 

(k) pracovat v CDE poskytnutým Objednatelem (může být poskytnuto i prostřednictvím třetí 

osoby, např. Zhotovitele). 

12.2.2 Konzultant se může podílet na projektování Zhotovitelem, pouze pokud tím nemůže být ohrožen 

nebo narušen objektivní výkon Služeb, zejména výkon autorského dozoru. HIP se jako osoba 

vykonávající autorský dozor podle právních předpisů a odpovídající za výkon a koordinaci 

autorského dozoru podle Rozsahu služeb nesmí jakkoli podílet na projektování 

Zhotovitelem. 
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12.2.3 Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru v Dopisu nabídky stanovil Objednatel 

na základě následujících předpokladů: 

(a) předpokládaná doba provádění Díla je stanovena v Dopisu nabídky; 

(b) 1x měsíčně účast na kontrolním dnu zahrnující také prohlídku prováděného Díla 

a administraci drobných úkolů souvisejících s kontrolním dnem z kanceláře Konzultanta 

(8 hodin); účastní se vždy HIP, doprovázený v průměru 1 dalším členem projektového 

týmu; dále předpokládá se 0,5 dne příprava na kontrolní den u obou osob (4 hodiny); 

celkem tedy v průměru 2 x (4+8) hodin za měsíc; 

(c) v průměru 1x měsíčně technická podpora související s prováděním Díla nebo Objednateli 

provedená z kanceláře Konzultanta (8 hodin); 

(d) v průměru 1x za 3 měsíce účast na mimořádných nebo nepravidelných poradách 

v souvislosti s prováděním Díla; účastní se vždy HIP, doprovázený v průměru 1 dalším 

členem projektového týmu (8 hodin); předpokládá se 0,5 dne příprava na poradu u obou 

osob (4 hodiny); celkem tedy v průměru 2 x (4+8) hodin za 3 měsíce; 

(e) v průměru 1x za 3 měsíce mimořádná přítomnost na Staveništi (8 hodin) následovaná 

technickou podporou z kanceláře Konzultanta (8 hodin); účastní se vždy HIP doprovázený 

v průměru 1 dalším členem projektového týmu; Celkem tedy v průměru 2 x (8+8) hodin 

za 3 kalendářní měsíce. 

12.3 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

12.3.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) umožnit personálu Konzultanta potřebný přístup na Staveniště; 

(b) zajistit součinnost personálu Objednatele a ostatních účastníků realizace Projektu, 

zejména Správce stavby nebo jiné obdobné funkce (pokud existuje) podle Smlouvy o dílo 

a Zhotovitele, potřebnou pro výkon povinností Konzultanta. 

13 DALŠÍ DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

13.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

každá viz výše 
den zahájení  

počáteční fáze 
den dokončení 
poslední fáze 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

13.2 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

13.2.1 Konzultant musí v každé fázi na pokyn Objednatele poskytovat Objednateli 

další součinnost potřebnou pro realizaci konkrétní etapy Projektu nad rámec toho, co 

je sjednáno jako základní povinnosti Konzultanta nebo jako doplňkové povinnosti v určité fázi, 

v následujícím rozsahu. 

13.2.2 Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností na pokyn Objednatele 

poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, 

doporučení, zjištění apod. ohledně konkrétního Díla, konkrétní Smlouvy o dílo nebo 
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konkrétní etapy Projektu, které nejsou součástí základních povinností, avšak týkají 

se oblastí spadajících do odbornosti Konzultanta. 

13.2.3 Součástí základních povinností nejsou zejména takové činnosti, jejichž provedení 

nebo četnost jejich provedení Konzultant s ohledem na další obsah Rozsahu služeb 

včetně funkce a účelu Služeb nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče. 

Takové činnosti mohou být vyvolány zejména dodatečnými požadavky Objednatele, 

které nebudou řešeny jako Variace základních povinností. 

13.2.4 Konzultant dále musí v rámci výkonu doplňkových povinností na pokyn Objednatele 

ve vztahu ke konkrétní etapě Projektu zejména: 

(a) vyhotovit nebo jinak obstarat podklady potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci 

etapy Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních 

povinností; 

(b) zastupovat Objednatele před příslušnými orgány veřejné moci nebo jinými třetími 

osobami v souvislosti s podáním opravného prostředku proti Rozhodnutí, zejména 

zpracovat a podat potřebné žádosti, dokumenty a podklady, účastnit se souvisejících 

jednání, poskytovat, vydávat, sdělovat a uplatňovat konzultace, vyjádření, připomínky, 

stanoviska, doporučení, zjištění, námitky apod. 

14 PROJEKTOVÝ TÝM, JEHO SLOŽENÍ A ZABEZPEČENÍ 

14.1 OBECNĚ K PROJEKTOVÉMU TÝMU 

14.1.1 Konzultant musí poskytovat Služby prostřednictvím členů projektového týmu. 

14.1.2 Pokud není dále stanoveno jinak, Konzultant určuje složení projektového týmu včetně 

počtu jeho členů, jejich označení, rozsahu jimi vykonávaných práv a povinností a vzájemného 

vztahu nadřízenosti a podřízenosti. 

14.1.3 Bez ohledu na skutečné složení projektového týmu musí Konzultant zajistit, že osoby tvořící 

projektový tým budou v souhrnu vykonávat všechna práva a povinnosti Konzultanta 

stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající ze Smlouvy. 

14.1.4 Shodná osoba může zastávat více pozic v projektovém týmu, pokud to není vyloučeno 

v Dopisu nabídky. 

14.1.5 Konzultant musí vytvořit a po celou dobu poskytování Služeb udržovat potřebné podmínky 

pro jejich poskytování, zejména zajistit potřebné personální a materiální zabezpečení 

projektového týmu. 

14.1.6 Konzultant musí Objednateli poskytnout a v případě potřeby pravidelně aktualizovat seznam 

členů projektového týmu včetně jmen, příjmení a kontaktů (e-mail, telefon). 

14.2 ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU A JEJICH POVINNOSTI 

14.2.1 Konzultant musí zajistit, aby byly součástí projektového týmu osoby zastávající pozice 

stanovené v Dopisu nabídky. 

14.2.2 Osoba na pozici HIP se musí aktivně podílet na poskytování Služeb ve vztahu k Projektu, 

zejména: 

(a) zastupovat při poskytování Služeb Konzultanta ve vztahu k Projektu; 



 

Příloha 1 | Rozsah služeb Strana 28 z 29 

(b) odpovídat za výkon a koordinaci všech základních a doplňkových povinností Konzultanta; 

(c) přímo vést, pověřovat, úkolovat a koordinovat ostatní členy projektového týmu a další 

osoby podílející se na poskytování Služeb; 

(d) dohlížet na dodržování povinností členů projektového týmu vyplývajících ze Smlouvy; 

(e) odpovídat za soulad celkové koncepce Projektu i jeho etap a souvisejícího obsahu 

Projektové dokumentace se Smlouvou; 

(f) vykonávat funkci hlavního projektanta podle právních předpisů; 

(g) vykonávat funkci autorského dozoru podle právních předpisů a odpovídat za výkon 

a koordinaci autorského dozoru podle Rozsahu služeb; HIP se nesmí jakkoli podílet 

na projektování Zhotovitelem; 

(h) seznamovat se se všemi podstatnými skutečnostmi, zejména Podkladovou dokumentací 

Technickou a metodickou dokumentací, Staveništěm, individuálními právními akty 

a dalšími souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady, a to v rozsahu potřebném pro 

výkon své funkce; 

(i) aktivně komunikovat s Objednatelem a informovat jej o zjištěných podstatných 

skutečnostech týkajících se Služeb nebo Projektu; 

(j) poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli podle jeho pokynu nebo podle svého vlastního 

odborného úsudku konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění 

apod.; 

(k) upozorňovat Objednatele a v případě potřeby, zejména při hrozícím nebezpečí 

bezprostředního vzniku škody, další dotčené osoby na jakýkoli zjištěný možný rozpor 

skutečnosti se: 

(i) Smlouvou; 

(ii) funkcí a účelem Služeb; 

(iii) Metodikou QMS; 

(iv) QMS; 

(v) právním předpisem; 

(vi) aplikovatelnou technickou normou; 

(vii) Podkladovou dokumentací; 

(viii) Technickou a metodickou dokumentací;  

(ix) aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, 

které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem 

dosažení optimálních výsledků; 

(l) svolávat a aktivně řídit všechny porady s Objednatelem a zajišťovat z nich zápisy 

a případně jiné potřebné záznamy; 

(m) účastnit se aktivně jakéhokoli jednání v souvislosti s Projektem, pokud je taková účast 

potřebná. 
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14.2.3 Osoba na pozici jakéhokoli člena projektového týmu odlišné od HIP se musí aktivně podílet 

na poskytování Služeb ve vztahu k Projektu jako odborný garant odpovědný za výkon 

základních nebo doplňkových povinností v rozsahu své oblasti, zejména: 

(a) postupovat v souladu s pověřením uděleným ze strany HIP, zejména vykonávat 

stanovená práva a povinnosti; 

(b) seznamovat se se všemi podstatnými skutečnostmi, zejména Podkladovou dokumentací, 

Technickou a metodickou dokumentací, Staveništěm, individuálními právními akty 

a dalšími souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady, a to v rozsahu potřebném pro 

výkon své funkce; 

(c) aktivně komunikovat s HIP nebo jím určenou osobou a informovat je o zjištěných 

podstatných skutečnostech týkajících se Služeb nebo Projektu; 

(d) poskytovat, vydávat a sdělovat HIP nebo jím určené osobě podle jeho pokynu nebo podle 

svého vlastního odborného úsudku konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, 

doporučení, zjištění apod.; 

(e) upozorňovat HIP nebo jím určenou osobu a v případě potřeby, zejména při hrozícím 

nebezpečí bezprostředního vzniku škody, další dotčené osoby na jakýkoli zjištěný možný 

rozpor skutečnosti se: 

(i) Smlouvou; 

(ii) funkcí a účelem Služeb; 

(iii) Metodikou QMS; 

(iv) QMS; 

(v) právním předpisem; 

(vi) aplikovatelnou technickou normou; 

(vii) Podkladovou dokumentací; 

(viii) Technickou a metodickou dokumentací; 

(ix) aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, 

které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem 

dosažení optimálních výsledků; 

(f) účastnit se podle pokynu HIP nebo jím určené osoby aktivně porad s Objednatelem 

nebo jakéhokoli jednání souvisejícího s Projektem, pokud je taková účast potřebná. 
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1 PERSONÁL A SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

Objednatel musí zajistit následující personál a služby: 

(a) CDE. 

2 PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

2.1 OBECNĚ K PODKLADŮM POSKYTOVANÝM OBJEDNATELEM 

2.1.1 Objednatel musí poskytnout Konzultantovi dále stanovené podklady potřebné pro poskytování 

Služeb: 

(a) jako součást zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva a která je 

ke dni uzavření Smlouvy dostupná na profilu zadavatele (Objednatele); 

(b) prostřednictvím odkazu na veřejně dostupnou webovou stránku nebo dálkové úložiště; 

(c) prostřednictvím odkazu na webovou stránku nebo dálkové úložiště s omezeným 

přístupem (v takovém případě musí Objednatel poskytnout Konzultantovi přístupové 

údaje); nebo 

(d) jiným vhodným způsobem (to platí i v případě, že některý z poskytnutých odkazů 

pozbude platnosti). 

2.1.2 Podklady, které Objednatel nemá k dispozici ke dni uzavření Smlouvy nebo ke dni vydání 

souvisejícího pokynu Objednatele, musí Objednatel poskytnout Konzultantovi bezodkladně poté, 

co je bude mít k dispozici, pokud není dále nebo v Příloze 4 [Harmonogram] stanoveno jinak. 

2.2 PODKLADOVÁ DOKUMENTACE 

2.2.1 Součástí Podkladové dokumentace jsou následující dokumenty ve stanoveném pořadí 

závaznosti:1 

(a) Zápis z jednání ve věci projekční přípravy akce „Napojení silnice II/312 na D35 

MÚK Vysoké Mýto – západ“ ze dne 20.1.2023; 

(b) Technická studie – Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ 

(02/2023, HBH Projekt spol. s r.o., Link projekt s.r.o.)]. 

2.3 TECHNICKÁ A METODICKÁ DOKUMENTACE 

2.3.1 Konzultant musí Technickou a metodickou dokumentaci při poskytování Služeb používat 

přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti Projektu. Konzultant se může se souhlasem Objednatele 

odchýlit od Technické a metodické dokumentace, zejména pokud takové odchýlení zlepší 

použitelnost výstupu nebo jinak přispěje k naplnění funkce a účelu Služeb. 

 
1 V případě vzájemného nesouladu mají přednost dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-článku výše, 

před dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-článku níže. 
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2.3.2 Součástí Technické a metodické dokumentace jsou následující dokumenty ve stanoveném 

pořadí závaznosti:2 

(a) Technické podmínky pro předávání digitálních dat záborového elaborátu a 

grafického podkladu souhlasu vlastníka (1.10.2019; Správa a údržba silnic 

Pardubického kraje) 

(b) Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDK-PK) (ze dne 12. 

7. 2022; Ministerstvo dopravy ČR); 

https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf  

(c) Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) ve znění účinném ke dni 

zahájení příslušné fáze poskytování Služeb na dotčené etapě Projektu (Státní fond 

dopravní infrastruktury) 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze; 

(d) Datový předpis XC4 ve verzi účinné ke dni zahájení příslušné fáze poskytování Služeb 

na dotčené etapě Projektu (2022; IBR Consulting, s.r.o.) 

https://www.xc4.cz; 

(e) Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC (2019; Státní fond 

dopravní infrastruktury / Ministerstvo dopravy České republiky) 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky; 

(f) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek 

FIDIC (2018; Státní fond dopravní infrastruktury) 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky; 

(g) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem, Obecné podmínky, 1. vydání, 1999, tzv. Červená 

kniha FIDIC; poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta; 

(h) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-

výstavbu elektro – a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných zhotovitelem, Obecné podmínky, 1. vydání, 1999, tzv. Žlutá 

kniha FIDIC; poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta; 

(i) následující technické předpisy, které jsou součástí Politiky jakostí pozemních 

komunikací spravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, ve znění účinném ke dni zahájení 

příslušné fáze poskytování Služeb na dotčené etapě Projektu: 

(i) aplikovatelné Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP); 

(ii) aplikovatelné Technické podmínky (TP); 

(iii) aplikovatelné Vzorové listy (VL) 

http://www.pjpk.cz/predpisy. 

 
2 V případě vzájemného nesouladu mají přednost dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-článku výše, 

před dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-článku níže. 

https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze
https://www.xc4.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky
http://www.pjpk.cz/predpisy
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2.4 JINÉ PODKLADY 

Objednatel musí poskytnout Konzultantovi podklady potřebné pro poskytování Služeb 

nebo realizaci Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních ani 

doplňkových povinností. 
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1 ODMĚNA 

1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.1 Odměna za vykonané Služby se pro konkrétní etapu Projektu stanoví na základě: 

(a) paušální sazby za výkon základních povinností ve fázích 1,2,3,4A,5 podle Přílohy 1 

[Rozsah služeb] v případě uplatnění Metody Design-Bid-Build; 

(b) částí paušální sazby za výkon základních povinností ve fázích 1,2, 5 a paušální 

sazby za výkon základních povinností ve fázi 4B podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] 

v případě uplatnění Metody Design-Build; 

(c) hodinové sazby za výkon doplňkových povinností podle Přílohy 1 [Rozsah služeb]. 

1.1.2 V Dopisu nabídky je stanovena: 

(a) částka každé sazby (v případě sazby za výkon základních povinností ve fázi 4B včetně 

souvisejícího platebního milníku, po jehož splnění vznikne konzultantovi právo na 

zaplacení takové paušální sazby; 

(b) část paušální sazby za výkon základních povinností v každé fázi podle Přílohy 1 

[Rozsahu služeb] a související platební milník, po jehož splnění vznikne konzultantovi 

právo na zaplacení takové části paušální sazby. 

1.1.3 K odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající právním předpisům v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

1.1.4 Odměna zahrnuje náhradu všech nákladů Konzultanta spojených s poskytnutím Služeb 

a plněním dalších povinností vyplývajících ze Smlouvy včetně nákladů na dopravu v souvislosti 

s poskytováním Služeb. 

1.2 KOMPENZACE PŘI PRODLOUŽENÍ DOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

1.2.1 Konzultant má právo na kompenzaci podle tohoto Pod-článku, pokud: 

(a) bylo dosažení jakéhokoli milníku podle Přílohy 4 [Harmonogram] zpožděno oproti 

předpokladu od Data zahájení podle počátečního Harmonogramu alespoň o 12 měsíců; a 

(b) takové zpoždění nebylo způsobeno Konzultantem nebo jeho subdodavatelem. 

1.2.2 Pokud Konzultantovi vzniklo právo na kompenzaci podle tohoto Pod-článku, může maximálně 

jedenkrát za rok zvýšit každou dosud nevykázanou paušální sazbu (nebo její dosud 

nevykázanou část, pokud byla paušální sazba již částečně vykázána) nebo hodinovou sazbu, 

a to až na hodnotu stanovenou postupem podle následujícího vzorce: 

Sr = S × Pr - 1 × 0,01 

Kde: 

Sr ______ sazba po zvýšení zaokrouhlená na 2 desetinná místa 

S _______ sazba před zvýšením 

Pr - 1 ____ hodnota průměru zvýšení cen tržních služeb v oddílu M711 Architektonické 

a inženýrské služby a související technické poradenství v roce r - 1 podle 
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Indexu cen tržních služeb (stejné období předchozího roku = 100) 

zveřejněného Českým statistickým úřadem1 

r _______ rok, ve kterém je prováděn výpočet Hr 

1.2.3 Zvýšení podle tohoto Pod-článku není podmíněno uzavřením dodatku ke Smlouvě a je účinné 

od prvního dne měsíce následujícího po doručení Oznámení Konzultanta, jehož součástí 

je jednoznačně vyčíslený zvýšení. 

2 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ VÝSTUPŮ, DOKONČENÍ FÁZE 

NEBO DOSAŽENÍ PLATEBNÍHO MILNÍKU  

2.1 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ VÝSTUPŮ 

2.1.1 Pokud jsou v rámci fáze podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] stanoveny její výstupy, Objednatel musí 

Konzultantovi vydat potvrzení o převzetí výstupů dotčené fáze do 14 dnů ode dne předání 

čistopisu posledního takového výstupu, pokud k němu v této lhůtě neuplatnil žádné 

připomínky. 

2.1.2 Podrobnosti ohledně připomínek Objednatele a souvisejících postupů jsou stanoveny 

v Metodice QMS. 

2.2 POTVRZENÍ O DOKONČENÍ FÁZE NEBO DOSAŽENÍ PLATEBNÍHO MILNÍKU  

2.2.1 Pokud není fáze podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] dokončena nebo platební milník podle 

Dopisu nabídky dosažen vydáním potvrzení o převzetí výstupů podle předchozího Pod-článku, 

musí Objednatel potvrdit Konzultantovi takové dokončení nebo dosažení, 

a to bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se o takovém dokončení nebo 

dosažení prokazatelně dozví. 

3 POKYN K VÝKONU DOPLŇKOVÝCH POVINNOSTÍ 

3.1 POKYN 

3.1.1 Objednatel může vydat Konzultantovi pokyn k výkonu doplňkových povinností kdykoli po dobu 

účinnosti Smlouvy. 

3.1.2 Objednatel může vydat Konzultantovi písemnou výzvu k projednání obsahu a rozsahu 

doplňkových povinností nebo předložení odhadu maximální časové náročnosti s informacemi 

nezbytnými ke zpracování takového odhadu. Konzultant projedná obsah a rozsah doplňkových 

povinností nebo předloží Objednateli písemný odhad maximální časové náročnosti bezodkladně 

od doručení takové výzvy. 

3.1.3 Pokyn k výkonu doplňkových povinností zpravidla obsahuje: 

(a) specifikaci doplňkových povinností; 

 
1 Např. při výpočtu v roce 2023 by se jednalo o hodnotu uvedenou v buňce P66 v tabulce dostupné 

na https://www.czso.cz/documents/10180/165350507/0110362202.xlsx/be5d08f8-45b8-4b7e-9e9b-
40531dfcdcff?version=1.3. 

https://www.czso.cz/documents/10180/165350507/0110362202.xlsx/be5d08f8-45b8-4b7e-9e9b-40531dfcdcff?version=1.3
https://www.czso.cz/documents/10180/165350507/0110362202.xlsx/be5d08f8-45b8-4b7e-9e9b-40531dfcdcff?version=1.3
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(b) informace nebo podklady v rozsahu nezbytném k výkonu doplňkových povinností, pokud 

je již Konzultant nemá k dispozici, nejsou veřejně dostupné nebo si je Konzultant nemůže 

obstarat sám; 

(c) maximální časovou náročnost; 

(d) termín nebo lhůtu pro výkon doplňkových povinností stanovené přiměřeně jejímu 

rozsahu, složitosti a stanovené maximální časové náročnosti. 

3.1.4 Konzultant musí písemně potvrdit Objednateli obdržení pokynu bezodkladně od jeho doručení. 

3.1.5 Strany výslovně stvrzují, že na základě pokynu není uzavřena žádná další (dílčí) smlouva. Pokyn 

je pouze pobídkou k faktickému plnění ze Smlouvy. 

3.2 ŽÁDOST O NAVÝŠENÍ 

3.2.1 Pokud je podle názoru Konzultanta nezbytné k výkonu doplňkových povinností navýšit 

maximální časovou náročnost uvedenou v pokynu, Konzultant může před uplynutím termínu 

nebo lhůty pro výkon takových doplňkových povinností předložit Objednateli žádost o navýšení 

maximální časové náročnosti. 

3.2.2 Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k žádosti o navýšení bezodkladně 

od jejího doručení. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s žádostí o navýšení plně 

souhlasí, souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel se žádostí o navýšení 

souhlasí pouze částečně nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit. Konzultant může 

v takovém případě předložit Objednateli opravenou žádost o navýšení. 

4 VYKAZOVÁNÍ, PLATBA A MĚNA PLATBY 

4.1 VYKAZOVÁNÍ 

4.1.1 Konzultant předkládá Objednateli výkazy podle následujících pravidel měsíčně, zpravidla jako 

součást pravidelné měsíční zprávy o poskytování Služeb. 

4.1.2 Výkaz musí obsahovat: 

(a) samostatně pro každou etapu Projektu: 

(i) seznam vykonaných povinností; 

(ii) v případě základních povinností část paušální sazby nebo paušální sazbu, na jejíž 

zaplacení vzniklo Konzultantovi právo; 

(iii) v případě každé doplňkové povinnosti: 

▪ počet odpracovaných hodin; 

▪ hodinovou sazbu; 

▪ celkovou výši související dílčí části odměny; 

(iv) celkovou výši odměny podle výkazu za výkon: 

▪ základních povinností; 

▪ doplňkových povinností; 

▪ všech povinností (součet částek podle první a druhé odrážky tohoto bodu). 

(b) celkovou výši odměny podle výkazu za výkon: 
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(i) základních povinností; 

(ii) doplňkových povinností; 

(iii) všech povinností (součet částek podle bodů  a (ii) tohoto písmene); 

(c) celkovou výši odměny podle všech dosavadních výkazů za výkon: 

(i) základních povinností; 

(ii) doplňkových povinností; 

(iii) všech povinností (součet částek podle bodů  a (b)(ii) tohoto písmene). 

4.1.3 Do výkazu nelze zahrnout čas strávený dopravou v souvislosti s poskytnutím Služeb. 

4.1.4 Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k výkazu do 7 dnů ode dne jeho 

doručení Objednateli. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s výkazem plně souhlasí, 

souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel s výkazem souhlasí pouze částečně 

nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit. Konzultant musí v takovém případě předložit 

Objednateli opravený výkaz. 

4.2 PLATBA 

4.2.1 Objednatel musí platit odměnu Konzultantovi na základě Konzultantem průběžně 

vystavovaných měsíčních faktur. Konzultant fakturu nevystaví, pokud mu v příslušném 

měsíci nevzniklo právo na zaplacení žádné části paušální sazby ani nevykonával žádné doplňkové 

povinnosti. 

4.2.2 Faktura musí: 

(a) být pouze v elektronické podobě; 

(b) být vystavena pouze na částku, která odpovídá této Příloze 3 [Odměna a platba] 

a Objednatelem plně odsouhlasenému výkazu k příslušnému měsíci; 

(c) obsahovat: 

(i) náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů; 

(ii) členění fakturované částky podle etap Projektů, kterých se týká (v souladu 

s výkazem k příslušnému měsíci), s uvedením Objednatelem sdělených 

evidenčních čísel a názvů akcí nebo jiných obdobných údajů. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém Objednatel plně odsouhlasil výkaz 

k příslušnému měsíci. 

4.2.3 Konzultant musí fakturu odeslat: 

(a) do 5 pracovních dnů ode dne, ve které Objednatel plně odsouhlasil výkaz k příslušnému 

měsíci; 

(b) společně s výkazem k příslušnému měsíci plně odsouhlaseným Objednatelem; 

(c) na e-mailovou adresu Objednatele stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních 

podmínek; 

(d) ze své e-mailové adresy stanovené za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek, pokud 

fakturu nebo e-mailovou zprávu, ke které je přiložena, neopatří uznávaným elektronickým 

podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí podle právních předpisů. 
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K 1 e-mailové zprávě může být přiložena pouze 1 faktura, a to v samostatném souboru 

ve formátu PDF a zároveň v samostatném souboru ve formátu ISDOC nebo ISDOCX 

(pokud to možné). Přílohy faktury mohou být přiloženy v samostatných souborech ve formátu 

PDF, RTF, DOCX, DOC, XLSX, XLS nebo JPG. 

4.2.4 Objednatel může Konzultantovi písemně odmítnout úhradu faktury v případě, že faktura není 

v souladu se Smlouvou. Konzultant musí v takovém případě vystavit opravenou fakturu. 

4.2.5 Doba splatnosti faktury je nejméně 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na e-mailovou 

adresu stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek. 

4.2.6 Objednatel musí uhradit fakturu v době splatnosti bezhotovostním převodem na účet uvedený 

Konzultantem na faktuře. Faktura je uhrazena ke dni, ve kterém byly z účtu Objednatele 

odepsány prostředky ve výši fakturované částky ve prospěch účtu uvedeného Konzultantem 

na faktuře. 

4.2.7 Pokud Konzultant uvede na faktuře účet, který není zveřejněný v registru plátců DPH, 

nebo pokud je k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu úhrady faktury 

o Konzultantovi v registru plátců DPH zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, 

Objednatel může Konzultantovi uhradit pouze fakturovanou částku v rozsahu odměny bez DPH 

a dále postupovat podle právních předpisů. 

4.2.8 Pokud Objednatel neuhradí fakturu v době splatnosti, musí Konzultantovi zaplatit úrok z prodlení 

podle právních předpisů. 

4.3 MĚNA PLATBY 

4.3.1 Všechny platby podle Smlouvy jsou v korunách českých (Kč). 
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HARMONOGRAM 

Konzultant musí zpracovat a průběžně aktualizovat Harmonogram podle Pod-článku 4.3 [Harmonogram] 

Smluvních podmínek, a to v přehledném členění ve vztahu ke každé etapě Projektu 

(např. na samostatných listech nebo jiným vhodným způsobem). 

V návaznosti Pod-článek 4.3.1 Smluvních podmínek musí Harmonogram zohledňovat zejména:1 

▪ Přílohu 1 [Rozsah služeb] s ohledem na stanovené fáze poskytnutí Služeb a další relevantní 

skutečnosti včetně Metodiky QMS a BIM protokolu; 

▪ Přílohu 3 [Odměna a platba] a Dopis nabídky s ohledem na stanovené platební milníky; 

▪ údaje, milníky a lhůty nebo termíny stanovené v samostatném podkladu Harmonogramu, který 

je součástí této Přílohy 4 [Harmonogram]; 

▪ QMS; 

▪ jakékoli relevantní lhůty nebo termíny vyplývající z právních předpisů nebo stanovené ze strany 

příslušného orgánů veřejné moci. 

Základní povinnosti bez vztahu ke konkrétní etapě Projektu související se zahájením poskytování 

Služeb podle Pod-článku 4.1 [Základní povinnosti Konzultanta související se zahájením poskytování 

Služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb] musí Konzultant vykonat do 42 dnů od Data zahájení. 

 
1 Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této Příloze 4 [Harmonogram] 

použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb]. 
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1 OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 DEFINICE POUŽÍVANÉ V METODICE 

Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v Metodice 

používány tyto definice: 

1.1.1 „BIM“ je informační modelování staveb (Building Information Modelling). 

1.1.2 „CAD“ je počítačová platforma podporující tvorbu projektové dokumentace, zejména modelů, 

výkresů a schémat (Computer Aided Design). 

1.1.3 „HIP“ je hlavní inženýr projektu. 

1.1.4 „Metodika“ je tato Metodika řízení kvality (QMS) pro projektové práce. 

1.1.5 „Tabulka požadavků“ je tabulka, ve které Objednatel v souladu s Metodikou konkretizuje 

požadavky na QMS s ohledem na volitelná ustanovení Metodiky. 

1.1.6 „QMS“ je systém řízení kvality (Quality Management System). 

1.1.7 „živý“ je vlastnost digitálního dokumentu v otevřené formě znamenající, že dokument je 

průběžně aktualizovaný podle potřeby během poskytování Služeb. 

1.2 METODIKA A POUŽITÍ BIM 

1.2.1 Metodika je použitelná u Projektů s využitím i bez využití BIM. Ani použití CDE není nutnou 

podmínkou pro splnění požadavků Metodiky. 

1.2.2 Pokud není CDE na Projektu použito, je potřeba všechny zmínky o CDE v Metodice vykládat tak, 

že je tímto pojmem myšleno vhodné úložiště, jehož prostřednictvím personál Konzultanta 

shromažďuje, udržuje a sdílí veškeré informace relevantní pro poskytování Služeb.  

1.3 OSOBNÍ SETKÁNÍ 

1.3.1 Kdykoli jsou v Metodice popisována nebo předpokládána osobní setkání mezi Stranami, musí 

proběhnout v sídle Objednatele, pokud není Stranami dohodnuto jinak. Pokud je to vhodné, 

mohou Strany setkání uskutečnit i prostřednictvím prostředků dálkové komunikace. 

1.4 PŘÍLOHY 

1.4.1 Nedílnou součástí Metodiky jsou následující přílohy: 

Příloha Související Pod-článek Metodiky 

Tabulka požadavků 1.1.5 

Plán práce na Projektu - předloha 3.1 

2 CÍLE A VÝZNAM METODIKY 

2.1 CÍLE METODIKY 

2.1.1 Cílem Metodiky je definovat požadavky na QMS pro projektové práce ve stavebním a 

souvisejícím projektování a pro poskytování souvisejících služeb.  
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2.1.2 Aplikací Metodiky má být dosaženo řádné, systematické a doložitelné řízení kvality projektových 

prací a souvisejících služeb v jejich základních aspektech. 

2.2 VÝZNAM METODIKY 

2.2.1 Metodika stanovuje minimální požadavky na QMS, které musí Konzultant splnit. 

2.2.2 Metodika dále nabízí volitelná ustanovení, která musí Konzultant splnit pouze pokud: 

(a) je tak Objednatelem stanoveno v Tabulce požadavků; 

(b) pokud ustanovení umožňuje odchylnou dohodu Stran (tzv. možnost dohody „jinak“) a 

Strany se dohodly tak, že z toho Konzultantovi vyplývá povinnost; 

(c) v jiných částech Smlouvy není uvedeno jinak.  

Volitelná ustanovení Metodiky jsou označena červeným pruhem. 

2.2.3 Poznámky v Metodice psané kurzívou a červeným písmem nejsou závazné; mají charakter 

komentáře, který by měl Stranám usnadnit orientaci v Metodice či její interpretaci. 

3 OBECNÉ POŽADAVKY NA QMS 

3.1 PLÁN PRÁCE NA PROJEKTU 

Plán práce na Projektu je zpráva nazvaná „Plán práce na Projektu“ nebo jiným vhodným 

způsobem podle zvyklostí Konzultanta, ve které Konzultant stručně popíše, jakým způsobem 

bude v případě konkrétního Projektu jeho QMS naplňovat požadavky Metodiky. 

3.1.1 Konzultant musí zpracovat plán práce na Projektu. Plán práce na Projektu musí obsahovat 

alespoň: 

(a) údaje, postupy, popisy, manuály, odkazy, přístupy na CDE nebo jakékoli jiné související 

dokumenty,  

(b) organigram řízení personálu Konzultanta, 

(c) matici odpovědnosti mezi Konzultantem a Objednatelem, ve které je po jednotlivých 

oborech činnosti přiřazena odpovědná anebo kontaktní osoba za Konzultanta a za 

Objednatele, 

aby bylo zřejmé, jak QMS Konzultanta naplňuje požadavky Metodiky. 

3.1.2 Jsou-li Služby poskytovány s využitím BIM, není nutné v plánu práce na Projektu uvádět 

informace obsažené v Plánu realizace BIM (BEP). V plánu práce na Projektu se uvedou pouze 

příslušné odkazy na BEP. 

3.1.3 Plán práce na Projektu musí Konzultant předat Objednateli do 30 dní od Data zahájení, není-li 

v Tabulce požadavků stanoveno jinak. 

3.1.4 Objednatel plán práce na Projektu posoudí do 14 dnů. Pokud Objednatel během této lhůty 

Konzultantovi nepředá svoje připomínky, platí, že žádné nemá. 

3.1.5 Jestliže plán práce na Projektu není v souladu s Metodikou, neodpovídá Projektu nebo jinak není 

v souladu se Smlouvou, musí být Konzultantem bezodkladně opraven a předán znovu 

k posouzení Objednateli, a to na náklady Konzultanta. 
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3.2 INFORMAČNÍ SOUBOR PROJEKTU 

Cílem informačního souboru Projektu je vytvořit jednotný zdroj informací pro Personál 

Konzultanta pracující na Projektu o skladbě projektové dokumentace, objektové skladbě stavby 

a zpracovatelích jednotlivých částí nebo objektů. 

3.2.1 Konzultant musí do 30 dní od Data zahájení založit na CDE informační soubor Projektu, který 

musí obsahovat alespoň: 

(a) základní informace o Projektu; 

(b) skladbu projektové dokumentace; 

(c) objektovou skladbu stavby; 

(d) kontakty na odpovědné členy personálu Konzultanta podle objektové skladby stavby. 

3.2.2 Informační soubor Projektu je živý soubor, který musí Konzultant aktualizovat průběžně během 

poskytování Služeb. 

3.2.3 Informační soubor Projektu musí být dostupný všem členům personálu Konzultanta.  

3.2.4 Konzultant musí na vyžádání poskytnout Objednateli digitální kopii souboru, pokud Objednatel 

nemá informační soubor Projektu rovněž k dispozici. 

3.2.5 Jsou-li Služby poskytovány s využitím BIM, není nutné v informačním souboru Projektu uvádět 

informace obsažené v Plánu realizace BIM (BEP). Pokud BEP pokryje všechny informace, které 

by jinak byly součástí informačního souboru Projektu, není nutné informační soubor Projektu 

zakládat a použije se pouze BEP. 

3.3 SEZNAM OTÁZEK A ODPOVĚDÍ 

Seznam otázek tvoří záznam a doklad o vypořádání klíčových otázek vztahujících se k vyjasnění 

zejména Přílohy 1 [Rozsah služeb] nebo postupu řešení Projektu. Seznam může využít personál 

Konzultanta mobilizovaný na Projekt v průběhu jeho zpracování. 

3.3.1 Konzultant musí do 14 dní od Data zahájení založit na CDE dokument se seznamem otázek a 

odpovědí, který musí umožňovat alespoň: 

(a) uvedení otázek personálu Konzultanta s relevancí k Projektu nebo ke Službám 

s identifikací tazatele a uvedením datu položení otázky; 

(b) uvedení odpovědí Objednatele k jednotlivým otázkám s identifikací odpovídajícího a 

uvedením data zodpovězení otázky. 

3.3.2 Prostřednictvím seznamu otázek a odpovědí musí Konzultant zjišťovat další podrobnosti, které 

považuje za relevantní z hlediska Projektu a poskytování Služeb, zejména vyjasnění Přílohy 1 

[Rozsah služeb], preference řešení při více možnostech, požadovanou podrobnost výkresů atd.   

3.3.3 Seznam otázek a odpovědí je živý dokument, který musí Konzultant aktualizovat průběžně 

během poskytování Služeb. 

3.4 VSTUPNÍ PORADA 

3.4.1 Konzultant musí do 30 dní od Data zahájení provést vstupní poradu s Objednatelem. Objednatel 

poskytne při svolání a organizaci porady potřebnou součinnost. Pokud je to vhodné, mohou být 

na vstupní poradu přizváni také zástupci třetích stran. 

3.4.2 Na vstupní poradě jsou projednána zejména následující témata: 
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(a) cíle, záměry, potřeby a omezení Objednatele ve vztahu k Projektu; 

(b) cíle, záměry, potřeby a omezení třetích stran ve vztahu k Projektu; 

(c) podklady, informace, rozhodnutí a jiné vstupy, které Konzultant potřebuje od 

Objednatele; 

(d) podklady, informace, rozhodnutí a jiné vstupy, které Konzultant potřebuje od třetích 

stran. 

3.4.3 Konzultant musí ze vstupní porady pořídit zápis, který do 7 dnů od vstupní porady předá 

Objednateli a zástupcům třetích stran. Pokud má Objednatel nebo zástupci třetích stran proti 

zápisu námitky, musí je uplatnit do 7 dnů po jeho převzetí. Lhůta pro námitky ze strany zástupců 

třetích stran však platí pouze tehdy, pokud je Konzultant na tuto lhůtu výslovně a předem 

upozornil.    

3.5 VSTUPNÍ ZPRÁVA 

Zpracování vstupní zprávy se doporučuje požadovat u Projektů, které jsou natolik nestandardní, 

složité nebo významné, že je výhodné se na začátku ujistit o tom, že Konzultant jde skutečně 

cestou, kterou Objednatel požaduje. 

3.5.1 Je-li tak stanoveno v Tabulce požadavků, musí Konzultant zpracovat vstupní zprávu. Vstupní 

zpráva musí obsahovat alespoň: 

(a) popis toho, jak Konzultant chápe cíle, záměry, potřeby a omezení Objednatele a třetích 

stran ve vztahu k Projektu; 

(b) navržené principy, zásady, postupy a metodiky řešení včetně (pokud je to vhodné) 

použitých předpisů, norem, návrhových nebo výpočtových postupů, použitého 

programového vybavení apod. 

3.5.2 Vstupní zprávu musí Konzultant předat Objednateli do 30 dní od Data zahájení, není-li v Tabulce 

požadavků stanoveno jinak. 

3.5.3 Objednatel Vstupní zprávu posoudí do 14 dnů. Pokud Objednatel během této lhůty Konzultantovi 

nepředá svoje připomínky, platí, že žádné nemá. 

3.5.4 Jestliže Vstupní zpráva není v souladu s Metodikou, neodpovídá Projektu nebo jinak není 

v souladu se Smlouvou, musí být Konzultantem bezodkladně opravena a předána znovu 

k posouzení Objednateli, a to na náklady Konzultanta. 

3.6 PRAVIDELNÉ PORADY S OBJEDNATELEM 

3.6.1 Konzultant musí v souladu se Smlouvou a podle potřeb Projektu organizovat a vést pravidelné 

porady s Objednatelem. Objednatel musí poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost. 

3.6.2 Na pravidelných poradách jsou projednávána zejména následující témata: 

(a) další upřesňující požadavky Objednatele k Projektu; 

(b) aktuální stav a výhled dalšího poskytování Služeb v návaznosti na zprávy o postupu prací 

ve smyslu Pod-článku 4.4 [Zprávy o postupu prací]. 

3.6.3 Pravidelné porady jsou organizovány alespoň jednou za měsíc, pokud není Stranami dohodnuto 

jinak. 

3.6.4 Je-li na poradě s Objednatelem uskutečněno rozhodnutí nebo jsou-li předány informace 

s dopadem na vyhotovení projektové dokumentace, musí Konzultant z porady pořídit zápis, 



Metodika řízení kvality (QMS) pro projektové práce Strana 7 z 17 

který do 7 dnů od porady předá Objednateli. Pokud má Objednatel proti zápisu námitky, musí 

je uplatnit do 7 dnů po jeho převzetí. 

3.6.5 Konzultant může organizovat (pravidelné i nahodilé) porady personálu Konzultanta bez účasti 

Objednatele. 

3.7 PRINCIP POSTUPNÉHO PŘEDÁVÁNÍ A PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 

3.7.1 Pokud není Stranami dohodnuto jinak, musí Konzultant projektovou dokumentaci vyhotovovat 

a předávat Objednateli postupně v následujících fázích: 

(a) koncept projektové dokumentace; odpovídá přibližně 30 % rozpracovanosti 

projektové dokumentace; z předané dokumentace musí být zřejmé alespoň principy, 

zásady a základní směřování dokumentace, aby v případě nesouhlasu nebo připomínek 

Objednatele mohly být příslušné změny implementovány včas; 

(b) rozpracovaná projektová dokumentace; odpovídá přibližně 60 % rozpracovanosti 

projektové dokumentace; z předané dokumentace musí být zřejmé rozvedení konceptu a 

principů technického řešení do konkrétní podoby, a to včetně související koordinace mezi 

technickými profesemi nebo se souvisejícími stavbami; 

(c) koncept projektové dokumentace k finálním připomínkám; odpovídá přibližně 

95 % rozpracovanosti projektové dokumentace; předaná dokumentace musí být celistvá, 

dopracovaná a zkoordinovaná s možnou výjimkou opakujících se detailů nebo výrobních 

výkresů časově náročných na zpracování, pokud jsou alespoň jejich typické exempláře 

součástí předané dokumentace; 

(d) čistopis projektové dokumentace; představuje úplnou, celistvou, plně dopracovanou 

a zkoordinovanou projektovou dokumentaci po vypořádání všech připomínek, které 

k dokumentaci zazněly. 

3.7.2 Objednatel projektovou dokumentaci odpovídající příslušné fázi posoudí do 14 dnů od jejího 

předání. Pokud Objednatel během této lhůty Konzultantovi nepředá svoje připomínky, platí, že 

žádné nemá. 

3.7.3 Konzultant musí nejpozději s předáním projektové dokumentace Objednateli sdělit požadavky 

na strukturu a formu zpracování a předání připomínek k dokumentaci.  

3.7.4 Pokud za Objednatele projektovou dokumentaci připomínkuje více osob nebo stran, musí 

Objednatel připomínky mezi sebou vzájemně zkoordinovat tak, aby si neodporovaly. 

3.7.5 O vypořádání připomínek Objednatele musí Konzultant pořídit zápis, který společně s 

vypořádáním připomínek předá Objednateli. Pokud má Objednatel proti zápisu námitky, musí je 

uplatnit do 7 dnů po jeho převzetí. 

3.7.6 Jestliže projektová dokumentace v příslušné fázi není v souladu se Smlouvou, musí být 

Konzultantem opravena tak, aby v navazující fázi v souladu se Smlouvou byla. 

3.7.7 Pokud není v Tabulce požadavků stanoveno jinak, musí Konzultant pouze čistopis projektové 

dokumentace předat v elektronické a listinné podobě; v ostatních případech může být 

projektová dokumentace předána pouze v elektronické podobě. 

3.7.8 Lhůty a termíny pro splnění jednotlivých fází mohou být stanoveny v Příloze 4 [Harmonogram]. 

3.7.9 Podrobné požadavky na formu předání čistopisu včetně počtu kopií jsou stanoveny v Příloze 1 

[Rozsah služeb]. 
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4 POŽADAVKY NA PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

4.1 ZÁSTUPCE KONZULTANTA 

Na straně Konzultanta musí mít Projekt na starost manažer Projektu. Manažer Projektu řídí 

personál Konzultanta pracující na daném Projektu podle principů projektového řízení v míře 

přiměřené pro dané odvětví a typ práce. Manažer Projektu může, ale nutně nemusí, zároveň 

vykonávat technickou roli HIP. Roli manažera Projektu vykonává Zástupce konzultanta. 

4.1.1 Zástupce konzultanta je manažerem Projektu na straně Konzultanta. Zástupce konzultanta musí 

osobně organizovat plnění Smlouvy Konzultantem tak, aby poskytování Služeb probíhalo řádně 

a včas. V tomto smyslu Zástupce konzultanta zejména: 

(a) řídí personál Konzultanta; 

(b) vede interní komunikaci personálu Konzultanta; 

(c) aktualizuje harmonogram ve smyslu Pod-článku 4.3 [Harmonogram] Smluvních 

podmínek; 

(d) podává zprávy o postupu prací ve smyslu Pod-článku 4.4 [Zprávy o postupu prací]; 

(e) řeší Mimořádné náklady ve smyslu Pod-článku 1.1.12 Smluvních podmínek; 

(f) řeší Mimořádné události ve smyslu Pod-článku 1.1.13 Smluvních podmínek; 

(g) řeší Variace služeb ve smyslu Pod-článku 1.1.25 Smluvních podmínek; 

(h) řeší případné uzavření dodatku ke Smlouvě;    

(i) vede pravidelnou komunikaci s Objednatelem, a to včetně vstupní porady ve smyslu Pod-

článku 3.4 [Vstupní porada] a pravidelných porad s Objednatelem ve smyslu Pod-článku 

3.6 [Pravidelné porady s objednatelem]. 

4.1.2 Pokud není v jiné části Smlouvy stanoveno jinak, může Zástupce konzultanta kromě 

projektového řízení plnit také roli HIP zajišťujícího technické řízení Projektu. Pokud však 

Zástupce konzultanta nemá zajišťovat technické řízení Projektu, musí být v plánu práce na 

Projektu ve smyslu Pod-článku 3.1 [Plán práce na projektu] uvedena osoba, která plní roli HIP. 

4.2 ŘEDITEL PROJEKTU 

Potřeba této role se posoudí individuálně v závislosti na zvyklostech Objednatele, Konzultanta 

(resp. relevantních dodavatelů) a velikosti nebo složitosti Projektu. 

4.2.1 Pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků, musí Konzultant jmenovat osobu na pozici ředitele 

Projektu.  

4.2.2 Ředitel Projektu v pravidelných intervalech kontroluje činnost Zástupce konzultanta a Zástupce 

konzultanta se v rámci organizace Konzultanta zodpovídá řediteli Projektu. 

4.2.3 Ředitel Projektu komunikuje s Objednatelem v případě, kdy dojde k eskalaci neshod nebo sporů 

mezi Zástupcem konzultanta a Zástupcem objednatele tak, že je ohroženo řádné a včasné 

poskytování Služeb. 

4.3 DALŠÍ POŽADAVKY NA HARMONOGRAM 

Základním nástrojem časového řízení projektu musí být Harmonogram. 
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4.3.1 Vedle informací stanovených v Pod-článku 4.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek a v Příloze 

4 [Harmonogram] musí Konzultantem předložený harmonogram zobrazovat rovněž následující: 

(a) klíčové návaznosti mezi činnostmi různých profesí; 

(b) klíčové návaznosti mezi činnostmi zpracování různých objektů; 

(c) veškeré úkony Objednatele, které má vykonat (např. přijmout či vykonat rozhodnutí, 

zajistit podklady, vybrat variantu atd.); 

(d) časové rezervy činností, pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků; 

(e) kritickou cestu nebo kritické cesty, pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků; 

(f) hodinovou a případně finanční náročnost činností Konzultanta a jejich rozložení v čase, 

pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků.  

4.4 ZPRÁVY O POSTUPU PRACÍ 

4.4.1 Konzultant musí zpracovávat zprávy o postupu prací. Zprávy o postupu prací musí obsahovat 

alespoň: 

(a) shrnutí skutečného postupu prací v porovnání s harmonogramem ve smyslu Pod-článku 

4.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek nebo vůči seznamu projektové dokumentace 

(seznamu příloh);  

(b) rekapitulaci činností a skutečností dotčeného měsíce, které byly z hlediska poskytování 

Služeb významné (např. klíčová projednání, dílčí předání projektové dokumentace, 

činnost nebo nečinnost třetích stran, zpoždění a jeho důvody nebo popis obtíží při 

vyhotovování projektové dokumentace); 

(c) plán poskytování Služeb na další období. 

4.4.2 Zprávy o postupu prací musí Konzultant zpracovávat pro jednotlivé kalendářní měsíce, po které 

jsou poskytovány Služby. Každou zprávu o postupu prací musí Konzultant předat Objednateli 

nejpozději do 5 pracovních dní od konce dotčeného kalendářního měsíce. 

5 POŽADAVKY NA ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

BEZ POUŽITÍ BIM 

5.1 ÚLOŽIŠTĚ 

5.1.1 Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, musí Konzultant pro potřeby poskytování Služeb 

obstarat vhodné úložiště.  

5.1.2 Na úložišti musí být uložené alespoň: 

(a) základní informace, seznamy a jiné základní soubory Projektu; 

(b) Smlouva; 

(c) podklady; 

(d) archiv souborů projektové dokumentace předané Objednateli; 

(e) archiv klíčových souborů přijatých Konzultantem; 

(f) pracovní soubory (soubory vyhotovované projektové dokumentace a související soubory). 
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5.1.3 Archiv předaných a přijatých souborů musí zahrnovat datum předání nebo přijetí souboru. 

Přijaté soubory v otevřeném formátu musí být archivovány ve stavu, v jakém byly obdrženy bez 

jakýchkoli změn. 

5.1.4 U podkladů musí být jednoznačně zřejmá jejich poslední platná verze. 

5.1.5 Úložiště musí být bez obtíží dostupné všem členům personálu Konzultanta. Konzultant musí na 

vyžádání Objednateli umožnit nahlédnout do úložiště a ověřit, zda splňuje požadavky Metodiky. 

5.1.6 Pracovní soubory musí Konzultant strukturovat organizovaně do složek podle kritérií jako např. 

část projektové dokumentace, zpracovatelská profese nebo objektová skladba.   

5.1.7 U souborů projektové dokumentace musí být jednoznačně zřejmá jejich poslední platná revize 

(verze). 

5.1.8 Úložiště musí být zabezpečené proti neoprávněnému přihlášení třetí osoby, např. pomocí 

systému uživatelských jmen a hesel. 

5.1.9 Pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků, musí úložiště umožňovat nastavení různých 

přístupových práv. 

5.2 SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ SOUBORŮ 

5.2.1 Konzultant musí pro Projekt zavést jednotný systém označování souborů projektové 

dokumentace, který musí dodržovat všichni členové personálu Konzultanta. 

5.2.2 Systém označení souborů projektové dokumentace musí Konzultant strukturovat podle 

základních kritérií, jako např. číslo zakázky (Projektu), stupeň projektové dokumentace, část 

projektové dokumentace, označení objektu v objektové skladbě, kód profese, typ přílohy, 

pořadové číslo a kód revize. 

5.2.3 Žádné dva soubory nesmí mít duplicitní označení. 

5.2.4 Označení souborů projektové dokumentace musí Konzultant zvolit tak, aby se soubory při 

exportování do jedné složky logicky seřadily podle názvu. 

5.3 SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ A POPISOVÁNÍ REVIZÍ (VERZÍ) 

5.3.1 Konzultant musí pro Projekt zavést jednotný systém označování revizí (verzí) souborů projektové 

dokumentace, který musí dodržovat všichni členové personálu Konzultanta. 

5.3.2 Účel revize (ve smyslu vydání dokumentu k danému účelu) nebo popis revize (ve smyslu popisu 

změn vůči předchozí revizi) musí být uveden v revizní tabulce u popisového pole dokumentu.  

5.3.3 Dojde-li ke změně výkresu po jeho předání ve fázi čistopisu projektové dokumentace ve smyslu 

Pod-článku 3.7.1 písm. (d), musí být místa provedených změn ve výkresu označena revizním 

obláčkem, pokud není Stranami dohodnuto jinak. 

5.4 ŠABLONY DOKUMENTŮ A ZAKLÁDACÍ SOUBORY 

5.4.1 Konzultant musí pro Projekt zavést jednotné popisové pole (rozpisku) pro předávané přílohy 

projektové dokumentace, které musí používat všichni členové personálu Konzultanta. 

5.4.2 Konzultant musí pro Projekt zavést jednotné šablony základních textových a tabulkových 

dokumentů, které musí používat všichni členové personálu Konzultanta, pokud není v Tabulce 

požadavků stanoveno jinak. 
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5.4.3 Konzultant musí pro Projekt zavést zakládací soubory modelů a výkresů pro všechny CAD 

platformy, pomocí nichž je projektová dokumentace vyhotovována, pokud není v Tabulce 

požadavků stanoveno jinak.  

5.5 CAD MANUÁL 

5.5.1 Pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků, musí Konzultant pro Projekt zavést systém, 

pravidla a povinnosti členů personálu Konzultanta při zpracování modelů a výkresů v CAD 

platformách. 

5.5.2 Pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků, musí Konzultant zavést manuální nebo 

automatizovaný (např. skrze funkcionalitu úložiště) systém kontroly souladu CAD souborů se 

základními požadavky CAD manuálu. 

6 POŽADAVKY DIGITALIZACE PROJEKTU S VYUŽITÍM BIM 

6.1.1 Požadavky na práci s dokumenty v digitální podobě, jejich označování, verzování, požadavky na 

CDE, workflow, BIM modely a další požadavky na informace jsou v případě Projektu s využitím 

BIM uvedeny v Příloze 1 [Rozsah služeb] v dokumentech BIM Protokol, Požadavky Objednatele 

na informace, Požadavky na Společné datové prostředí a Plán realizace BIM (BEP) a v 

souvisejících přílohách. 

7 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ A KONTROLU KVALITY 

7.1 VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KOMPETENTNÍMI OSOBAMI 

7.1.1 Konzultant musí zajistit, že každou součást projektové dokumentace vyhotoví pouze osoba, 

která je k tomu kompetentní zejména z hlediska vzdělání, potřebných oprávnění a odborné 

praxe, a to při uvážení, že každá součást projektové dokumentace musí být dále kontrolována 

a schválena osobami k tomu kompetentními. 

7.1.2 Člen personálu Konzultanta, který vyhotovil konkrétní část projektové dokumentace, musí být 

uveden v příslušném popisovém poli v kolonce „vypracoval“ nebo obdobně pojmenované 

kolonce. 

7.2 PŘEZKOUMÁNÍ PODKLADŮ 

7.2.1 Všechny příchozí dokumenty, mají-li být uloženy na CDE jako podklady pro vyhotovení 

projektové dokumentace, musí být Konzultantem nejdříve přezkoumány. Přezkoumání 

příchozích dokumentů musí provést k tomu kompetentní osoba, např. Zástupce konzultanta, 

HIP nebo garant (specialista) dotčené profese. 

7.2.2 Na CDE musí být Konzultantem jako podklady uloženy jen takové dokumenty, u kterých na 

základě přezkoumání vyšlo najevo, že jsou bez závad vzhledem ke svému účelu. 

7.3 TECHNICKÁ KONTROLA 

7.3.1 Konzultant musí provést technickou kontrolu zejména u následujících částí projektové 

dokumentace: 

(a) zpráv; 
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(b) výkresů a schémat; 

(c) výpočtů a simulací; 

(d) výkazů; 

(e) digitálních modelů (při použití BIM). 

7.3.2 V rámci technické kontroly se Konzultant zaměří zejména na: 

(a) soulad projektové dokumentace s právními i technickými předpisy; 

(b) soulad projektové dokumentace s požadavky Objednatele; 

(c) dostatečnost obsahu a odpovídající podrobnost projektové dokumentace; 

(d) správnost technického zobrazení a jeho podloženost výpočty. 

7.3.3 Pokud to povaha některé části projektové dokumentace nebo postupu zpracování vyžaduje, 

musí Konzultant technickou kontrolu provést ve více kolech. 

7.3.4 Žádná část projektové dokumentace nesmí být odevzdána mimo organizaci Konzultanta, dokud 

nebyly vypořádány připomínky a požadavky osoby provádějící technickou kontrolu. Za součást 

organizace Konzultanta se pro účely tohoto Pod-článku považují i subdodavatelé Konzultanta. 

7.3.5 Pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků, žádná část projektové dokumentace nesmí být 

sdílena mimo tým dané zpracovatelské profese, tj. nesmí být dostupná ostatním členům 

personálu Konzultanta, dokud nebyly vypořádány připomínky a požadavky osoby provádějící 

technickou kontrolu. 

7.3.6 Technickou kontrolu musí provést 

(a) osoba k tomu kompetentní zejména z hlediska vzdělání, potřebných oprávnění a odborné 

praxe;  

(b) jiná osoba než ta, která kontrolovanou část projektové dokumentace zpracovala. 

7.3.7 Osoba provádějící technickou kontrolu na sebe jejím provedením přebírá související 

odpovědnost. 

7.3.8 Osoba, která provedla technickou kontrolu, musí být uvedena v příslušném popisovém poli 

v kolonce „kontroloval“ nebo obdobně pojmenované kolonce. 

7.3.9 Shledá-li osoba provádějící technickou kontrolu, že kontrolovaná část projektové dokumentace 

je již bez závad a všechny předchozí připomínky technické kontroly byly vypořádány, vyjádří své 

souhlasné stanovisko jedním z následujících způsobů: 

(a) pomocí pracovního toku (workflow) v CDE; 

(b) podpisem na popisovém poli předmětné přílohy; 

(c) podpisem na dokladu o provedení technické kontroly ve smyslu Pod-článku 7.3.10. 

7.3.10 O provedení technické kontroly musí Konzultant pořídit a uchovat odpovídající doklad, který 

musí na vyžádání bezodkladně předložit Objednateli.  Za doklad o provedení technické kontroly 

lze považovat například: 

(a) textový dokument s revizemi a poznámkami; 

(b) výkres s poznámkami, náčrty, návrhy změn;  

(c) soupis připomínek s vypořádáním; 

(d) záznam z projednání; 
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(e) vyplněný standardizovaný checklist. 

7.4 KOORDINAČNÍ KONTROLA 

7.4.1 Konzultant musí provést koordinační kontrolu zejména v případě: 

(a) příspěvků do koordinační situace; 

(b) příspěvků do souhrnné technické zprávy; 

(c) příspěvků do sdruženého Digitálního modelu stavby v případě použití BIM; 

(d) dalších příloh určených Zástupcem konzultanta, HIP, garantem (specialistou) profese 

nebo stanovených Smlouvou, pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků. 

7.4.2 V rámci koordinační kontroly se Konzultant zaměří zejména na to, zda v projektové dokumentaci 

nedochází ke kolizi na rozhraní zpracovatelských profesí, stavebních objektů anebo provozních 

souborů. 

7.4.3 Pokud to povaha kontrolovaných položek nebo postupu zpracování vyžaduje, musí Konzultant 

koordinační kontrolu provést ve více kolech. 

7.4.4 Koordinační kontrolu musí provést 

(a) kompetentní osoba (zejména z hlediska vzdělání, potřebných oprávnění a odborné praxe) 

uvedená v plánu práce na Projektu ve smyslu Pod-článku 3.1 [Plán práce na projektu], 

obvykle garant (specialista) příslušné profese nebo HIP; 

(b) jiná osoba než ta, která kontrolovanou část projektové dokumentace zpracovala. 

7.4.5 Pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků, garant (specialista) profese musí vypracovat 

písemné pokyny pro další členy personálu Konzultanta v rámci působnosti své profese s cílem 

zajistit jednotné a koordinované technické řešení. 

7.4.6 Osoba provádějící koordinační kontrolu na sebe jejím provedením přebírá související 

odpovědnost. 

7.4.7 Shledá-li osoba provádějící koordinační kontrolu, že kontrolovaná část projektové dokumentace 

je již bez závad a všechny předchozí připomínky koordinační kontroly byly vypořádány, vyjádří 

své souhlasné stanovisko jedním z následujících způsobů: 

(a) pomocí pracovního toku (workflow) v CDE; 

(b) nahráním příslušného souboru do k tomu určené složky v CDE a uvědoměním 

zpracovatele příslušné části projektové dokumentace.  

7.5 PRAVIDELNÉ KOORDINAČNÍ PORADY 

7.5.1 Zástupci zpracovatelů jednotlivých profesí se musí pravidelně scházet na koordinačních 

poradách.  

7.5.2 V rámci koordinačních porad se Konzultant zaměří zejména na: 

(a) návaznosti a kolize prostorové; 

(b) návaznosti a kolize postupu výstavby; 

(c) vzájemné požadavky mezi profesemi; 

(d) potřebné podklady; 

(e) stav koordinační situace; 
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(f) stav sdruženého Digitálního modelu stavby v případě použití BIM. 

7.5.3 Porady svolává Zástupce konzultanta nebo HIP. Pokud o to Objednatel požádá, bude ke 

koordinační poradě přizván.  

7.5.4 Koordinační porady jsou organizovány alespoň jednou za měsíc, pokud není ve Smlouvě 

stanoveno nebo Stranami dohodnuto jinak. 

7.5.5 Konzultant musí z každé koordinační porady pořídit zápis, který musí na vyžádání bezodkladně 

předložit Objednateli.  

7.6 SCHVÁLENÍ 

7.6.1 Konzultant musí provést schválení každé jednotlivé části projektové dokumentace.  

7.6.2 V rámci schválení se Konzultant zaměří zejména na to, zda: 

(a) technická i koordinační kontrola byly provedeny v souladu s Metodikou; schválení přitom 

nesmí provedení technické nebo koordinační kontroly nahrazovat; 

(b) předávaná část projektové dokumentace splňuje všechny formální požadavky. 

7.6.3 Žádná část projektové dokumentace nesmí být odevzdána mimo organizaci Konzultanta, dokud 

nebyla schválena. Za součást organizace Konzultanta se pro účely tohoto Pod-článku považují 

i subdodavatelé Konzultanta. 

7.6.4 Schválení musí provést Zástupce konzultanta, HIP nebo jiná k tomu kompetentní osoba 

(zejména z hlediska vzdělání, potřebných oprávnění a odborné praxe) uvedená v plánu práce 

na Projektu ve smyslu Pod-článku 3.1 [Plán práce na projektu]. 

7.6.5 Schvalující osoba na sebe schválením dotčené části projektové dokumentace přebírá související 

odpovědnost. 

7.6.6 Schvalující osoba musí být uvedena v příslušném popisovém poli v kolonce „schválil“ nebo 

obdobně pojmenované kolonce. 

7.6.7 Schvalující osoba vyjádří své souhlasné stanovisko jedním z následujících způsobů: 

(a) pomocí pracovního toku (workflow) v CDE; 

(b) podpisem na popisovém poli předmětné přílohy. 

7.7 INTERNÍ OPONENTURA 

Interní oponentura v rozsahu kontroly koncepce a value engineeringu může být provedena 

zejména v raných fázích projektování, kdy zapracování případných změn s sebou nenese 

nepřiměřené náklady. 

Interní oponentura v rozsahu (další) technické kontroly by měla být provedena v závěrečných 

fázích projektování, aby Konzultant potvrdil kvalitu výsledné projektové dokumentace. Oponent 

se bude soustředit na případné vážné nedostatky, ne na podružné detaily. 

Tyto dva předměty interní oponentury nelze slučovat s ohledem na jejich rozdílnou povahu. 

7.7.1 Pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků, musí Konzultant provést interní oponenturu. 

Podrobnosti ohledně obsahu a rozsahu interní oponentury musí být rovněž stanoveny v Tabulce 

požadavků.  

7.7.2 Interní oponenturou se rozumí oponentura provedená personálem, který  

(a) je součástí organizace Konzultanta nebo jeho subdodavatele;  
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(b) se jiným způsobem než provedením interní oponentury na vyhotovení předmětné 

projektové dokumentace nepodílí; 

(c) je k tomu kompetentní zejména z hlediska vzdělání, potřebných oprávnění a odborné 

praxe.  

7.7.3 Pokud je v Tabulce požadavků stanoveno, že je předmětem interní oponentury kontrola 

koncepce a value engineering, pak platí, že: 

(a) má za cíl prověřit, zda technické řešení není možné navrhnout efektivněji (např. z hlediska 

nákladovosti, rychlosti provádění, obtížnosti provádění, dopadu na životní prostředí, 

dopadu na třetí strany apod.), případně zda přístup k řešení je adekvátní řešené 

problematice;  

(b) o provedení interní oponentury musí Konzultant pořídit a uchovat odpovídající doklad, 

který musí na vyžádání bezodkladně předložit Objednateli; za doklad o provedení interní 

oponentury lze považovat buď soupis připomínek s vypořádáním, nebo záznam 

z projednání. 

7.7.4 Pokud je v Tabulce požadavků stanoveno, že je předmětem interní oponentury technická 

kontrola, pak platí, že: 

(a) věcně odpovídá požadavkům Pod-článku 7.3.2; 

(b) předmětem oponentury není přímá kontrola výpočtů; je-li potřeba ověřit správnost 

technického návrhu pomocí výpočtů, výpočtových modelů, simulací apod., provede 

oponent nezávislé výpočty, modely nebo simulace, pomocí kterých posoudí technický 

návrh, přičemž nebude mít k dispozici původní výpočty, se kterými personál Konzultanta 

pracoval; 

(c) může být stanoveno, že předmětem technické kontroly jsou i vstupní parametry (např. 

technické parametry základové půdy); 

(d) shledá-li oponent, že kontrolovaná část projektové dokumentace je již bez závad a 

všechny jeho předchozí připomínky byly vypořádány, vyjádří své souhlasné stanovisko 

oznámením, které musí jasně definovat předmět oponentury (např. pomocí seznamu 

kontrolovaných částí projektové dokumentace), zvláštní podmínky (např. zda vstupní 

parametry byly nebo nebyly předmětem oponentury) a jako přílohu bude obsahovat 

seznam připomínek s procesem vypořádání; 

(e) oznámení podle předchozího písmene je zároveň dokladem o provedení interní 

oponentury, který musí Konzultant uchovat a na vyžádání bezodkladně předložit 

Objednateli. 

7.7.5 Připomínky z interní oponentury Konzultant vypořádá a zapracuje do projektové dokumentace 

ve lhůtě stanovené v Tabulce požadavků.  

7.7.6 Osoba provádějící interní oponenturu na sebe jejím provedením přebírá související odpovědnost. 

7.8 EXTERNÍ OPONENTURA 

Externí oponentura v rozsahu kontroly koncepce a value engineeringu může být provedena 

zejména v raných fázích projektování, kdy zapracování případných změn s sebou nenese 

nepřiměřené náklady. 

Externí oponentura v rozsahu (další) technické kontroly by měla být provedena v závěrečných 

fázích projektování, aby Konzultant potvrdil kvalitu výsledné projektové dokumentace. Oponent 

se bude soustředit na případné vážné nedostatky, ne na podružné detaily. 
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Tyto dva předměty externí oponentury nelze slučovat s ohledem na jejich rozdílnou povahu. 

Alternativou k takto pojaté externí oponentuře je externí oponentura zajištěná Objednatelem 

mimo Služby, tedy nikoli přes Konzultanta, ale napřímo Objednatelem. Na takový postup má 

Objednatel právo bez toho, že by to předem stanovoval ve Smlouvě. Nicméně pokud si 

Objednatel přeje, aby Konzultant zapracoval proces oponentury zajištěné mimo Služby do plánu 

poskytování Služeb, musí o tom Konzultanta dostatečně podrobně informovat. 

7.8.1 Pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků, musí Konzultant obstarat provedení externí 

oponentury. Podrobnosti ohledně obsahu a rozsahu externí oponentury musí být rovněž 

stanoveny v Tabulce požadavků.  

7.8.2 Externí oponenturou se rozumí oponentura provedená dodavatelem, který  

(a) není Konzultantem, osobou ovládanou Konzultantem, osobou ovládající Konzultanta nebo 

subdodavatelem Konzultanta; 

(b) není v jiném poměru ke Konzultantovi než podle písm. (a), který by mohl nasvědčovat 

existenci možného střetu zájmů;  

(c) se jiným způsobem než provedením externí oponentury na vyhotovení předmětné 

projektové dokumentace nepodílí; 

(d) má personál kompetentní k provedení externí oponentury zejména z hlediska vzdělání, 

potřebných oprávnění a odborné praxe.  

7.8.3 Pokud je v Tabulce požadavků stanoveno, že je předmětem externí oponentury kontrola 

koncepce a value engineering, pak platí, že: 

(a) má za cíl prověřit, zda technické řešení není možné navrhnout efektivněji (např. z hlediska 

nákladovosti, rychlosti provádění, obtížnosti provádění, dopadu na životní prostředí, 

dopadu na třetí strany apod.), případně zda přístup k řešení je adekvátní řešené 

problematice;  

(b) o provedení externí oponentury musí Konzultant pořídit a uchovat odpovídající doklad, 

který musí na vyžádání bezodkladně předložit Objednateli; za doklad o provedení externí 

oponentury lze považovat buď soupis připomínek s vypořádáním, nebo záznam 

z projednání. 

7.8.4 Pokud je v Tabulce požadavků stanoveno, že je předmětem externí oponentury technická 

kontrola, pak platí, že: 

(a) věcně odpovídá požadavkům Pod-článku 7.3.2; 

(b) předmětem oponentury není přímá kontrola výpočtů; je-li potřeba ověřit správnost 

technického návrhu pomocí výpočtů, výpočtových modelů, simulací apod., provede 

oponent nezávislé výpočty, modely nebo simulace, pomocí kterých posoudí technický 

návrh, přičemž nebude mít k dispozici původní výpočty, se kterými personál Konzultanta 

pracoval; 

(c) může být stanoveno, že předmětem technické kontroly jsou i vstupní parametry (např. 

technické parametry základové půdy); 

(d) shledá-li oponent, že kontrolovaná část projektové dokumentace je již bez závad a 

všechny jeho předchozí připomínky byly vypořádány, vyjádří své souhlasné stanovisko 

oznámením, které musí jasně definovat předmět oponentury (např. pomocí seznamu 

kontrolovaných částí projektové dokumentace), zvláštní podmínky (např. zda vstupní 

parametry byly nebo nebyly předmětem oponentury) a jako přílohu bude obsahovat 

seznam připomínek s procesem vypořádání; 
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(e) oznámení podle předchozího písmene je zároveň dokladem o provedení externí 

oponentury, který musí Konzultant uchovat a na vyžádání bezodkladně předložit 

Objednateli. 

7.8.5 Připomínky z externí oponentury Konzultant vypořádá a zapracuje do projektové dokumentace 

ve lhůtě stanovené v Tabulce požadavků. V Tabulce požadavků může být rovněž určen postup 

pro případ, kdy dojde k zásadní neshodě mezi Konzultantem a oponentem, který brání řádnému 

vypořádání připomínek.   

7.8.6 Osoba provádějící externí oponenturu na sebe jejím provedením přebírá související 

odpovědnost. 

7.9 KOORDINACE NA ROZHRANÍ STAVEB 

7.9.1 Tento postup se použije,  

(a) pokud má Projekt významné rozhraní s jinou stavbou ve fázi projektové přípravy;  

(b) pokud je tak stanoveno v Tabulce požadavků. 

7.9.2 Konzultant musí za součinnosti Objednatele provést vstupní koordinační poradu se 

zpracovatelem projektu stavby na rozhraní. Na vstupní poradě jsou zejména vzájemně 

představeny oba projekty a vyjasněny základní parametry rozhraní a vzájemně požadované 

podklady. 

7.9.3 Konzultant musí ze vstupní koordinační porady pořídit zápis, který do 7 dnů od porady předá 

všem účastníkům porady. Pokud má Objednatel proti zápisu námitky, musí je uplatnit do 7 dnů 

po jeho převzetí. 

7.9.4 V návaznosti na výsledky vstupní porady musí Konzultant připravit zprávu o řízení rozhraní 

staveb, 

(a) ve které musí být stanoveny zejména parametry, předpoklady, podklady, požadavky a 

termíny (lhůty) platné na rozhraní včetně grafických příloh, jsou-li účelné pro názornost 

a jednoznačnost definice rozhraní; 

(b) která slouží jako základní podklad pro rozhodnutí případných sporů na rozhraní. 

7.9.5 Zpracovatel projektu stavby na rozhraní s Projektem nebo jeho objednatel může zprávu o řízení 

rozhraní staveb přezkoumat a případně k ní vznést připomínky. Konzultant musí všechny 

připomínky k této zprávě bezodkladně vypořádat. 

7.9.6 Zprávu o řízení rozhraní staveb musí Konzultant aktualizovat na základě dohody obou stran. 

7.9.7 V Tabulce požadavků může být rovněž stanoveno, že Konzultant musí nechat přezkoumat 

projektovou dokumentaci ve stanovené fázi rozpracovanosti zpracovatelem projektu stavby na 

rozhraní. Předmětem přezkoumání je zejména dodržení podmínek dohodnutých na vstupní 

koordinační poradě a ve zprávě o řízení rozhraní staveb. Všechny případné připomínky 

k projektové dokumentaci musí Konzultant bezodkladně vypořádat. 
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1 ÚVOD 

1.1 ÚČEL TABULKY POŽADAVKŮ 

Tabulka požadavků je tabulka, ve které Objednatel v souladu s Metodikou konkretizuje 

pro Projekt požadavky na QMS s ohledem na volitelná ustanovení Metodiky. 

2 TABULKA POŽADAVKŮ 

Článek/Pod-článek Požadavky a doplňující informace 

3.1.3 Lhůta pro zpracování plánu práce na Projektu: 

 

Plán práce na Projektu musí Konzultant předat Objednateli do 28 dní 

od Data zahájení. 

3.5 Vstupní zpráva: 

 

Zpracování vstupní zprávy se požaduje. 

3.7.1 Fáze odevzdávání projektové dokumentace: 

 

Pro DUR a DSP a DVZ-DB jsou požadovány fáze (a) až (d). 

 

Pro DVZ-DBB jsou požadovány fáze (b) až (d). 

3.7.7 Požadavky na formu odevzdání projektové dokumentace: 

 

Požadavky uvedené v Metodice se použijí bez úprav. 

4.2 Ředitel projektu: 

 

Zavedení role Ředitele projektu se nepožaduje. 

4.3 (d) (e) (f) Požadavky na harmonogram: 

 

Uvedení časových rezerv se nepožaduje. 

 

Uvedení kritické cesty (kritických cest) se nepožaduje. 

 

Uvedení hodinové anebo finanční náročnosti a jejich rozložení v čase 

se nepožaduje. 

5.1.9  

Článek 5 Metodiky QMS se nepoužije, protože Projekt bude realizován 

za využití metody BIM. Platí odkazy na související dokumenty uvedené 

v Článku 6. 

5.4.2 

5.4.3 

5.5 
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7.3.5 Sdílení dokumentace mimo zpracovatelskou profesi před 

provedením technické kontroly: 

 

Zákaz sdílení dokumentace mimo profesi před provedením technické 

kontroly se nepožaduje. 

7.4.1 (d) Koordinační kontrola: 

 

Specifické požadavky na rozsah koordinační kontroly se neuplatňují. 

7.4.5 Koordinační pokyny v rámci profese: 

 

Ustanovení se nepoužije. 

7.7 Interní oponentura: 

 

Provedení interní oponentury se požaduje v rozsahu 

- kontroly koncepce a value engineeringu 

- (další) technické kontroly 

7.8 Externí oponentura: 

 

Provedení externí oponentury se požaduje v rozsahu 

- kontroly koncepce a value engineeringu 

- (další) technické kontroly 

7.9 Koordinace na rozhraní staveb: 

 

Koordinace na rozhraní staveb se požaduje. 
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1 ÚVOD 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 

1.1.1 Doplňte klíčové údaje jako např.: název Projektu, číslo (čísla) zakázky nebo smlouvy, stupeň 

dokumentace apod. 

1.2 ÚČEL DOKUMENTU 

1.2.1 Účelem Plánu práce na projektu je pomocí konkrétních údajů stručně demonstrovat, 

že a jakým způsobem QMS Konzultanta pro případ Projektu splňuje požadavky Metodiky QMS 

Objednatele. 

2 PERSONÁL 

2.1 ZÁSTUPCE KONZULTANTA 

2.1.1 Doplňte jméno a kontakt 

2.2 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE 

2.2.1 Doplňte jméno a kontakt 

2.3 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU 

2.3.1 Doplňte jméno a kontakt, pokud je zastáván odlišnou osobou od Zástupce konzultanta 

2.4 ORGANIGRAM ŘÍZENÍ PERSONÁLU KONZULTANTA 

2.4.1 Doplňte grafické zobrazené organizační struktury personálu Konzultanta 

2.5 MATICE ZODPOVĚDNOSTI MEZI KONZULTANTEM A OBJEDNATELEM 

Technická profese, obor 

činnosti nebo 

zodpovědnosti 

Řešitel (kontaktní osoba) 

na straně Konzultanta 

Řešitel (kontaktní osoba) 

na straně Objednatele 

Oblast 1 Jméno + kontakt Jméno + kontakt 

Oblast 2 Jméno + kontakt Jméno + kontakt 

Oblast 3 Jméno + kontakt Jméno + kontakt 

2.6 GARANTI (SPECIALISTÉ) ODBORNÝCH PROFESÍ 

Profese Garant 

Profese 1 Jméno + kontakt 

Profese 2 Jméno + kontakt 

Profese 3 Jméno + kontakt 
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3 ZDROJE SOUHRNNÝCH INFORMACÍ 

3.1 INFORMAČNÍ SOUBOR PROJEKTU 

3.1.1 Doplňte odkaz na místo uložení 

3.1.2 Doplňte komentář, je-li zapotřebí 

3.2 SEZNAM OTÁZEK A ODPOVĚDÍ 

3.2.1 Doplňte odkaz na místo uložení 

3.2.2 Doplňte komentář, je-li zapotřebí 

3.3 VSTUPNÍ ZPRÁVA 

3.4 HARMONOGRAM 

3.4.1 Doplňte odkaz na místo uložení 

3.4.2 Doplňte komentář, je-li zapotřebí 

3.5 PORADY 

3.5.1 Doplňte plán konání porad 

3.5.2 Doplňte odkaz na místo uložení 

3.5.3 Doplňte komentář, je-li zapotřebí 

3.6 ZPRÁVY O POSTUPU PRACÍ 

3.6.1 Doplňte odkaz na místo uložení 

3.6.2 Doplňte odkaz na šablonu zprávy anebo příspěvku do zprávy 

3.6.3 Doplňte komentář, je-li zapotřebí 

4 SYSTÉM ŘÍZENÍ DOKUMENTACE 

4.1 STRUKTURA ÚLOŽIŠTĚ 

4.1.1 Doplňte popis struktury úložiště 

4.1.2 Doplňte grafické zobrazení stromové struktury, je-li účelné pro přehlednost 

4.1.3 Doplňte popis přístupových práv, jsou-li zavedena 

4.2 PRACOVNÍ TOK (WORKFLOW) ÚLOŽIŠTĚ 

4.2.1 Doplňte popis pracovního toku na úložišti, je-li zaveden 

4.2.2 Doplňte požadavky na personál Konzultanta z hlediska pracovního toku 
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4.3 SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ SOUBORŮ 

4.3.1 Doplňte popis systému označování souborů projektové dokumentace nebo odkaz na samostatný 

dokument (zprávu, prezentaci) zpracovaný k tomuto účelu 

4.4 SYSTÉM OZNAČOVÁNÍ A POPISOVÁNÍ REVIZÍ 

4.4.1 Doplňte popis systému označování revizí souborů projektové dokumentace nebo odkaz na 

samostatný dokument (zprávu, prezentaci) zpracovaný k tomuto účelu 

4.4.2 Doplňte příklad revizní tabulky u výkresů a textových dokumentů 

4.4.3 Doplňte popis vztahu revizí a pracovního toku úložiště, je-li relevantní 

4.5 ŠABLONY A ZAKLÁDACÍ SOUBORY 

4.5.1 Doplňte rozpisky a popisová pole 

4.5.2 Doplňte textové dokumenty 

4.5.3 Doplňte tabulkové dokumenty 

4.5.4 Doplňte výkresy a modely 

4.5.5 Doplňte CAD manuál 

5 KONTROLA A SCHVALOVÁNÍ  

5.1 PŘEZKOUMÁNÍ PODKLADŮ 

5.1.1 Doplňte stručný popis procesu 

5.1.2 Doplňte vztah k pracovnímu toku úložiště, existuje-li 

5.2 TECHNICKÁ KONTROLA 

5.2.1 Doplňte stručný popis procesu 

5.2.2 Doplňte vztah k pracovnímu toku úložiště, existuje-li 

5.2.3 Doplňte požadavky na dokladování a způsob uložení dokladů o kontrole 

5.3 KOORDINAČNÍ KONTROLA 

5.3.1 Doplňte stručný popis procesu vč. definice osob vykonávajících koordinační kontrolu 

5.3.2 Doplňte vztah k pracovnímu toku úložiště, existuje-li 

5.4 SCHVÁLENÍ 

5.4.1 Doplňte stručný popis procesu 

5.4.2 Doplňte vztah k pracovnímu toku úložiště, existuje-li 

5.4.3 Doplňte seznam osob oprávněných schválit dokumentaci k externímu vydání 
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6 INTERNÍ OPONENTURA 

6.1.1 Doplňte stručný popis procesu 

6.1.2 Doplňte seznam osob provádějících interní oponenturu včetně údajů o vzdělání, potřebných 

oprávněních a odborné praxi.  

7 EXTERNÍ OPONENTURA 

7.1.1 Doplňte stručný popis procesu 

7.1.2 Doplňte seznam osob provádějících externí oponenturu včetně údajů o vzdělání, potřebných 

oprávněních a odborné praxi. 

8 KOORDINACE NA ROZHRANÍ STAVEB 

8.1.1 Doplňte stručný popis procesu 
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vydaným Českou agenturou pro standardizaci v rámci Koncepce BIM a dokumentu „Information 

protocol to support BS EN ISO 19650-2 the delivery phase of assets“ (4. vydání, 2021, UK BIM 

Framework, Construction Industry Council a další) 
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SPECIFICKÉ INFORMACE 

Smlouva Smlouva o poskytnutí služeb uzavřená mezi Pověřující 

stranou (Objednatelem) a Vedoucí pověřenou stranou 

(Konzultantem) na zakázku „Napojení silnice II/321 na 

D35 MÚK Vysoké Mýto – západ – Projektant“ 

Protokol – seznam dokumentů Příloha A [BIM Protokol] (tento dokument) 

 

Příloha A-I [Požadavky objednatele na informace] 

 

Příloha A-Ia [Specifikace EIR] 

 

Příloha A-II [Šablona pre-contract BEP] 

CDE zajišťuje Objednatel 

Projektový informační standard Příloha A-I [Požadavky objednatele na informace] 

Projektové metody a postupy 

pro vytváření informací 

Příloha A-I [Požadavky objednatele na informace] 

Požadavky na výměnu informací 

(EIR) 

Příloha A-I [Požadavky objednatele na informace] 

Úroveň informačních potřeb Příloha A-I [Požadavky objednatele na informace] 

Plán realizace BIM 

(BEP) 

musí vycházet z pre-BEP  

 

viz Příloha A-II [Šablona pre-contract BEP] 

Registr rizik musí být součástí BEP 

Vysokoúrovňová matice 

odpovědnosti 

musí být součástí BEP 

Plán mobilizace musí být součástí BEP 

Hlavní plán předávání informací 

(MIDP) 

musí být součástí BEP 
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1 DEFINICE, VÝKLAD, CDE 

1.1 DEFINICE POUŽÍVANÉ V PROTOKOLU 

1.1.1 V Protokolu mají níže uvedená slova a výrazy s počátečním velkým písmenem následující 

význam:1 

„BEP“ nebo též „Plán realizace BIM“ je plán realizace BIM Realizačního týmu stanovený 

ve Specifických informacích nebo poskytnutý v souladu s Protokolem a Normami; 

„CDE“ nebo též „Společné datové prostředí“ je společné datové prostředí stanovené 

ve Specifických informacích nebo jinak určené v souladu s Protokolem a Normami a zároveň 

řešení a postupy prací pro takové společné datové prostředí, včetně všech postupů prací a jiných 

procesů, které jsou jeho součástí, a technologie, která takové procesy podporuje; 

„EIR“ nebo též „Požadavky na výměnu informací“ jsou požadavky na výměnu informací 

stanovené ve Specifických informacích nebo poskytnuté v souladu s Protokolem a Normami; 

„Informační model“ je informační model, na který se vztahuje Protokol; 

„Konzultant“ je vedoucí pověřená strana dle Norem, se kterou Objednatel uzavřel Smlouvu a 

která je ve Smlouvě označena jako Konzultant. 

„MIDP“ nebo též „Hlavní plán předávání informací“ je hlavní plán předávání informací 

zahrnující všechny TIDP stanovený ve Specifických informacích nebo poskytnutý v souladu 

s Protokolem a Normami; 

„Normy“ jsou ČSN EN ISO 19650-1 a ČSN EN ISO 19650-2 ve znění pozdějších změn 

a doplnění; 

„Objednatel“ je pověřující strana, která je ve Smlouvě označena jako Objednatel; 

„Plán mobilizace“ je plán mobilizace zdrojů Realizačního týmu stanovený ve Specifických 

informacích nebo poskytnutý v souladu s Protokolem a Normami; 

„Povolený účel“ je jakýkoli účel týkající se Služeb nebo dotčeného projektu nebo aktiva (včetně 

jeho výstavby, rekonstrukce, rozšíření, provozu, správy nebo údržby), který odpovídá: 

Úrovni informačních potřeb dotčeného Informačního materiálu; 

stavu dotčeného informačního kontejneru v souladu s ČSN EN ISO 19650-2; 

statusovému kódu dotčeného Informačního materiálu a informačního kontejneru v CDE 

v souladu s ČSN EN ISO 19650-2; 

účelu, pro který byl dotčený Informační materiál vyhotoven. 

„Požadavky na zabezpečení“ jsou jakékoli požadavky na zabezpečení nebo bezpečnost 

stanovené Objednatelem v Protokolu nebo Smlouvě; 

„Projektové metody a postupy pro vytváření informací“ jsou jakékoli specifické metody 

a postupy pro vytváření informací požadované Objednatelem pro Služby stanovené ve 

Specifických informacích; 

 

1 Slova a výrazy kurzívou mají význam definovaný v Normách. 

V Protokolu se nepoužívají definice z jiného dokumentu, který je součástí Smlouvy, pokud není 
výslovně stanoveno jinak. 
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„Projektový informační standard“ jsou jakékoli specifické informační standardy požadované 

Objednatelem pro Služby stanovené ve Specifických informacích; 

„Protokol“ je tento projektový informační protokol nadepsaný „BIM protokol“ včetně 

Specifických informací; 

„Realizační tým“ je realizační tým, jehož součástí je Konzultant v souvislosti se Službami; 

„Registr rizik“ je registr rizik obsahující rizika spojená se včasným poskytováním informací 

stanovený ve Specifických informacích nebo poskytnutý v souladu s Protokolem a Normami; 

„Služby“ jsou jakékoli práce nebo služby, které provedl nebo musí provést Realizační tým 

ve vztahu k projektu nebo aktivu, kterého se týká Smlouvy; 

„Smlouva“ je pověření stanovené ve Specifických informacích; 

„Specifické informace“ je takto nadepsaná část Protokolu a každý dokument, na který je v ní 

odkázáno. 

„Strany“ jsou Objednatel a Konzultant; 

„TIDP“ nebo též „Úkolový plán předávání informací“ je úkolový plán předávání informací 

vztahující se na jakýkoli Úkolový tým poskytnutý v souladu s Protokolem a Normami; 

„Úkolový tým“ je jakýkoli úkolový tým podřízený přímo nebo nepřímo Konzultanti v souvislosti 

se Službami; 

„Úroveň informačních potřeb“ je úroveň informačních potřeb stanovená ve Specifických 

informacích nebo poskytnutá v souladu s Protokolem a Normami; 

„Vysokoúrovňová matice odpovědnosti“ je vysokoúrovňová matice odpovědnosti 

ve smyslu Norem stanovená ve Specifických informacích nebo poskytnutá v souladu 

s Protokolem a Normami; 

„Informační materiál“ je jakýkoli výkres, výpočet, specifikace nebo jiný dokument 

včetně geometrického modelu a jakéhokoli Informačního modelu na jakémkoli fyzickém nebo 

digitálním médiu (a jakýkoli jiný informační materiál v něm obsažený) vyhotovený 

nebo poskytnutý Objednatelem, Konzultantem nebo jakoukoli jinou pověřenou stranou 

v souvislosti se Službami včetně každé informace obstarané jakoukoli Stranou, na jejímž základě 

byl vytvořen Informační model nebo jeho část. 

1.2 VÝKLAD 

1.2.1 Protokol je součástí Smlouvy. Případný nesoulad mezi Protokolem, Specifickými informacemi 

nebo jiným dokumentem, který je součástí Smlouvy, musí být vyřešen podle souvisejících 

ustanovení Smlouvy. 

1.2.2 S výjimkou výslovných odchylek Protokolu od Norem, musí být Protokol vykládán v souladu 

s Normami. 

1.3 ZÁKLADNÍ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ CDE 

1.3.1 CDE musí být používáno jako: 

(a) jediné místo a informační zdroj pro výměnu, správu, šíření, koordinaci a archivaci 

informací; 

(b) nástroj pro přezkoumání, autorizaci, akceptaci nebo odmítnutí předkládaných informací 

prostřednictvím automatizovaných schvalovacích procesů (workflow). 
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2 POVINNOSTI STRAN 

2.1 OBECNÉ POVINNOSTI STRAN 

2.1.1 Každá Strana musí v souladu se Specifickými informacemi a, pokud z Protokolu nevyplývá jinak, 

Normami: 

(a) dodržovat Protokol; 

(b) vytvářet, sdílet nebo publikovat informace za použití CDE; 

(c) vykonávat svá práva a povinnosti vyplývající z Norem; 

(d) zajistit, aby se její vhodně kvalifikovaný personál v potřebném rozsahu účastnil jakéhokoli 

jednání v souvislosti s koordinací postupů týkajících se Služeb v souladu s požadavky 

vyplývajícími z Protokolu nebo Smlouvy; 

(e) bezodkladně oznamovat druhé Straně zjištění jakéhokoli opomenutí, nejasnosti, rozporu 

nebo jiné nesrovnalosti v informacích týkajících se Služeb a řešit je v souladu se 

Smlouvou; 

(f) zajistit, zejména s ohledem na své povinnosti ohledně Požadavků na zabezpečení, 

aby byl Protokol (nebo jemu obdobná ustanovení v jiné vhodné formě) ve své podstatě 

zahrnut do každé smlouvy, poddodavatelské smlouvy nebo jiného pověření, které uzavře 

v souvislosti se Službami a které zahrnují povinnost vyhotovit nebo poskytnout informace 

související se Službami. 

2.1.2 Strany musí v rozsahu, v jakém není Úroveň informačních potřeb stanovena ve Specifických 

informacích poskytnutých k datu Smlouvy, dohodnout Úroveň informačních potřeb vztahující se 

ke všem informacím, které mají být předány podle Protokolu nebo Smlouvy, a podrobně 

ji popsat ve Specifických informacích. 

2.1.3 Každá Strana musí v rozsahu, v jakém pověřila třetí stranu, aby za ni vykonávala všechny 

nebo část úkolů týkajících se managementu informací vyhotovit dostatečně podrobný popis 

postavení, povinností a odpovědnosti takové třetí strany. Pověření takové třetí strany nezbavuje 

žádnou Stranu odpovědnosti za plnění jejích povinností vyplývajících z Protokolu nebo Smlouvy.. 

2.2 DALŠÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

2.2.1 Konzultant musí v souladu se Specifickými informacemi a (pokud z Protokolu nevyplývá jinak) 

Normami: 

(a) předat nebo zajistit předání stanovených informací; 

(b) vyhotovit a v případě potřeby aktualizovat BEP; 

(c) vyhotovit a v případě potřeby aktualizovat Registr rizik; 

(d) zprovoznit CDE a zajistit jeho implementaci, konfiguraci a poskytování podpory k němu; 

(e) zajistit Objednateli nebo třetím osobám pověřeným v souvislosti se Službami přiměřený 

přístup k informacím v CDE: 

(i) v rozsahu potřebném pro plnění povinností podle Protokolu nebo Smlouvy; 

(ii) po stanovenou dobu nebo dobu jinak vyplývající z Protokolu nebo Smlouvy; 

(f) zajistit po stanovenou dobu nebo dobu jinak vyplývající z Protokolu nebo Smlouvy 

zabezpečení, integritu a uchovávání informací v CDE; 
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(g) v rozsahu vyplývajícím z Protokolu nebo Smlouvy a potřebném pro provedení Služeb: 

(i) vyhotovit, průběžně přezkoumávat a aktualizovat všechny dokumenty, postupy 

prací, jiné postupy nebo zdroje pro management informací, které mají být 

vyhotoveny v souladu s ČS EN ISO 19650-2 a nebyly vyhotoveny již 

před uzavřením Smlouvy; nebo 

(ii) poskytnout potřebnou součinnost k jejich vyhotovení, průběžnému přezkumu 

a aktualizaci, pokud takové obdobné činnosti spadají do povinností Konzultanta; 

(h) provádět přiměřené testy Projektových metod a postupů a poskytovat Objednateli 

výsledky takových testů; 

(i) zajistit, aby každý Úkolový tým: 

(i) vytvořil a v případě potřeby aktualizoval TIDP; 

(ii) dodržoval jakýkoli TIDP, který se na něj vztahuje; 

(iii) vytvářel stanovené informace a přezkoumával je; 

(j) zahrnout TIDP každého Úkolového týmu do MIDP, který musí být součástí BEP; 

(k) zajistit, aby Realizační tým a každý Úkolový tým udržoval potřebné kapacity; 

(l) poskytnout potřebné informace a součinnost přiměřeně požadované Objednatelem 

k zachycení ponaučení získaných v souvislosti se Službami při plnění povinností 

Konzultanta. 

2.2.2 Konzultant musí v souladu s ČSN EN ISO 19650-2: 

(a) vykonávat prostřednictvím konkrétně určených osob v rámci své organizace; nebo 

(b) pověřit třetí stranu, aby za ni vykonávala, 

každý úkol při managementu informací, který musí nebo by měla vykonávat podle ČSN EN ISO 

19650-2 nebo Specifických informací, zejména každou předloženou informaci v souladu se 

stanovenými akceptačními kritérii přezkoumat a: 

(a) autorizovat a vyzvat dotčený Úkolový tým, aby ji předložil k akceptaci Objednateli; nebo 

(b) odmítnout a vyzvat dotčený Úkolový tým, aby zajistil její úpravu potřebnou pro soulad s 

Protokolem a Smlouvou a znovu předložil Konzultanti k autorizaci. 

2.2.3 Konzultant nesmí způsobit ani přispět k jakémkoli porušení Požadavků na zabezpečení 

nebo jakýchkoli zásad, procesů a postupů stanovených v Požadavcích na zabezpečení ze strany 

Objednatele. 

2.3 DALŠÍ POVINNOSTI OBJEDNATELE 

2.3.1 Objednatel musí v souladu se Specifickými informacemi a (pokud z Protokolu nevyplývá jinak) 

Normami: 

(a) předat nebo zajistit předání informací, které potřebuje Konzultant k plnění svých 

povinností vyplývajících z Protokolu nebo Smlouvy; 

(b) aktualizovat Specifické informace, pokud je to potřebné pro dokončení Služeb; práva 

Konzultanta musí být po každé takové aktualizaci posouzena v souladu s Protokolem a 

Smlouvou; 

2.3.2 Objednatel musí v souladu s ČSN EN ISO 19650-2 a rozsahu, v jakém to není součástí 

povinností Konzultanta podle Protokolu nebo Smlouvy: 
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(a) vykonávat prostřednictvím konkrétně určených osob v rámci své organizace; nebo 

(b) pověřit třetí stranu, aby za ni vykonávala, 

každý úkol při managementu informací, který musí nebo by měla vykonávat podle ČSN EN ISO 

19650-2 nebo Specifických informací, zejména v souladu se stanovenými akceptačními kritérii 

každou předloženou informaci přezkoumat a: 

(a) akceptovat; nebo 

(b) odmítnout a vyzvat Konzultanta, aby zajistila její úpravu potřebnou pro soulad 

s Protokolem a Smlouvou a znovu ji předložila Objednateli k akceptaci. 

3 POUŽITÍ INFORMACÍ 

3.1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1.1 Každá strana musí dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů vyplývající z Pověření. 

Pokud Pověření takové povinnosti nestanoví, každá Strana musí dodržovat povinnosti v oblasti 

ochrany osobních údajů vyplývající z právních předpisů. 

3.2 DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

Na Informační materiál nebo jakékoli autorské dílo v něm obsažené se vztahují ustanovení 

Pověření o duševním vlastnictví při zohlednění Povoleného účelu. 

3.3 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI 

3.3.1 Žádná Strana, aniž by tím byly dotčeny její povinnosti vyplývající z Protokolu nebo Pověření, 

nezaručuje, že jakýkoli: 

(a) software použitý při přípravě: 

(i) Informačního modelu; 

(ii) jakékoli jiné informace, na kterou se vztahuje Protokol; 

(b) softwarový formát, jehož prostřednictvím se sdílí, publikuje nebo jinak poskytuje 

v souladu s Protokolem nebo Pověřením: 

(i) Informační model; 

(ii) jakákoli jiná informace, na kterou se vztahuje Protokol, 

je kompatibilní s jakýmkoli softwarem nebo softwarovým formátem používaným v souvislosti 

se Službami jakoukoli třetí stranou, pokud není v Protokolu nebo Pověření výslovně stanoveno 

jinak. 

3.3.2 Žádná Strana neodpovídá druhé Straně za: 

(a) jakoukoli změnu nebo doplnění, přenos, kopírování nebo použití Informačního modelu, 

jiného Informačního materiálu nebo autorského díla v něm obsaženého, které provedla 

přijímací Strana nebo jakákoli třetí strana, s výjimkou třetí strany pověřené poskytující 

Stranou v souvislosti se Službami, pro jakýkoli jiný než Povolený účel; 

(b) jakékoli poškození nebo neúmyslné doplnění, změnu nebo jinou úpravou jakýchkoli dat 

(včetně jakéhokoli software) v jakémkoli Informačním modelu nebo jakékoli jiné 

informaci, na kterou se vztahuje Protokol, poté, co byly sdíleny, publikovány nebo jinak 
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poskytnuty prostřednictvím CDE, pokud k ní nedošlo v důsledku porušení Protokolu 

nebo Pověření poskytující Stranou nebo třetí stranou pověřenou poskytující Stranou 

v souvislosti se Službami. 

4 PORUŠENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ 

A NĚKTERÁ USTANOVENÍ O UKONČENÍ POVĚŘENÍ 

4.1 OPATŘENÍ PROTI PORUŠENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ 

4.1.1 Aniž by tím byla dotčena práva Objednatele vyplývající ze Smlouvy a ust. Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.: 

(a) pokud se Objednatel důvodně domnívá, že Konzultant pravděpodobně poruší Požadavky 

na zabezpečení nebo ust. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., Objednatel může 

Konzultanta vyzvat, aby ve stanovené přiměřené lhůtě přijal předběžné opatření proti 

takovému porušení; 

(b) pokud Konzultant porušil Požadavky na zabezpečení, Objednatel může podle svého 

uvážení vyzvat Konzultanta, aby ve stanovené přiměřené lhůtě přijala opatření k nápravě 

nebo zmírnění následků takového porušení. 

4.2 VÝPOVĚĎ SMLOUVY PŘI PORUŠENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ 

4.2.1 Ustanovení Smlouvy, která opravňují Objednatele k výpovědi, se doplňují tak, že pokud 

Konzultant: 

(a) neučinil kroky požadované Objednatelem v souladu s ust. 4.1.1; nebo 

(b) dopustil se nebo způsobil porušení Požadavků na zabezpečení nebo ust. Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů., které není možné napravit ani zmírnit odpovídajícím 

opatřením, a to v souvislosti s citlivými informacemi, tedy informacemi, jejichž ztráta, 

zneužití nebo změna nebo neoprávněným přístup k nim by mohly: 

(i) nepříznivě ovlivnit soukromí nebo život jakéhokoli jednotlivce; 

(ii) ohrozit duševní vlastnictví nebo obchodní tajemství jakékoli organizace; 

(iii) způsobit obchodní nebo ekonomickou škodu jakékoli organizace nebo zemi; nebo 

(iv) ohrozit bezpečnost nebo jiné vnitřní nebo zahraniční záležitosti jakékoli země. 

může Objednatel vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby. 

4.2.2 V případě výpovědi Smlouvy z jakéhokoli důvodu stanoveného v ust. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. Konzultant: 

(a) musí okamžitě zastavit poskytování jakýchkoli prací nebo služeb podle Smlouvy a požádat 

každou třetí stranu pověřenou Konzultantem souvislosti se Službami, aby učinili totéž; 

(b) není oprávněná k žádné další platbě (s výjimkou plateb, ke kterým byl oprávněný již před 

takovou výpovědí) včetně náhrady nákladů nebo ztrát vzniklých po nebo v důsledku 

takové výpovědi; 

(c) musí dodržovat (a požadovat totéž od každé třetí strany pověřené Konzultantem 

v souvislosti se Službami) jakýkoli pokyn Objednatele související s výpovědí Smlouvy 
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včetně úkonů potřebných pro dodržení Protokolu nebo ke zmírnění následků porušení 

Protokolu. 

4.3 PŘETRVÁVAJÍCÍ USTANOVENÍ 

4.3.1 Ust. 3 zůstává v platnosti i po ukončení Pověření. 
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1 DEFINICE, ÚVOD, ÚČELY UŽITÍ 

1.1 DEFINICE 

Vedle definic uvedených v ust. 1.1 [Definice] Přílohy A [BIM protokol], jehož součástí je tento 

dokument, jsou v tomto dokumentu používány tyto definice: 

(a) „Datové standardy“ je Příloha A-Ia [Specifikace EIR], který je součástí BIM protokolu, 

jehož součástí je tento dokument; 

(b) „DiMS“ je Digitální informační model stavby jako strukturovaná část Informačního 

modelu; 

(c) „element“ je nejmenší grafická část DiMS; 

(d) „IFC“ je otevřený neutrální souborový formát IFC (Industry Foundation Classes); 

(e) Pojmy a zkratky „Studie“, „DUSP“, „DVZ“ mají význam definovaný v Příloze 1 [Rozsah 

služeb], která je součástí Smlouvy. 

(f) Pojem „Projekt“ má význam definovaný ve Smluvních podmínkách, které jsou součástí 

Smlouvy. 

1.2 ÚVOD 

(a) Tento dokument vznikl na základě metodik vydaných Českou agenturou pro standardizaci 

v rámci koncepce BIM a s ohledem na mezinárodní standard definovaný v ČSN EN ISO 

19650-1 a 19650-2. Dále byly jako podklad pro tento dokument byly využity Datový 

standard SFDI a Příloha A-I BIM Protokolu – Požadavky Objednatele na informace, 

zpracovaná týmem PS02 a PS03 pod vedením Josefa Žáka a Lukáše Klee a vydaná Českou 

agenturou pro standardizaci. 

(b) Tento dokument specifikuje pravidla tvorby dat pro BIM tak, aby mohla být využita 

Objednatelem (stavebníkem), Dodavatelem (projektantem nebo zhotovitelem stavby), 

výrobci stavebních prvků, dodavateli BIM knihoven atd., a to ve všech fázích přípravy, 

provádění a provozu infrastrukturních staveb. 

(c) Tento dokument dále specifikuje účely užití BIM na Projektu, Projektový informační 

standard, Projektové metody a postupy, referenční informace, sdílené zdroje, EIR a 

informační kontejnery, které se budou pro výměnu dat využívat a kterým přiřazuje 

požadovanou úroveň informačních potřeb. 

(d) Tento dokument dále specifikuje formáty, jednotky, úrovně podrobností, konvence 

značení jednotlivých kontejnerů, vlastnosti, a další. 
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1.3 ÚČELY UŽITÍ BIM NA PROJEKTU 

Kód Účel Popis 

UC MIN 

Minimální 

požadavky 

metody BIM 

Dodržování standardních postupů metody BIM dle 

mezinárodních standardů popsaných v Normách, včetně 

použití CDE 

UC PD 

Ucelená 

projektová 

dokumentace 

Musí být vytvořen zjednodušený informační model stavby pro 

každou fázi projektové dokumentace. Jednotlivé elementy 

musí nést požadované informace tak, aby bylo v modelu 

možné vyhledávat relevantní informace.  

Pro efektivní využití dat agendovými systémy organizace je pro 

veškeré elementy požadována klasifikace, která zaručí 

jednotnou interpretaci dat. 

Tato dokumentace bude následně sloužit jako referenční zdroj 

pro navazující projekční práce. 

UC WF 

Správa 

informací a 

elektronické 

schvalovací 

procesy 

Účelem užití BIM na Projektu je použití CDE jako nástroje pro 

efektivní správu informací, jehož prostřednictvím lze mj. 

schvalovat výstupy předávané ve stanovených milnících 

prostřednictvím automatizovaných schvalovacích procesů 

(workflow). 

1.1 FÁZE PROJEKTU 

Kód Název 
Požadavek na informace 

UC.MIN UC.PD UC.WF 

DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí x x x 

DSP Dokumentace pro stavební povolení x x x 

DVZ.DB 
Dokumentace pro výběr zhotovitele 

Design&Build 

x 
x x 

DVZ.DBB 
Dokumentace pro výběr zhotovitele Design-Bid-

Build 

x 
x x 
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1 PROJEKTOVÝ INFORMAČNÍ STANDARD 

1.1 VÝMĚNA INFORMACÍ 

1.1.1 Požadavek na otevřené a nativní formáty 

(a) Dodavatel musí dodat požadované informace prostřednictvím otevřeného formátu a 

zároveň v nativním formátu aplikace, ve kterém byly informace vytvářeny (software a 

využívané formáty specifikuje Dodavatel v BEP). 

Příklady nativních formátů: 

*.doc, *.xls, *.rvt, atd. 

Příklady otevřených formátů: 

*.ifc, *.pdf, atd. 

(b) Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech je odpovědný 

Dodavatel. 

(c) V případě nežádoucího nesouladu mezi daty v otevřeném formátu a daty v nativním 

softwaru, mají při předání přednost data v otevřeném formátu. 

1.1.2 Nativní formáty 

(d) Konzultant musí předat model v nativním formátu se zachováním parametrických vazeb. 

(e) Informační kontejnery musí být v metrickém systému, v milimetrech. 

1.1.3 Otevřený formát IFC 

(a) Dokumenty musí být v co největší možné míře generovány přímo z IFC a musí obsahu 

IFC věcně i geometricky odpovídat. 

(b) Informace obsažené v IFC musí odpovídat přesně stanoveným požadavkům a nesmí 

obsahovat balastní (nadbytečné) informace. 

(c) Pro pilotní projekty je vhodné použití poslední dostupnou vydanou verzi IFC 4.X. 

(d) Informační kontejner předaný ve formátu IFC nesmí být větší než 50 Mb. 

(e) Informační kontejnery musí být v metrickém systému, v milimetrech. 

(f) IFC musí být v metrickém systému, v milimetrech. 

(g) Sdružený model je georeferencován k souřadnému systému. 

(h) V daném informačním kontejneru je nastaven přesný úhel ke skutečnému severu. 

(i) Polohové údaje musí být udány v souřadném systému S-JTSK, výškový systém je Bpv. 

(j) Modely musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souřadnice 

X ve výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice Y ve výkresu odpovídá 

souřadnici X v S-JTSK.  

(k) Data určující souřadnicový systém jsou zapsána v rámci třídy 

IfcCoordinateReferenceSystem její podtřídy IfcProjectedCRS. 
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(l) Nastavení správné výškové úrovně vychází ze zadání projektu a umožňuje odečítání všech 

výšek jak relativně, tak i v hodnotách nadmořské výšky.  

(m) Případné výjimky jakéhokoliv požadavku na otevřené formáty musí Konzultant vyjednat 

s Objedntelem a specifikovat v BEP. 

1.2 KONVENCE POJMENOVÁNÍ INFORMAČNÍCH KONTEJNERŮ 

(a) Značení informačních kontejnerů musí být sestaveno následujícím způsobem: 

ZAD-PROJ-STUP-TYP-OZN-ČÍSLO-POPIS 

kde: 

Označení popis 

ZAD označení Objednatele 

PROJ označení Projektu 

STUP označení stupně 

TYP typ informačního kontejneru 

OZN označení informačního kontejneru 

ČÍSLO 

číselné označení dílčího dokumentu; 

pokud je informační kontejner složen z více souborů, odliší se číselným 

označením v čtyřciferné syntaxi (0000) 

POPIS 
textový popis informačního kontejneru; velká písmena a slova jsou oddělena 

podtržítkem; maximálně 20 znaků včetně mezer 

Příklad: 

SUSPK_VMC_DUR_IFC_SO01_0001_SITUACE 

1.3 ROZSAH MODELU 

(a) Rozsah modelu odpovídá rozsahu řešeného území, popsanému v dokumentu [Základní 

údaje projektu].  

(b) Rozsah modelovaných stávajících objektů bude volen tak, aby umožnil naplnění účelů 

užití BIM popsaných v kapitole 1.3 [Účely užití BIM na projektu] tohoto dokumentu. 

1.4 ČLENĚNÍ MODELU 

(a) Dělení modelu na dílčí disciplíny disciplíny navrhne Dodavatel v pre–contract BEP. 

(b) Objednatel specifikuje v kapitole 5 [Požadavky na předávané informace (EIR)] pro dané 

účely užití předání požadovaných informačních kontejnerů. V případě dělení na další 

kontejnery je musí Dodavatel specifikovat v BEP. 

(c) Členění dílčích DiMS odpovídá právním předpisům a Technické a metodické dokumentaci 

stanovené v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 

objednatelem], která je součástí Smlouvy. 
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1.5 POŽADAVKY NA ÚROVEŇ INFORMAČNÍ PODROBNOSTI 

1.5.1 Požadavky na klasifikaci elementů 

(a) Veškeré elementy musí být klasifikovány dle požadavků popsaných v této kapitole. 

(b) Všechny prvky vyskytující se v modelu musí obsahovat atribut, který bude obsahovat 

název datové šablony dle Příloha A-Ia [Specifikace EIR], kterou daný element modelu 

představuje. Pomocí klasifikace je přiřazena sada informací (tzv. datová šablona), která 

popisuje geometrickou podrobnost a definuje požadované atributy pro dané elementy. 

Příklad: 

UC_XY_Klasifikace = „Branka“ 

(c) Hodnoty s názvem datové šablony musí přesně odpovídat hodnotě specifikované ve 

standardu (tj. nesmí být na konci mezery, musí být dodrženy velikosti písmen, nesmí 

obsahovat překlepy). Pro kontrolu budou využity automatizované algoritmy. 

(d) Tolerované množství špatně specifikovaných datových šablon je specifikováno 

v akceptačních kritériích k daným milníkům. 

(e) Pokud dle Dodavatele není žádoucí přiřadit danému elementu klasifikaci, potom bude 

hodnota příslušného atributu textem „NEKLASIFIKOVÁNO“. 

(a) Příklad: 

UC_XY_Klasifikace = „NEKLASIFIKOVÁNO“ 

(f) Všechny elementy vyskytující se v modelu musí obsahovat požadovaný atribut dle 

Tabulka 1 - Atributy pro klasifikaci. Hodnota tohoto atributu musí odpovídat názvu i popisu 

datové šablony dle příslušného standardu. 

1.5.2 Přehled požadavků na klasifikaci 

Tabulka 1 - Atributy pro klasifikaci 

Název atributu Datový standard 

UC PD_Klasifikace Příloha A Ia Datový standard, část UC PD_Klasifikace 

1.5.3 Požadavky na geometrické informace 

(a) Pokud není určeno jinak, úroveň podrobnosti prvků 3D modelu musí být taková, aby 2D 

výstupy přímo generované z modelu odpovídaly normovým požadavkům na jejich způsob 

zobrazení ve výkresové dokumentaci příslušného stupně. 

(b) Informační model musí být v metrickém systému a rozměry jednotlivých elementů musí 

být ve stejných jednotkách bez desetinných míst pro celý model. Všechny modely musí 

být rozměrově a tvarově správné, tzn. jednotlivé elementy v modelu musí odpovídat 

skutečnosti. 

(c) Dočasné konstrukce budou modelovány pouze ty, které se zachovají i po ukončení fáze 

realizace. 
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1.5.4 Geometrická podrobnost 

(a) Geometrická podrobnost musí být taková, aby definovala základní obalový tvar prvku, ale 

s ohledem na automatickou detekci kolizí. Pokud bude docházet ke kolizím s jinými prvky, 

je třeba vyjmenovat v rámci pre-BEP výjimky, ke kterým může v rámci testů docházet. 

(b) Geometrická podrobnost je přiřazena prvkům pomocí datových šablon v příloze A-1-1 

[Úroveň informačních potřeb]. Geometrická podrobnost odkazuje na značení G1-3. Tato 

podrobnost je popsána v tabulce níže. 

Označení Popis 

Bod Bod reprezentující těžiště nebo souřadnici elementu 

3DLinie Spojnice dvou Bodů ve 3D prostoru 

Osa Přímka určující souměrnost množiny bodů nebo tělesa 

3DPolylinie Křivka spojující množinu bodů ve 3D prostoru 

Niveleta Křivka udávající výškové poměry a podélný sklon liniové stavby 

3DPovrch Plocha definující umístění elementu 

3DTěleso Schematický obalový tvar definující hlavní rozměry elementu 

1.5.5 Požadavky na alfanumerické informace 

(a) Veškeré elementy musí být identifikovány dle požadavků na strukturu a klasifikace 

informací. 

(b) Musí být vytvořeny a doplněny všechny atributy specifikované v Příloze A-Ia [Úroveň 

informačních potřeb] pro danou datovou šablonu. 

(c) Dané atributy musí datovým typem i jednotkou odpovídat Příloze A-Ia [Úroveň 

informačních potřeb]. 

(d) Do elementů musí být doplněny veškeré informace, které se zobrazují na výkresech. 

Popisky na výkresech musí být generovány z atributů elementů, nikoliv doplňovány ručně. 

Pokud neexistuje předepsaný atribut, Konzultant navrhne nový název atributu včetně 

jeho datového typu, případně jednotky, a bude doplněn do datového standardu. 

(e) Všechny atributy musí být v předávaném formátu vždy pojmenovány přesně podle Přílohy 

A-Ia [Úroveň informačních potřeb] se zachováním syntaxe, tj. velká/malá písmena, 

diakritika i znaky místo mezer. 

(f) Případné nově vytvářené atributy musí být bez diakritiky, malými písmeny a s podtržítky 

místo mezer. 

(g) Pomocí atributů musí být přiděleny vazby elementů na výkresy nebo jiné související 

nestrukturované informace. Konzultant musí stanovit atribut pro všechny datové šablony, 

do kterého se bude vkládat označení příslušného dokumentu, který s daným elementem 

souvisí. 

Příklad: 
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"označení_výkresu" = "A103-PDF-XYZ" 

(h) Konzultant musí zvolit atribut, do kterého se budou zadávat veškerá relevantní popisná 

data o daném elementu. V popisu musí být specifikovány informace vyžadované 

příslušnou technickou normou tak, aby bylo možné ověřit správnost návrhu. 

Příklad: 

"Popis" = "Klika plast, obložková zárubeň" 

(i) V požadavcích na alfanumerické informace v Příloze A-Ia [Úroveň informačních potřeb] 

jsou datovým šablonám přiřazeny informační kontejnery, pod které primárně spadají. 

Pokud je z nějakého důvodu třeba do informačního kontejneru zadat objekty jiných 

datových šablon, musí být dodrženy požadavky příslušné datové šablony.  

(j) Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, musí být navzájem 

shodné (pro jeden údaj se nesmí vyskytovat více označení). 

(k) V krajních případech, kdy atribut pro element v daném stupni projektové dokumentace 

nebo fázi projektu není relevantní, se může uvést hodnota vlastnosti „není relevantní, 

nebo „0“. Tyto atributy musí být projednány a připomínkovány na koordinačních 

schůzkách. 

1.6 POŽADAVKY NA GEODETICKÉ PODKLADY PRO PŘÍPRAVU DIMS 

(a) Požadavky na geodetické činnosti v principu vychází z Datového standardu SFDI. Musí 

respektovat zde uvedené zásady. Cílem je zajistit tvůrcům dat adekvátní podklady k 

tvorbě strukturovaných DiMS a jejich využití při realizaci. 

(b) Požadavky jsou popsány v samostatné příloze A.Ib Požadavky na GEO. 

2 PROJEKTOVÉ METODY A POSTUPY 

2.1 METODY A POSTUPY PRO PŘEDÁNÍ DAT 

(c) Data (Informační modely) musí být předávána ve stanovené milníky v ucelených částech 

k odsouhlasení dalšího postupu. Tato data musí být předávána prostřednictvím CDE, a to 

ve formátech specifikovaných v Projektovém informačním standardu. 

(d) Finální modely předané prostřednictvím CDE budou zkoordinované a bez zjevných závad 

a nedostatků. Ze souborů modelů v nativním formátu budou odstraněny všechny 2D 

pohledy a tabulky, které nejsou součástí tištěné 2D dokumentace a slouží k pracovním 

účelům Konzultanta, nebo nejsou Objednatelem požadovány v rámci tohoto dokumentu. 

Dále budou odstraněny všechny připojené soubory (např. výkresy .dwg, rastrové obrázky, 

mračna bodů), které slouží jako podklad k projektování a nejsou součástí dokumentace. 

(e) Dílčí milníky a postup předání informačních modelů musí Konzultant navrhnout v BEP a 

nechat schválit Objednatelem. 

2.2 STAVY INFORMAČNÍCH KONTEJNERŮ DLE NOREM: 

(a) Informační kontejnery ve stavu Rozpracováno (WIP) se nacházejí na interním úložišti 

Dodavatele a jejich sdílení s Objednatelem není vyžadováno. 
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(b) Do stavu Sdíleno (Shared) přecházejí informační kontejnery tak, že je Dodavatel nahraje 

do projektového CDE a zpřístupní Objednateli k revizi dle Projektových metod a postupů. 

(c) Do stavu Publikováno (Published) přecházejí informační kontejnery tak, že je Objednatel 

akceptuje pro požadované účely užití. 

(d) Informační kontejnery ve stavu Archivováno (Archived) se nacházejí na interním úložišti 

Objednatele a s Dodavatelem jsou sdíleny pouze pokud jsou součástí projektových 

referenčních informací a sdílených zdrojů. 

 

3 PROJEKTOVÉ MILNÍKY PRO PŘEDÁNÍ INFORMACÍ 

3.1 AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

Označení 

milníku 
Termín/lhůta Akceptační kritéria 

M010 

Do 10 pracovních 

dnů od podpisu 

smlouvy. 

Předání doplněného „post contract“ BEP 

M050 
V polovině mezi 

hlavními milníky. 

Musí být umístěno minimálně 60% z celkového počtu 

odhadovaných Elementů. 

Případné úpravy odhadu počtu Elementů musí Dodavatel 

konzultovat s Koordinátorem BIM Objednatele. 

Korektně klasifikováno 95% Elementů. 

Minimálně 75% všech elementů musí mít vyplněné požadované 

atributy. 

M090 

10 pracovních dnů 

před následujícím 

hlavním milníkem. 

Musí být umístěno minimálně 80% z celkového počtu 

odhadovaných Elementů. Případné úpravy odhadu počtu 

Elementů musí Dodavatel konzultovat s Koordinátorem BIM 

Objednatele. Korektně klasifikováno 95% Elementů. Minimálně 

75% všech elementů musí mít vyplněné požadované atributy. 

M100 
Dle harmonogramu 

projektu. 

Korektně klasifikováno 95% Elementů. Minimálně 95% všech 

elementů musí mít vyplněné požadované atributy. 
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1.2 HARMONOGRAM PROJEKTU 

Fáze Milník Název milníku Datum 

N/A M000 Zahájení prací na in modelu 
Datum zahájení 

podle Smlouvy 

DUR M010 Mobilizace 

Viz Příloha 4 

[Harmonogram], 

která je součástí 

Smlouvy 

DUR M050 Předání rozprac. konceptu modelu ve fázi DUR 

DUR M090 Předání finálního konceptu modelu ve fázi DUR 

DUR M100 Předání finálního modelu ve fázi DUR 

DSP M050 Předání rozprac. konceptu modelu ve fázi DSP 

DSP M090 Předání finálního konceptu modelu ve fázi DSP 

DSP M100 Předání finálního modelu ve fázi DSP 

DVZ-DB M050 Kontrola rozpracovanosti in modelu DVZ-DB 

DVZ-DB M090 Kontrola rozpracovanosti in modelu DVZ-DB 

DVZ-DB M100 Předání finálního modelu ve fázi DVZ-DB 

DVZ-DBB M050 Kontrola rozpracovanosti in modelu DVZ-DBB 

DVZ-DBB M090 Kontrola rozpracovanosti in modelu DVZ-DBB 

DVZ-DBB M100 Předání finálního modelu ve fázi DVZ-DBB 
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4 POŽADAVKY NA PŘDÁVANÉ INFORMACE (EIR) 

V této kapitole jsou specifikovány požadavky Objednatele na informace týkající se vybraných 

prvků v DiMS tak, aby tyto mohly sloužit k naplnění stanovených účelů užití BIM. 

Dále je v této kapitole specifikováno, jaké informační kontejnery mají být odevzdávány v 

jednotlivých fázích. 

4.1 SOUHRNNÝ PŘEHLED POŽADAVKŮ NA INFORMACE 

Tabulka 2 Souhrnný přehled požadavků na informace 

EIR 
Odpovědná osoba 

Objednatele 
Úroveň informačních potřeb 

Účel Fáze 

UC_PD DUR 

Projektový manažer 

BIM 

Příloha SUSPK_VMC_P1_A-Ia_Uroven 

informacnich potreb 

UC_PD DSP 

UC_PD DVZ.DB 

UC_PD DVZ.DBB 

UC_WF 
Všechny 

fáze 

Koordinátor BIM 

Objednatele 
 

4.2 ČLENĚNÍ INFORMAČNÍHO MODELU NA INFORMAČNÍ KONTEJNERY 

(a) Konzultant musí navrhnout další členění Informačního modelu na informační kontejnery 

a popsat v BEP. 

5 REFERENČNÍ INFORMACE A SDÍLENÉ ZDROJE 

5.1 REFERENČNÍ INFORMACE 

(a) Informace pocházející zevnitř organizace Objednatele, vlastníků sousedních aktiv, 

externích poskytovatelů nebo obsažené ve veřejných knihovnách či jiných zdrojů 

z historie stavby. 

(b) Seznam referenčních informací je uveden v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby 

třetích osob poskytované Objednatelem]. 

5.2 SDÍLENÉ ZDROJE 

(a) Šablony procesních dokumentů, šablony informačních kontejnerů, knihovny stylů 

a knihovny objektů. 

(b) Pro tento smluvní vztah nejsou poskytnuty žádné sdílené zdroje. 
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1 DEFINICE, ÚVOD, ÚČELY UŽITÍ 

1.1 DEFINICE 

Vedle definic uvedených v ust. 1.1 [Definice] Přílohy A [BIM protokol], jehož součástí je tento 

dokument, jsou v tomto dokumentu používány tyto definice: 

(a) „Datové standardy“ je Příloha A-Ia [Specifikace EIR], který je součástí BIM protokolu, 

jehož součástí je tento dokument; 

(b) „DiMS“ je Digitální informační model stavby jako strukturovaná část Informačního 

modelu; 

(c) „element“ je nejmenší grafická část DiMS; 

(d) „IFC“ je otevřený neutrální souborový formát IFC (Industry Foundation Classes); 

(e) Pojmy a zkratky „Studie“, „DUSP“, „DVZ“ mají význam definovaný v Příloze 1 [Rozsah 

služeb], která je součástí Smlouvy. 

(f) Pojem „Projekt“ má význam definovaný ve Smluvních podmínkách, které jsou součástí 

Smlouvy. 

1.2 ÚVOD 

(a) Tento dokument vznikl na základě metodik vydaných Českou agenturou pro standardizaci 

v rámci koncepce BIM a s ohledem na mezinárodní standard definovaný v ČSN EN ISO 

19650-1 a 19650-2. Dále byly jako podklad pro tento dokument byly využity Datový 

standard SFDI a Příloha A-I BIM Protokolu – Požadavky Objednatele na informace, 

zpracovaná týmem PS02 a PS03 pod vedením Josefa Žáka a Lukáše Klee a vydaná Českou 

agenturou pro standardizaci. 

(b) Tento dokument specifikuje pravidla tvorby dat pro BIM tak, aby mohla být využita 

Objednatelem (stavebníkem), Dodavatelem (projektantem nebo zhotovitelem stavby), 

výrobci stavebních prvků, dodavateli BIM knihoven atd., a to ve všech fázích přípravy, 

provádění a provozu infrastrukturních staveb. 

(c) Tento dokument dále specifikuje účely užití BIM na Projektu, Projektový informační 

standard, Projektové metody a postupy, referenční informace, sdílené zdroje, EIR a 

informační kontejnery, které se budou pro výměnu dat využívat a kterým přiřazuje 

požadovanou úroveň informačních potřeb. 

(d) Tento dokument dále specifikuje formáty, jednotky, úrovně podrobností, konvence 

značení jednotlivých kontejnerů, vlastnosti, a další. 
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1.3 ÚČELY UŽITÍ BIM NA PROJEKTU 

Kód Účel Popis 

UC MIN 

Minimální 

požadavky 

metody BIM 

Dodržování standardních postupů metody BIM dle 

mezinárodních standardů popsaných v Normách, včetně 

použití CDE 

UC PD 

Ucelená 

projektová 

dokumentace 

Musí být vytvořen zjednodušený informační model stavby pro 

každou fázi projektové dokumentace. Jednotlivé elementy 

musí nést požadované informace tak, aby bylo v modelu 

možné vyhledávat relevantní informace.  

Pro efektivní využití dat agendovými systémy organizace je pro 

veškeré elementy požadována klasifikace, která zaručí 

jednotnou interpretaci dat. 

Tato dokumentace bude následně sloužit jako referenční zdroj 

pro navazující projekční práce. 

UC WF 

Správa 

informací a 

elektronické 

schvalovací 

procesy 

Účelem užití BIM na Projektu je použití CDE jako nástroje pro 

efektivní správu informací, jehož prostřednictvím lze mj. 

schvalovat výstupy předávané ve stanovených milnících 

prostřednictvím automatizovaných schvalovacích procesů 

(workflow). 

1.1 FÁZE PROJEKTU 

Kód Název 
Požadavek na informace 

UC.MIN UC.PD UC.WF 

DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí x x x 

DSP Dokumentace pro stavební povolení x x x 

DVZ.DB 
Dokumentace pro výběr zhotovitele 

Design&Build 

x 
x x 

DVZ.DBB 
Dokumentace pro výběr zhotovitele Design-Bid-

Build 

x 
x x 
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1 PROJEKTOVÝ INFORMAČNÍ STANDARD 

1.1 VÝMĚNA INFORMACÍ 

1.1.1 Požadavek na otevřené a nativní formáty 

(a) Dodavatel musí dodat požadované informace prostřednictvím otevřeného formátu a 

zároveň v nativním formátu aplikace, ve kterém byly informace vytvářeny (software a 

využívané formáty specifikuje Dodavatel v BEP). 

Příklady nativních formátů: 

*.doc, *.xls, *.rvt, atd. 

Příklady otevřených formátů: 

*.ifc, *.pdf, atd. 

(b) Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech je odpovědný 

Dodavatel. 

(c) V případě nežádoucího nesouladu mezi daty v otevřeném formátu a daty v nativním 

softwaru, mají při předání přednost data v otevřeném formátu. 

1.1.2 Nativní formáty 

(d) Konzultant musí předat model v nativním formátu se zachováním parametrických vazeb. 

(e) Informační kontejnery musí být v metrickém systému, v milimetrech. 

1.1.3 Otevřený formát IFC 

(a) Dokumenty musí být v co největší možné míře generovány přímo z IFC a musí obsahu 

IFC věcně i geometricky odpovídat. 

(b) Informace obsažené v IFC musí odpovídat přesně stanoveným požadavkům a nesmí 

obsahovat balastní (nadbytečné) informace. 

(c) Musí být použita verze IFC 4 (verze 4.0 nebo novější). 

(d) Informační kontejner předaný ve formátu IFC nesmí být větší než 50 Mb. 

(e) Informační kontejnery musí být v metrickém systému, v milimetrech. 

(f) IFC musí být v metrickém systému, v milimetrech. 

(g) Sdružený model je georeferencován k souřadnému systému. 

(h) V daném informačním kontejneru je nastaven přesný úhel ke skutečnému severu. 

(i) Polohové údaje musí být udány v souřadném systému S-JTSK, výškový systém je Bpv. 

(j) Modely musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souřadnice 

X ve výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice Y ve výkresu odpovídá 

souřadnici X v S-JTSK.  

(k) Data určující souřadnicový systém jsou zapsána v rámci třídy 

IfcCoordinateReferenceSystem její podtřídy IfcProjectedCRS. 
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(l) Nastavení správné výškové úrovně vychází ze zadání projektu a umožňuje odečítání všech 

výšek jak relativně, tak i v hodnotách nadmořské výšky.  

(m) Případné výjimky jakéhokoliv požadavku na otevřené formáty musí Konzultant vyjednat 

s Objedntelem a specifikovat v BEP. 

1.2 KONVENCE POJMENOVÁNÍ INFORMAČNÍCH KONTEJNERŮ 

(a) Značení informačních kontejnerů musí být sestaveno následujícím způsobem: 

ZAD-PROJ-STUP-TYP-OZN-ČÍSLO-POPIS 

kde: 

Označení popis 

ZAD označení Objednatele 

PROJ označení Projektu 

STUP označení stupně 

TYP typ informačního kontejneru 

OZN označení informačního kontejneru 

ČÍSLO 

číselné označení dílčího dokumentu; 

pokud je informační kontejner složen z více souborů, odliší se číselným 

označením v čtyřciferné syntaxi (0000) 

POPIS 
textový popis informačního kontejneru; velká písmena a slova jsou oddělena 

podtržítkem; maximálně 20 znaků včetně mezer 

Příklad: 

SUSPK_VMC_DUR_IFC_SO01_0001_SITUACE 

1.3 ROZSAH MODELU 

(a) Rozsah modelu odpovídá rozsahu řešeného území, popsanému v dokumentu [Základní 

údaje projektu].  

(b) Rozsah modelovaných stávajících objektů bude volen tak, aby umožnil naplnění účelů 

užití BIM popsaných v kapitole 1.3 [Účely užití BIM na projektu] tohoto dokumentu. 

1.4 ČLENĚNÍ MODELU 

(a) Dělení modelu na dílčí disciplíny disciplíny navrhne Dodavatel v pre–contract BEP. 

(b) Objednatel specifikuje v kapitole 5 [Požadavky na předávané informace (EIR)] pro dané 

účely užití předání požadovaných informačních kontejnerů. V případě dělení na další 

kontejnery je musí Dodavatel specifikovat v BEP. 

(c) Členění dílčích DiMS odpovídá právním předpisům a Technické a metodické dokumentaci 

stanovené v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 

objednatelem], která je součástí Smlouvy. 
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1.5 POŽADAVKY NA ÚROVEŇ INFORMAČNÍ PODROBNOSTI 

1.5.1 Požadavky na klasifikaci elementů 

(a) Veškeré elementy musí být klasifikovány dle požadavků popsaných v této kapitole. 

(b) Všechny prvky vyskytující se v modelu musí obsahovat atribut, který bude obsahovat 

název datové šablony dle Příloha A-Ia [Specifikace EIR], kterou daný element modelu 

představuje. Pomocí klasifikace je přiřazena sada informací (tzv. datová šablona), která 

popisuje geometrickou podrobnost a definuje požadované atributy pro dané elementy. 

Příklad: 

UC_XY_Klasifikace = „Branka“ 

(c) Hodnoty s názvem datové šablony musí přesně odpovídat hodnotě specifikované ve 

standardu (tj. nesmí být na konci mezery, musí být dodrženy velikosti písmen, nesmí 

obsahovat překlepy). Pro kontrolu budou využity automatizované algoritmy. 

(d) Tolerované množství špatně specifikovaných datových šablon je specifikováno 

v akceptačních kritériích k daným milníkům. 

(e) Pokud dle Dodavatele není žádoucí přiřadit danému elementu klasifikaci, potom bude 

hodnota příslušného atributu textem „NEKLASIFIKOVÁNO“. 

(a) Příklad: 

UC_XY_Klasifikace = „NEKLASIFIKOVÁNO“ 

(f) Všechny elementy vyskytující se v modelu musí obsahovat požadovaný atribut dle 

Tabulka 1 - Atributy pro klasifikaci. Hodnota tohoto atributu musí odpovídat názvu i popisu 

datové šablony dle příslušného standardu. 

1.5.2 Přehled požadavků na klasifikaci 

Tabulka 1 - Atributy pro klasifikaci 

Název atributu Datový standard 

UC PD_Klasifikace Příloha A Ia Datový standard, část UC PD_Klasifikace 

1.5.3 Požadavky na geometrické informace 

(a) Pokud není určeno jinak, úroveň podrobnosti prvků 3D modelu musí být taková, aby 2D 

výstupy přímo generované z modelu odpovídaly normovým požadavkům na jejich způsob 

zobrazení ve výkresové dokumentaci příslušného stupně. 

(b) Informační model musí být v metrickém systému a rozměry jednotlivých elementů musí 

být ve stejných jednotkách bez desetinných míst pro celý model. Všechny modely musí 

být rozměrově a tvarově správné, tzn. jednotlivé elementy v modelu musí odpovídat 

skutečnosti. 

(c) Dočasné konstrukce budou modelovány pouze ty, které se zachovají i po ukončení fáze 

realizace. 
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1.5.4 Geometrická podrobnost 

(a) Geometrická podrobnost musí být taková, aby definovala základní obalový tvar prvku, ale 

s ohledem na automatickou detekci kolizí. Pokud bude docházet ke kolizím s jinými prvky, 

je třeba vyjmenovat v rámci pre-BEP výjimky, ke kterým může v rámci testů docházet. 

(b) Geometrická podrobnost je přiřazena prvkům pomocí datových šablon v příloze A-1-1 

[Úroveň informačních potřeb]. Geometrická podrobnost odkazuje na značení G1-3. Tato 

podrobnost je popsána v tabulce níže. 

Označení Popis 

Bod Bod reprezentující těžiště nebo souřadnici elementu 

3DLinie Spojnice dvou Bodů ve 3D prostoru 

Osa Přímka určující souměrnost množiny bodů nebo tělesa 

3DPolylinie Křivka spojující množinu bodů ve 3D prostoru 

Niveleta Křivka udávající výškové poměry a podélný sklon liniové stavby 

3DPovrch Plocha definující umístění elementu 

3DTěleso Schematický obalový tvar definující hlavní rozměry elementu 

1.5.5 Požadavky na alfanumerické informace 

(a) Veškeré elementy musí být identifikovány dle požadavků na strukturu a klasifikace 

informací. 

(b) Musí být vytvořeny a doplněny všechny atributy specifikované v Příloze A-Ia [Úroveň 

informačních potřeb] pro danou datovou šablonu. 

(c) Dané atributy musí datovým typem i jednotkou odpovídat Příloze A-Ia [Úroveň 

informačních potřeb]. 

(d) Do elementů musí být doplněny veškeré informace, které se zobrazují na výkresech. 

Popisky na výkresech musí být generovány z atributů elementů, nikoliv doplňovány ručně. 

Pokud neexistuje předepsaný atribut, Konzultant navrhne nový název atributu včetně 

jeho datového typu, případně jednotky, a bude doplněn do datového standardu. 

(e) Všechny atributy musí být v předávaném formátu vždy pojmenovány přesně podle Přílohy 

A-Ia [Úroveň informačních potřeb] se zachováním syntaxe, tj. velká/malá písmena, 

diakritika i znaky místo mezer. 

(f) Případné nově vytvářené atributy musí být bez diakritiky, malými písmeny a s podtržítky 

místo mezer. 

(g) Pomocí atributů musí být přiděleny vazby elementů na výkresy nebo jiné související 

nestrukturované informace. Konzultant musí stanovit atribut pro všechny datové šablony, 

do kterého se bude vkládat označení příslušného dokumentu, který s daným elementem 

souvisí. 

Příklad: 
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"označení_výkresu" = "A103-PDF-XYZ" 

(h) Konzultant musí zvolit atribut, do kterého se budou zadávat veškerá relevantní popisná 

data o daném elementu. V popisu musí být specifikovány informace vyžadované 

příslušnou technickou normou tak, aby bylo možné ověřit správnost návrhu. 

Příklad: 

"Popis" = "Klika plast, obložková zárubeň" 

(i) V požadavcích na alfanumerické informace v Příloze A-Ia [Úroveň informačních potřeb] 

jsou datovým šablonám přiřazeny informační kontejnery, pod které primárně spadají. 

Pokud je z nějakého důvodu třeba do informačního kontejneru zadat objekty jiných 

datových šablon, musí být dodrženy požadavky příslušné datové šablony.  

(j) Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, musí být navzájem 

shodné (pro jeden údaj se nesmí vyskytovat více označení). 

(k) V krajních případech, kdy atribut pro element v daném stupni projektové dokumentace 

nebo fázi projektu není relevantní, se může uvést hodnota vlastnosti „není relevantní, 

nebo „0“. Tyto atributy musí být projednány a připomínkovány na koordinačních 

schůzkách. 

1.6 POŽADAVKY NA GEODETICKÉ PODKLADY PRO PŘÍPRAVU DIMS 

(a) Požadavky na geodetické činnosti v principu vychází z Datového standardu SFDI. Musí 

respektovat zde uvedené zásady. Cílem je zajistit tvůrcům dat adekvátní podklady k 

tvorbě strukturovaných DiMS a jejich využití při realizaci. 

(b) Požadavky jsou popsány v samostatné příloze A.Ib Požadavky na GEO. 

2 PROJEKTOVÉ METODY A POSTUPY 

2.1 METODY A POSTUPY PRO PŘEDÁNÍ DAT 

(c) Data (Informační modely) musí být předávána ve stanovené milníky v ucelených částech 

k odsouhlasení dalšího postupu. Tato data musí být předávána prostřednictvím CDE, a to 

ve formátech specifikovaných v Projektovém informačním standardu. 

(d) Finální modely předané prostřednictvím CDE budou zkoordinované a bez zjevných závad 

a nedostatků. Ze souborů modelů v nativním formátu budou odstraněny všechny 2D 

pohledy a tabulky, které nejsou součástí tištěné 2D dokumentace a slouží k pracovním 

účelům Konzultanta, nebo nejsou Objednatelem požadovány v rámci tohoto dokumentu. 

Dále budou odstraněny všechny připojené soubory (např. výkresy .dwg, rastrové obrázky, 

mračna bodů), které slouží jako podklad k projektování a nejsou součástí dokumentace. 

(e) Dílčí milníky a postup předání informačních modelů musí Konzultant navrhnout v BEP a 

nechat schválit Objednatelem. 

2.2 STAVY INFORMAČNÍCH KONTEJNERŮ DLE NOREM: 

(a) Informační kontejnery ve stavu Rozpracováno (WIP) se nacházejí na interním úložišti 

Dodavatele a jejich sdílení s Objednatelem není vyžadováno. 
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(b) Do stavu Sdíleno (Shared) přecházejí informační kontejnery tak, že je Dodavatel nahraje 

do projektového CDE a zpřístupní Objednateli k revizi dle Projektových metod a postupů. 

(c) Do stavu Publikováno (Published) přecházejí informační kontejnery tak, že je Objednatel 

akceptuje pro požadované účely užití. 

(d) Informační kontejnery ve stavu Archivováno (Archived) se nacházejí na interním úložišti 

Objednatele a s Dodavatelem jsou sdíleny pouze pokud jsou součástí projektových 

referenčních informací a sdílených zdrojů. 

 

3 PROJEKTOVÉ MILNÍKY PRO PŘEDÁNÍ INFORMACÍ 

3.1 AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

Označení 

milníku 
Termín/lhůta Akceptační kritéria 

M010 

Do 10 pracovních 

dnů od podpisu 

smlouvy. 

Předání doplněného „post contract“ BEP 

M050 
V polovině mezi 

hlavními milníky. 

Musí být umístěno minimálně 60% z celkového počtu 

odhadovaných Elementů. 

Případné úpravy odhadu počtu Elementů musí Dodavatel 

konzultovat s Koordinátorem BIM Objednatele. 

Korektně klasifikováno 95% Elementů. 

Minimálně 75% všech elementů musí mít vyplněné požadované 

atributy. 

M090 

10 pracovních dnů 

před následujícím 

hlavním milníkem. 

Musí být umístěno minimálně 80% z celkového počtu 

odhadovaných Elementů. Případné úpravy odhadu počtu 

Elementů musí Dodavatel konzultovat s Koordinátorem BIM 

Objednatele. Korektně klasifikováno 95% Elementů. Minimálně 

75% všech elementů musí mít vyplněné požadované atributy. 

M100 
Dle harmonogramu 

projektu. 

Korektně klasifikováno 95% Elementů. Minimálně 95% všech 

elementů musí mít vyplněné požadované atributy. 
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1.2 HARMONOGRAM PROJEKTU 

Fáze Milník Název milníku Datum 

N/A M000 Zahájení prací na in modelu 
Datum zahájení 

podle Smlouvy 

DUR M010 Mobilizace 

Viz Příloha 4 

[Harmonogram], 

která je součástí 

Smlouvy 

DUR M050 Předání rozprac. konceptu modelu ve fázi DUR 

DUR M090 Předání finálního konceptu modelu ve fázi DUR 

DUR M100 Předání finálního modelu ve fázi DUR 

DSP M050 Předání rozprac. konceptu modelu ve fázi DSP 

DSP M090 Předání finálního konceptu modelu ve fázi DSP 

DSP M100 Předání finálního modelu ve fázi DSP 

DVZ-DB M050 Kontrola rozpracovanosti in modelu DVZ-DB 

DVZ-DB M090 Kontrola rozpracovanosti in modelu DVZ-DB 

DVZ-DB M100 Předání finálního modelu ve fázi DVZ-DB 

DVZ-DBB M050 Kontrola rozpracovanosti in modelu DVZ-DBB 

DVZ-DBB M090 Kontrola rozpracovanosti in modelu DVZ-DBB 

DVZ-DBB M100 Předání finálního modelu ve fázi DVZ-DBB 
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4 POŽADAVKY NA PŘDÁVANÉ INFORMACE (EIR) 

V této kapitole jsou specifikovány požadavky Objednatele na informace týkající se vybraných 

prvků v DiMS tak, aby tyto mohly sloužit k naplnění stanovených účelů užití BIM. 

Dále je v této kapitole specifikováno, jaké informační kontejnery mají být odevzdávány v 

jednotlivých fázích. 

4.1 SOUHRNNÝ PŘEHLED POŽADAVKŮ NA INFORMACE 

Tabulka 2 Souhrnný přehled požadavků na informace 

EIR 
Odpovědná osoba 

Objednatele 
Úroveň informačních potřeb 

Účel Fáze 

UC_PD DUR 

Projektový manažer 

BIM 

Příloha SUSPK_VMC_P1_A-Ia_Uroven 

informacnich potreb 

UC_PD DSP 

UC_PD DVZ.DB 

UC_PD DVZ.DBB 

UC_WF 
Všechny 

fáze 

Koordinátor BIM 

Objednatele 
 

4.2 ČLENĚNÍ INFORMAČNÍHO MODELU NA INFORMAČNÍ KONTEJNERY 

(a) Konzultant musí navrhnout další členění Informačního modelu na informační kontejnery 

a popsat v BEP. 

5 REFERENČNÍ INFORMACE A SDÍLENÉ ZDROJE 

5.1 REFERENČNÍ INFORMACE 

(a) Informace pocházející zevnitř organizace Objednatele, vlastníků sousedních aktiv, 

externích poskytovatelů nebo obsažené ve veřejných knihovnách či jiných zdrojů 

z historie stavby. 

(b) Seznam referenčních informací je uveden v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby 

třetích osob poskytované Objednatelem]. 

5.2 SDÍLENÉ ZDROJE 

(a) Šablony procesních dokumentů, šablony informačních kontejnerů, knihovny stylů 

a knihovny objektů. 

(b) Pro tento smluvní vztah nejsou poskytnuty žádné sdílené zdroje. 



 

 

 

PŘÍLOHA A-I 
POŽADAVKY OBJEDNATELE NA INFORMACE 

Napojení silnice II/321 na D35 MÚK Vysoké Mýto 

– západ – Projektant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verze ke dni 31.5.2023 

 



 

Příloha A | BIM protokol Strana 1 z 11 

 

OBSAH 

1 Definice, úvod, účely užití _____________________________________________ 2 

1.1 Definice _______________________________________________________________________ 2 

1.2 Úvod _________________________________________________________________________ 2 

1.3 Účely užití BIM na Projektu _______________________________________________________ 3 

1.1 Fáze projektu __________________________________________________________________ 3 

1 Projektový informační standard ________________________________________ 4 

1.1 Výměna informací ______________________________________________________________ 4 

1.2 Konvence pojmenování informačních kontejnerů ______________________________________ 5 

1.3 Rozsah modelu _________________________________________________________________ 5 

1.4 Členění modelu _________________________________________________________________ 5 

1.5 Požadavky na úroveň informační podrobnosti ________________________________________ 6 

1.6 Požadavky na geodetické podklady pro přípravu DiMS _________________________________ 8 

2 Projektové metody a postupy __________________________________________ 8 

2.1 Metody a postupy pro předání dat _________________________________________________ 8 

2.2 Stavy informačních kontejnerů dle Norem: ___________________________________________ 9 

3 Projektové milníky pro předání informací _________________________________ 9 

3.1 Akceptační kritéria ______________________________________________________________ 9 

1.2 Harmonogram projektu _________________________________________________________10 

4 Požadavky na přdávané informace (EIR) ________________________________ 11 

4.1 Souhrnný přehled požadavků na informace _________________________________________11 

4.2 Členění Informačního modelu na informační kontejnery _______________________________11 

5 Referenční informace a sdílené zdroje __________________________________ 11 

5.1 Referenční informace ___________________________________________________________11 

5.2 Sdílené zdroje _________________________________________________________________11 

 

  

Tento dokument byl zpracován s přihlédnutím k dokumentům vydaným Českou agenturou pro 

standardizaci v rámci Koncepce BIM a je v souladu s řadou norem ČSN EN ISO 19650:1-4. 

 

Jan Smolík, Kristýna Schulzová 

Proconom Software, s.r.o. 

 



Příloha A | BIM protokol Strana 2 z 11 

1 DEFINICE, ÚVOD, ÚČELY UŽITÍ 

1.1 DEFINICE 

Vedle definic uvedených v ust. 1.1 [Definice] Přílohy A [BIM protokol], jehož součástí je tento 

dokument, jsou v tomto dokumentu používány tyto definice: 

(a) „Datové standardy“ je Příloha A-Ia [Specifikace EIR], který je součástí BIM protokolu, 

jehož součástí je tento dokument; 

(b) „DiMS“ je Digitální informační model stavby jako strukturovaná část Informačního 

modelu; 

(c) „element“ je nejmenší grafická část DiMS; 

(d) „IFC“ je otevřený neutrální souborový formát IFC (Industry Foundation Classes); 

(e) Pojmy a zkratky „Studie“, „DUSP“, „DVZ“ mají význam definovaný v Příloze 1 [Rozsah 

služeb], která je součástí Smlouvy. 

(f) Pojem „Projekt“ má význam definovaný ve Smluvních podmínkách, které jsou součástí 

Smlouvy. 

1.2 ÚVOD 

(a) Tento dokument vznikl na základě metodik vydaných Českou agenturou pro standardizaci 

v rámci koncepce BIM a s ohledem na mezinárodní standard definovaný v ČSN EN ISO 

19650-1 a 19650-2. Dále byly jako podklad pro tento dokument byly využity Datový 

standard SFDI a Příloha A-I BIM Protokolu – Požadavky Objednatele na informace, 

zpracovaná týmem PS02 a PS03 pod vedením Josefa Žáka a Lukáše Klee a vydaná Českou 

agenturou pro standardizaci. 

(b) Tento dokument specifikuje pravidla tvorby dat pro BIM tak, aby mohla být využita 

Objednatelem (stavebníkem), Dodavatelem (projektantem nebo zhotovitelem stavby), 

výrobci stavebních prvků, dodavateli BIM knihoven atd., a to ve všech fázích přípravy, 

provádění a provozu infrastrukturních staveb. 

(c) Tento dokument dále specifikuje účely užití BIM na Projektu, Projektový informační 

standard, Projektové metody a postupy, referenční informace, sdílené zdroje, EIR a 

informační kontejnery, které se budou pro výměnu dat využívat a kterým přiřazuje 

požadovanou úroveň informačních potřeb. 

(d) Tento dokument dále specifikuje formáty, jednotky, úrovně podrobností, konvence 

značení jednotlivých kontejnerů, vlastnosti, a další. 
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1.3 ÚČELY UŽITÍ BIM NA PROJEKTU 

Kód Účel Popis 

UC MIN 

Minimální 

požadavky 

metody BIM 

Dodržování standardních postupů metody BIM dle 

mezinárodních standardů popsaných v Normách, včetně 

použití CDE 

UC PD 

Ucelená 

projektová 

dokumentace 

Musí být vytvořen zjednodušený informační model stavby pro 

každou fázi projektové dokumentace. Jednotlivé elementy 

musí nést požadované informace tak, aby bylo v modelu 

možné vyhledávat relevantní informace.  

Pro efektivní využití dat agendovými systémy organizace je pro 

veškeré elementy požadována klasifikace, která zaručí 

jednotnou interpretaci dat. 

Tato dokumentace bude následně sloužit jako referenční zdroj 

pro navazující projekční práce. 

UC WF 

Správa 

informací a 

elektronické 

schvalovací 

procesy 

Účelem užití BIM na Projektu je použití CDE jako nástroje pro 

efektivní správu informací, jehož prostřednictvím lze mj. 

schvalovat výstupy předávané ve stanovených milnících 

prostřednictvím automatizovaných schvalovacích procesů 

(workflow). 

1.1 FÁZE PROJEKTU 

Kód Název 
Požadavek na informace 

UC.MIN UC.PD UC.WF 

DUR Dokumentace pro územní rozhodnutí x x x 

DSP Dokumentace pro stavební povolení x x x 

DVZ.DB 
Dokumentace pro výběr zhotovitele 

Design&Build 

x 
x x 

DVZ.DBB 
Dokumentace pro výběr zhotovitele Design-Bid-

Build 

x 
x x 
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1 PROJEKTOVÝ INFORMAČNÍ STANDARD 

1.1 VÝMĚNA INFORMACÍ 

1.1.1 Požadavek na otevřené a nativní formáty 

(a) Dodavatel musí dodat požadované informace prostřednictvím otevřeného formátu a 

zároveň v nativním formátu aplikace, ve kterém byly informace vytvářeny (software a 

využívané formáty specifikuje Dodavatel v BEP). 

Příklady nativních formátů: 

*.doc, *.xls, *.rvt, atd. 

Příklady otevřených formátů: 

*.ifc, *.pdf, atd. 

(b) Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech je odpovědný 

Dodavatel. 

(c) V případě nežádoucího nesouladu mezi daty v otevřeném formátu a daty v nativním 

softwaru, mají při předání přednost data v otevřeném formátu. 

1.1.2 Nativní formáty 

(d) Konzultant musí předat model v nativním formátu se zachováním parametrických vazeb. 

(e) Informační kontejnery musí být v metrickém systému, v milimetrech. 

1.1.3 Otevřený formát IFC 

(a) Dokumenty musí být v co největší možné míře generovány přímo z IFC a musí obsahu 

IFC věcně i geometricky odpovídat. 

(b) Informace obsažené v IFC musí odpovídat přesně stanoveným požadavkům a nesmí 

obsahovat balastní (nadbytečné) informace. 

(c) Musí být použita verze IFC 4 (verze 4.0.2.1 nebo vyšší). 

(d) Informační kontejner předaný ve formátu IFC nesmí být větší než 50 Mb, v odůvodněných 

případech maximálně 200 Mb. 

(e) Informační kontejnery musí být v metrickém systému, v milimetrech. 

(f) IFC musí být v metrickém systému, v milimetrech. 

(g) Sdružený model je georeferencován k souřadnému systému. 

(h) V daném informačním kontejneru je nastaven přesný úhel ke skutečnému severu. 

(i) Polohové údaje musí být udány v souřadném systému S-JTSK, výškový systém je Bpv. 

(j) Modely musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souřadnice 

X ve výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice Y ve výkresu odpovídá 

souřadnici X v S-JTSK.  
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(k) Data určující souřadnicový systém jsou zapsána v rámci třídy 

IfcCoordinateReferenceSystem její podtřídy IfcProjectedCRS. 

(l) Nastavení správné výškové úrovně vychází ze zadání projektu a umožňuje odečítání všech 

výšek jak relativně, tak i v hodnotách nadmořské výšky.  

(m) Případné výjimky jakéhokoliv požadavku na otevřené formáty musí Konzultant vyjednat 

s Objedntelem a specifikovat v BEP. 

1.2 KONVENCE POJMENOVÁNÍ INFORMAČNÍCH KONTEJNERŮ 

(a) Značení informačních kontejnerů musí být sestaveno následujícím způsobem: 

ZAD-PROJ-STUP-TYP-OZN-ČÍSLO-POPIS 

kde: 

Označení popis 

ZAD označení Objednatele 

PROJ označení Projektu 

STUP označení stupně 

TYP typ informačního kontejneru 

OZN označení informačního kontejneru 

ČÍSLO 

číselné označení dílčího dokumentu; 

pokud je informační kontejner složen z více souborů, odliší se číselným 

označením v čtyřciferné syntaxi (0000) 

POPIS 
textový popis informačního kontejneru; velká písmena a slova jsou oddělena 

podtržítkem; maximálně 20 znaků včetně mezer 

Příklad: 

SUSPK_VMC_DUR_IFC_SO01_0001_SITUACE 

1.3 ROZSAH MODELU 

(a) Rozsah modelu odpovídá rozsahu řešeného území, popsanému v dokumentu [Základní 

údaje projektu].  

(b) Rozsah modelovaných stávajících objektů bude volen tak, aby umožnil naplnění účelů 

užití BIM popsaných v kapitole 1.3 [Účely užití BIM na projektu] tohoto dokumentu. 

1.4 ČLENĚNÍ MODELU 

(a) Dělení modelu na dílčí disciplíny disciplíny navrhne Dodavatel v pre–contract BEP. 

(b) Objednatel specifikuje v kapitole 5 [Požadavky na předávané informace (EIR)] pro dané 

účely užití předání požadovaných informačních kontejnerů. V případě dělení na další 

kontejnery je musí Dodavatel specifikovat v BEP. 
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(c) Členění dílčích DiMS odpovídá právním předpisům a Technické a metodické dokumentaci 

stanovené v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované 

objednatelem], která je součástí Smlouvy. 

1.5 POŽADAVKY NA ÚROVEŇ INFORMAČNÍ PODROBNOSTI 

1.5.1 Požadavky na klasifikaci elementů 

(a) Veškeré elementy musí být klasifikovány dle požadavků popsaných v této kapitole. 

(b) Všechny prvky vyskytující se v modelu musí obsahovat atribut, který bude obsahovat 

název datové šablony dle Příloha A-Ia [Specifikace EIR], kterou daný element modelu 

představuje. Pomocí klasifikace je přiřazena sada informací (tzv. datová šablona), která 

popisuje geometrickou podrobnost a definuje požadované atributy pro dané elementy. 

Příklad: 

UC_XY_Klasifikace = „Branka“ 

(c) Hodnoty s názvem datové šablony musí přesně odpovídat hodnotě specifikované ve 

standardu (tj. nesmí být na konci mezery, musí být dodrženy velikosti písmen, nesmí 

obsahovat překlepy). Pro kontrolu budou využity automatizované algoritmy. 

(d) Tolerované množství špatně specifikovaných datových šablon je specifikováno 

v akceptačních kritériích k daným milníkům. 

(e) Pokud dle Dodavatele není žádoucí přiřadit danému elementu klasifikaci, potom bude 

hodnota příslušného atributu textem „NEKLASIFIKOVÁNO“. 

(a) Příklad: 

UC_XY_Klasifikace = „NEKLASIFIKOVÁNO“ 

(f) Všechny elementy vyskytující se v modelu musí obsahovat požadovaný atribut dle 

Tabulka 1 - Atributy pro klasifikaci. Hodnota tohoto atributu musí odpovídat názvu i popisu 

datové šablony dle příslušného standardu. 

1.5.2 Přehled požadavků na klasifikaci 

Tabulka 1 - Atributy pro klasifikaci 

Název atributu Datový standard 

UC PD_Klasifikace Příloha A Ia Datový standard, část UC PD_Klasifikace 

1.5.3 Požadavky na geometrické informace 

(a) Pokud není určeno jinak, úroveň podrobnosti prvků 3D modelu musí být taková, aby 2D 

výstupy přímo generované z modelu odpovídaly normovým požadavkům na jejich způsob 

zobrazení ve výkresové dokumentaci příslušného stupně. 

(b) Informační model musí být v metrickém systému a rozměry jednotlivých elementů musí 

být ve stejných jednotkách bez desetinných míst pro celý model. Všechny modely musí 

být rozměrově a tvarově správné, tzn. jednotlivé elementy v modelu musí odpovídat 

skutečnosti. 
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(c) Dočasné konstrukce budou modelovány pouze ty, které se zachovají i po ukončení fáze 

realizace. 

1.5.4 Geometrická podrobnost 

(a) Geometrická podrobnost musí být taková, aby definovala základní obalový tvar prvku, ale 

s ohledem na automatickou detekci kolizí. Pokud bude docházet ke kolizím s jinými prvky, 

je třeba vyjmenovat v rámci pre-BEP výjimky, ke kterým může v rámci testů docházet. 

(b) Geometrická podrobnost je přiřazena prvkům pomocí datových šablon v příloze A-1-1 

[Úroveň informačních potřeb]. Geometrická podrobnost odkazuje na značení G1-3. Tato 

podrobnost je popsána v tabulce níže. 

Označení Popis 

Bod Bod reprezentující těžiště nebo souřadnici elementu 

3DLinie Spojnice dvou Bodů ve 3D prostoru 

Osa Přímka určující souměrnost množiny bodů nebo tělesa 

3DPolylinie Křivka spojující množinu bodů ve 3D prostoru 

Niveleta Křivka udávající výškové poměry a podélný sklon liniové stavby 

3DPovrch Plocha definující umístění elementu 

3DTěleso Schematický obalový tvar definující hlavní rozměry elementu 

1.5.5 Požadavky na alfanumerické informace 

(a) Veškeré elementy musí být identifikovány dle požadavků na strukturu a klasifikace 

informací. 

(b) Musí být vytvořeny a doplněny všechny atributy specifikované v Příloze A-Ia [Úroveň 

informačních potřeb] pro danou datovou šablonu. 

(c) Dané atributy musí datovým typem i jednotkou odpovídat Příloze A-Ia [Úroveň 

informačních potřeb]. 

(d) Do elementů musí být doplněny veškeré informace, které se zobrazují na výkresech. 

Popisky na výkresech musí být generovány z atributů elementů, nikoliv doplňovány ručně. 

Pokud neexistuje předepsaný atribut, Konzultant navrhne nový název atributu včetně 

jeho datového typu, případně jednotky, a bude doplněn do datového standardu. 

(e) Všechny atributy musí být v předávaném formátu vždy pojmenovány přesně podle Přílohy 

A-Ia [Úroveň informačních potřeb] se zachováním syntaxe, tj. velká/malá písmena, 

diakritika i znaky místo mezer. 

(f) Případné nově vytvářené atributy musí být bez diakritiky, malými písmeny a s podtržítky 

místo mezer. 

(g) Pomocí atributů musí být přiděleny vazby elementů na výkresy nebo jiné související 

nestrukturované informace. Konzultant musí stanovit atribut pro všechny datové šablony, 
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do kterého se bude vkládat označení příslušného dokumentu, který s daným elementem 

souvisí. 

Příklad: 

"označení_výkresu" = "A103-PDF-XYZ" 

(h) Konzultant musí zvolit atribut, do kterého se budou zadávat veškerá relevantní popisná 

data o daném elementu. V popisu musí být specifikovány informace vyžadované 

příslušnou technickou normou tak, aby bylo možné ověřit správnost návrhu. 

Příklad: 

"Popis" = "Klika plast, obložková zárubeň" 

(i) V požadavcích na alfanumerické informace v Příloze A-Ia [Úroveň informačních potřeb] 

jsou datovým šablonám přiřazeny informační kontejnery, pod které primárně spadají. 

Pokud je z nějakého důvodu třeba do informačního kontejneru zadat objekty jiných 

datových šablon, musí být dodrženy požadavky příslušné datové šablony.  

(j) Vlastnosti jednotlivých elementů, pokud se v modelu nacházejí, musí být navzájem 

shodné (pro jeden údaj se nesmí vyskytovat více označení). 

(k) V krajních případech, kdy atribut pro element v daném stupni projektové dokumentace 

nebo fázi projektu není relevantní, se může uvést hodnota vlastnosti „není relevantní, 

nebo „0“. Tyto atributy musí být projednány a připomínkovány na koordinačních 

schůzkách. 

1.6 POŽADAVKY NA GEODETICKÉ PODKLADY PRO PŘÍPRAVU DIMS 

(a) Požadavky na geodetické činnosti v principu vychází z Datového standardu SFDI. Musí 

respektovat zde uvedené zásady. Cílem je zajistit tvůrcům dat adekvátní podklady k 

tvorbě strukturovaných DiMS a jejich využití při realizaci. 

(b) Požadavky jsou popsány v samostatné příloze A.Ib Požadavky na GEO. 

2 PROJEKTOVÉ METODY A POSTUPY 

2.1 METODY A POSTUPY PRO PŘEDÁNÍ DAT 

(c) Data (Informační modely) musí být předávána ve stanovené milníky v ucelených částech 

k odsouhlasení dalšího postupu. Tato data musí být předávána prostřednictvím CDE, a to 

ve formátech specifikovaných v Projektovém informačním standardu. 

(d) Finální modely předané prostřednictvím CDE budou zkoordinované a bez zjevných závad 

a nedostatků. Ze souborů modelů v nativním formátu budou odstraněny všechny 2D 

pohledy a tabulky, které nejsou součástí tištěné 2D dokumentace a slouží k pracovním 

účelům Konzultanta, nebo nejsou Objednatelem požadovány v rámci tohoto dokumentu. 

Dále budou odstraněny všechny připojené soubory (např. výkresy .dwg, rastrové obrázky, 

mračna bodů), které slouží jako podklad k projektování a nejsou součástí dokumentace. 

(e) Dílčí milníky a postup předání informačních modelů musí Konzultant navrhnout v BEP a 

nechat schválit Objednatelem. 
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2.2 STAVY INFORMAČNÍCH KONTEJNERŮ DLE NOREM: 

(a) Informační kontejnery ve stavu Rozpracováno (WIP) se nacházejí na interním úložišti 

Dodavatele a jejich sdílení s Objednatelem není vyžadováno. 

(b) Do stavu Sdíleno (Shared) přecházejí informační kontejnery tak, že je Dodavatel nahraje 

do projektového CDE a zpřístupní Objednateli k revizi dle Projektových metod a postupů. 

(c) Do stavu Publikováno (Published) přecházejí informační kontejnery tak, že je Objednatel 

akceptuje pro požadované účely užití. 

(d) Informační kontejnery ve stavu Archivováno (Archived) se nacházejí na interním úložišti 

Objednatele a s Dodavatelem jsou sdíleny pouze pokud jsou součástí projektových 

referenčních informací a sdílených zdrojů. 

 

3 PROJEKTOVÉ MILNÍKY PRO PŘEDÁNÍ INFORMACÍ 

3.1 AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA 

Označení 

milníku 
Termín/lhůta Akceptační kritéria 

M010 

Do 10 pracovních 

dnů od podpisu 

smlouvy. 

Předání doplněného „post contract“ BEP 

M050 
V polovině mezi 

hlavními milníky. 

Musí být umístěno minimálně 60% z celkového počtu 

odhadovaných Elementů. 

Případné úpravy odhadu počtu Elementů musí Dodavatel 

konzultovat s Koordinátorem BIM Objednatele. 

Korektně klasifikováno 95% Elementů. 

Minimálně 75% všech elementů musí mít vyplněné požadované 

atributy. 

M090 

10 pracovních dnů 

před následujícím 

hlavním milníkem. 

Musí být umístěno minimálně 80% z celkového počtu 

odhadovaných Elementů. Případné úpravy odhadu počtu 

Elementů musí Dodavatel konzultovat s Koordinátorem BIM 

Objednatele. Korektně klasifikováno 95% Elementů. Minimálně 

75% všech elementů musí mít vyplněné požadované atributy. 

M100 
Dle harmonogramu 

projektu. 

Korektně klasifikováno 95% Elementů. Minimálně 95% všech 

elementů musí mít vyplněné požadované atributy. 
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1.2 HARMONOGRAM PROJEKTU 

Fáze Milník Název milníku Datum 

N/A M000 Zahájení prací na in modelu 
Datum zahájení 

podle Smlouvy 

DUR M010 Mobilizace 

Viz Příloha 4 

[Harmonogram], 

která je součástí 

Smlouvy 

DUR M050 Předání rozprac. konceptu modelu ve fázi DUR 

DUR M090 Předání finálního konceptu modelu ve fázi DUR 

DUR M100 Předání finálního modelu ve fázi DUR 

DSP M050 Předání rozprac. konceptu modelu ve fázi DSP 

DSP M090 Předání finálního konceptu modelu ve fázi DSP 

DSP M100 Předání finálního modelu ve fázi DSP 

DVZ-DB M050 Kontrola rozpracovanosti in modelu DVZ-DB 

DVZ-DB M090 Kontrola rozpracovanosti in modelu DVZ-DB 

DVZ-DB M100 Předání finálního modelu ve fázi DVZ-DB 

DVZ-DBB M050 Kontrola rozpracovanosti in modelu DVZ-DBB 

DVZ-DBB M090 Kontrola rozpracovanosti in modelu DVZ-DBB 

DVZ-DBB M100 Předání finálního modelu ve fázi DVZ-DBB 
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4 POŽADAVKY NA PŘDÁVANÉ INFORMACE (EIR) 

V této kapitole jsou specifikovány požadavky Objednatele na informace týkající se vybraných 

prvků v DiMS tak, aby tyto mohly sloužit k naplnění stanovených účelů užití BIM. 

Dále je v této kapitole specifikováno, jaké informační kontejnery mají být odevzdávány v 

jednotlivých fázích. 

4.1 SOUHRNNÝ PŘEHLED POŽADAVKŮ NA INFORMACE 

Tabulka 2 Souhrnný přehled požadavků na informace 

EIR 
Odpovědná osoba 

Objednatele 
Úroveň informačních potřeb 

Účel Fáze 

UC_PD DUR 

Projektový manažer 

BIM 

Příloha SUSPK_VMC_P1_A-Ia_Uroven 

informacnich potreb 

UC_PD DSP 

UC_PD DVZ.DB 

UC_PD DVZ.DBB 

UC_WF 
Všechny 

fáze 

Koordinátor BIM 

Objednatele 
 

4.2 ČLENĚNÍ INFORMAČNÍHO MODELU NA INFORMAČNÍ KONTEJNERY 

(a) Konzultant musí navrhnout další členění Informačního modelu na informační kontejnery 

a popsat v BEP. 

5 REFERENČNÍ INFORMACE A SDÍLENÉ ZDROJE 

5.1 REFERENČNÍ INFORMACE 

(a) Informace pocházející zevnitř organizace Objednatele, vlastníků sousedních aktiv, 

externích poskytovatelů nebo obsažené ve veřejných knihovnách či jiných zdrojů 

z historie stavby. 

(b) Seznam referenčních informací je uveden v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby 

třetích osob poskytované Objednatelem]. 

5.2 SDÍLENÉ ZDROJE 

(a) Šablony procesních dokumentů, šablony informačních kontejnerů, knihovny stylů 

a knihovny objektů. 

(b) Pro tento smluvní vztah nejsou poskytnuty žádné sdílené zdroje. 
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Stávající stav Stávající stav nezpevněný terén 3DPovrch Název, Popis x x x

Stávající stav Geodetické objekty
měřické sítě (ZVS, LVS, body pro sledování 
objektů)

3DTěleso Název, Popis x x x

Stávající stav Geologické objekty geologická sonda (podle ŘSD C4, v.5.0, 2015) 3DTěleso Název, Popis x x x

Stávající stav Stávající stav zpevněný terén 3DPovrch Název, Popis x x x
Stávající stav Stávající stav stávající vegetace 3DTěleso Název, Popis x
Stávající stav Sítě stávající sítě 3DPolylinie Název, Popis x x x
Stávající stav Sítě ochranné pásmo 3DPovrch Název, Popis x x x
Stávající stav Stávající stav N-leté průtoky Q100, Q50, Q10 3DPovrch Název, Popis x x x

Stávající stav Stávající stav stávající dotčené objekty
3DTěleso, 

3DPolylinie,  
Bod

Název, Popis x

Stávající stav Stávající stav stávající dotčené stavby (nemovitosti) 3DTěleso Název, Popis x x x
100 Objekty pozem. 
komunikací

trasa osa Osa Název, Popis x x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

trasa niveleta Niveleta Název, Popis x x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

trasa trasa 3DPolyline Název, Popis x x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

trasa průjezdní a průchozí prostor 3DTěleso Název, Popis x x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

zemní práce výkop/odkop 3DTěleso Název, Popis x x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

zemní práce násyp 3DTěleso Název, Popis x x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

zemní práce aktivní zóna 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

zemní práce sanace 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

zemní práce vrstvy vyztužených, sendičových zemních kcí. 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

zemní práce svahová žebra 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

zemní práce sejmutí ornice 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

zemní práce rozprostření ornice (ohumusovani) 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

zemní práce založení trávníku 3DPovrch Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

zemní práce úpravy svahů (dlažby z lom. kam., veget. dlažby) 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

zemní práce zemní krajnice a dosypávky 3DTěleso Název, Popis x x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

zemní práce pláň 3DPovrch Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

odvodnění zpevněné příkopy a odvodňovací žlaby 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

odvodnění žlaby štěrbinové 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

odvodnění žlaby curbking 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

odvodnění podkladní beton 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

odvodnění podsyp 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

odvodnění trativod 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

odvodnění drenážní šachta 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník vozovka 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník chodník 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník cyklostezka 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník CBK 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník posyp 3DPovrch Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník obrusná vrstva 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník ložní vrstva 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník podkladní asfaltová vrstva 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník horní podkladní vrstva 3DTěleso Název, Popis x
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100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník spodní podkladní vrstva 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník infiltrační postřik 3DPovrch Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník spojovací postřik 3DPovrch Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník membrány 3DPovrch Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník kryt z dlažebních dílců 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník kryt z silničních dílců 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník krytová vrstva nezpevněných vozovek 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník elastická zálivka asfaltová 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník geosyntetikum 3DPovrch Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník nátěry 3DPovrch Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník zpevnění krajnic 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník obrubník 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník přídlažba 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

vozovka/chodník zásypy a obsypy 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

záchytné systémy zábradlí 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

záchytné systémy svodidlo 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

dopravní značení svislé dopravní značení 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

dopravní značení vodorovné dopravní značení 3DPovrch Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

ostatní oplocení 3DPovrch Název, Popis x x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

ostatní únikové zóny 3DPovrch Název, Popis x x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

propustky podkladní vrstva 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

propustky propust 3DTěleso Název, Popis x x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

propustky čelo 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

propustky obetonování 3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

propustky zásypy a obsypy 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

propustky zpevnění dlažbou 3DPovrch Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

propustky lože 3DTěleso Název, Popis x

100 Objekty pozem. 
komunikací

geodetické objekty
měřičské sítě (ZVS, LVS, body pro sledování 
objektů)

3DTěleso Název, Popis x x

100 Objekty pozem. 
komunikací

geodetické objekty vytyčovací bod 3DTěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

osa mostního objektu osa Osa Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

osa mostního objektu niveleta Niveleta Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

osa mostního objektu trasa 3DPolyline Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

osa mostního objektu VMP 3DPovrch Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

osa mostního objektu průjezdní a průchozí prostor 3DPovrch Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

osa přemosťovaného prostoru osa Osa Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

osa přemosťovaného prostoru niveleta Niveleta Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

osa přemosťovaného prostoru trasa 3DPolyline Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

osa přemosťovaného prostoru VMP 3DPovrch Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

osa přemosťovaného prostoru průjezdní a průchozí prostor 3DPovrch Název, Popis x x x
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200 Mostní objekty a 
zdi

zemní práce
výkopy, zásypy, konsolidační násypy, jsou 
modelovány způsobem určeným v objektech řady 
1 Objekty pozem. komunikací

Název, Popis

200 Mostní objekty a 
zdi

založení pilota 3Dtěleso Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení mikropilota 3Dtěleso Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení patka / pás 3Dtěleso Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení zápora 3Dtěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení pažina 3DPovrch Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení převázka 3Dtěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení štětovnice 3DPovrch Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení lamela podzemní stěny 3Dtěleso Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení hloubkové zlepšení podloží 3Dtěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení stříkaný beton 3Dtěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení kotva lanová 3Dtěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení kotva tyčová 3Dtěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení hřebík, svorník, jehla 3Dtěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení štěrkopískový polštář 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení geosyntetikum 3DPovrch Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

založení podkladní beton Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

podpěra základ 3DTěleso Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

podpěra dřík 3DTěleso Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

podpěra úložný práh 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

podpěra mostní křídlo 3DTěleso Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

podpěra závěrná zídka 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

podpěra přechodová deska 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

podpěra přechodový klín 3DTěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

podpěra těsnící vrstva 3DTěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

podpěra krycí stěny podpěr 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

podpěra vstup do mostu 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

nosná konstrukce nosná konstrukce 3DTěleso Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

nosná konstrukce příčník 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

nosná konstrukce ložisko 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

nosná konstrukce podložiskový blok 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

nosná konstrukce mostní závěr 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

nosná konstrukce kotva předpětí 3DTěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

nosná konstrukce předpínací výztuž 3DTěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

nosná konstrukce odvodňovač 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

hydroizolace hydroizolační souvrství 3DPovrch Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

odvodnění odvodňovací proužek 3DTěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

odvodnění drenážní žebro 3DTěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

odvodnění ochranný nátěr 3DPovrch Název, Popis x
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200 Mostní objekty a 
zdi

odvodnění drenážní potrubí 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

odvodnění trativod Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

odvodnění drenážní šachta Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

odvodnění odvodňovací potrubí 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

odvodnění vsakovací šachta 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

římsa římsa 3DTěleso Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

římsa chránička 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

římsa kotva římsy 3DTěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

římsa nivelační značka 3DTěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

vozovka
je modelována způsobem určeným v objektech 
řady 1 Objekty pozem. komunikací

Název, Popis

200 Mostní objekty a 
zdi

záchytný systém rovina záchytného sytému 3DPovrch Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

záchytný systém svodidlo Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

záchytný systém zábradlí Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

záchytný systém ochrana proti dotyku 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

protihuková stěna rovina protihlukové stěny 3DPovrch Název, Popis x x x

200 Mostní objekty a 
zdi

protihuková stěna sloupek 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

protihuková stěna protihlukový panel 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

úpravy kolem podpěr práh 3DTěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

úpravy kolem podpěr obrubník Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

úpravy kolem podpěr dlažba Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

úpravy kolem podpěr odvodňovací žlab Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

úpravy kolem podpěr schodiště 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

ostatní vývod pro měření bludných proudů 3DTěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

ostatní letopočet 3DTěleso Název, Popis x

200 Mostní objekty a 
zdi

geodetické objekty měřické sítě (ZVS, LVS, body pro sledování objektů) 3DTěleso Název, Popis x x

200 Mostní objekty a 
zdi

geodetické objekty vytyčovací bod Bod Název, Popis x

300 Vodohospodářské 
objekty

zemní práce výkop rýhy 3DTěleso Název, Popis x

300 Vodohospodářské 
objekty

zemní práce zásyp rýhy 3DTěleso Název, Popis x

300 Vodohospodářské 
objekty

zemní práce podkladní a výplňové vrstvy 3DTěleso Název, Popis x
300 Vodohospodářské 
objekty

zemní práce stupně a prahy 3DTěleso Název, Popis x
300 Vodohospodářské 
objekty

zemní práce geotextilie 3DPovrch Název, Popis x
300 Vodohospodářské 
objekty

odvodnění trativod Název, Popis x x

300 Vodohospodářské 
objekty

odvodnění drenážní šachta Název, Popis x x
300 Vodohospodářské 
objekty

odvodnění dešťová usazovací nádrž 3DTěleso Název, Popis x x

300 Vodohospodářské 
objekty

záchytné systémy zábradlí Název, Popis x x

300 Vodohospodářské 
objekty

trubní vedení podsyp Název, Popis x

300 Vodohospodářské 
objekty

trubní vedení potrubí 3DTěleso Název, Popis x x x

300 Vodohospodářské 
objekty

trubní vedení chránička Název, Popis x x

300 Vodohospodářské 
objekty

trubní vedení jímky a poklopy 3DTěleso Název, Popis x x x

300 Vodohospodářské 
objekty

trubní vedení obsyp Název, Popis x
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300 Vodohospodářské 
objekty

trubní vedení obetonování 3DTěleso Název, Popis x

300 Vodohospodářské 
objekty

objekty na TV šachta 3DTěleso Název, Popis x x x

300 Vodohospodářské 
objekty

objekty na TV spadiště 3DTěleso Název, Popis x x x
300 Vodohospodářské 
objekty

objekty na TV uliční vpusť 3DTěleso Název, Popis x x
300 Vodohospodářské 
objekty

objekty na TV horská vpusť 3DTěleso Název, Popis x x
300 Vodohospodářské 
objekty

objekty na TV odlučovač 3DTěleso Název, Popis x x x
300 Vodohospodářské 
objekty

objekty na TV armatura 3DTěleso Název, Popis x x
300 Vodohospodářské 
objekty

geodetické objekty vytyčovací bod Název, Popis x

400 Elektro a sdělovací 
objekty

zemní práce modeluje se dle 3 Vodohospodářské objekty x

400 Elektro a sdělovací 
objekty

kabelové vedení podkladní vrstva 3DTěleso x

400 Elektro a sdělovací 
objekty

kabelové vedení kabel 3DLinie x x x

400 Elektro a sdělovací 
objekty

kabelové vedení chránička x x x

400 Elektro a sdělovací 
objekty

kabelové vedení obsyp x

400 Elektro a sdělovací 
objekty

kabelové vedení obetonování x

400 Elektro a sdělovací 
objekty

objekty na KV šachta 3DTěleso x x x

400 Elektro a sdělovací 
objekty

objekty na KV kabelový kanál 3DLinie x x x

400 Elektro a sdělovací 
objekty

geodetické objekty vytyčovací bod x

500 Objekty trubních 
vedení

zemní práce modeluje se dle 3 Vodohospodářské objekty x

500 Objekty trubních 
vedení

trubní vedení podsyp x

500 Objekty trubních 
vedení

trubní vedení tlakové potrubí 3DTěleso x x x

500 Objekty trubních 
vedení

trubní vedení chránička x x x

500 Objekty trubních 
vedení

trubní vedení obsyp x

500 Objekty trubních 
vedení

trubní vedení výstražná folie 3DLinie x x

500 Objekty trubních 
vedení

trubní vedení signalizační vodič 3DLinie x x

500 Objekty trubních 
vedení objekty na TV čichačky 3DTěleso x x x

500 Objekty trubních 
vedení objekty na TV šoupátka 3DTěleso x x x

500 Objekty trubních 
vedení

geodetické objekty vytyčovací bod x

600 Podzemní objekty osa podzemního objektu osa (tunelu, propojky, šachty, štoly) Osa x x x

600 Podzemní objekty osa podzemního objektu niveleta Niveleta x x x

600 Podzemní objekty osa podzemního objektu trasa Niveleta x x x

600 Podzemní objekty osa podzemního objektu průjezdní a průchozí prostor 3DPovrch x x x

600 Podzemní objekty model geologické stavby průzkumný vrt (sonda) 3Dtěleso x x x

600 Podzemní objekty model geologické stavby zemský povrch 3Dpovrch x x x

600 Podzemní objekty model geologické stavby horninové rozhraní 3Dpovrch x x x

600 Podzemní objekty model geologické stavby proudnice podzemních vod 3DLinie x x x

600 Podzemní objekty model geologické stavby orientace struktur 3DLinie x x x

600 Podzemní objekty model geologické stavby zlom 3Dpovrch x x x

600 Podzemní objekty geotechnický model kvartérní vrstvy 3Dtěleso x x x

600 Podzemní objekty geotechnický model horninové vrstvy 3Dtěleso x x x

600 Podzemní objekty geotechnický model hladina podzemní vody 3Dpovrch x x x

600 Podzemní objekty geotechnický model oblast poruchy 3Dtěleso x x x

600 Podzemní objekty geotechnický model kvazihomogení bloky 3Dtěleso x x

600 Podzemní objekty zemní práce
výkopy, zásypy jsou modelovány způsobem 
určeným v objektech řady 1 Objekty pozem. 
komunikací

600 Podzemní objekty portálové a hloubené části
portálové a hloubené části tunelů jsou modelovány 
způsobem určeným v objektech řady 2 Mostní 
objekty a zdi (dle: zemní práce, založení, zdi)
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600 Podzemní objekty primární ostění kalota 3Dtěleso x x

600 Podzemní objekty primární ostění jádro 3Dtěleso x x

600 Podzemní objekty primární ostění spodní klenba 3Dtěleso x x

600 Podzemní objekty primární ostění ražený výklenek 3Dtěleso x

600 Podzemní objekty primární ostění plný profil 3Dtěleso x x x

600 Podzemní objekty primární ostění primár celek 3Dtěleso x x

600 Podzemní objekty odvodnění
je modelováno způsobem určeným v objektech 
řady 3 Vodohospodářské objekty

x x

600 Podzemní objekty hydroizolace hydroizolační souvrství 3DTěleso x x

600 Podzemní objekty definitivní ostění patka 3Dtěleso x x

600 Podzemní objekty definitivní ostění dno 3Dtěleso x x

600 Podzemní objekty definitivní ostění horní klenba 3Dtěleso x x

600 Podzemní objekty definitivní ostění výklenek 3Dtěleso x x

600 Podzemní objekty definitivní ostění definitiva celek 3Dtěleso x x x

600 Podzemní objekty definitivní ostění invert celek 3Dtěleso x x x

600 Podzemní objekty požární potrubí požární potrubí 3Dtěleso x x

600 Podzemní objekty požární potrubí požární hydrant 3Dtěleso x x

600 Podzemní objekty kabelovod
je modelováno způsobem určeným v objektech 
řady 4 Elektro a sdělovací objekty

x

600 Podzemní objekty chodník těleso chodníku 3Dtěleso x x

600 Podzemní objekty ostatní konstrukce
je modelováno způsobem určeným v objektech 
řady 7 Objekty pozemních staveb

x x

600 Podzemní objekty větrání
Technické vybavení tunelu není v této fázi 
zpracováno.

600 Podzemní objekty geodetické objekty vytyčovací bod x
700 Objekty pozemních 
staveb

Zemní práce Je prováděno dle "Objekty silničních staveb" x x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Deska neurčený 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Deska uživatelsky určený 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Deska strop 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Deska střecha 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Deska podesta 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Deska základová deska 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stěna neurčená 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stěna uživatelsky určená 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stěna posuvná 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stěna parapetní stěna 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stěna příčka 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stěna instalační předstěna 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stěna opěrná stěna 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stěna standardní 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stěna polygonální 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stěna rámová stěna 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Nosník neurčený 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Nosník uživatelsky určený 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Nosník nosník 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Nosník nosník s dutým jádrem 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Nosník trám 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Nosník překlad 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Nosník věnec 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Nosník T-nosník 3DTěleso x x
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700 Objekty pozemních 
staveb Sloup neurčený 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Sloup uživatelsky určený 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Sloup sloup 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Sloup pilastr 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Lehký obvodový plášt neurčený 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Lehký obvodový plášt uživatelsky určený 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Dveře neurčené 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Dveře uživatelsky určené 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Dveře dveře 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Dveře brána 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Dveře poklop 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Základové konstrukce neurčený 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Základové konstrukce uživatelsky určený 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Základové konstrukce kesonové základy 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Základové konstrukce základový práh 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Základové konstrukce základová patka 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Základové konstrukce pilotový základ 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Základové konstrukce základový pás 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Piloty neurčená 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Piloty uživatelsky určená 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Piloty vrtaná 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Piloty ražená 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Piloty trysková injektáž 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Piloty vetknutá 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Piloty plovoucí 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb

Piloty opřená 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Rampa neurčena 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Rampa uživatelsky určená 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Rampa přímá rampa 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Rampa dvouramenná přímá rampa 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Rampa rampa s čtvrtotočením 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Rampa rampa se dvěma čtvrtotočeními 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Rampa U rampa 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Rampa točitá rampa 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Šikmé rameno rampy neurčené 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Šikmé rameno rampy uživatelsky určené 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Šikmé rameno rampy přímé 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Šikmé rameno rampy točité 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Okno neurčené 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Okno uživatelsky určené 3DTěleso x x x
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700 Objekty pozemních 
staveb Okno okno 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Okno střešní okno 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Okno světlík 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště neurčené 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště uživatelsky určené 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště jednoramenné přímé schodiště 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště dvouramenné přímé schodiště 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště smíšenočaré L schodiště 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště dvouramenné L schodiště 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště smíšenočaré U schodiště 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště dvouramenné U schodiště 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště

smíšenočaré schodiště se dvěma 
čtvrtotočeními 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště tříramenné schodiště se dvěma čtvrtotočeními 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště smíšenočaré schodiště se třemi čtvrtotočeními 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště

čtyřramenné schodiště se třemi 
čtvrtotočeními 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště točité schodiště 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště T schodiště 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště eliptické schodiště 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodiště lomené schodiště 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodišťové rameno neurčené 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodišťové rameno uživatelsky určené 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodišťové rameno přímočaré 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodišťové rameno točité 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodišťové rameno volný tvar 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodišťové rameno smíšenočaré 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Schodišťové rameno zakřivené 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Komín neurčený 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Komín uživatelsky určený 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Obecný stavební element neurčený 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Obecný stavební element uživatelsky určený 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Obecný stavební element rezerva pro otvor 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Obecný stavební element rezerva pro prostor 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element neurčený 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element uživatelsky určený 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element příhradová diagonála 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element pásnice 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element kleština 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element příhradový prut 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element sloupek LOP 3DTěleso x x
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700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element ztužení 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element sloupek krovu 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element vaznice 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element krokev 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element schodnice 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element vzpěra 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Liniový element stěnový sloupek (u dřevostaveb) 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Protihlukové stěny PHS x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Plošný element neurčený 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Plošný element uživatelsky určený 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Plošný element fasádní panel 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Plošný element plát 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Zábradlí neurčené 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Zábradlí uživatelsky určené 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Zábradlí zábradlí 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Zábradlí bezpečnostní zábradlí 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Zábradlí balustráda 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha neurčený 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha uživatelsky určený 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha rovná střecha 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha pultová střecha 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha sedlová střecha 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha valbová střecha 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha polovalbová střecha 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha mansardová střecha 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha mansardo-valbová střecha 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha oblouková střecha 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha střecha lomený oblouk 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha obrácená sedlová střecha 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha stanová střecha 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha kopulová střecha 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Střecha volný tvar 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stínící element neurčený 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stínící element uživatelsky určený 3DTěleso x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stínící element žaluzie 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stínící element okenice 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Stínící element markýza 3DTěleso x x

700 Objekty pozemních 
staveb Povrchová úprava neurčený 3DPovrch x x

700 Objekty pozemních 
staveb Povrchová úprava uživatelsky určený 3DPovrch x x x

700 Objekty pozemních 
staveb Povrchová úprava podhled 3DPovrch x x
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700 Objekty pozemních 
staveb Povrchová úprava podlaha 3DPovrch x x

700 Objekty pozemních 
staveb Povrchová úprava opláštění 3DPovrch x x

700 Objekty pozemních 
staveb Povrchová úprava zastřešení 3DPovrch x x

700 Objekty pozemních 
staveb Povrchová úprava lištování 3DPovrch x x

700 Objekty pozemních 
staveb Povrchová úprava soklová lišta 3DPovrch x x

700 Objekty pozemních 
staveb Povrchová úprava izolace 3DPovrch x x

Technologická část Portály Základ 3DTěleso x x x
Technologická část Portály Kotvení 3DTěleso x x
Technologická část Portály Stojky 3DTěleso x x x
Technologická část Portály Břevna 3DTěleso x x x
Technologická část Portály Příruby 3DTěleso x x
Technologická část Portály Kontrolní zařízení (lávky, žebříky) 3DTěleso x x
Technologická část Portály Vybavení elektro 3DTěleso x x
Technologická část Portály Dopravní značky 3DTěleso x x x
Technologická část Telematika Meteostanice 3DTěleso x x
Technologická část Telematika SOS hlásky 3DTěleso x x
Technologická část Telematika Zařízení pro provozní informace 3DTěleso x x
Technologická část Telematika Proměnné informační značky 3DTěleso x x
Technologická část Telematika Zařízení pro dynamické vážení 3DTěleso x x
Technologická část Telematika Zařízení pro elektronické mýto 3DTěleso x x
Technologická část Telematika Dohledový kamerový systém 3DTěleso x x
Technologická část Telematika Proměnné dopravní značky 3DTěleso x x
Technologická část Telematika Automatické sčítače dopravy 3DTěleso x x
Technologická část Telematika Vybavení elektro 3DTěleso x x
Technologická část Telematika Kabelové vedení x x



at
ri

b
u

t

p
o

p
is

sk
u

p
in

a

p
o

vi
n

n
ý 

p
ar

am
et

r

d
at

o
vý

 t
yp

je
d

n
o

tk
a

n
ab

íz
en

é 
h

o
d

n
o

ty

Název Krátký, výstižný popis Text - -

Popis Podrobný popis elementu Text - -



 

 

 

PŘÍLOHA A-Ib 
POŽADAVKY NA GEODETICKÉ INFORMACE 

Napojení silnice II/321 na D35 MÚK Vysoké Mýto 

– západ – Projektant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verze ke dni zahájení řízení 

 



 

Příloha A | BIM protokol Strana 1 z 8 

 

OBSAH 

1 Úvod _____________________________________________________________ 2 

2 Všeobecné a odborné požadavky _______________________________________ 2 

3 Mapové podklady pro přípravu DiMS ____________________________________ 3 

3.1 Polohopis a výškopis ____________________________________________________________ 3 

3.2 Pozemní a nadzemní vedení a zařízení technické infrastruktury __________________________ 4 

3.3 Katastrální mapy – majetkoprávní část dokumentace __________________________________ 5 

4 Ostatní podklady pro přípravu digitálních modelů __________________________ 5 

4.1 Základní měřická síť _____________________________________________________________ 5 

4.2 Mračno bodů ___________________________________________________________________ 5 

4.3 Projekt vytyčovacích sítí (ZVS a LVS – mikrosítě) ______________________________________ 6 

4.4 Technická zpráva _______________________________________________________________ 6 

4.5 Kontrolní zkušební plán geodetických podkladů _______________________________________ 6 

5 Přesnost podkladů pro přípravu DiMS ___________________________________ 6 

5.1 Požadavky na přesnost ZMS ______________________________________________________ 7 

5.2 Požadavky na přesnost podrobného měření __________________________________________ 7 

5.3 Požadavky na přesnost DMT ______________________________________________________ 7 

 



Příloha A | BIM protokol Strana 2 z 8 

1 ÚVOD 

BIM je organizovaný přístup ke sběru a využití informací napříč projektem. Jednou z hlavních 

částí BIM je digitální model obsahující geometrická a alfanumerická (negeometrická) data. 

Ve finální fázi obsahuje model mimo jiné stavební objekty v rozsahu zpracování tradiční 

projektové dokumentace. Stavební objekty mají stanovené mezní stavební odchylky dle norem 

a technických předpisů. Tyto mezní stavební odchylky definují požadavek na přesnost a detail 

měřených bodů na hranách (spojnicích), ve výškách, na plochách, pro požadované umístění 

(navázaní) modelu stavby na současný stav území na model reality. 

2 VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ POŽADAVKY 

Tvorba geodetických podkladů je zeměměřickou činností ve veřejném zájmu primárně 

související se založením digitálních technických map a s vyhotovením podkladů pro jejich vedení. 

Podléhá ustanovením zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů („zákon 

o zeměměřictví“). 

 Výsledky zeměměřických činností musí být ověřeny fyzickou osobou, která je držitelem 

úředního oprávnění v rozsahu podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví, respektive 

písm. a) v případě zeměměřických činností podléhajících úřednímu ověření v katastru 

nemovitostí. 

Ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě podle zákona o zeměměřictví je 

upraveno jeho prováděcí vyhláškou, vztahuje se na zeměměřické činnosti při přípravě staveb, 

projektování staveb, provádění staveb, dokumentaci a provozu staveb. 

Mapové podklady se vyhotovují v závazných geodetických referenčních systémech, tedy 

v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém 

systému Baltském – po vyrovnání (Bpv). 

Ověřování výsledků zeměměřičských činností v elektronické podobě 

Při ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě se postupuje podle 

§ 16 odst. 5 zákona o zeměměřictví. 

Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě je možné provádět 

prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu, 

který je doplněný pro potřeby ověřování výsledků zeměměřických činností údaji o úředně 

oprávněném zeměměřickém inženýrovi („ÚOZI“) v rozsahu stanoveném v § 16 odst. 4 písm. a) 

až c) zákona o zeměměřictví. Doporučený formát údajů o ÚOZI v certifikátu je: Úředně 

oprávněný zeměměřický inženýr, rozsah oprávnění: <rozsah>, číslo oprávnění: <číslo>. 

Tento certifikát lze získat u certifikační autority, pro vydání takto doplněného certifikátu si 

certifikační autorita vyžádá od ÚOZI předložení úředního oprávnění pro ověřování výsledků 

zeměměřických činností. K elektronickému podpisu se připojuje kvalifikované časové razítko. 

Kvalifikovaný systémový certifikát, na kterém je založeno časové razítko, musí mít platnost 

nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti. 

Šíře možností uplatnění kvalifikovaného certifikátu pro potřeby ÚOZI formálně odpovídá užití 

klasického razítka při ověřování výsledků v listinné podobě. Certifikát musí být vydaný ÚOZI, 

nelze ověřovat výsledky zeměměřických činností s použitím certifikátu pro právnickou osobu 

nebo jinou fyzickou osobu. 
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Výsledky zeměměřických činností se ověřují tzv. externím elektronickým podpisem a časovým 

razítkem postupem podle § 18 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Při ověřování se použije hashovací algoritmus ze sady SHA-2 (nejméně SHA-256), hashovací 

algoritmus pro vyhotovení otisků souborů se řídí stanoveným formátem textového souboru. 

Ověřování výsledků zeměměřických činností ve výstavbě podle zákona o zeměměřictví je 

upraveno jeho prováděcí vyhláškou, vztahuje se na zeměměřické činnosti při přípravě staveb, 

projektování staveb, provádění staveb, dokumentaci a provozu staveb. 

3 MAPOVÉ PODKLADY PRO PŘÍPRAVU DIMS 

Geodetické podklady pro přípravu DiMS jsou tvořeny mapovými a ostatními podklady. 

Tyto podklady vznikají kombinací nového mapování polohopisu a výškopisu, dat z Katastru 

nemovitostí a informací o vedení a zařízení technické infrastruktury. 

Měřítko mapování definuje podrobnost (detaily) měření jednotlivých prvků mapy. Pro DUSP 

a DVZ se mapuje v měřítcích 1:100 až 1:500. V rámci tvorby BIM je třeba mapování provádět 

rovnou pro potřeby DUSP a DVZ a pouze v průběhu procesu přípravy výstavby model 

aktualizovat a doplňovat.  

Mapové podklady musí být navázány na ověřené body smluvně stanoveného geodetického 

základu. Tvorba vstupních dat pro vyhotovení mapových podkladů je výhradně zeměměřickou 

činností. Do mapových podkladů se zahrnuje geodetická dokumentace souvisejících 

či navazujících projektů. 

Grafická data se dělí do dílčích mapových souborů.  

3.1 POLOHOPIS A VÝŠKOPIS  

Polohopis a výškopis je základním mapovým souborem pro DiMS a obsahuje šířkové a výškové 

poměry dopravní a technické infrastruktury a ostatních elementů, jejich polohu, rozměr a tvar. 

Mapovým souborem polohopis a výškopis se rozumí:  

▪ digitální objektově orientovaná topologicko-vektorová forma zájmového území dopravní 

a technické infrastruktury a jejího okolí tedy vektorová mapa polohopisu 

a výškopisu; 

▪ trojúhelníková síť stávajících povrchů včetně povinných hran, tedy DMT; lze mít více 

povrchů nad sebou např. v případě křížení komunikací a železničních drah nebo u tunelu 

(komunikace/dráha, ostění, terén). 

Mapový soubor polohopis a výškopis obsahuje především tyto skupiny elementů: 

▪ silniční elementy – hrany vozovky a další lomové hrany (obrubníky, zdi, krajnice, 

chodníky, opěrné zdi, žlaby, rozhraní povrchů, zpevněné cesty, parkoviště, odpočívadla, 

svodidla, zábradlí); 

▪ železniční elementy – liniové a bodové objekty železničního svršku, železničního spodku, 

staveb železničního spodku, terény a štěrkové lože a ostatní prvky a objekty železniční 

dopravní cesty; 

▪ vodohospodářské elementy – břehové čáry a stavby, prahy, stupně a další objekty 

na tocích; 

▪ stavební elementy – budovy, stavby, oplocení, vstupy, (vrata, vjezdy, branky), pomníky, 

venkovní schodiště, zpevněné povrchy, sloupy, nádrže, studny, opěrné zdi, lampy; 
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▪ dopravní značení – značky (bodově), vodorovné dopravní značení, přejezdové dopravní 

značení, železniční návěstidla a dopravní značky; 

▪ terénní body vystihující terénní tvary – příkopy, valy, hrany násypů a zářezů; 

▪ solitérní stromy od průměru 10 cm, křoviny obvodem při ploše od 10 m2; 

▪ mostní konstrukce – lomové hrany (opěry, pilíře, mostovky, římsy, obrubníky, křídla, zdi, 

krajnice, chodníky, zábradlí, schodiště, odvodnění, nejnižší bod podhledu na nosné 

konstrukci, dilatace, výška úložného prahu opěry atd.); 

▪ stavby tunelů – lomové hrany (obrubníky, zdi, chodníky, opěrné zdi, žlaby, rozhraní 

povrchů, odpočívadla, svodidla, zábradlí), lomové hrany vstupních portálů, 3D tunelové 

profily (pokud je vyžadováno), trojúhelníková sítě povrchu ostění tunelu – včetně 

povinných hran tedy digitální model ostění; 

▪ popis povrchů měřeného území, např. kryt z asfaltové vrstvy, dlažba betonová, dlažba 

kamenná, úložný práh opěry apod.; 

▪ pozemní znaky nadzemního a podzemního vedení a zařízení technické infrastruktury. 

Mapový soubor polohopisu a výškopisu se odevzdává v nativním (CAD) formátu (např. dxf, dwg, 

dgn) a IFC. Vektorová mapa polohopisu a výškopisu je modelována samostatně na úrovni dílčích 

modelů. DMT je modelován samostatně na úrovni dílčích modelů.  

3.2 POZEMNÍ A NADZEMNÍ VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Mapový soubor inženýrských sítí (IS) pro DiMS obsahuje zákresy sítí, jejich polohu, rozměr, tvar 

a evidenci popisu sítí.  

Mapovým souborem inženýrské sítě se rozumí:  

▪ digitální objektově orientovaná topologicko-vektorová forma inženýrských sítí 

a souvisejících objektů v zájmovém území, tedy vektorová mapa inženýrských sítí. 

Mapový soubor inženýrské sítě obsahuje především tyto prvky:  

▪ nadzemní inženýrské sítě a vedení (sloupy, vedení, trafostanice, lampy); 

▪ viditelných povrchových znaků podzemních inženýrských sítí (hydranty, šachty, vpusti, 

uzávěry); 

▪ podzemní inženýrské sítě musí být zobrazeny (pokud je vyžadováno) podle dodaných 

podkladů od jejich vlastníků a správců nebo musí být vyhledány a zaměřeny. Podzemní 

sítě se rozdělí na ověřené a neověřené (bez geodetického měření); 

▪ 3D trasy sítí musí být modelovány jako 3D objekty dle známé nebo předpokládané 

dimenze sítí. 

Rozlišení sítí je dle typu sítě, dle správce a zároveň jsou všechny sítě opatřeny vlastnostmi 

a popisy. 

V případě, že nejsou známé dostupné informace o rozměrech směrovém a výškovém vedení 

jednotlivých sítí, jsou sítě modelovány jako jednotlivé 2D čáry směrového vedení sítí, ty jsou 

„položeny“ na povrch stávajícího zaměření a dále odsazeny o předpokládanou výšku uložení 

(alternativně hloubku minimálního krytí) pod úroveň stávajícího povrchu. Poloha těchto sítí 

v DiMS je tedy orientační a tato skutečnost musí být v modelu vyznačena. 

Mapový soubor inženýrské sítě se odevzdává v nativním (CAD) formátu (dxf, dgn, dwg) a IFC. 

Vektorová mapa inženýrských sítí je modelována samostatně.  
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3.3 KATASTRÁLNÍ MAPY – MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST DOKUMENTACE 

Mapový soubor katastrální mapy (KM) pro DiMS obsahuje grafické soubory vztahující se 

k údajům KN. Tvoří ho především hranice KN, které jsou závazné pro model. 

Mapový soubor katastrální mapa se odevzdává v IFC formátu. Data jsou převzatá ze zdroje 

ČÚZK, proto musí být vždy v DiMS uvedený datum platnosti těchto dat. 

Obraz KM v DiMS musí být promítnutý na skutečný povrch modelu. Záborový elaborát je 

vyhotoven pro různé stupně projektové dokumentace a je podkladem pro projednání stavby 

a majetkoprávní vypořádání. Výsledkem projednání stavby je vydané společné povolení 

nebo kolaudace provedené stavby. Jedná se o umístění stavby na podkladu katastrální mapy 

a tím jsou určeny stavbou dotčené nemovitosti. Způsob majetkoprávního vypořádání dotčených 

nemovitostí je závislý na aktuálním stavu katastru nemovitostí a v době vydání platné legislativě. 

Záborový elaborát se odevzdává ve formátu XML (GML), v IFC a je modelován samostatně. 

4  OSTATNÍ PODKLADY PRO PŘÍPRAVU DIGITÁLNÍCH MODELŮ 

4.1 ZÁKLADNÍ MĚŘICKÁ SÍŤ 

Základní měřická síť („ZMS“) je podkladem pro digitální model obsahující informace výchozím 

geodetickém základu. ZMS se musí budovat v S-JTSK a Bpv a musí být vztažena ke geodetickým 

základům České republiky a primárně k síti permanentních stanic GNSS a nivelační síti. 

Pro všechny stupně projektové dokumentaci musí být ZMS jednotná a neměnná, tvořena pevně 

stabilizovanými body. 

Dokumentace ZMS musí obsahovat: 

▪ Technickou zprávu 

▪ Seznamy souřadnic bodů  

▪ Místopisy Geodetické údaje a fotodokumentace bodů 

▪ Protokoly z měření a výpočetní protokoly 

ZMS se odevzdává v textovém a grafickém formátu (txt, pdf, jpg). 

4.2 MRAČNO BODŮ 

Mračno bodů je podkladem pro digitální model v případě, že mapové podklady (polohopis 

a výškopis, inženýrské sítě) jsou vypracovány kompletně nebo částečně na základě těchto 

mračen bodů. 

Podkladem v podobě Mračna bodů se rozumí:  

▪ množina bodů popisujících povrch terénu a předmětů na něm, která je výsledkem 

měřících metod; 

▪ jeden nebo více souborů, které dohromady tvoří homogenní celek v souřadnicovém 

systému (JTSK, Bpv). Soubor obsahuje minimálně souřadnice (XYZ), může obsahovat i 

další informace o barvě a intenzitě odrazu.  

Požadavek na prostorovou přesnost mračna bodů je definován požadavkem na měření dat 

využitelných pro zpracování mapových podkladů. 
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Požadavek na hustotu mračna bodů, tedy na míru detailu měřených bodů polohopisu 

a výškopisu, lze stanovit požadavkem na přesnost DMT. 

Pro lepší vizualizaci je možné mračno bodů obarvit pomocí fotografií pořízených společně 

s mračnem bodů.  

Mapový soubor mračna bodů musí být odevzdán v některém z těchto formátů: LAS, e57, txt. 

4.3 PROJEKT VYTYČOVACÍCH SÍTÍ (ZVS A LVS – MIKROSÍTĚ) 

V rámci DUSP a DVZ musí vzniknout model základní vytyčovací sítě („ZVS“) a soubor 

geodetických údajů. Realizace tohoto projektu včetně stabilizace, signalizace a určení souřadnic 

této základní vytyčovací sítě vzniká souběžně s DVZ a na vybraných místech s potřebou zvýšené 

přesnosti měření pak vznikají v rámci DVZ projekty lokálních vytyčovacích sítí („LVS“) - mikrosítí, 

které realizuje zhotovitel stavby po převzetí staveniště. Základní vytyčovací sítě se budují 

v S-JTSK a Bpv. Mikrosítě ve skutečných rozměrech bez započtení korekcí ze zobrazení 

a nadmořské výšky. Přesná poloha jednotlivých bodů mikrosítí může být upravena 

v projektovém stupni realizační dokumentace stavby (RDS), v návaznosti na harmonogram 

výstavby. Součástí mikrosítí je i definování bodů pro sledování objektů vybraných objektů 

v průběhu výstavby nebo po jejím dokončení, včetně definování počtu, rozmístění, periody 

a doby sledování a požadované přesnosti měření. Body se modelují jako vytyčovací body. ZVS 

musí buď vycházet ze ZMS použité pro tvorbu DUSP a DVZ. V případě, že souvislá ZMS není 

v době zřizování ZVS k dispozici (byla zničena) musí být ZVS vztažena ke geodetickým základům 

ČR, především k síti permanentních stanic GNSS a nivelační síti, které byly použity k vytvoření 

ZMS a ověřena na zbývajících bodech ZMS, které byly v terénu zachovány v době měření ZVS. 

Projekty ZVS a mikrosítí včetně bodů pro sledování objektů se odevzdávají v nativním (CAD) 

formátu (dxf, dgn, dwg) a IFC a jsou modelovány samostatně na úrovni dílčích modelů. 

4.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Technická zpráva musí obsahovat informace o použitých geodetických podkladech, použitých 

předpisech, o geodetických základech, metodách měření pro zaměření inženýrských sítí, 

zpracování mračen bodů a o splnění požadavků na přesnost a detail, detailní popis technologie 

tvorby ZVS, polohopisu, výškopisu, zaměření inženýrských sítí, sběru dat a zpracování mračna 

bodů. 

4.5 KONTROLNÍ ZKUŠEBNÍ PLÁN GEODETICKÝCH PODKLADŮ 

Kontrolní zkušební plán geodetických podkladů („KZP-GP“) pro přípravu DiMS se vytváří 

za účelem ověření prostorové přesnosti mapových podkladů. KZP-GP stanovuje postup a rozsah 

kontrolního měření a parametry pro hodnocení kvality mapových podkladů. KZP-GP je sestaven 

před provedením kontrolního měření. Vlastní kontrolu dle KZP-GP provede jiný zpracovatel 

(ÚOZI) než ten, který geodetické podklady vytvořil. KZP-GP se odevzdává jako součást 

podkladů. 

5 PŘESNOST PODKLADŮ PRO PŘÍPRAVU DIMS 

Základní charakteristikou přesnosti měření dat využitelných pro zpracování mapových podkladů 

je směrodatná souřadnicová odchylka бxy a směrodatná výšková odchylka бh. 

Tato charakteristika včetně uvedených hodnot je minimálním požadavkem na přesnost měření 

dat. 
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5.1 POŽADAVKY NA PŘESNOST ZMS 

Požadavky na přesnost měření ZMS jsou:  

бxy = 0,015m, бh = 0,005m 

Pro odvození výsledných přesností zaměření se použité geodetické základy považují 

za bezchybné. Podrobné měření se provádí vždy s připojením na ZMS. 

5.2 POŽADAVKY NA PŘESNOST PODROBNÉHO MĚŘENÍ 

Požadavky na přesnost podrobného měření polohopisu a výškopisu jsou: 

▪ pro nezpevněný povrch v zájmovém území бxy = 0,05m, бh = 0,05m (např. podrobné 

body na terénním reliéfu, hrany, paty, lomové body terénu); 

▪ pro zpevněný povrchy a konstrukce v zájmovém území бxy = 0,03m, бh = 0,03m 

(např. povrchy komunikací, rozhraní povrchů, budovy, pevné předměty); 

▪ pro zpevněné povrchy konstrukce a vybrané elementy technické infrastruktury s vazbou 

na budoucí stav бxy = 0,01m, бh = 0,01m (např. povrchy a konstrukce v místě napojení 

na nový povrch, povrchy pro přímou rekonstrukci 3D naváděnými stavebními stroji, 

mostní konstrukce, apod.); 

▪ pro vybrané elementy dopravní infrastruktury s vazbou na budoucí stav бxy = 0,005m 

a  бh = 0,005m (např. zaměření mostních konstrukcí nebo jejich částí, prostorové polohy 

koleje atd.); 

▪ Objekty z navazujících projektů se přebírají v jejich projektovaných parametrech, přitom 

se posuzuje a zohledňuje návaznost na geodetické základy, nad kterými navazující 

projekty vznikly; 

▪ Pro DUSP mohou být požadavky na přesnost podrobného měření v zájmovém území бxy 

= 0,14m, бh = 0,12m (v souladu s požadavkem na Digitální technickou mapu České 

republiky). 

Ověřuje se přesnost měřených podrobných bodů s kontrolním měřením podle KZP-GP. 

Výsledky ověření jsou uvedeny v KZP-GP. 

5.3 POŽADAVKY NA PŘESNOST DMT 

Požadavkem na přesnost DMT lze vyjádřit míru detailu měřených bodů polohopisu a výškopisu. 

Míru detailu lze také stanovit minimální hustotou bodů zvoleného rastru měření. Je vyžadován 

požadavek na přesnost DMT, z čehož vyplývá, že hustota bodů rastru je přímo úměrná 

morfologii a zvlnění terénu. 

Požadavky na přesnost měření polohopisu a výškopisu pro DMT jsou:  

▪ pro nezpevněný povrch бxy = 0,15m, бh = 0,15m (např. podrobné body na terénním 

reliéfu); 

▪ pro zpevněný povrchy a konstrukce v zájmovém území бxy = 0,05m, бh = 0,05m 

(např. povrchy komunikací, rozhraní povrchů, budovy, pevné předměty); 

▪ pro zpevněné povrchy konstrukce a vybrané elementy technické infrastruktury s vazbou 

na budoucí stav бxy = 0,015m, бh = 0,015m (např. povrchy a konstrukce v místě napojení 

na nový povrch, povrchy pro přímou rekonstrukci 3D naváděnými stavebními stroji, 

mostní konstrukce a jejich části, povrchy pro rekonstrukci, apod.). 
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Ověřuje se přesnost DMT, kde kontrolní body se zaměřují v libovolném místě terénu a hran 

a porovnávají se s interpolovanými hodnotami. Kontrolní body se zaměřují zvlášť pro polohové 

a výškové ověření. Výsledky ověření jsou uvedeny v KZP-GP. 
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ÚVOD 

Tento dokument obsahuje šablonu pre-BEP (předsmluvní Plán realizace BIM).  

Účelem pre-BEP je poskytnout potenciální Vedoucí pověřené straně možnost popsat svůj přístup 
k použití metody BIM na Projektu. 

Poskytnuté informace budou využity pro posouzení, zda je potenciální Konzultant k vykonávání 
požadovaných činností kompetentní. 

Potenciální Konzultant v pre-BEP popíše veškeré změny a odchylky od Přílohy A-I [Požadavky na 
informace], tedy Projektového informačního standardu, Projektových metod a postupů a EIR, a doplní 
je o stanovené údaje. 

Po uzavření Smlouvy je pre-BEP závazným podkladem pro vyhotovení BEP. 

BEP je na rozdíl od pre-BEP živým dokumentem a slouží k jasné definici aktuálního nastavení procesu 
použití metody BIM s ohledem na aktuální stav Projektu 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU A DOTČENÝCH OSOB 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 

Název projektu: Napojení silnice II/321 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ – Projektant 

1.2 KONTAKTNÍ SEZNAM OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝMĚNU INFORMACÍ MEZI DODAVATELEM A OBJEDNATELEM 

Potenciální Dodavatel může navrhnout i jiná vhodná označení rolí a rozsah jejich kompetencí, než předpokládá následující tabulka, která vychází z ČSN 
EN ISO 19650:2 (vždy však musí být pokryty veškeré stanovené kompetence). 

role kompetence organizace jméno kontakt (e-mail, tel.) 

Koordinátor BIM mobilizace zdrojů, 
přezkum a autorizace informačního modelu 

včetně detekce a řešení kolizí 

   

Manažer BIM potvrzení BEP, 
stanovení podrobné matice odpovědnosti, 

stanovení MIDP 
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1.3 IDENTIFIKACE ÚKOLOVÝCH TÝMŮ 

Potenciální Dodavatel popíše složení Realizačního týmu ve formě jednoho nebo více Úkolových týmů. U každého Úkolového týmu popíše jeho kvalifikaci 
potřebnou ke splnění požadavků vyplývajících z Přílohy A-I [Požadavky objednatele na informace] – relevantní zkušenosti organizace, počet členů týmu 
a jejich vzdělání a certifikace (v míře, do jaké jsou tyto informace v okamžiku tvorby pre-BEP známy) a relevantní profesní zkušenosti.  

Úkolový tým organizace odpovědná osoba kontakt kvalifikace 
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2 STRUKTURA INFORMAČNÍCH KONTEJNERŮ 

Pro odevzdání bude DiMS členěn do informačních kontejnerů. Strukturu informačních kontejnerů musí navrhnout potenciální Dodavatel tak, aby byly 
v souladu s kapitolou 5 Požadavky na předávané informace (EIR) Přílohy A-I [Požadavky objednatele na informace].  

informační kontejner Popis Odhadovaný počet prvků 
modelu 
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3 VYSOKOÚROVŇOVÁ MATICE ODPOVĚDNOSTI 

Potenciální Dodavatel musí specifikovat, za jaké informační kontejnery popsané v kapitola Členění informačních kontejnerů Přílohy A-I [Požadavky 
objednatele na informace] zodpovídá který Úkolový tým. 

informační kontejner Úkolový tým 

  

  

4 POUŽITÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE 

4.1 NÁSTROJE PRO TVORBU DIMS 

Účel Úkolový tým nástroj (software) verze datový formát 

     

4.2 NÁSTROJE PRO DETEKCI A ŘEŠENÍ KOLIZÍ 

Účel Úkolový tým nástroj (software) verze datový formát 

     

4.3 NÁSTROJE PRO DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S DIMS 
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Účel Úkolový tým nástroj (software) verze datový formát 

     

4.4 PROSTŘEDÍ PRO SDÍLENÍ DAT 

Potenciální Dodavatel musí popsat prostředí pro sdílení dat, které používá Realizační tým, případně jednotlivé Úkolové týmy. Toto prostředí pro sdílení 
dat může a nemusí být shodné s projektovým Společným datovým prostředím (CDE).  

Účel Úkolový tým nástroj (software) verze datový formát 

     

5 POUŽITÉ HARDWAROVÉ NÁSTROJE 

Účel Úkolový tým typ hardware popis, parametry 

    

6 ZMĚNY NEBO ODCHYLKY OD PROJEKTOVÉHO INFORMAČNÍHO STANDARDU 

Potenciální Dodavatel musí popsat a zdůvodnit jakékoli případně navrhované změny nebo odchylky od Projektového informačního standardu 
stanoveného v kapitola Projektový informační standard Přílohy A-I [Požadavky objednatele na informace] a vyplývajícího ze Specifikace EIR. Žádná 
navržená změna nebo odchylka nesmí být v rozporu s kapitolou 1.3 Účely užití BIM na projektu Přílohy A-I [Požadavky objednatele 
na informace]. 
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6.1 ZMĚNY NEBO ODCHYLKY OD POŽADAVKŮ NA VÝMĚNU INFORMACÍ 

Potenciální Dodavatel musí popsat a zdůvodnit jakékoli případně navrhované změny nebo odchylky od požadavků stanovených v Kapitole 2.1 Výměna 
informací Přílohy A-I [Požadavky objednatele na informace] a vyplývajících ze Specifikace EIR. 

informační kontejner(y) požadavek změna nebo odchylka zdůvodnění 

    

6.2 ZMĚNY NEBO ODCHYLKY OD POŽADAVKŮ NA ROZSAH MODELU  

Potenciální Dodavatel musí popsat a zdůvodnit jakékoli případně navrhované změny nebo odchylky od požadavků stanovených v Kapitole 2.3 Rozsah 
modelu Přílohy A-I [Požadavky objednatele na informace]. 

informační kontejner(y) požadavek na rozsah 
modelu 

změna nebo odchylka zdůvodnění 

    

6.3 ZMĚNY NEBO ODCHYLKY OD POŽADAVKŮ NA ČLENĚNÍ MODELU  

Potenciální Dodavatel musí popsat a zdůvodnit jakékoli případně navrhované změny nebo odchylky od požadavků stanovených v Kapitole 2.4 Členění 
modelu Přílohy A-I [Požadavky objednatele na informace]. 

informační kontejner(y) požadavek na rozsah 
modelu 

změna nebo odchylka zdůvodnění 
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6.4 ZMĚNY NEBO ODCHYLKY OD POŽADAVKŮ NA KLASIFIKACI A IDENTIFIKACI  

Potenciální Dodavatel musí popsat a zdůvodnit jakékoli případně navrhované změny nebo odchylky od požadavků stanovených v Kapitole 2.5 Klasifikace 
a identifikace Přílohy A-I [Požadavky objednatele na informace] a vyplývajících ze specifikace EIR. 

informační kontejner(y) požadavek na strukturu a 
klasifikaci 

změna nebo odchylka zdůvodnění 

    

6.5 ZMĚNY NEBO ODCHYLKY OD POŽADAVKŮ NA ÚROVEŇ INFORMAČNÍ PODROBNOSTI 

Potenciální Dodavatel musí popsat a zdůvodnit jakékoli případně navrhované změny nebo odchylky od požadavků stanovených v Kapitole 2.6 Požadavky 
na úroveň informační podrobnosti Přílohy A-I [Požadavky objednatele na informace] a vyplývajících ze Specifikace EIR. 

informační kontejner(y) požadovaná úroveň 
informační podrobnosti 

nahrazující úroveň 
informační podrobnosti 

zdůvodnění 
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7 PROJEKTOVÉ METODY A POSTUPY 

7.1 ZMĚNY A ODCHYLKY OD METOD A POSTUPŮ PRO PŘEDÁNÍ DAT 

Potenciální Dodavatel musí popsat a zdůvodnit jakékoli případně navrhované změny nebo odchylky od požadavků stanovených v kapitola Metody a 
postupy pro předání dat Přílohy A-I [Požadavky objednatele na informace]. 

informační kontejner(y) požadovaná 
metoda/postup 
pro předání dat 

změna nebo odchylka zdůvodnění 

    

8 REGISTR RIZIK 

Potenciální Dodavatel musí stanovit Registr rizik spojených s včasným předáváním informací v souladu s projektovými milníky stanovenými v Příloze A-
I [Požadavky objednatele na informace] A v Příloze 4 [Harmonogram], která je součástí Smlouvy, včetně způsobu, jakým zamýšlí rizika řídit. Potenciální 
Dodavatel musí případně popsat jakékoliv změny a odchylky od požadavků vyplývajících z Přílohy A-I [Požadavky objednatele na informace], které by 
řízení rizik vyžadovalo. 

označení popis navrhovaný způsob řešení 

R01   
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9 PLÁN MOBILIZACE 

Potenciální Dodavatel musí ve spolupráci s Úkolovými týmy (popsanými v kapitole 1.3 Identifikace Úkolových týmů popsat Plán mobilizace. Potenciální 
Dodavatel v něm musí popsat všechna školení, testy a kontroly, které budou provedeny před zahájením jakékoli projektové práce. 

V Plánu mobilizace musí být zohledněna rizika popsaná v kapitole 8 [Registr rizik]. 

(a) Popište proces školení 

(b) Popište proces testování CDE 

(c) Popište proces komunikace prostřednictvím CDE 

(d) Popište proces přípravy a předání plánu realizace BIM (pre-contract BEP) 

(e) Popište procesy pro předejití definovaným rizikům 

10 DALŠÍ ZMĚNY NEBO ODCHYLKY OD POŽADAVKŮ NA INFORACE 

Potenciální Dodavatel musí popsat a zdůvodnit jakékoliv další požadované změny nebo odchylky od požadavků stanovených nebo jinak vyplývajících 
z Příloha A-I [Požadavky objednatele na informace], které nebyly popsány v předchozích kapitolách. 



DOPIS NABÍDKY
verze ke dni 10.7.2023

IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ŘÍZENÍ
název zakázky Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ – projektant

druh zakázky služby

režim zakázky nadlimitní

druh řízení otevřené řízení

ÚČEL A FORMA DOPISU NABÍDKY
Dodavatel musí podat nabídku a prokázat splnění zadávacích podmínek předložením Dopisu nabídky zpracovaného v souladu s touto předlohou.

Dodavatel nemusí v nabídce předkládat žádné další doklady, dokumenty nebo údaje.
Veškeré další dokumenty Smlouvy (např. Formulář smlouvy atd.) se stanou součástí Smlouvy ve znění podle zadávací dokumentace doplněném v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.

Dodavatel může předložit Dopis nabídky bez podpisu. Jeho autenticita a neporušitelnost bude zajištěna použitím elektronického nástroje.

Z důvodu usnadnění hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti zadavatel doporučuje, aby účastník předložil Dopis nabídky ve formátu *.xlsx .

OBECNÉ POKYNY K VYPLNĚNÍ
Dodavatel musí na každém listu vyplnit všechny modře podbarvené buňky , pokud není výslovně stanoveno jinak.
Dodavatel nesmí upravovat jiné než modře podbarvené buňky, pokud není výslovně stanoveno jinak.

DEFINICE
Na všech listech mají níže uvedené pojmy následující význam:

"Autorizační zákon"  je zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů

" CZ-CC " je Klasifikace stavebních děl CZ-CC účinná od 1. 1. 2019, která je dostupná na: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_cz_cc_platna_od_1_1_2019

„Metoda Design-Build“ je metoda realizace stavby, při které je odpovědnost za zpracování projektové dokumentace dotčené stavby nebo její části přenesena na zhotovitele a při které klient stanovuje související technické podmínky prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci bez použití dokumentů podle § 92 odst. 1 ZZVZ nebo jiných obdobných dokumentů zpracovaných podle dřívější právní úpravy nebo jiného právního řádu;

" Dopravní stavba " je jakákoli stavba spadající podle CZ-CC do oddílu „21 Dopravní díla“, s výjimkou skupiny „213 Plochy letišť“ a „215 Přístavy, vodní cesty, vodní stupně a ostatní vodní díla“

" DSP " je dokumentace ve stupni odpovídajícím rozsahu a podrobnosti jakékoli dokumentace pro vydání stavebního povolení podle Vyhlášky 499/2006 nebo Vyhlášky 146/2008

" DUR " je dokumentace ve stupni odpovídajícím rozsahu a podrobnosti jakékoli dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle Vyhlášky 499/2006

" DUSP " je dokumentace ve stupni odpovídajícím rozsahu a podrobnosti jakékoli dokumentace pro vydání společného povolení podle Vyhlášky 499/2006 nebo Vyhlášky 583/2020

" DVZ " je dokumentace ve stupni odpovídajícím rozsahu a podrobnosti jakékoli dokumentace pro provádění stavby podle Vyhlášky 499/2006 nebo Vyhlášky 146/2008

" Realizace"  je novostavba, rekonstrukce, oprava nebo úprava stavby nebo její části

" Rozhodnutí " je:
▪ jakékoli z následujících rozhodnutí podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

▪ společné povolení

▪ rozhodnutí o umístění stavby

▪ stavební povolení

▪ jakýkoli jiný akt obdobné povahy vydávaný podle dřívější právní úpravy nebo právního řádu státu odlišného od České republiky

" Vyhláška 499/2006"  je vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

" Vyhláška 146/2008"  je vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů

" Vyhláška 583/2020 " je vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

" ZZVZ " je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zkratky DSP , DUR , DUSP  a DVZ  zahrnují také:
▪ jakoukoli dokumentaci obdobného stupně či rozsahu zpracovanou podle dřívější právní úpravy nebo právního řádu státu odlišného od České republiky.

▪ změnu takové dokumentace, pokud cena zpracování takové změny byla alespoň ve výši 30 % ceny zpracování původní dokumentace



je metoda realizace stavby, při které je odpovědnost za zpracování projektové dokumentace dotčené stavby nebo její části přenesena na zhotovitele a při které klient stanovuje související technické podmínky prostřednictvím požadavků na výkon nebo funkci bez použití dokumentů podle § 92 odst. 1 ZZVZ nebo jiných obdobných dokumentů zpracovaných podle dřívější právní úpravy nebo jiného právního řádu;



DOPIS NABÍDKY

IDENTIFIKACE KONZULTANTA (JEDEN DODAVATEL PODÁVAJÍCÍ NABÍDKU)
název HBH Projekt spol. s r.o.

sídlo Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO 44961944

dodavatel je malý či střední podnik ano

KONTAKT PRO ÚČELY ŘÍZENÍ
kontaktní osoba Ing. Michala Hrnčířová

telefon 420 603 411 350

e-mail obchod@hbh.cz

DALŠÍ POKYNY K VYPLNĚNÍ
Pokud se jedná o společnou nabídku více dodavatelů, dodavatelé tento list nevyplňují.



DOPIS NABÍDKY

IDENTIFIKACE KONZULTANTA (VÍCE DODAVATELŮ PODÁVAJÍCÍCH SPOLEČNOU NABÍDKU)
název

Společník 1 (vedoucí společník)

název

sídlo

IČO

společník je malý či střední podnik [vyberte z rozevíracího seznamu]

Společník 2

název  

sídlo

IČO

společník je malý či střední podnik [vyberte z rozevíracího seznamu]

Společník 3

název

sídlo

IČO

společník je malý či střední podnik [vyberte z rozevíracího seznamu]

KONTAKT PRO ÚČELY ŘÍZENÍ
jméno a příjmení kontaktní osoby

telefon

e-mail



ODPOVĚDNOST ZA PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Všichni dodavatelé, kteří společně podali tuto nabídku, nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění zakázky.

Dodavatelé na žádost zadavatele předloží doklad, ze kterého jednoznačně vyplývá uvedená skutečnost, např. smlouvu o společnosti.

DALŠÍ POKYNY K VYPLNĚNÍ
Pokud se jedná o nabídku jednoho dodavatele, dodavatel tento list nevyplňuje.

Pokud je počet dodavatelů podávajících společnou nabídku menší než 3, dodavatelé mohou dotčené řádky odstranit.

Pokud je počet dodavatelů podávajících společnou nabídku větší než 3, dodavatelé mohou kopírovat dotčené řádky podle potřeby.



DOPIS NABÍDKY

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (ZA VŠECHNY ETAPY PROJEKTU)
Celková nabídková cena se vypočte automaticky  jako součet nabídkových cen za všechny etapy (č. 1, 2 a 3) Projektu

PROJEKT NABÍDKOVÁ CENA

Etapa č. 1 - úsek km 0,00 – 2,840 17 160 000,00

Etapa č. 2 - úsek km 2,840 – 4,350 9 360 000,00

Etapa č. 3 - úsek km 4,350 – 12,905 51 480 000,00

CELKEM 78 000 000,00

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K NABÍDKOVÉ CENĚ
Všechny částky jsou uvedeny v Kč bez DPH  a zaokrouhleny na 2 desetinná místa .

NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ A NEJNIŽŠÍ HODNOTITELNÁ NABÍDKOVÁ CENA
Dodavatel nesmí  nabídnout vyšší  než nejvyšší možnou nabídkovou cenu .

Dodavatel může  nabídnout nižší  než nejnižší hodnotitelnou nabídkovou cenu  s důsledky popsanými v zadávací dokumentaci.

nejvyšší možná nabídková cena 138 000 000,00 Kč bez DPH

nejnižší hodnotitelná nabídková cena 78 000 000,00 Kč bez DPH

VYSVĚTLIVKY
Způsob výpočtu získaných bodů je stanoven v zadávací dokumentaci.



DOPIS NABÍDKY

NABÍDKOVÁ CENA Etapa č. 1 - úsek km 0,00 – 2,840
Nabídková cena za uvedenou etapu Projektu se vypočte automaticky  jako součet části Nabídkové ceny (základní povinnosti)  a části Nabídkové ceny (doplňkové povinnosti) .

Nabídková cena za uvedenou etapu Projektu nesmí být vyšší než nejvyšší možná nabídková cena etapy Projektu 30 360 000 Kč bez DPH.

17 160 000,00

ČÁST NABÍDKOVÉ CENY (ZÁKLADNÍ POVINNOSTI)
Část Nabídkové ceny (základní povinnosti)  se vypočte automaticky jako součet paušální sazby za výkon základních povinností ve fázích 1,2,3,4A,5 a paušální sazby za výkon základních povinností ve fázi 4B.

14 946 400,00

PAUŠÁLNÍ SAZBA ZA VÝKON ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ VE FÁZÍCH 1, 2, 3, 4A, 5
Musíte uvést paušální sazbu za výkon základních povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] ve fázích 1 [Příprava], 2 [DUR], 3 [DSP], 4A [DVZ-DBB] a 5 [Výběr Zhotovitele].

Musíte uvést procentně  vyjádřenou část paušální sazby  u každé fáze, která nesmí být nižší než min. část paušální sazby  a vyšší než max. část paušální sazby .

fáze  
výše odměny

(základní povinnosti)

viz níže 13 587 400,00

fáze název
část 

paušální sazby (%) 
min. část 

paušální sazby (%)
max. část 

paušální sazby (%)
platební milník

část 
paušální sazby (Kč)

1 příprava 2 1 2
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů
271 748,00

2 DUR 30 20 30
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů
4 076 220,00

10 5 10
nabytí právní moci 

Rozhodnutí
1 358 740,00

3
DSP

25 20 30
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů
3 396 850,00

8 5 10
nabytí právní moci 

Rozhodnutí
1 086 992,00



4A DVZ-DBB 20 20 30
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů
2 717 480,00

5 výběr Zhotovitele 5 5 15
den

uzavření
Smlouvy o dílo

679 370,00

kontrolní součet 100

PAUŠÁLNÍ SAZBA ZA VÝKON ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ VE FÁZI 4B
Musíte uvést paušální sazbu za výkon základních povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] ve fázi 4B [DVZ-DB].

Paušální sazba nesmí být nižší než 10 % a vyšší než 25 % paušální sazby za fáze 1, 2, 3, 4A a 5 (viz výše) .

fáze  
výše odměny

(základní povinnosti)
platební milník

4B DVZ-DB 1 359 000,00
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů

ČÁST NABÍDKOVÉ CENY (DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI)
Část Nabídkové ceny (doplňkové povinnosti)  se vypočte automaticky jako součet hodnot ve sloupcích předpokládaná odměna .

2 213 600,00

HODINOVÉ SAZBY ZA VÝKON DOPLŇKOVÝCH POVINNOSTÍ (BEZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU)
Musíte uvést hodinové sazby  za výkon doplňkových povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v rozsahu bez výkonu autorského dozoru .

Hodinová sazba u žádné pozice nesmí být vyšší než nejvyšší možná hodinová sazba 1 800 Kč bez DPH.

č. člen projektového týmu sazba
předpokládaný 

počet hodin
předpokládaná 

odměna

1 hlavní inženýr projektu 1 100,00 200 220 000,00

2 specialista na mostní konstrukce 1 000,00 100 100 000,00

3 specialista na pozemní komunikace 1 000,00 100 100 000,00

4 specialista na inženýrskou činnost 1 000,00 40 40 000,00

5 specialista na inženýrskogeologický průzkum 1 000,00 40 40 000,00



6 specialista na diagnostiku vozovky 900,00 40 36 000,00

7 geodet 900,00 40 36 000,00

HODINOVÉ SAZBY ZA VÝKON DOPLŇKOVÝCH POVINNOSTÍ (POUZE VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU)
Musíte uvést hodinové sazby  za výkon doplňkových povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v rozsahu výkonu autorského dozoru.

Hodinová sazba u žádné pozice nesmí být vyšší než nejvyšší možná hodinová sazba 1 800 Kč bez DPH.

č. člen projektového týmu sazba
předpokládaný 

počet hodin
předpokládaná 

odměna

1 hlavní inženýr projektu 1 800,00 420 756 000,00

2 specialista na mostní konstrukce 1 800,00 164 295 200,00

3 specialista na pozemní komunikace 1 800,00 164 295 200,00

4 specialista na inženýrskou činnost 1 800,00 164 295 200,00

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K NABÍDKOVÉ CENĚ
Všechny částky jsou uvedeny v Kč bez DPH  a zaokrouhleny na 2 desetinná místa .

Předpokládané počty hodin jsou pouze orientační  a byly stanoveny na základě odhadu zadavatele/Objednatele.

Skutečný rozsah  doplňkových povinností se bude odvíjet od časových okolností  a skutečných potřeb  Projektu a Objednatele.

NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ A NEJNIŽŠÍ HODNOTITELNÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA Etapa č. 1 - úsek km 0,00 – 2,840
Dodavatel nesmí  nabídnout vyšší  než nejvyšší možnou nabídkovou cenu za uvedenou etapu Projektu .

Dodavatel může  nabídnout nižší  než nejnižší hodnotitelnou nabídkovou cenu  s důsledky popsanými v zadávací dokumentaci.

nejvyšší možná nabídková cena 30 360 000,00 Kč bez DPH

nejnižší hodnotitelná nabídková cena 17 160 000,00 Kč bez DPH

NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ HODINOVÁ SAZBA
Dodavatel nesmí  u žádné pozice nabídnout vyšší než nejvyšší možnou hodinovou sazbu .

nejvyšší možná hodinová sazba 1 800,00 Kč bez DPH

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA



Předpokládaná doba provádění Díla ve smyslu Přílohy 1 [Rozsah služeb] (tzn. doba realizace vyprojektované stavby) je stanovena pro účely stanovení předpokládaného počtu hodin výkonu autorského dozoru.

Způsob stanovení předpokládaného počtu hodin výkonu autorského dozoru je stanoven v Příloze 1 [Rozsah služeb].

předpokládaná doba provádění Díla 18 měsíců

VYSVĚTLIVKY
Způsob výpočtu získaných bodů je stanoven v zadávací dokumentaci.



DOPIS NABÍDKY

NABÍDKOVÁ CENA Etapa č. 2 - úsek km 2,840 – 4,350
Nabídková cena za uvedenou etapu Projektu se vypočte automaticky  jako součet části Nabídkové ceny (základní povinnosti)  a části Nabídkové ceny (doplňkové povinnosti) .

Nabídková cena za uvedenou etapu Projektu nesmí být vyšší než nejvyšší možná nabídková cena etapy Projektu 16 560 000 Kč bez DPH.

9 360 000,00

ČÁST NABÍDKOVÉ CENY (ZÁKLADNÍ POVINNOSTI)
Část Nabídkové ceny (základní povinnosti)  se vypočte automaticky jako součet paušální sazby za výkon základních povinností ve fázích 1,2,3,4A,5 a paušální sazby za výkon základních povinností ve fázi 4B.

7 695 400,00

PAUŠÁLNÍ SAZBA ZA VÝKON ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ VE FÁZÍCH 1, 2, 3, 4A, 5
Musíte uvést paušální sazbu za výkon základních povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] ve fázích 1 [Příprava], 2 [DUR], 3 [DSP], 4A [DVZ-DBB] a 5 [Výběr Zhotovitele].

Musíte uvést procentně  vyjádřenou část paušální sazby  u každé fáze, která nesmí být nižší než min. část paušální sazby  a vyšší než max. část paušální sazby .

fáze  
výše odměny

(základní povinnosti)

viz níže 6 995 800,00

fáze název
část 

paušální sazby (%) 
min. část 

paušální sazby (%)
max. část 

paušální sazby (%)
platební milník

část 
paušální sazby (Kč)

1 příprava 2 1 2
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů
139 916,00

2 DUR 30 20 30
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů
2 098 740,00

10 5 10
nabytí právní moci 

Rozhodnutí
699 580,00

3
DSP

25 20 30
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů
1 748 950,00

8 5 10
nabytí právní moci 

Rozhodnutí
559 664,00



4A DVZ-DBB 20 20 30
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů
1 399 160,00

5 výběr Zhotovitele 5 5 15
den

uzavření
Smlouvy o dílo

349 790,00

kontrolní součet 100

PAUŠÁLNÍ SAZBA ZA VÝKON ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ VE FÁZI 4B
Musíte uvést paušální sazbu za výkon základních povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] ve fázi 4B [DVZ-DB].

Paušální sazba nesmí být nižší než 10 % a vyšší než 25 % paušální sazby za fáze 1, 2, 3, 4A a 5 (viz výše) .

fáze  
výše odměny

(základní povinnosti)
platební milník

4B DVZ-DB 699 600,00
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů

ČÁST NABÍDKOVÉ CENY (DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI)
Část Nabídkové ceny (doplňkové povinnosti)  se vypočte automaticky jako součet hodnot ve sloupcích předpokládaná odměna .

1 664 600,00

HODINOVÉ SAZBY ZA VÝKON DOPLŇKOVÝCH POVINNOSTÍ (BEZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU)
Musíte uvést hodinové sazby  za výkon doplňkových povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v rozsahu bez výkonu autorského dozoru .

Hodinová sazba u žádné pozice nesmí být vyšší než nejvyšší možná hodinová sazba 1 800 Kč bez DPH.

č. člen projektového týmu sazba
předpokládaný 

počet hodin
předpokládaná 

odměna

1 hlavní inženýr projektu 1 100,00 200 220 000,00

2 specialista na mostní konstrukce 1 000,00 100 100 000,00

3 specialista na pozemní komunikace 1 000,00 100 100 000,00

4 specialista na inženýrskou činnost 1 000,00 40 40 000,00

5 specialista na inženýrskogeologický průzkum 1 000,00 40 40 000,00



6 specialista na diagnostiku vozovky 900,00 40 36 000,00

7 geodet 900,00 40 36 000,00

HODINOVÉ SAZBY ZA VÝKON DOPLŇKOVÝCH POVINNOSTÍ (POUZE VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU)
Musíte uvést hodinové sazby  za výkon doplňkových povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v rozsahu výkonu autorského dozoru.

Hodinová sazba u žádné pozice nesmí být vyšší než nejvyšší možná hodinová sazba 1 800 Kč bez DPH.

č. člen projektového týmu sazba
předpokládaný 

počet hodin
předpokládaná 

odměna

1 hlavní inženýr projektu 1 800,00 280 504 000,00

2 specialista na mostní konstrukce 1 800,00 109 196 200,00

3 specialista na pozemní komunikace 1 800,00 109 196 200,00

4 specialista na inženýrskou činnost 1 800,00 109 196 200,00

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K NABÍDKOVÉ CENĚ
Všechny částky jsou uvedeny v Kč bez DPH  a zaokrouhleny na 2 desetinná místa .

Předpokládané počty hodin jsou pouze orientační  a byly stanoveny na základě odhadu zadavatele/Objednatele.

Skutečný rozsah  doplňkových povinností se bude odvíjet od časových okolností  a skutečných potřeb  Projektu a Objednatele.

NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ A NEJNIŽŠÍ HODNOTITELNÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA Etapa č. 2 - úsek km 2,840 – 4,350
Dodavatel nesmí  nabídnout vyšší  než nejvyšší možnou nabídkovou cenu za uvedenou etapu Projektu .

Dodavatel může  nabídnout nižší  než nejnižší hodnotitelnou nabídkovou cenu  s důsledky popsanými v zadávací dokumentaci.

nejvyšší možná nabídková cena 16 560 000,00 Kč bez DPH

nejnižší hodnotitelná nabídková cena 9 360 000,00 Kč bez DPH

NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ HODINOVÁ SAZBA
Dodavatel nesmí  u žádné pozice nabídnout vyšší než nejvyšší možnou hodinovou sazbu .

nejvyšší možná hodinová sazba 1 800,00 Kč bez DPH

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA



Předpokládaná doba provádění Díla ve smyslu Přílohy 1 [Rozsah služeb] (tzn. doba realizace vyprojektované stavby) je stanovena pro účely stanovení předpokládaného počtu hodin výkonu autorského dozoru.

Způsob stanovení předpokládaného počtu hodin výkonu autorského dozoru je stanoven v Příloze 1 [Rozsah služeb].

předpokládaná doba provádění Díla 12 měsíců

VYSVĚTLIVKY
Způsob výpočtu získaných bodů je stanoven v zadávací dokumentaci.



DOPIS NABÍDKY

NABÍDKOVÁ CENA Etapa č. 3 - úsek km 4,350 – 12,905
Nabídková cena za uvedenou etapu Projektu se vypočte automaticky  jako součet části Nabídkové ceny (základní povinnosti)  a části Nabídkové ceny (doplňkové povinnosti) .

Nabídková cena za uvedenou etapu Projektu nesmí být vyšší než nejvyšší možná nabídková cena 91 080 000 Kč bez DPH.

51 480 000,00

ČÁST NABÍDKOVÉ CENY (ZÁKLADNÍ POVINNOSTI)
Část Nabídkové ceny (základní povinnosti)  se vypočte automaticky jako součet paušální sazby za výkon základních povinností ve fázích 1,2,3,4A,5 a paušální sazby za výkon základních povinností ve fázi 4B.

48 173 800,00

PAUŠÁLNÍ SAZBA ZA VÝKON ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ VE FÁZÍCH 1, 2, 3, 4A, 5
Musíte uvést paušální sazbu za výkon základních povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] ve fázích 1 [Příprava], 2 [DUR], 3 [DSP], 4A [DVZ-DBB] a 5 [Výběr Zhotovitele].

Musíte uvést procentně  vyjádřenou část paušální sazby  u každé fáze, která nesmí být nižší než min. část paušální sazby  a vyšší než max. část paušální sazby .

fáze  
výše odměny

(základní povinnosti)

viz níže 43 794 000,00

fáze název
část 

paušální sazby (%) 
min. část 

paušální sazby (%)
max. část 

paušální sazby (%)
platební milník

část 
paušální sazby (Kč)

1 příprava 2 1 2
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů
875 880,00

2 DUR 30 20 30
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů
13 138 200,00

10 5 10
nabytí právní moci 

Rozhodnutí
4 379 400,00

3
DSP

25 20 30
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů
10 948 500,00

8 5 10
nabytí právní moci 

Rozhodnutí
3 503 520,00



4A DVZ-DBB 20 20 30
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů
8 758 800,00

5 výběr Zhotovitele 5 5 15
den

uzavření
Smlouvy o dílo

2 189 700,00

kontrolní součet 100

PAUŠÁLNÍ SAZBA ZA VÝKON ZÁKLADNÍCH POVINNOSTÍ VE FÁZI 4B
Musíte uvést paušální sazbu za výkon základních povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] ve fázi 4B [DVZ-DB].

Paušální sazba nesmí být nižší než 10 % a vyšší než 25 % paušální sazby za fáze 1, 2, 3, 4A a 5 (viz výše) .

fáze  
výše odměny

(základní povinnosti)
platební milník

4B DVZ-DB 4 379 800,00
vydání potvrzení 

o převzetí výstupů

ČÁST NABÍDKOVÉ CENY (DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI)
Část Nabídkové ceny (doplňkové povinnosti)  se vypočte automaticky jako součet hodnot ve sloupcích předpokládaná odměna .

3 306 200,00

HODINOVÉ SAZBY ZA VÝKON DOPLŇKOVÝCH POVINNOSTÍ (BEZ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU)
Musíte uvést hodinové sazby  za výkon doplňkových povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v rozsahu bez výkonu autorského dozoru .

Hodinová sazba u žádné pozice nesmí být vyšší než nejvyšší možná hodinová sazba 1 800 Kč bez DPH.

č. člen projektového týmu sazba
předpokládaný 

počet hodin
předpokládaná 

odměna

1 hlavní inženýr projektu 1 100,00 200 220 000,00

2 specialista na mostní konstrukce 1 000,00 100 100 000,00

3 specialista na pozemní komunikace 1 000,00 100 100 000,00

4 specialista na inženýrskou činnost 1 000,00 40 40 000,00

5 specialista na inženýrskogeologický průzkum 1 000,00 40 40 000,00



6 specialista na diagnostiku vozovky 900,00 40 36 000,00

7 geodet 900,00 40 36 000,00

HODINOVÉ SAZBY ZA VÝKON DOPLŇKOVÝCH POVINNOSTÍ (POUZE VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU)
Musíte uvést hodinové sazby  za výkon doplňkových povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v rozsahu výkonu autorského dozoru.

Hodinová sazba u žádné pozice nesmí být vyšší než nejvyšší možná hodinová sazba 1 800 Kč bez DPH.

č. člen projektového týmu sazba
předpokládaný 

počet hodin
předpokládaná 

odměna

1 hlavní inženýr projektu 1 800,00 700 1 260 000,00

2 specialista na mostní konstrukce 1 800,00 273 491 400,00

3 specialista na pozemní komunikace 1 800,00 273 491 400,00

4 specialista na inženýrskou činnost 1 800,00 273 491 400,00

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K NABÍDKOVÉ CENĚ
Všechny částky jsou uvedeny v Kč bez DPH  a zaokrouhleny na 2 desetinná místa .

Předpokládané počty hodin jsou pouze orientační  a byly stanoveny na základě odhadu zadavatele/Objednatele.

Skutečný rozsah  doplňkových povinností se bude odvíjet od časových okolností  a skutečných potřeb  Projektu a Objednatele.

NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ A NEJNIŽŠÍ HODNOTITELNÁ NABÍDKOVÁ CENA ZA Etapa č. 3 - úsek km 4,350 – 12,905
Dodavatel nesmí  nabídnout vyšší  než nejvyšší možnou nabídkovou cenu za uvedenou etapu Projektu .

Dodavatel může  nabídnout nižší  než nejnižší hodnotitelnou nabídkovou cenu  s důsledky popsanými v zadávací dokumentaci.

nejvyšší možná nabídková cena 91 080 000,00 Kč bez DPH

nejnižší hodnotitelná nabídková cena 51 480 000,00 Kč bez DPH

NEJVYŠŠÍ MOŽNÁ HODINOVÁ SAZBA
Dodavatel nesmí  u žádné pozice nabídnout vyšší než nejvyšší možnou hodinovou sazbu .

nejvyšší možná hodinová sazba 1 800,00 Kč bez DPH

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA



Předpokládaná doba provádění Díla ve smyslu Přílohy 1 [Rozsah služeb] (tzn. doba realizace vyprojektované stavby) je stanovena pro účely stanovení předpokládaného počtu hodin výkonu autorského dozoru.

Způsob stanovení předpokládaného počtu hodin výkonu autorského dozoru je stanoven v Příloze 1 [Rozsah služeb].

předpokládaná doba provádění Díla 30 měsíců

VYSVĚTLIVKY
Způsob výpočtu získaných bodů je stanoven v zadávací dokumentaci.



DOPIS NABÍDKY

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST
dodavatel čestně prohlašuje, že je způsobilý v rozsahu podle § 74 ZZVZ a je schopen předložit doklady podle § 75 ZZVZ

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
dodavatel čestně prohlašuje, že je způsobilý v rozsahu § 77 odst. 1 ZZVZ a je schopen předložit doklad podle citovaného ustanovení

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ ÚDAJŮ K ZÁKLADNÍ A PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI
Dodavatel musí být schopen předložit doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti v souladu se ZZVZ.

Dodavatel nemusí takové doklady předkládat v nabídce, zadavatel však může v průběhu řízení požádat o jejich předložení.



DOPIS NABÍDKY

TECHNICKÁ KVALIFIKACE - REFERENČNÍ ZAKÁZKY

OBECNÉ PARAMETRY
Ke zvláštnímu parametru níže můžete uvést pouze zakázku , která zároveň splňuje všechny obecné parametry .

č. parametr

1 pro každou níže uvedenou zakázku platí, že:

1.1
byla dokončena nejdéle 10 let před zahájením řízení, nebo po zahájení řízení, a to alespoň 
v rozsahu stanoveného zvláštního parametru

ZVLÁŠTNÍ PARAMETRY

Ke každému  parametru musíte uvést 1  zakázku.

K odlišným parametrům (mají různé počáteční číslo , např. 2.1 a 2.2)  můžete uvést shodnou zakázku . V takovém případě můžete u každého opakovaného výskytu uvést pouze název zakázky  bez dalších shodných údajů.

Ke shodným parametrům  (mají shodné počáteční číslo , např. 2.1a a 2.1b) nebo parametrům, u kterých je to výslovně vyloučeno , nesmíte uvést shodnou zakázku .

Pokud k parametru uvedete zakázku, kterou dodavatel plnil společně s jiným subjektem , musel být parametr splněn v rámci skutečného podílu  dodavatele na realizaci takové zakázky.

Název dodavatele  musíte vyplnit pouze v případě, že je odlišný od dodavatele podávajícího nabídku (např. pokud se jedná o referenční zakázku pouze jednoho ze společníků nebo referenční zakázku jiné osoby).

č. parametr název zakázky popis doplňující informace doplňující informace
datum dokončení / 

splnění param.
název dodavatele název klienta jméno a příjmení kontaktní osoby

e-mail a/nebo tel., případně URL, 
na kterém lze údaje ověřit

2 zakázka zahrnovala:

2.1a

zpracování a předání DUR Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní 
komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

D35 Džbánov - Litomyšl, DÚR/IČ
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
4 518 191 568 04/2017

HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/COMPLEX/AMBERG/LINK/GE
Otest

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

Panajotis Kakulidis panajotis.kakulidis@rsd.cz

2.1b

zpracování a předání DUR Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní komunikace, 
přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, obchvat, DÚR/IČ
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
3 100 000 500 11/2017

HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/LINK/GEOtest

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

2.2a

zpracování a předání DSP nebo DUSP Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové 
pozemní komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
4 518 191 568 03/2021

HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/AF/LINK/GEOtest/SAGASTA/P
ontex

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

Panajotis Kakulidis panajotis.kakulidis@rsd.cz

2.2b

zpracování a předání DSP nebo DUSP Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní 
komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

D55 5508 Staré Město - Moravský Písek, DSP/IČ
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
2 610 000 000 12/2016

HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/COMPLEX/AMBERG/LINK/GE
Otest

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

2.3a

zpracování a předání DVZ Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní 
komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

D35 Džbánov - Litomyšl, VD-ZDS/AD
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
4 518 191 568 02/2023

HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/LINK/GEOtest/PONTEX

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

Panajotis Kakulidis panajotis.kakulidis@rsd.cz

2.3b

zpracování a předání DVZ Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní komunikace, 
přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

D55 5508 Staré Město - Moravský Písek, VD-ZDS
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
2 610 000 000 04/2021

HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/AF/LINK/GEOtest/SAGASTA/P
ontex

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

2.4a

zpracování a předání DUR Realizace vícepolového mostu na dvoupruhové nebo 
vícepruhové pozemní komunikaci, přičemž:

▪ délka přemostění byla alespoň 200 metrů

D35 Džbánov - Litomyšl, DÚR/IČ 
SO 207

délka přemostění
(m)

394 04/2017

HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/COMPLEX/AMBERG/LINK/GE
Otest

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

Panajotis Kakulidis panajotis.kakulidis@rsd.cz

2.4b

zpracování a předání DUR Realizace vícepolového mostu na dvoupruhové nebo 
vícepruhové pozemní komunikaci, přičemž:

▪ délka přemostění byla alespoň 200 metrů

I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, obchvat, DÚR/IČ 
SO 203

délka přemostění
(m)

770 11/2017
HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/LINK/GEOtest

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

2.5a

zpracování a předání DSP nebo DUSP Realizace vícepolového mostu na dvoupruhové 
nebo vícepruhové pozemní komunikaci, přičemž:

▪ délka přemostění byla alespoň 200 metrů

D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ
SO 207

délka přemostění
(m)

394 03/2021

HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/AF/LINK/GEOtest/SAGASTA/P
ontex

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

Panajotis Kakulidis panajotis.kakulidis@rsd.cz

2.5b

zpracování a předání DSP nebo DUSP Realizace vícepolového mostu na dvoupruhové nebo 
vícepruhové pozemní komunikaci, přičemž:

▪ délka přemostění byla alespoň 200 metrů

D52 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko 5206.1 
Obchvat Mikulova, DSP/IČ 
SO 6209

délka přemostění
(m)

293 12/2020
HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/LINK/GEOtest

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno

Ing. Alice Nettigová alice.nettigova@rsd.cz

2.6a

zpracování a předání DVZ Realizace vícepolového mostu na dvoupruhové nebo 
vícepruhové pozemní komunikaci, přičemž:

▪ délka přemostění byla alespoň 200 metrů

D35 Džbánov - Litomyšl, VD-ZDS/AD 
SO 207

délka přemostění
(m)

394 02/2023
HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/LINK/GEOtest/PONTEX

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

Panajotis Kakulidis panajotis.kakulidis@rsd.cz



2.6b

zpracování a předání DVZ Realizace vícepolového mostu na dvoupruhové nebo vícepruhové 
pozemní komunikaci, přičemž:

▪ délka přemostění byla alespoň 200 metrů

I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, VD-ZDS Estakáda 
SO 201

délka přemostění
(m)

496 12/2017 HBH Projekt spol. s r.o.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Olomouc

Ing. Hana Urbánková hana.urbankova@rsd.cz

2.7a

inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění stavby Realizace 
dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní komunikace, přičemž:

▪ činnost zahrnovala zpracování a podání žádosti o vydání rozhodnutí
▪ délka pozemní komunikace byla alespoň 5 km

[Nesmíte uvést zakázku, u které bylo dotčené řízení o vydání Rozhodnutí zastaveno 
z důsledku pochybení zpracovatele žádosti.]

D35 Džbánov - Litomyšl, DÚR/IČ
délka pozemní komunikace

(km)
7,6 05/2021

HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/COMPLEX/AMBERG/LINK/GE
Otest

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

Panajotis Kakulidis panajotis.kakulidis@rsd.cz

2.7b

inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění stavby Realizace 
dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní komunikace, přičemž:

▪ činnost zahrnovala zpracování a podání žádosti o vydání rozhodnutí
▪ délka pozemní komunikace byla alespoň 5 km

[Nesmíte uvést zakázku, u které bylo dotčené řízení o vydání Rozhodnutí zastaveno 
z důsledku pochybení zpracovatele žádosti.]

D55 5502 Kokory - Přerov, IČ-ÚR
délka pozemní komunikace

(km)
5,9 07/2017 HBH Projekt spol. s r.o.

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno

Ing. Alice Nettigová alice.nettigova@rsd.cz

2.8

inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení Realizace dvoupruhové 
nebo vícepruhové pozemní komunikace, přičemž:

▪ činnost zahrnovala zpracování a podání žádosti o vydání rozhodnutí
▪ délka pozemní komunikace byla alespoň 5 km

[Nesmíte uvést zakázku, u které bylo dotčené řízení o vydání Rozhodnutí zastaveno 
z důsledku pochybení zpracovatele žádosti.]

D55 5508 Staré Město - Moravský Písek, DSP/IČ
délka pozemní komunikace

(km)
8,8 09/2020

HBH Projekt spol. s r.o.
vedoucí člen společnosti
HBH/COMPLEX/AMBERG/LINK/GE
Otest

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ ÚDAJŮ K REFEREČNÍM ZAKÁZKÁM
Dodavatel musí předložit předepsaný seznam referenčních zakázek s uvedením stanovených údajů a za dodržení výše stanovených podmínek.

Dodavatel nesmí nahradit seznam referenčních zakázek v nabídce čestným prohlášením.

Případné částky v cizí měně musí dodavatel převést na Kč podle kurzu devizového trhu vydaného Českou národní bankou ke dni zahájení řízení.



DOPIS NABÍDKY

TECHNICKÁ KVALIFIKACE A HODNOCENÍ - KLÍČOVÝ PERSONÁL
Na každou  pozici můžete navrhnout pouze 1 osobu .

Obsahová náplň pozic je uvedena na samostatných listech jednotlivých pozic.

č. pozice jméno a příjmení

1 hlavní inženýr projektu Jiří Boháč

2 specialista na pozemní komunikace Petr Sabadáš

3 specialista na mostní konstrukce Stanislav Brtáň

4 specialista na inženýrskou činnost Alena Damková

5 specialista (Koordinátor) BIM Tomáš Havel

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ ÚDAJŮ KE KLÍČOVÉMU PERSONÁLU
Dodavatel musí předložit předepsaný seznam klíčového personálu s uvedením stanovených údajů a za dodržení stanovených podmínek.

Součástí seznamu klíčového personálu jsou i samostatné listy jednotlivých pozic.

Dodavatel nesmí nahradit seznam klíčového personálu v nabídce čestným prohlášením.

Případné částky v cizí měně musí dodavatel převést na Kč podle kurzu devizového trhu vydaného Českou národní bankou ke dni zahájení řízení.

NEJVYŠŠÍ MOŽNÝ POČET DÍLČÍCH BODŮ
Níže je uveden přehled možných počtů dílčích bodů, které můžete získat v kritériu "Zkušenosti klíčového personálu". Podrobnosti jsou uvedeny na listech jednotlivých pozic.

č. pozice možný počet dílčích bodů

1 hlavní inženýr projektu 4

2 specialista na pozemní komunikace 3

3 specialista na mostní konstrukce 3

4 specialista na inženýrskou činnost 2

5 specialista (Koordinátor) BIM 1,5

celkem 12



DOPIS NABÍDKY

TECHNICKÁ KVALIFIKACE A HODNOCENÍ - KLÍČOVÝ PERSONÁL

1 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
jméno a příjmení

Jiří Boháč

POPIS POZICE

aktivně vede případné setkání v ověřovací fázi podle ust. 8 zadávací dokumentace

aktivně se podílí na plnění zakázky
vykonává veškerá práva a povinnosti hlavního inženýra projektu podle Smlouvy

ODBORNOST

Na žádost zadavatele musíte předložit doklad o stanoveném oprávnění , např. osvědčení.

Pokud je daná osoba držitelem obdobného dokladu vydaného podle právního řádu státu odlišného od České republiky , musíte na výzvu zadavatele v ověřovací fázi podle ust. 8 zadávací dokumentace předložit doklad o jejím oprávnění vykonávat činnosti uvedené v popisu pozice na území České republiky .

č. parametr

1 dodavatel čestně prohlašuje, že daná osoba:

1.1
je rodilým mluvčím českého nebo slovenského jazyka, nebo má znalost některého 
z uvedených jazyků min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce

1.2
má zkušenosti spočívající v účasti na realizaci níže uvedených zakázek splňujících níže 
uvedené obecné a zvláštní parametry

1.3
je držitelem osvědčení o autorizaci podle Autorizačního zákona pro obor dopravní 
stavby (v případě autorizovaného technika specializace nekolejová doprava) jiného 
obdobného dokladu vydaného podle právního řádu státu odlišného od České republiky

OBECNÉ PARAMETRY ZKUŠENOSTÍ

Ke zvláštnímu parametru níže můžete uvést pouze zakázku , která zároveň splňuje všechny obecné parametry .

Na žádost  zadavatele musíte předložit hodnověrný doklad , např. referenční list, předávací protokol apod., který jednoznačně potvrzuje  splnění obecných parametrů (volba konkrétního dokladu je na dodavateli).

č. parametr

2 dodavatel čestně prohlašuje, že pro každou níže uvedenou zakázku platí, že:

2.1
byla dokončena nejdéle 10 let před zahájením řízení, nebo po zahájení řízení, 
a to alespoň v rozsahu stanoveného zvláštního parametru

2.2

daná osoba měla při realizaci zakázky obdobnou odpovědnost a vykonávala obdobné 
činnosti jako je uvedeno v popisu pozice výše, a to alespoň po dobu 50 % doby 
realizace zakázky, a zároveň se přímo podílela na činnostech podle níže zvolených 
zvláštních parametrů

ZVLÁŠTNÍ PARAMETRY ZKUŠENOSTÍ

Ke každému oranžovému parametru  musíte uvést 1 zakázku  pro účely prokázání splnění podmínek kvalifikace .

Ke každému zelenému parametru  můžete uvést 1 zakázku  pro účely získání dílčích bodů v kritériu "Zkušenosti klíčového personálu" . Předmětem hodnocení jsou uvedené základní údaje .

K odlišným parametrům (mají různé počáteční číslo )  můžete uvést shodnou zakázku . V takovém případě můžete u každého opakovaného výskytu uvést pouze název zakázky  bez dalších shodných údajů.

Ke shodným parametrům  (mají shodné počáteční číslo ) nebo parametrům, u kterých je to výslovně vyloučeno , nesmíte uvést shodnou zakázku .

Ke každému parametru identifikujte hodnověrný doklad , např. referenční list, předávací protokol apod., který jednoznačně potvrzuje  splnění parametru (volba konkrétního dokladu je u oranžových i zelených parametrů na dodavateli). Na žádost  zadavatele musíte takový doklad předložit.

Za každou zakázku splňující zelený parametr  získáte počet dílčích bodů stanovený v řádku , do kterého ji uvedete (po zvolení příslušné možnosti ve sloupci "reakce dodavatele" se daný počet bodů zvýrazní zeleně).  Pořadí zakázek  v řádcích se zelenými parametry nelze po podání nabídky jakkoli měnit .

Pokud tedy např. v řádcích se shodnými zelenými parametry , kdy je stanoven možný počet dílčích bodů u vyššího řádku " 1 " a u nižšího řádku " 0,5 ", ponecháte z jakéhokoli důvodu vyšší řádek prázdný  a pouze do nižšího řádku uvedete zakázku, která parametr splňuje, získáte pouze 0,5 bodu .

Stejně tak, pokud např. v řádcích se shodnými zelenými parametry , kdy je stanoven možný počet dílčích bodů u vyššího řádku " 1 " a u nižšího řádku " 0,5 ", uvedete do vyššího řádku takovou zakázku, u které je z uvedených údajů patrné, že parametr ve skutečnosti nesplňuje,  a pouze do nižšího řádku zakázku, která parametr splňuje, získáte opět pouze 0,5 bodu .

parametr reakce dodavatele název zakázky popis upřesňujícího údaje upřesňující údaj
datum dokončení / 

splnění param.
název klienta

doklad potvrzující
zvláštní parametr

jméno a příjmení
kontaktní osoby

e-mail a/nebo tel., případně URL, 
na kterém lze údaje ověřit

3 dodavatel čestně prohlašuje, že zakázka zahrnovala:

3.1a

zpracování a předání DUR Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní 
komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

ano I/46 Olomouc - východní tangenta, DÚR/IČ 0
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
2 992 600 000 12/2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Olomouc

informační leták ŘSD
referenční list ŘSD

Ing. Hana 
Urbánková

hana.urbankova@rsd.cz

3.1b

zpracování a předání DUR Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní 
komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

ano D55 5502 Kokory - Přerov, aktualizace DÚR 1
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
1 655 712 900 07/2014

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno

informační leták ŘSD
předávací dopis

Ing. Alice 
Nettigová

alice.nettigova@rsd.cz

3.2a

zpracování a předání DSP nebo DUSP Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové 
pozemní komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

ano D55 5507 Babice - Staré Město, DSP/IČ 0
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
2 849 986 668 12/2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

informační leták ŘSD
referenční list ŘSD

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

3.2b

zpracování a předání DSP nebo DUSP Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové 
pozemní komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

ano D55 5508 Staré Město - Moravský Písek, DSP/IČ 1
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
2 610 000 000 12/2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

informační leták ŘSD
referenční list ŘSD

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

základní údaje doplňující údaje
č.

možný počet 
dílčích bodů



3.3a

zpracování a předání DVZ Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní 
komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

ano D55 5508 Staré Město - Moravský Písek, VD-ZDS 0
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
2 610 000 000 04/2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

informační leták ŘSD
předávací dopis

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

3.3b

zpracování a předání DVZ Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní 
komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

ano
D55, 5506 Napajedla - Babice, 3. etapa a D55, 5507 
Babice - Staré Město, VD-ZDS/AD

1
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
2 849 986 668 07/2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

informační leták ŘSD
referenční list ŘSD

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

3.4

zpracování a předání dokumentace pro výběr zhotovitele Realizace Dopravní 
stavby, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 100 mil. Kč bez DPH;
▪ dokumentace byla alespoň z 10% předpokládaných investičních nákladů dotčené 
Realizace zpracována pro účely provedení dotčené Realizace, resp. její části Metodou 
Design-Build.

ano
Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice, DSP, 
DRS, DSRS

1
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
2 081 071 600 08/2015

COLAS Slovakia a.s.
dříve Inžinierske stavby, a.s.

potvrzení objednatele Ing. Tomáš Heč tomas.hec@colas-sk.sk



DOPIS NABÍDKY

TECHNICKÁ KVALIFIKACE A HODNOCENÍ - KLÍČOVÝ PERSONÁL

2 SPECIALISTA NA POZEMNÍ KOMUNIKACE
jméno a příjmení

Petr Sabadáš

POPIS POZICE

aktivně se podílí na plnění zakázky
je odborným garantem odpovědným za výkon základních a doplňkových povinností 
podle Smlouvy v rozsahu své oblasti

ODBORNOST

Na žádost zadavatele musíte předložit doklad o stanoveném oprávnění , např. osvědčení.

Pokud je daná osoba držitelem obdobného dokladu vydaného podle právního řádu státu odlišného od České republiky , musíte na výzvu zadavatele v ověřovací fázi podle ust. 8 zadávací dokumentace předložit doklad o jejím oprávnění vykonávat činnosti uvedené v popisu pozice na území České republiky .

č. parametr

1 dodavatel čestně prohlašuje, že daná osoba:

1.1
je rodilým mluvčím českého nebo slovenského jazyka, nebo má znalost některého 
z uvedených jazyků min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce

1.2
má zkušenosti spočívající v účasti na realizaci níže uvedených zakázek splňujících níže 
uvedené obecné a zvláštní parametry

1.3

je držitelem osvědčení o autorizaci podle Autorizačního zákona pro obor dopravní 
stavby (v případě autorizovaného technika specializace nekolejová doprava) 
nebo jiného obdobného dokladu vydaného podle právního řádu státu odlišného od České 
republiky

OBECNÉ PARAMETRY ZKUŠENOSTÍ

Ke zvláštnímu parametru níže můžete uvést pouze zakázku , která zároveň splňuje všechny obecné parametry .

Na žádost  zadavatele musíte předložit hodnověrný doklad , např. referenční list, předávací protokol apod., který jednoznačně potvrzuje  splnění obecných parametrů (volba konkrétního dokladu je na dodavateli).

č. parametr

2 dodavatel čestně prohlašuje, že pro každou níže uvedenou zakázku platí, že:

2.1
byla dokončena nejdéle 10 let před zahájením řízení, nebo po zahájení řízení, 
a to alespoň v rozsahu stanoveného zvláštního parametru

2.2
daná osoba měla při realizaci zakázky obdobnou odpovědnost a vykonávala obdobné 
činnosti jako je uvedeno v popisu pozice výše a zároveň se přímo podílela na činnostech 
podle níže zvolených zvláštních parametrů

ZVLÁŠTNÍ PARAMETRY ZKUŠENOSTÍ

Ke každému oranžovému parametru  musíte uvést 1 zakázku  pro účely prokázání splnění podmínek kvalifikace .

Ke každému zelenému parametru  můžete uvést 1 zakázku  pro účely získání dílčích bodů v kritériu "Zkušenosti klíčového personálu" . Předmětem hodnocení jsou uvedené základní údaje .

K odlišným parametrům (mají různé počáteční číslo )  můžete uvést shodnou zakázku . V takovém případě můžete u každého opakovaného výskytu uvést pouze název zakázky  bez dalších shodných údajů.

Ke shodným parametrům  (mají shodné počáteční číslo ) nebo parametrům, u kterých je to výslovně vyloučeno , nesmíte uvést shodnou zakázku .

Ke každému parametru identifikujte hodnověrný doklad , např. referenční list, předávací protokol apod., který jednoznačně potvrzuje  splnění parametru (volba konkrétního dokladu je u oranžových i zelených parametrů na dodavateli). Na žádost  zadavatele musíte takový doklad předložit.

Za každou zakázku splňující zelený parametr  získáte počet dílčích bodů stanovený v řádku , do kterého ji uvedete (po zvolení příslušné možnosti ve sloupci "reakce dodavatele" se daný počet bodů zvýrazní zeleně).  Pořadí zakázek  v řádcích se zelenými parametry nelze po podání nabídky jakkoli měnit .

Pokud tedy např. v řádcích se shodnými zelenými parametry , kdy je stanoven možný počet dílčích bodů u vyššího řádku " 1 " a u nižšího řádku " 0,5 ", ponecháte z jakéhokoli důvodu vyšší řádek prázdný  a pouze do nižšího řádku uvedete zakázku, která parametr splňuje, získáte pouze 0,5 bodu .

Stejně tak, pokud např. v řádcích se shodnými zelenými parametry , kdy je stanoven možný počet dílčích bodů u vyššího řádku " 1 " a u nižšího řádku " 0,5 ", uvedete do vyššího řádku takovou zakázku, u které je z uvedených údajů patrné, že parametr ve skutečnosti nesplňuje,  a pouze do nižšího řádku zakázku, která parametr splňuje, získáte opět pouze 0,5 bodu .

parametr reakce dodavatele název zakázky popis upřesňujícího údaje upřesňující údaj
datum dokončení / 

splnění param.
název klienta

doklad potvrzující
zvláštní parametr

jméno a příjmení
kontaktní osoby

e-mail a/nebo tel., případně URL, 
na kterém lze údaje ověřit

3 dodavatel čestně prohlašuje, že zakázka zahrnovala:

3.1a

zpracování a předání DUR Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní 
komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

ano I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, DÚR/IĆ 0
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
3 100 000 500 11/2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

informační leták ŘSD
referenční list ŘSD

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

3.1b

zpracování a předání DUR Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní 
komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

ano I/35 Lešná – Palačov, změna DÚR 1
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
2 200 000 000 09/2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

informační leták ŘSD
předávací dopis

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

3.2a

zpracování a předání DSP nebo DUSP Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové 
pozemní komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

ano I/35 Lešná – Palačov, DSP 0
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
2 200 000 000 12/2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

informační leták ŘSD
referenční list ŘSD

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

3.2b

zpracování a předání DSP nebo DUSP Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové 
pozemní komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

ano I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba, DSP 1
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
1 983 876 033 06/2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

informační leták ŘSD
referenční list ŘSD

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

č.
základní údaje možný počet 

dílčích bodů

doplňující údaje



3.3a

zpracování a předání DVZ Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní 
komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

ano I/35 Lešná – Palačov, VD-ZDS 0
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
2 200 000 000 03/2023

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

informační leták ŘSD
předávací dopis

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

3.3b

zpracování a předání DVZ Realizace dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní 
komunikace, přičemž:

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 1 000 mil. Kč bez DPH

ano I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba, VD-ZDS 1
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
1 983 876 033 08/2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

informační leták ŘSD
předávací dopis

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz



DOPIS NABÍDKY

TECHNICKÁ KVALIFIKACE A HODNOCENÍ - KLÍČOVÝ PERSONÁL

3 SPECIALISTA NA MOSTNÍ KONSTRUKCE
jméno a příjmení

Stanislav Brtáň

POPIS POZICE
aktivně se podílí na plnění zakázky
je odborným garantem odpovědným za výkon základních a doplňkových povinností 
podle Smlouvy v rozsahu své oblasti

ODBORNOST

Na žádost zadavatele musíte předložit doklad o stanoveném oprávnění , např. osvědčení.

Pokud je daná osoba držitelem obdobného dokladu vydaného podle právního řádu státu odlišného od České republiky , musíte na výzvu zadavatele v ověřovací fázi podle ust. 8 zadávací dokumentace předložit doklad o jejím oprávnění vykonávat činnosti uvedené v popisu pozice na území České republiky .

č. parametr

1 dodavatel čestně prohlašuje, že daná osoba:

1.1
je rodilým mluvčím českého nebo slovenského jazyka, nebo má znalost některého 
z uvedených jazyků min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního 
rámce

1.2
má zkušenosti spočívající v účasti na realizaci níže uvedených zakázek splňujících níže 
uvedené obecné a zvláštní parametry

1.3

je držitelem osvědčení o autorizaci podle Autorizačního zákona pro obor dopravní 
stavby (v případě autorizovaného technika specializace nekolejová doprava) nebo obor 
mosty a inženýrské konstrukce nebo jiného obdobného dokladu vydaného podle 
právního řádu státu odlišného od České republiky

OBECNÉ PARAMETRY ZKUŠENOSTÍ

Ke zvláštnímu parametru níže můžete uvést pouze zakázku , která zároveň splňuje všechny obecné parametry .

Na žádost  zadavatele musíte předložit hodnověrný doklad , např. referenční list, předávací protokol apod., který jednoznačně potvrzuje  splnění obecných parametrů (volba konkrétního dokladu je na dodavateli).

č. parametr

2 dodavatel čestně prohlašuje, že pro každou níže uvedenou zakázku platí, že:

2.1
byla dokončena nejdéle 10 let před zahájením řízení, nebo po zahájení řízení, 
a to alespoň v rozsahu stanoveného zvláštního parametru

2.2
daná osoba měla při realizaci zakázky obdobnou odpovědnost a vykonávala obdobné 
činnosti jako je uvedeno v popisu pozice výše a zároveň se přímo podílela na činnostech 
podle níže zvolených zvláštních parametrů

ZVLÁŠTNÍ PARAMETRY ZKUŠENOSTÍ

Ke každému oranžovému parametru  musíte uvést 1 zakázku  pro účely prokázání splnění podmínek kvalifikace .

Ke každému zelenému parametru  můžete uvést 1 zakázku  pro účely získání dílčích bodů v kritériu "Zkušenosti klíčového personálu" . Předmětem hodnocení jsou uvedené základní údaje .

Ke shodným parametrům  (mají shodné počáteční číslo ) nebo parametrům, u kterých je to výslovně vyloučeno , nesmíte uvést shodnou zakázku .

Ke každému parametru identifikujte hodnověrný doklad , např. referenční list, předávací protokol apod., který jednoznačně potvrzuje  splnění parametru (volba konkrétního dokladu je u oranžových i zelených parametrů na dodavateli). Na žádost  zadavatele musíte takový doklad předložit.

Za každou zakázku splňující zelený parametr  získáte počet dílčích bodů stanovený v řádku , do kterého ji uvedete (po zvolení příslušné možnosti ve sloupci "reakce dodavatele" se daný počet bodů zvýrazní zeleně).  Pořadí zakázek  v řádcích se zelenými parametry nelze po podání nabídky jakkoli měnit .

Pokud tedy např. v řádcích se shodnými zelenými parametry , kdy je stanoven možný počet dílčích bodů u vyššího řádku " 1 " a u nižšího řádku " 0,5 ", ponecháte z jakéhokoli důvodu vyšší řádek prázdný  a pouze do nižšího řádku uvedete zakázku, která parametr splňuje, získáte pouze 0,5 bodu .

Stejně tak, pokud např. v řádcích se shodnými zelenými parametry , kdy je stanoven možný počet dílčích bodů u vyššího řádku " 1 " a u nižšího řádku " 0,5 ", uvedete do vyššího řádku takovou zakázku, u které je z uvedených údajů patrné, že parametr ve skutečnosti nesplňuje,  a pouze do nižšího řádku zakázku, která parametr splňuje, získáte opět pouze 0,5 bodu .

parametr reakce dodavatele název zakázky popis upřesňujícího údaje upřesňující údaj datum dokončení / splnění param. název klienta
doklad potvrzující
zvláštní parametr

jméno a příjmení
kontaktní osoby

e-mail a/nebo tel., 
případně URL, 

na kterém lze údaje 
ověřit

3 dodavatel čestně prohlašuje, že zakázka zahrnovala:

3.1a

zpracování a předání DUR Realizace vícepolového mostu na dvoupruhové nebo 
vícepruhové pozemní komunikaci, přičemž:

▪ délka přemostění byla alespoň 200 metrů

ano
Přeložka silnic II/490 a II/495 Uherský Brod 
(obchvat části Těšov, Újezdec), DÚR/IČ
estakáda SO 201

0
délka přemostění

(m)
598 05/2020

Město Uherský 
Brod

osvědčení objednatele
předávací dopis

Ing. Robert Vráblík robert.vrablik@ub.cz

3.1b

zpracování a předání DUR Realizace vícepolového mostu na dvoupruhové nebo 
vícepruhové pozemní komunikaci, přičemž:

▪ délka přemostění byla alespoň 200 metrů

ano
I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, obchvat, DÚR/IČ 
SO 203

1
délka přemostění

(m)
770 11/2017

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR
Správa Zlín

referenční list ŘSD Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

3.2a

zpracování a předání DSP nebo DUSP Realizace vícepolového mostu na 
dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní komunikaci, přičemž:

▪ délka přemostění byla alespoň 200 metrů

ano
D35 Džbánov - Litomyšl, DSP/IČ 
SO 207 0

délka přemostění
(m)

394 03/2021

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR
Správa Pardubice

referenční list ŘSD Panajotis Kakulidis panajotis.kakulidis@r
sd.cz

3.2b

zpracování a předání DSP nebo DUSP Realizace vícepolového mostu na dvoupruhové 
nebo vícepruhové pozemní komunikaci, přičemž:

▪ délka přemostění byla alespoň 200 metrů

ano
D52 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko 5206.1 
Obchvat Mikulova, DSP/IČ 
SO 6209

1
délka přemostění

(m)
293 12/2020

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR
Závod Brno

referenční list ŘSD Ing. Alice Nettigová
alice.nettigova@rsd.c
z

č.

základní údaje

možný počet 
dílčích bodů

doplňující údaje



3.3a

zpracování a předání DVZ Realizace vícepolového mostu na dvoupruhové nebo 
vícepruhové pozemní komunikaci, přičemž:

▪ délka přemostění byla alespoň 200 metrů

ano
D35 Džbánov - Litomyšl, VD-ZDS/AD 
SO 207

0
délka přemostění

(m)
394 02/2023

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR
Správa Pardubice

technická zpráva
předávací dopis

Panajotis Kakulidis
panajotis.kakulidis@r
sd.cz

3.3b

zpracování a předání DVZ Realizace vícepolového mostu na dvoupruhové nebo 
vícepruhové pozemní komunikaci, přičemž:

▪ délka přemostění byla alespoň 200 metrů

[vyberte z rozevíracího seznamu] 1
délka přemostění

(m)



DOPIS NABÍDKY

TECHNICKÁ KVALIFIKACE A HODNOCENÍ - KLÍČOVÝ PERSONÁL

4 SPECIALISTA NA INŽENÝRSKOU ČINNOST
jméno a příjmení

Alena Damková

POPIS POZICE

aktivně se podílí na plnění zakázky
je odborným garantem odpovědným za výkon základních a doplňkových povinností 
podle Smlouvy v rozsahu své oblasti

ODBORNOST

Na žádost zadavatele musíte předložit doklad o stanoveném vzdělání .

č. parametr

1 dodavatel čestně prohlašuje, že daná osoba:

1.1
je rodilým mluvčím českého nebo slovenského jazyka, nebo má znalost některého 
z uvedených jazyků min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce

1.2
má zkušenosti spočívající v účasti na realizaci níže uvedených zakázek splňujících níže 
uvedené obecné a zvláštní parametry

OBECNÉ PARAMETRY ZKUŠENOSTÍ

Ke zvláštnímu parametru níže můžete uvést pouze zakázku , která zároveň splňuje všechny obecné parametry .

Na žádost  zadavatele musíte předložit hodnověrný doklad , např. referenční list, předávací protokol apod., který jednoznačně potvrzuje  splnění obecných parametrů (volba konkrétního dokladu je na dodavateli).

č. parametr

2 dodavatel čestně prohlašuje, že pro každou níže uvedenou zakázku platí, že:

2.1
byla dokončena nejdéle 10 let před zahájením řízení, nebo po zahájení řízení, 
a to alespoň v rozsahu stanoveného zvláštního parametru

2.2
daná osoba měla při realizaci zakázky obdobnou odpovědnost a vykonávala obdobné 
činnosti jako je uvedeno v popisu pozice výše a zároveň se přímo podílela na činnostech 
podle níže zvolených zvláštních parametrů

ZVLÁŠTNÍ PARAMETRY ZKUŠENOSTÍ

Ke každému oranžovému parametru  musíte uvést 1 zakázku  pro účely prokázání splnění podmínek kvalifikace .

Ke každému zelenému parametru  můžete uvést 1 zakázku  pro účely získání dílčích bodů v kritériu "Zkušenosti klíčového personálu" . Předmětem hodnocení jsou uvedené základní údaje .

K odlišným parametrům (mají různé počáteční číslo )  můžete uvést shodnou zakázku . V takovém případě můžete u každého opakovaného výskytu uvést pouze název zakázky  bez dalších shodných údajů.

Ke shodným parametrům  (mají shodné počáteční číslo ) nebo parametrům, u kterých je to výslovně vyloučeno , nesmíte uvést shodnou zakázku .

Ke každému parametru identifikujte hodnověrný doklad , např. referenční list, předávací protokol apod., který jednoznačně potvrzuje  splnění parametru (volba konkrétního dokladu je u oranžových i zelených parametrů na dodavateli). Na žádost  zadavatele musíte takový doklad předložit.

Za každou zakázku splňující zelený parametr  získáte počet dílčích bodů stanovený v řádku , do kterého ji uvedete (po zvolení příslušné možnosti ve sloupci "reakce dodavatele" se daný počet bodů zvýrazní zeleně).  Pořadí zakázek  v řádcích se zelenými parametry nelze po podání nabídky jakkoli měnit .

Pokud tedy např. v řádcích se shodnými zelenými parametry , kdy je stanoven možný počet dílčích bodů u vyššího řádku " 1 " a u nižšího řádku " 0,5 ", ponecháte z jakéhokoli důvodu vyšší řádek prázdný  a pouze do nižšího řádku uvedete zakázku, která parametr splňuje, získáte pouze 0,5 bodu .

Stejně tak, pokud např. v řádcích se shodnými zelenými parametry , kdy je stanoven možný počet dílčích bodů u vyššího řádku " 1 " a u nižšího řádku " 0,5 ", uvedete do vyššího řádku takovou zakázku, u které je z uvedených údajů patrné, že parametr ve skutečnosti nesplňuje,  a pouze do nižšího řádku zakázku, která parametr splňuje, získáte opět pouze 0,5 bodu .

parametr reakce dodavatele název zakázky popis upřesňujícího údaje upřesňující údaj
datum dokončení / 

splnění param.
název klienta

doklad potvrzující
zvláštní parametr

jméno a příjmení
kontaktní osoby

e-mail a/nebo tel., případně URL, 
na kterém lze údaje ověřit

3 dodavatel čestně prohlašuje, že zakázka zahrnovala:

3.1a

inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění stavby Realizace 
dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní komunikace, přičemž:

▪ činnost zahrnovala zpracování a podání žádosti o vydání rozhodnutí
▪ délka pozemní komunikace byla alespoň 5 km

[Nesmíte uvést zakázku, u které bylo dotčené řízení o vydání Rozhodnutí 
zastaveno z důsledku pochybení zpracovatele žádosti.]

ano D35 Litomyšl - Janov, I. etapa, DÚR/IČ 0
délka pozemní komunikace

(km)
5,3 05/2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

informační leták ŘSD
referenční list ŘSD

Panajotis 
Kakulidis

panajotis.kakulidis@rsd.cz

3.1b

inženýrskou činnost spojenou s vydáním rozhodnutí o umístění stavby Realizace 
dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní komunikace, přičemž:

▪ činnost zahrnovala zpracování a podání žádosti o vydání rozhodnutí
▪ délka pozemní komunikace byla alespoň 5 km

[Nesmíte uvést zakázku, u které bylo dotčené řízení o vydání Rozhodnutí zastaveno 
z důsledku pochybení zpracovatele žádosti.]

ano D55 5502 Kokory - Přerov, IČ-ÚR 1
délka pozemní komunikace

(km)
5,9 07/2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno

informační leták ŘSD
referenční list ŘSD

Ing. Alice 
Nettigová

alice.nettigova@rsd.cz

3.2a

inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení Realizace 
dvoupruhové nebo vícepruhové pozemní komunikace, přičemž:

▪ činnost zahrnovala zpracování a podání žádosti o vydání rozhodnutí
▪ délka pozemní komunikace byla alespoň 5 km

[Nesmíte uvést zakázku, u které bylo dotčené řízení o vydání Rozhodnutí 
zastaveno z důsledku pochybení zpracovatele žádosti.]

ano D55 5507 Babice - Staré Město, DSP/IČ 0
délka pozemní komunikace

(km)
8,4 11/2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

informační leták ŘSD
referenční list ŘSD

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

č.
základní údaje možný počet 

dílčích bodů

doplňující údaje



3.2b

inženýrskou činnost spojenou s vydáním stavebního povolení Realizace dvoupruhové 
nebo vícepruhové pozemní komunikace, přičemž:

▪ činnost zahrnovala zpracování a podání žádosti o vydání rozhodnutí
▪ délka pozemní komunikace byla alespoň 5 km

[Nesmíte uvést zakázku, u které bylo dotčené řízení o vydání Rozhodnutí zastaveno 
z důsledku pochybení zpracovatele žádosti.]

ano D55 5508 Staré Město - Moravský Písek, DSP/IČ 1
délka pozemní komunikace

(km)
8,8 09/2020

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

informační leták ŘSD
referenční list ŘSD

Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz



DOPIS NABÍDKY

TECHNICKÁ KVALIFIKACE A HODNOCENÍ - KLÍČOVÝ PERSONÁL

5 SPECIALISTA (KOORDINÁTOR) BIM
jméno a příjmení

Tomáš Havel

POPIS POZICE

aktivně se podílí na plnění Veřejné zakázky
je odborným garantem odpovědným za výkon základních a doplňkových povinností 
podle Smlouvy v rozsahu své oblasti coby koordinátor BIM

ODBORNOST

Na žádost Zadavatele musíte předložit doklad o stanoveném vzdělání nebo certifikaci , např. osvědčení.

č. parametr

1 dodavatel čestně prohlašuje, že daná osoba:

1.1
je rodilým mluvčím českého nebo slovenského jazyka, nebo má znalost některého 
z uvedených jazyků min. na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce

1.2
má zkušenosti spočívající v účasti na realizaci níže uvedených zakázek splňujících níže 
uvedené obecné a zvláštní parametry

1.3
má vysokoškolské vzdělání v oboru dopravního nebo stavebního inženýrství nebo 
v jiném obdobném oboru

OBECNÉ PARAMETRY ZKUŠENOSTÍ

Ke zvláštnímu parametru níže můžete uvést pouze zakázku , která zároveň splňuje všechny obecné parametry .

Na žádost  Zadavatele musíte předložit hodnověrný doklad , např. referenční list, předávací protokol apod., který jednoznačně potvrzuje  splnění obecných parametrů (volba konkrétního dokladu je na dodavateli).

č. parametr

2 dodavatel čestně prohlašuje, že pro každou níže uvedenou zakázku platí, že:

2.1
byla dokončena nejdéle 10 let před zahájením Řízení, nebo po zahájení Řízení, 
a to alespoň v rozsahu stanoveného zvláštního parametru

2.2
daná osoba měla při realizaci zakázky obdobnou odpovědnost a vykonávala obdobné 
činnosti jako je uvedeno v popisu pozice výše a zároveň se přímo podílela na činnostech 
podle níže zvolených zvláštních parametrů

ZVLÁŠTNÍ PARAMETRY ZKUŠENOSTÍ

Ke každému oranžovému parametru  musíte uvést 1 zakázku  pro účely prokázání splnění podmínek kvalifikace .

Ke každému zelenému parametru  můžete uvést 1 zakázku  pro účely získání dílčích bodů v kritériu "Zkušenosti klíčového personálu" . Předmětem hodnocení jsou uvedené základní údaje .

K odlišným parametrům (mají různé počáteční číslo )  můžete uvést shodnou zakázku . V takovém případě můžete u každého opakovaného výskytu uvést pouze název zakázky  bez dalších shodných údajů.

Ke shodným parametrům  (mají shodné počáteční číslo ) nebo parametrům, u kterých je to výslovně vyloučeno , nesmíte uvést shodnou zakázku .

Ke každému parametru identifikujte hodnověrný doklad , např. referenční list, předávací protokol apod., který jednoznačně potvrzuje  splnění parametru (volba konkrétního dokladu je u oranžových i zelených parametrů na dodavateli). Na žádost  Zadavatele musíte takový doklad předložit.

Za každou zakázku splňující zelený parametr  získáte počet dílčích bodů stanovený v řádku , do kterého ji uvedete (po zvolení příslušné možnosti ve sloupci "reakce dodavatele" se daný počet bodů zvýrazní zeleně).  Pořadí zakázek  v řádcích se zelenými parametry nelze po podání nabídky jakkoli měnit .

Pokud tedy např. v řádcích se shodnými zelenými parametry , kdy je stanoven možný počet dílčích bodů u vyššího řádku " 1 " a u nižšího řádku " 0,5 ", ponecháte z jakéhokoli důvodu vyšší řádek prázdný  a pouze do nižšího řádku uvedete zakázku, která parametr splňuje, získáte pouze 0,5 bodu .

Stejně tak, pokud např. v řádcích se shodnými zelenými parametry , kdy je stanoven možný počet dílčích bodů u vyššího řádku " 1 " a u nižšího řádku " 0,5 ", uvedete do vyššího řádku takovou zakázku, u které je z uvedených údajů patrné, že parametr ve skutečnosti nesplňuje,  a pouze do nižšího řádku zakázku, která parametr splňuje, získáte opět pouze 0,5 bodu .

parametr reakce dodavatele název zakázky popis upřesňujícího údaje upřesňující údaj
datum dokončení / 

splnění param.
název klienta

doklad potvrzující
zvláštní parametr

jméno a příjmení
kontaktní osoby

e-mail a/nebo tel., případně URL, 
na kterém lze údaje ověřit

3 dodavatel čestně prohlašuje, že zakázka zahrnovala:

3.1a

zpracování a předání digitálního informačního modelu Realizace Dopravní stavby v 
souladu s EN ISO 19650 nebo standardy BIM vydanými Státním fondem dopravní 
infrastruktury nebo Českou agenturou pro standardizaci v rámci Koncepce BIM, přičemž

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 100 mil. Kč bez DPH

ano
D35 Časy - Ostrov, pilotní projekt BIM - PDPS
BIM na část stavby

0
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
750 000 000 10/2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek výstavby

referenční list ŘSD Ing. Josef Šejnoha josef.sejnoha@rsd.cz

3.1b

zpracování a předání digitálního informačního modelu Realizace Dopravní stavby v 
souladu s EN ISO 19650 nebo standardy BIM vydanými Státním fondem dopravní 
infrastruktury nebo Českou agenturou pro standardizaci v rámci Koncepce BIM, přičemž

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 100 mil. Kč bez DPH

ano
D1 Rozšíření odpočívky Mikulášov – Pilotní projekt 
BIM – DSP vč. BIM 

1
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
170 712 677 05/2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Brno

odhad stavebních nákladů
předávací dopis

Ing. Zita Brunetta 
Jurová

zita.brunettajurova@rsd.cz

3.1c

zpracování a předání digitálního informačního modelu Realizace Dopravní stavby v 
souladu s EN ISO 19650 nebo standardy BIM vydanými Státním fondem dopravní 
infrastruktury nebo Českou agenturou pro standardizaci v rámci Koncepce BIM, přičemž

▪ předpokládané investiční náklady Realizace byly alespoň 100 mil. Kč bez DPH

ano
I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba, VD-ZDS včetně 
BIM
BIM na část stavby

0,5
předpokládané investiční náklady

(Kč bez DPH)
211 635 810 08/2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín

odhad stavebních nákladů
předávací dopis Ing. Marek Bednář marek.bednar@rsd.cz

č.
základní údaje možný počet 

dílčích bodů

doplňující údaje



DOPIS NABÍDKY

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELŮ - JINÝCH OSOB (POVINNÉ)
název Link projekt s.r.o.

sídlo Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno

IČO 27678032

dotčená část kvalifikace specialista na mostní konstrukce

rozsah závazku jiné osoby
zpracování projektové dokumentace v příslušných 
stupních objektů řady 200 (mostních objektů)

IDENTIFIKACE DALŠÍCH SUBDODAVATELŮ (NEPOVINNÉ)
název

sídlo

IČO

rozsah subdodavatelského plnění [doplňte specifikaci subdodavatelského plnění]

PODMÍNKY PRO PŘEDLOŽENÍ IDENTIFIKACE SUBDODAVATELŮ
Dodavatel musí předložit seznam subdodavatelů a identifikovat v něm každého subdodavatele - jinou osobu, jehož prostřednictvím prokazuje část kvalifikace (je-li takový), s uvedením stanovených údajů.

Dodavatel musí být schopen předložit doklady o kvalifikaci každého subdodavatele - jiné osoby v souladu se ZZVZ.

Dodavatel nemusí takové doklady předkládat v nabídce, zadavatel však může v průběhu řízení požádat o jejich předložení.

Dodavatel nemusí v seznamu subdodavatelů uvádět subdodavatele, jehož prostřednictvím neprokazuje část kvalifikace.

Subdodavatel, který bude uveden v Dopisu nabídky, nebude v souladu s Pod-článkem 1.6.3 Smluvních podmínek podléhat souhlasu Objednatele.

DALŠÍ POKYNY K VYPLNĚNÍ
Pokud dodavatel neprokazuje žádnou část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby ani nechce v seznamu subdodavatelů uvádět jiné subdodavatele, ponechá tento list prázdný.

Pokud je počet subdodavatelů - jiných osob nebo dalších subdodavatelů vyšší než 1, dodavatel může kopírovat dotčenou část tabulky podle potřeby. 



DOPIS NABÍDKY

OVĚŘOVACÍ FÁZE
Dopis nabídky musí být vykládán v souladu s doklady a dokumenty předloženými v ověřovací fázi podle ust. 8. zadávací dokumentace.

Vybraný dodavatel / Zhotovitel musí při plnění Smlouvy postupovat v souladu s takovými doklady a dokumenty, případně upravenými v souladu se Smlouvou.

POVINNÉ ÚDAJE, DOKLADY A DOKUMENTY
Zadavatel vyzve dododavatele, aby předložil:

(a) originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, které zadavatel nemá k dispozici

(b) údaje a alespoň prosté kopie dokladů o skutečném majiteli účastníka, pokud je zahraniční právnickou osobou

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE, DOKLADY A DOKUMENTY
Zadavatel může požádat dodavatele, aby předložil:

(a) návrh Harmonogramu výkonu základních povinností zpracovaný v souladu s předlohou, která je součástí Přílohy 4 [Harmonogram]

(b) návrh pre-BEP (předsmluvní Plán realizace BIM) zpracovaný v souladu s Přílohou A-III [Šablona pre-BEP], která je součástí Přílohy 1 [Rozsah služeb]

(c) kalkulaci Nabídkové ceny obsahující:

▪ rozpad jejích jednotlivých částí (paušální sazby a hodinové sazby pro každou pozici), ze kterého bude zřejmé, jaké náklady a zisk tvoří výsledné částky

▪ stručný popis úvah dodavatele při jejich oceňování

(d) alespoň prosté kopie dokladů, které jednoznačně potvrzují splnění parametrů zkušeností klíčového personálu uvedených v Dopisu nabídky

(e) alespoň prostou kopii dokladu o pojištění nebo budoucím pojištění splňujícím podmínky podle Pod-článku 9.1 Smluvních podmínek [Pojištění konzultanta]

PODMÍNKY OVĚŘOVACÍ FÁZE
Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, se musí na výzvu zadavatele účastnit ověřovací fáze.

Bližší podmínky průběhu ověřovací fáze jsou stanoveny v ust. 8. zadávací dokumentace.



PŘÍLOHA 4 | HARMONOGRAM (PODKLAD HARMONOGRAMU)

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

Etapa č. 1 - úsek km 0,00 – 2,840
Etapa č. 2 - úsek km 2,840 – 4,350

verze ke dni 26.6.2023

Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této části Přílohy 4 [Harmonogram] použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb].

Tento podklad Harmonogramu  se týká pouze výkonu základních povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v níže stanovených fázích.

Tento podklad Harmonogramu  použije Konzultant při zpracování Harmonogramu , resp. vybraný dodavatel při zpracování návrhu Harmonogramu pro účely ověřovací fáze  podle ust. 8 zadávací dokumentace (viz též list "ověřovací fáze" v Dopisu nabídky).

Konzultant / vybraný dodavatel musí ve dnech doplnit lhůty pro splnění jednotlivých milníků ve sloupci [lhůta od zahájení fáze].

Konzultant / vybraný dodavatel může navrhnout upřesnění, doplnění nebo jiné úpravy podkladu Harmonogramu. Předmětem úpravy však nemohou být závazné údaje.

Závazné údaje jsou stanoveny v barevně zvýrazněných sloupcích: [fáze], [milník], [výstup], [obsah milníku], [max. lhůta od zahájení fáze] a [smluvní pokuta].

Ve sloupci [obsah milníku] jsou použity následující zkrátky:

koncept předání konceptu výstupu

rozprac. k. předání rozpracovaného konceptu výstupu

finální k. předání konceptu výstupu k finálním připomínkám

čistopis předání čistopisu výstupu

Tyto zkratky musí být vykládány v souladu s Metodikou QMS (v případě výstupu, který není Projektovou dokumentací, se Metodika QMS použije přiměřeně) a v případě Digitálního modelu stavby (DiMS) v souladu s BIM protokolem.

V souladu se Metodikou QMS musí mít Objednatel možnost uplatnit ke každé fázi výstupu připomínky, a to do 14 dnů od předání  (to platí i v případě výstupu, který není Projektovou dokumentací).

Ve sloupci [max. lhůta od zahájení fáze] je závazná nejdelší možná lhůta pro splnění milníku ode dne zahájení příslušné fáze.

Ve sloupci [smluvní pokuta] je uvedeno, zda je splnění milníku v max. lhůtě ode dne zahájení příslušné fáze utvrzeno smluvní pokutou, případně jakou (viz též část A Zvláštních podmínek).

Ve sloupci [předp. doba od Data zahájení] je předpokládaná doba dosažení milníku od Data zahájení ve dnech pro účely případné kompenzace při prodloužení doby poskytování Služeb podle Pod-článku 1.2 Přílohy 3 [Odměna a platba].

Pokud je doplněno Datum zahájení (nepovinné), doplní se automaticky předpokládané dny zahájení a dny dokončení jednotlivých fází a data ve sloupci [předpokládané datum].

V souladu s Přílohou 1 [Rozsah služeb] může být den zahájení fáze jakékoli datum, které Objednatel oznámí Konzultantovi před uplynutím dne stanoveného ve sloupci „den zahájení“.

Datum zahájení Nepovinné. Můžete doplnit skutečné (pokud je známo), nebo předpokládané Datum zahájení ve formátu DD.MM.RRRR.

fáze den zahájení
předpokládané 

datum
den dokončení

předpokládané 
datum

1 [příprava] Datum zahájení
den vydání potvrzení 

o převzetí výstupů

2 [DUR]
podle Oznámení 

Objednatele
den vydání potvrzení 

o převzetí výstupů

3 [DSP]
podle Oznámení 

Objednatele

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí

4A [DVZ-DBB]
podle Oznámení 

Objednatele
den vydání potvrzení 

o převzetí výstupů

4B [DVZ-DB]
podle Oznámení 

Objednatele
den vydání potvrzení 

o převzetí výstupů

fáze milník obsah milníku
lhůta 

od zahájení fáze
max. lhůta 

od zahájení fáze
smluvní 
pokuta

předpokládané 
datum

předp. doba 
od Data zahájení

poznámka

1 [příprava] 1.1 předání [doplňte] 14 viz. pozn.
Ohledně zvláštní smluvní pokuty viz část A Zvláštních 
podmínek.

1.2 předání [doplňte] 28

1.3 předání [doplňte] 28

1.4 předání [doplňte] 28

1.5 (DUR M010) předání [doplňte] 28

1.6.1 finální k. [doplňte]

výstup

počáteční Harmonogram podle Pod-článku 4.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek
(nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)

QMS
(nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)

Plán práce na projektu podle Metodiky QMS
(nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)

Vstupní zpráva podle Metodiky QMS
(nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)

Plán realizace BIM (BEP)
(nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)

zpráva o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace se specifikací cílových představ o řešení Projektu

poznámka

předpokládané datum dne zahájení fáze = Datum zahájení;
předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů

předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den;
předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů

předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den;
předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů

předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení fáze DSP  + 1 den;
předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů;

předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení fáze DUR + 1 den;
předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů;



1.6.2 čistopis [doplňte] 63 A

1.7.1 finální k. [doplňte]

1.7.2 čistopis [doplňte] 63 A

2 [DUR] 2.1.1 finální k. [doplňte]

2.1.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.2.1 finální k. [doplňte]

2.2.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.3.1 finální k. [doplňte]

2.3.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.4.1 finální k. [doplňte]

2.4.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.5.1 finální k. [doplňte]

2.5.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.6.1 finální k. [doplňte]

2.6.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.7.1 finální k. [doplňte]

2.7.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.8.1 finální k. [doplňte]

2.8.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.9.1 koncept [doplňte]

2.9.2 rozprac. k. [doplňte] 112 A

2.9.3 finální k. [doplňte]

2.9.4 čistopis [doplňte] 224 B

2.10.1 finální k. [doplňte]

2.10.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.11.1 (DUR M050) rozprac. k. [doplňte] 112 A

2.11.2 (DUR M090) finální k. [doplňte]

2.11.3 (DUR M100) čistopis [doplňte] 224 A

2.12.1 finální k. [doplňte]

2.12.2 čistopis [doplňte] 238 A

2.13.1 finální k. [doplňte]

2.13.2 čistopis [doplňte] 238 B

výsledek měření hluku (hluková studie)

výsledek předběžného geotechnického průzkumu

výsledek dendrologického průzkumu

výsledek pedologického průzkumu

DUR

technické požadavky na potřebné podklady (jsou-li takové)

výsledek měření exhalací (exhalační studie)

výsledek biologického průzkumu včetně migračních tras živočichů v území (migrační studie)

podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti

výsledek geodetického zaměření

výsledek archeologického průzkumu

aktualizovaný dopravní model

podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání

Digitální model stavby (DiMS)



2.14.1
podání žádosti 

o vydání Rozhodnutí
[doplňte] 252 B

2.14.2
vydání Rozhodnutí

(stavební úřad)
Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané 
datum splnění předchozího milníku + 70 dnů.

2.14.3
nabytí právní moci 

Rozhodnutí
Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané 
datum splnění předchozího milníku + 21 dnů.

Postup Metodou Design-Bid-Build

fáze milník obsah milníku
lhůta 

od zahájení fáze
max. lhůta 

od zahájení fáze
smluvní 
pokuta

předpokládané 
datum

předp. doba 
od Data zahájení

poznámka

3 [DSP] 3.1.1 koncept [doplňte]

3.1.2 rozprac. k. [doplňte] 112 A

3.1.3 finální k. [doplňte]

3.1.4 čistopis [doplňte] 224 B

3.2.1 finální k. [doplňte]

3.2.2 čistopis [doplňte] 112 A

3.3.1 (DSP M050) rozprac. k. [doplňte] 112 A

3.3.2 (DSP M090) finální k. [doplňte]

3.3.3 (DSP M100) čistopis [doplňte] 224 A

3.4.1 finální k. [doplňte]

3.4.2 čistopis [doplňte] 238 A

3.5.1 finální k. [doplňte]

3.5.2 čistopis [doplňte] 238 B

3.6.1
podání žádosti 

o vydání Rozhodnutí
[doplňte] 252 B

3.6.2
vydání Rozhodnutí

(stavební úřad)
Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané 
datum splnění předchozího milníku + 70 dnů.

3.6.3
nabytí právní moci 

Rozhodnutí
Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané 
datum splnění předchozího milníku + 21 dnů.

4A [DVZ-DBB] 4A.1.1 rozprac. k. [doplňte]

4A.1.2 finální k. [doplňte]

4A.1.3 čistopis [doplňte] 182 B

4A.2.1 (DVZ-DBB 
M050)

rozprac. k. [doplňte]

4A.2.2 (DVZ-DBB 
M090)

finální k. [doplňte]

4A.2.3 (DVZ-DBB 
M100)

čistopis [doplňte] 182 B

4A.3.1 rozprac. k. [doplňte]

4A.3.2 finální k. [doplňte]

4A.3.3 čistopis [doplňte] 182 B

4A.4.1 finální k. [doplňte]

4A.4.2 čistopis [doplňte] 182 A

aktualizovaný dopravní model

N/A

výstup

N/A

DVZ-DBB

Digitální model stavby (DiMS)

Výkaz výměr

kontrolní rozpočet

Digitální model stavby (DiMS)

podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti

podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání

DSP



4A.5.1 rozprac. k. [doplňte]

4A.5.2 finální k. [doplňte]

4A.5.3 čistopis [doplňte] 182 A

Postup Metodou Design-Build

fáze milník obsah milníku
lhůta 

od zahájení fáze
max. lhůta 

od zahájení fáze
smluvní 
pokuta

předpokládané 
datum

předp. doba 
od Data zahájení

poznámka

4B [DVZ-DB] 4B.1.1 rozprac. k. [doplňte] 112 A

4B.1.2 finální k. [doplňte]

4B.1.3 čistopis [doplňte] 182 B

4B.2.1 (DVZ-DB 
M050)

rozprac. k. [doplňte] 112 A

4B2.2 (DVZ-DB 
M090)

finální k. [doplňte]

4B.2.3 (DVZ-DB 
M100)

čistopis [doplňte] 182 B

4B.3.1 finální k. [doplňte]

4B.3.2 čistopis [doplňte] 182 A

4B.4.1 rozprac. k. [doplňte]

4B.4.2 finální k. [doplňte]

4B.4.3 čistopis [doplňte] 182 A

předpokládaný harmonogram provádění Díla

Digitální model stavby (DiMS)

DVZ-DB

výstup

kontrolní rozpočet

předpokládaný harmonogram provádění Díla



PŘÍLOHA 4 | HARMONOGRAM (PODKLAD HARMONOGRAMU)

Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ

Etapa č. 3 - úsek km 4,350 – 12,905

verze ke dni 26.6.2023

Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této části Přílohy 4 [Harmonogram] použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb].

Tento podklad Harmonogramu  se týká pouze výkonu základních povinností  podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v níže stanovených fázích.

Tento podklad Harmonogramu  použije Konzultant při zpracování Harmonogramu , resp. vybraný dodavatel při zpracování návrhu Harmonogramu pro účely ověřovací fáze  podle ust. 8 zadávací dokumentace (viz též list "ověřovací fáze" v Dopisu nabídky).

Konzultant / vybraný dodavatel musí ve dnech doplnit lhůty pro splnění jednotlivých milníků ve sloupci [lhůta od zahájení fáze].

Konzultant / vybraný dodavatel může navrhnout upřesnění, doplnění nebo jiné úpravy podkladu Harmonogramu. Předmětem úpravy však nemohou být závazné údaje.

Závazné údaje jsou stanoveny v barevně zvýrazněných sloupcích: [fáze], [milník], [výstup], [obsah milníku], [max. lhůta od zahájení fáze] a [smluvní pokuta].

Ve sloupci [obsah milníku] jsou použity následující zkrátky:

koncept předání konceptu výstupu

rozprac. k. předání rozpracovaného konceptu výstupu

finální k. předání konceptu výstupu k finálním připomínkám

čistopis předání čistopisu výstupu

Tyto zkratky musí být vykládány v souladu s Metodikou QMS (v případě výstupu, který není Projektovou dokumentací, se Metodika QMS použije přiměřeně) a v případě Digitálního modelu stavby (DiMS) v souladu s BIM protokolem.

V souladu se Metodikou QMS musí mít Objednatel možnost uplatnit ke každé fázi výstupu připomínky, a to do 14 dnů od předání  (to platí i v případě výstupu, který není Projektovou dokumentací).

Ve sloupci [max. lhůta od zahájení fáze] je závazná nejdelší možná lhůta pro splnění milníku ode dne zahájení příslušné fáze.

Ve sloupci [smluvní pokuta] je uvedeno, zda je splnění milníku v max. lhůtě ode dne zahájení příslušné fáze utvrzeno smluvní pokutou, případně jakou (viz též část A Zvláštních podmínek).

Ve sloupci [předp. doba od Data zahájení] je předpokládaná doba dosažení milníku od Data zahájení ve dnech pro účely případné kompenzace při prodloužení doby poskytování Služeb podle Pod-článku 1.2 Přílohy 3 [Odměna a platba].

Pokud je doplněno Datum zahájení (nepovinné), doplní se automaticky předpokládané dny zahájení a dny dokončení jednotlivých fází a data ve sloupci [předpokládané datum].

V souladu s Přílohou 1 [Rozsah služeb] může být den zahájení fáze jakékoli datum, které Objednatel oznámí Konzultantovi před uplynutím dne stanoveného ve sloupci „den zahájení“.

Datum zahájení Nepovinné. Můžete doplnit skutečné (pokud je známo), nebo předpokládané Datum zahájení ve formátu DD.MM.RRRR.

fáze den zahájení
předpokládané 

datum
den dokončení

předpokládané 
datum

1 [příprava] Datum zahájení
den vydání potvrzení 

o převzetí výstupů

2 [DUR]
podle Oznámení 

Objednatele
den vydání potvrzení 

o převzetí výstupů

3 [DSP]
podle Oznámení 

Objednatele

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí

4A [DVZ-DBB]
podle Oznámení 

Objednatele
den vydání potvrzení 

o převzetí výstupů

4B [DVZ-DB]
podle Oznámení 

Objednatele
den vydání potvrzení 

o převzetí výstupů

fáze milník obsah milníku
lhůta 

od zahájení fáze
max. lhůta 

od zahájení fáze
smluvní 
pokuta

předpokládané 
datum

předp. doba 
od Data zahájení

poznámka

1 [příprava] 1.1 předání [doplňte] 14 viz. pozn.
Ohledně zvláštní smluvní pokuty viz část A Zvláštních 
podmínek.

1.2 předání [doplňte] 28

1.3 předání [doplňte] 28

1.4 předání [doplňte] 28

1.5 (DUR M010) předání [doplňte] 28

1.6.1 finální k. [doplňte]

1.6.2 čistopis [doplňte] 63 A

výstup

počáteční Harmonogram podle Pod-článku 4.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek
(nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)

QMS
(nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)

Plán práce na projektu podle Metodiky QMS
(nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)

Vstupní zpráva podle Metodiky QMS
(nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)

Plán realizace BIM (BEP)
(nejedná se o výstup, ale nezbytný předpoklad poskytování Služeb)

zpráva o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace se specifikací cílových představ o řešení Projektu

předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení fáze DUR + 1 den;
předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů;

poznámka

předpokládané datum dne zahájení fáze = Datum zahájení;
předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů

předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den;
předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů

předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den;
předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů

předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení fáze DSP  + 1 den;
předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního milníku fáze + 14 dnů;



1.7.1 finální k. [doplňte]

1.7.2 čistopis [doplňte] 63 A

2 [DUR] 2.1.1 finální k. [doplňte]

2.1.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.2.1 finální k. [doplňte]

2.2.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.3.1 finální k. [doplňte]

2.3.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.4.1 finální k. [doplňte]

2.4.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.5.1 finální k. [doplňte]

2.5.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.6.1 finální k. [doplňte]

2.6.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.7.1 finální k. [doplňte]

2.7.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.8.1 finální k. [doplňte]

2.8.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.9.1 koncept [doplňte]

2.9.2 rozprac. k. [doplňte] 112 A

2.9.3 finální k. [doplňte]

2.9.4 čistopis [doplňte] 224 B

2.10.1 finální k. [doplňte]

2.10.2 čistopis [doplňte] 112 A

2.11.1 (DUR M050) rozprac. k. [doplňte] 112 A

2.11.2 (DUR M090) finální k. [doplňte]

2.11.3 (DUR M100) čistopis [doplňte] 224 A

2.12.1 finální k. [doplňte]

2.12.2 čistopis [doplňte] 238 A

2.13.1 finální k. [doplňte]

2.13.2 čistopis [doplňte] 238 B

2.14.1
podání žádosti 

o vydání Rozhodnutí
[doplňte] 252 B

Digitální model stavby (DiMS)

podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti

aktualizovaný dopravní model

výsledek biologického průzkumu včetně migračních tras živočichů v území (migrační studie)

DUR

výsledek archeologického průzkumu

výsledek předběžného geotechnického průzkumu

výsledek pedologického průzkumu

výsledek dendrologického průzkumu

výsledek měření hluku (hluková studie)

výsledek měření exhalací (exhalační studie)

technické požadavky na potřebné podklady (jsou-li takové)

výsledek geodetického zaměření

podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání

N/A



2.14.2
vydání Rozhodnutí

(stavební úřad)
Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané 
datum splnění předchozího milníku + 70 dnů.

2.14.3
nabytí právní moci 

Rozhodnutí
Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané 
datum splnění předchozího milníku + 21 dnů.

Postup Metodou Design-Bid-Build

fáze milník obsah milníku
lhůta 

od zahájení fáze
max. lhůta 

od zahájení fáze
smluvní 
pokuta

předpokládané 
datum

předp. doba 
od Data zahájení

poznámka

3 [DSP] 3.1.1 koncept [doplňte]

3.1.2 rozprac. k. [doplňte] 112 A

3.1.3 finální k. [doplňte]

3.1.4 čistopis [doplňte] 224 B

3.2.1 finální k. [doplňte]

3.2.2 čistopis [doplňte] 112 A

3.3.1 (DSP M050) rozprac. k. [doplňte] 112 A

3.3.2 (DSP M090) finální k. [doplňte]

3.3.3 (DSP M100) čistopis [doplňte] 224 A

3.4.1 finální k. [doplňte]

3.4.2 čistopis [doplňte] 238 A

3.5.1 finální k. [doplňte]

3.5.2 čistopis [doplňte] 238 B

3.6.1
podání žádosti 

o vydání Rozhodnutí
[doplňte] 252 B

3.6.2
vydání Rozhodnutí

(stavební úřad)
Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané 
datum splnění předchozího milníku + 70 dnů.

3.6.3
nabytí právní moci 

Rozhodnutí
Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané 
datum splnění předchozího milníku + 21 dnů.

4A [DVZ-DBB] 4A.1.1 rozprac. k. [doplňte]

4A.1.2 finální k. [doplňte]

4A.1.3 čistopis [doplňte] 266 B

4A.2.1 (DVZ-DBB 
M050)

rozprac. k. [doplňte]

4A.2.2 (DVZ-DBB 
M090)

finální k. [doplňte]

4A.2.3 (DVZ-DBB 
M100)

čistopis [doplňte] 266 B

4A.3.1 rozprac. k. [doplňte]

4A.3.2 finální k. [doplňte]

4A.3.3 čistopis [doplňte] 266 B

4A.4.1 finální k. [doplňte]

4A.4.2 čistopis [doplňte] 266 A

4A.5.1 rozprac. k. [doplňte]

kontrolní rozpočet

předpokládaný harmonogram provádění Díla

N/A

DVZ-DBB

Digitální model stavby (DiMS)

Výkaz výměr

výstup

DSP

Digitální model stavby (DiMS)

podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti

aktualizovaný dopravní model

podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání



4A.5.2 finální k. [doplňte]

4A.5.3 čistopis [doplňte] 266 A

Postup Metodou Design-Build

fáze milník obsah milníku
lhůta 

od zahájení fáze
max. lhůta 

od zahájení fáze
smluvní 
pokuta

předpokládané 
datum

předp. doba 
od Data zahájení

poznámka

4B [DVZ-DB] 4B.1.1 rozprac. k. [doplňte] 112 A

4B.1.2 finální k. [doplňte]

4B.1.3 čistopis [doplňte] 182 B

4B.2.1 (DVZ-DB 
M050)

rozprac. k. [doplňte] 112 A

4B2.2 (DVZ-DB 
M090)

finální k. [doplňte]

4B.2.3 (DVZ-DB 
M100)

čistopis [doplňte] 182 B

4B.3.1 finální k. [doplňte]

4B.3.2 čistopis [doplňte] 182 A

4B.4.1 rozprac. k. [doplňte]

4B.4.2 finální k. [doplňte]

4B.4.3 čistopis [doplňte] 182 A

kontrolní rozpočet

předpokládaný harmonogram provádění Díla

výstup

DVZ-DB

Digitální model stavby (DiMS)


