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SOD č.: SMLO-23/1073/OST/20/2022 

       

 
 
číslo smlouvy objednatele: SMLO-23/1073/OST/20/2022 

                       

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 
na vypracování projektové dokumentace s názvem 

„Silnice III/3594, chodník podél III/3594, Jiříkov“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 
(A) PRODIN, a.s. 
IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161 
 
Se sídlem Pardubice, K Vápence 2745, PSČ 530 02 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 
Bankovní spojení :  Komerční banka Pardubice 
Číslo účtu:   19-2521230257/0100  
Email: info@prodin.cz    tel. +420 466 055 111 
Zastoupená :   Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva 
 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva 
    Ing. Marcela Karlovcová, obchodní oddělení  
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:  Ing. Michal Hornýš, prokurista a vedoucí střediska silničních staveb 
    tel. +420 724 322 580 email: michal.hornys@prodin.cz  
(dále jen „Zhotovitel“)  
 
a  
 
(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE 
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní  spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-1206774399/0800 
Email:     info@suspk.cz 
Zastoupená :    Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
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Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. Miroslav Němec – ředitel  

Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických:  Ing. Jiří Synek, technický náměstek 
    email: jiri.synek@suspk.cz 
a 

 

(C)  Obec Dolní Újezd 
Sídlo: Dolní Újezd 281, 569 61 Dolní Újezd 
IČ: 002 76 596 / DIČ: CZ002 76 596 (plátce DPH) 
Bankovní spojení: 1283415349/0800 
ID datové schránky: j4abqyf 
Telefon: 461 632 821 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Miloš Vrabec – starosta, GSM: 736 629 804 
Email: obec@dolniujezd.cz  
 
  (dále jen „Objednatel“)  
 
 
 

I. 
 
 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.02.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
23/1073/OST/20/2022 na vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/3594, 
chodník podél III/3594, Jiříkov“. 
 
 

II. 
 

 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto: 

 

Ukončení prací na projektové dokumentaci: 

DUSP + PDPS do 31.05.2023. 

 

III. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 19.10.2022 vč. odůvodnění. 

 

 

 

 

 

 



3/3            

SOD č.: SMLO-23/1073/OST/20/2022 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je 
vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží její elektronický originál. 

 
V Pardubicích dne :  
 

V Pardubicích dne :  

OBJEDNATEL (B): ZHOTOVITEL: 

 
 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Miroslav Němec 
ředitel organizace 

 
 
 
 
 
…………………………… 
Ing. Leoš Jelínek 
předseda představenstva  

 
 
 
OBJEDNATEL (C) 
Obec Dolní Újezd 
 
 
 
 
 
Podpis: 
…………………………………….. 
Jméno: Miloš Vrabec - starosta 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-23/1073/OST/20/2022 

 

Vážený objednateli, 

  

z důvodu dodatečné koordinace objektů, které bude investovat obec Jiříkov (chodníky) a jejich 

rozdělení, spolu s obtížným řešením odvodnění (dešťové kanalizace) u akce „Silnice III/3594, 

chodník podél III/3594, Jiříkov“, žádáme o prodloužení termínu a uzavření dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo v souladu s článkem 11. Závěrečná ustanovení, odstavcem 11.2. této smlouvy 

č. SMLO-23/1073/OST/20/2022. 

 

Navrhujeme úpravu termínu odevzdání DUSP + PDPS do 31.5.2023 

 

Prosíme o Vaše stanovisko. 

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

 

S pozdravem za PRODIN a.s.  

 

 

 

 

 

Petra Kvapilová 

obchodní oddělení 

 

 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Doubravice 98 

5303 53 Pardubice 

 

 3111/22/016 Kvapilová/727906115 19.10.2022 

Petra 

Kvapilová

Digitáln  podepsal 

Petra Kvapilová 

Datum: 2022.10.19 

11:06:02 +02'00'
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