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SOD č.: SMLO-126/1073/200/20/2023 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-126/1073/200/20/2023 
          číslo smlouvy zhotovitele 80 0115 28052 5 23045/SAP165535 

 
               

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na zhotovení díla 
 

„Oprava silnice III/035 30 Litomyšl - Strakov“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem organizace 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Zdeněk Vašák – ředitel organizace  
Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu 
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu 
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek @suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
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Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

(dále jen „Objednatel“) a 

II. Skanska a.s., sídlo Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 26271303, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
15904  

Bankovní spojení: ING Bank 
Číslo účtu: 1000564927/3500    

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy: 
Ing. Jaroslav Richter, manažer řízení obchodu 
Tel. 737 257 328, jaroslav.richter@skanska.cz  
Ing. František Groulík, oblastní manažer 
Tel. 737 257 356, frantisek.groulik@skanska.cz  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. František Groulík, oblastní manažer 
Tel. 737 257 356, frantisek.groulik@skanska.cz 
Martin Paťava, DiS, stavbyvedoucí 
Tel. 737 257 350, martin.patava@skanska.cz  
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:  
Ing. František Groulík, oblastní manažer 
Tel. 737 257 356, frantisek.groulik@skanska.cz 
Martin Paťava, DiS, stavbyvedoucí 
Tel. 737 257 350, martin.patava@skanska.cz  
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí 
stavby:  
Ing. František Groulík, oblastní manažer 
Tel. 737 257 356, frantisek.groulik@skanska.cz 
Martin Paťava, DiS, stavbyvedoucí 
Tel. 737 257 350, martin.patava@skanska.cz  

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

I. 
 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.5.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-126/1073/200/20/2023, na zhotovení díla „Oprava silnice III/035 30 Litomyšl - 
Strakov“ ( dále jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto: 

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 
6 120 812,48 Kč (Slovy:  
Šest milionů jedno sto dvacet tisíc osm set dvanáct korun českých a 48/100 bez 
DPH (dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH  21% 1 285 370,62 Kč (Slovy: Jeden milion dvě stě osmdesát pět tisíc tři sta 
sedmdesát korun českých a 62/100).  
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Cena včetně DPH činí  7 406 183,10 Kč (Slovy: Sedm milionů čtyři sta šest tisíc 
jedno sto osmdesát tři korun českých a 10/100).  

 
Ostatní body článku 2. Cena díla zůstávají beze změny. 
 
Odůvodnění: Na základě vyčištění propustků a fyzické kontroly ,bylo zjištěno ,že stávající 
betonové truby propustků jsou v havarijním stavu a bylo je nutné vyměnit. Při dalším provozu 
v stávajícího stavu by hrozilo na pozemní komunikaci vnitřní zborcení truby s následkem 
propadu v silnici.  
 

III. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný soupis prací. 

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá strana obdrží jeho 
elektronický originál. 

 

Pardubice dne:      Pardubice dne: 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Zdeněk Vašák           Ing. Jaroslav Richter 

                 ředitel                 manažer řízení obchodu 
      Správa a údržba silnic      Skanska a.s. 
        Pardubického kraje 
 
 
 
 
 
            ---------------------------------------- 
                Ing. František Groulík 
         oblastní manažer 
              Skanska a.s. 
              oba na základě plné moci 

 

 

 



Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

28052.800115, Oprava silnice III/035 30 Litomy�l-Strakov

101, Komunikace

101, Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena:

Skanska a.s.

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Z toho rozhod.hmoty:

M!rné jednotky:

Po et m!rných jednotek:

Náklad na m!rnou jedn.:

          

Zhotovitel:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 02.10.2023

 6 120 812,48

 1 285 370,62

 7 406 183,10

 5 650 489,67

 0,00

 0,00 K 

K 

K 

K 

K 

Rozpo et:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

K 

K 

K 

ZBV  . 1 Oprava zborcených propustk"

 470 322,81

 98 767,79

 569 090,60

Aspe

3.6.2.4

1Strana:

!as: 12:53:4823.10.2023Datum:

ZBV - celkem:

Firma: Skanska a.s.
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Stavba:

Objekt:

Rozpo et:

28052.800115, Oprava silnice III/035 30 Litomy�l-Strakov

101, Komunikace

101, Komunikace

Po#. . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena Celkem

Polo�ky ZBV  . 1

3.6.2.4

2Strana:

12:53:48!as:23.10.2023Datum:

Firma: Skanska a.s.

0 - V�eobecné konstrukce a práce

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  94,9616  215,00  20 416,74

3*2,5*12-0,3*0,3*3,14*24=83,2176 [A]

1*1,3*10-0,2*0,2*3,14*10=11,7440 [B]

A+B=94,9616 [C]

Celkem  20 416,74

4 - Vodorovné konstrukce

 9 465512 DLA�BY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

odlá�d"ní  el propuskt# - �ikmé  elo

M3  2,0480  10 975,00  22 476,80

2*1,6*1,6*0,4=2,0480 [A]

 24 451314 PODKLADNÍ A VÝPL$OVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  7,3500  3 884,10  28 548,14

3*12*0,15=5,4000 [A]

1,3*10*0,15=1,9500 [B]

A+B=7,3500 [C]

Celkem  51 024,94

5 - Komunikace

 10 56210 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁL% STABIL CEMENTEM M3  7,3500  2 613,00  19 205,55

nad novými proustky

3*12*0,15=5,4000 [A]

1,3*10*0,15=1,9500 [B]

A+B=7,3500 [C]

Celkem  19 205,55

8 - Potrubí

 25 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  32,3799  3 859,90  124 983,18

3*1*12-0,4*0,4*3,14*24=23,9424 [A]
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Objekt:

Rozpo et:
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101, Komunikace

101, Komunikace

Po#. . Polo�ka Typ Text MJ Po et MJ J.cena Celkem

Polo�ky ZBV  . 1

3.6.2.4

3Strana:
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Firma: Skanska a.s.

0,8*1,3*10-0,25*0,25*3,14*10=8,4375 [B]

A+B=32,3799 [C]

Celkem  124 983,18

9 - Ostatní konstrukce a práce

 20 966346 BOURÁNÍ PROPUST% Z TRUB DN DO 400MM M  12,0000  1 439,10  17 269,20

12=12,0000 [A]

 21 966358 BOURÁNÍ PROPUST% Z TRUB DN DO 600MM M  24,0000  2 866,50  68 796,00

24=24,0000 [A]

 22 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M  10,0000  3 468,80  34 688,00

10=10,0000 [A]

 23 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M  24,0000  5 580,80  133 939,20

24=24,0000 [A]

Celkem  254 692,40

Celkem za rozpo et  470 322,81
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