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číslo smlouvy objednatele: SMLO-81/1073/200/20/2023 

                       

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 
na zhotovení díla 

„Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. 

třídy“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 

Smluvní strany 
 

(A) 3k značky s.r.o. 

Zastoupena: Lubomírem Lágnerem, jednatelem společnosti   
Sídlo:  Jiráskova 1519, 251 01 Říčany   
IČO:  250 56 271   
DIČ:  CZ25056271   
Zapsána:  u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 45840  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.   
Číslo účtu: 134 389 883/0300  
E-mail:  info@3kznacky.cz  
Zástupce zhotovitele: Lubomír Lágner, jednatel  
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
a  
 
(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:   27-1206774399/0800 
Email pro fakturaci:  fakturace.tu@suspk.cz 
  
zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem 
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:  Ing. Zdeněk Vašák – ředitel  

Ing. Jiří Synek – jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu 
Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:  

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu  
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Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – náměstek pro výstavbu  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí inženýrinku, příspěvkových a 

       dotačních programů  
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

 
(dále také „Objednatel“ nebo „objednatel“)  
 

I. 
 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.5.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 
SMLO-81/1073/200/20/2023 na zhotovení díla „Opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo 
plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy“. 
 
 

II. 
 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla mění takto: 

 

Celková smluvní cena v Kč 
(bez DPH) 

DPH 21 % v Kč Celková smluvní cena 

včetně DPH 21 % v Kč 

2 465 287,76 517 710,43 2 982 998,19 

 

Odůvodnění: níže je uvedena lokalita, která nebude zhotovitelem realizována. Tato 
částka byla odečtena z původně přijaté smluvní částky. 

 

Číslo Lokalita (dále také „lokalita“) 
Smluvní cena 
rozdělená do 

jednotlivých lokalit 

Cestmistrovství 
(skládka) 

1 
PK01P – U20 – II-324 
PARDUBICE, 17. LISTOPADU 

499 675,35 Kč bez 
DPH 

Pardubice 

 

Ostatní body článku 2. Cena díla se nemění. 
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III. 
 

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky 
plnění mění takto: 

Níže uvedená lokalita bude předána Objednateli nejpozději do 30.06.2024. 

Odůvodnění: z důvodu zhoršeného stavu obrusné asfaltobetonové vrstvy vozovky oproti 
době, kdy byla zpracovávána projektová dokumentace, dojde k obnově obrusné vrstvy 
vozovky za účelem plnohodnotné funkčnosti navržených bezpečnostních prvků BESIP na 
vozovce. Na tuto změnu bude zpracována zjednodušená PD, realizace je na základě výše 
uvedeného přesunuta do roku 2024. 

 
 

Číslo Lokalita (dále také „lokalita“) 
Smluvní cena 
rozdělená do 

jednotlivých lokalit 

Cestmistrovství 
(skládka) 

2 
PK04Ú – U337 – II-360 DOLNÍ 
DOBROUČ 

 
1 241 674,18 Kč bez 
DPH  

Ústí nad Orlicí 

 

Ostatní body článku 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění se nemění. 
 

IV. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý obdrží jeho 
elektronický originál. 

 

Pardubice dne:       Říčany dne: 
 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Zdeněk Vašák      Lubomír Lágner 

                 ředitel                jednatel 
      Správa a údržba silnic         3K značky s.r.o. 
        Pardubického kraje 
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