
DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo č. číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/RC/2021/216 (Správce společnosti) 

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1014/0977 (Společník č. 2) ze dne 03.02.2022                   
na stavbu 

 

„Modernizace silnice II/312 Choceň – České Libchavy,                                 
SO 101 chodník, SO 401 VO“ 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
 

 

I. SMLUV NÍ STRANY 
 
1. Objednatel:   Město Choceň 
se sídlem: Jungmannova 301, 565 01 Choceň 
 
zastoupený: Janem Pažinem, starostou města 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jan Pažin, starosta města 
 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Eliáš, vedoucí investičního odboru 
Ing. Jaromír Andrle, referent investičního odboru 
Adresa: Jungmannova 301, 565 01 Choceň 
tel./fax: +420 465 461 944, GSM: +420 604 295 977 
 +420 465 461 980, GSM: +420 731 620 919 
e-mail: frantisek.elias@chocen.cz 
 jaromir.andrle@chocen.cz 
ID DS: 2bpbz3p 
IČO: 00278955 
 

 

2. Zhotovitel: „Společnost Choceň  – České Libchavy“ 
Správce společnosti: STRABAG a.s.  
Se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,  
IČO: 608 38 744  
Zastoupená: : Ing. Karlem Klofáčem, prokuristou a Ing. Martinem Bašárem, prokuristou  

Zástupce Zhotovitele: Ing. Zdeněk Kaška – stavbyvedoucí a vedoucí PJ  
Ing. Radek Novotný, technický vedoucí Oblasti TC/BI  
Pavlína Jiříčková, ekonomický vedoucí oblasti TC/BI   
Ing. Marek Hurych - asistent stavbyvedoucího   
Petr Šrajer, DiS - asistent stavbyvedoucího   
Lukáš Sekanina - asistent stavbyvedoucího   
  
Společník č. 2 Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice  
IČO: 252 53 361  
Zastoupená: Petrem Janečkem, DiS, členem představenstva  

Zástupce Zhotovitele: Petr Janeček, DiS, člen představenstva  
Richard Čapek, prokura a ředitel divize silničních staveb  
David Zlesák, výrobní náměstek  
Ing. Lukáš Vondra – stavbyvedoucí 
 
 
(dále jen „Zhotovitel“),  
 
 
 

 



II. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo                       
č. 841/TC/RC/2021/216 (Správce společnosti), 2021/1014/0977 (Společník č. 2) ze dne 
03.02.2022 

2. Cena díla dle článek 2.1. smlouvy o dílo se mění v důsledku méněprací a víceprací 
uvedených v přiloženém soupisu prací. 

 

DODATEK č. 1       

Cena bez DPH -152 129,69 Kč  
   

REKAPITULACE      
 

  

Smlouva o dílo 3 130 662,40 Kč

Dodatek č.1 -152 129,69 Kč

Cena celkem 2 978 532,71 Kč

DPH 21% 625 491,87 Kč

Cena celkem včetně DPH 3 604 024,58 Kč  
 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se 
nemění. 

2. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá smluvní 
strana obdrží jeho elektronický originál. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že 
nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich 

5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Choceň dne 18.12.2023 
usnesením č.444/24/RM/2023. 

 
Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací 
 
 
V Hradci Králové dne  
    
Za Zhotovitele:       Objednatel: 
 „Společnost Choceň  – České Libchavy“ 
 
 
 
-----------------------------------------    ----------------------------------------- 
Ing. Karel Klofáč      Jan Pažin   
prokurista       starosta města Choceň  
STRABAG a.s. 
  
  
 
----------------------------------------- 
Ing. Martin Bašár 
prokurista 
STRABAG a.s. 

 

 
 

----------------------------------------- 
Petr Janeček, DiS 

člen představenstva 



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
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