S I Sfd I u ' Sprava a udrzba silnic

P P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O dilo ¢. SMLO-196/1153/700/20/2024
na zhotoveni dila

,,Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice — preloZzka oploceni pozemku
p.€.832/32 k.u. DasSice*

,OV2-805/2024“

Tuto SMLOUVU O DILO (déle jen ,Smlouva®) uzavfely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,ob&ansky zakonik") nasledujici strany:

(A) NES s. r. o. sidlo Fimberk 176, 53973 Skute¢, IC 27491838, zapsana v obchodnim
rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil C, vioZzka 22198

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

je-li ucastnik platcem DPH, doplini Cislo Gétu, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem
umoznujicim déalkovy pfistup dle 8109 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Tomas NeSetfil, Vlastimil NeSetfil

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ing. Tomas NeSetfil, Vlastimil NeSetfil

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

Ing. Tomas NeSetfil, Vlastimil NeSetfil,

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a protokolu o pfedani a prevzeti
stavby:

Ing. Tomas NeSetfil, Vlastimil NeSetfil,

(dale jen ,Zhotovitel"),
a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni:

zastoupena Ing. Zdenkem VaSakem - feditelem

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék Vasak - feditel
| - jmenovany 1. zastupce statutarniho organu

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlou
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Pardubického kraje

Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebniho deniku a k pfedani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

(dale jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v€as, na svlij naklad a

nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo pfevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK DaSice -
prelozka oploceni pozemku p.€.832/32 k.u. DaSice" (déle jen ,Dilo") dle zpracovaného
soupisu praci k ocenéni.

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:

povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

prace budou provadény mimo silni¢ni sit,

koordinovat stavebni €innost s dodavatelem provadénych zemnich praci na ZAV a
dodavatelem archeologického vyzkumu

zajisténi informovani pfimo dotfenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni ndklad a nebezpeci obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvéleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti Fizeni

stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstranovani vad v zarucni dobé

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového fFizeni na vefejnou zakazku malého

rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

897 875,38 KC (Slovy: osm set devadeséat sedm tisic osm set sedmdeséat pét celych
tficet osm korun €eskych) bez DPH (dale jen ,smluvni cena").

DPH ¢ini 188 553,83 K¢ (Slovy: sto osmdeséat osm tisic pét set padesat tfi celych
osmdesét tfi korun Ceskych).
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Sazba DPH je 21 %.
Cena vcetné DPH c¢ini 1 086 429,21 K¢ (Slovy: jeden milion osmdeséat Sest tisic Ctyfi
sta dvacet devét celych dvacet jedna korun Ceskych).

Uvedend smluvni cena je cenou nejvySe prfipustnou a zahrnuje veSkeré néklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s fAdnym provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle
zékona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a ucinného ke dni uskute€¢néni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich darnovych dokladd/faktur a konecného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

. Lhdta splatnosti danovych dokladd/faktur je 30 kalendarnich dnid ode dne prokazatelného
doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten Gcet Zhotovitele, ktery je sprAdvcem dané zvefejnén zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sh., o DPH. Jestlize bude na fakture
uveden jiny UCet Zhotovitele, nez takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Gcet pouze fakturovanou castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na uCet spravce dané. O

takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pristup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle 8109 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na UuCet Zhotovitele pouze fakturovanou Céstku bez DPH; Objednatel
v takovém pripadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

. Dariovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fadného ucetniho a
danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisti, zejména zakona ¢&. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, ve znéni pozdé&jSich predpisii (vCetné
nazvu obchodni firmy, sidla, ¢isla OV2 a smlouvy objednatele) a dale dle pozadavki
objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici
nalezitosti, je objednatel opravnén ji vratit ve Ih(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ind béZet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni konec¢ného dariového dokladu/faktury vznika aZz po
podpisu protokolu o pFfedani a prevzeti dila obé&ma smluvnimi stranami. Pfiloha
konecného dariového dokladu/faktury - soupis provedenych praci bude odpovidat souctu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi prekrocit smluvni cenu dila.

. Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované
Céastky z uctu objednatele.

3. Termin pInéni, misto plnéni, podminky plnéni

. Stavenisté bude predano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnli od pisemné vyzvy k pfedani
stavenisté.
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Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnli od pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokonCit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 120 kalendarnich dnl od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym harmonogramem, jez
tvori pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pred€asnym
plnénim je osoba opravnénd jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pInéni je budouci Usek silnice 11/322 Dasice napojeni na D35 MUK Dasice.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a Gc¢innou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tietim
osobam s pojistnym plnénim ve vySi nejméné 2 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predlozit vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnl od
VyzVani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a acinnou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho €lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozZit Objednateli platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnll od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze Objednatel je oprdvnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokdze Objednateli, Ze méa po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a uc¢innou
pojistnou smlouvu dle predchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaruéni lhita

Zarucni doba ¢ini 60 mésict ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené c¢innosti zhotovitele zjisténé v této
dobé odpovidéa zhotovitel.

Zhotovitel pfedevsSim odpovidd za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisti a postupt, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpist.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé dilo, i kazda jeho jednotliva Cast, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast méa vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku ur¢enému ve smlouvé, Gcelu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zarucni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu dila, tj.
odpovid4 za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych pozadavkd a pokyn( objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisl, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a pfislusenstvi vztahuiji.

Jakakoliv vada na dile, ktera se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznadmena bez zbyte¢ného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své

vlastni naklady, neprodlen&, nejpozdéji vSak ve Ihdt€¢ 10 pracovnich dnd, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
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ve |h(té nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mdZe objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnl po
obdrzeni pfislusného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych Casti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dlsledku zjisténé vady
uzivano vlibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz§im neZ projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru€ni doby, pficemzZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele viiéi zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéZz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile i majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zplisobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkdm stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila. Seznam poddodavatell je uveden v pfiloze €. 5 této smlouvy. Zména
v 0sob& poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha pFedchozimu

pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate€né schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkdm, nebo kdy jejich finan¢ni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé pInéni zavazkl ze smilouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouZil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliuje poZadavky tohoto Clanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezptsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v Zadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazk(, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrzovat zejména veskeré TP, CSN a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadeéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpeCnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni dila prfedevSim veSkeré prace dle
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pozadavkd objednatele a Uplné a vCasné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokonCeni dila bez vad a dalSi pInéni, jejichz provedeni je pro fadné a vCasné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadeéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclm umoznit v pribéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Césti, v€etné dodavek,
praci, sluzeb, vykresli a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnl po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava Planem fFizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti miZe zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkouSky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K&

za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni Ihity pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otazku vzorkd podléhajicich
zkouskam nebo kontroldm. 2Zvl4stni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢i znepfistupfiovanych &asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popsén postup jejich kontrol véetné organizaCnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad ramec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnd.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate¢ném predstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zucCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této |h(té nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné poZadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Naklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni dila nebo Casti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovand nebo zkouSena Cast dila vCetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, mé objednatel pravo takovou ¢ast dila,
préci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
pinéni nebo bezulplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Gprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré néklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nemiiZze ménit termin dokonc¢eni dila ani vyslednou cenu dila.
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Zhotovitel bude objednateli predavat bez odkladu, nejpozdé&ji ve Ihité 7 dnl prislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné naklad na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcetné nakladl vyvolanych nahradou ¢&asti zniGenych béhem zkousSek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvy3e uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici G€elu smlouvy a ze dodavky a dalSi Casti tvorici dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a
Ze dilo bude odpovidat soucasnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za poZzadovanou jakost a kompletnost dila, za pouZity materiél,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovida za to, Ze prfedmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pFedpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné viastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zaijistit ¢innost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den pfedani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokon¢eného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné Ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpe&ném stavu.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekdzek. Dale téZz uskladni nebo odstrani
jakykoli prfebyteCny materidl, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
docCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpecnymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle platnych predpist.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukonéeni a tyto komunikace udrZovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v pribéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodleng, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnd po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihité.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrZovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organd statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i predpisy a
pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelll v souvislosti s pInénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony a
predpisy, vCetné zakonl a predpis tykajicich se bezpec€nosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.
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Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
sveé firmy a jménem odpoveédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s pInénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zplsob likvidace ¢ naloZeni s
odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo

rozhodnout o jiném zpUsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho pfevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpe€nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, véetné
zaméstnancl poddodavatelll, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejmeéna:

(a) zajisti, Ze jeho zameéstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) pIné odpovida za to, Ze jeho zameéstnanci budou dodrZovat platné predpisy

bezpeCnosti prace a pfedpisy v oblasti poZarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni €innosti, véetné

zaveérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen sezndmit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpenosti prace, protipoZarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny Udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté Gdaje o Gasovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel miize k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a prfedd objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisténi bezpe€né a zdravi neohrozujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizpdsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Bé&hem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé prodleni s terminem predani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢ za kazdy i

zapocaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu plnéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
20.000,- K& za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé porudeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

V pfipadé zadrzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery dondSi na stavenisté alkoholické n&poje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych
navykovych latek, bude tento zameéstnanec vykadzan ze staveniSté a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takto zjiStény
pfipad. Za timto (Celem je objednatel opravnén provadét za pfFitomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETAIKol ¢&i jiny obdobny prostiedek)
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pozivani alkoholu u zaméstnanc(l zhotovitele, véetné zaméstnanclli jeho poddodavatel(.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoZnéno kontrolu
provést, mlize objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pripad uloZit smluvni pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za

s s

kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

5. Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na UGcet objednatele do 17 dnl po
obdrZeni vyactovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadée, kdy
zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vlci neuhrazené kupni cenné.

6. Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splinit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen narok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je oprdvnén pozZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpUsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, véetné pfipadu, kdy se jedn& o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skute¢nou a usly zisk.

7. Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony ze
strany objednatele.

8. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z
dlivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN ¢i jinych norem a predpisd, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu 3kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

9. Pokud si to dokonceni nebo uvedeni dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou bude
vyZadovat, zhotovitel na své néklady a v rozsahu poZadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve |h(té stanovené objednatelem neucini,
budou soucasti nakladd, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Caste¢né Ci
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho asti.

10. Bude-li objednateli ze strany organi ¢innych v oblasti Zivotniho prostredi, pfipadné jinych
organl statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakond a predpist, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srédzkou z
pohledavky zhotovitele vi¢i objednateli. V pfipadé, Ze uloZenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapo&tenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dni od obdrzeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Uhradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy
1. Smluvni strana miZe od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni doten narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

2. Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:
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Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
castecné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

| pfes opakovand pisemnd upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemozZiuje provadéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho ¢ésti;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
staveniSti pravidla bezpecnosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi
préci Ci jiné bezpec€nostni pfedpisy a pravidla;

Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;
Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢&i zavazné porusil
technologickou kazef;

Zhotovitel neobstardvd, zanedbava obstardvani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

Zhotovitel je v insolvencnim fizeni nebo v likvidaci;

Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynd.

Kde se v tomto ustanoveni pouZiva vyraz opakované, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho Cast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny naklady pfevySujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokonéenim nebo
uvedenim dila ¢i jeho Casti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na Gcet objednatele
do 30 dnd po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré 3kody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadg, Ze

se objednateli nepodafi zajistit financni prostfedky na predmét dila do 6 mésicl od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto pfipadé mlze vyhradné pred protokolarnim
pfedanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznika zadné ze stran narok na nahradu

pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel m& dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostiedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym porusenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnd s Ghradou dariového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z dlvodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nemd& zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po objednateli to, 0 co se objednatel zhotovovanim
predmétu dila obohatil.
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10. V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z dlivodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma& zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné Céasti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

11. Objednatel m& déle pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohldSeni Zhotovitele o
integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakédzku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

1. Objednatel preda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdé&ji do 21 kalendainich dnl
po nabyti Gc€innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfedad Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajiStény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skuteCnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfedd Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendafnich dnd od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi finan¢nich prostfedkl na pfedmét Dila.

2. Pro Cely pInéni smlouvy predd objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za
nasledujicich podminek:

(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k prfedani staveniste;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi (daji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucCast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné splnéni
smlouvy, zhotovitel provéfi staveniSté a posoudi jeho stav vCetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systém( a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrZeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a pfedani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smiouvy.

3. Zhotovitel je povinen vcas, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny pfedmét dila. Pfedmét dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li k véasnému pInéni bez vad a nedodélkli a
doslo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté plnéni.

5. O predani a prevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé& smluvni strany. V okamZiku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
obé&ma smluvnimi stranami se dilo povazuje za dokonfené. Soucasti protokolu o predani
a prevzeti dila bude i dokumentace skute¢ného provedeni dila.

6. Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila pfevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o predani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena ddvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

7. Splnéni pozadavkl obecné zavaznych predpisl a poZadovanych norem u dodaného dila

ajeho casti prokaze zhotovitel pfedanim dokladd potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v rdmci pfedani a prevzeti dila.
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10.Ostatni ujednani

1.  Zhotovitel neni opravnén zapocCist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

2. Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni 8 1987 odst. 2 Obcanského zékoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcitd pohledavka je zplsobila k zapodteni.

3. Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veskera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vic¢i Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznadmi nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazéano.

5. Strany budou jednat v souladu se spoleCnym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohroZen.

6. Zhotovitel na sebe timto pFebird nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 Obcanského zakoniku.

7. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Dlvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Dlvérné informace pouZit pro
jakykoli Gcel, kterym nema byt dosazeno Ucelu této Smlouvy. Zavazek ddvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smiouvy.

8. Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smiouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni Ihity pro plnéni jakéhokoli zavazku & ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu ¢i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, dkonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

9. Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Gjmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplisobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

11. Zavérecna ustanoveni

1. Objednatel pfeda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdeéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazkl z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.
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3. Vsouladu se Smlouvou o poskytnuti finanénich prostfedkd z rozpoétu Statniho fondu
dopravni infrastruktury pfindlezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na
zajistovani veskerych podklad( a udaji nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného a
efektivniho nakladani s ucelové poskytnutymi financnimi prostfedky u Zhotovitele.

4. Nasledujici pfilohy tvori nedilnou soucast této Smlouvy:

» Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Pfiloha ¢. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér

» Pfiloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

- Prfiloha ¢.4 - Cestné prohlaSeni prijemce k neuplatnéni pfeneseni dariové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

« Pfiloha ¢. 5 - Seznam poddodavatelll (neobsazeno).

5. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Ucinnosti nabyva dnem uverejnéni v Registru smluv.

6. VeSkeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s €eskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

7. Neplatnost, net¢innost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, G¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, méa vzdy prednost text Smiouvy.

8. Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize C¢init pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatkll, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz kazda strana obdrzi jeji
elektronicky original.

Pardubice dne: Skutec€ dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Digitalné | Digitaln&

podepsal Ing. ng' podepsal Ing.

Zdenék Vasak Ly Ny
2 X Tomas NeSetfil

Datum: TOmaS Datum:

2024.06.03

06:26:20 +02'00 NeSetfi| 2024069

Ing. Zdenék Vasak

feditel

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje
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Ing. Tomas NeSetfil
prokura spolecnosti
NES s. r. 0.
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Kryci list vikazu vymér

Zhotovitel vyuZil svého prava a prohlésil vykaz vymér (soupis praci), véetné jednotkovych
cen, jako pfilohu ke smlouveé na plnéni vefejné zakdzky malého rozsahu (poptavkové fizeni),
pripadné jejich dodatkdi, za obchodni tajemstvi a neni tedy moZné ho zvefejnit spolu se

smlouvou.

Objednatel, védom si vyse uvedeného, v8ak v ndvaznosti na § 219 odst. 1 zdkona ve spojeni
s6 zdkona pro dodrZzeni zédsady transparentnosti pfizadavani vefejnych zakézek a pro
umoznéni kontroly vynaklddani vefejnych prostfedkh uvefejiiuje tento kryci list vykazu
vymér (soupisu praci) jakoZto informaci nepodléhajici ochrané informaci a tdaji podle
zvl&stnich pravnich ptedpist.



XC4 Rekapitulace po objektech 2. 512305‘11
Stavba: 043-2024 - Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice - Prelozka )

Sestava 1.2 oploceni pozemku p.¢. 832/32 k.0. DaSice

Stavba: 043-2024 - Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK Dasice - Pfelozka oploceni pozemku p.¢&. 832/32 k.(.
DasSice

Celkova cena: 897 875,38 K¢

Znacka Nazev Cena [K¢]
901 Gabionové oploceni 897 875,38
Celkem: 897 875,38

Digitalné podepsal

I .

ing. |Oméé Ing. Tomas NeSetfil

ngg:gﬁll Datum: 2024.05.28
07:34:23 +02'00

www.XC4.cz Strana 1z 1
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HARMONOGRAM

Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK DaSice - prelozka oploceni pozemku p.¢.832/32 k.u. DaSice

Pocet dni realizace : 120

Objekty

Prevzti stavenisté

Pfiprava zemnich praci, zafizeni stavenisté
Zemni prace

Zhotoveni podkladniho betonu

Vystavba gabionové stény

Ostatni prace

Dokoncovaci prace

Pfedani dokoncené stavby

14

21

28

pocet dni realizace
35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119

Ve Skutci dne 30. 5. 2024

T NMAC Digitalné podepsal
Ing. idiEn g

Neéetﬁl Datum: 2024.06.03

10:44:19+02'00'

126

89



Vv

pozdéjsich predpisd (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni) 5
NES s.r.o.

Poskytované plnéni (nazev akce): Napojeni silnice 11/322 na D35 MUK
DasSice - prelozka oploceni pozemku
p.€.832/32 k.u. DaSice

ProhlaSujeme, Ze prijaté pInéni bude pouZito vylucéné pro Ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické c¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finanéniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Digitalné
Ing' podepsal Ing.
o as NeSetril
. ) . TomaS Tomas'Nesetn
Datum: dle elektronického podpisu ZD;;:’SG o
Nesetril o

10:44:57 +02'00'

Digitalné
podepsal Ing.
, Zdenék Vasak
Razitko:

Datum:
2024.06.03
06:26:45 +02'00'

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: Ing. Zdenék Vasak, feditel organizace

Organizace je zapsanav obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, vioZce €islo 16:



