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SMLOUVA O dilo ¢. SMLO-283/1153/200/20/2024
na zhotoveni dila

,,Oprava silnice /358 Chrast*

,OV2-1078/2024¢

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva“) uzavfely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky zakonik") nasledujici strany:

(A) SWIETELSKY stavebni s.r.o.,
Oblast Pardubice
sidlem PraZska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice,
kontaktni adresou Tovarni 209, 537 01 Chrudim,
IC 480 35 599,
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budg&jovicich, oddil C,
vlioZka 8032.

Bankovni spojent:
Cislo uctu:
Zastoupena: Ing. Martinem LukeSem, Feditelem oblasti Pardubice

Jarmilou Fikejzlovou, vedouci obchodniho oddéleni Pardubice
Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Martin Luke§, feditel oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlova, vedouci obchodniho oddéleni Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a protokolu o pfedani a pfevzeti stavby:

(dale jen ,Zhotovitel"),
a
(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031
Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53
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zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz

zastoupena Ing. Zdenkem VaSakem - feditelem

Z4stupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék Vasak - feditel
| - jmenovany 1. z&stupce statutarniho organu

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:

Osoby opravnéné k provadéni zapisl a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o predani a prevzeti stavby:

(dale jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v&as, na svij naklad
a nebezpedi, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh
Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo
prevzit a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Pfedmét smlouvy

Prfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Oprava silnice 11/358 Chrast* (dale jen ,Dilo")
dle ocenéného soupisu praci.

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
- povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

« povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu
fizeni a kontroly jakosti,

»  zajisténi DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti),
« prace budou provadény za ¢asteCné dopravni uzavirky,

»  projekt a realizace DIO,
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zajisténi informovani pfimo dotéenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani, misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni ndklad a nebezpeci obstarat
¢innost odpoveédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvéleni
a podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nékladem zajisti fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montéazni prace a odstranovani vad v zaru¢ni dobé

zajisténi uloZeni vyfrézovaného materidlu bez poplatku do arealu Objednatele
cestmistrovstvi Luze.

2. Cena dila

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zékladé vysledku poptavkového Fizeni na vefejnou zakézku malého
rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

756 347,00 K& (Slovy: sedm set padesat Sest tisic tfi sta Ctyficet sedm korun
Ceskych) bez DPH (dale jen ,smluvni cena").

DPH ¢ini 158 832,87 KC (Slovy: sto padesat osm tisic osm set tficet dva korun
a osmdesat sedm haléfli ¢eskych).

Sazba DPH je 21 %

Cena vcetné DPH Cini 915 179,87 KC (Slovy: devét set patnact tisic sto sedmdesét
devét korun a osmdesat sedm halérli ceskych).

Uvedend smluvni cena je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veSkeré néklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s fadnym provadénim Dila. DPH bude fakturovana
podle zdkona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a Gcinného ke dni
uskutecnéni zdanitelného pInéni. Smluvni strany ujednavaji, ze pfi zméné sazby DPH
se smluvni cena v€. DPH navySuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych diléich danovych dokladd/faktur a konecného darnového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky
na e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

Lhdta splatnosti darovych dokladl/faktur je 30 kalendafnich dnl ode dne doruceni
danového dokladu/faktury  odsouhlaseného  smluvnimi  stranami  Objednateli.
V pochybnostech se mé za to, Ze faktura byla dorucena tfeti den po odeslani.

Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy
naten UCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoZziiujicim
dalkovy pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude
na faktufe uveden jiny ucet Zhotovitele, nez takto zvefrejnény, bere Zhotovitel na védomi,
Ze Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny UCet pouze fakturovanou
Castku bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na GCet spravce
dané. O takovémto postupu dodatec¢né pisemné informuje Zhotovitele.

Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplisobem umoziiujicim dalkovy
pristup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle 8109 odst. 3
zdkona €. 235/2004 Sh., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez
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dalSiho opravnén zaplatit na ucet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH;
Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na Ucet spravce dané. O takovémto
postupu dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

Danovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny nélezitosti fadného ucetniho
a danfového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisti, zejména zéakona
¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty v plathném znéni, ve znéni pozdgjSich
predpist (véetné nazvu obchodni firmy, sidla, ¢isla OV2 a smlouvy Objednatele) a dale
dle pozadavkll Objednatele stanovenych touto Smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude
mit odpovidajici naleZitosti, je Objednatel opravnén ji vratit ve Ihdté splatnosti zpét
Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhlta splatnosti
poCina béZet znovu od opétovného doru€eni nalezit¢ doplnéného ¢i opraveného
dokladu Objednateli.

Pravo Zhotovitele na vystaveni konecného danového dokladu/faktury vznika
az po podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma smluvnimi stranami. P¥iloha
konecného danového dokladu/faktury - soupis provedenych praci bude odpovidat
souctu ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi prekrocit smluvni cenu
Dila.

Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamZikem odepsani fakturované
Céastky z uctu Objednatele.

3. Termin pInéni, misto plnéni, podminky plnéni

Zhotovitel je povinny prevzit stanovisté nejpozdéji do 7 dnll od pisemné vyzvy
Objednavatele k pfedani stavenisté.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnli od pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokonCit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 30 kalendarnich dnl od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat predmét Dila v souladu s ¢asovym harmonogramem,
jez tvofi pfilohu €. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pred€asnym
plnénim je osoba opravnénd jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem plInéni je Usek silnice 11/358 v Chrasti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od predani stavenisté
po pfevzeti fadné dokonCeného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou
a Géinnou pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
tfetim osobam s pojistnym pInénim ve vySi nejméné 1 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predlozit vzdy na Zadost Objednatele, a to nejpozdé&ji do 3 dnd
od vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle pFedchoziho ¢&lanku Smlouvy
a za kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predloZit Objednateli platnou a G€innou
pojistnou smlouvu do 3 dnl od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smiuvni strany se dale
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a Gcinnou
pojistnou smlouvu dle predchoziho bodu.
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4. Odpovédnost za vady a zaruéni lhita

Zaruéni doba ¢ini 24 mésicl ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti Dila
obéma smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené &innosti Zhotovitele zjisténé
v této dobé odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel prfedevSim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni predmétu Dila,
za spravnost a uUplnost provedeni praci uvedenych ve Smlouvé, a to podle Smiouvy,
podle projektové dokumentace, technologickych predpis( a postupd, veskerych platnych
norem a souvisejicich platnych predpis.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé Dilo, i kazda jeho jednotlivd €ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at' uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho €ast ma vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku ur€enému ve Smlouvé, uCelu jeho vyuZiti,
pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené Smilouvou, dokumentaci, Objednatelem,
platnymi pfedpisy nebo nemd vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zaru¢ni dobu také odpovid4 za bezvadnost pfedmétu Dila,
tj. odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét Dila zejména dle Smiouvy,
dle jednotlivych pozadavk( a pokynli Objednatele, pripadné ostatnich povéfenych osob,
dle dokumentace, norem a ostatnich predpisli, pokud se na provadény predmét Dila,
jeho &asti a pfislusenstvi vztahuji.

Jakéakoliv vada na Dile, ktera se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude Objednatelem
oznamena bez zbytecného odkladu pisemné Zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve IhGt¢ 10 pracovnich dnl, pokud
se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou jinak. Neodstrani-li Zhotovitel vady Dila
ve |h(té nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, miZe Objednatel
poZadovat pfiméfenou slevu z ceny Dila nebo po pfedchozim vyrozuméni Zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady Zhotovitele. Zhotovitel
je povinen nahradit Objednateli vydaje a uSly zisk, které souviseji s odstranénim

vad zajiStovanych Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dn(
po obdrzeni pfisluSsného platebniho dokladu Objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych ¢asti Dila se zaru¢ni doba Dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt Dilo nebo jeho &ast v dlsledku zjisténé vady
uzivano vlbec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz$im nez projektovaném podle
Smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne z&rucni doby, pficemz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaru€ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele vic¢i Zhotoviteli na zaplaceni
smluvnich pokut a ndhradu Skod souvisejicich s vadami Dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na Dile ¢i majetku
Objednatele jakoZz i tfetich osob zplsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
v pribéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi pInéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle Smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace
a sluzby Zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo

kompletni Dilo odpovidajici podminkdm stanovenym Smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit Objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv
v rdmci provadéni dila. Seznam poddodavatelll je uveden v pfiloze &. 5 této smlouvy.
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Zména v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha predchozimu
pisemnému schvaleni Objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostatecné schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru,
nebo u nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkdm, nebo kdy jejich
finanéni a technickd pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazk( ze Smlouvy.
Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani,
provedeni nebo zhotoveni pouZil Zhotovitel poddodavatele, ktery nespliiuje pozadavky
tohoto Clanku.

Za Objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezptsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas Objednatele v Zadném pfipadé nezbavuje Zhotovitele
zavazk(, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen Dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi Smlouvou. Zhotovitel je povinen
pii realizaci Dila dodrZzovat zejména veSkeré TP, CSN a bezpe&nostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provddénému Dilu a tykaji
se Cinnosti  Zhotovitele, bezpeCnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni Dila pfedevsim veskeré prace
dle pozadavkl Objednatele a Gplné a véasné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokonceni Dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a vCasné
dokonceni Dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclim umoznit v pribéhu
realizace Smlouvy kontrolu a vyzkouSeni Dila a jakékoliv jeho ¢asti, v€etné dodavek,
praci, sluZzeb, vykresli a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu
se Smlouvou.

Do 14 dnd po uzavieni smlouvy preda Zhotovitel ke schvaleni Objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni Objednatelem stava Planem fizeni
a kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mize Zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem Objednatele. Kontrola a zkouSky Dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&

za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah

a metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu
s harmonogramem realizace Dila a minimalni |hity pro informovani Objednatele

pfed provedenim kontroly nebo zkouSky. V zavislosti na konkrétnich podminkach
je kromé toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otazku vzorkl
podléhajicich zkouSkdm nebo kontrolam. Zvlastni pozornost musi byt také vénovana
kontrole zakryvanych €i znepfistupfiovanych casti dodavek nebo praci, zde musi byt
podrobné popsan postup jejich kontrol v€etné organizacnich opatfeni Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti Objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky
nebo kontroly nad ramec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umozZnit
do 3 dnd.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostateCném predstihu, nejpozdéji vSak
3 dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji Objednatel mohl
zucCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat Objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli dorucena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé,
Ze se Objednatel v této IhGté nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné
poZadovat odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti Zhotovitele takové
odkryti i zpfistupnéni provést. Naklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese
Objednatel, neprokaze-li se, ze Zhotovitel poruSil své povinnosti pfi fadném provadéni
Dila nebo C&sti Dila nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto
odstavci.

Pokud by jakékoliv kontrolovand nebo zkouSend céast Dila vCetné praci, sluzeb
a dodavek nevyhovovala specifikacim dle Smlouvy, ma Objednatel pravo takovou Céast
Dila, préaci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZadovat po Zhotoviteli bud nové
nezavadné plnéni nebo bezulplatné provedeni veskerych potfebnych zmén nebo Uprav.

Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje Objednatele.

Jakakoli v tomto Clanku vySe uvedend sluzba, prace nebo dodavka neni zménou Dila
a Zhotovitel z toho dlvodu nem(ize ménit termin dokonéeni Dila ani vyslednou cenu
Dila.

Zhotovitel bude Objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihité 7 dnll pfislusna
osveédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouSkami a kontrolami, véetné nakladd na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi
nebo dodavkami a v€etné nakladl vyvolanych nahradou ¢asti zniGenych béhem
zkouSek, hradi Zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvyse uvedenych ustanoveni v zadném pfipadé nezprostuje Zhotovitele
odpoveédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle Smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici u€elu Smlouvy a Ze dodavky a dalSi Casti tvofici Dilo budou vyrobeny
a dodany v jakosti poZzadované Smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouZzité
a Ze Dilo bude odpovidat souCasnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani
Dila.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost Dila, za pouZzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci Dila. Dale
také odpovida za to, Ze pfedmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pFedpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti Zhotovitele v ramci
plnéni Smlouvy, déle vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta po celou dobu provadéni
dila.

Zhotovitel pfeda Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti Dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokon€eného Dila Objednatelem odstrani
Zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné Ucely a opusti stavenisté a Dilo jako celek v Cistém
a bezpe€ném stavu.

Strana 7 (celkem 14) SOD €. SMLO-283/1153/200/20/2024



S I Sfd I u " Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

STATNi FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

V pribéhu realizace praci je Zhotovitel povinen udrZovat staveni$té v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekadzek. Dale téZz uskladni
nebo odstrani jakykoli prebyteCny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty
nebo zbytky nebo doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci Dila. S jakymikoli
nebezpecnymi nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude Zhotovitel zachazet
dle platnych pfedpisl. Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ Gklid pfijezdovych komunikaci
bé&hem svych praci a po jejich ukon&eni a tyto komunikace udrZzovat v Cistém stavu.

Vady Dila zjisténé v pribéhu provadéni Dila je Zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu,
tj. nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s Objednatelem pisemné& nedohodne
najiné Ihité.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatell budou
sezndmeni a budou dodrZovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organd statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i pFedpisy
a pokyny Objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci Zhotovitele
ajeho poddodavatell v souvislosti s plnénim Smlouvy jsou povinni dodrZovat zakony
a predpisy, véetné zakonll a predpisi tykajicich se bezpec€nosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude Zhotovitel pouzivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s pInénim
Dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi predpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. ZpGsob likvidace ¢i nalozeni
s odpady bude pfedem vzdy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zplsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamZiku jeho pfevzeti. Odpovida
v plném rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnanci, véetné
zaméstnancl poddodavatelll, a za jejich vybaveni ochrannymi pomdtckami.
V této souvislosti zejména:

(@) zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZzovat platné predpisy
bezpelnosti prace a predpisy v oblasti poZarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni ¢innosti, véetné
zaveérecného uklidu.
Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby Objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim Dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace,
protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel
odpovida za jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen veést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vS8echny Udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté (daje o Gasovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen pfedkladat stavebni denik Objednateli ke kontrole a k podpisu
2x tydné. Objednatel mize k zapislim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pred zahajenim praci na stavenisti vypracuje a pfeda Objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajisSténi bezpe€né a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni; musi byt
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rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Bé&hem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti
V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového Dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy
je Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K& za kazdy
i zapocCaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym

v harmonogramu plInéni je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi
20.000,- K& za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti dle €l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- KE.

V piipadé zadrzeni zaméstnance Zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donaSi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu ¢&i jinych
navykovych latek, bude tento zameéstnanec vykazan ze staveniSté a Zhotovitel
se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy takto
Zjistény pfipad. Za timto UCelem je Objednatel opravnén provadét za pritomnosti
zastupce Zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny
prostfedek) pozivani alkoholu u zaméstnancl Zhotovitele, vCetné zaméstnancl jeho
poddodavatel(l. Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude
umoznéno kontrolu provést, mize Objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit
smluvni pokutu.

Pokud Zhotovitel nepfeda Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
pfedani a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na (Cet Objednatele do 17 dnl
po obdrzeni vyuactovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé,
kdy Zhotovitel ve stanovené Ih(t¢ neuhradi smluvni pokutu, zapoCist jednostranné
zavazek vici neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu Smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen narok Objednatele na nahradu pripadnych Skod vzniklych poruSenim smluvnich
povinnosti Zhotovitelem. Objednatel je oprdvnén poZadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel
je povinen poskytnout Objednateli nahradu Skody, kterou Zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zplsobili Objednateli, jakoz i tfetim osobam porusenim povinnosti
danych Smlouvou nebo v souvislosti s plnénim Smlouvy, vetné pfipadu, kdy se jedna
o0 takové poruSeni povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta.
Nahrada skody zahrnuje Skodu skute¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi dkony
ze strany Objednatele.

Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody Objednateli nebo jinym osobam
z dlvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek Smlouvy, poruseni zakona,
TP, CSN ¢i jinych norem a predpis(, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
Skodu odstranit, neni-li to mozné, pak finanéné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené

nese Zhotovitel.

Pokud si to dokon€eni nebo uvedeni Dila nebo jeho €asti do souladu se Smlouvou bude
vyZadovat, Zhotovitel na své naklady a v rozsahu poZzadovaném Objednatelem odstrani
Dilo nebo jeho ¢ast. Jestlize tak Zhotovitel ve I|h(ité stanovené Objednatelem neugini,
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budou soudcasti nakladl, které Zhotovitel uhradi Objednateli i naklady na castecné
i Uplné odstranéni Zhotovitelem provedeného Dila nebo jeho Casti.

10. Bude-li Objednateli ze strany organl ¢innych v oblasti Zivotniho prostfedi, pfipadné

3.
4.

jinych organl statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakond a predpis(,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena,
a to srazkou z pohledavky Zhotovitele vii¢i Objednateli. V pfipadé, Ze uloZzenou pokutu
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli zapoctenim jeho pohledavky, zavazuje
se tento rozdil uhradit do 17 dnl od obdrZeni ozndmeni o vysi sankce a vyzvé k Uhradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana mlize od Smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni Smiouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od Smlouvy neni doten nérok smluvni strany,
kterd nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym poruSenim Smlouvy se rozumi kdyz:

- Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu Objednatele na tfeti osobu Uplné
nebo CasteCné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni
Smiouvy;

- | pfes opakovand pisemna upozornéni Objednatele Zhotovitel brani nebo jinak
znemoziuje provadeéni kontrol a zkouSek Dila nebo jeho ¢ésti;

«  Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi
na stavenisti pravidla bezpec€nosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi
pfi praci i jiné bezpeCnostni predpisy a pravidla;

«  Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni Objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych Smlouvou;

- Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle Smlouvy nebo opakované
zanedbava realizaci svych povinnosti danych Smlouvou;

« Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢&i zavazné porusil
technologickou kazen;

- Zhotovitel neobstarava, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokongeni Dila
v souladu se Smlouvou;

- Zhotovitel je v insolven¢nim Fizeni nebo v likvidaci;

«  Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynd.

Kde se v tomto ustanoveni pouZiva vyraz opakované, rozumi se jim alespon dvakrat.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech
je Objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby Dilo nebo jeho Cast
dokoncit, pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami Smilouvy.
V takovém pfipadé vSechny néklady prevySujici cenu Dila dle Smlouvy spojené
s dokon¢enim nebo uvedenim Dila ¢&i jeho Casti do souladu se Smlouvou uhradi
Zhotovitel na ucet Objednatele do 30 dnli po obdrzeni platebniho dokladu Objednatele.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vy3e uvedenych pfipadech
je Zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které Objednateli v této
souvislosti vznikly.
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6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé,

10.

11.

Ze se Objednateli nepodafi zajistit financni prostfedky na pfedmét Dila do 6 mésicl
od podpisu Smlouvy. Odstoupit vtomto pfipadé miZe vyhradné pred protokolarnim
prfedanim stavenisté. V tomto pfipadé nevznikd 2a4dné ze stran narok na nahradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostfedky pro pokradovani realizace Dila. V tomto pfipadé ma Zhotovitel narok,
na zaplaceni pomérné Casti smluvni ceny Dila odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

Zhotovitel m& pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy
Objednatelem. Podstatnym poruSenim Smlouvy ze strany Objednatele je situace,
kdy se Objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Ghradou
danového dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se &l. 2 bodem 6 a ostatnimi
podminkami Smlouvy.

V pripadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy z diivodu podstatného poruseni Smilouvy
Zhotovitelem nema Zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny Dila, a to ani na jeji
pomérnou Cast, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po Objednateli to, 0 co se Objednatel zhotovovanim
pfedmétu Dila obohatil.

V pfipadé odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy z dlivodu podstatného poruseni Smiouvy
Objednatelem ma& Zhotovitel nérok, na zaplaceni pomeérné Casti smluvni ceny Dila
odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

Objednatel mé dale pravo odstoupit od Smlouvy, jestlize se prohldSeni Zhotovitele
o0 integrité, které je soucasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel preda a Zhotovitel pfevezme staveni$té nejpozdéji do 21 kalendarnich dnd
po nabyti G&innosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfedd Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajiStény finanCni prostfedky na pfedmét Dila. O této
skutecnosti Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. V pfipadé, Ze Objednavatel
nezajisti financni prostfedky do 6 meésicl od podpisu Smlouvy o dilo, ma Zhotovitel
pravo jednostranné odstoupit od Smlouvy plynouci z ¢l. 8 odst. 6. této Smlouvy.
Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté a Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendarnich
dnd od obdrzeni informace Zhotovitelem od Objednatele o zajisténi finan¢nich
prostfedkld na pfedmét Dila.

Pro GcCely pInéni Smlouvy pfeda Objednatel Zhotoviteli k dispozici stavenisté
za nasledujicich podminek:

(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami
nebo osobami opravnénymi k pfedani stavenisté;

(b) Zhotovitel provéri stavenisté a sezndmi se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi souCast Smlouvy. Je-li to Zadouci pro Ffadné spinéni
Smlouvy, Zhotovitel proveéfi stavenisté a posoudi jeho stav vcetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémd a jejich stav;

(c) V pripadé nedodrZeni terminu pfedani stavenisté Zhotoviteli se o dobu prodleni
s pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a pfedani Dila uvedeny
v ClAnku 3 bodé 2 Smlouvy.
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Zhotovitel je povinen vcas, nejméné 7 dni pfedem, Objednatele vyzvat k prevzeti Dila.
Dukazni bfemeno prokazujici vyzvani Objednatele k prevzeti Dila a prokazujici v€asnost
takové vyzvy nese Zhotovitel.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedené Dilo. Dilo je povazovano
za tadné provedené tehdy, doslo-li k véasnému pInéni bez vad a nedodélkli a doslo-li
k pfedani Dil Objednateli v misté plnéni.

O predani a prevzeti Dila se sepiSe protokol, ktery podepiSi ob& smluvni strany.
V okamZiku podpisu protokolu o prfedani a prevzeti Dila obéma smluvnimi stranami
se Dilo povazuje za dokonCené. SoucCasti protokolu o pfedani a prevzeti Dila bude
i dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

Jestlize Objednatel odmitnul Dilo pfevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze Dilo nebylo
provedeno fadné, protokol o pfedani a pfevzeti Dila nepodepiSe, ale pouze zaznamena
ddvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

Spinéni pozadavkll obecné zavaznych predpisii a poZadovanych norem u dodaného
Dila a jeho Casti prokdZze Zhotovitel predanim dokladl potfebnych k Fadnému
provozovani Dila nejpozdéji v rdmci pfedani a pfevzeti Dila.

10.Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za Objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Objednatele
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obfanského zakoniku
a souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zplsobila k zapocteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez pfredchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevest
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami
nebo od okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spole€nym zajmem sledovanym touto Smlouvou
a zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohrozZen.

Zhotovitel na sebe timto prebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Dlvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Davérné informace pouzit
pro jakykoli ucel, kterym nema byt dosazeno Ucelu této Smlouvy. Zavazek dlvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smiouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z porudeni jakéhokoli ustanoveni této Smiouvy,

nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné

prodlouzeni Ihdty pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢&i ucinéni jakéhokoliv Ukonu
a/nebo pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povaZovano za prodlouzeni Ihity
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pro budouci pInéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu ¢&i pravniho jednani,
nebo jakéhokoli jiného zavazku, dkonu Ci pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni
s uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani
se tohoto préva.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Ujmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena umysiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy
a/nebo domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

11. Zavére€na ustanoveni

Objednatel pfeda Zhotoviteli pfislusSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazk( z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

V souladu se Smlouvou o poskytnuti finan¢nich prostfedkl z rozpoctu Statniho fondu
dopravni infrastruktury pfindlezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo
na zajistovani veskerych podkladl a u(dajd nutnych pro kontrolu hospodarného,
Gcelného a efektivnino nakladani s ucelové poskytnutymi financnimi prostfedky
u Zhotovitele.

Nasledujici prilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:
- Priloha €. | - Projektovd dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)
- Pfiloha €. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér
- Pfiloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

- Priloha & 4 - Cestné prohla3eni pfijemce k neuplatnéni preneseni darnové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

« Priloha &. 5 - Seznam poddodavateld.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem zvefejnéni v Registru smluv. Strany smlouvy se dohodly, Zze Smlouvu zvefejni
Objednatel.

Smluvni strany prohlaSuji, Zze Zadn& ¢ast Smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho
tajemstvi. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych, ve smlouvé uvedenych, osobnich
Udajd, konkrétné s jejich zvefejnénim v registru smluv Spravou a udrzbou silnic
Pardubického kraje. Souhlas udéluje smluvni strana na dobu neurCitou. Osobni Udaje
poskytuje dobrovolné.

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s ¢eskym pravnim
fAdem obecnymi soudy.

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, ucinnost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, ma vzdy prednost text Smlouvy.

Jakékoliv zmény této Smlouvy lIze Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatkll, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.
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10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfiCemZz kaZzda strana obdrZi jeji
elektronicky origindl.

Pardubice dne viz. el. podpis: Chrudim dne: 29. 08. 2024

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Digitélné podepsal M artl n Digitalné podepsal

Ing. Zdenék Vasak Martin Luke$
Datum: 2024.09.05 v  Datum: 2024.09.06
18:34:28 +0200 Lukes :sseierozor
Ing. Zdenék Vasak Ing. Martin Lukes
reditel feditel oblasti Pardubice
Sprava a udrzba silnic SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Pardubického kraje

Jarm | Ia Digitalné podepsal

Jarmila Fikejzlova
Fikejzlovail = = A

Jarmila Fikejzlova
vedouci obchodniho oddéleni

oblast Pardubice
SWIETELSKY stavebni s.r.o.
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SOUPIS PRACI
Stavba: 056-2024 Oprava silnice n/358 Chrast
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
v J
Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Zakladni cena: 756 347,00 K¢
/ w
Cena celkova: 756 347,00 K¢
DPH: 158 832,87 K¢
Cena s dani: 915 179,87 KC
K
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,00
Néklad na mérnou jednotku: 0,00 K¢
Z
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:
Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
v J

J M arﬁ n Tgr::)nsiu Martin J arm | Ia Digitalné podepsal

Lukes Jarmila Fikejzlova
Datum:

Luked =is  FikelZIBVA pewrsasss



Aspe
3.6.1.6

PoF.c.

1

Firma:

Polozka

113154124

542400111

565125121

573211109

577134111

899132212

899331111

919112212

938909331

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 056-2024 Oprava silnice 11/358 Chrast
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
Typ Néazev
Zemni prace

Frézovani asfaltu tl 80 mm

Zemni préace
Komunikace
OSetfeni pracovnich spar
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 + tl 40 mm
Spojovaci postrik
Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11+ tl 40 mm
Komunikace
Potrubi
Vyskova Uprava Soupéte
Vyskova tprava poklop{
Potrubi

Ostatni konstrukce a préace

Rezani asfaltu tl 80 mm

Zameteni vozovky

Ostatni konstrukce a préace

MJ

M2

M2

M2

M2

KUS

KUS

M2

Pocet MJ

742,000

213,000

742,000

1 484,000

742,000

12,000

2,000

213,000

742,000

J.cena

227,00

85,00

320,00

22,00

340,00

950,00

4 100,00

68,00

18,00

Strana: 2

Celkem

168 434,00

168 434,00

18 105,00

237 440,00

32 648,00

252 280,00

540 473,00

11 400,00

8 200,00

19 600,00

14 484,00

13 356,00

27 840,00



Asnc Firma: SWIETELSKY stavebni s.r.o. Strana: 3
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POLOZKY SOUPISU PRACI

S
Stavba: 056-2024 Oprava silnice 11/358 Chrast
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpocet: SO 101 Komunikace
<
PoF.C. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem: 756 347,00



Harmonogram Oprava silnice 11/358 Chrast r. 2024

Doba realizace ve dnech

Objekty

PFedani stavenisté

Frézovani

Pokladka
asféltocementobetonu

Vyskova tprava poklopl a
Soupat

Prevzeti stavby

. Digitalné .
Martl n podepsal Martin ng’ml-lﬁ Digitalné podepsal
Luke§ 1la Jarmila Fikejzlova
Datum: « Datum: 2024.08.30

LukeS 20240830 Fikejzlova gs.7.46 +0200

08:48:02 +02'00'



Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Cestné prohlaseni

ve veci pfenesené danové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sh., o DPH,
ve znéni pozdeéjSich predpisl (dale jen zdkon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnéni) SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Poskytované plnéni (ndzev akce): Oprava silnice 11/358 Chrast

ProhlaSujeme, Ze pfijaté plnéni bude pouzito vyluéné pro ucely, které pro Spravu
a udrzbu silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu
k danému pInéni Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako
osoba povinna kdani (neni pouzivano k ekonomickeé Ccinnosti). Ve smyslu
Informace Generalniho finan¢niho Feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro
vySe uvedené plnéni aplikovan rezim prenesené danové povinnosti podle § 92a
zakona o DPH.

Datum: dle elektronického podpisu

Razitko: Digitaln& podepsal
Ing. Zdenék Vasak
Datum; 2024.09.05

18;34;57 +02'00'

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: Ing. Zdenék VaSék, feditel
organizace

Organizace je zapsana v obchodnim rejstriku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu oZce Eislo 162



SWIETELSKY

CESTNE PROHLASENI O VYUZITI PODDODAVATELU

Nazev akce:

,Oprava silnice 11/358 Chrast*

Dodavatel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
ICO: 480 35 599 3
Se sidlem: PraZské tf. 495/58, 370 04 Ceské Budéjovice

Kontaktni adresou:  Tovarni 209, 537 01 Chrudim
zapséana v obchodnim rejstfiku Krajskym soudem v Ceskych Budg&jovicich, oddil C, vioZzka 8032,

zastoupena na zakladé zmocnéni:
Ing. Martinem LukeSem, feditelem oblasti Pardubice
a pani Jarmilou Fikejzlovou, vedouci obchodniho oddéleni Pardubice

jako uchazet o verejnou zakazku, timto Cestné prohlasuje, Ze pro realizaci vySe uvedené verejné
zakazky nebude vyuzivat subdodavatele a zakdzku bude realizovat pouze vlastnimi zaméstnanci.

V Chrudimi, dne 30. 08. 2024

Martl n N . Digitalné podepsal
Digital d |
L k Mlgrlti?, nLilE)eoé epsa ‘Jarmlla Jarmila Fikejzlova
Datum: 2024.08.30 H H z Datum: 2024.08.30
u eg 08:48:26 +02'00" FIkeJZ|ova 08:27:21 +02'00'
Ing. Martin Luke$ Jarmila Fikejzlova
feditel oblasti Pardubice vedouci obchodniho oddéleni Pardubice
SWIETELSKY stavebni s.r.o. SWIETELSKY stavebni s.r.o.
SWIETELSKY stavebni s.r.o. T: +420 387 002 711 IC: 48035599, DIC: CZ48035599
Prazska tf. 495/58 E: centrala@swietelsky.cz Spole€nost je zapsana v OR vedeném Krajskym soudem

370 04 Ceské Budgjovice www.swietelsky.cz v Ceskych Budgjovicich, oddil C, viozka 8032. Strana 1l z |
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