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1 Úvod 

Požadavky na projektové informace stanovují účely pro použití informací, projektový plán prací a požadavky 

na informace, které potřebuje objednatele v průběhu projektu a realizace, jakož i ostatní členové projektového 

týmu, k přijímání kvalifikovaných rozhodnutí nezbytných pro další směřování projektu. 

Požadavky uvedené v tomto dokumentu se týkají celého projektového týmu a celého dodací fáze, tedy všech 

etap přípravy a realizace projektu. Požadavky na informace jsou dále upřesněny pro konkrétního dodavatele 

a etapy v navazujícím dokumentu Požadavky na výměnu informací (EIR). 

1.1 Pojmy a zkratky 

Pojem / zkratka Vysvětlení 

Objednatel 
Strana uvedená ve smlouvě, která přijala nabídku zhotovitele a je zadavatelem 
podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Objednatel je pověřující stranou 
dle ČSN EN ISO 19650. 

Dodavatel 
Strana uvedená ve smlouvě, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo 
stavebních prací a je Dodavatelem dle zákona. Dodavatel je vedoucí pověřenou 
stranou dle ČSN EN ISO 19650 

Subdodavatel 
Strana poskytující dodávky Dodavateli. Subdodavatel je pověřenou stranou 
podle ČS EN ISO 19650 

Projektový tým 
Všechny osoby účastnící se projektu na straně objednatele, zhotovitele 
(zhotovitelů) a subdodavatelů. 

Realizační tým 
Všechny osoby účastnící se na projektu na straně zhotovitele a jeho 
subdodavatelů. V rámci projektového týmu je jeden nebo více realizačních týmů. 

Úkolový tým 
Všechny osoby účastnící se na projektu na straně jednoho subdodavatele. 
V rámci realizačního týmu je zpravidla jeden nebo více úkolových týmů. 

BIM Informační modelování staveb (Building Information Modeling) 

OIR Požadavky organizace na informace (Organizational Information Requirements) 

AIR Požadavky na informace o aktivu (Asset Information Requirements) 

PIR Požadavky na projektové informace (Project Information Requirements) 

EIR 
Požadavky na výměnu informací (Exchange Information Requirements); pojem 
nahradil starší Požadavky objednatele na informace (Empleyors Information 
Requirements) 

BEP Plán realizace BIM (BIM Execution Plan) 

CDE Společné datové prostředí (Common Data Environment) 

IMS Informační model stavby 
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Pojem / zkratka Vysvětlení 

PIM 
Projektový informační model (informační model stavby týkající se dodací fáze, 
projektu a realizace) 

AIM 
Informační model aktiva (informační model stavby týkající se provozní fáze, 
správy a údržby nemovitosti) 

DiMS Digitální informační model stavby 

DSS 
Datový standard staveb (vytvořený a spravovaný Českou agenturou pro 
standardizaci) 

CCI Klasifikační systém (Construction Classification International) 

Bpv 
Systém nadmořských výšek Jednotné nivelační sítě SR, tj. baltský výškový 
systém po vyrovnání 

S-JTSK 
Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální Křovákův 
systém 

IFC Otevřený neutrální souborový formát IFC (Industry Foundation Classes) 

RDS Realizační dokumentace stavby 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

DPZ Dokumentace pro povolení záměru stavby 

1.2 Použité normy 

Tento dokument vychází z částí níže uvedených norem. 

Je-li se v tomto dokumentu odvoláváno na ustanovení normy, týká se to pouze přímo uvedeného ustanovení, 

nikoliv celého znění normy. 

ČSN EN ISO 19650 
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách 
včetně informačního modelování staveb (BIM) (soubor norem) 

ČSN EN 17412-1 
Informační modelování staveb – Úroveň informačních potřeb – Část 1: Pojmy 
a principy 

ČSN EN ISO 16739 
Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve 
stavebnictví a facility managementu 

ČSN EN ISO 12006 Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách 

1.3 Hierarchie požadavků na informace 

Členění tohoto dokumentu vychází z hierarchie požadavků na informace podle ČSN EN ISO 19650-1. 

Pro dodací fázi (realizaci stavby a související dokumentaci) jsou vytvářeny požadavky na výměnu informací 

(EIR). EIR specifikují projektový model stavby (PIM).  
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Pro provozní fázi (správa a údržba nemovitostí) jsou vytvářeny požadavky na informace o aktivu, které rovněž 

přispívají do požadavků na výměnu informací (EIR) a specifikují informační model aktiva (AIM).  

Informace z projektového informačního modelu (PIM) na konci dodací fáze přispívají do informačního modelu 

aktiva (AIM). V českém kontextu se tyto informační modely označují jako informační modely stavby (IMS).  
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2 Předmět projektu 

Projekt „Přeložka silnice II/322 Černá za Bory – Dašice“ vzniká z důvodu kapacitně a technicky 

nevyhovujícího stavu stávající komunikace, která je vedená hustě zastavěnou městskou částí Pardubic. 

Cílem projektu je odklonit tranzitní dopravu mimo obytnou zástavbu, zvýšit bezpečnost, plynulost provozu 

a zlepšit životní podmínky v dotčeném území. Přeložka zároveň naváže na další plánované dopravní stavby 

v oblasti a pomůže zefektivnit dopravní propojení v rámci regionu.  

2.1 Cíle projektu 

Kromě vyšších strategických cílů organizace objednatele a cílů využití metody BIM, které jsou stanoveny 

v dokumentu Požadavky organizace na informace (OIR), je záměrem objednatele splnění těchto cílů 

vztahujících se ke konkrétnímu projektu: 

Záměrem objednatele je splnění těchto cílů vztahujících se ke konkrétnímu projektu:  

 Eliminace rizik, kterými jsou: 

 nezískání dotace, 

 časové prodlevy při výběru dodavatele a při realizaci stavby, 

 vícepráce během stavby. 

 Lepší efektivita procesů a komunikace v průběhu realizace: 

 Řešení změnových listů 

 Vzorkování 

 Kontrolně zkušební plány 

 Přejímky zakrývaných konstrukcí 

 Zápisy z jednání a kontrolních dnů 

 Zápisy BOZP 

Výše jmenované cíle jsou postupně plněny v rámci zhotovování dokumentací stavby podle stavebního 

zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášek č.227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 

dopravní infrastruktury, č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr 

Vytvářené informace budou sloužit k následujícím účelům: 

 Realizační dokumentace stavby 

 Vytvoření výkazu výměr (vyjma předem odsouhlasených výjimek). 

 Kompletní prostorová koordinace všech konstrukcí a stavebních prvků. 



Požadavky na výměnu informací (EIR) 

 

 

Přeložka silnice II/322 Černá za Bory - Dašice 9 
 

 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

 

Pro zajištění těchto účelů jsou dále v tomto dokumentu stanoveny požadavky na konkrétní informace  

 Realizovat projekt v předpokládaném čase a dle předpokládaného rozpočtu. 

 Dostatečně komunikovat projekt s dotčenými orgány, účastníky řízení a veřejností, a tím předcházet 

komplikacím při správním rozhodování. 

 Docílit požadavků na udržitelnost. 

2.2 Podrobnosti projektu 

2.2.1 Typ projektu 

Výstavba nové přeložky silnice II/322 Černá za Bory – Dašice. 

2.2.2 Adresy 

Místo stavby 

Katastrální území Černá za Bory, Zminný, Hostovice u Pardubic, Dašice, Kostěnice.  

Kontaktní adresa objednatele 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Doubravice 98 

533 53 Pardubice 

2.2.3 Předpokládaný způsob zadávání 

Projekt je zadáván metodou design-build. 

 

2.2.4 Kontaktní osoby na straně objednatele 

Role BIM Organizace Jméno E-mail Telefon 

Projektový 
manažer BIM 

    

Správce datového 
prostředí 
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3 Zamýšlené účely pro použití informací 

Účely pro použití informací vychází z cílů využití metody BIM v organizaci popsaných v Požadavcích 

organizace na informace (OIR). Pro naplnění cílů a jsou dále v tomto dokumentu stanoveny požadavky na 

konkrétní informace.  

Dílčí cíle využití metody BIM a práce s informačním modelem stavby jsou zejména: 

 Eliminace rizik, kterými jsou: 

 vícepráce během stavby 

 Tvorba strukturovaných informací pro správu a údržbu, která umožní nasazení Centrálního 

dohledového systému budovy (BMS, Building Management System). 

Výše jmenované cíle jsou postupně plněny v rámci zhotovování dokumentací stavby podle stavebního 

zákona 283/2021 Sb., vyhlášek č.227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb 

dopravní infrastruktury, č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr 

4 Požadavky na informace a stanovení úrovně 

informačních potřeb 

4.1 Pravidelné pracovní schůzky 

 Předávají se dílčí informační modely stavby a další dokumenty odpovídající úrovni informačních 

potřeb dle fáze projektu a aktuální rozpracovanosti pro účely: 

 Průběžné kontroly. 

 Kontroly kolizí. 

 Předávají se všechny modely a dokumenty, které jsou ke dni milníku pro předávání informací 

rozpracovány či dokončeny, a budou následně odevzdávány na konci etapy projektu.  

 Předávají se i modely a dokumenty, které od poslední pracovní schůzky neprošly žádnou změnou 

(v rámci CDE tedy existují ve stávající revizi).  

4.2 Realizace stavby (RDS) 

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb: 

 Digitální informační model bude obsahovat geometrické informace ve výrobní podrobnosti 

(odpovídá například úrovni LOD 350) podle kap. 8 Projektový informační standard. 
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 Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace (vlastnosti) v rozsahu a 

formátu podle přílohy A Projektový datový standard pro účel užití dle stupně projektu“ (sloupec „B-

F“). 

 Projektová dokumentace v rozsahu nezbytném pro naplnění zamýšlených účelů pro použití 

informací uvedených v tomto dokumentu. Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby bude 

odpovídat požadavkům aktuálně platné legislativy. Dokumentace bude v maximálním možném 

rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo 

z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu: 

 Podélné profily a příčné řezy musí být generované z digitálního modelu stavby. 

 Podklad pro situace a vzorové příčné řezy musí být generované z digitálního modelu stavby. 

K prvkům v modelu budou ukládány související sobory viz. Kap. 8.1.4 Konvence pojmenování souvisejících 

dokumentů do předem stanovené lokaci ve složkové struktuře v CDE. 

Součástí informačního modelu stavby v úrovni informačních potřeb budou také procesy probíhající během 

realizace stavby. Specifikace těchto procesů je uvedena kap. 9.8 Předání informací. 

4.3 Projekt skutečného provedení stavby 

Informační model stavby v úrovni informačních potřeb: 

 Digitální informační model bude obsahovat geometrické informace v detailní podrobnosti podle 

kap. 8 Projektový informační standard s úrovní přesnosti ≤ 50 mm. 

 Digitální informační model bude obsahovat alfanumerické informace v rozsahu a formátu podle 

přílohy A Třídicí systém a projektový datový standard. 

 Projektová dokumentace v rozsahu nezbytném pro naplnění zamýšlených účelů pro použití. Rozsah 

a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat požadavkům zákona č. 

283/2021 Sb Stavební zákon. Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována 

přímo z informačního modelu stavby; grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu 

stavby minimálně v rozsahu: 

 Podélné profily a příčné řezy musí být generované z digitálního modelu stavby. 

 Podklad pro situace a vzorové příčné řezy musí být generované z digitálního modelu stavby. 

5 Akceptační kritéria 

Informační model stavby musí odpovídat požadavkům stanovených v kapitolách Projektový informační 

standard a Projektové metody a postupy pro vytváření informací. Jakékoliv odchylky od těchto požadavků 

musí být předem projednány a odsouhlaseny objednatelem a zdokumentovány v Plánu realizace BIM (BEP). 
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6 Projektový plán prací 

Projektový plán prací stanovují etapy projektu na základě Smlouvy o dílo. V tomto dokumentu jsou 

zohledněny pouze ty etapy, u kterých dochází k vytváření, předávání a využívání informací metodou BIM. 

6.1 Body klíčových rozhodnutí, etapy projektu 

Konec každé etapy projektu je zároveň bodem klíčového rozhodnutí, ve kterém objednatel potřebuje učinit 

informovaná rozhodnutí zásadní pro další směřování projektu. 

Smlouvou o dílo jsou stanoveny tyto etapy projektu, u kterých budou informace vytvářeny, předávány a 

využívány metodou BIM: 

Etapa / bod klíčového rozhodnutí Smluvní termín 

E1 Realizace stavby  

E2 Projekt skutečného provedení stavby  

6.2 Projektové milníky pro předávání informací 

V rámci každé etapy se stanoví jeden či více milníků pro předávání informací, ke kterým bude docházet 

k výměnám informací v rozsahu a formě dle požadavků na informace. 

Milníky pro předávání informací se vztahují 

 ke každému klíčovému bodu rozhodnutí / konci etapy; 

 k pravidelným pracovním schůzkám. 

Milníky pro předávání informací jsou stanovovány v dostatečném předstihu před konáním pravidelné 

pracovní schůzky nebo před bodem klíčového rozhodnutí, aby bylo možno provést kontrolu kolizí a další 

přezkumy.  

Kontroly kolizí budou vyhodnoceny do 1 týdne od předání podkladů (u průběžných kontrol vždy k termínu 

konání pracovní schůzky, u závěrečné kontroly 3 týdny před odevzdáním pro umožnění zapracování 

nedostatků po poslední pracovní schůzce). 
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Pravidelné pracovní schůzky (v průběhu všech etap) 

• Pro kontrolu rozpracovanosti 

• Pro koordinaci kolizí 

1x za 2 týdny 
1 den předem 
1 týden předem 

E1 Realizace stavby 

• Předání informací pro závěrečnou koordinaci kolizí 

• Odevzdání 

Termín odevzdání 
3 týdny předem 
Ke dni odevzdání 

E2 Projekt skutečného provedení stavby 

• Odevzdání 

Termín odevzdání 
Ke dni odevzdání 

7 Požadavky na informace 

7.1 Požadavek na otevřené a nativní formáty 

 Dodavatel musí dodat požadované informace prostřednictvím otevřeného formátu a zároveň v 

nativním formátu aplikace, ve kterém byly informace vytvářeny (software a využívané formáty 

specifikuje Dodavatel v BEP). 

 Příklady nativních formátů: *.doc, *.xls, *.rvt, *.dwg atd. 

 Příklady otevřených formátů: *.ifc, *.pdf, atd. 

 Za správnost, obsah a integritu dat ve všech předávaných dokumentech je odpovědný Dodavatel. 

 V případě nesouladu mezi daty v otevřeném formátu a daty v nativním softwaru, mají při předání 

přednost data v otevřeném formátu. 

7.1.1 Nativní formáty  

 Dodavatel musí předat model v nativním formátu se zachováním parametrických vazeb.  

 Informační kontejnery musí být v metrickém systému.  

7.1.2 Otevřený formát IFC  

Dokumenty musí být v co největší možné míře generovány přímo z modelu a musí obsahu IFC věcně i 

geometricky odpovídat.  

 Informace obsažené v IFC musí odpovídat přesně stanoveným požadavkům a nesmí obsahovat 

balastní (nadbytečné) informace.  

 Musí být použita verze IFC 4.3 ADD2  

 Informační kontejner předaný ve formátu IFC nesmí být větší než 250 MB.  

 Je vyžadováno, aby model ve formátu IFC obsahoval geometrii v podobě těles (solid), nikoliv ploch 

(BReps nebo tesselation). Při exportu jsou přednastavená schémata MVD obvykle nazvaná „Design 

transfer view“.  
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 Jednotlivé polygony objektů budou mít méně než 100 kB tak, aby nezpůsobovaly zpomalení 

načítání modelu ve formátu IFC.  

 Soubor nesmí přesáhnout počet komplexních booleanovských operací, které by mohly způsobit 

zpomalení načítání modelu. Tato vada může vzniknout nesprávným exportem z proprietárního 

software.  

 Informační kontejnery musí být v metrickém systému.  

 Sdružený model musí být georeferencován k souřadnému systému.  

 Polohové údaje musí být udány v souřadném systému S-JTSK, výškový systém je Bpv. Modely 

musí být vytvořeny v souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu (-Y, -X). Souřadnice X ve výkresu 

odpovídá souřadnici Y v S-JTSK a souřadnice Y ve výkresu odpovídá souřadnici X v S-JTSK.  

 Data určující souřadnicový systém jsou zapsána v rámci třídy IfcCoordinateReferenceSystem její 

podtřídy IfcProjectedCRS.  

 Nastavení správné výškové úrovně vychází ze zadání Projektu.  

 Případné výjimky jakéhokoliv požadavku na otevřené formáty musí Dodavatel vyjednat s 

Objednatelem a specifikovat v BEP.  

8 Projektový informační standard 

Níže jsou uvedeny všechny specifické informační standardy vyžadované organizací objednatele.  

Schválené dodatky a změny projektového informačního standardu, týkající se konkrétního dodavatele, budou 

obsaženy v Plánu realizace BIM (BEP). 

8.1 Výměna informací prostřednictvím CDE 

8.1.1 Adresářová struktura 

Navržená výchozí adresářová struktura společného datového prostředí. Strukturu je možno po odsouhlasení 

zadavatelem v průběhu projektu rozšiřovat v rámci druhé a nižších úrovní.  

1. Příprava staveb 

1.1. Studie – ST 

1.1.01. Smlouva se zhotovitelem 

1.1.02. Záznamy z výrobních výborů  

1.1.03. Koncept 

1.1.3.1. PDF 

1.1.3.2. Aktivní dokumenty a výkresy 

1.1.3.3. Připomínky  

1.1.04. Čistopis 

1.1.4.1. PDF 

1.1.4.2. Aktivní dokumenty a výkresy 
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1.2. EIA 

1.3. Průzkumy 

1.4. Dokumentace pro povolení záměru – DPZ 

1.4.01.  Smlouva se zhotovitelem 

1.4.02.  Koncept  

1.4.2.1. PDF 

1.4.2.2. Aktivní dokumenty a výkresy 

1.4.2.3. Připomínky  

1.4.03. Záznamy z jednání  

1.4.04. Projektová dokumentace DPZ 

1.4.4.1. PDF 

1.4.4.2. Aktivní dokumenty a výkresy 

1.4.4.3. Předpokládané náklady 

1.4.05. Znalecké posudky 

1.4.06. Smlouvy o podmínkách provedení stavby, souhlasy 

1.4.07. Ostatní smlouvy  

1.4.7.1. Nájemní smlouvy 

1.4.7.2. Smlouvy o přeložkách inž. sítí 

1.4.08. Věcná břemena 

1.4.8.1. Smlouvy o smlouvách budoucích 

1.4.8.2. Definitivní smlouvy na VB 

1.4.09. Územní rozhodnutí – řízení 

1.4.010. Životní prostředí 

i. Stavební povolení – SP 

 

2. Realizace staveb 

2.1. Dokumenty stavby 

2.1.01. Smluvní dokumentace 

2.1.1.1. Smlouva + přílohy 

2.1.1.2. Dodatky ke smlouvě 

2.1.1.3. Ostatní smlouvy 

2.1.1.3.1. Nájemní smlouvy 

2.1.1.3.2. Smlouvy o přeložkách inž. sítí 

2.1.1.4. Předání staveniště 

2.1.1.5. Směrnice, TKP, ZTKP 

2.1.02. Správní dokumentace 

2.1.2.1. Veřejná řízení, stanoviska 

2.1.2.2. Základní list stavby 

2.1.2.3. Správní rozhodnutí 

2.1.2.4. Stanovení místní úpravy 

2.1.2.5. Veřejnoprávní projednání 

2.1.2.6. Předání, převzetí dle správce 

2.1.2.7. DIO /dopravně inženýrské opatření/ 

 

2.1.03.  Archeologie  

2.1.04.  Geologie  

2.1.05.  Finance 

2.1.5.1. Fakturace /součástí výkaz výměr a soupis prací/ 

 

2.1.5.2. Bankovní záruky 
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2.2. Hlavní stavební deník (HSD) 

2.3. Provádění stavby 

2.3.01.  Práce TDS 

2.3.1.1. Organigram  

2.3.1.2. Korespondence TDI 

2.3.1.3. Schválení materiálů 

2.3.1.4. Schválení subdodavatelů 

2.3.1.5. Zápisy z jednání 

2.3.1.6. Harmonogramy 

2.3.1.7. Měsíční zprávy zhotovitele o průběhu prací 

2.3.1.8. BOZP 

2.3.1.9. Zápisy z KD 

2.3.02.  Životní prostředí 

2.3.03.  Správce stavby 

2.3.3.1. Jmenování 

2.3.3.2. Korespondence 

2.3.3.3. Pokyny 

2.3.3.4. Claimy 

2.3.04. RDS 

2.3.4.1. Koncept  

2.3.4.1.1. PDF 

2.3.4.1.2. Aktivní dokumenty a výkresy 

2.3.4.1.3. Připomínky  

2.3.4.2. Záznamy z jednání  

2.3.4.3. Čistopis 

2.3.4.3.1. PDF 

2.3.4.3.2. Aktivní dokumenty a výkresy 

2.3.05.  TePř+KZP 

2.3.5.1. Koncept  

2.3.5.1.1. PDF 

2.3.5.1.2. Aktivní dokumenty a výkresy 

2.3.5.1.3. Připomínky  

2.3.5.2. Záznamy z jednání  

2.3.5.3. Čistopis 

2.3.5.3.1. PDF 

2.3.5.3.2. Aktivní dokumenty a výkresy 

2.3.5.4. Soupis TePř 

2.3.5.5. Soupis KZP 

2.3.06. Stavební deník objektový 

2.3.07. ZBV 

2.3.08. Kvalita 

2.3.8.1. Odsouhlasení prací 

2.3.8.2. KZP – protokoly 

2.3.8.3. Laboratorní deník 

2.3.8.4. Geodetický deník 

2.3.8.5. Evidence zkoušek zhotovitele a podzhotovitele  

/včetně vyhodnocení/ 

2.3.8.6. Evidence zkoušek objednatele  

/včetně vyhodnocení/ 

2.3.09. Vady a neshody 
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2.3.010. Fotodokumentace průběhu stavby 

2.3.011. Dokumentace skutečného provedení stavby – DSPS 

2.3.11.1. PDF 

2.3.11.2. Aktivní dokumenty a výkresy 

2.3.012. Geodetická dokumentace 

2.3.12.1. Geodetické protokoly a měření geodeta TDI 

2.3.12.2. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby GčDSPS 

2.3.013. Geometrické plány na základě skutečného provedení stavby 

2.3.014. Geometrické plány na zřízení věcných břemen  

2.3.015. Kontrolní prohlídka před dokončením díla 

2.3.15.1. Záznam z kontrolní prohlídky 

2.3.15.2. Zápis o odstranění vad z kontrolní prohlídky 

2.3.016. Závěrečné zprávy, SZZZJ 

2.3.16.1. Souhrnná zpráva zhotovitele – SZZ 

2.3.16.2. Dílčí zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti dokončených stavebních prací 

2.3.16.3. Kamerové prohlídky  

/včetně vyhodnocení/ 

2.3.16.4. Evidence odpadů 

2.3.16.5. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů 

2.3.16.6. Plán údržby / Provozní řád 

2.3.16.7. Provozní řády vodohospodářských objektů 

2.3.16.8. Projekt kontrola a údržby – mostní objekty 

2.3.16.9. Projekt kontroly a údržby – ostatní objekty 

2.3.16.10. Mostní list 

2.3.16.11. Protokol o zatěžovací zkoušce – mostní objekty 

2.3.16.12. Vytyčení objektu 

2.3.16.13. Revizní zprávy/Zprávy o měření bludných proudů 

2.3.16.14. 1. Hlavní prohlídka mostu 

2.3.017. Užívání a provoz 

2.3.17.1. Průjezd stavbou 

2.3.17.2. Předčasné užívání 

2.3.17.3. Zkušební provoz, výsledky zkušebního provozu 

2.3.018. Protokol o přejímce 

2.3.18.1. Převzetí celku 

2.3.18.2. Převzetí části 

2.3.18.3. Předání dílčích části jiným subjektům 

2.3.019. Protokol o přejímce majetkovému správci 

2.3.020. Protokol o odstranění vad a nedodělků 

2.3.021. Stanovení místní úpravy silničního provozu 

2.3.022. Kolaudační souhlas 

2.3.023. Záruční prohlídky 

2.3.23.1. Technické zprávy 

2.3.23.2. Protokoly – Diagnostika 

2.3.024. Výzisky 
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8.1.2 Stavy dokumentů 

Dokumenty se v rámci CDE budou nacházet v jednom z následujících stavu: 

Rozpracováno 
Dokument je aktuálně rozpracován.  

K dokumentu může být omezen přístup jiným aktérům, než je autor. 

Sdíleno Dokument určený pro přezkoumání / schválení / autorizování. 

Publikováno Dokument určený pro použití dle účelu (například podklad pro realizaci).  

Archivováno 
Neaktuální dokument, nahrazený aktuálnější verzí. Archiv slouží pro audit vývoje 

dokumentů. 

Stavy dokumentů budou v rámci CDE identifikovány s využitím složkové struktury. 

Práce s informacemi s jednotlivých stavech je podrobně popsána v kap. 9.9 Postup prací pro CDE v rámci 

projektových metod a postupů pro vytváření informací. 

8.1.3 Konvence pojmenování předávaných modelů a dokumentů 

Pro efektivní práci na projektu je nezbytné, aby veškeré modely a dokumenty byly snadno vyhledatelné 

a identifikovatelné, aniž by byly závislé na struktuře a funkcionalitách společného datového prostředí (CDE). 

Použití konzistentní konvence identifikace informačních kontejnerů (konvence pojmenování) je klíčové pro 

dosažení tohoto cíle. 

Veškeré modely a dokumenty vyměňované prostřednictvím CDE budou unikátně pojmenovány dle 

následující konvence. Kontrola splnění konvence pojmenování bude provedena automatickými nástroji při 

nahrávání souborů do CDE. 

Systém pojmenování 

Pole 1 Pole 2 Pole 3 Pole 4 Pole 5 Pole 6 Pole 7 (Pole 8) 

Kód 
projektu 

Stupeň 
Stavební 
objekt 

Profese Část Číslo Revize 
Popis 
(volitelné) 

XXX XXX(X) SO### XXX X ## R## XXX… 

Příklad: SUS-DSP-SO101-AST-C-01-R01-Koordinační situace 

Oddělovače 

Jednotlivé pole budou vzájemně odděleny oddělovačem.  

Používán bude následující oddělovač polí: “-“ (Hyphen-Minus, Unicode reference: U+002D). 

Pole 1 – Kód projektu 

Jedinečný identifikátor projektu. 
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Kód sestává ze 3 alfanumerických znaků. 

Pole 2 – Stupeň 

Fáze projektu, zpravidla odpovídající etapě projektu dle kap. 6.1 Body klíčových rozhodnutí, etapy projektu.  

Kód sestává ze 3-4 alfanumerických znaků: 

Kód Popis 

TES Studie / Technicko-ekonomická studie 

DPZ Dokumentace pro povolení záměru stavby 

DPS Dokumentace pro provádění stavby 

RDS Realizační dokumentace 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

Pole 3 – Stavební objekt 

Kód stavebního objektu případně provozního souboru. 

Kód sestává z předpony SO pro stavební objekty nebo PS pro provozní soubory a z trojciferného čísla (bez 

mezery a oddělovače). 

Pole 4 – Profese 

Kód profese, resp. zpracovatele konkrétní profesní části. 

Kód sestává ze 3 alfanumerických znaků: SUS. 

Pole 5 – Část dokumentace 

Kód části dokumentace dle vyhlášky 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury. 

Kód sestává z jednoho písmene: 

Kód Popis 

A Průvodní list 

B Souhrnná technická zpráva 

C Situační výkresy 

D Dokumentace objektů 
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E Dokladová část 

Pole 6 – Číslo 

Číslo přílohy sestávající z 3 cifer. 

Pole 7 – Revize 

Kód revize sestávající z předpony R a dvouciferného čísla. 

Pole 8 – Popis 

Volitelný popis, bez požadavků na rozsah. 

Obecné požadavky 

Délka názvu jednoho souboru či složky musí být max. 256 znaků (dle standardu Windows). V názvech nejsou 

povoleny zakázané znaky Windows (např. / : * ? " < > | ). 

V případě použití delší cesty (kompletní složková struktura nad dokumentem) k dokumentu včetně názvu než 

255 znaků, nelze takto dlouhou složkovou strukturu uložit do Windows. Faktické omezení celkové cesty je 

pro aplikace 260 znaků (včetně označení disku = 3 znaky a <NULL> znaku na konci, tj. 256 znaků na 

samostatnou cestu při nahrání do kořenového adresáře. Doporučuje se ponechat rezervu na relevantně 

nazvanou složku projektu, a tedy použití souborů s délkou cesty >200 znaků je rizikové.  

8.1.4 Funkce a odpovědnosti v rámci CDE 

CDE je implementováno na straně objednatele. Za provoz CDE na straně objednatele odpovídá Správce 

informací. 

Obsah ve stavu sdíleno bude přístupný pro jeho autora a příslušné aktéry, kteří budou provádět jeho kontrolu 

či schvalování, nebo budou obsah používat jako referenční pro vytváření vlastních informací.  

Každý aktér s příslušným oprávněním bude mít v rámci CDE přístup k obsahu ve stavu Publikováno. 

K obsahu ve stavu Archivováno bude mít přístup jeho autor, objednatel a Koordinátor BIM. 

8.1.5 Elektronická výměna informací 

Vzájemná výměna informací (v podobě modelů a dalších dokumentů) pro účel koordinace, reference, 

sdružování a archivaci bude probíhat výhradně prostřednictvím CDE. 

Pro výměnu informací jsou používány formáty splňující následující požadavky: 

Dokumenty 

 Formáty kompatibilní s Office Open XML (ISO/IEC 29500). Tyto formáty zahrnují formáty MS Office 

.DOCX, .XLSX, .PPTX. 
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 Formát PDF (Portable Document Format dle ISO 32000). 

Výkresová dokumentace 

 Nativní formát aplikace používané dodavatelem/subdodavatelem, která je specifikována v  plánu 

realizace BIM (BEP). Odevzdaný soubor bude obsahovat nastavení, pomocí nichž z něj byla 

exportována výkresová dokumentace.1 

 Formát DWG. V případě, že se nejedná o nativní formát aplikace používané 

dodavatelem/subdodavatelem, budou do formátu DWG exportovány jednotlivé části výkresové 

dokumentace. 

 Formát PDF (Portable Document Format dle ISO 32000). 

Modely 

 Nativní formát aplikace používané dodavatelem/subdodavatelem, která je specifikována v  plánu 

realizace BIM (BEP). Odevzdány musí být model včetně všech použitých knihoven a atributů, 

případně archivní formát dané aplikace. Odevzdaný soubor bude obsahovat nastavení, pomocí 

nichž z něj byla exportována výkresová dokumentace.  2 

 Datové modely budou rovněž ukládány a předávány s využitím schématu IFC (ČSN EN ISO 16739), 

verze verze IFC4x3TC1. Pro přenos datových modelů bude využíván formát STEP (.ifc) s využitím 

MVD IFC4 Reference View 1.2. Pro informace u jednotlivých entit budou přednostně používány 

standardní vlastnosti a sady vlastností podle schématu IFC. 

Jakékoliv další požadavky na formáty pro výměnu a odevzdávání dat budou odsouhlaseny objednatelem 

a specifikovány v BEP. 

8.2 Klasifikace a identifikace 

Každý prvek digitálního modelu stavby bude klasifikován a identifikován.  

V rámci projektu objednatel připouští využití jiného systému klasifikace a identifikace v obdobném rozsahu, 

který je uveden v této kapitole. Alternativní systém může zhotovitel navrhnout v předběžném plánu realizace 

BIM (BEP); jeho používání je ale podmíněno odsouhlasení ze strany objednatele.  

8.2.1 Klasifikace 

Smyslem klasifikace je roztřídění prvků digitálního modelu stavby do jednotlivých skupin elementů, ke kterým 

lze stanovit shodné vlastnosti (nikoliv shodné hodnoty vlastností). 

První úrovní třídění prvků je Skupina elementů, která je dělena na jednotlivé konkrétn í typy elementů. 

 

1 Např. formát DWG nebo DGN. 
2 Např. formáty RVT a RFA (Autodesk Revit) nebo PLN nebo PLA (Gprahisoft Archicad). 
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Vyplnění hodnoty Skupina elementů a Označení elementu je povinná, bez jejího vyplnění není možné prvky 

zatřídit a definovat pro ně sadu vlastností 

Každý prvek má definovanou sadu vlastností, jejich přiřazení je definováno v  rámci Šablony vlastností. 

Požadované vlastnosti pro konkrétní stavební prvek (a dále na základě účelu, aktéra a milníku) jsou 

stanoveny v požadavcích na alfanumerické informace (viz 8.3.2 Alfanumerické informace) a formálně 

odpovídají projektovému datovému standardu. Struktura třídicího systému a konkrétní požadavky na 

vlastnosti jsou obsaženy v Příloha A: Třídicí systém a datový standard. 

Doplnění a úpravy datového standardu jsou navrhovány Koordinátorem BIM a odsouhlaseny Projektovým 

manažerem BIM.  

Ke konkrétním třídám klasifikačního systému lze přiřadit odpovídající třídy schématu IFC (klasifikační systém 

a schéma IFC ale nemusí obsahovat shodné třídy či shodnou strukturu tříd). 

8.3 Metoda přiřazování úrovně informačních potřeb 

Úroveň informačních potřeb odpovídá principům podle ČSN EN 17412-1, Informační modelování staveb – 

Úroveň informačních potřeb – Část 1: Pojmy a principy.  

Úroveň se specifikuje pro konkrétní účely, milníky, aktéry a objekty. 

V případě rozporů a nejasností, které nejsou postihnutelné níže uvedenými požadavky, rozhoduje o metodě 

přiřazování úrovně informačních potřeb projektový manažer BIM. 

V případě nejasnosti je Koordinátor BIM povinen se dotázat na metodu požadované úrovně informačních 

potřeb jakéhokoli prvku projektového manažera BIM, případně předložit návrh na její podobu ke schválení 

projektovým manažerem BIM, a to v takovém předstihu, který neohrozí vypracování informačního modelu v 

požadované kvalitě a smluveném termínu. 

8.3.1 Geometrické informace 

Geometrická podrobnost modelu musí být dostatečná pro vygenerování výkresové dokumentace pro 

konkrétní fázi v rozsahu a podrobnosti podle stavebního zákona č. 283/2021 Sb., vyhlášek č.227/2024 Sb., 

o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, č. 131/2024 Sb., o dokumentaci 

staveb, a č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Detailnost jednotlivých prvků je stanovena na 50 mm. Znamená to, že není nutné modelovat všechny detaily, 

které jsou menší než tento rozměr a je možné do jisté míry prvky zjednodušovat. Vždycky je potřeba mít na 

mysli, aby zjednodušení umožnilo plnit stanovené cíle. Míra zjednodušení musí být odsouhlasena 

Objednatelem. 
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Další požadavky na tvorbu modelů jsou zmíněny v kap. 9 Projektové metody a postupy pro vytváření 

informací, kde uvedeny všechny prvky, z kterých se model skládá.  

Geometrická podrobnost je definovaná k cílovému stavu modelu, který bude sloužit jako podklad pro další 

etapy nebo pro využití dat pro správu a údržbu. V průběhu zpracování může model vykazovat nedostatky 

ohledně geometrické podrobnosti, avšak nikdy nesmí být grafická podrobnost překážkou k plnění cílů dané 

tímto dokumentem. 

Při stanovení obsahu modelů jednotlivými prvky se držíme pravidla, že profese, k terá daný prvek v rámci své 

dodávky dodává, ho také má ve svém modelu. Nejsou přípustné duplicity stejných prvků, pokud není 

stanoveno jinak. 

Symbolická podrobnost 

Geometrie znázorňující existenci systému nebo prvku. Může být reprezentována čárově (2D), symbolicky 

nebo zástupným hmotovým objektem. Informace o geometrii a vlastnostech je předběžná; jakékoliv závěry 

vyvozované z geometrické reprezentace musí podléhat následnému ověření. 

Pozn.: Podrobnost odpovídá úrovni LOD 100. 

Obecná podrobnost 

Zástupná geometrie reprezentuje hrubý tvar a celkovou velikost prvku. Informace o geometrii a vlastnostech 

je předběžná; jakékoliv závěry vyvozované z geometrické reprezentace musí podléhat následnému ověření. 

Pozn.: Podrobnost odpovídá úrovni LOD 200. 

Detailní podrobnost 

Geometrie velikostí a tvarem zaručuje, že později modelované či realizované prvky budou v  rámci či kolem 

vymezeného prostoru (dle povahy prvku) a budou navazovat na sousední či napojené prvky. Tvar, velikost, 

umístění, orientace, počet, funkce a chování prvků mohou být stanoveny z modelu, ale může u nich dojít 

k dalšímu zpřesnění. 

V případě modelů skutečného provedení či existujícího stavu je potřeba stanovit úroveň přesnosti (≤ 100 mm, 

≤ 50 mm, ≤ 15 mm, ≤ 5 mm, ≤ 1 mm). 

Pozn.: Podrobnost odpovídá úrovni LOD 300. 

Výrobní podrobnost 

Geometrie s dostatečnou podrobností pro přímou výrobu či osazení prvku. Tvar, velikost, umístění, orientace, 

počet, funkce a chování prvků mohou být stanoveny z modelu, který je zkoordinován. 

Pozn.: Podrobnost odpovídá úrovni LOD 400. 
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8.3.2 Alfanumerické informace 

Požadované alfanumerické informace jsou stanoveny jako výběr vlastností relevantních pro daný účel, milník, 

aktéra a objekt (třídu dle použitého třídicího systému) z projektového datového standardu. 

Smyslem datového standardu je sjednotit formu alfanumerických informací obsažených v informačních 

modelech pro zajištění možnosti propojovat modely různých dodavatelů a dosáhnout jednotné podoby 

výstupu. Standardizace datového obsahu umožňuje orientaci v informačních modelech při zachování 

čitelnosti projektové dokumentace. Datový standard je koncipován jako nezávislý na softwarové platformě, a 

je tedy aplikovatelný v jakémkoli nástroji pro tvorbu informačního modelu. 

Datový standard je založen na použitém třídicím systému (viz kap. 8.2.1 Klasifikace) a obsahuje formu 

vlastností relevantních pro každou třídu. Třídící systém dělí z důvodu zachování jednoduchosti a čitelnosti 

značení stavební prvky do dvou úrovní. Toto dělení však není dostačující pro zatřídění všech stavebních 

prvků při další práci, a proto je potřeba pracovat i s parametry daného stavebního prvku a hodnotami 

vyplněnými v těchto parametrech. 

Datový standard je založen na Datovém standardu staveb spravovaném Státním fondem dopravní 

infrastruktury SFDI verze z 17. 5. 2022 požadované vlastností relevantní pro datové šablony odpovídající 

konkrétním elementům digitálního modelu stavby. 

Projektový datový standard staveb je v přílohy A Třídicí systém a projektový datový standard. 

Dodavatel může v průběhu zpracování vytvořit další vlastnosti nezbytné pro vlastní práci. Při exportu modelu 

do IFC budou zahrnuty pouze požadované vlastnosti; exportovány budou všechny požadované vlastnosti 

včetně těch, které ve chvíli exportu nemají stanovanou hodnotu. 

Pokud požadovaná vlastnost nemá stanovenou hodnotu, je vždy vyplněno „Nd“ (v případě textového pole), 

respektive „0“ (v případě číselného pole). Takto se zajistí, že každá vlastnost bude řádně vyplněna.  

Hodnoty geometrických veličin (tj. vlastností, které mají velikost vyjádřitelnou číslem a referencí) budou 

načítány z geometrie modelu.  

Názvy vlastností jsou v datovém standardu přesně definované včetně velikosti písmen, interpunkce apod. 

Nedůsledná interpretace datového standardu vede k problémům u datové a informační integrity informačních 

modelů napříč všemi profesemi. 

8.3.3 Požadavky na dokumentaci 

Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; 

grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu základních půdorysů, 

řezů a pohledů. Výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu (situace, detaily atd.), musí být 

odsouhlaseny objednatelem. 

Projektová dokumentace bude vytvořená podle požadavků stavebního zákona 283/2021 Sb., vyhlášek 

č.227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, č. 131/2024 
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Sb., o dokumentaci staveb, a č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ad. 

9 Projektové metody a postupy pro vytváření 

informací 

Schválené dodatky a změny projektových metod a postupů pro vytváření informací, týkající se konkrétního 

dodavatele, budou obsaženy v Plánu realizace BIM (BEP). 

9.1 Obecná pravidla 

Digitální modely musí být kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden model v rámci 

zpracování projektu nesmí přesahovat velikost 250 MB. Výjimku tvoří koordinační, respektive sdružený 

model, který nesmí přesáhnout velikost 1 GB. 

Při předání modelů budou předány všechny podpůrné soubory využité k vytvoření modelů (záleží na 

modelovacím nástroji). 

Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí geometr ií a připojenými informacemi. 

Model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcí odpovídá skutečnému rozhraní. Pokud 

jsou případy, kdy to není možné, je potřeba tyto odchylky specifikovat a jasně popsat Plánu realizace BIM 

(BEP). 

9.2 Umístění modelu 

Model bude v modelovacím prostoru orientován tak, že podélná osa navrhovaného objektu bude shodná 

s pomyslnou vodorovnou osou modelovacího prostoru.  

Skutečný sever bude navázán na všechny situační a půdorysné pohledy. 

Souřadnicové údaje jsou udávány v souřadném systému S-JTSK, Bpv. Výkresy musí být vytvořeny v 

souřadnicovém systému ve 3. kvadrantu ( -Y, -X). Souřadnice –X ve výkresu odpovídá souřadnici Y v S-JTSK 

a souřadnice –Y výkresu odpovídá souřadnici X v S-JTSK. Lokální systémy jsou nepřípustné. Data určující 

souřadnicový systém jsou zapsány v rámci třídy IfcCoordinateReferenceSystem její podtřídy 

IfcProjectedCRS. 

Každý model bude obsahovat i výškové umístění. Výškový systém je v m n m. v systému BpV. 

9.3 Jednotky hodnot veličin 

Jednotky jsou definovány pro všechny informační modely a budou v sobě tyto informace obsahovat.  
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 Jednotky 
Min. počet platných číslic 

za desetinnou čárkou 

Délkové jednotky m (metr) 3 

Plošné jednotky m2 (metr čtvereční) 2 

Objemové jednotky m3 (metr krychlový) 2 

Úhlové jednotky % (procento), °(stupně) 0 (%), 2(°) 

Staničení km (kilometr 3 

9.4 Digitální model stavby 

Prvky digitálního modelu stavby, který je součástí předávaných informací, budou splňovat níže uvedené 

požadavky bez ohledu na zvolené metody a postupy práce v konkrétních modelovacích nástrojích. Uvedené 

požadavky pro daný projektový stupeň mají přednost před obecnými požadavky a pokud nebude řečeno 

jinak, je Zhotovitel povinen se dle nich řídit. 

Každý prvek modelu ponese informaci o materiálu. U konstrukcí, kde je více materiálů bude každá položka 

rozdělena zvlášť. U prvků, kde je na straně Zhotovitele pochybnost o způsobu dělení, musí Zhotovitel 

předložit návrh na rozdělení ke schválení. 

9.4.1 Obecné požadavky na digitální model stavby 

Data (informační modely) budou objednateli, nebo objednatelem pověřené osobě, předávány v ucelených 

částech  

k odsouhlasení dalšího postupu zhotovitele, a to podle následujících celků, vždy minimálně obsahující:  

1. Osy a trasy 

2. Inženýrské sítě a přeložky 

3. Vozovky, chodníky, zemní tělesa 

4. Příslušenství a vybavení 

5. Ostatní 

Projekt je rozdělen na etapy. Zhotovitel může odevzdat tyto výstupy po jednotlivých etapách.  

Odevzdání informačního modelu po částech nezbavuje Zhotovitele povinnosti odevzdat Koordinační model 

a Dílčí modely navzájem zkoordinované. 

Tato data budou předávána prostřednictvím CDE, a to jak v nativním, tak otevřeném datovém formátu. 

Schválení těchto dat bude probíhat prostřednictvím workflow (toků/procesů) v CDE. 

Zemní práce 
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Zemní práce budou modelovány pomocí 3D těles odpovídajícího objemu. Jedná se především o výkop a 

násyp. Jsou akceptovány odchylky do 5 cm. Zásypy a výkopy mostního objektu jsou součástí tohoto objektu 

mostu 

Základové konstrukce: základové pasy, desky, podkladní beton 

Model obsahuje konstrukce v návrhové tloušťce a půdorysném rozměru. 

Základové konstrukce: piloty 

V modelu musí být možno identifikovat horní a dolní hranu konstrukce. Model obsahuje konstrukce 

v návrhových rozměrech. Horní hrana piloty je ukončena na spodní hraně návazné konstrukce (patka, deska 

apod.). 

Prvky digitálního modelu stavby, který je součástí předávaných informací, budou splňovat níže uvedené 

požadavky bez ohledu na zvolené metody a postupy práce v konkrétních modelovacích nástrojích.  

Vodorovné konstrukce: komunikace, zpevněné plochy, dlažby 

Model obsahuje 3D reprezentaci konstrukcí, který odpovídá tvaru dle příčných a podélných řezů. 

Vodorovné konstrukce: konstrukční vrstvy 

Jednotlivé konstrukční vrstvy musí být modelovány v odpovídajícím tvaru, který odpovídá tvaru dle příčných  

a podélných řezů. Koruna komunikace na sebe musí navazovat. 

Vodorovné konstrukce: postřiky 

Postřiky mohou být modelovány jako plocha nebo obsaženy jako informace u jednotlivých konstrukčních 

vrstev. 

Vodorovné konstrukce: obrubníky 

Obrubníky a další kamenné nebo betonové prvky budou modelovány v odpovídajícím tvaru a rozměrech 

Vodorovné konstrukce: vybavení 

Veškeré vybavení pozemní komunikace jako jsou například svodidla a zábradlí bude modelováno jako 

zástupný prvek odpovídajících rozměrů. Z důvodu koordinace doporučujeme modelovat pracovní šířku 

svodidla. Svislé konstrukce (sloupky) nejsou u svodidel požadovány. Zábradlí je modelováno včetně založení.  

Nosná konstrukce 

Je modelována v odpovídajícím tvaru a odpovídajících rozměrech. 

Ložisko 

Je modelováno jako zástupný prvek odpovídajících rozměrů. 
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Závěr 

Je modelován jako zástupný prvek odpovídajících rozměrů. 

Římsa 

Je modelována v odpovídajícím tvaru a odpovídajících rozměrech. 

Výztuž 

Není modelována. 

Odvodnění: příkopy 

Jsou modelovány dle stejných pravidel jako zemní těleso. Betonové prvky odvodnění jsou modelovány 

v odpovídajícím tvaru a rozměrech 

Odvodnění: vybavení 

Veškeré vybavení pozemní komunikace jako jsou například svodidla a zábradlí bude modelováno jako  

zástupný prvek odpovídajících rozměrů. Z důvodu koordinace doporučujeme modelovat pracovní šířku 

svodidla. Svislé konstrukce (sloupky) nejsou u svodidel požadovány. Zábradlí je modelováno včetně založení.  

Řízené a naváděné stavební stroje a zásady pro zajištění kontroly geometrických 

parametrů 

 Za geometrii jednotlivých elementů v Informačních modelech staveb je zodpovědný autor těchto 

dat, kterým je autorizovaná osoba. Tato data mohou být zhotovitelem využita pro účely 

geodetických činností a v systémech řízených a naváděných stavebních strojů. V případě použití 

řízených a naváděných stavebních strojů a zajištění práce těchto technologií ÚOZI není zhotovitel 

povinen tyto konstrukce současně vytyčovat. 

 V případě použití informačních modelů staveb a jejich dílčích elementů pro kontrolu geometrických 

parametrů, kvality provedení prací a množství provedených prací je nezbytné uvažovat s odchylkou, 

která je daná přesností jednotlivých elementů definovaných skupinou přesností.  

 Výstupy z řízených a naváděných stavebních strojů lze použít jako data vhodná pro zaměření 

skutečného provedení prací a geodetické části skutečného provedení stavby. V případě, že jsou k 

těmto účelům použita data z řízených a naváděných stavebních strojů, jsou tato data ověřena ÚOZI. 
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Zkoušky 

 Kontrolní a další zkoušky budou zaznamenány formou dokumentů v elektronické podobě (PDF) v 

CDE. Tyto dokumenty budou dále referencovány (tzn. formou odkazu, který bude specifikovat cestu 

k umístění těchto zkoušek v CDE bude možné vyhledat tyto dokumenty v CDE) do informačního 

modelu stavby. Místo zkoušky bude v informačním modelu stavby zobrazeno jako 3D objekt. Bude 

se jednat o rovnostranný jehlan o délce strany 1m. Vrchol jehlanu bude umístěn do místa zkoušky. 

Název tohoto objektu bude „Kontrolní zkouška“. Zkoušky budou v informačním modelu stavby 

zobrazeny vždy do 4 týdnů od jejich provedení. Zkoušky budou vždy obsahem příslušného dílčího 

modelu, není nutné pro ně připravovat samostatný model.  

Pozemní komunikace 

 Zemní práce 

 Modely zemních prací respektují vedení trasy, příčné a podélné sklony, nadzářezové příkopy, 

případné zaoblení paty svahu, lomy svahu, lavičky a další části dle projektové dokumentace.  

 Trativody – jsou modelovány zemní práce. 3Dlinie reprezentuje dno trativodu. 

 Výkopy se zpravidla modelují bez rozlišení tříd těžitelnosti. Pokud jsou k dispozici dostatečné 

podklady (sondy), je možné modelovat jednotlivé vrstvy odpovídající příslušným vrstvám 

těžitelnosti. Objemy vzniklých elementů slouží k upřesnění % podílu jednotl ivých vrstev na 

celkovém objemu výkopu. 

 Ohumusování 

 Ohumusování je modelováno a respektuje vedení odvodňovacích zařízení (např. příkopových 

tvárnic, monolitických betonových žlabů). 

 Násypy 

 Sendvičové konstrukce násypů a její každá vrstva jsou modelovány zvlášť. Materiál použitý ve 

vrstvách bude odlišen vlastnostmi. 

 Vrstvy výztužných konstrukcí jsou modelovány zvlášť. 

 Každý 3D povrch reprezentující jednotlivou vrstvu má ve svém názvu uvedené číslo vrstvy.  

 Úprava podloží 

o Veškeré vrstvy úpravy podloží a konsolidační vrstvy jsou modelovány zvlášť. (Geotextílie jsou modelovány jako plochy 

bez tloušťky, barevně odlišené od plochy, na které leží). 

 Ochranné přísypy jsou modelovány po jednotlivých vrstvách. 

 Odvodnění komunikací 

 Zemní práce související s těmito pracemi jsou modelovány zvlášť. 

 Prefabrikované stavební výrobky jsou modelovány tak, aby jejich geometrická reprezentace 

odpovídala požadavkům při realizaci. 

 Jsou modelovány průjezdné profily jako 3DProstor. 
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 Svodidla jsou modelována dle konkrétního výrobku zvoleného pro realizaci, včetně sloupků, 

přechodových dílů a tlumičů nárazů. 

 Koruna pozemní komunikace respektuje umisťované vybavení a příslušenství pozemních 

komunikací. 

 Dopravně inženýrská opatření se řeší schematicky tak, aby z nich bylo patrné technické řešení 

provizorního stavu. 

 Dočasné stavy 

 Řeší se v podrobnosti, která je nezbytná pro odstranění kolizí/prokázání bezkolizního řešení.  

Vybavení pozemních komunikací 

 Vybavení silnic jako jsou svodidla, zábradlí, tlumiče nárazu, dopravní značení a další výkazově a 

koordinačně významné elementy, je modelováno. 

Odvodňovací zařízení 

 a) Odvodňovací zařízení, odvodnění, skluzy, stupně a prahy, žlabovky a další, jsou modelovány.  

 b) Související zemní práce, zásypy, obetonování a podkladní vrstvy jsou modelovány. 

Mostní objekty a zdi 

Jsou modelovány všechny rozhodující typy elementů potřebné při realizaci stavby. 

Modely obsahují rozdělení elementů na jednotlivé pracovní postupy/záběry. 

Součástí informačního modelu jsou konkrétní stavební výrobky zvolené zhotovitelem pro realizaci. 

Bednění, skruže, betonážní vozíky, manipulační prostory jeřábů, ochranné či technologicky a prostorově 

náročné stavební činnosti (např. prostor pro umístění zdvihacích lisů) jsou modelovány jednoduchým 

objemovým tělesem reprezentujícím obestavěný či manipulační prostor za účelem prokázání 

realizovatelnosti a bezkolizního řešení. 

 Osa mostního objektu 

 Jde o výřez z celkové Trasy, který má počátek a konec ve specifickém bodu Trasy tak, aby byl 

snadno interpretovatelný a obsáhl mostní objekt. Jako výřez osy lze použít část trasy 

odpovídající délce mostního objektu. 

 Průjezdný profil na mostním objektu 

 Je modelován průjezdný profil na mostním objektu. 

 Osa přemosťovaného prostoru 

 Jde o výřez z přemosťované Trasy, který má počátek a konec ve specifickém bodu Trasy tak, 

aby byl snadno interpretovatelný a obsáhl přemosťovaný prostor. 

 Průjezdný profil pod mostním objektem 
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 Je modelován průjezdný/průtočný profil mostního otvoru. 

 Zemní práce 

 Výkopy, zásypy jsou modelovány způsobem určeným v objektu řady 100 Objekty pozemních 

komunikací a nejsou proto specifikovány v objektech řady 200 Mostní objekty a zdi.  

 Založení 

 Jednotlivé elementy jsou modelovány v navrženém tvaru. 

 Betonářská výztuž se nemodeluje. 

 Podpěra 

 Je modelována s rozdělením na typy elementů v navrženém tvaru. 

 Betonářská výztuž se nemodeluje. 

 Nosná konstrukce 

 Typy elementů nosné konstrukce jsou modelovány v odpovídající podrobnosti s detaily, které 

je při provádění stavby nutné respektovat. 

 Betonářská výztuž se nemodeluje. 

 Předpínací výztuž se modeluje včetně kotev a prostorových návazností pro předpínání.  

 Hydroizolace 

 Je modelována v celkové tloušťce souvrství. Popis souvrství je připojen skupinou vlastností.  

 Odvodnění 

 Je modelováno s určením dimenze potrubí a řešení vyústění. 

 Římsa 

 Je modelována v odpovídající podrobnosti s detaily, které je při provádění nutné respektovat.  

 Betonářská výztuž se nemodeluje. 

 Vozovka 

 Je modelována způsobem určeným v objektu řady 100 Objekty pozemních komunikací a není 

proto specifikována v objektech řady 200 Mostní objekty a zdi. 

 Záchytný systém 

 Svodidla jsou modelována v podobě konkrétního typu svodidla. 

 Protihluková stěna 

 Je modelována v podobě konkrétního typu. 

 Úpravy kolem opěr 

 Jednotlivé typy elementů jsou modelovány včetně dělení na stavební výrobky (např. obruby 

jsou modelovány liniově, dlažby souvislým 3DTělesem). 
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 Dočasné konstrukce – se modelují obestavěným prostorem dle potřeby zhotovitele. 

 Členění jednotlivých elementů odpovídá Příloze A – Datový standard staveb (DSS). 

9.4.2 Požadavky fáze RDS 

Požadavky fáze RDS doplňují obecné požadavky. 

V rámci RDS budou zapracovány veškeré změny během realizace proti DPS. 

9.4.3 Harmonogram 

Informační model stavby je dělen tak, že při použití skupin vlastností E1 lze zobrazit postup výstavby v 

podrobnosti Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (1. vydání, 

leden 2018), SFDI. Tyto skupiny vlastností budou využity pro zápis harmonogramu a simulaci postupu 

výstavby ve fázi RDS. 

9.4.4 Požadavky fáze DSPS 

Požadavky fáze DSPS doplňují požadavky RDS. 

V rámci DSPS budou zapracovány veškeré změny během realizace proti RDS. 

K jednotlivým elementům a objektům informačního modelu stavby se, nad rámec požadavků v Příloze A 

Datový standard staveb (DSS), doplňují následující informace: 

 Prohlášení o vlastnostech. 

 Údaje o termínu zabudování (v podrobnosti určení konkrétního měsíce zabudování) a návrhové 

životnosti. 

 Povrchové úpravy. 

 Údaje o záruce. 

 V případě stavebních výrobků údaje o výrobci a parametry výrobku umožňující jeho výměnu, opravu 

a údržbu v průběhu životnosti. 

 V případě materiálů a konstrukcí realizovaných v místě stavby parametry umožňující výměnu, 

opravu a údržbu v průběhu životnosti těchto konstrukcí. 

 Objednatel dodá požadavky na vlastnosti DSPS nad rámec požadavků uvedených v Příloze A – 

Datový standard staveb (DSS) do 5 měsíců od začátku realizace stavby. Tyto požadavky budou 

odpovídat stupni RDS s tím, že se bude jednat o 30 % více požadavků na vlastnosti (tzv. negrafické 

informace). Zhotovitel si musí zapracování těchto požadavků zahrnout již do Smluvní nabídkové 

ceny. 

 Formou 3Dkřivek se zpracuje návrh ochranného pásma. 

Upřesnění vlastností doplňovaných v rámci DSPS uvede zhotovitel v Plánu realizace BIM (BEP).  
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9.4.5 Inženýrské sítě (RDS I DSPS) 

Nové a přeložky 

 Jsou modelovány nové sítě včetně přeložek. 

 V rámci PDPS jsou tyto sítě včetně přeložek doplněny o zásypy, případně izolace.  

 Objekty sítí (šachty, uzávěry, regulátory, revizní šachty, výstroj a technické vybavení sítí, hydranty, 

armatury a další) jsou modelovány schematicky. Vrchní a spodní díl je v úrovni dle projektové 

dokumentace. Schematický model objektů rozměrově odpovídá projektové dokumentaci.  

Stávající 

 V případě, že jsou dostupné informace o rozměrech a směrovém a výškovém vedení jednotlivých 

sítí, jsou sítě modelovány dle těchto podkladů. 

 V případě, že nejsou dostupné informace o rozměrech a směrovém a výškovém vedení jednotlivých 

sítí, jsou sítě modelovány jako jednotlivé 2D čáry směrového vedení sítí, ty jsou „položeny“ na 

povrch stávajícího zaměření a dále odsazeny o předpokládanou výšku uložení (alternativně hloubku 

minimálního krytí) pod úroveň stávajícího povrchu. 

 Dle předešlého bodu odsazené 3D trasy sítí budou dále modelovány jako 3D objekty dle známé 

dimenze sítí. 

 Rozlišení sítí je provedeno barvou dle typu sítě, vrstvou dle správce a zároveň jsou všechny sítě 

opatřeny popisnými parametry obsahujícími vlastnosti sítě. 

 Rozlišení, zda poloha sítě byla ověřena nebo je pouze orientační se uvádí prostřednictvím 

vlastností. 

9.4.6 Změny požadavků, variace a zlepšení 

Zhotovitel na vyžádání objednatele poskytne vysvětlení pracovních postupů a metod zvolených při přípravě 

informačního modelu stavby. 

Zhotovitel, v případě potřeby upravovat nebo doplňovat tento dokument nebo přílohu Datový standard staveb 

(DSS), tuto změnu navrhne písemně v souladu s postupy stanovenými ve Smlouvě. Jedná-li se zejména o 

Variaci nebo návrh na zlepšení, musí zhotovitel postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.  

Jestliže se změna týká dokumentu Požadavky na data, pak návrh změny bude obsahovat: Odkaz na část 

(kapitolu) Požadavků na data, návrh úpravy textu kapitoly, odůvodnění.  

Jestliže se změna týká přílohy Datový standard staveb (DSS), pak návrh změny bude obsahovat: Specifikace 

skupiny elementů/objektů, specifikaci elementů/objektů, skupinu přesností (přesnost P1, P2,) elementu, typ 

entity, označení stupně (DUR, DSP, PDPS), skupinu vlastností, název vlastnosti, rozsah hodnot pro tuto 

vlastnost, příklady hodnot vlastnosti, jednotku vlastnosti. 
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9.5 Výkaz výměr 

Model musí umožňovat vytvořit výkaz výměr pro ověření nákladů na stavbu ve všech stupních.  

Každý prvek musí obsahovat identifikační kód dle kap. 8.2 Klasifikace a identifikace, aby bylo možné sestavit 

výkaz výměr. 

Podrobnost výkazu bude odpovídat rozpracovanosti daného stupně a požadavkům na grafickou a informační 

podrobnost. 

9.6 2D dokumentace generovaná z digitálního modelu stavby 

Projektová dokumentace stavby bude v rozsahu a obsahu dle vyhlášek č.227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury; č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a 

č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Dokumentace bude v maximálním možném rozsahu exportována přímo z informačního modelu stavby; 

grafická část bude exportována přímo z digitálního modelu stavby minimálně v rozsahu základních půdorysů, 

řezů a pohledů. Výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu (situace, detaily atd.), musí být 

odsouhlaseny objednatelem.  

Zobrazení digitálního modelu stavby, na jejichž základě jsou generovány části projektové dokumentace, 

nebudou doplňovány či upravovány pomocí 2D nástrojů tak, aby byla splněna pouze část cíle pro produkci 

projektové dokumentace. 

Zobrazení hran nad rovinou řezu řešit systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním doplněním. 

Je vždy třeba hledat řešení, které umožní při posunu prvku nad rovinou řezu zajistit i změnu zobrazení daných 

hran v pohledech (půdorysech zvláště) automaticky. 

Kóty, popisky a texty obsahující vlastnosti prvků musí být vždy asociovány s daným prvkem; hodnoty 

zobrazovaných vlastností se načítají přímo z prvku. 

Značení všech částí dokumentace musí být vycházet z 8.2 Klasifikace a identifikace, odkazy na podrobnější 

dokumentaci apod. musí být přehledné a jednoznačné. Každý prvek bude obsahovat jednoznačnou 

identifikaci dle Třídícího systému jak v informačním modelu, tak i v ostatních částech dokumentace.  

Objednatel si je vědom, že nástroje BIM pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé požadavky na 

grafické zobrazení 2D dokumentace. 

Všechny výkresy musí být opatřeny odsouhlaseným rohovým razítkem (rozpiskou). 

9.7 Způsob koordinace 

Koordinátor BIM zodpovídá, že na konci projektového stupně budou modely mezi sebou řádně zkoordinovány 

dle požadavků této kapitoly a všech podkapitol. Dále je v rámci koordinace modelů kontrolována geometrie 
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jednotlivých elementů a jejich náplň negrafickými informacemi, vše v souladu s kapitolou 8.3 Metoda 

přiřazování úrovně informačních potřeb. 

9.7.1 Výstup detekce kolizí 

Výstupem detekce kolizí je protokol, který je tvořen programem pro detekci kolizí. Tento protokol je uložen 

vždy po provedení detekce kolizí v prostředí CDE spolu se zdrojovými soubory. 

9.7.2 Tolerance kolizí 

Není stanovena žádná tolerance kolizí. Vedení se sebe mohou v modelech pouze dotýkat, nikoli protínat. 

Další výjimky viz následující kapitola. 

9.7.3 Způsob stanovení kolizí 

Kolize jsou stanovovány podle požadavků a výjimek uvedených pro jednotlivé úrovně informačních potřeb 

geometrických informací (podle metod uvedených v kap. 8.3). 

V případě rozporů a nejasností, které nejsou postihnutelné níže uvedenými požadavky, rozhoduje o způsobu 

stanovení kolizí manažer BIM. 

Projektové týmy a jejich vedoucí pracovníci jsou zodpovědní, že modely budou bez kolizí včetně způsobu 

řešení kolizí v modelech (myšleno opravit je do bez kolizních stavů dle výsledků porad BIM týmu). Tyto 

odpovědnosti jsou na Manažerech modelů. 

9.8 Předání informací 

Všechny přílohy musí být upraveny a předány v podobě odpovídajícímu obsahu modelu ke každému milníku 

předání modelu dle požadavků uvedených v Požadavcích na výměnu informací (EIR). 

Informace budou předávány ve formátech, které jsou popsány v kap. 8.1.5 Elektronická výměna . 

Informace (modely a dokumenty) budou ke každému milníku pro předávání informací dle kap. 6 Projektový 

plán prací předány se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové 

dokumentace dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky v rámci ujednání tohoto 

dokumentu. 

Modely a další dokumenty nebudou obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která by mohla 

navyšovat jejich datovou velikost. V případě, že jsou dohodnuta dílčí pracovní předání modelů, není 

vyžadována další úprava modelů a je možné je předat tak, jak je aktuálně má dodavatel zpracované. 

Metodika vzorkování 

Objednatel předá Dodavateli „Seznam zařízení“, Dodavatel předloží vzorky zařízení prostřednictvím CDE 

prostředí, které Objednatel odsouhlasí či odmítne pomocí schvalovacích procesů v CDE. V případě 

odsouhlasení vzorku je možné přistoupit k ověření vzorku v informačním modelu.  
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Při změně prvků v modelu Dodavatelem oproti navrženému (např. změna velikosti či napojení), Dodavatel 

vymění dané prvky v modelu odpovídající nové skutečnosti a prověří dopady na zbytek modelu. Zejména 

tedy v modelu prověří prostorovou koordinaci, tzn. případné kolize, servisní prostory atp. Pokud vzorkovaný 

prvek bude mít dopad i do ostatních prvků např. změnou průměru připojovacího potrubí, upraví i ty.  

Takto upravený model dává k odsouhlasení Projektovému manažerovi BIM, ten posoudí dodržení BEP na 

modelu a předá výsledky Objednateli.  

Jenom takto prověřený vzorek (předložený Dodavatelem a ověřený v modelu) může být finálně odsouhlasený 

k použití. 

9.8.1 Změnové listy 

Objednatel předá Dodavateli (popř. opačně Dodavatel předá Objednateli) protokol Změnového listu a 

podklady k tomuto protokolu (např. výkresy, dokumenty). Pro tyto protokoly a jeho přílohy bude v  CDE 

předem vyhrazený prostor. V případě, že CDE bude mít pro vytváření protokolu vlastní řešení, je možné toto 

řešení využít. 

Po vyjádření / doplnění informací protistrany podlehne protokol schvalovacímu procesu v CDE. V případě 

odsouhlasení variace je možné přistoupit k ověření změn v informačním modelu, zejména k řešení 

prostorové koordinace. 

9.8.2 Kontrolně zkušební plány 

Dodavatel předá Technickému dozoru stavby (TDS) plán kontrol nejpozději na počátku výstavby dané dílčí 

části. Následně předávají Dodavatelé dílčích částí protokoly KZP Technickému dozoru stavby 

prostřednictvím CDE k odsouhlasení pomocí schvalovacího procesu v CDE. Pro tyto protokoly a jeho přílohy 

bude v CDE předem vyhrazený prostor. 

V případě, že CDE bude mít pro vytváření protokolu vlastní řešení, je možné toto řešení využít.  

9.8.3 Přejímky konstrukcí 

Dodavatel předá Objednateli protokoly zakrývaných konstrukcí 7 pracovních dní předem (před plánovaným 

zakrytím konstrukce) prostřednictvím CDE k odsouhlasení pomocí schvalovacího procesu v CDE. V případě, 

že se Objednatel k protokolu nevyjádří do 7 pracovních dní, bere se protokol jako odsouhlasený. Pro tyto 

protokoly a jeho přílohy bude v CDE předem vyhrazený prostor. 

V případě, že CDE bude mít pro vytváření protokolu vlastní řešení, je možné toto řešení využít.  

Po schválení protokolu je možné konstrukci zakrýt. 
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9.8.4 Zápisy z jednání a kontrolních dnů 

Zápisy z jednání a KD budou ukládány v CDE do předem vyhrazeného prostoru. Uživatelé budou mít 

možnost vyjádřit se k zápisu po dobu 48hod od nahrání dokumentu. Po uplynutí doby, případně zapracování 

připomínek přesune se zápis do stavu „Publikováno“. 

V případě, že CDE bude mít pro vytváření zápisu vlastní řešení, je možné toto řešení využít. 

9.8.5 Zápisy BOZP 

Zápisy BOZP budou ukládány v CDE do předem vyhrazeného prostoru. Po zpracování zápisu přejde zápis 

do stavu „Publikováno“. 

V případě, že CDE bude mít pro vytváření zápisu vlastní řešení, je možné toto řešení využít. 

9.9 Postup prací pro CDE 

 

9.9.1 Vytváření informací ve stavu rozpracováno 

Jednotlivé úkolové týmy (subdodavatelé) vytváří informace buď 

 ve svém vlastním datovém prostředí, ke kterému nemá žádná jiná strana přístup, nebo  

 ve společném datovém prostředí, kde se tyto informace nachází ve stavu rozpracováno a jsou 

přístupné jen členům úkolového týmu (tedy pouze těm, kdo informace vytváří).  

9.9.2 Přechod kontrolou/přezkoumáním/schválením 

Před sdílením informací musí úkolový tým provést 

 kontrolu prokázání kvality, tj. soulad vytvořených informací v souladu s projektovými metodami a 

postupy pro vytváření informací. 
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 přezkoumání informací z hlediska požadavků na informace, úrovně potřebnosti informací a 

projektového informačního standardu. 

9.9.3 Informace ve stavu sdíleno 

Informace nacházející se ve stavu sdíleno jsou určeny pro konzultaci (jako referenční podklady) napříč týmy 

dodavatele (případně mezi různými dodavateli). Informace mají být viditelní a přístupné, ale nemají být 

upravovatelné. Pokud jsou úpravy požadovány (například po nalezení kolize), má být model nebo dokument 

vrácen zpět do stavu rozpracováno a znovu předložen autorem. 

Stav sdíleno je taktéž používán pro modely a dokumenty, které byly schváleny pro potřeby sdílení 

s objednatelem a jsou připraveny pro autorizování. Tento způsob použití stavu sdíleno lze označit jako 

sdíleno s objednatelem. 

9.9.4 Přechod přezkoumáním/autorizováním 

Modely a dokumenty, samostatně i jako součást informačního modelu stavby, jsou podrobeny 

přezkoumání/autorizování, které provádí koordinátor BIM na straně objednatele. Při přechodu 

přezkoumáním/autorizováním jsou všechny modely a dokumenty při výměně informací porovnávány 

s relevantními požadavky na informace z hlediska koordinace, úplnosti a přesnosti. Pokud model nebo 

dokument splňuje požadavky na informace, jeho stav je změněn na publikováno. Modely a dokumenty 

nesplňující požadavky na informace mají být vráceny do stavu rozpracováno pro potřebu změn a opětovného 

předložení. V takovém případě se tyto nevyhovující modely a dokumenty zároveň ukládají do stavu 

archivováno. 

Při přezkoumání se zohledňují: 

 požadavky na výměnu informací; 

 akceptační kritéria pro každý jednotlivý požadavek na informace (tedy soulad s  projektovým 

informačním standardem a projektovými metodami a postupy pro vytváření informací); 

 úroveň infomačních potřeb pro každý jednotlivý požadavek na informace. 

Autorizování odděluje informace (ve stavu publikováno), na které je možno spoléhat pro potřeby další etapy 

realizace projektu, včetně podrobnějšího návrhu nebo výstavby, od informací, které se stále mohou měnit (ve 

stavu rozpracováno nebo ve stavu sdíleno). 

9.9.5 Stav publikováno 

Stav publikováno se používá pro informace, které byly autorizovány pro použití, např. při výstavbě u nové ho 

projektu nebo při provozu. 
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9.9.6 Předání informačního modelu objednateli 

Před předáním informačního modelu provede koordinátor BIM na straně dodavatele přezkoumání a autorizaci 

(viz. kap. 9.9.4). Vyhovující informační model je následně předložen pro akceptaci objednatelem.  

Manažer BIM na straně objednatele musí provést přezkoumání informačního modelu stavby v  souladu 

s projektovými metodami a postupy pro vytváření informací. Při přezkoumání se zohledňují: 

 požadavky na výměnu informací; 

 akceptační kritéria pro každý jednotlivý požadavek na informace (tedy soulad s  projektovým 

informačním standardem a projektovými metodami a postupy pro vytváření informací) ; 

 úroveň infomačních potřeb pro každý jednotlivý požadavek na informace. 

Pokud informační model přezkoumání vyhoví, objednatel musí informační model stavby akceptovat jako 

výstup v rámci projektového společného datového prostředí.  

Pokud nevyhoví, objednatel musí informační model stavby odmítnout a instruovat dodavatele, aby informace 

změnil a opětovně předložil objednateli k akceptaci. V takovém případě se tyto nevyhovující modely a 

dokumenty zároveň ukládají do stavu archivováno. 

Částečná akceptace informací určených k výměně může vést ke koordinačním problémům, proto je 

doporučeno, aby objednatel buď akceptoval nebo odmítnul celý informační model.  

9.9.7 Stav archivováno 

Stav archivováno je se používá k uchovávání přehledu o všech modelech a dokumentech, které byly sdíleny 

a publikovány během procesu managementu informací, a auditních záznamů o jejich postupném vývoji. 

Model či dokument odkazovaný ve stavu archivováno, který byl předtím ve stavu publikováno, představuje 

informace, které potenciálně mohly být použity pro podrobnější návrh, výstavbu nebo management stavby. 

10. Příloha A: Třídicí systém a projektový datový 

standard 

Přílohou je samostatná tabulka. 

 


