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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

1.1. Název stavby 
Rekonstrukce mostu ev. č. 32714-1 Labské Chrčice 
 

1.2. Katastrální území 
Labské Chrčice    - číslo katastrálního území 678821 
 

1.3. Obec 
Labské Chrčice 
 

1.4. Okres  
Pardubice 

 

1.5. Investor a stavebník 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
530 02 Pardubice 
 

1.6. Správce objektu  

1.6.1. Správce mostu ev. č. 32714-1 – SO 201 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
530 02 Pardubice 
Zastoupené: 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p. o. 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 

1.6.2. Správce do časného dopravního opat ření – SO 182 
Dočasný stavební objekt 

1.6.3. Správce sd ělovacího vedení – SO 401 (samostatná akce CETIN mim o PD 
opravy mostu) 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Olšanská 2681/6 
130 00 Praha 3 
 

1.7. Projektant 

1.7.1. Generální projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 

1.7.2. Projektant SO 201 a SO 182 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: +420 465 322 451, fax.: +420 465 323 532 
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email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Bursa č. a. 0601653 – obor IM00 - Mosty a inženýrské 

konstrukce, Ing. Jan Machek č. a. 1005802 – obor ID00 - Dopravní stavby) 

1.7.3. Projektant SO 401 (samostatná akce CETIN mim o PD opravy mostu) 
CTI SYSTEMS s.r.o. 
Dolní 222 
565 01 Choceň 
Guldenerova 2577/19 
326 00 Plzeň 
Email: info@ctisystems.cz 
Tel.: +420 800 733 337 
(osoba s autorizací – Ing. Stanislav Marhold č. a. 0701126 – obor IT00 – Technologická 

zařízení staveb) 
 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 
Navrhovaná akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 32714-1 Labské Chr čice“  řeší problematiku 

obnovy stávajícího mostního objektu. Obnova bude řešena jeho demolicí s výstavbou nového mostu, 
který slouží k převedení silnice III/32714 přes vodní tok Černá strouha. 

Projektová dokumentace řeší obnovu stávajícího mostního objektu  v rozsahu jeho 
kompletní demolice a výstavby nového mostu . Rozsah obnovy mostu je definován touto 
projektovou dokumentací, která navazuje na Hlavní mostní prohlídky realizované v minulosti a na 
zadání projektové dokumentace objednatelem akce. Stávající mostní objekt byl podroben HMP v roce 
2014 zpracované Janem Hofmanem, který zatřídil nosnou konstrukci do stavu VI - velmi špatný a 
spodní stavbu do stavu V – špatný dle ČSN 73 6221. S ohledem na závěry prohlídky mostu a na 
záměr objednatele projektové dokumentace bylo rozhodnuto, že stávající konstrukce mostu bude 
nahrazena novou konstrukcí. 

Na vstupní poradě přípravy projektové dokumentace byl prezentován stávající stav betonové 
nosné konstrukce a popis případné náročnosti její opravy. Závěrem projednání bylo rozhodnutí, že 
stávající mostní objekt bude kompletně demolován a nahrazen mostním objektem novým dle 
požadavků ČSN 73 6201 s převedením kategorijního uspořádání dle ČSN 73 6101 S 6,5/60 
s rozšířením 0,70m ve směrovém oblouku. 

Navrhovaná akce „Rekonstrukce mostu ev. č. 32714-1 Labské Chr čice“  v k.ú. Labské 
Chrčice je navržena jako samostatná akce řešící demolici stávajícího mostního objektu s navazujícím 
úsekem komunikace III/32714, výstavbu nového mostu s objektem dočasného dopravního opatření. 
Výstavba mostního objektu s demolicí stávajícího mostu dále vyvolává požadavek řešení přeložek 
stávajících inženýrských sítí, jedná se o přeložku sdělovacího vedení. Součástí akce je uvedení koryta 
vodního toku a dotčených ploch výstavbou do původního stavu. 

2.1.1. Popis rozsahu úpravy a obnovy: 
Staničení mostního objektu ev.č. 32714-1 je na komunikaci III/32714 dle projektové 

dokumentace v km 0,050 00.  Staničení úseku je km 0,000 00, liniové km 2,324. Akce obnovy mostu je 
navržena společně s úpravou komunikace III/32714 v daném profilu a úseku. Úprava komunikace 
III/32714 je navržena v celkové délce 80,0m s tím že její počátek je v km 0,010 00 a konec je v km 
0,090 00 lokálního staničení projektové dokumentace. Staničení úpravy komunikace je dle staničení 
pasportu v km 2,284 00 – 2,364 00. 

Akce rovněž zahrnuje obnovu koryta vodního toku (Černá strouha) s napojením na mostní 
objekt a úpravy pod mostem. Délka uvedení toku do původního stavu je navržena dle projektové 
dokumentace v březích a ve dně vodního toku a to v délce 20,000m. Vodní tok Černá strouha není 
v daném místě evidován v ř. km. Vodní tok má správce Lesů ČR s.p.. 

Úprava komunikace III/32714 je navržena v km ZÚ = 0,010 00 tj. km 2,284 00 až KÚ = 0,090 
00 tj km 2,364 00. Zde se uvažuje na začátku a konci úseku minimální výšková úprava nivelety  
silnice III/32714 v daném rozsahu s ohledem na rozsah rekonstrukce mostního objektu ev.č. 32714-1. 
Niveleta na mostě je navržena aproximací stávající nivelety. Komunikace III/32714 se v daném místě 
nachází směrově v pravostranném oblouku. Kategorijní uspořádání nového mostu navazuje na 
kategorii komunikace III/32714 v tomto úseku. Kategorie komunikace je dle ČSN 73 6101 navržena 
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jako S6,5/60 s rozšířením 0,70m ve směrových obloucích s návazností na volnou šířku na mostě dle 
ČSN 73 6201 7,90m (0,70+6,50+0,70m). Šířka jízdních pruhů komunikace je 2x2,75m s 0,70m 
širokým rozšířením a 0,50m širokou nezpevněnou částí krajnice komunikace, tedy 
2x2,75+2x0,70+2x0,50=7,90m. Mostní objekt je navržen bez chodníků s oboustrannými římsami.  

Akce vyvolává svým rozsahem přeložky stávajících inženýrských sítí. V zájmovém prostoru se 
nachází stávající nadzemní vedení VN a vedení VVN ve správ ě ČEZ Distribuce a.s. . V zájmovém 
prostoru se dále nachází stávající podzemní vedení metalického kabelu a STP neznámé polohy 
(neprovozované sítě) ve správ ě České telekomunika ční infrastruktury a.s. . Nadzemní vedení VN a 
VVN se nachází v dostatečné vzdálenosti, takže nebudou stavbou dotčeny a nebude nutné je 
překládat. Podzemní vedení metalického kabelu bude z důvodu jeho vedení po mostě nutné dočasně 
přeložit mimo prostor staveniště a po dokončení konstrukce mostu bude kabel uložen zpět na most 
(do konstrukce římsy). Dále bude provedena přeložka neznámého STP vedení, přeložka bude řešena 
vymístěním kabelu mimo prostor staveniště, kde bude kabel zároveň uložen v definitivní poloze. 

Akce vyvolá nutnost realizace objektu dočasného dopravního opatření v průběhu výstavby 
mostu. Tento objekt bude řešit problematiku vyloučení dopravy na komunikaci III/32714 po dobu 
výstavby. Převedení dopravy po dobu výstavby je navrženo po objízdných trasách vedených po 
okolních komunikacích. Převedení dopravy po objízdných trasách se uvažuje po celou dobu výstavby 
s převedením místní a dálkové dopravy. 

Stávající a navrhovaný mostní objekt převádí komunikaci III. třídy číslo 32714 přes vodní tok 
Černá strouha v neuvedeném ř. km ve správě Lesů ČR s.p.. Mostní objekt ev. č. 32714-1 a 
komunikace III/32714 jsou ve správě a vlastnictví Pardubického kraje, zastoupeného SÚS 
Pardubického kraje. 

Rok postavení stávajícího mostního objektu se předpokládá 1911 (dle letopočtu na opěře 2.). 

2.1.2. Popis stávajícího uspo řádání: 
Stávající a navrhovaný mostní objekt převádí komunikaci III. třídy číslo 32714 přes vodní tok 

Černá strouha v neuvedeném ř. km. Stávající mostní objekt ev. č. 32714-1 byl pravděpodobně 
postaven roku 1911 v exravilánu katastru obce Labské Chrčice. 

Stávající mostní objekt se nachází v katastru Labské Chrčice (č. k. 678821) v (provozním) 
staničení 2,324 000 km, ve staničení úseku 0,050 00 (úsek 2,284 00 – 2,364 00). 

Stávající mostní objekt je jednopolová železobetonová desková konstrukce uložená na 
masivní betonové opěry, které jsou založené pravděpodobně na plošných základových pasech. 

Stávající vodorovná nosná konstrukce je tvořena železobetonovou deskovou konstrukcí 
s pravostrannou šikmostí 88,12°. Nosná konstrukce sestává z železobetonové desky, tl. desky se 
předpokládá 500mm. Nosná konstrukce je prostě uložena na konstrukci betonových opěr. Délka 
přemostění nosné konstrukce je 4,002m (kolmá 4,000m) s předpokládanou délkou nosné konstrukce 
5,203m (kolmá 5,200m). Šířka nosné konstrukce je cca 7,00m. 

Konstrukce spodní stavby je provedena jako masivní betonová konstrukce z monolitického 
betonu. Konstrukce je opatřena kamenným obkladem. Tloušťka spodní stavby se předpokládá 
masivní cca tl. 1,00m a je provedena s kamennou rovnaninou za lícem. Konstrukce opěr je svislá 
s konstantní šířkou cca 7,004m. Konstrukce křídel mostu jsou souběžné s osou komunikace a 
předpokládají se shodného materiálového složení jako konstrukce opěr. 

Založení mostního objektu je s největší pravděpodobností plošné na betonovém monolitickém 
základovém pasu. Založení konstrukce křídel mostu a výběhových křídel je rovněž předpokládáno 
plošné na betonových monolitických základových pasech.  Základové konstrukce se dají předpokládat 
v kombinaci s kamenným záhozem, nebo kamennou rovnaninou. 

Na mostě se nachází komunikace s živičným povrchem nezjištěné tloušťky. Zde se dá 
předpokládat, že na mostě se nachází asfaltová vanová izolace. Na konstrukci izolace se 
pravděpodobně nachází ochrana z betonu. 

Na předmostích na křídla nenavazují rampová napojení. Na mostě nejsou osazeny mostní 
odvodňovače ani klasické odvodňovače celoplošné izolace (pod podhled nosné kce).  

Na mostě jsou provedeny železobetonové monolitické římsy po celé délce mostu včetně 
křídel. Na římsách je osazeno ocelové trubkové zábradlí zabetonované do konstrukce římsy. 

Svahové kužely mostu jsou opevněny, resp. ukončeny výběhovými křídly. Opevnění pod 
mostem není patrné, proto se v projektu uvažuje, že zde není provedeno. 

V patě svahu vpravo před mostem se nachází sdělovací vedení metalického kabelu, které je 
dále zavěšeno na podhled mostu (přechází pod mostem zprava doleva) a dále pokračuje v levém 
svahu násypu komunikace. Toto sdělovací vedení bude v rámci stavby přeloženo (dočasně vymístěno 
mimo prostor staveniště a následně umístěno zpět do konstrukce římsy mostu). 
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Na základě hlavní mostní prohlídky je stavebně technický stav mostního objektu dle ČSN 73 

6220, 73 6221 a 73 6222 následující (HMP 11/2014 – Jan Hofman): 
Konstrukce spodní stavby  - V – Špatný 
Nosná konstrukce   - VI – Velmi špatný 
Použitelnosti    - II – Podmíněně použitelné. 
 
Zatížitelnost stávajícího mostního objektu je následující (dle mostního listu a HMP 11/2014): 

Normální zatížitelnost    Vn = 5,0 t 
  Výhradní zatížitelnost    Vr = 9,0 t 
  Výjimečná zatížitelnost    Ve = 7,0 t 

Zatížitelnost na nápravu   Va = … nestanoveno… 
Uvedená zatížitelnost ovšem zahrnuje redukci v závislosti na skutečném současném stavebně 

technickém stavu v době projektování PD. Způsob stanovení zatížitelnosti je čerpán z uvedené HMP. 
 
Komunikace III/32714 se na mostě nachází směrově v pravostranném oblouku a výškově 

v údolnicovém oblouku. V příčném řezu je povrch vozovky v jednostranném dostředném příčném 
sklonu cca 2,5-7%. Kategorijní uspořádání komunikace III/32714 na předmostních je odpovídající 
S6,5/60 dle ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic. Mostní objekt ani komunikace není na své 
koruně opatřen odpovídajícím zádržným systémem. 

Vlastní komunikace se v daném místě nachází v násypu výšky 1,0-1,5m. Výškově je niveleta 
stávající komunikace vedena v údolnicovém oblouku cca -1,5% až +1,0%. Podél asfaltobetonové 
vozovky je na obou okrajích nezpevněná krajnice šířky cca 0,5m. Sklony svahu násypu komunikace 
jsou v daném úseku násypu cca 1:1-1:2.  

Na komunikaci jsou v místě mostu osazené na obou okrajích komunikace ocelové zábradlí 
celkem délky 17,55m a 17,15m. 

Na předmostích jsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. 
Vpravo před mostem jsou osazeny svislé dopravní 1x B13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejíž 

hmotnost přesahuje vyznačenou mez (5t) a 1x E05 – Celková hmotnost (10t). Vlevo za mostem jsou 
osazeny svislé dopravní 1x B13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejíž hmotnost přesahuje vyznačenou mez (5t) 
a 1x E05 – Celková hmotnost (10t).  

Na vozovce III/32714 není provedeno žádné vodorovné dopravní značení.  
Na mostě (na pravostranné římse směrem k Labských Chrčicím) je umístěn nivelační bod 

ozn. PA-0079-9 (předchozí bod 0079-2) z roku 1960. Tento nivelační bod je umístěn v konstrukci 
římsy a v minulých letech byl pravděpodobně zakryt další nadbetonávkou římsy, protože bod není na 
mostě viditelný. Tento bod bude před vlastní stavbou snesen dle podmínek zeměměřičského úřadu a 
v případě jejich požadavku bude na nové konstrukci mostu osazen nový nivelační bod (více viz 
„Dokladová část“). 

Vpravo a vlevo před a za mostem se nachází stávající keře a stromy. Ty se nachází jak v patě 
tělesa komunikace nebo na jeho svahu, tak na svazích koryta vodního toku. Vpravo před mostem se 
nacházejí stávající listnaté stromy s obvodem kmene 0,70m, 0,70m, 1,10m a 1,10m (čtyřkmen). Vlevo 
před mostem se nachází stávající listnatý strom, sedmikmen s obvody jednotlivých kmenů do 0,80m. 

Začátek a konec úpravy komunikace je navržen s ohledem na polohu nově navrženého 
objektu SO 201 a nutnosti realizace výkopových prací a nutnost úpravy vozovky III/32714. 

 

2.2. Předpokládaný pr ůběh stavby 

2.2.1. Zahájení: 
Předpokládaný datum zahájení: 05/2016 

2.2.2. Etapizace a uvád ění do provozu: 
Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap souvisejících 

s možností převedení dopravy přes staveniště.  
Akce výstavby mostu je řešena v souladu s obecným stavebním postupem stavebních prací 

od předání staveniště přes demolice, výstavbu obnovy objektu až po předání stavby do užívání. 
Postup stavebních prací po objektech: 
1 - SO 182 – Dočasné dopravní opatření (převedení dopravy po objízdných trasách) 
2 - SO 401 – Přeložka sdělovacího vedení (dočasné vymístění metalického kabelu) 
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3 - SO 401 – Přeložka sdělovacího vedení (trvalá přeložka neznámého STP vedení) 
4 - SO 201 – Most ev. č. 32714-1 (kompletní demolice mostu) 
5 - SO 201 – Most ev. č. 32714-1 (kompletní výstavba nového mostu) 
6 - SO 401 – Přeložka sdělovacího vedení (vrácení metalického kabelu zpět na most) 
7 - SO 001 – Dočasné dopravní opatření (zrušení objízdných tras). 

2.2.3. Dokon čení stavby: 
Předpokládaný datum ukon čení: 012/2016 
Předpokládaná doba realizace: 7 m ěsíců  

 

2.3. Vazby na regula ční plány, územní plán, p řípadně územně plánovací 
informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhl as včetně plnění 
jeho podmínek (je-li vydán) 

Stavba je v souladu s územním plánem podle ustanovení §15 odst. 2 stavebního zákona. 

 

2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Navrhovaná akce se nachází v extravilánu obce Labské Chrčice, v prostoru křížení 

komunikace III/32714 s vodním tokem Černá strouha.  
Mostní objekt se nenachází  v blízkosti pozemků plnících funkci lesa. 
Oblast okolí mostu se nachází v záplavovém území .  
Mostní objekt a zájmové území se nenachází  v ochranném pásmu železniční trati. 
V blízkosti mostu a komunikace se nenachází  stávající obytné nemovitosti.  

 
V prostoru zájmového území se dle vyjád ření jednotlivých správc ů nacházejí stávající 

inženýrské sít ě. 
Jedná se o nadzemní vedení VN sít ě ve správ ě ČEZ Distribuce a.s. . Vedení se nachází 

před mostem vlevo od komunikace III/32714 a dále za mostem přechází komunikaci zleva doprava. 
Vedení se svojí polohou nachází v trvalém a dočasném záboru stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o nadzemní uložené na sloupy v dostatečné výšce nad terénem, nebude toto vedení při stavební 
činnosti dotčeno. 

Dále se jedná o nadzemní vedení VVN sít ě ve správ ě ČEZ Distribuce a.s. . Vedení se 
nachází vlevo od komunikace III/32714. Vedení se nenachází v trvalém ani dočasném záboru stavby. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o nadzemní uložené na sloupy v dostatečné vzdálenosti od vlastní 
stavby, nebude toto vedení při stavební činnosti dotčeno. 

Dále se jedná se o podzemní vedení metalického kabe lu ve správ ě CETIN a.s.. Vedení se 
nachází vpravo podél komunikace III/32714 a je uloženo na konstrukci mostu (vpravo pod římsou, 
dále přechází přes komunikaci po nosné konstrukci a pokračuje vlevo pod římsou). Vedení se nachází 
v trvalém a dočasném záboru stavby. Vzhledem k tomu, že vedení je v těsné blízkosti stavby a dále 
zavěšeno na nosné konstrukci mostu, bude nutné provést jeho přeložku. Přeložka bude provedena 
dočasným vymístěním vedení mimo prostor staveniště (směrem vpravo dál od silnice) a po dokončení 
stavby mostu bude vedení vráceno zpět na most do chráničky v pravostranné konstrukci římsy. 
Přechod vedení přes komunikaci bude provedeno za mostem v tělese komunikace. Dočasné 
vymístěni vedení bude provedeno před zahájením vlastních prací na objektu SO 201 a uložení do 
definované polohy bude provedeno po dokončení konstrukce mostu. 

Dále se jedná se o podzemní vedení neznámé polohy S TP vedení ve správ ě CETIN a.s.. 
Vedení se nachází vlevo podél komunikace III/32714 a je pravděpodobně uloženo na konstrukci 
mostu (zavěšeno vlevo pod římsou). Vedení se nachází v trvalém a dočasném záboru stavby. 
Vzhledem k tomu, že vedení je v těsné blízkosti stavby a dále zavěšeno na konstrukci mostu, bude 
nutné provést jeho přeložku. Přeložka bude provedena posunutím vedení mimo prostor staveniště 
(směrem vlevo dál od silnice) do definitivní polohy. Přeložka vedení bude provedeno před zahájením 
vlastních prací na objektu SO 201. 

Akce opravy mostu vyvolává svým rozsahem přeložky stávajících inženýrských sítí, které jsou 
popsány výše v textu. 
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2.5. Vliv technického řešení stavby na dot čené území a jejího provozu na 
krajinu, zdraví a životní prost ředí 

Stavba nijak nenaruší ráz krajiny a nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. 
 

2.6. Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření  
V převážné většině, co se týká výměry, se stavba nachází na pozemcích Pardubického kraje 

a obce Labské Chrčice. 
Dle záborového elaborátu souvisí s akcí dotčené pozemky (trvalý a dočasný zábor). Touto 

problematikou se zabývá samostatná příloha „Záborový elaborát“. 
 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 

3.1.  Provedené pr ůzkumy a m ěření včetně podklad ů k PD DSP+PDPS 
- Geodetické zaměření zájmového území (Geodet Vanický – Petr Vanický, Choceň, 
geodet.vanicky@seznam.cz, +420 777 020 424 – 01/2016), 
- Geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum (Ing. Dan Balun, +420 603 427 413, 
dbalun@balun.cz – 02/2016), 
- Mostní prohlídka projektanta (MDS projekt s.r.o. 01/2016), 
- Hlavní mostní prohlídky (Jan Hofman 27.11.2014), 
- Mostní list k objektu 32714-1 (Ing. Jiří Synek 20.01.2016), 
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci (01 – 02/2016), 
- Smlouva o dílo na vyhotovení PD ve stupni DSP+PDPS, 
- Hydrotechnické údaje pro příležitostný vodní tok (ČHMU 01/2016), 
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci, 
- Zápisy z projednávání akce. 
 

3.2.   Podklady pro projektování 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD – červen 2001, 2008 
- ČSN 73 6101  Projektování silnic a dálnic 
- ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
- ČSN  01 3466    Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6200  Mostní názvosloví 
- ČSN 73 6201  Projektování mostních objektů 
- ČSN 73 6203  Zatížení mostů 
- ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí 
- ČSN 73 6207  Navrhování mostních objektů z předpjatého betonu 
- ČSN 73 2601   Provádění ocelových konstrukcí 
- ČSN 73 2603  Provádění ocelových mostních konstrukcí 
- ČSN 73 6242  Navrhování vozovek na mostech pozemních komunikací 
- ČSN 73 6244  Přechody mostů pozemních komunikací 
- ČSN EN 10204  Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly 
- ČSN EN 1990     Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1         Zatížení konstrukcí – obecná zatížení 
- ČSN EN 1991-1-4         Zatížení konstrukcí - zatížení větrem 
- ČSN EN 1991-1-5         Zatížení konstrukcí – zatížení teplotou 
- ČSN EN 1991-1-6         Zatížení konstrukcí – zatížení během provádění 
- ČSN EN 1992-1-1         Navrhování betonových konstrukcí – obecná pravidla 
- ČSN EN 1992-2            Navrhování betonových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1993-1-1   Navrhování ocelových konstrukcí 
- ČSN EN 1993-1-8   Navrhování ocelových konstrukcí - styčníky 
- ČSN EN 1993-2   Navrhování ocelových konstrukcí – mosty 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 1: Technologie a obecná kriteria pro 

zkušební metody 
- ČSN EN 1317-1 Silniční záchytné systémy – Část 2: Svodidla – Funkční třídy 
- ČSN EN 206-1   Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
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- ČSN EN 13670  Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 13369  Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
- ČSN EN 1090-1,2,3  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí 
- VL – 4  Mosty 2008 
- TP 41  Opravy povrchových poruch betonových konstrukcí pomocí plastbetonu 
- TP 43  Sanace trhlin v betonových spodních stavbách mostů injektáží netradičními 

materiály 
- TP 63  Ocelová svodidla na pozemních komunikacích 
- TP 65  Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 66  Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
- TP 70  Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na 

pozemních komunikacích 
- TP 72  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací 
- TP 75  Uložení nosných konstrukcí mostů pozemních komunikací 
- TP 80  Elastický mostní závěr 
- TP 81  Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu 
- TP 83  Odvodnění pozemních komunikací 
- TP 86  Mostní závěry 
- TP 88  Oprava trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 89  Ochrana povrchů betonových mostů proti chemickým vlivům 
- TP 107  Odvodnění mostů pozemních komunikací 
- TP 101  Výpočet svodidel 
- TP 115  Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem 
- TP 120  Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 124  Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní 

objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací 
- TP 128  Ocelové svodidlo NH4 prostorové uspořádání 
- TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
- TP 136  Povlakovaná výztuž do betonu 
- TP 139  Betonové svodidlo 
- TP 144  Doporučení pro navrhování, posuzování a sledování betonových mostů PK 
- TP 160  Mostní elastomerová ložiska 
- TP 164  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polyuretany 
- TP 167  Ocelové svodidlo NH 
- TP 170  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- TP 173  Použití mostních hrncových ložisek 
- TP 175  Stanovení životnosti betonových konstrukcí objektů pozemních komunikací 
- TP 178  Izolační systémy mostů pozemních komunikací - polymetylmetakryláty 
- TP 183  Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikace 
- TP 186  Zábradlí na pozemních komunikacích 
- TP 187  Samozhutnitelný beton pro mostní objekty pozemních komunikací 
- TP 193  Svařování betonářské výztuže a jiné druhy spojů 
- TP 200  Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů 

platných před účinností EN 
- TP 201  Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích 
- TP 203  Ocelová svodidla (svodnicového typu) 
- TP 204  Hydrotechnické posouzení mostních objektů na vodních tocích 
- TP 211  Izolační systémy mostů PK (přímo pojížděné) 
- TP 216  Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 

ocelobetonových mostů PK 
- TP 224  Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací 
- TP 231  Ošetřování betonu 
- TP VP 001-000 Mostní odvodňovače Vlček 
- Vyhláška  č. 369/2001 Sb. 

SSBK II Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí. 
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4. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
Akce je členěna na samostatné logicky uspořádané stavební objekty: 
 
SO 182 – Dočasné dopravní opat ření    

- Dočasné objízdné trasy k převedení dopravy 
SO 201 – Most ev. č. 32714-1 

- Objekt demolice a výstavby mostu 
SO 401 – Přeložka sd ělovacího vedení 

- Dočasná a trvalá přeložka sdělovacího vedení mimo prosto staveniště 
 

5. PODMÍNKY REALIZACE 
S vlastním objektem SO 201 – Most ev.č. 32714-1 souvisejí i uvedené vyvolané stavební 

objekty. Celkový výčet vyvolaných objektů je uveden v předchozím odstavci 4. 
 
Zde je nutné uvést následující skutečnosti: 

Před zahájením stavebních prací na všech stavebních objektech bude nutné provést vytyčení 
stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště (viz seznam v kapitole 2.4.). 

Před zahájením stavebních prací je nutné provést dopravní opatření  - „SO 182 – Dočasné 
dopravní opatření“ s ohledem na převedení místní i dálkové dopravy v průběhu provádění stavebních 
prací na hlavním stavebním objektu.   

Dočasné dopravní opatření bude řešeno pro automobilovou, pěší i cyklistickou dopravu. 
Převedení dopravy bude řešeno po objízdných trasách s úplnou uzavírkou komunikace III/32714. 

S ohledem na rozsah trvalého záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu staveniště 
(dočasný a trvalý zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění. 

S ohledem na zábor pozemků se ZPF, bude provedeno sejmutí ornice z těchto pozemků. 
Ornice sejmutá na pozemcích s dočasným záborem, bude deponována na dočasnou skládku 
s evidencí. Následně bude tato ornice rozprostřena na dotčené plochy, kde bylo provedeno její 
sejmutí. U ornice s trvalým záborem se ZPF, bude postupováno dle samostatné přílohy „Plán 
rekultivace“. 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 
Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví dotčených vlastníků dle záborového elaborátu.  

Před zahájením stavebních prací bude proveden dodavatelem stavby podrobný povodňový a 
havarijní plán, který bude schválen správcem vodního toku, Odborem dopravy krajského úřadu 
Pardubického kraje a zástupci investora a správce. Rovněž bude provedeno projednání pro stanovení 
o dočasném dopravním opatření s Policií ČR, odborem dopravy a zástupci investora. Na dočasné 
dopravní opatření bude vydáno stanovení o jeho umístění.  

Podrobný harmonogram prací bude proveden tak, aby veškeré stavební práce proběhly 
v jedné stavební sezoně a minimalizaci omezení dopravy na komunikaci III/32714. 

Návrhový harmonogram stavebních prací je součástí projektové dokumentace (příloha 
„Zásady organizace výstavby“) s tím, že kompletní akce bude provedena v jedné stavební sezoně. 

Návrh výkopových prací a zajištění výkopu vychází ze skutečnosti a požadavku dodržení 
ochranného pásma uvedených podzemních a nadzemních vedení. 

Na mostě (na pravostranné římse směrem k Labských Chrčicím) je umístěn nivelační bod 
ozn. PA-0079-9. Tento nivelační bod je umístěn v konstrukci římsy. Tento bod bude před vlastní 
stavbou snesen dle podmínek zeměměřičského úřadu a v případě jejich požadavku bude na nové 
konstrukci mostu osazen nový nivelační bod (více viz „Dokladová část“). 

Svislé dopravní značky v prostoru staveniště budou demontovány. Jejich náhrada, resp. 
zpětné osazení je popsána v novém navrhovaném stavu. Na mostě budou osazeny nové tabulky 
s evidenčním číslem mostu. 

 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH SPRÁVCŮ A VLASTNÍK Ů 
Navrhovaná akce „Rekonstrukce mostu ev. č. III/32714-1 Labské Chr čice“  řeší 

problematiku obnovy stávajícího mostního objektu jeho demolicí s výstavbou nové mostní konstrukce, 
který slouží k převedení silnice III/32714 přes vodní tok Černá strouha v neuvedeném ř. km. 
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SEZNAM   OBJEKT Ů INVESTOR BUDOUCÍ SPRÁVCE 

OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 
SO 182 - Dočasné dopravní opatření SÚS Pardubického kraje SÚS Pardubického kraje 
 
MOSTNÍ OBJEKTY, ZDI 
SO 201 - Most ev. č. 32714-1 SÚS Pardubického kraje SÚS Pardubického kraje 
 

ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY 
SO 401 – Přeložka sdělovacího vedení SÚS Pardubického kraje CETIN a.s. 
 

7. PŘEDÁNÍ STAVBY DO ÚŽÍVÁNÍ 
S ohledem na rozsah díla budou jednotlivé stavební objekty předány do užívání po dokončení 

stavby v jedné etapě či ve dvou etapách.  
Délka předpokládané výstavby akce je 7 měsíců. Harmonogram výstavby a stavebních prací 

objektů a celé akce je součástí projektové dokumentace (příloha „Zásady organizace výstavby“). 
 

8. STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

8.1. SO 182 – Dočasné dopravní opat ření 
Stavební objekt - SO 182 Dočasné dopravní opatření slouží k převedení místní a dálkové 

dopravy po dobu provádění stavebních prací na objektu SO 201 - Most ev. č. 32714-1 po samostatné 
dočasné objízdné trase. 

Dočasné dopravní opatření je děleno na problematiku automobilové dopravy, převedení 
autobusové dopravy a pěších mimo staveniště. 

8.1.1. Převedení automobilové dopravy 
Automobilová doprava bude vedena mimo prostor uzavřené komunikace III/32871. Zde je 

navržena dočasná následující objízdná trasa: 
Směr Labské Chrčice – Krakovany: 
Zde bude automobilová doprava vedena po silnici III/32710 z obce Labské Chrčice do Týnce 
nad Labem. V Týnci se odbočí doprava na silnici II/327 do obce Krakovany. 
Směr Krakovany – Labské Chrčice: 
Zde bude automobilová doprava vedena po silnici III/327 z obce Krakovany do Týnce nad 
Labem. V Týnci se odbočí doleva na silnici II/32710 do obce Labské Chrčice. 
Vyznačení objízdné trasy bude definováno stanovením dodavatele akce s odsouhlasením a 

vyznačením objízdné trasy. Tato objízdná trasa bude po dobu realizace udržována s obnovou a 
údržbou svislého dočasného dopravního značení.  

Objízdná trasa je vyznačena v příslušné příloze a stavebním objektu. 

8.1.2. Převedení autobusové dopravy 
Převedení autobusové dopravy bude řešeno tak, že bude vedena po komunikacích III. třídy 

z obce Labské Chrčice přes obec Týnec nad Labem až do obce Krakovany. 
Směr Labské Chrčice – Krakovany: 
Zde bude automobilová doprava vedena po silnici III/32710 z obce Labské Chrčice do Týnce 
nad Labem. V Týnci se odbočí doprava na silnici II/327 do obce Krakovany. 
Směr Krakovany – Labské Chrčice: 
Zde bude automobilová doprava vedena po silnici III/327 z obce Krakovany do Týnce nad 
Labem. V Týnci se odbočí doleva na silnici II/32710 do obce Labské Chrčice. 
Vyznačení objízdné trasy bude definováno stanovením dodavatele akce s odsouhlasením a 

vyznačením objízdné trasy. Tato objízdná trasa bude po dobu realizace udržována s obnovou a 
údržbou svislého dočasného dopravního značení.  

Objízdná trasa je vyznačena v příslušné příloze a stavebním objektu. 
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8.1.3. Převedení p ěších 
Převedení pěších mimo prostor staveniště je navrženo po místních komunikacích, nebo po 

komunikacích III. třídy. 
 

8.2. SO 201 – Most ev. č. 32714-1 
S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu je v místě stávajícího objektu 

navržen nový mostní objekt z monolitického betonu.  
Nově navržený mostní objekt je navržen s odpovídající tloušťkou vodorovné části nosné 

konstrukce jako rámová konstrukce. S ohledem na navržený typ nosné konstrukce a uspořádání 
koryta toku na straně vtoku a výtoku je navržen nový mostní otvor s šířkou odpovídající požadavkům 
správce vodního toku a otvoru pod stávajícím mostem. Mostní otvor je navržen dle požadavku ČSN 
73 6201: 2008 - Projektování mostních objektů. Mostní nosná konstrukce je navržena na zatížení dle 
ČSN EN 1991-1-1, 1991-2 a norem zatížení konstrukcí souvisejících. 

Tento objekt tedy počítá s kompletní demolicí stávajícího mostního objektu. Objekt pak 
zahrnuje kompletní výstavbu nového mostního objektu včetně uvedení dotčených ploch do původního 
stavu. Objekt zahrnuje kácení strom ů a křoví p řed a za mostem v prostoru vymezené stavby . Tyto 
práce jsou zahrnuty v objektu SO 201. V zájmovém území se nachází stávající inženýrské sítě. 

Demolice stávajícího mostního objektu je navržena v plném rozsahu včetně rozebrání vozovky 
komunikace III/32714 v délce 80,0m potažmo 60,0m (viz SO 201). 

Součástí demoličních prací je rozebrání nejnutnějšího rozsahu břehů koryta toku s ohledem 
na výstavbu mostu. 

Vpravo a vlevo podél komunikace III/32714 ve vyznačených plochách míst výkopových prací 
bude sejmuta ornice. 

 
Stávající mostní objekt bude vybourán v následujícím sledu: 

- Odfrézování asfaltobetonových vrstev konstrukce vozovky, 
- Odstranění svislých dopravních značek před a za mostem, 
- Sejmutí krajnic včetně odstranění, 
- Odstranění mostního příslušenství a vybavení mostu, 
- Odstranění konstrukce vozovky na mostě, 
- Vytěžení konstrukce vozovky na předmostích, 
- Zajištění vodního toku jeho převedením přes staveniště (tabulové jímky), 
- Demolice stávající vodorovné nosné konstrukce, 
- Demolice konstrukce opěr a křídel spodní stavby, 
- Vybourání základových konstrukcí, 
- Rozebrání opevnění pod mostem. 

 
Mostní objekt je navržen s převáděnou komunikací s kategorijním uspořádání dle ČSN 73 

6110 a 73 6101 šířce 6,50m s rozšířením ve směrových obloucích 2x 0,70m. Kategorie komunikace je 
S 6,5/60. Volná šířka vozovky komunikace je tedy 7,90m (0,70+6,50+0,70=7,90m). Šířkové 
uspořádání mostního objektu je dle ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů, potažmo 73 6101 
– Projektování silnic a dálnic a 73 6110 – Projektování místních komunikací. Levá i pravá strana 
vozovky komunikace je osazena zádržným systémem dle ČSN 73 6201 a TP 167 s třídou zadržení 
H2. Celková volná šířka mostu je 7,90m. Mostní objekt je navržen jako kolmý. Celková délka mostu je 
15,000m s délkou přemostění 7,000m. Mostní objekt a předmostí objektu jsou navrženy bez chodníku. 
Délka přemostění je navržena s ohledem na převedení Q 100 letých Návrhových průtočných a 
Kontrolních návrhových množství. Délka přemostění je navržena v souladu s postupem prací a 
realizací založení objektu v místě stávajících opěr mostu.  

S ohledem na skutečnost, že mostní objekt slouží jako most přes stálý vodní tok (Černá 
strouha), je velikost mostního otvoru navržena proporčně s maximální šířkou a výškou. Velikost 
navrhovaného mostního otvoru nového mostu je celkem 13,75m2. Velikost stávajícího mostního 
otvoru je 7,06m2. Velikost nového otvoru tedy je větší celkem 1,95x. 

Kota podhledu nosné konstrukce je v ose komunikace navržena 203,701 – 203,986 m n.m. 
s tím, že kóta podhledu stávající konstrukce se je 203,32 m n.m. Celková šířka mostního otvoru 
stávajícího je 4,00m a šířka otvoru navrhovaného objektu je 7,00m. 
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Tvar koryta vodního toku pod mostem bude ponechán. V místě odstraněného stávajícího 
mostu bude rozebráno stávající opevnění břehů koryta toku s tím, že se provede nové natrasování 
břehů s napojením na stávající břehy v místě nátoku a výtoku. 

Vlastní břehy budou vysvahovány ve sklonu 1 : 1,5 a napojeny na stávající stav. Délka úpravy 
břehů je navržena 23,00m (1,50+20,00+1,50m). Zajištění paty břehu je navrženo betonovou patkou o 
průřezových rozměrech 0,40x0,80m v celé délce úpravy. Koryto toku bude opevněno kamennou 
dlažby do betonového lože v tl. 250+100mm s vyspárováním na MC se zajištěním příčnými prahy o 
průřezových rozměrech 0,40x0,80m. 

Nově navržený mostní objekt je monolitická jednopolová rámová nosná konstrukce ze 
železobetonovou příčlí s proměnnou tloušťkou a konstantní šířkou. 

Založení mostního objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách 
umístěných v jedné řadě pod konstrukcí rámových stěn mostu.   

Stěny rámu jsou navrženy z monolitického železobetonu s vhodně umístěnou pracovní spárou 
na jejich povrchu. Lícové a rubové plochy stěn jsou navrženy jako svislé s tím, že tloušťka stojek je 
konstantní a to 1,00m. Šířka konstrukce stojek je u opěry 1. i u opěry 2. 9,000m. Na konstrukce stojek 
rámu navazují železobetonová monolitická křídla mostu na straně vtoku a výtoku. Na straně výtoku a 
vtoku jsou křídla umístěna souběžně s osou převáděné komunikace a jsou zavěšena do konstrukce 
rámových stojek. Délka křídel je shodná 3,000m. Tloušťkou křídel je 0,500m.  

Vodorovná část nosné konstrukce rámová deska mostu, je z monolitického železového betonu 
proměnné tloušťky s konstantní šířkou příčného řezu. Tuhé rámové spojení stěn a desky rámu je 
zajištěno v tuhém rámovém koutu nosné konstrukce. Tloušťka nosné konstrukce je proměnné výšky 
0,35 – 0,60m, se základní šířkou desky 9,000m.  Konstrukce rámové desky, je v podélném směru 
s proměnnou tloušťkou. Ve vetknutí je tloušťka nosné konstrukce 0,60m a v L/2 pak 0,35m. Tyto 
hodnoty jsou kotovány v ose mostu. Podhled nosné konstrukce je tedy navržen zalomený s náběhy 
v podélném směru. V příčném směru, je podhled nosné konstrukce přímý. Šikmost nosné konstrukce 
je konstantní a to 90,00° (most kolmý). 

Na nosné konstrukci je navržena celoplošná izolace z modifikovaných AIP s pečetící vrstvou 
dle ČSN 73 6242 s přetažením na spodní stavbu nosné konstrukce. Ostatní plochy betonového 
povrchu mostu a výběhového křídla umístěných trvale pod terénem jsou chráněny izolace proti zemní 
vlhkosti z asfaltového nátěru a penetračních vrstev a asfaltových pásů. Izolace vodorovné nosné 
konstrukce je doplněna o odvodňovací proužky z drenážního plastbetonu v odvodňovacím úžlabí. 
Odvodnění celoplošné izolace je svedeno odvodňovači celoplošné izolace pod podhled nosné 
konstrukce. 

Na mostě je dále proveden vlevo v polovině rozpětí mostní odvodňovač vyústěný pod podhled 
nosné konstrukce. 

Rub konstrukce opěr a křídel je odvodněn rubovou drenáží se zaústěním do vodního toku. 
Rubová drenáž je navržena z PE trub DN 150mm ložených v podélném sklonu min. 3,0% na 
podkladní beton š. min. 300mm. Rubová drenáž pak bude obetonována mezerovitým betonem. Toto 
uspořádání je navrženo dle ČSN 73 6244. 

Přechodové oblasti obou opěr mostu jsou řešeny se standardním souvrstvím se samostatným 
přechodovým klínem dle ČSN 73 6244 – Přechody mostů pozemních komunikací. Nad přechodovou 
oblastí v kontaktu s čelem nosné konstrukce, jsou navrženy betonové prahy. 

Na mostě jsou navrženy železobetonové monolitické římsy celkové šířky 0,80m. Vyložená 
římsová část přes nosnou konstrukci a konstrukci křídel je široká 250mm s výškou římsy 550mm. Na 
konstrukci římsy na mostě je osazen zádržný systém s třídou zadržení H2 v podobě ocelového 
zábradelního svodidla s výplní se svislou tyčí. Zábradelní svodidlo je kotveno prostřednictvím patních 
plechů a kotev do konstrukce monolitické římsy. 

V konstrukci římsy na mostě budou osazeny plastové chráničky kruhového profilu s průměry 
95/110mm. V konstrukci římsy je navržen celkový počet 2+2=4 ks chrániček. 

Odrazná část konstrukce římsy je navržena se zkosením 5:1 dle VL-4:2008 a TP 167.  
Na předmostích na zábradelní svodidlo navazuje jednostranné silniční svodidlo s danými 

délkami a výškovými krátkými náběhy dle TP 167. 
Výkopy pro výstavbu mostního objektu jsou navrženy jako otevřené se sklony svahu 1:1,5 

nebo 1:1. Stavební jáma se neuvažuje jako pažená.  
Převedení vody ve vodním toku po dobu výstavby je navrženo v době realizace obnovy 

opevnění na březích vodního toku. Zde bude vždy vybudována tabulová jímka podél jednotlivých opěr 
mostu a mezi těmito jímkami bude voda převedena během stavby přes staveniště. 

Konstrukce vozovky je navržena ze tří vrstev asfaltového betonu s podkladními vrstvami 
vozovky.  Konstrukce vozovky na mostě a na předmostích vychází z TP 170 – Návrh vozovek 
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pozemních komunikací dle TDZ (třídy dopravního zatížení). Zde se vychází TDZ V. Celková tloušťka 
konstrukce vozovky na předmostích je tedy 590mm s tím, že na mostě jsou převedeny 
asfaltobetonové vrstvy v podobě obrusné vrstvy a ochrany izolace. 

Na začátku a konci mostu bude osazena tabulka s evidenčním číslem mostu ve smyslu ČSN 
73 6220 a 73 6221. 

Na nosné konstrukci mostu (levobřežním křídle opěry 1.) bude osazena tabulka s letopočtem 
výstavby provedena vtiskem do betonu dle požadavku ČSN 73 6201. 

V konstrukci spodní stavby (v opěrách – rámových stojkách) bude provedena příprava pro 
protipovodňové opatření obce. Bude se jednat o ocelové U profily zabetonové do kapes lícových ploch 
opěr pro případné osazení hrazení. V této PD se jedná pouze o přípravu tohoto opatření, vlastní PD 
protipovodňového opatření včetně projednání s dotčenými orgány (správce vodního toku Lesy ČR, 
apod…) bude řešeno v samostatné akci mimo rámec této PD! 

Odvodnění povrchu vozovky je navrženo gravitačně na předmostí. Na předmostích je 
navrženo rampové napojení konstrukce římsy na mostě na nezpevněnou konstrukci krajnice na 
předmostích.  

Rampová napojení říms jsou navržena délky 2,50m orámovaná betonovými silničními nebo 
záhonovými obrubníky do betonového lože. Rampová napojení jsou navržena s odlážděním 
z kamenné dlažby do betonu s vyspárováním. Vpravo před a za mostem jsou v rampových napojeních 
navrženy skluzy z kamenné dlažby do betonového lože orámovány betonovými obrubníky (v místě 
rampového napojení je skluz vydlážděn žulovými kostkami). Skluzy jsou vyústěny přes betonové 
vývařiště do vodního toku. 

Mostní konstrukce je navržena pro silniční zatížení ČSN EN 1991-2. 
Součástí akce je i úprava komunikace III/32714 v celkové délce 100,00m. V dané délce bude 

provedeno frézování obrusné a ložné vrstvy vozovky v potřebné tloušťce. Tak je navrženo v km 
0,0100 00 – 0,100 00. V  km 0,01 00 – 0,090 00 bude provedeno vytěžení kompletní konstrukce 
komunikace s rozšířením koruny tak, aby došlo k šířkovému napojení stávajícího tělesa komunikace 
z km 0,000 00 a 0,100 00 na mostní objekt s plnou šířkou S 6,5 + 0,50m. V km 0,000 00 – 0,010 00 a 
km 0,090 00 - 0,100 00, bude provedeno vytěžení okrajů komunikace pro realizaci celé tloušťky 
navržené vozovky. 

Rozšíření koruny komunikace v daném úseku bude provedeno z budovaného násypu dle ČSN 
73 6133. 

Kompletní úprava konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 v tloušťce 590 mm (km 0,020 
00 – 0,080 00) a v místech rozšíření koruny násypu komunikace. V km 0,010 00 - 0,020 00 a 0,080 00 
- 0,090 00 ve středové části vozovky je navržena pouze výměna obrusné, ložné a podkladní vrstvy 
v tl. 190mm.  

Vpravo a vlevo podél komunikace III/32714 v dotčených plochách bude provedeno svahování 
násypu tělesa komunikace s ohumusováním svahu, dosypávkou krajnic a zpevněním krajnic ze 
štěrkodrti. 

Konstrukce nezpevnění krajnice a násypu krajnic budou provedeny dle výkresové 
dokumentace. Svahy násypu tělesa komunikace budou ohumusovány tl. 150 mm s osetím.  

Zádržný systém na mostě v podobě ocelového zábradelního svodidla (zádržnost H2) bude 
přetažen i na předmostí v dané délce v podobě jednostranného silničního svodidla se zádržností H1. 
Na konstrukci svodidla budou osazeny směrové sloupky bílé barvy mimo most a modré barvy na 
mostě dle TP 65. 

V prostoru před a za mostem vpravo nebudou obnoveny demontované značky, protože se 
jednalo o značky provizorní omezující zatížitelnost. Na předmostích (na konstrukce svodidla) budou 
osazeny svislé dopravní značky s evidenčním číslem mostu dle ČSN 73 6221. 

 

8.3. SO 431 – Přeložka sd ělovacího 
Přeložka tohoto vedení je řešena samostatn ě pln ě v režii CETIN nad rámec této 

projektové dokumentace. 
1. ETAPA (do časná trasa): 
Stávající most bude demolován a na jeho místě bude postaven nový most. Po dobu realizace 

akce, bude zbudována mimo prostor stavebních prácí nad vodním tokem provizorní dřevěná 
konstrukce pro uložení telekomunikačního vedení. 

Stávající metalický kabel PPFLEZE 5XN 0,4 bude v bodech "A" a "B" přerušen. Nový kabel 
TCEPKPFLEZE 5XN0,4 bude v celé délce uložen do chráničky PVC110, která bude vedena od bodu 
"A" zeleným prostranstvím k překopu místní komunikace (krytí 0,9m) do bodu "C". Za překopem bude 
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chránička vedena zeleným prostranstvím k provizorní dřevěné konstrukci, na kterou bude uchycena. 
Na druhé straně dřevěné konstrukce bude vedena zeleným prostranstvím do bodu "B". V bodech "A" 
a "B" bude nový kabel naspojkován na kabel stávající. 

K montáži metalických kabelů budou použity smršťovací spojky typu XAGA ZRF (pancíře 
nového a stávajícího kabelu vodivě propojit). Po ukončené montáži bude na metalickém kabelu 
provedeno kompletní stejnosměrné a střídavé měření. 

Neprovozované telekomunikační vedení bude v bodech "D" a "E" přerušeno a zaslepeno. 
Stávající telekomunikační vedení vedoucí po rekonstruovaném mostu bude zrušeno. 

2. ETAPA (kone čná trasa): 
Po provedení stavebních prací na novém mostě bude od bodu "C" do bodu "B" provedena 

demontáž chráničky PVC110 s uloženým kabelem TCEPKPFLEZE 5XN0,4 bez jeho porušení. Kabel 
bude v bodě "B" přerušen a chránička PVC zkrácena. Od bodu "C" k mostní konstrukci bude uložen 
demontovaný kabel včetně chráničky PVC110. Na mostu bude telekomunikační kabel zatažen do 
chráničky 1x110/94 založené v konstrukci žb. monolitické římsy. Tato chránička bude od konce římsy 
na každé straně přesahovat o 2,0m do volného terénu, ve kterém budou plynule přecházet do výšky 
krytí 0,6m pod terén. Chráničky budou z důvodu nedostatečného krytí obetonovány. Za mostem bude 
kabel uložen do chráničky PVC110 a v bodě "B" naspojkován na kabel stávající. 

K montáži metalických kabelů bude použita smršťovací spojka typu XAGA ZRF (pancíře 
nového a stávajícího kabelu vodivě propojit). Po ukončené montáži bude na metalickém kabelu 
provedeno kompletní stejnosměrné a střídavé měření. 

Nová trasa mezi body "A"-"C"-"B" bude geodeticky zaměřena včetně spojek a chrániček. 
Stávající provizorní dřevěná konstrukce bude zrušena. 

 

8.4. Související práce 
S akcí souvisí uvedení okolních ploch užitých po dobu stavebních prací a zahrnutých do 

dočasného záboru stavby do původního stavu. Tyto práce jsou zahrnuty do SO 201. 
S výstavbou akce souvisí i zajištění a dodržování zásad BOZP. Návrh BOZP stavby je 

v samostatné příloze projektové dokumentace. Práce související s BOZP budou zahrnuty do kalkulace 
ceny díla. 

S výstavbou nového mostního objektu souvisí i realizace kontrolních a průkazních zkoušek 
stavby. V této PD se uvažuje realizace zkoušek na základě plánu kontrolních a zkušebních zkoušek 
vyhotoveném dodavatelem stavby dle TKP a to všech kapitol. Plán kontrolních a zkušebních zkoušek 
bude předložen objednateli, TDI a projektantovi k odsouhlasení. Ceny za tyto zkoušky budou zahrnuty 
do kalkulace ceny díla SO 201. 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 
 Všechny podklady uvedené v odstavci 3. jsou zapracovány do projektu s odborným 
vyhodnocením. 
 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA. CHRÁN ĚNÉ OBLASTI, ZÁTOPOVÁ 
ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 
Navrhovaná akce se nachází v extravilánu obce Labské Chrčice, v prostoru křížení 

komunikace III/32714 s občasným vodním tokem (přes inundační území).  
Mostní objekt se nenachází  v blízkosti pozemků plnících funkci lesa. 
Oblast okolí mostu se nenachází v záplavovém území .  
Mostní objekt a zájmové území se nenachází  v ochranném pásmu železniční trati. 
V blízkosti mostu a komunikace se nenachází  stávající obytné nemovitosti.  

 
V prostoru zájmového území se dle vyjád ření jednotlivých správc ů nacházejí stávající 

inženýrské sít ě. 
- Jedná se o nadzemní vedení VN sítě ve správě ČEZ Distribuce a.s., 
- Dále se jedná o nadzemní vedení VVN sítě ve správě ČEZ Distribuce a.s., 
- Dále se jedná se o podzemní vedení metalického kabelu ve správě CETIN a.s., 
- Dále se jedná se o podzemní vedení neznámé polohy STP ve správě CETIN a.s.. 
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11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ – ZM ĚNY SOUČASNÉHO STAVU VYVOLANÉ 
STAVBOU 
Mostní objekt ev. č. 32714-1  jako hlavní objekt SO 201 a související stavební objekt SO 182 a  

SO 401 se nachází v místě stávajícího mostního objektu a komunikace III/32714. Poloha mostního 
objektu a jeho výstavba je navržena s kompletním demolicí stávajícího mostního objektu a výstavbou 
mostu nového. 

Seznam dotčených pozemků a řešení trvalého a dočasného záboru je součástí této projektové 
dokumentace včetně výpisu informací o pozemcích (viz „Záborový elaborát“). 

V příloze „Záborový elaborát“ stavby je příloha Situace dotčených pozemků, Seznam 
dotčených pozemků a informace o daných pozemcích z katastru nemovitostí a katastrální mapa. 
Dotčené pozemky uvedené v této akci jsou dle katastru nemovitostí (KM) a dle Pozemkového 
katastru (PK) . 

Hranice staveniště a obvodu dočasného záboru stavby, které jsou uvedeny v příloze „Situace 
dotčených pozemků“ plynou z přílohy „Situace navrhovaného stavu“. 

Dočasný zábor pozemků se uvažuje do 12 měsíců (uvažována celková plocha dočasného 
záboru na daném pozemku nad rámec případného trvalého záboru). 

Pozemky s dočasným a trvalým záborem stavby jsou i pozemky dotčené ZPF.  
Pozemky dotčené dočasným záborem stavby nejsou pozemky plnící funkci lesa. 
Akce se nenachází ve vzdálenosti do 50m od pozemků určenými k plnění funkce lesa.  
 
Seznam pozemků dotčených stavbou tj. pozemků pro trvalý zábor stavby  se uvažuje dle 

níže uvedené tabulky: 
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Seznam pozemků dotčených stavbou tj. pozemků pro dočasný zábor stavby  se uvažuje dle 
níže uvedené tabulky:  

 

 

11.1. Požadavky na asanace a kácení porost ů 
Vpravo a vlevo před a za mostem se nachází stávající keře a stromy. Ty se nachází jak v patě 

tělesa komunikace nebo na jeho svahu, tak na svazích koryta vodního toku. Vpravo před mostem se 
nacházejí stávající listnaté stromy s obvodem kmene 0,70m, 0,70m, 1,10m a 1,10m (čtyřkmen). Vlevo 
před mostem se nachází stávající listnatý strom, sedmikmen s obvody jednotlivých kmenů do 0,80m. 

Akce si vyžádá kácení celkem 11 stromů vpravo a vlevo před mostem, z toho 2 vyžadují 
povolení o kácení. Čtyřkmen se nacházejí na pozemku 450 v k.ú. Labské Chrčice (z toho 2 vyžadují 
povolení o kácení) a sedmikmen se nachází na pozemku 449 v k.ú. Labské Chrčice. Všech 11 stromů 
bude káceno v rámci akce s tím, že vlastníky pozemků jsou: 
 
Sedmikmen s obvody jednotlivých kmenů do 0,80m: 
LV - 449, Česká Republika, právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky s.p., 
Přemyslová 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. 
 
Čtyřkmen s obvody jednotlivých kmenů 0,70m, 0,70m, 1,10m a 1,10m: 
LV - 88, Jílemnická Ivana, č.p. 87, 28126 Labské Chrčice a Musil Luboš, č.p. 15, 28126 Labské 
Chrčice. 

 

11.2. Požadavky na zábory zem ědělského p ůvodního fondu a pozemk ů 
určených k pln ění funkce lesa 

11.2.1. Zábor pozemk ů v ZPF 
Stávající násyp silničního tělesa a objekty mostů se dle katastrální mapy nacházejí částečně i 

na pozemcích v ZPF. Katastrální mapa neodpovídá skutečnosti. Stavební akcí nedojde fakticky 
k rozšíření stávajícího silničního tělesa ani mostních objektů, takže nedojde fakticky k záboru ZPF. 

 
Pozemky se ZPF jsou v daném zájmovém prostoru následující: 
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Trvalý zábor: 

 
 
Dočasný zábor: 

 
 
Jedná se tedy o pozemky „orná půda“ s tím, že průměrná tloušťka ornice se předpokládá 

0,20m. 
Ornice představuje kulturní vrstvu půdy rozšířenou na ploše určené k vynětí ze ZPF, pro 

kterou je třeba zajistit odtěžení před zahájením stavebních prací na staveništi. 
 
Pozemky s trvalým odn ětím ze ZPF jsou následující: 
P.č. 326/10. Jedná se o pozemky ležící na k.ú. Labské Chrčice (č. k.ú. 678821). 
Na těchto pozemcích bude provedena skrývka ornice pro trvalý, ale i pro dočasný zábor. 

Kompletní kubatura ornice sejmuté z těchto pozemků bude po dokončení stavby uložena zpět na 
dané pozemky. 

  
Délka do časného záboru pozemk ů včetně rekultivace bude celkov ě maximáln ě 12 

měsíců. Z tohoto d ůvodu nebudou pozemky ur čené k do časnému záboru stavby do časně 
vyňaty ze ZPF. 

 
Celkem rekapitulace sejmutí a zpětného uložení ornice: 

p.č. skrývka [m3] uložení [m3] přebytek [m3] 
326/10 – trvalý zábor 1,0 1,0 0 
326/10 – dočasný zábor 22,8 22,8 0 
395/22 – dočasný zábor 2,4 2,4 0 
392 – dočasný zábor 22,6 22,6 0 
326/1 – dočasný zábor 21,2 21,2 0 
327 – dočasný zábor 13,4 13,4 0 
celkem 83,4 83,4 0 
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Skrývka ornice bude evidována na do časné skládce dodavatele. A to bu ď na pozemcích 
s do časným záborem, nebo na jiných pozemcích dodavatele stavby. 
 

11.2.2. Zábor pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 
Pozemky plnící funkci lesa se v dané akci nevyskytují. Akce se nenachází ani v pásmu 50m 

od pozemků plnících funkci lesa. 
 

11.3. Údaje o bilancích zemních prací  

11.3.1. Bilance zemin 
Na pozemcích dotčených dočasným záborem bude v prostoru objektu SO 201, SO 182 a SO 

401 provedeno sejmutí ornice v tl. 0,20m. Po dokončení stavby bude daná ornice, která bude 
samostatně skládkována, uložena zpět do původní plochy ve shodné kubatuře, nebo jinde na 
shodném pozemku (v případě trvalého záboru). Celkové sejmutí a zpětné uložení ornice do daných 
ploch bude totožné. Zde se jedná o pozemky dle popisu v kapitole výše. 

Ostatní ornice z pozemků neevidovaných v ZPF, bude sejmuta dle výkazu v soupisu prací 
v projektové dokumentaci a skládkována dodavatelem ke zpětnému využití na ohumusování svahů 
násypu tělesa komunikace. 

 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 
      Připojení na potřebné inženýrské sítě bude zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy.  

Zdroje energie a vody budou vedeny dočasnými přípojkami z patrně mobilních zdrojů v režii 
dodavatelské firmy.  
      Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti navrhovaného objektu SO 201 
a SO 182, a to na souvisejících plochách na kterých je vyznačen pouze dočasný zábor stavby.  

Dočasná staveništní skládka stavby se uvažuje v prostoru stávající komunikace III/32714, a to 
na části, která bude po dobu provádění stavebních prací uzavřena. Zařízení staveniště se uvažuje 
rovněž na uzavřené části komunikace III/32714 na předmostích mostního objektu. Plochy určené 
k zařízení staveniště budou užity v rámci plochy dočasného záboru stavby. Plochy užité mimo obvod 
dočasného záboru stavby budou řešeny samostatně dodavatelem akce v jeho režii. 

S ohledem na stísněné podmínky na staveništi, bude nutné skládku stavby řešit v režii 
dodavatele. Poloha skládky a ploch pro podporu stavby bude dodavatelem zajištěno v obci Labské 
Chrčice. 

Materiálové zdroje stavby budou řešeny dodavatelsky s jejich dopravou na stavbu. V prostoru 
staveniště nedojde k zajištění a získání zdrojů pro obnovu mostu. 
 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 
      Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení prašnosti a 
hlučnosti z důvodu stavebních prací.  

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího stavu v tomto smyslu. Po 
dokončení obnovy mostu bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 

 

13.1. Péče o životní prost ředí 
Vzhledem k charakteru obnovy mostu se značným podílem bouracích prací je nutné po 

určitou dobu počítat se zvýšenou hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní 
ovlivnění životního prostředí. 

Akce předpokládá kácení stromu v zájmovém prostoru. Kácení je navrženo stromů s obvodem 
kmene od 0,70 do 1,10m umístěných na svahu koryta vodního toku. Projekt předpokládá kácení 
celkem 11 stromů, z toho 2 vyžadují povolení o kácení. 

Akce si vyžádá případně kácení keřů vpravo a vlevo před a za mostem. Toto kácení je 
zahrnuto v objektu SO 201. Kácení je navrženo v prostoru násypu komunikace III/32714 a svahu 
koryta vodního toku. 
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13.2. Ochrana zdraví p řed nep říznivými vlivy hluku a vibrací 
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího objektu. Stavba se nachází na stávajícím místě a její 
účel je totožný. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění 
stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při 
výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněných venkovních 
prostorech staveb pro hluk ze stavební činnosti.  

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a části B se 
v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) 
součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T se rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí 
přihlížející k posuzované denní a noční době podle následující tabulky. 

 
Korekce pro s tanovení hygienických limit ů hluku v  chrán ěném venkovním prostoru staveb a 
v chrán ěném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, 
aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq, T v daných chráněných prostorách. 
 

13.3. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci 
Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o 
dané ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. 

- Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 
- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných prostředků. 
- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

ochranných pracovních prostředků. 
- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění 

pozdějších předpisů. 
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- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2 Žebříky 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky 

 

13.4. Koncepce odpadového hospodá řství stavby 

13.4.1. Nakládání s odpady 
      Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné 
legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 
vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při 
činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou 
v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou 
v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 

13.4.2. Vznik odpad ů 
13.4.2.1.  Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

      V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce předpokládat, 
bude vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
      V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat 
vznik následujících druhů odpadů: 
 

Druh Název Kategorie 
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, obsahující nebezpečné látky N 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 O 
080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
080113 Kaly z barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
080115 Vodní kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných 

nebezpečných látek 
N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a třísky železných kovů  O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
140602 Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  N 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150101 Papírové a lepenkové obaly  O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly  O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
150199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

(obaly znečištěné škodlivinami) 
 

170101 Beton  O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady s obsahem asfaltu z demolic 

vozovek) 
 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
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170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 

N 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 O 
 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto: 
• skrývky ornice a podorniční vrstvy 
• demolice stávajících vozovek 
• přeložky stávajících inženýrských sítí 
• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 
 
Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, obsahující nebezpečné látky N 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 O 
120101 Piliny a třísky železných kovů O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plast O 
170603 Ostatní izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

       
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 

přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do následujících 
bodů: 

• příprava různých komponentů pro stavbu 
• nátěry konstrukcí 
• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
• skladování materiálu pro stavbu 

 

13.4.2.2. Nakládání s odpady 
           Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 
řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
      Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů 
nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem 
nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením 
odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
      V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 

 
      Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
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zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
       

Celkové množství tohoto druhu odpadu vybouraných z jednotlivých objekt ů bude:  
SO 182 SO 201 SO 401 CELKEM

Odpad z demolic

Asfaltobeton (bouraný materiál) 0.0 108.8 0.0 108.8

(skládka odpadu v režii dodavatele s poplatkem) [t] [t] [t] [t]

Kámen, beton, železobeton, suť 0.0 225.0 0.0 225.0

(skládka odpadu v režii dodavatele s poplatkem) [t] [t] [t] [t]

Zemina, hlušina 0.0 643.2 56.0 699.2

(skládka odpadu v režii dodavatele s poplatkem) [m3] [m3] [m3] [m3]

Frézovaný materiál z konstrukce vozovky 0.0 48.0 0.0 48.0

 (ukládka na skládku SUS Pardubického kraje) [m3] [m3] [m3] [m3]

Stavební objekt

 
 

Tento druh odpadu bude nutno uložit na skládce p říslušné skupiny, p řípadn ě jej využít 
(pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umo žní) na dobudování násyp ů. Konkrétní 
skládka bude ur čena podle výsledk ů laboratorních rozbor ů tohoto druhu odpadu.  

Přebytečné množství zemin a hlušiny, bude uloženo na skládk u v režii dodavatele. 
Tento odpad bude evidován s poplatkem za uložení na  skládku. Skládka bude definována a 
navržena dodavatelem stavby. 

Přebytečné množství stavební suti (beton, železobeton, káme n a malta), bude uloženo 
na skládku v režii dodavatele. Tento odpad bude evi dován s poplatkem za uložení na skládku. 
Skládka bude definována a navržena dodavatelem stav by. 

Přebytečné množství živi čných nabouraných vrstev vozovky a asfaltobetonu a v rstev 
na bázi asfaltu, bude uloženo na skládku v režii do davatele. Tento odpad bude evidován 
s poplatkem za uložení na skládku. Skládka bude def inována a navržena dodavatelem stavby. 

Frézovaný materiál na bázi asfaltobetonu z konstruk ce vozovek, bude odvezen a uložen 
na skládku definovanou objednatelem. Tento druh odp adu se v této akci nep ředpokládá. 
      Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi 
v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad 
dodavatelské firmy stavebních prací . 

13.4.2.3. Evidence odpadů 
      Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce bude vedena v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na 
kterých bude evidence vedena , budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání 
s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou Okresnímu úřadu 
zasílána v režimu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
    O - OSTATNÍ ODPAD 
 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 
Stavba je navržena dle platných technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních 

komunikací, platných norem ČSN a technických podmínek. Dále jsou dodrženy platné zákony a 
vyhlášky. 
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Požadavky na obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti jsou uvedeny převážně 
v kapitolách výše, např. 13. 

  

14.1. Zásady zajišt ění požární ochrany stavby 

14.1.1. Seznam použitých podklad ů 
ČSN 73 0834 /červenec 2000/, ČSN 73 0802 /květen 2009/, 73 0804 /únor 2010/, vyhláška 

246/2001, vyhláška 23/2008 Sb. a vyhláška 268/2011 Sb. 

14.1.2. Popis stavby 
Projekt řeší obnovu stávajícího mostu na silnici III. třídy. Při akci dojde ke stavebním úpravám, 

které mění původní parametry stávajícího mostu. Změny parametru budou zlepšeny ve smyslu 
požadavků ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, ČSN 73 6201 – Projektování mostních 
objektů a ČSN EN 1991-1-1 a 1991-2 – Zatížení mostů. 

Nově navrhovaná konstrukce mostu bude mít zatížitelnost dle ČSN 73 6222 min.: 
 Normální zatížitelnost 32 t 
 Výhradní zatížitelnost 80 t 
 Výjimečná zatížitelnost 196 t. 

Hodnoty zatížitelnosti budou v dalším stupni PD upřesněny s tím, že se dá předpokládat 
výsledná zatížitelnost vyšší. 

Po obnově bude na mostu zachován průjezdný průřez pro požární vozidla v obou směrech 
(průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). 
Volná šířka vozovky na mostě je navržena 7,9m s tím, že se jedná o dvoupruhovou směrově 
rozdělenou komunikaci. 

 
Změny staveb jsou dle ČSN 73 0834 zařazeny do změn staveb skupiny I.: 
U změny stavby nedochází ke změně užívání objektu, prostoru a jejich předmětem je pouze: 
a) úprava, obnova, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí 
 
Změny staveb splňují následující technické požadavky čl.4  ČSN 73 0834: 
a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, 

které zajišťují stabilitu objektu  nebo jeho částí, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničující únikové 
cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod 
původní hodnotu - nepožaduje se odolnost vyšší než 45 minut  

b) stupeň hořlavosti stavebních hmot nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních 
konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a 
stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů /podhledů/ navíc hmot, které při 
požáru /při zkoušce dle ČSN 73 0865/ jako hořící odkapávají nebo odpadávají  

 
S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při kolaudaci 

doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb.  
 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 
Je navrženo zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Podrobnosti jsou popsány u jednotlivých stavebních objektů 
v kapitole 8.  
 
 
 
Ve Vysokém Mýtě 02/2016       Ing. Martin Roušar 
 

 
 

 
 


