TECHNICKA ZPRAVA

STAVBA: Oprava silnice 11i/,3426 kfizovatka s 1/34 - Studnice
OBIEKT: Prechodné dopravni znaceni po dobu vystavby
Usek stavby:

- Silnice 111/03426 v Useku od kfiZovatky s I/34 (km 0,000) na konec obce Studnice (km 2,100).

Postup dopravnich opatfeni:

- pfipravné a dokoncovaci prace budou probihat za provozu, za dopravnich opatteni (viz.
pfiloha A-1)

- pokladka Ziviénych vrstev budou probihat za Gplné uzavirky. Z divodu zajiténi obsluZnosti
Uzemi je uzavirka rozdélena na tfi etapy.

L Etapa — usek od kfiZovatky s 1/34 po zaéatek obce Studnice (viz. pfiloha A 2 - 14).

1. Etapa — uUsek od zagatku obce Studnice po kfiZzovatku s 111/03427 - bez kfizovatky (viz.
priloha A 15— 27).

. Etapa — kfiZovatka s 111/03427 - véetné kfizovatky, po konec obce Studnice (viz.
pfiloha A 28 — 38).

Navrzena objizdna trasa:

- lLetapa —Pro osobni dopravu a BUS: I/34 Hlinsko — 11/343 Hlinsko - 111/3438 Hamry — MK
Hamry — 11/03427 Studnice

Pro nékladni dopravu nad 6t —1/34 Chlum —1/34 Zdirec nad Doubravou — 1/37 Zdirec
nad Doubravou —1/37 Vojniv Méstec — 111/03426 Studnice

- ll. etapa - Pro osobni dopravu a BUS: I/34 Hlinsko — 11/343 Hlinsko — 111/3438 Hamry — MK
Hamry — 111/03427 Studnice

Pro nékladni dopravu nad 6t —1/34 Chlum - I/34 Zdirec nad Doubravou ~ 1/37
Zdirec nad Doubravou —1/37 Vojniv Méstec — [11//03426 Studnice

- Ill. etapa - /34 Chlum — /34 Zdirec nad Doubravou — /37 Zdirec nad Doubravou — /37
Vojnlv Méstec

Predpokladand doba realizace:
- 2-2,5mésice
NavrZena opatfeni na objizdné trase:

- nejsou navriena



Dotéena autobusova doprava:

- autobusova linka 620 758 — ARRIVA VYCHODNI CECHY a.s.

Navrh feSeni dopravni obsluZnosti:

- vl all etapé bude zruSena zastévka Studnice, odb. a zastéavka Hlinsko, Tyl. Namésti bude
presunuta na zastavku Hlinsko,Skola Resslova. Autobus bude jezdit po objizdné trase 1/34
Hlinsko - 11/343 Hlinsko — 111/3438 Hamry — MK Hamry - 11/03427 Studnice

- velll. etapé nelze zajistit ndhradni trasu pro autobusy a proto doporuéujeme provést
pokladku v sobotu od 13,15 hodin a v nedéli, kdy 2adné spoje nejezdi
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