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STATNI FOND DOPRAVNI

INFRASTRUKTURY

Cislo smlouvy objednatele: SMLO-32/1073/0ST/20/2016

~ DODATEKC.1
KE SMLOUVE O DILO

na

,,Zkapacitpéni pfistupu technického zazemi logistického
centra Ceska Trebova silnici 111/35846 se zklidnénim

dopravy - ll.etapa“

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jich pfedpisti (dale jen ,obCansky zakonik®)

Smluvni strany

1. Objednatel :

a

2. Zhotovitel:

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

IC: 00085031 / DIC: CZ 00085031

Zapis v OR: zapsana v obchodnim rejstiiku, vedeném Krajskym
soudem v Hradci Kralové, oddil Pr, vioZzka 162

Pravni forma: pfispévkova organizace

Bankovni spojeni: 19-1206774399/0800

Osoba opravnéna jednat jménem zadavatele:

ing. Miroslav Némec - feditel organizace, Ing. Antonin Jallivka —
statutarni zastupce, Mgr. Josef Neumann — statutarni zastupce
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: Ing. Jifi Synek
Bankovni spojeni: 19-1206774399/0800

IC: 00085031 / DIC: CZ 00085031/ neplatce DPH

PRODIN a.s.
Jiraskova 169
530 02 Pardubice

IC: 252 92 161

DIC: CZ25292161

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralove
oddil B, vliozka 2532

zastoupeny Ing. Neslem, &lenem piedstavenstva

Bankovni spojeni: KB, a.s., pobo¢ka Pardubice

&islo uctu: 19-2521230257/0100
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Kontaktni osoby
ve vécech technickych:
Ing. Michal Hornys, vedouci stfediska silni¢nich staveb,
tel.:+420724322580, e-mail: michal.hornys@prodin.cz
ve vécech smluvnich vyjma podpisu této smiouvy:
Bc. Marcela Karlovcova, tel.: 724 111 634, marcela.karlovcova@prodin.cz

.
1. Smluvni strany uzaviely dne 2.3.2016 dle ustanoveni § 2586 a nasledujicich
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisli, smlouvu
o dilo €. SMLO-32/1073/08T/20/2016, na ,Zkapacitnéni pfistupu technického
zazemi logistického centra Ceska Tiebova silnici 111/35846 se zklidnénim
dopravy - ll.etapa“ ( dale jen ,Smlouva“).

.
Smiuvni strany se dohodly, ze se &lanek IV. Doba plnéni Smlouvy méni takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dilo dle ¢&l. IV. smlouvy dodat objednateli v tomto terminu:

Dokumentace DSP bude pfedana: do 30.1.2017

Prfi projednavani konceptu projektové dokumentace byly zjistény nevyporadané
majetko-pravni vztahy pod komunikaci.

.
1. Ostatni ujednani Smlouvy z(stavaji beze zmény.

2. Tento dodatek ke Smlouvé vstupuje vplatnost a ucginnost dnem podpisu
opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran.

3. Smiuvni strany prohlasuji, e dodatek ke Smlouvé byl sepsan podle jejich
skute¢né a svobodné vile, Ze dodatek precetly, s jeho obsahem souhlasi, coz
stvrzuji svym podpisem. Dodatek je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech, pfi¢emz
kazda smluvni strana obdrzela stejnopisy dva.

V Pardubicich dne 29.8.2016 V Pardubicich dne 29.8.2016
Za objednatele: Za zhotovitele:
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