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SOD č.: SMLO-151/1073/200/20/2021 

                                  

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-151/1073/200/20/2021 

Číslo smlouvy zhotovitele: 24-SOD-2021-043 

                      

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na zhotovení díla 
 

„Oprava silnice III/337 73 Miřetice – Dřeveš, I. etapa“ 
 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 



2/3            

SOD č.: SMLO-151/1073/200/20/2021 

Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

    (dále jen „Objednatel“)  

 

II. M – SILNICE a.s. 

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva   
Sídlo:  Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO:  42196868   
DIČ:  CZ42196868  
Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
                          oddíl B, vložka č. 430   
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu: 1080015329/0800  
E-mail:  stred@msilnice.cz 
Zástupce zhotovitele: Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 
I. 
 
 

Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
151/1073/200/20/2021 na zhotovení díla „Oprava silnice III/337 73 Miřetice – Dřeveš, I. 
etapa“ ( dále jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu plánované výstavby splaškové kanalizace 
v obci Dachov se doba pro dokončení (číslo Podčlánku Smluvních podmínek 1.1.26) 
mění na 174,75 dní. Zároveň se mění číslo Podčlánku 7.5 Postupné závazné milníky – 
Věcný milník: 

a) Dokončení Etapy A (SO 101, staničení km 0,800 – 2,104 a SO 201) do 114,75 dní 
od Data zahájení prací 

b) Dokončení Etapy B (SO 101 – staničení km 0,000 – 0,800 do 60 dnů od pokynu 
k zahájení prací v roce 2022) 

 
Ostatní body uzavřené Smlouvy zůstávají beze změny. 
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III. 

 

1.  Ostatní body Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram a jeho odůvodnění. 

3.Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana 
obdrží el. originál. 

 
 
 
V Pardubicích dne:      V Hradci Králové dne: 
 
 
         
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec              Ing. Zdeněk Babka 

               ředitel                                                                 místopředseda představenstva 
Správa a údržba silnic                                                          M – SILNICE a.s. 
Pardubického kraje 
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