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Číslo smlouvy objednatele: SMLO-185/1073/200/20/2019 

                       

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

 

na zhotovení díla 
 

„Rekonstrukce silnice III/33748 ul. Pokorného, Heřmanův Městec“ 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LLM. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek @suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
p. Michal Konečný – technik 
Tel. +420 602 476 521, e-mail: michal.konecny@suspk.cz  
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(dále jen „Objednatel“) a 

II. SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Zastoupený:  Zdeňkem Havlem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD
       Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice, na základě plné moci 
                 Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení, na základě plné moci  
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  

    Swietelsky stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 
oblast Pardubice, Tovární 209, 537 01 Chrudim 
  

IČO:  48035599   
DIČ:  CZ48035599    
Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032. 

 
Bankovní spojení: UniCredit Bank 
Číslo účtu: 430201005/2700 
E-mail:   j.fikejzlova@swietelsky.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí, e-mail: 
l.jancarek@swietelsky.cz, mob.: 601 090 554 

      
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: Lukáš Jančárek,  
stavbyvedoucí  

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: 
Lukáš Jančárek, stavbyvedoucí  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

I. 
 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2019 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo 
č.SMLO-185/1073/200/20/2019, na zhotovení díla „Rekonstrukce silnice III/33748 ul. 
Pokorného, Heřmanův Městec“ ( dále jen „Smlouva“ ).  

 

II. 

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy 

mění takto: 

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí: 

 
12.400.371,31 Kč (Slovy:  
Dvanáct milionů čtyři sta tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých a 31/100 
bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  
 
DPH  21% 2.604.077,98 Kč (Slovy: Dva miliony šest set čtyři tisíc sedmdesát 
sedm korun českých a 98/100).  
 
Cena včetně DPH činí  15.004.449,29 Kč (Slovy: Patnáct milionů čtyři tisíce čtyři 
sta čtyřicet devět korun českých a 29/100).  
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Odůvodnění: Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je odebrání stavebního 
objektu SO 001 Vedlejší a ostatní náklady z rozpočtu stavby „Rekonstrukce silnice 
III/33748 ul. Pokorného, Heřmanův Městec“ (investor Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje) a s tím související snížení ceny díla o 217.973,50 Kč bez DPH. 
Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce silnice III/33748 ul. Pokorného, Heřmanův Městec“ zadávané společně 
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje a Městem Heřmanův Městec, která 
zahrnuje rekonstrukci silnice a opravu chodníku. Na obě části byly uzavřeny samostatné 
smlouvy o dílo. Důvodem uzavření tohoto dodatku je oprava skutečnosti, že stavební 
objekt SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, který náleží k opravě chodníku (investor Město 
Heřmanův Městec), byl administrativním omylem zahrnutý do rozpočtu ke smlouvě na 
rekonstrukci silnice (investor Správa a údržba silnic Pardubického kraje). Tímto 
dodatkem dochází ve smlouvě o dílo ke změně článku III. Cena díla a platební podmínky. 

 

III. 

 

1.  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana 
obdržela stejnopisy dva. 

 
Pardubice dne:      Chrudim dne: 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
       Ing. Miroslav Němec                  Ing. Martin Lukeš 

                 ředitel                             ředitel oblasti Pardubice (na základě plné 
moci) 

      Správa a údržba silnic                                          Jarmila Fikejzlová 
        Pardubického kraje vedoucí obchodního oddělení (na základě 

plné moci) 
SWIETELSKY stavební s.r.o., 
odštěpný závod Dopravní 
stavby VÝCHOD  
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