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Předmět: Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česka Třebová SO +201
Datum: středa 1. dubna 2020 11:07:48 Středoevropský letní čas
Od: KRISTÝNA MALINSKÁ
Do: Tomáš Opelka
Kopie: 'Milan Skyba', jiri.pokorny@msilnice.cz

Dobrý den všem,
 
Na základě telefonátů od zhotovitele si dovoluji sepsat informace ohledně objektu SO +201 – Opěrná zeď
 
Součás` PD a tedy i zadávací dokumentace byl objekt SO +201 Opěrná zeď. Vzhledem k tomu, že se nám
nepodařilo dohodnout s vlastníky pozemků, kterých se stavba dotkla, byl objekt z PD vyřazen a nebylo o
něj ani žádáno ve společném řízení.
 
V tom úseku se provede pouze oprava komunikace a bude osazeno svodidlo.
 
Hezký den
Malinská
 
Ing. Kristýna Malinská,
technik oddělení přípravy staveb
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Tel: 466 052 744 Mob: 724 946 065
Email: kristyna.malinska@suspk.cz
 


