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Číslo smlouvy objednatele: SMLO-264/1073/200/20/2022 

                                                    Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/1014/0709 

 
REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – 
DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“ 

 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla 

 

„Oprava mostů a silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na 
výstavbu D35 – Silnice III/29810 Lukovna - Dražkov“ 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení  § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský  zákoník“) 
 
Smluvní strany 
 

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Zastoupená:  Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem 
Se sídlem:  Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
IČO:   00085031 
DIČ:   CZ00085031 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, 
vložka 162 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  27-1206774399/0800 
E-mail:   info@suspk.cz 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:   
Ing. Miroslav Němec – ředitel  
Ing. Antonín Jalůvka – jmenovaný zástupce statutárního orgánu 
Mgr. Josef Neumann, LL.M. – jmenovaný zástupce statutárního 
orgánu 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Jiří Synek – technický náměstek  
Tel: +420 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz  
Ing. Radim Malát - vedoucí oddělení přípravy staveb 
Tel. +420 725 955 104, e-mail: radim.malat@suspk.cz  
Ing. Milan Skýba – vedoucí oddělení inženýrinku, 
příspěvkových a dotačních programů 
Tel: +420 724 105 131, e-mail: milan.skyba@suspk.cz  
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p. Jiří Burian – vedoucí útvaru realizace staveb 
Tel. +420 702 289 309, e-mail: jiri.burian@suspk.cz  

 

(dále jen „Objednatel“)  

a 

II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva,  
Richardem Čapkem, prokuristou   

Sídlo:  K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  
IČO:  25253361   
DIČ:  CZ25253361   
Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 1441  
Bankovní spojení: UniCredit Bank  
Číslo účtu: 2106299978/2700 
E-mail:  info@cht-pce.cz 
Zástupce zhotovitele: Richard Čapek, prokurista, ředitel divize silničních staveb  

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

I. 

 
 

Smluvní strany uzavřely dne 18.10.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-
264/1073/200/20/2022 a dne 19.12.2022 dodatek č. 1 na zhotovení díla „Oprava mostů a 
silnic v Pardubickém kraji v návaznosti na výstavbu D35 – Silnice III/29810 Lukovna - 
Dražkov“ ( dále jen „Smlouva“ ) v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Veřejná zakázka“).  

 

 

 

II. 

 

 

1. Smluvní částka dle dodatku č. 1 týkající se kladných změn dle ZBV 01 ze dne 9.12.2022 
ve výši 101 308,96 Kč bez DPH bude Zhotovitelem vyfakturována ve zdanitelném období 
01/2023. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a 
svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží jeho elektronický originál. 

 
 
V Pardubicích dne:      V Pardubicích dne: 
         
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
                     
 
        
 
 
 
 
---------------------------------------------                       ----------------------------------------- 
         Ing. Miroslav Němec          Richard Čapek 

                 ředitel                          prokurista 
Správa a údržba silnic        Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Pardubického kraje 
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