
S sfdi Správa a údržba silnic
Pardubického krajeSTATNI FOND DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURY

číslo smlouvy objednatele: SMLO-146/1073/OST/20/2023

DODATEK C. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na

„Silnice III/368 10 Lanškroun, ul. Lidická“
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.
sídlo : K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,
zastoupený Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva
IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
Kontaktní osoby 
ve věcech technických:
Ing. vedoucí střediska silničních staveb,

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy: 
Ing.

(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031 
se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Email pro fakturaci.
Zastoupená :
Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel“)

fakturace.tu@suspk.cz
Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem

Ing. Zdeněk Vašák - ředitel
|- jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

I.
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1. Smluvní strany uzavřely dne 20.06.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO- 
146/1073/OST/20/2023, na vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/368 10 
Lanškroun, ul. Lidická“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:

Ukončení prací na projektové dokumentaci:
DUSP do 31.03.2024, PDPS do 30.04.2024

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 12.12.2023 vč. odůvodnění.

4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné
vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je 
vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne : V Pardubicích dne :

Za objednatele: Za zhotovitele:

1 Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Vašák 
Datum: 2023.12.12 
12:09:16+01'00'

Ing 
Jelínek

I ocicLcOj Ing, Leoš Jelínek
Datum: 2023.12.12 
14:25:32 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák 
ředitel organizace

Ing. Leoš Jelínek 
předseda představenstva
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PRODIN
SKUPWiA VWTK)

VAŠE VIZE. 
NÁŠ PROJEKT.

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

IČO 25292161
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111
infojaprodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98 
5303 53 Pardubice

váš dopis / ze dne Naše značka 

31/23/4042

Vyřizuje / linka V Pardubicích dne 

12.12.2023

Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-146/1073/OST/20/2023

Vážení,

touto cestou Vás žádáme o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace 
„Silnice III/368 10 Lanškroun, ul. Lidická"" v souladu s článkem 11., odstavcem 11.2. této smlouvy a to z důvodu 
koordinace se záměrem ŘSD - křižovatka I/43 s ul. Lidickou.
Poslední verze napojení na křižovatku byla schválena a projednána na jednání dne 11.12.2023

S odkazem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme úpravu termínu plnění dle smlouvy č. SMLO- 
146/1073/OST/20/2023 následovně:
4. Doba plnění - Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 31. 3. 2024, PDPS 30. 4. 2024

Prosíme o informaci, zda s výše uvedenými změnami souhlasíte. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Petra Kvapilová
obchodní odd. PRODIN a.s.

infojaprodin.cz

