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SMLOUVA O dílo č. SMLO-213/1153/200/20/2024 
číslo smlouvy zhotovitele: 2024/1014/0501 

na zhotovení díla

„Oprava silnice III/305 11 Ostřetín - Horní Jelení“

„OV2-901/2024“

Tuto SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) následující strany:

(A) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361
Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 1441 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Richard Čapek, prokura, ředitel divize silniční stavb\

Osoby oprávněné jednat ve věcech technick ch:

I I I I
I III
Osoby oprávněné k vedení a, sování stavebního deníku

I I I

Osoby oprávněné k převzetí staveniště í ředání a převzetí stavby

I I I
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(dále jen „Zhotovitel“)

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČO: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 162 _________________
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem - ředitelem 

Zástupci oprávnění jednat ve věcech smlouvy:

Zástupci oprávnění jednat ve věcech technických smlouv

Osoby oprávněně k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání 
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Objednatel“)

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí, prověst pro Objednatele dílo dle podmínek těto Smlouvy a dalších příloh 
Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podmínek těto Smlouvy a dalších příloh Smlouvy dílo 
převzít a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

strana 2 (celkem 14) SOD č. SMLO-213/1153/200/20/2024

mailto:fakturace.tu%40suspk.cz


správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ssfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „Oprava silnice III/305 11 Ostřetín - Horní Jelení“ 
(dále jen „Dílo“) dle zpracovaného soupisu prací k ocenění.

Předmět smlouvy zahrnuje zejména:

• povinnost Zhotovitele vést deník stavby,

• povinnost Zhotovitele provádět průběžné testy a komplexní zkoušky dle plánu řízení 
a kontroly jakosti,

• zajištění DIR (dopravně inženýrské rozhodnutí),

• práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky,

• projekt a realizace DIO,

• zajištění informování přímo dotčených fyzických a právnických osob o době trvání, 
místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci,

• Zhotovitel je povinen pří provádění Díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat 
činnost odpovědného geodeta, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení a 
podob., potřebná k zdárnému provedení Díla, vlastním nákladem zajistí řízení 
stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního 
zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době

• zajištění uložení vyfrézovaného materiálu bez poplatku do areálu Objednatele 
cestmistrovství Holice.

2. Cena díla

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla 
sjednána na základě výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu a dohody smluvních stran a činí:

4 105 200,- Kč (Slovy: Čtyřimilionystopěttisícdvěstě korun českých) bez DPH (dále jen 
„smluvní cena“).

DPH činí 862 092,- Kč (Slovy: Osmsetšedesátdvatisícdevadesátdva korun českých). 
Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí 4 967 292,- Kč
(Slovy: Čtyřimilionydevětsetšedesátsedmtisícdvěstědevadesátdva korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s řádným prováděním Díla. DPH bude fakturována podle 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se smluvní cena vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
Zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle Smlouvy a na základě 
podmínek dále v této Smlouvě specifikovaných. Faktury budou zaslány elektronicky na 
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz.
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3. Lhůta splatnosti daňových dokladu/faktur je 30 kalendářních dnu ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou částku vždy na 
ten účet Zhotovitele, který je správcem dané zveřejnén způsobem umožňujícím dálkový 
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 
uveden jiný účet Zhotovitele, než takto zveřejnéný, bere Zhotovitel na védomí, že 
Objednatel je bez dalšího oprávnén zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 
bez DPH; Objednatel v takovém případé zaplatí DPH přímo na účet správce dané. 
O takovémto postupu dodatečné písemné informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamžiku fakturace o Zhotoviteli zveřejnéna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomí, že Objednatel je bez dalšího 
oprávnén zaplatit na účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; Objednatel 
v takovém případé zaplatí DPH přímo na účet správce dané. O takovémto postupu 
dodatečné písemné informuje Zhotovitele.

6. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního 
a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znéní, ve znéní pozdéjších předpisů 
(včetné názvu obchodní firmy, sídla, čísla OV2 a smlouvy objednatele) a dále dle 
požadavků objednatele stanovených touto smlouvou. V případé, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávnén ji vrátit ve lhůté splatnosti zpét zhotoviteli k 
doplnéní, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná béžet 
znovu od opétovného doručení náležité doplnéného či opraveného dokladu objednateli.

7. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla obéma smluvními stranami. Příloh a 
konečného daňového dokladu/faktury - soupis provedených prací bude odpovídat součtu 
ocenéných provedených dodávek, prací a služeb a nesmí překročit smluvní cenu díla.

8. Daňový doklad/faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele.

3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Staveniště bude předáno Zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od písemné výzvy k předání 
staveniště.

2. Stavební práce budou zahájeny do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle či. I. smlouvy 
Objednateli nejpozději do 45 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. 
Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem, jež 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel není oprávněn Dílo předat před sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel 
neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za Objednatele ve věcech technických.

5. Místem plnění je úsek silnice 111/305 11 Ostřetín - Horní Jelení.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace Díla (tedy od předání staveniště po 

převzetí řádně dokončeného Díla Objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám s pojistným plněním ve výši nejméně 7 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto
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pojistnou smlouvu předložit vždy na žádost Objednatele, a to nejpozději do 3 dnu od 
vyzvání.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý 
jednotlivý případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace Díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího článku Smlouvy a za 
každý jednotlivý případ nesplnění povinnosti předložit Objednateli platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu do 3 dnů od vyzvání dle předchozího bodu. Smluvní strany se dále 
dohodly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
neprokáže Objednateli, že má po celou dobu realizace Díla uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu dle předchozího bodu.

7.

4. Odpovědnost za vady a záruční lhůta

Záruční doba činí 36 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma 
smluvními stranami. Za jakěkoliv vady způsobeně činností zhotovitele zjištěně v těto 
době odpovídá zhotovitel.

Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektově dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů.

Zhotovitel dále odpovídá za to, že celě dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejměna neodpovídá výsledku určeněmu ve smlouvě, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanoveně smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklě.

Zhotovitel po uvedenou záruční dobu takě odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, kterě má mít předmět díla zejměna dle smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, jeho 
části a příslušenství vztahují.

Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečněho odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na svě 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, kterě souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušněho platebního dokladu objednatele.

V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěně vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaněm podle 
smlouvy.

Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla.

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakěkoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobeně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli 
v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou pěčí. Dodávky, práce 
a služby zhotovitel dodá nebo provede v takověm rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

2. Zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 5 těto smlouvy. Změna 
v osobě poddodavatele nebo nový poddodavatelský vztah podlěhá předchozímu 
písemněmu schválení objednatelem.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečně schopnosti a zkušenosti s dílem obdobněho charakteru, nebo 
u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční 
a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn odmítnout přijetí dodávek, prací nebo služeb, k jejichž dodání, provedení nebo 
zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který nesplňuje požadavky tohoto článku.

4. Za objednatele má právo udělit písemný souhlas se změnou poddodavatele, odmítnout 
poddodavatele nebo přijetí dodávek, prací nebo služeb od nezpůsobilěho poddodavatele 
těž osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických.

5. Jakýkoliv výše uvedený souhlas objednatele v žádněm případě nezbavuje zhotovitele 
závazků, povinností a odpovědností vyplývajících ze smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen dílo prověst ve sjednaně době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
realizaci díla dodržovat zejměna veškerě TP, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškerě 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděněmu dílu a týkají se 
činnosti zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla především veškerě práce dle 
požadavků objednatele a úplně a včasně provedení všech prací nutných pro řádně 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádně a včasně 
dokončení díla nezbytně.

6. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu 
realizace smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakěkoliv jeho části, včetně dodávek, 
prací, služeb, výkresů a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se 
smlouvou.

2. Do 14 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli Návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává Plánem řízení
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a kontroly jakosti. Objednatelem schválený Plán řízení a kontroly jakosti muže zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. V případě prodlení Zhotovitele s předáním plánu 
řízení jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každý i započatý den prodlení.

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jině obsahovat rozsah, obsah 
a metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrětních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podlěhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být takě věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakěkoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec Plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečněm předstihu, nejpozději však 
3 dni předem, o připravovaně kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit.

8.

9.

Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, kterě v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejměně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v těto lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat 
odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takově odkrytí či 
zpřístupnění prověst. Náklady dodatečněho odkrytí nebo zpřístupnění nese objednatel, 
neprokáže-li se, že zhotovitel porušil svě povinnosti při řádněm provádění díla nebo části 
díla nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb 
a dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nově 
nezávadně plnění nebo bezúplatně provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškerě náklady a výdaje objednatele.

Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla 
a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla.

Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě ~l dnů příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobně písemně zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol.

10. Veškerě náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolaně takovými službami, pracemi nebo 
dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během zkoušek, 
hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Žádně zvýše uvedených ustanovení v žádněm případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jině závazky podle smlouvy.
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12. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny 
a dodány v jakosti požadované smlouvou a obecné platnými předpisy, nové, nepoužité 
a že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v dobé zadání díla.

13. Zhotovitel odpovídá za požadovanou jakost a kompletnost díla, za použitý materiál, 
konstrukci zařízení, za kvalitu a úplnost montáže, stavebních prací a funkcí díla. Dále 
také odpovídá za to, že předmét plnéní má vlastnosti stanovené projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy, všeobecné závaznými technickými předpisy, 
veškerými platnými technickými normami, které se vztahují k činnosti zhotovitele v rámci 
plnéní smlouvy, dále vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálné vlastnosti obvyklé.

14. Zhotovitel je povinen zajistit činnost odpovédného geodeta díla pro celé dílo.

15. Zhotovitel předá objednateli řádné vyklizené a uklizené staveništé v den předání 
a převzetí díla. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní 
zhotovitel ze staveništé všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály 
a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveništé a dílo jako celek v čistém a 
bezpečném stavu.

16. V průbéhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveništé v rozumném rozsahu 
uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo odstraní 
jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveništé jakékoli nečistoty nebo zbytky nebo 
dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. Sjakýmikoli nebezpečnými 
nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle platných předpisů. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací béhem svých prací 
a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu.

17. Vady díla zjišténé v průbéhu provádéní díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstranény 
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
tj. nejpozdéji do 5 dnů po jejich zjišténí, pokud se s objednatelem písemné nedohodne 
na jiné lhůté.

18. Zhotovitel odpovídá za to, že zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou 
seznámeni a budou dodržovat, při pobytu a práci na staveništi, obecné platné předpisy, 
pokyny orgánů státního dozoru České republiky pro dané oblasti, jakož i předpisy 
a pokyny objednatele týkající se výše uvedených oblastí. Zaméstnanci zhotovitele a jeho 
poddodavatelů v souvislosti s plnéním smlouvy jsou povinni dodržovat zákony 
a předpisy, včetné zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví a podobné.

19. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelné označí firemním znakem, nebo názvem 
své firmy a jménem odpovédného pracovníka s možností telefonického kontaktu.

20. Zhotovitel odpovídá za závadné látky a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plnéním 
díla. Zhotovitel je povinen v souladu s právními předpisy s nimi nakládat a zabezpečit 
jejich uskladnéní a následnou likvidaci na vlastní náklady. Způsob likvidace či naložení 
s odpady bude předem vždy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
rozhodnout O jiném způsobu naložení s odpady.
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21. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména:

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením;
(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany;
(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu.

22. Zhotovitel je povinen seznámit pověřené osoby objednatele, kteří se budou v souvislosti 
s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za 
jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na staveništi.

23. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny údaje 
důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. 
Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a k podpisu 
2x týdně. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska.

24. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi vypracuje a předá objednateli plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"). Tento plán musí 
plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu musí 
být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Během prací na stavbě musí být plán aktualizován.

7. Zajištění plnění povinností

1. V případě prodlení s termínem předání hotového díla dle článku 3 odst. 3 této smlouvy je 
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. V případě prohledí Zhotovitele s jakýmkoliv termínem uvedeným 
v harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti dle čl. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

3. V případě zadržení zaměstnance zhotovitele, včetně zaměstnance jeho poddodavatelů, 
který donáší na staveniště alkoholické nápoje, nebo je pod vlivem alkoholu či jiných 
návykových látek, bude tento zaměstnanec vykázán ze staveniště a zhotovitel se 
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý takto zjištěný 
případ. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět za přítomnosti zástupce 
zhotovitele namátkové dechové kontroly (DETALKOL či jiný obdobný prostředek) 
požívání alkoholu u zaměstnanců zhotovitele, včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů. 
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umožnit. V případě, kdy nebude umožněno kontrolu 
provést, může objednatel za každý takovýto jednotlivý případ uložit smluvní pokutu.

4. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště v den předání 
a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.
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5. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 17 dnu po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůté neuhradí smluvní pokutu, započíst jednostranně závazek 
vůči neuhrazené kupní cenně.

6. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních 
povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností daných 
smlouvou nebo v souvislosti s plněním smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové 
porušení povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody 
zahrnuje škodu skutečnou a ušlý zisk.

7. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, porušení zákona, TP, 
ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu 
odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

9. Pokud si to dokončení nebo uvedení díla nebo jeho části do souladu se smlouvou bude 
vyžadovat, zhotovitel na své náklady a v rozsahu požadovaném objednatelem odstraní 
dílo nebo jeho část. Jestliže tak zhotovitel ve lhůté stanovené objednatelem neučiní, 
budou součástí nákladů, které zhotovitel uhradí objednateli i náklady na částečné či 
úplné odstranění zhotovitelem provedeného díla nebo jeho části.

10. Bude-li objednateli ze strany orgánů činných v oblasti životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, udělena pokuta za porušení platných zákonů a předpisů, bude tato 
pokuta při prokazatelném zavinění zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srážkou 
z pohledávky zhotovitele vůči objednateli. V případě, že uloženou pokutu nebude 
zhotovitel schopen uhradit objednateli započtením jeho pohledávky, zavazuje se tento 
rozdíl uhradit do 17 dnů od obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě.

8. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí když:

• Zhotovitel přenese bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z ustanovení smlouvy;

• I přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;

• Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při 
práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
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Zhotovitel se přes opakované písemné upozornéní objednatelem zpozdil o více 
než 45 dnů s plnéním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 
Zhotovitel opakované nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakované zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou;
Zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažné porušil 
technologickou kázeň;
Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen 
obstarat potřebné véci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla 
v souladu se smlouvou;
Zhotovitel je v insolvenčním řízení nebo v likvidaci;
Zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi nebo nedbá jeho pokynů.

3. Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakované, rozumí se jím alespoň dvakrát.

4. V případé odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávnén sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 
případné opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případé 
všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené s dokončením nebo 
uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele 
do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele.

5. V případé odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je zhotovitel 
povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této souvislosti 
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje právo jednostranné odstoupit od smlouvy v případé, že 
se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na předmét díla do 6 mésíců od 
podpisu smlouvy o dílo. Odstoupit v tomto případé může výhradné před protokolárním 
předáním staveništé. V tomto případé nevzniká žádné ze stran nárok na náhradu 
případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

7. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případé, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případé má zhotovitel nárok, na 
zaplacení pomérné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

8. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případé podstatného porušení Smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornéní zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu se čl. 2 bodem 6 a ostatními podmínkami 
smlouvy.

9. V případé odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
pomérnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemné jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávnén žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmétu díla obohatil.

10. V případé odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok, na zaplacení pomérné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla.
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11. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o 
integritě, které je součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být 
nepravdivým, nebo jestliže Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.

9. Staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá a Zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 21 kalendářních dnů 
po nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem 
na klimatické podmínky) písemně jinak. Objednatel nepředá Zhotoviteli staveniště 
v případě, že nebude mít zajištěny finanční prostředky na předmět Díla. O této skutečnosti 
Objednatel písemně informuje Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 
a Zhotovitel jej převezme do 10 kalendářních dnů od obdržení informace Zhotovitelem od 
Objednatele o zajištění finančních prostředků na předmět Díla.

2. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli k dispozici staveniště za 
následujících podmínek:
(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 

osobami oprávněnými k předání staveniště;
(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 

dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění 
smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících 
podzemních a nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav;

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla uvedený 
v článku 3 bodě 2 smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele vyzvat k převzetí 
předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu 
díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla. Předmět díla je 
považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků 
a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

5. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany. V okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
oběma smluvními stranami se dílo považuje za dokončené. Součástí protokolu o předání 
a převzetí díla bude i dokumentace skutečného provedení díla.

6. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze 
zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu.

7. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného díla 
a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému provozování díla 
nejpozději v rámci předání a převzetí díla.

10. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za objednatelem 
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce objednatele 
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu
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objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku 
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce zhotovitele 
bez dalšího.

2. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku 
a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést 
veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupení této Smlouvy Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné od souhlasu 
Objednatele s postoupením. Postoupení této Smlouvy Objednatelem je vůči Zhotoviteli 
účinné okamžikem, kdy mu Objednatel postoupení této Smlouvy oznámí nebo od 
okamžiku, kdy jí bude postoupení této Smlouvy prokázáno.

5. Strany budou jednat v souladu se společným zájmem sledovaným touto Smlouvou 
a zdrží se jakéhokoliv jednání, kterým by tento společný zájem byl ohrožen.

6. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 Občanského zákoníku.

7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zpřístupnit 
Důvěrné informace třetím osobám. Zhotovitel nesmí Důvěrné informace použít pro 
jakýkoli účel, kterým nemá být dosaženo účelu této Smlouvy. Závazek důvěrnosti 
informací je sjednán na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli 
jiného ustanovení Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu a/nebo 
právního jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu či právního jednání, nebo 
jakéhokoli jiného závazku, úkonu či právního jednání. Neuplatnění či prodlení 
s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání 
se tohoto práva.

9. Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu újmy způsobenou neplatností této Smlouvy 
Objednatelem, nebyla-li tato újma způsobena úmyslně anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se tímto vzdává svého práva domáhat se zrušení této Smlouvy a/nebo 
domáhat se zrušení kteréhokoli závazku vyplývajícího z této Smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 2000 Občanského zákoníku.

11. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci nezbytnou k provádění Díla 
nejpozději při podpisu Smlouvy smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této Smlouvy nezaniká odstoupením 
od Smlouvy kterékoli ze smluvních stran.

3. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na

strana 13 (celkem 14) SOD č. SMLO-213/1153/200/20/2024



správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ssfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

zajišťování veškerých podkladu a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 
a efektivního nakládání s účelové poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

4. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

• Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby (neobsazeno)
• Příloha č. 2 - Ocenéný soupis stavebních prací s výkazem výmér
• Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla
• Příloha č. 4 - Čestné prohlášení příjemce k neuplatnéní přenesení daňové 

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH
• Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů (neobsazeno)

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávnénými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá dnem uveřejnéní v Registru smluv.

6. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovány ve shodé s českým právním 
řádem obecnými soudy.

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžité nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případé rozporu textu Smlouvy a příloh, má vždy přednost text Smlouvy.

8. Jakékoliv zmény této Smlouvy lze činit pouze písemné, a to formou vzestupné 
číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávnénými zástupci obou 
smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena v elektronické 
elektronický originál.

podobé, přičemž každá strana obdrží její

Pardubice dne:

Za Objednatele:

Pardubice dne:

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Vašák 
Datum: 2024.07.11 
12:01:39 +02'00' CH&T

PARDUBICE

Digitálně 
podepsal Richard 
Čapek
Datum: 2024.07.12 
10:21:08 +02'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Richard Čapek
prokurista

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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Krycí list výkazu výměr
Zhotovitel využil svého práva a prohlásil výkaz výměr (soupis prací), včetně jednotkových cen, 
jako přílohu ke smlouvě na plnění veřejné zakázky malého rozsahu (poptávkové řízení), 
případně jejich dodatků, za obchodní tajemství a není tedy možné ho zveřejnit spolu se 
smlouvou.

Objednatel, vědom si výše uvedeného, v návaznosti na § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve spojení s § 6 tohoto zákona pro dodržení zásady 
transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a pro umožnění kontroly vynakládání 
veřejných prostředků uveřejňuje tento krycí list výkazu výměr (soupisu prací) jakožto informaci 
nepodléhající ochraně informací a ůdajů podle zvláštních právních předpisů.



Firma:

Rekapitulace ceny
Stavba: 048-2024 - Oprava silnice 111/305 11 Ostřetín - Horní Jelení

Celková cena bez DPH: 
Celková cena s DPH:

4 105 200,00 
4 967 292,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady 158 918,80 33 372,95 192 291,75
SO 101 Komunikace 3 946 281,20 828 719,05 4 775 000,25



časový harmonogram realizace díla
Veřejná zakázka:

Objednatel:

Zhotovitel:

Termín realizace:

Oprava silnice 111/305 11 Ostřetín - Horní Jelení 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

2024

Stavební práce den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Příprava stavby

Čištění krajnic a příkopů

Odfrézování vrstev

Krajové sanace

Pokládka asfaltových vrstev

Pokládka krajnic

Dokončení stavby a úklid



<v Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Čestné prohlášení
ve věci přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel plnění): Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Poskytované plnění (název akce): Oprava silnice In/305 11 Ostřetín 
- Horní Jelení

Prohlašujeme, že přijaté plnění bude použito výluěně pro úěely, které pro Správu a údržbu 
silnic Pardubického kraje nejsou předmětem daně, popřípadě ve vztahu k danému plnění 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinná k dani (není 
používáno k ekonomické ěinnosti). Ve smyslu Informace Generálního finaněního 
ředitelství a MFČR ze dne 9. 11. 2011 není pro výše uvedené plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

Datum: dle elektronického podpisu

cRazítko:
Digitálně 
podepsal Ing. 
Zdeněk Vašák 
Datum: 
2024.07.11 
14:17:09 +02'00'

Za Správu a údržbu silnic Pardubického kraje: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové 
v oddílu Pr, vložce číslo 162.


