SSfd I u " Sprava a udrzba silnic

PR P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O dilo ¢. SMLO-340/1153/200/20/2024
na zhotoveni dila

,Oprava silnice 111/337 52 Skoranov*
,OV2-1195/2024*

C. zhotovitele: 24-SOD-2024-160a

Tuto SMLOUVU O DILO (déale jen ,Smlouva®) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,ob&ansky zakonik") nasledujici strany:

(A) M - SILNICE a.s,

Sidlo: Husova 1697, 530 03Pardubice

ICO: 42196868

DIC: CZ42196868

Zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném krajskym soudem v Hradci Krélové,

oddil B, vlozka 430
Bankovni spojeni:
Cislo Gctu:
je-li ucastnik platcem DPH, doplini ¢islo Uctu, ktery je spravcem dané zverejnén zplsobem
umoznujicim délkovy pfistup dle 8109 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 235/2004 Sbh., o DPH)
zastoupena Ing. LukaSem Horéikem, feditelem oblastniho zavodu STRED na zakladé
povéreni podepsaného predstavenstvem a.s.

Osoby opravnéné jednat ve vécech smilouvy:
Ing. Lukas Horcik, feditel oblastniho zavodu sTFED

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a protokolu o predani a prevzeti

stavbyv: 3
Josef RezniCek, vyrobni nAmeéstek Feditele oblastniho zavodu STRED

(dale jen ,Zhotovitel"),
a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni:
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Cislo G¢tu:
e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
zastoupena Ing. Zdenkem VaSakem - feditelem

Z4stupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing. Zdenék VaSak - feditel organizace
I, 1. zastupce statutarniho organu organizace na

zakladé poveéreni
Zé&stupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:

Osoby opravnéné k provadéni zapisli a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby

(dale jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v¢as, na svljj naklad a
nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy

a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo pfevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Pfedmét smlouvy
Prfedmétem smlouvy je provedeni dila ,Oprava silnice 111/337 52 Skoranov“ (dale jen ,Dilo®)
dle ocenéného soupisu praci.
Prfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
e povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

« povinnost Zhotovitele provadét priib&zné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

» zajisténi DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti),
» prace budou provadény za Uplné dopravni uzavirky,
- projekt a realizace DIO,

- zajisténi informovani pfimo dotenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,
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- Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeli obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvéleni a
podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti Fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstarani a pfepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé

» zajisténi ulozeni vyfrézovaného materialu bez poplatku do arealu Objednatele
cestmistrovstvi Tfemosnice

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového Fizeni na vefejnou zakazku malého
rozsahu a dohody smluvnich stran a €ini:

1 813 987,67 KC (Slovy: jeden milion osm set tfinact tisic devét set osmdesat sedm
korun ¢eskych Sedesat sedm halér) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).

DPH ¢ini 380 937,41 KC (Slovy: tfi sta osmdesat tisic devét set tficet sedm korun
Ceskych Ctyricet jeden halérd).

Sazba DPH je 21 %.
Cena vcetné DPH ¢&ini 2 194 925,08 K¢ (Slovy: dva miliony jedno sto devadesat Ctyfi
tisic devét set dvacet pét korun ¢eskych osm halérq).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré néaklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s fadnym provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle
zékona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a acinného ke dni uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich darnovych dokladd/faktur a konecného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouvé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: fakturace.tu@suspk.cz .

3. Lhlta splatnosti danovych dokladl/faktur je 30 kalendafnich dnd ode dne dorucéeni
danového  dokladu/faktury  odsouhlaseného  smluvnimi  stranami  Objednateli.
V pochybnostech se mé za to, Ze faktura byla dorucena tfeti den po odeslani.

4. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou castku vzdy na
ten UCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zverfejnén zplsobem umoziujicim dalkovy
pFistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sh., o DPH. Jestlize bude na faktufe
uveden jiny UcCet Zhotovitele, neZ takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, Ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Ucet pouze fakturovanou Castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na uCet spravce dané. O

takovémto postupu dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoZziujicim dalkovy
pristup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle 8109 odst. 3
zdkona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na ucet Zhotovitele pouze fakturovanou ¢astku bez DPH; Objednatel
v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na uCet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Strana 3 (celkem 14) SOD €. SMLO-xxx/1153/200/20/2024



S I Sfd I u " Sprava a udrzba silnic

PR P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI

INFRASTRUKTURY

6. Darovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny ndlezZitosti fadného uUcCetniho a
danového dokladu ve smyslu prislusnych pravnich predpistl, zejména zakona ¢. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, ve znéni pozdé&jSich predpisii (vCetné
ndzvu obchodni firmy, sidla, ¢isla OV2 a smlouvy Objednatele) a dale dle poZzadavki
Objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici
nalezitosti, je Objednatel opravnén ji vratit ve Ihité splatnosti zp&t Zhotoviteli k dopinéni,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ind bé&Zet znovu od
opétovného doruceni nélezité doplnéného ¢i opraveného dokladu Objednateli.

7. Pravo zhotovitele na vystaveni kone¢ného darfového dokladu/faktury vznikd az po
podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila bez vad obéma smluvnimi stranami. Pfiloha
kone¢ného dariového dokladu/faktury - soupis provedenych praci bude odpovidat souctu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi prekro¢it smluvni cenu dila.

8. Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované
Castky z uctu Objednatele.

3. Termin pInéni, misto plnéni, podminky plnéni

1. Zhotovitel je povinny prevzit stanovisté nejpozdéji do 7 dnl od pisemné vyzvy
Objednavatele k pfedani stavenisté.

2. Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnli od pfedani a prevzeti stavenisté.

3. Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 30 kalendarnich dnd od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét Dila v souladu s €asovym harmonogramem, jez
tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

4. Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfed€asnym
plnénim je osoba opravnénd jednat za Objednatele ve vécech technickych.

5.  Mistem plInéni je usek komunikace 11/337 52 v obci Skoranov.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
pfevzeti fddné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tietim
osobam s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 3 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predloZit vzdy na zadost Objednatele, a to nejpozdé&ji do 3 dnl od
vyzvani.

7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- KC za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou plathou a Ucinnou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho ¢lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predloZit Objednateli platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnl od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smiuvni strany se déle
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a Gcinnou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpoveédnost za vady a zarucni lhdta
1. Zaruéni doba ¢ini 36 mésicl ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti Dila bez

vad obé&ma smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené c¢innosti Zhotovitele
ZjiSténé v této dobé odpovida Zhotovitel.
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2. Zhotovitel pfedevdim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni predmétu Dila, za
spravnost a uplnost provedeni praci uvedenych ve Smlouvé, a to podle Smiouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisti a postupt, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpis.

3. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé Dilo, i kazda jeho jednotliva Cast, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast méa vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku urenému ve Smlouveé, UCelu jeho vyuZiti,
pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené Smlouvou, dokumentaci, Objednatelem,
platnymi pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

4. Zhotovitel po uvedenou zarucni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu Dila, tj.
odpovida za vSechny vlastnosti, které méa mit pfedmét Dila zejména dle Smlouvy, dle
jednotlivych pozadavkl a pokynd Objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisd, pokud se na provadény pfedmét Dila, jeho
Casti a pfislusenstvi vztahuji.

5. Jakakoliv vada na Dile, kterd se vyskytne v prlibéhu zaruéni doby, bude Objednatelem
oznamena bez zbyte€ného odkladu pisemné Zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni néaklady, neprodlené, nejpozdéji vSak ve |hité 10 pracovnich dnd, pokud se
Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li Zhotovitel vady
Dila ve Ih(té nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mize Objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po predchozim vyrozuméni Zhotovitele
vadu odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady Zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajiStovanych Objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnid po
obdrZeni pfislusného platebniho dokladu Objednatele.

6. V pripadé opravy nebo vymény vadnych Casti Dila se zaru¢ni doba Dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt Dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano vliibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu nizZ$im nez projektovaném podle
Smlouvy.

7. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni doby, pfiCemzZ i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaru€ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

8. Odstranéni vady nema vliv na narok Objednatele v(i¢i Zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu 3kod souvisejicich s vadami dila.

9. Zhotovitel je rovnéZz odpovédny za jakékoliv ztrdty nebo Skody na Dile ¢i majetku
Objednatele jakoZ i tfetich osob zplsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
prib&hu provadéni jakychkoliv praci a sluZzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle Smiouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran
1. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby Zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo

kompletni Dilo odpovidajici podminkam stanoveny Smlouvou.

2. Zhotovitel musi pisemné oznamit Objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v
rdmci provadéni Dila. Seznam poddodavatelll je uveden v pfiloze ¢. 5 této Smlouvy.
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Zména v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha predchozimu
pisemnému schvaleni Objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostate€né schopnosti a zkuSenosti s Dilem obdobného charakteru, nebo u
nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazk(m, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé plnéni zavazkd ze Smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouzil Zhotovitel poddodavatele, ktery nesplfiuje pozadavky tohoto ¢lanku.

Za Objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluZzeb od nezpisobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas Objednatele v Zaddném pfipadé nezbavuje Zhotovitele
zavazk(, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen Dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy a dalSimi podminkami stanovenymi Smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci Dila dodrZzovat zejména vedkeré TP, CSN a bezpecnostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému Dilu a tykaji se
¢innosti Zhotovitele, bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni Dila pfedevsim vesSkeré prace dle
pozadavkd Objednatele a Uplné a vCasné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokonCeni Dila bez vad a dalSi plnéni, jejichz provedeni je pro fadné a v€asné
dokonceni Dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni Dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobdm nebo jejich zastupclim umoznit v pribéhu
realizace Smlouvy kontrolu a vyzkouSeni Dila a jakékoliv jeho Casti, v€etné dodavek,
praci, sluZzeb, vykresl a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
Smlouvou.

Do 14 dnd po uzavieni Smlouvy pfed& Zhotovitel ke schvéaleni Objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvéleni Objednatelem stavd Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvéaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mize Zhotovitel
ménit jen s pisemnym souhlasem Objednatele. Kontrola a zkouSky Dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&

za kazdy i zapocaty den prodleni.

Navrh planu Fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace Dila a minimalni Ihdty pro informovani Objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otazku vzork( podléhajicich
zkouskam nebo kontroldm. 2Zvlastni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych €i znepfistupniovanych Casti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popséan postup jejich kontrol v€etné organizaCnich opatfeni Zhotovitele.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti Objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dnd.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostate¢ném predstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji Objednatel mohl
zUcastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat Objednatele k provéfeni v3ech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
Objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
Objednatel v této Ih(ité nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné pozadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti Zhotovitele takové odkryti Ci
zpfistupnéni provést. Naklady dodatecného odkryti nebo zpfistupnéni nese Objednatel,
neprokaze-li se, Ze Zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni Dila nebo
¢asti Dila nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovana nebo zkouSena Céast Dila vCetné praci, sluzeb a
dodavek nevyhovovala specifikacim dle Smlouvy, ma Objednatel pravo takovou cast
Dila, préaci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a pozZadovat po Zhotoviteli bud nové
nezavadné plnéni nebo bezuplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo Uprav.

Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje Objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedend sluzba, prace nebo dodavka neni zménou Dila a
Zhotovitel z toho divodu nemiize ménit termin dokonceni Dila ani vyslednou cenu Dila.

Zhotovitel bude Objednateli predavat bez odkladu, nejpozdéji ve Ihdté 7 dnl pfislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné naklad na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcetné nakladl vyvolanych nahradou ¢&asti zniGenych béhem zkousSek,
hradi Zhotovitel a jsou zahrnuty v cené Dila.

Zadné zvyse uvedenych ustanoveni v Z&dném pfipadé nezprostuje Zhotovitele
odpoveédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle Smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici u€elu Smlouvy a Ze dodavky a dalSi Casti tvofici Dilo budou vyrobeny a
dodany v jakosti poZzadované Smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité a
Ze Dilo bude odpovidat souc¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani Dila.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost Dila, za pouZity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci Dila. Dale
také odpovidd za to, Ze prfedmét pInéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi predpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti Zhotovitele v ramci
plnéni Smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté Smlouvou, eventuélné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit Cinnost odpoveédného geodeta pro celé Dilo.

Zhotovitel pfedad Objednateli fadné vyklizené a uklizené staveniSté v den predani a
prevzeti Dila. Do terminu pfedani a pfevzeti dokonéeného Dila Objednatelem odstrani
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro doCasné Ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpe&ném stavu.

V prdbéhu realizace praci je Zhotovitel povinen udrZovat stavenisté v rozumném
rozsahu uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekazek. Déle téZz uskladni nebo
odstrani jakykoli prebyte€ny materidl, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo
zbytky nebo doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci Dila. S jakymikoli
nebezpecnymi nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude Zhotovitel zachazet dle
platnych predpisli. Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ Uklid pfijezdovych komunikaci
b&hem svych praci a po jejich ukon&eni a tyto komunikace udrZzovat v €istém stavu.

Vady dila zjisténé v prlib&hu provadéni Dila je Zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte¢ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s Objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihate.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatell budou
sezndmeni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné predpisy,
pokyny organl statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i predpisy a
pokyny Objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci Zhotovitele a jeho
poddodavatelll v souvislosti s pInénim Smlouvy jsou povinni dodrZzovat zakony a
predpisy, vCetné zakonll a predpis tykajicich se bezpec€nosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude Zhotovitel pouzivat, viditeIné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
své firmy a jménem odpovédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
Dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi predpisy s nimi nakladat a zabezpedit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni néklady. Zplsob likvidace ¢i naloZeni s
odpady bude predem vzdy odsouhlasen Objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo

rozhodnout o jiném zpUsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamZiku jeho pfevzeti. Odpovida v piném
rozsahu za bezpe€nost prdce a ochranu zdravi svych zaméstnancl, vcetné
zaméstnanct poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Ze jeho zameéstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) pIné odpovida za to, Ze jeho zameéstnanci budou dodrZovat platné predpisy

bezpe€nosti prace a pfedpisy v oblasti poZarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skoneni pracovni €innosti, v€etné

zaveérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby Objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen veést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vS8echny Udaje
ddlezité pro plnéni Smlouvy, zvlasté Gdaje o casovém postupu praci a jejich kvalité.
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Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mlize k zapislim pfipojovat sva stanoviska.

24. Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a pfedd Objednateli plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento pldn musi
plné vyhovovat potfebam zajisSténi bezpe€né a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

1. V pfipadé prodleni s terminem pFedani hotového Dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této Smlouvy
je Zhotovitel povinen, uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K& za kazdy |
zapocaty den prodleni. V pfipadé prodleni Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu plInéni je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi

20.000,- KC za kazdy i zapocCaty den prodleni.

2. 'V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

3. V pripadé zadrzeni zaméstnance Zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery donéSi na stavenisté alkoholické n&poje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykazan ze stavenisté a Zhotovitel se
zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy takto zjistény

pfipad. Za timto UCelem je Objednatel opravnén provadét za pfFitomnosti zastupce
Zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKoL ¢i jiny obdobny prostfedek)

pozivani alkoholu u zaméstnancd Zhotovitele, véetné zaméstnancl jeho poddodavateld.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, miize Objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

4. Pokud Zhotovitel nepfeda Objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den
pfedani a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-
K¢ za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni.

5. Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této Smlouvy na Gcet Objednatele do 17 dnd po
obdrZeni vyactovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
Zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapodist jednostranné zavazek
v(¢i neuhrazené kupni cenné.

6. Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen narok Objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych poruSenim smluvnich
povinnosti Zhotovitelem. Objednatel je opravnén pozadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je
povinen poskytnout Objednateli nahradu Skody, kterou Zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zplsobili Objednateli, jakoz i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
Smlouvou nebo v souvislosti s plnénim Smlouvy, vCetné pripadu, kdy se jedna o takové
poruseni povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. N&hrada
Skody zahrnuje Skodu skute€nou a usly zisk.

7. Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zadnymi formalnimi dkony ze
strany Objednatele.
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8 Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo jinym osobam z
ddvodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek Smiouvy, poruseni zakona, TP,

CSN ¢&i jinych norem a pFedpisd, je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu 3kodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

9 Bude-li Objednateli ze strany organd ¢innych v oblasti Zivotniho prostiedi, pfipadné
jinych organd statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakonl a predpist,
bude tato pokuta pfi prokazatelném zavinéni Zhotovitele Zhotovitelem uhrazena, a to
srazkou z pohledavky Zhotovitele viéi Objednateli. V pfipadé, Ze uloZenou pokutu
nebude Zhotovitel schopen uhradit Objednateli zapoc¢tenim jeho pohledavky, zavazuje se
tento rozdil uhradit do 17 dnd od obdrZzeni oznameni o vySi sankce a vyzvé k Uhradé.

9. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strana mizZe od Smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni Smiouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od Smlouvy neni dot€en narok smluvni strany, ktera

nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

2. Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

- Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu Objednatele na tfeti osobu UpIné
nebo CésteCné prava nebo povinnosti, kterd pro néj vyplyvaji z ustanoveni
Smiouvy;

- | pfes opakovana pisemna upozornéni Objednatele Zhotovitel brani nebo jinak
znemoziuje provadéni kontrol a zkousek Dila nebo jeho ¢asti;

« Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované& nebo hrubym zplisobem porusuji
na stavenisti pravidla bezpe€nosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi
préci Ci jiné bezpecnostni predpisy a pravidla;

- Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni Objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s pInénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych Smlouvou;

- Zhotovitel opakované nerealizuje Dilo podle Smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych Smlouvou;

- Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry ¢i z&vazné porusil
technologickou kazef;

- Zhotovitel neobstardva, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni Dila v
souladu se Smlouvou;

« Zhotovitel je v insolven€nim fizeni nebo v likvidaci;

» Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokyn.

3. Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakovang, rozumi se jim alespori dvakrat.

4. V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vy3e uvedenych pfipadech je
Objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby Dilo nebo jeho ¢ast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami Smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny néklady prevySujici cenu Dila dle Smlouvy spojené s dokoncenim nebo
uvedenim Dila ¢i jeho casti do souladu se Smlouvou uhradi Zhotovitel na Gcet
Objednatele do 30 dnl po obdrzeni platebniho dokladu Objednatele.
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5.

10.

11.

12

1.

2.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy ve vy3e uvedenych pfipadech je
Zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které Objednateli v této
souvislosti vznikly.

. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od Smlouvy v pfipadé,

Ze se Objednateli nepodafi zajistit finan¢ni prostfedky na pfedmét Dila do 6 mésicli od
podpisu smlouvy o Dilo. Odstoupit vtomto pfipadé miZe vyhradné pfed protokolarnim
prfedanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznikd Zadné ze stran narok na néhradu
pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit finan¢ni
prostfedky pro pokraCovani realizace Dila. V tomto pfipadé ma Zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny Dila odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

Zhotovitel ma& pravo odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy
Objednatelem. Podstatnym poruSenim Smlouvy ze strany Objednatele je situace, kdy se
Objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Ghradou dariového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smlouvy.

V pripadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy z diivodu podstatného poruseni Smiouvy
Zhotovitelem nemd& Zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny Dila, a to ani na jeji
pomérnou cast, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén zZadat po Objednateli to, o co se Objednatel zhotovovanim
pfedmétu Dila obohatil.

V pfipadé odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy z divodu podstatného poruseni Smlouvy
Objednatelem ma Zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné c&asti smluvni ceny Dila
odpovidajici rozsahu provedeného Dila.

. Objednatel ma dale pravo odstoupit od Smlouvy, jestlize se prohlaSeni Zhotovitele o

integrité, které je souCasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel preda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dnl
po nabyti GcCinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajiStény financni prostfedky na predmét Dila. O této skuteCnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. V pfipadé, Ze Objednavatel nezajisti financni
prostfedky do 6 mésicl od podpisu smlouvy o dilo, ma Zhotovitel pravo jednostranné
odstoupit od Smlouvy plynouci z €l. 8 odst.6. této Smlouvy. Objednatel pfeda Zhotoviteli
staveni$té a Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendafnich dnl od obdrZeni informace
Zhotovitelem od Objednatele o zajisténi finan¢énich prostfedkl na predmeét Dila.

Pro ucely pInéni Smlouvy pfedd Objednatel Zhotoviteli k dispozici stavenisté za

nasledujicich podminek:

(@) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani staveniste;

(b) Zhotovitel proveéfi staveniSté a seznami se podrobné se vSemi (daji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucast Smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné splnéni
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Smlouvy, Zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav v€etné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémd a jejich stav;

(c) V pripadé nedodrZeni terminu pfedani stavenisté Zhotoviteli na zakladé problému na
strané Objednavatele se o dobu prodleni s pfedanim stavenisté posouva i termin pro
dokonceni a pfedani Dila uvedeny v ¢lanku 3 bodé 2 smlouvy.

Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, Objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu Dila. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani Objednatele k prevzeti predmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese Zhotovitel.

Objednatel je povinen prevzit pouze fadné provedeny predmét Dila. Pfedmét Dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému plnéni bez vad a nedodé&lkd
a doslo-li k pfedani pfedmétu Dila Objednateli v misté pInéni.

O predani a prevzeti pfedmétu Dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti Dila, ktery
podepiSi obé smluvni strany. V okamzZiku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti Dila
obéma smluvnimi stranami se Dilo povaZuje za dokoncené. Soucasti protokolu o predani
a prevzeti Dila bude i dokumentace skute¢ného provedeni Dila.

Jestlize Objednatel odmitnul pfedmét Dila pFevzit, nebot' pfi prevzeti zjistil, Ze predmét
Dila nebyl proveden fadné, protokol o pfedani a pfevzeti Dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena dlvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

Splnéni poZzadavkl obecné zavaznych predpist a poZadovanych norem u dodaného Dila
a jeho casti prokaze Zhotovitel prfedanim dokladll potfebnych k fadnému provozovani
Dila nejpozdéji v rdmci pfedani a pfevzeti Dila.

10.Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za Objednatelem
(splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Objednatele
za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce Zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zplsobila k zapocteni.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vi¢i Objednateli Ucinné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli

acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamZiku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleénym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spoleCny zajem byl ohroZen.

Zhotovitel na sebe timto prebird nebezpeCi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 ObcCanského zakoniku.
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Zhotovitel neni oprdvnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Dlvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Dlvérné informace pouZit pro
jakykoli Gcel, kterym nema byt dosazeno Ucelu této Smlouvy. Zavazek ddvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z porudeni jakéhokoli ustanoveni této Smiouvy,

nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné

prodlouzeni Ihity pro plnéni jakéhokoli zavazku & ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouzeni Ihity pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu ¢i pravniho jednéni, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, dkonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Gjmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena UmysIiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava domahat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 Obcanského zakoniku.

11. Zavérecna ustanoveni

Objednatel preda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdeéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajiSténi zavazk( z této Smlouvy nezanikd odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

V souladu se Smlouvou o poskytnuti finanénich prostfedkd z rozpoc¢tu Statniho fondu
dopravni infrastruktury pfindlezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na
zajistovani veskerych podkladl a udajd nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného a
efektivniho nakladani s ucelové poskytnutymi finan€nimi prostfedky u Zhotovitele.

Nasledujici prilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:

- Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Pfiloha ¢. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér

» Pfiloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

- Pfiloha ¢.4 - Cestné prohlaeni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni darové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

« Pfiloha ¢. 5 - Seznam poddodavateld.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&éma smluvnimi stranami a Gc€innosti
dnem zvefejnéni v Registru smluv. Strany smlouvy se dohodly, Ze smlouvu zvefejni
Objednatel.

Smluvni strany svym podpisem niZze potvrzuji, Ze souhlasi stim, aby obraz dohody
véetné jejich priloh a pfipadnych dodatkll a metadata k této dohodé byla uverejnéna
v registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sh., o zvladStnich podminkach
acinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru

v s

smluv), ve znéni pozdéjsich predpist.
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Obé smluvni strany berou na védomi, ze pii plnéni této Smlouvy miize dochazet i ke
zpracovani osobnich (daji, které si vzajemné pfi plnéni této Smlouvy poskytly
(zpfistupnily), Ci kterakoliv ze stran poskytla (zpfistupnila) druhé smluvni strané. V této
spojitosti ob& smluvni strany prohlasuji, Zze k poskytnuti (zpfistupnéni) osobnich (dajd
druhé smluvni strané disponuji od subjektu Gdaji potfebnymi souhlasy &i jinymi pravnimi
tituly, stanovi-li tak pravni pfedpis. Kazda ze smluvni stran je povinna plnit zavazky, které
ji vyplyvaji z Nafizeni EP a Rady ES €. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nafizeni
o ochrané osobnich dajll) a souvisejicich pravnich predpisti (dale jen ,nafizeni“) pfi
nakladani s osobnimi Udaji, jako je napfiklad pInéni informacni povinnosti vici subjektu
Gdajd. Ta ze smluvnich stran, ktera je pfijemcem osobnich Gdajli se zavazuje, Ze zaijisti
odpovidajici Uroven ochrany osobnich Gdaji a prav subjektu Gdajli dle nafizeni a Ze bude
pfijaté osobni Udaje zpracovavat jen pro UCely splnéni této smlouvy, anebo pro ucely
opravnénych zajmd, nebo pfipadné z jinych zakonnych tituld.

Odpovéd strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3) obCanského zakoniku, s
dodatkem nebo odchylkou, kterd podstatné neméni podminky nabidky, neni pfijetim
nabidky na uzavfeni této Smilouvy.

Pokud oddélitelné ustanoveni této Smlouvy je nebo se stane neplatnym (i
nevynutitelnym, nema to vliv na platnost zbyvajicich ustanoveni této Smlouvy. V
takovém pripadé se strany této Smlouvy zavazuji uzavfit do 15 pracovnich dnl od vyzvy
druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvé nahrazujici oddélitelné ustanoveni
této Smlouvy, které je neplatné i nevynutitelné, platnym a vynutitelnym ustanovenim
odpovidajicim hospodarskému Gcelu takto nahrazovaného ustanoveni. Jakékoliv zmény
této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné Cislovanych dodatk,
odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v elektronické formé a je podepsana platnymi zaruCenymi
elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikovanych certifikatech ve
smyslu zékona ¢ 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich dlvéru pro elektronické
transakce, ve znéni pozdéjSich predpisli. V pfipadé, Ze smluvni strany nedisponuji
elektronickymi podpisy dle predchozi véty, je smlouva vyhotovena v poctu dvou
stejnopist, z nichZ jeden obdrZi Objednatel a jeden Zhotovitel.

Smluvni strany prohladuji, Ze Zadna cast Smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho
tajemstvi. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych, ve Smlouvé uvedenych, osobnich
Gdajd, konkrétné s jejich zvefejnénim v registru smluv Spravou a Gdrzbou silnic
Pardubického kraje. Souhlas udéluje smluvni strana na dobu neurcitou. Osobni Udaje
poskytuje dobrovolné.

Pardubice dne viz el. podpis Chrudim dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing Zdenek Ing. Zdenék Vasak

y, | Digitalné podepsal Digitalné podepsal Ing.

M-SILN ICE Luka$ Horc¢ik

Datum: 2024.10.17 Datum: 2024.10.29
Vasak 10:20:49 +02'00" 13:44:41 +01W
Ing. Zdvenék VaSak Ing. Lukas HorCik
Reditel feditel oblastniho zdvodu STRED
Sprava a udrzba silnic M - SILNICE a.s.

Pardubického kraje
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E AspeEsticon Firma:
3.1.1.1 (24.2.33.0)

nabidkovy rozpocet

stavba: 045-2024 - Oprava MK a silnice 111/337 52 Skoranov

Objekt: 01 - Oprava silnice 111/33752 Skoranov - ¢ast v délce 540 m SUS Pk

Rozpocet: [01] - Oprava silnice 111/33752 Skoranov - ¢ast v délce 540 m SUS Pk

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celkova cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadani:

Datum zadani:

1 813 987,67 KC
1 813 987,67 KC
380 937,41 KcC

2 194 925,08 K¢

Vypracoval nabidku:

Datum vypracovani nabidky:
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15



Objekt:

PC Kaod
1 014111
2 02720
3 02730
4 02946
5 02990
6 11332
7 11372
8 113764
9 12920
10 17120
11 18110
12 56410
13 56414
14 567303
15 56960
17 572213
19 931324
20 93818

AspeEsticon

3111 (24.2.33.0)

Firma:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[01] - Oprava silnice 111/33752 Skoranov - Cast v délce 540 m SUS Pk

Nazev

01 Oprava silnice 111233752 Skoranov - ¢ast v délce 540 m SUS Pk
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-I0 (INERTNI ODPAD)
POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi
OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE
OSTATNI POZADAVKY - INFORMACNI TABULE
ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO
FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH
FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2VASFALTOVE VOZOVCE
CISTENI KRAJNIC OD NANOSU
ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI
UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |
VOZOVKOVE VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU
VOZOVKOVE VRSTVY Z ASFALTOCEMENT BETONU TL 50MM
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE STERKODRTI
ZPEVNENI KRAINIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU
SPOJOVACI POSTRIKZEMULZE DO 0,5KG/M2
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2
OCISTENI ASFALT VOZOVEK ZAMETENIM

MJ

M3
KPL
KPL
KPL
KPL

M3

M3

M3
M3
M2
M3
M2
M3
M3
M2

M2

MnoZstvi

32,600000
1,000000
1,000000
1,000000
2,000000

11,000000

26,105000

31,900000

21,600000

32,600000

50,000000

77,812500

2 656,750000
12,500000
27,000000

5 313,500000
31,900000

2 656,750000

JoC
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1 813 987,67
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Harmonogram

stavba : Oprava silnice 111/337 52 Skoranov



X m vl

vy

pozdéjsich predpisd (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni) M - SILNICE a.s.
Husova 1697,
530 03 Pardubice
IC: 42196868
DIC: 42196868

Poskytované plnéni (nazev akce):
Oprava silnice 111/337 52 Skoranov

ProhlaSujeme, Ze prijaté pInéni bude pouZito vyluéné pro Géely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického Kkraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzZivano k ekonomické éinnosti). Ve smyslu Informace Generalniho finanéniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum: dle elektronického podpisu

; . ” | Digitalné podepsal
Razitko: IHQ. ZdeneK ing.zdenskvasak
\/acalz Datum: 2024.10.17

10:21:13+02'00'

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: Ing. Zdenék Vasak, reditel

info@suspk.cz
www.suspk.cz

Organizace je zapsna v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, viozce ¢islo 16:


mailto:info%40suspk.cz
http://www.suspk.cz

FORMULAR 1.1

UchazecCi v dobé podani nabidky nejsou znami poddodavatelé, kteri by
se UcCastnili verejné zakazky.



