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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné 
území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby 
s charakterem území, dosavadní využití území a zastavěnost 
území 

Tato akce řeší výstavbu objektu SO 182 – Most ev.č. 356-001, Provizorní 
most akce Most ev.č. 356-001 Radim, Provizorní most. 

 
Objekt SO 182 je v této dokumentaci navržen samostatně s ohledem na nutnost 

osazení mostního provizoria s dočasnými komunikacemi v předstihu před realizací opravy 
mostu ev.č. 356-001 s ohledem na jeho stavební stav. SO 182 je nutné realizovat 
v předstihu s ohledem na postoupenou degradaci objektu, HMP provedenou v roce 2020 a 
na základě provedeného snížené zatížitelnosti daného mostu ev.č. 356-001. 

Tato dokumentace řeší tedy výstavbu objektu SO 182 jako kompletní 
stavební objekt s jeho výstavbou dle požadavku objednatele. Mostní provizorní 
konstrukce včetně související části konstrukce navržených k uložení jeho 
konstrukce je v této dokumentaci řešena pouze formou dodávky objektu. 

 
Komunikace II/356 a mostní objekt 356-001 se nachází v zájmovém prostoru 

v ev.km 4,572 daného úseku komunikace. Navržený objekt SO 182 je navržen vpravo 
vedle stávajícího mostního objektu přes vodní tok Anenský potok v ř. km 1,726 (na straně 
protivodní) ve správě Povodí Labe s.p. 

 
Mostní objekt 356-001 a navrhovaná akce se nachází v zastavěném území obce 

Radim, k.ú. Radim (č.k.ú.737798) Okresu Chrudim Pardubického kraje. 
 
Problematika této akce plně respektuje využití stávajícího zájmového prostoru.  
 
Dosavadní využití prostoru a zájmového území se navrhovanou akcí nemění. 
 
Objekt SO 182 této akce je umístěn vpravo vedle stávajícího mostního objektu 

ev.č. 356-001 a to na jeho vtokové části. Umístění objektu respektuje požadavek 
minimalizace záboru do souvisejících ploch a svou polohou podmiňuje nutnost převedení 
dopravy na silnici II/356 včetně případného převedení pěší dopravy. 

 

1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování, včetně informací o vydané 
územně plánovací dokumentaci 

 
Z dokumentace vyplývá, že stavba je v souladu s územně plánovací 

dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.  
 

1.3. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická 
charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod 

Akce se zabývá řešením osazení provizorního mostu vpravo vedle stávajícího 
mostního objektu ev.č. 356-001 v obci Radim. Z hlediska geologického, geomorfologického 
a hydrogeologického není daná lokalita podrobně zkoumána. 

V prostoru mostu se nachází vodní tok Anenský potok v ř. km 1,726 ve správě 
Povodí Labe s.p.  
 



Most ev.č. 356-001 Radim, Provizorní most  Stupeň 
B – Souhrnná technická zpráva   DUSP+PDPS 

MDS PROJEKT s.r.o.   www.mdsprojekt.cz 
Försterova č.p. 175 
566 01 Vysoké Mýto  Stránka č. 5 

1.4. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

1.4.1. Geologický průzkum 

V rámci průzkumných prací nebyl proveden inženýrsko – geologický průzkum.  
 

1.4.2. Hydrogeologický průzkum 

V rámci průzkumných prací nebyl proveden inženýrsko – geologický průzkum.  
 

1.4.3. Korozní průzkum 

S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací nebyl proveden. 
Průzkum je přílohou této dokumentace.   

 

1.4.4. Geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků) 

S ohledem na charakter stavby a rozsah navržených prací nebyl proveden. 
 

1.4.5. Stavebně historický průzkum 

Stavebně historický průzkum nebyl proveden.  
 

1.4.6. Stavebně technický průzkum stávajících konstrukcí 

Stávající mostní objekt ev.č. 356-001 se nachází v zastavěném území na 
komunikaci II/356. Tento objekt byl postaven v roce 1940 a je sledován systémem 
Hlavních a Běžných mostních prohlídek. 

Stavebně technický průzkum nebyl proveden. 
Poslední HMP byla provedena Ing. Pavlem Hrůzou 26.07.2020. 

1.4.7. Statické posouzení stávajících konstrukcí 

Stávající mostní objekt byl podroben několikráte statickému výpočtu zatížitelnosti.  
 
Dle HMP z roku 2020 (Ing. Pavlem Hrůza 26.07.2020) je stavební stav, a  

zatížitelnost následující: 
Stávající stavební stav mostního objektu dle ČSN 73 6221  
- Spodní stavba    - V – Špatný α = 0,6 
- Nosná konstrukce    - VI – Velmi špatný α = 0,2. 
-    Použitelnost     - II –  Velmi dobrý 
 
Zatížitelnost mostu byla stanovena v uvedené HMP z 26.07.2020. 
- Normální zatížitelnost  Vn = 5 t. 
- Výhradní zatížitelnost   Vr =  12 t 
- Vyjímečná zatížitelnost   Ve =  64 t 
- Zatížitelnost na jednu nápravu Va =  --- t. 
 

1.5. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

1.5.1. Ochranná pásma dopravních staveb 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo silnice    
Komunikace II/356 se nachází v zájmovém prostoru v ev.km 4,572 daného úseku 

---. 
 

- Ochranné pásmo železnice   
NEDOTČENO 
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- Ochranná pásma zajišťující bezpečnost leteckého provozu  
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo dráhy tramvajové a trolejbusové   
NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo vodní cesty   
NEDOTČENO 

 

1.5.2. Ochranná pásma ve vodním hospodářství 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo vodního zdroje    

NEDOTČENO 
 

- Zátopové území    
Územím prochází vodní tok Anenský potok v ř.km 1,726 00 
Poloha nového mostního objektu se nachází z tohoto pohledu v definované 

podhledem nosné konstrukce nad podhledem stávajícího mostu ev.č. 356-001. Návrhová 
hladina Q100 definovaná správcem vodního toku je na kotě Q100= 291,00 m n.m. a 
nachází se nad úrovní přilehlého terénu včetně komunikace. 

1.5.3. Ochranná pásma při ochraně přírody a krajiny 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
 
- Ochranné pásmo zvláště chráněných území   

Akce se nenachází ve zvláště chráněném území.  
 

- Ochranné pásmo lesa 
Akce se nenachází na lesním pozemku.  
Akce se nenachází ve vzdálenosti do 50 m od pozemků plnících funkci lesa.  
 
 

- Ochranné pásmo památných stromů  
V prostoru akce se nenachází stromy. 

 

1.5.4. Ostatní ochranná pásma 

Přehled základních možných ochranných pásem: 
- Ochranné pásmo v okolí nemovitých kulturních památek, památkových 

rezervací, památkových zón    
 NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo léčivých zdrojů a zdrojů nerostného bohatství  
 NEDOTČENO 
 

- Ochranné pásmo hřbitova   
NEDOTČENO 
 

- Bodová pole 
NEDOTČENO 
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1.6. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území, apod… 

1.6.1. Poloha vzhledem k záplavovému území 

Most se nachází v záplavovém území. Územím prochází vodní tok Anenský potok 
v ř.km 1,726 00. 

Navrhovaný objekt mostního provizoria se nachází výškou podhledu nad výškou 
podhledu stávajícího mostního objektu. Podhled mostního provizoria je o 67 mm nad 
podhledem stávajícího mostu ev.č. 356-001. 

Poloha mostního objektu se nachází pod Návrhovou hladinou Q100 definovanou 
správcem vodního toku na kotě Q100=291,00 m n.m. Takto je zakresleno v základních 
výkresech objektu. 

Velikost mostního otvoru pod navrhovaným objektem SO 182 je větší než pod 
mostním objektem ev.č. 356-001. 

1.6.2. Poloha vzhledem k ohrožení sesuvy 

Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy. 
 

1.6.3. Poloha vzhledem k poddolování území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 

1.7. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 

1.7.1. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Poloha stavby je navržena v definovaném a projednaném prostoru blízkosti 
stávajícího mostu přes Anenský potok na pozemcích stavebníka. Přístup na stavbu je řešen 
po pozemcích stavebníka a pozemků dalších dotčených vlastníků (Pardubický kraj a 
pozemků určených k této stavbě). 

 
Návrh mostního objektu minimalizuje zásah do krajiny ploch s tím, že návrh 

obnovuje násyp komunikace do stávajícího stavu. Zásah do krajiny stavbou mostu není 
navržen. Akce řeší vybudování objekt SO 182 – Dočasné dopravní opatření s 
mostním provizoriem, které umožní převedení dopravy komunikace II/356 přes vodní 
tok. Tento objekt se nachází v nové poloze souběžně s mostem. Tato konstrukce a objekt 
je ovšem dočasným stavebním objektem sloužícím svému účelu pouze po do doby realizace 
nového mostu ev.č. 356-001 a po dobu realizace nového mostního objektu. 

Pro realizaci akce není nutné provést kácení vybraných stromů. 
 
Zájmové území je ploché, ovlivněné konfigurací toku a konfigurací stávající 

komunikace a zástavby. Ráz krajiny nebude akcí ve výsledku dotčen. Plochy mimo násyp 
komunikace budou zachovány svojí konfigurací a uspořádáním. Plochy násypu komunikace 
a vlastní komunikace budou stavbou obnoveny do stávajícího uspořádání s úpravou tělesa 
a napojením na nově navržené opěry mostu. 

 
Z hlediska pozemků je akce nového mostu navržena v obrysech stávající spodní 

stavby mostu a stávajícího tělesa komunikace. Stavba se nachází v katastrálním území 
Radim. č.k.ú. 737798. Pozemky dotčené záborem jsou: 

- p.č. 811/2  – LV 10001 - Město Luže 
- p.č. 812/1 – LV 10001 - Město Luže 
- p.č. 881 – LV 96 - Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
- p.č. 824/11 – LV 96 - Pardubický kraj, Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
- p.č. 897/1      - LV 91 - Povodí Labe, státní podnik 
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Pro vlastní realizaci akce je navržen dočasný zábor stavby. Ten je definován 
výčtem pozemků v příloze E.12.2. Záborový elaborát. 

 
 
Zde je nutné uvést následující skutečnosti: 
Před zahájením stavebních prací na všech stavebních objektech bude nutné 

provést vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště (viz. seznam v kapitole 
2.3.1.). 

S ohledem na rozsah záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu staveniště 
a provedeno jeho vyznačení a zajištění. 

 

1.7.2. Ochrana okolí 

Ochrana stávajících dřevin: 
Stávající dřeviny v prostoru dočasného záboru stavby, které budou ponechány 

(nebudou káceny), budou ochráněny v době realizace akce. Ochrana dřevin je navržena 
bedněním výšky 2,0m. Ochrana bude provedena pouze na dobu realizace stavby. Následně 
bude odstraněny. 

 
Kácení stromů se v této akci nepředpokládá. 
 

Ochrana stávajícího el. NN podzemního a nadzemního vedení: 
Stávající el. NN se v zájmovém prostoru nachází. Poloha vedení je souběžně 

s komunikací II/356. Vedení bude po dobu realizace akce ponecháno. V akci bude 
uvažováno jeho zajištění izolátory a celkové zajištění.  
 
Ochrana stávajícího sdělovacího vedení: 

 
Stávající sdělovací vedení je vedenou souběžně s komunikací II/356. Vedení 

nebude touto akcí přímo dotčeno. Práce ovšem budou realizovány v jeho ochranném 
pásmu a nad jeho trasou. 

 
Ochrana stávajícího el. VO vedení a místní rozhlas: 

 
Stávající el. VO vedení a místní rozhlas se nachází vlevo podél komunikace II/356. 

Vedení je rovněž vedeno jako nadzemní a to příčně nad komunikací II/356 v prostoru před 
mostem. Akcí vedení nebude dotčeno. 
 
Ochrana stávajícího STL vedení: 

 
Stávající STL vedení je vedeno vlevo podél komunikace II/356 a vlevo vedle 

stávajícího mostu ev.č. 356-001. Touto akcí vedení nebude dotčeno. 
 
Ochrana stávajícího vodovodu: 
 

Stávající vedení vodovodu se nachází vlevo podél komunikace II/356 a napříč 
v prostoru za mostem ev.č. 356-001. Navržené napojení provizorní komunikace je 
navrženo i nad jeho trasou vodovodní přípojky. Vedení jako takové akcí nebude dotčeno. 

 
Ochrana stávající kanalizace: 
 

Stávající kanalizace je vedena příčně pod komunikací II/356 za mostem a před 
připojením komunikace III/3561. Vedení kanalizace je pak vedeno i příčně pod vodním 
tokem Anenský potok souběžně s mostem ev.č. 356-001. Kanalizace je dále vedena 
souběžně s II/356 a pod její trasou před mostem. 
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Akce je navržena tak že opěry provizorního mostu se nachází v blízkosti stávající 
kanalizace. Opěry jsou ovšem navrženy tak že nepřitěžují prostor umístěného vedení. 
Křídla opěr jsou pak u dočasného objektu osazena i nad jeho trasou. 

Akce je navržena tak aby nebylo nutné provádět přeložku stávající kanalizace a 
nedošlo k jejímu poškození. Na stavbě po vytyčení polohy spodní stavby a polohy vedení 
bude provedena taková úprava, aby byla podmínka uvedená v této dokumentaci dodržena. 
 
Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy hluku a vibrací: 

 
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje 

s ohledem na skutečnost, že se jedná o dočasný mostní objekt. Stavba se nachází na 
stávajícím místě a její účel zůstává totožný. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu 
provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se 
zvýšením hlučnosti a prašnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24. 
srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení 
vyplývají hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb pro hluk ze 
stavební činnosti. 

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a 
části B se v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro 
hluk ze stavební činnosti LAeq,s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a 
vysokoenerget. impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T se 
rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí přihlížející k posuzované denní a noční době podle 
následující tabulky. 

 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 
pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 

Od   6:00 do   7:00 +10 

Od   7:00 do 21:00 +15 

Od 21:00 do 22:00 +10 

Od 22:00 do   6:00 +5 

 

1.7.3. Vliv stavby na odtokové poměry v území 

Odtokové poměry z území s vodním tokem Anenský potok budou dotčeny. 
Navržený provizorní most je umístěn na vtokové straně před stávajícím mostem ev.č. 356-
001.  

Mostní provizorium je navrženo s odpovídající délkou přemostění překračující celé 
koryto vodního toku.  

Podhled nosné konstrukce mostního provizoria je umístěn výškově nad podhledem 
stávajícího mostu o cca 67mm výš. Umístění nosné konstrukce mostního provizoria je 
v maximální možné výškové poloze s ohledem na napojení jeho mostovky na komunikaci 
II/356. Velikost mostního otvoru objektu provizorního mostu je větší než velikost otvoru 
stávajícího mostu ev.č. 356-001. 

 

1.8. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Akce neuvažuje s asanacemi. 
 
Demolice v rámci SO 182 jsou navrženy v odpovídajícím rozsahu. V rámci objektu 

SO 182 je navrženo odstranění a demontáž mostního zábradlí na konstrukci koruny opěrné 
zdi před mostem 356-001. Délka rozebrání je taková, aby bylo možné osadit provizorní 
konstrukci do daného prostoru vpravo vedle stávajícího mostu. Je navržena demolice římsy 
nábřežní zdi vpravo vedle stávajícího mostu, a to tak aby bylo možné provést napojení 
komunikace II/356 provizorní vozovkou na povrch a niveletu provizorního mostu.  
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V prostoru stavby se nenachází stávající keře a stromy, které vyžadují i nevyžadují 

povolení o kácení.  
 

1.8.1. Porosty dřevin určené ke kácení přesahující svou plochou 40 m2  

 
V rámci této akce a SO 182 není navrženo a nepředpokládá se. 
 

1.8.2. Stromy určené ke kácení  

 
V rámci této akce a SO 182 není navrženo a nepředpokládá se. 

 

1.8.3. Náhradní výsadba  

V rámci této akce a SO 182 není navrženo a nepředpokládá se. 
 

1.9. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

1.9.1. Dočasný zábor ze zemědělského půdního fondu 

Stavba si vyžádá dočasný zábor do pozemku se ZPF. 
 
Objekty SO 182 – Dočasný zábor po dobu realizace akce 
 

          Plocha záboru je rozdělena na dočasný zábor do jednoho roku a nad jeden rok. 
Dočasný zábor do jednoho roku je zábor potřebný během umisťování (realizace) mostního 
provizoria a dočasný zábor nad jeden rok je zábor, kde bude provizorium umístěno.  
 

Umístění objektu SO 182 bude v rámci pozemků se ZPF na těchto pozemcích: 
p.p.č. 811/2 k.ú. Radim. 

Jedná se o pozemek „trvalý travní porost“. Pozemek je v dnešní době využíván jako 
odstavná plocha pro automobily, jedná se o nezpevněnou plochu ze štěrkodrti, tudíž zde 
nepředpokládáme kulturní vrstvy vhodné ke skrývce. 

  
Délka dočasného záboru pozemků nad jeden rok bude po dobu umístění 

objektu SO 182, předpoklad dva až tři roky. Z tohoto důvodu budou pozemky 
určené k dočasnému záboru stavby nad jeden rok dočasně odňaty ze ZPF. 
Po odstranění mostního provizoria budou pozemky uvedeny do původního stavu 
- nezpevněná plocha ze štěrkodrti. 
  

 

1.9.2. Trvalý zábor ze zemědělského půdního fondu 

Stavba a akce si nevyžádá trvalý zábor do pozemků se ZPF. 
 

1.9.3. Dočasný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky PUPFL nejsou stavbou dotčeny. 
 

1.9.4. Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemky PUPFL nejsou stavbou dotčeny. 
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1.10. Územně technické podmínky 

Územní podmínky jsou pro tuto stavbu vhodné, neboť se jedná stavbu 
provizorního mostu v místě vedle mostu stávajícího, který bude z důvodu špatného 
stavebně technického stavu zbourán.  

Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která bude součástí dopravní 
infrastruktury komunikací II. třídy.  

 
Objekt SO 182 – Dočasné dopravní opatření je navrženo s mostním provizoriem a 

s přístupovými dočasnými komunikacemi. Trasa je navržena souběžně se stávající 
komunikací a se stávajícím mostem. Umístění mostního provizoria je optimalizováno dle 
postupu výstavby nového mostu a s minimálním zásahem do sousedních a souvisejících 
pozemků. 

V rámci stavby nebude řešena přeložka stávajících vedení a inženýrských sítí.  
 

1.10.1. Napojení na dopravní infrastrukturu 

Samotná stavební akce je dopravní stavbou, která je součástí dopravní 
infrastruktury. Stavba bude na začátku a na konci plynule navazovat na stávající stav. 

Stavba tedy nevyžaduje nové napojení na dopravní infrastrukturu. Během stavby 
zůstane zachována obslužnost přilehlých pozemků a nemovitostí. 

 

1.10.2. Napojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. V rámci stavby budou 
respektovány ochranná pásma stávajících inženýrských sítí.  

 

1.10.3. Bezbariérový přístup ke stavbě 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

1.11. Věcné a časové vazby stavby 

1.11.1. Podmiňující investice 

Nejsou známy podmiňující investice. 
 

1.11.2. Vyvolané investice 

Nejsou známy vyvolané investice. 
 

1.11.3. Související investice 

Nejsou navrženy. 

1.12. Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba umisťuje a 
provádí 

Mostní objekt SO 182 a jeho konstrukce kříží koryto vodního toku Anenský potok 
v ř. km 1,726 00 a to v zastavěné obcí Radim.  

Seznam dotčených pozemků a řešení dočasného záboru je součástí této projektové 
dokumentace včetně výpisu informací o pozemcích. 

V příloze „C.2.Katastrální situace stavby, C.3.Koordinační situace stavby a 
v E.12.1.Situaci dotčených pozemků v příloze Dokladová část“ jsou zkresleny pozemky 
dotčené stavbou. Dotčené pozemky uvedené v této akci jsou dle katastru nemovitostí 
(KM+ DKM). 

Hranice staveniště a jeho obvodu, které jsou uvedeny v příloze „C.2.Katastrální 
situace stavby a E.12.1.Situace dotčených pozemků“ plynou z přílohy „C.3.Koordinační 
situace stavby“. 
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Trvalý zábor stavby nebude. Stavba je pouze dočasná. 
 
Dočasný zábor stavby nad 1 rok je definován o návrhem objektu SO 182 – Most 

ev.č. 356-001, Provizorní most, a to průnikem obvodu do pozemkové mapy.  
 
Dočasný zábor od jednoho roku reprezentuje plochu pozemků související 

s výstavbou akce Most ev.č. 356-001 Radim, Provizorní most pro realizaci objektu SO 182 
jako takového. 

 
Dočasný zábor pozemků nad jeden rok se uvažuje do 2x12 měsíců.  
Dočasný zábor pozemků do jednoho roku se uvažuje cca 1 měsíc.  
Pozemky s dočasným záborem stavby jsou i pozemky dotčené ZPF.  
Pozemky dotčené dočasným záborem stavby nejsou pozemky plnící funkci lesa. 
Akce se nenachází ve vzdálenosti do 50m od pozemků určenými k plnění funkce lesa.  

Dále jsou vyznačeny plochy a zábor do pozemků s Umístěním SO 182 – Dočasný 
zábor. Jedná se o pozemky, kde bude umístěn objekt SO 182 – Most ev.č. 356-001, 
provizorní most (dočasná komunikace a mostní provizorium) po celou dobu jeho využívání. 
Pozemky budou takto využity po dobu umístění mostního provizoria, což je do doby a po 
domu realizace nového mostního objektu a do doby odstranění SO 182. 

Akce se nachází na jednom katastrálním území. Jedná se o katastrální území 
Radim [č.k.ú. 737798]. Seznam pozemků dotčených stavbou, tj. pozemků pro dočasný 
zábor nad 1 rok a dočasný zábor do 1 roku stavby se uvažuje dle níže uvedené 
tabulky: 

 
Dočasný zábor stavby nad jeden rok = umístění mostního provizoria. 
 

 
 
Dočasný zábor stavby do jednoho roku = zábor potřebný během umisťování (realizace) 
mostního provizoria. 

 

Most ev.č. 356-001 Radim, Provizorní most

Dočasný zábor nad 1 rok k. ú. Radim (737798)

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Výměra
Parcela KN 

pro ZE
Kultura BPEJ

Dočasný 
nad 1 rok

Dočasný 
do 1 roku

Poznámka

T1 824/11 14419 ostatní plocha - silnice 407

T2 812/1 73 ostatní plocha - ostatní komunikace 32

T3 811/2 400 trvalý travní porost 130

T4 881 15792 ostatní plocha - silnice 52

LV 96 - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV 10001 - M ěsto Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 53854 Luže

LV 10001 - M ěsto Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 53854 Luže

LV 96 - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

Dočasný zábor do 1 roku

Číslo 
položky 
záboru

parcela 
KN

Parcela 
ZE

Výměra
Parcela KN 

pro ZE
Kultura BPEJ

Dočasný 
nad 1 rok

Dočasný 
do 1 roku

Poznámka

D1 824/11 14419 ostatní plocha - silnice 506

D2 812/1 73 ostatní plocha - ostatní komunikace 15

D3 811/2 400 trvalý travní porost 82

D4 881 15792 ostatní plocha - silnice 252

D5 897/1 5132 koryto vodního toku přirozené nebo upravené - vodní plocha 120

LV 96 - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV 91 - Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

LV 96 - Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 53353 Pardubice

LV 10001 - M ěsto Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 53854 Luže

LV 10001 - M ěsto Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 53854 Luže
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1.13. Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikne žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. Stávající 
ochranná pásma zůstanou nepozměněna. K ochraně silnice II. třídy a provozu na ní mimo 
souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranné pásmo. Silniční ochranné pásmo pro 
nově budovanou silnici nebo rekonstruované vzniká na základě rozhodnutí o umístění 
stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor 
ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti. Jedná se o 15 m 
od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní 
komunikace II. třídy. 
 

1.14. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Geodetické sledování mostu během výstavby se nepožaduje. Požaduje se provádět 
pouze ověřovací a kontrolní měření ve smyslu TKP kapitola 1 dle kontrolního zkušebního 
plánu. 

Po dokončení stavby bude provedena první Hlavní mostní prohlídka. Další mostní 
prohlídky budou probíhat v běžných intervalech dle ČSN 73 6221. 

Dle konkrétního typu konkrétního mostního provizoria bude vypracován Plán 
kontroly a údržby mostu. Mostní objekt bude v celé době jeho užívání kontrolován, 
sledován dle tohoto plánu kontroly a údržby. 

 

1.15. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Viz. odstavec 1.10. této zprávy. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Celková koncepce řešení stavby 

2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. Tato dokumentace řeší problematiku pouze objektu SO 
182 – Most ev.č. 356-001, Provizorní most. 

 

2.1.2. Účel užívání stavby 

Stavba převádí silnici II/356 přes stávající vodní tok (potok) Anenský potok v ř. 
km 1,726 00. Objekt SO 182 navrhuje převedení dopravy po mostním provizoriu a dočasné 
komunikaci umístěné vpravo vedle stávajícího mostu. 

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavební objekt SO 182 je navržen jako dočasná stavba po dobu do ukončení 
realizace samostatné akce Most ev.č. 356-001 Radim. 

Objekt SO 182 je v současné době řešen s ohledem na nutnost vymístění dopravy 
ze stávajícího mostu. Stavební stav stávajícího mostního objektu je v takovém stavu že je 
nutné omezení dopravy na jho konstrukci a vymístit dopravu mimo něho. 
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2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením 
z platných předpisů a norem 

Nejsou nutná žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavbu ani z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

2.1.5. Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených 
orgánů 

 
Součástí dokumentace jsou i stanoviska a vyjádření dotčených orgánů v části 

dokumentace „Dokladová část“. Všechny požadavky jsou do dokumentace 
zapracovány: 
 

DOTČENÝ ORGÁN: POZNÁMKA: 

Obec Radim, Luže  

Městský úřad Luže, 
odbor životního prostředí 
Společné vyjádření OŽP 

 

Městský úřad Luže, 
odbor životního prostředí 
ZS k odnětí pozemku ze ZPF 

 

Městský úřad Luže, 
odbor stavební 
ZS vodoprávního úřadu 

 

Městský úřad Luže, 
odbor životního prostředí 
ZS odpadové hospodářství 

 

Městský úřad Luže, 
odbor životního prostředí 
ZS k zásahu od VKP 

 

Krajský úřad Pardubického kraje 
Odbor životního prostředí a zemědělství 

 

Krajský úřad Pardubického kraje 
Oddělení silničního hospodářství a dopravní 
obslužnosti 

 

Krajský úřad Pardubického kraje 
Úsek památkové péče 

 

Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje 
Dopravní inspektorát Pardubice 

 

Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje 
Územní odbor Pardubice 

 

Krajská hygienická stanice 
Pardubického kraje 
se sídlem v Pardubicích 

 

Povodí Labe, státní podnik  
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NIPI bezbariérové prostředí o.p.s.  

Agentura logistiky, regionální 
středisko vojenské dopravy Hradec 
Králové 

 

Sekce nakládání s majetkem 
Ministerstva obrany   

ČEZ Distribuce, a.s.  

Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s.  

GasNet Služby s.r.o.  

Vodárenská společnost Chrudim a.s.  

 
 
Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky a požadavky na 

realizaci stavby uvedené ve vyjádření jednotlivých dotčených orgánů. Jedná se o 
tyto podmínky: 

 

2.1.6. Celkový popis koncepce řešení stavby, včetně základních parametrů 
stavby návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, 
intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a 
chráněná území, apod… 

S ohledem na stav stávajícího mostu a přípravu akce je v této dokumentaci řešena 
problematika pouze objektu SO 182 – Most ev.č. 356-001, Provizorní most, které řeší 
výstavbu mostního provizoria s dočasnou komunikací vpravo vedle stávajícího mostu. 

 

2.1.7. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na stavbu se vztahují stejná ochranná pásma, jaká jsou uvedena v odstavcích „1.5. 
Ochrana území podle jiných právních předpisů“, „1.6. Vliv stavby na okolní stavby a 
pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry“, apod… Jiná ochranná pásma 
vlastní stavba nemá. 

 

2.1.8. Základní bilance stavby – potřeba a spotřeba médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti, apod… 

Vlastní stavba je stavbou dopravní, která nemá nároky na připojení a na odběr 
energií.  

  Povrchové odvodnění mostu a přilehlé komunikace je řešeno shodným způsobem, 
jako odvodnění stávající a bude zajištěno příčným a podélným sklonem povrchu vozovky.  

Toto odvodnění bude zaústěno do vodního toku, stejně jako je zaústěno odvodnění 
stávající. Hospodaření s dešťovou vodou zůstane zachováno stávající. 

Stavba jako taková nebude produkovat žádné množství odpadů ani emisí. Jedná 
se o lávku pro pěší, takže ani nedojde ke zvýšenou spotřeby pohonných hmot při provozu 
dopravních prostředků. 
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2.1.9. Základní předpoklady výstavby – základní údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Zahájení: 
 
Předpokládaný datum zahájení: 04/2022 
 

Etapizace a uvádění do provozu: 
Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap souvisejících 

s možností převedení dopravy přes staveniště.  
 
Akce výstavby objektu SO 182 je řešena v jedné etapě.  
 
V druhé etapě bude řešeno provozování mostního objektu SO 182.  
 
Po dokončení užívání mostního objektu SO 182 bude provedena jeho demontáž 

s odvozem, odstraněním a uvedením ploch do původního stavu. 
Po dokončení objektu Modernizace stávajícího mostu ev.č. 356-001 bude 

v samostatné akci odstraněna kompletní konstrukce spodní stavby a komunikace na 
předpolích objektu SO 182 včetně vybavení a příslušenství. 

 
Postup stavebních prací po objektech: 
 

1 – SO 182 – Most ev.č. 356-001, provizorní most. výstavba, montáž, zřízení, 
uvedení do provozu.  Tato etapa je zahrnuta v této projektové dokumentaci. 

 
2 – SO 182 – Most ev.č. 356-001, provizorní most. Provozování dočasného mostu 

včetně komunikace na předpolích v rozsahu zajištění jeho údržby, sledování, prohlídek a 
případných oprav tak, aby objekt SO 182 byl provozuschopný a udržován v navrženém 
stavu pro převedení dopravy. Bude realizováno správcem mostu a komunikace v průběhu 
jeho užívání. 

 
3 – SO 182 – Demontáž mostního provizoria včetně jeho souvisejících konstrukcí 

opěr. Bude řešeno samostatnou akcí po dokončení jeho užívání. 
 
4 – SO 182 – Odstranění spodní stavby, komunikace na předpolích, násypu 

komunikace, příslušenství a souvisejících částí. Tyto práce jsou zahrnuty do samostatné 
akce Most ev.č. 356-001 Radim, a to v průběhu jeho dokončovacích prací. 

 
Dokončení stavby: 
 

Předpokládaný datum ukončení výstavby: 06/2022 
Předpokládaná doba realizace: 2-4 měsíce 
 
Předpokládaná doba provozování objektu SO 182 po uvedení do provozu 

je 24-36 měsíců. 
 

2.1.10. Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání 
staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ke vztahu k dokončení 
kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do 
užívání, které budou samostatně uváděné do zkušebního provozu) 

S předčasným užíváním stavby se neuvažuje. 
Jednotlivé stavební objekty budou v případě potřeby předány do užívání nebo i 

kolaudovány samostatně dle postupu výstavby a požadavků dotčených orgánů.  
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2.1.11. Orientační náklady stavby 

Součástí projektové dokumentace je položkový rozpočet. Náklady na stavbu jsou 
tedy uvedeny v části „Soupis prací“. 

 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

2.2.1. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projektové dokumentaci DUSP nepředcházela žádná projektová dokumentace 
předchozího stupně. Urbanistické a architektonické řešení akce není provedeno. 

2.2.2. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Celkový architektonický vzhled nového mostního objektu vychází z technického 
návrhu mostní nosné konstrukce a jejího začlenění do krajiny. Podrobněji v kapitole 2.2.1. 

 

2.3. Celkové technické řešení stavby 

2.3.1. Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo 
jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ní působící nemělo 
za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

- Akce: Most ev.č. 356-001 Radim, Provizorní most 
Jedná se pouze o návrh osazení mostního provizoria vedle stávajícího mostu ev.č. 

356-001 umožňující převedení dopravy na komunikaci II/356 do doby opravy, 
rekonstrukce mostu ev.č. 356-001. Tato akce řeší tedy problematiku pouze mostního 
provizoria a vyvolaných prací s uvedením tohoto objektu do provozu. 

 
Na danou akci bude navazovat akce Most ev.č. 356-001 Radim, která bude řešit 

samostatně rekonstrukci, opravu nebo modernizaci stávajícího mostu ev.č. 356-001 včetně 
vyvolaných stavebních objektů. 

 
V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní sítě stávající: 

- El. NN nadzemní a podzemní vedení  
ČEZ Distribuce, a.s. 

- El. VO vedení a místní rozhlas 
Obec Radim 

- STL plynovod podzemní 
Gasnet služby, s.r.o. 

- Podzemní vodovod 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

- Podzemní kanalizace 
Vodárenská společnost Chrudim, a.s. 

- Podzemní sdělovací vedení 
Cetin a.s. 
 

Poloha stávajících podzemních a nadzemních inženýrských sítí je zakreslena 
v základních výkresech, situacích a výkresových přílohách. Vyjádření o existenci 
inženýrských sítí je přílohou této dokumentace. Ve výkresové dokumentaci je poloha 
převzata z daných vyjádření a jedná se tím o orientační polohu, která bude na stavbě 
vytyčena a převzata. 
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2.3.2. Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody 
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení 
technického maxima) 

Most je dopravní stavbou, která nevyžaduje nároky na elektrickou energii, teplo, 
teplou užitkovou vodu, apod… 

 

2.3.3. Celková spotřeba vody 

Stavba nevyžaduje připojení na zdroj pitné ani užitkové vody. 
 

2.3.4. Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů a emisí, kromě odpadů 
vznikajících při standartním dopravním provozu místní dopravy, pěších a cyklistů. 

2.3.5. Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a 
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nebude připojena k žádné veřejných sítí komunikačních vedení, ani k 
elektronickému komunikačnímu zařízení veřejné komunikační sítě. 

 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

2.4.1. Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Vzhledem k charakteru stavby je řešeno pouze na objektu SO 182 s jeho 
napojením na stávající zpevněné plochy. Objekt mostního provizoria a jeho napojení na 
stávající plochy je řešeno dle požadavku Vyhlášky 398/2009 Sb.  

 

2.4.2. Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby není celkově řešeno. Objekt mostního provizoria a 
jeho napojení na stávající plochy je řešeno dle požadavku Vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

2.4.3. Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

2.4.4. Použití výrobků pro bezbariérová řešení 

Materiál pro hmatovou dlažbu musí splňovat NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 
12.03.04. Objekt mostního provizoria a jeho napojení na stávající plochy je řešeno dle 
požadavku Vyhlášky 398/2009 Sb. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 
a ČSN 73 6201. 

2.6. Základní charakteristika objektů 

2.6.1. Popis současného stavu 

Stávající stav: 
Silnice II/356 je vedena v zájmovém prostoru obcí Radim. V zájmovém prostoru se 

nachází stávající most ev.č. 356-001. Za mostem je umístěna styková křižovatka silnice 
II/356 s komunikací III/3561.  
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Popis zájmového prostoru: 
Zájmové území je definované polohou stávajícího mostního objektu 356-001 na 

komunikaci II/356. Zájmové území je definováno předpokládaným rozsahem staveniště a 
stavby s vyvolanou provizorního mostu a napojením na stávající komunikace. Mostní 
objekt se nachází v ev. km 4,572. 

Stavba a tato akce je umístěna v prostoru stávající komunikace II/356 a 
stávajícího mostu ev.č. 356-001.  Silnice II/356 je vedena od západu k jihu zastavěným 
územím obce Radim. V daném prostoru za mostem ev.č. 356-001 je umístěna styková 
křižovatka s komunikací III/3561. 

Silnice II/356 a III/3561 nemá specifikované silniční šířkové uspořádání. 
V prostoru před a za mostem se nachází po obou stranách komunikace zástavba 

obce. Zájmové území je ploché a ovlivněno vodním tokem Anenský potok. 
V zájmovém prostoru jsou vedeny podzemní a nadzemní stávající inženýrské sítě. 
Popis stávajícího mostu: 
Stávající mostní objekt byl postaven v roce 1940 s tím, že není dochována jeho 

stávající dokumentace. 
Stávající mostní objekt je proveden jako jednopolová trámová nosná konstrukce 

z monolitického železobetonu s jedním polem. Délka přemostění je cca 5,40 s délkou nosné 
konstrukce cca 6,50m. 

Nosná konstrukce je tedy tvořena podélnými železobetonovými trámy 
s mezitrámovými deskami. 

Krajní opěry jsou v kombinaci kamenného zdiva s betonovou monolitickou částí. 
Opěry a křídla jsou pohledově kamenná a betonová. Jejich konstrukce a tloušťka není blíže 
známa. Založení objektu se předpokládá jako plošné. 

Povrch mostovky je patrně vyrovnán vyrovnávacím betonem. Po obou okrajích 
nosné konstrukce jsou nadbetonovány železobetonové monolitické římsy. 

Nosná konstrukce je patrně izolována vanovou izolací mezi konstrukcemi říms. 
Na obou římsách je osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. 
 
Dle HMP z roku 2020 (Ing. Pavlem Hrůza 26.07.2020) je stavební stav, a  

zatížitelnost následující: 
Stávající stavební stav mostního objektu dle ČSN 73 6221  
- Spodní stavba    - V – Špatný α = 0,6 
- Nosná konstrukce    - VI – Velmi špatný α = 0,2. 
-    Použitelnost     - II –  Velmi dobrý 
 
Zatížitelnost mostu byla stanovena v uvedené HMP z 26.07.2020. 
- Normální zatížitelnost  Vn = 5 t. 
- Výhradní zatížitelnost   Vr =  12 t 
- Vyjímečná zatížitelnost   Ve =  64 t 
- Zatížitelnost na jednu nápravu Va =  --- t. 
 
Vpravo za mostem na straně vtoku je umístěna na pravém břehu nábřežní opěrná 

zeď z monolitického železobetonu. Konstrukce zdi je patrně založena plošně a je 
s monolitickým železobetonovým základem. Na koruně zdi je osazena železobetonová 
monolitická římsa. Na římse pak mostní zábradlí se svislou výplní dané výšky min 1,10m. 

 
Vpravo před mostem se nachází nezpevněný sjezd na sousední pozemek. Před 

tímto sjezdem je mělký příkop s odvodněním troubou DN 300mm do vodního toku před 
mostem. Vlevo před mostem je podobný motiv sjezdu na sousední pozemky se 
zatrubněním. 

Vlevo za mostem se nachází rovněž sjezd na soukromé pozemky. Tento sjezd není 
zatrubněn. 

Vpravo před mostem se nachází stávající nemovitost s oplocením prakticky těsně 
navazující na patní příkop komunikace II/356. 
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V zájmovém území se nachází stávající podzemní a nadzemní inženýrské sítě. 
 

2.6.2. Popis navrženého řešení 

 
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ 

           SO 010 – Příprava území 

Tento stavební objekt není předmětem této dokumentace 

SO 001 – Demolice stávajícího mostu 

Tento stavební objekt není předmětem této dokumentace 
 
100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

           SO 182 – Most ev.č. 356-001, Provizorní most 

Dočasné dopravní opatření je navrženo jako soubor, který řeší problematiku 
převedení dopravy po dobu přípravy realizace a vlastní realizaci akce z prostoru objektu 
mostu ev.č. 356-001. Tento SO se skládá také ze souboru provizorního mostu s provizorní 
komunikací, svislého a vodorovného dopravního značení usměrňující dopravu v době 
realizace výstavby. 

Provizorní most je navržen včetně dočasné komunikace před a za mostem 
navádějícím dopravu na provizorní mostní konstrukci přes vodní tok Anenský potok. 
Provizorní most je navržen tak aby umožnil převedení automobilové dopravy na silnici 
II/356 včetně převedení pěších v zastavěném území obce Radim. 

Součástí této akce a tohoto SO není odstranění náletových dřevin a kácení 
vybraných stromů. 

Zhotovitel akce po dobu realizace SO 182 zajistí DIO pro realizaci tohoto objektu 
dle jeho požadavku na realizaci. Toto DIO bude projednáno, odsouhlaseno a realizováno 
v jeho režii. 

Stávající inženýrské sítě budou vytyčeny a zajištěny. El. nadzemní vedení bude 
ochráněno izolátory. Podzemní vedení kanalizace bude vytyčeno a zaměřeno v jeho 
stávající poloze. Spodní stavba založení mostu a nosná konstrukce bude pak osazena tak 
aby nedošlo k poškození a přitížení kanalizace v místě vedení pod vodním tokem. 

Objekt SO 182 si vyvolá demoliční práce v rozsahu odstranění ocelového mostního 
zábradlí v prostoru navrženého mostního provizoria. Dále pak odbourání a ubourání 
konstrukce římsy na opěrné zdi. S objektem dále souvisí rozebrání vozovky v navrženém 
rosahu a provedení asfaltobetonových vrstev vozovky včetně podkladních vrstev. 

Založení provizorního mostu je navrženo jako plošné. Pod konstrukcí základů 
mostu je navržena výměna podloží v kombinaci lomového kamene se štěrkodrtí v tl. cca 
0,5m. 

V prostoru navrženého mostu jsou navrženy krajní opěry jako rovnanina 
z prefabrikovaných dílců. Poloha a umístění opěr je navrženo dle výkresové dokumentace 
v břehových partiích vodního toku. Opěry jsou navrženy tak aby bylo možné na ně umístit 
provizorní mostní objekt. Poloha je navržena s ohledem na polohu stávajícího podzemního 
kanalizačního vedení. Vlastní panelová rovnanina bude upravena po vytyčení stávající 
kanalizace tak aby nedošlo k jejímu přitížení a ohrožení. Konstrukce křídel je pak logicky 
napojena na stávající plochy. 

Spodní stavba je navržena tak, že levá strana spodní stavby a křídel bude osazena 
do hlubokého výkopu tak aby bylo možné realizovat založení budoucího nového objektu 
mostu ev.č. 356-001. Spodní stavba a křídla budou založeny na kotu min. 288,61 m n.m. 

Spodní stavba bude doplněna železobetonovými monolitickými závěrnými 
zídkami, křídly a plentami dle typu mostního provizoria. Tyto zídky budou spojeny se spodní 
stavbou dle návrhu RDS dokumentace. 

Vlastní provizorní mostní objekt je navržen jako trámová nebo desková konstrukce 
s délkou 3x3,048= cca 9,15m. Šířka vozovky mostního provizoria je navržena min 6,30m 
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s ohledem na průjezdné vlečné křivky nákladních vozidel. Na pravé straně je navržen vnější 
chodník šířky 1,50m. Celková tloušťka nosné konstrukce je maximálně 635mm. Rozměry 
v této dokumentaci jsou navrženy dle daného typu deskového mostního provizoria 
určeného pro tuto akci. 

Zde v tomto stupni PD se požaduje zatížitelnost mostní konstrukce a tomu 
odpovídající a související konstrukce spodní stavby dle ČSN 73 6222 jeho normální 
zatížitelnost min. 20 tun a výhradní zatížitelnost pak min. 48 tun a nápravový tlak min. 12 
tun. 

Mostní provizorium bude s odpovídající mostovkou s protismykovou úpravou dle 
TP 211, TP 213 a pro dané zatížení a provoz s úpravou i pro zimní provoz a použití mostního 
provizoria. 

Mostní provizorium bude vybaveno tak, aby umožňovalo následní převedení 
případných dočasných přeložek. 

Mostní provizorium bude vybaveno zádržným systémem dle požadavku ČSN 73 
6201 kladeným na mostní provizoria. 

Dilatační závěry budou řešeny mezi konstrukcí spodní stavby a nosnou konstrukcí 
dilatačními plechy které budou součástí provizorní mostní konstrukce. 

Mostní provizorium bude vybaveno pravostranným chodníkem pro převedení 
pěších podél komunikace dle požadavku PD v šířce min 1,50m. Chodník a mostovka pro 
pěší bude vybavena zábradlím dle požadavku ČSN 73 6221. Chodník na mostě bude 
napojen na předpolí mostu před mostem v místě závěrné zídky. V prostoru za mostem pak 
atypickým přechodovým dílcem se zábradlím osazeným na provizorium a na spodní stavbu.  

 
Mostní provizorium bude vybaveno mostním příslušenstvím tak aby splňovalo 

požadavky ČSN 73 6201 na provoz dočasného mostu. To se předpokládá s odpovídajícím 
zádržným systémem dočasného mostu v podobě svodidel, výplní zábradlí nebo nosné 
konstrukce, která má charakter zábradlí, nebo výplně zábradlí do dané výšky dle ČSN 73 
6201. 

Dilatace nosné konstrukce vůči spodní stavbě mostu bude řešeno součástí 
mostního provizoria. Dilatace bude řešit přechod z mostovky mostu na spodní stavbu 
s plným překrytím dilatační mezery. 

Na předpolích je navržena dočasná asfaltobetonová vozovka navádějící dopravu 
z komunikace II/356 na mostní provizorium. Vozovka bude vybavena krajnicemi, 
vybavením a příslušenstvím vozovky. 

Před mostem bude provedena obnova odvodnění zatrubnění sjezdu v podobě 
obetonované korugované trouby DN 300mm s odpovídajícím SN. Toto zatrubnění bude 
provedeno z místa stávajícího vtoku s odlážděním z kamenné dlažby do betonového lože a 
vyspárováním s pročištěním vtoku. Na výroku bude zatrubnění provedeno do prostoru 
podél opěry stávajícího mostu a podél opěry provizorního mostu. 

Podél vozovky provizorní komunikace bude osazen zádržný systém v podobě 
betonových svodidel dle požadavku TP 159 – Dočasná svodidla. 

Podél vnějších okrajů násypu komunikace bude osazeno zábradlí dle požadavku 
ČSN 73 6101 a 73 6201 a TP 186, 258 ve vyznačeném rozsahu. 

 
Mostní provizorium s komunikací jako SO 182 je navrženo jako dočasný objekt po 

dobu do konce realizace akce Most ev.č. 356-001 Radim.  
Tato akce zahrnuje kompletní výstavbu objektu SO 182 včetně montáže mostního 

provizoria a uvedení objektu do provozu. V objektu SO 182 je navržena dodávka mostní 
provizorní konstrukce včetně daného příslušenství. 

V prostoru vpravo za mostem je navrženo napojení vozovky na stávající 
komunikaci II/356 a III/3561. Dále je navržena úprava hlavy stávající opěrné nábřežní zdi 
nadbetonávkou římsy do požadované výšky kotvenou do konstrukce stávající zdi. Na 
konstrukci římsy opěrné zdi a podél chodníku pro pěší na opěře mostu je navrženo vždy 
mostní zábradlí výšky 1,1m se svislou výplní kotvené do daných konstrukcí. Vše pak dle 
požadavku ČSN 73 6201. 
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V místě odstraněného zábradlí mezi stávajícím mostem a mostním provizoriem 
bude doplněno  

Pod mostem bude provedeno doplnění opěr mostu o kamennou rovnaninu po 
výkopech pro jejich spodní stavbu. Kamenná rovnanina je navržena z kamene tl 200-
400mm o hmotnosti 80-200kg. 

Součástí objektu je i dopravní značení jako soubor svislého a vodorovného DZ. DZ 
po dobu výstavby akce je navrženo v souladu s TP 66 - Zásady pro označování pracovních 
míst na PK a TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 - 
Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Toto dopravní 
opatření bude řešeno zhotovitelem v jeho režii.  

Akce je řešena tak, že na mostním provizoriu bude převedena veškerá doprava 
vyjma vozidel nákladní dopravy nad 7,5 tuny. Doprava vedena přes mostní provizorium 
bude řízena svislým dopravním značením.  

Je tedy navrženo doplnění svislého dopravního značení na komunikaci II/356 a 
III/3561 jako soubor značení doplňující stávající DZ a zohledňující řešení navrženého 
mostního provizoria včetně navazujících komunikací pro řízení dopravy v daném místě. 

Nákladní doprava nad 7,5 tuny bude vedena po samostatných objízdných trasách. 
Objízdná trasa je navržena po silnicích II/305 a II/358 a bude vyznačena dle přílohy této 
dokumentace.  

 

 

200 – MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI 
Neobsazeno 

 

300 – VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY 
Neobsazeno 

 

400 – ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY: 
Neobsazeno 
 

500 – OBJEKTY TRUBNÍ VEDENÍ: 
Neobsazeno 
 

600 – OBJEKTY PODZEMNÍCH STAVEB: 
Neobsazeno 
 

660 – OBJEKTY DRAH: 
Neobsazeno 
 

700 – OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB: 
Neobsazeno 

 
800 – OBJEKTY ÚPRAVY ÚZEMÍ: 

Neobsazeno 
 

900 – VOLNÁ ŘADA OBJEKTŮ: 
Neobsazeno 
 

2.7. Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

Stavba neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení. 
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2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

2.8.1. Seznam použitých podkladů 

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty  
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 730821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost 

stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární 

vodou  
- ČSN 752411 – Zdroje požární vody 
- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení 

a ubytování 
- Zákon č. 133/1985 Sb. 
- Vyhláška č. 23/2008 Sb. 
- Vyhláška č. 246/2001 Sb. 

Uvedené právní normy a předpisy budou aplikovány v platném znění 
včetně aktuálních změn a doplňků. 

 

2.8.2. Popis stavby 

Navrhovaná akce „Most ev.č. 356-001 Radim, Provizorní most“ řeší návrh 
objektu provizorního mostu SO 182 – Most ev.č. 356-001, Provizorní most v místě mostu 
stávajícího s úpravou navazující komunikace na předmostí. Mostní objekt převádí 
komunikaci II/356 přes vodní tok Anenský potok po mostním provizoriu. Akce řeší výstavbu 
dočasného mostu s dočasnou komunikací umístěnou vpravo vedle stávajícího mostu ev.č. 
356-001 . Délka dočasné komunikace je 45,0m. 

Akce tedy řeší výstavbu dočasného mostu s vyloučením dopravy z mostu 
stávajícího.  Navržená akce je řešena jako kompletní realizace objektu s dodávkou 
mostního provizoria. 

Akce nevyvolá přeložky stávajících inženýrských vedení. 
          Projektová dokumentace řeší stavbu mostního objektu provizoria, protože stávající 
most je ve špatném stavebně technickém stavu. Rozsah stavebních prací je definován 
touto projektovou dokumentací, která navazuje na prohlídku projektanta a na zadání 
projektové dokumentace objednatelem akce. 

 

2.8.3. Rozdělení stavby do požárních úseků 

S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 
 

2.8.4. Požární riziko 

Provedená novostavba mostu – bez požárního rizika. 
 

2.8.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí. 

 

2.8.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot 

S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 
 

2.8.7. Provedení požárního zásahu, evakuace osob 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob 
posuzováno. 
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Na nové komunikaci na mostě i předmostích bude zachován průjezdný profil pro 
požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm 
široký a 4100 mm vysoký). Volná šířka vozovky je navržena 4,20m s tím, že se jedná o 
jednopruhovou obousměrnou směrově nerozdělenou komunikaci. 

Stavebními úpravami místní komunikace se nemění stávající příjezdové 
komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy z komunikace ke stávajícím 
objektům. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby byla zajištěna průjezdnost dlouhých 
nákladních vozidel. 

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou 
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Stavbu mostu a úpravu přilehlých komunikací je s ohledem na přístupnost vozidel 
záchranné služby (týká se i vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna 
dostupnost k nemovitostem na vzdálenost alespoň 20m, výrobním objektům na vzdálenost 
alespoň 10m a k objektům skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50m.  Přizpůsobit je nutno 
těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí 
překážku. 

Obsah požárně bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV 
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které v 
požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou 
předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti. 

 

2.8.8. Stanovení odstupových vzdáleností 

S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti. 
 

2.8.9. Zabezpečení stavby požární vodou 

S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární 
vodou. 

 

2.8.10. Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové komunikace, 
nástupní plochy 

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. 
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 
Na nové komunikaci na mostě i předmostích bude zachován průjezdný profil pro 

požární vozidla (průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm 
široký a 4100mm vysoký). Volná šířka vozovky je navržena 4,20m na mostě a 5,0 m na 
předmostích s tím, že se jedná o jednopruhovou směrově nerozdělenou komunikaci 
s protisměrným řízeným provozem. 

Stavebními úpravami místní komunikace se nemění stávající příjezdové 
komunikace, stávající zpevněné plochy a stávající sjezdy z komunikace ke stávajícím 
objektům. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby byla zajištěna průjezdnost dlouhých 
nákladních vozidel. 

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou 
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by 
bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Stavbu mostu a úpravu přilehlých komunikací je s ohledem na přístupnost vozidel 
záchranné služby (týká se i vozidel rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna 
dostupnost k nemovitostem na vzdálenost alespoň 20m, výrobním objektům na vzdálenost 
alespoň 10m a k objektům skupiny OB 1 na vzdálenost alespoň 50m.  Přizpůsobit je nutno 
těmto zásadám i stání zemních strojů bez obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí 
překážku. 

Obsah požárně bezpečnostního řešení je ve smyslu § 41 odst. 4 vyhlášky MV 
246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů přiměřeně omezen, neboť parametry, které v 
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požárně bezpečnostním řešení nejsou uvedeny se buď nevyskytují, nebo nejsou 
předmětem posouzení z hlediska bezdůvodnosti. 

 

2.8.11. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 

S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje. 
 

2.8.12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby 

S ohledem na charakter stavby se neposuzuje. 
 

2.8.13. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 
 

2.8.14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních tabulek 

S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní 
tabulky. 

S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při 

kolaudaci doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb. 
 

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

Provoz stavby nebude vyžadovat připojení na zdroje energie ani nevyžaduje 
tepelnou ochranu, proto tato problematika není řešena. 

 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
prostředí 

Vlastní stavba je stavbou dopravní a nemá žádné hygienické požadavky, ani 
požadavky na pracovní prostředí. 

 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

2.11.1. Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
 

2.11.2. Ochrana stavby před bludnými proudy 

V blízkosti stavby se nenacházejí potenciální zdroje bludných proudů, proto není 
navržena ochrana proti bludným proudům. 

 

2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti ohrožené technickou seizmicitou, proto není ochrana 
proti technické seizmicitě řešena.  

 

2.11.4. Ochrana před hlukem 

S ohledem na charakter stavby není řešeno. 
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2.11.5. Ochrana stavby před povodněmi 

Samotný mostní objekt není třeba chránit před účinky povodní. Návrhová 
hladina Q100 se ovšem nachází nad úrovní stávající komunikace. Konstrukce 
spodní stavby, opěr a podpor mostu je řešena tak aby zajistila její ochranu před 
povodňovými stavy včetně splavenin, naplavenin i ledu. Před započetím stavby bude 
zhotoven protipovodňový plán na ochranu staveniště proti povodňovým vodám. 

 

2.11.6. Ochrana stavby v poddolovaném území 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
 

2.11.7. Ochrana stavby před agresivní podzemní vodou 

S ohledem na charakter stavby jako dočasný objekt, není tato problematika 
řešena. 

V daném případě bude provedena primární a sekundární ochrana betonových 
konstrukcí, které budou ve styku s podzemní vodou (základy, opěry, křídla). 

 

2.11.8. Ochrana stavby před účinky povětrnostních vlivů 

Speciální ochranná opatření nejsou navržena. Konstrukce je navržena dle 
příslušných norem, TP a TKP. 

 

2.11.9. Ochrana stavby proti nárazům dopravních prostředků 

S ohledem na charakter stavby je řešeno vlastní konstrukci jímek mezilehlých 
podpor. 

Konstrukce mostu bude vyznačena dle požadavku vyhlášky 67/2015 Sb. o 
pravidlech plavebního provozu. 

2.11.10. Ochrana stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Stavba nemá prostory, které by bylo nutné chránit před vniknutím nepovolaných 
osob. V projektu není řešeno. 

 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba jako taková nebude napojena na technickou infrastrukturu. 
Podrobně je specifikováno v popise jednotlivých stavebních objektů, viz kapitola 

2.6.2. 
 

3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Podrobně je specifikováno v popise jednotlivých stavebních objektů, viz kapitola 
2.6.2. 
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4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1. Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 
přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopnosti 
pohybu nebo orientace 

Samotná stavební akce je dopravní stavbou jejíž realizací dochází odstranění 
stávajícího nevyhovujícího mostu a na jeho místě výstavbě mostu nového včetně úpravy 
komunikace na předmostích. Realizací stavebního záměru nedojde ke změně dopravního 
řešení dotčeného území. 

 

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je součástí dopravní infrastruktury. Napojení na stávající dopravní 
infrastrukturu zůstane zachováno. 

 

4.3. Doprava v klidu 

Stavba nevyžaduje místa pro parkování.  
 

4.4. Pěší a cyklistické stezky 

Objekt je navržen i s ohledem na převedení pěšího a cyklo provozu. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

5.1. Terénní úpravy 

Plochy dotčené stavbou budou po dokončení prací uvedeny do předchozího stavu, 
a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu 
předchozímu účelu nebo užívání. 

 

5.2. Použité vegetační prvky 

Na plochách, které budou dotčeny stavbou, bude po dokončení prací zpětně 
rozprostřena zemina (ornice) a bude provedeno osetí travním semene. 

V blízkém okolí stavby se nenacházejí vzrostlé stromy ani stávající keřové porosty.  
V rámci přípravy stavby bude provedeno zajištění a ochrana stávajících vzrostlých 

dřevin, které nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061 
„Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. V prostoru stavby se nacházejí náletové křoviny a dřeviny, které 
budou v rámci stavby odstraněny, a to v nejnutnějším rozsahu. 

 

5.3. Biotechnická a protierozivní opatření 

Nejsou řešeny. 
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6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANU 

6.1. Vliv na životní prostředí 

Během výstavby dojde krátkodobě ke zhoršení životního prostředí, protože dojde 
ke zvýšení prašnosti a hlučnosti z důvodu stavebních prací. Negativní vlivy, které lze 
minimalizovat různými druhy technických či organizačních opatření jsou klasifikovány jako 
méně významné. Upřesnění požadovaných opatření bude provedeno v následných stupních 
projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu. 

Krátkodobé vlivy během výstavby: 
- Znečištění ovzduší, 
- Nárůst hluku, 
- Ovlivnění běžného provozu, 
- Ve volném terénu hrozí znečištění půdy provozem stavebních strojů. 
Všechny negativní vlivy výstavby lze snížit vhodným způsobem výstavby a 

opatřeními.  

6.1.1. Vliv na ovzduší 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s 
ohledem na skutečnost, že se jedná o novostavbu v místě původního mostu a přilehlé 
komunikace. Stavba se nachází v místě stávající komunikace a její účel je totožný. 

 

6.1.2. Vliv na podzemní a povrchové vody 

Stavba nemá vliv na podzemní vody. 
Povrchové odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem 

povrchu vozovky do odvodňovacích zařízení komunikace a mostu, které budou v rámci 
stavby obnoveno. Toto odvodnění bude zaústěno do vodního toku, nebo volně na terén. 

S ohledem na skutečnost, že stávajícího mostního otvoru bude zachován, nedojde 
ke změně odtokových poměrů. 

 

6.1.3. Produkce odpadů 

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů, kromě odpadů 
vznikajících při standartním provozu tohoto druhu stavby. 

Odpady budou vznikat pouze při realizaci stavby. Koncepce odpadového 
hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při 
předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při 
činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými 
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými 
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle 
uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i 
množství vznikajících odpadů. 
 
Odpady vznikající na místě hlavního staveniště: 
 

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou 
pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů dle vyhlášky 8/2021: 

Druh Název 
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
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080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
010399 Odpady jinak blíže neurčené 
120101 Piliny a třísky železných kovů  
120102 Úlet železných kovů 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  
120104 Úlet neželezných kovů 
120105 Plastové hobliny a třísky 
120113 Odpady ze svařování 
140602* Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  
140603* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel 
150101 Papírové a lepenkové obaly  
150102 Plastové obaly 
150103 Dřevěné obaly 
150104 Kovové obaly  
150105 Kompozitní obaly 
150106 Směsné obaly 
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
170101 Beton  
170102 Cihly 
170103 Tašky a keramické výrobky 
170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

obsahující nebezpečné látky 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
170201 Dřevo 
170202 Sklo 
170203 Plasty 
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 

látkami znečištěné 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 

  
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí 

komunikací, lze charakterizovat takto: 
- skrývky ornice a podorniční vrstvy, 
- demolice stávajících vozovek, 
- pokládání jednotlivých vrstev komunikací. 
 

Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora: 
 
Druh Název 
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující 

nebezpečné látky 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, neuvedené pod 

číslem 03 01 04 
080111* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 
120101 Piliny a třísky železných kovů  
120102 Úlet železných kovů 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  
120104 Úlet neželezných kovů 
120105 Plastové hobliny a třísky 
120113 Odpady ze svařování 
150101 Papírové a lepenkové obaly  
150102 Plastové obaly 
150103 Dřevěné obaly 
150104 Kovové obaly  
150105 Kompozitní obaly 
150106 Směsné obaly 
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150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

 

Nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění 
stavby nebo údržbě stavby 

 

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů 
se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech který nahrazuje 
zákon č. 185/2001 Sb. vyhlášku č. 383/2001 Sb. a Vyhlášku č. 93/2016 Sb.,       

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá 
na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých 
druhů nebezpečných odpadů. Původce musí nově od účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. při 
odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání 
s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a 
stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich 
opětovného použití a recyklace. Dále vyhláška č. 273/2021 sb. dle § 42 stanovuje, jaké 
všechny materiály musí být soustřeďovány odděleně: 

(1) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně 
soustřeďují 

a) vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo 
stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje 
alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce, 

b) vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího 
produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v 
bodě 2 přílohy č. 24 k této vyhlášce, 

c) stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; tato povinnost se 
vztahuje alespoň na odpady vymezené v bodě 3 přílohy č. 24 k této vyhlášce. 

(2) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními 
a demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby 
nedošlo ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů 
nebo stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití. 

(3) Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po 
vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů 
a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru 
nebo odstranění. 

 
 V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou 

shromažďovány odpady skupin: 
• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 

 
Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a 

zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto 
činnostem oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v aktuálním znění. 
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění 
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství odpadů, 
které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
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Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne zejména v průběhu 

bourání vozovek, prvků odvodnění (potrubí, uv, obruby…) a demolice stávajícího 
propustku. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny případně jej 
zpětně využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní). 

 
Veškerý materiál bude odvezen na řízeno skládku, kterou si určí zhotovitel 

s odsouhlasením stavebníka, investora, a frézovaný materiál bude zhotovitelem odvážen 
na předem určenou skládku, taktéž určeném dle požadavku SOD.  

 
Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého živičného povrchu a podkladních vrstev 

z demolic vozovek je nutno předpokládat i vznik odpadu stavebního zejména z bourání 
stávajícího propustku.  

 
Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a 

staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na 
vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací. 

 
Při stavbě se předpokládá se vznikem následujících odpadů a daného množství: 

SO 001 SO 101 SO 182 SO 201 SO 400 SO500 SO600 SO800 CELKEM

Odpad z demolic

- - 685,9 - - - - - 685,9

[t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t] [t]

- - 72,0 - - - - - 72,0

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m
3
]

- - 49,6 - - - - - 49,6

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m
3
]

Stavební objekt

Kámen, beton, železobeton, 

suť

Zemina, hlušina

Frézovaný materiál z 

konstrukce vozovky 
 

Vliv na půdu: 
Novostavba mostu v místě mostu původního se dle katastrální mapy nachází i na 

pozemku ZPF. Dojde k dočasnému záboru pozemku ze ZPF. 
 
Podrobněji je vliv stavby na půdu specifikován v kapitole 1.9.1. 
 

6.2. Vliv na přírodu a krajinu 

6.2.1. Ochrana dřevin 

V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin, které nejsou 
určeny ke kácení a nacházejí se v blízkosti stavební činnosti, v souladu s ustanovením §7 
zákona a ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.  

Stromy budou chráněny proti mechanickému poškození 2 m vysokým, stabilním 
plotem postaveným tak, aby obklopoval celou kořenovou zónu. Pokud nebude možné 
chránit celou kořenovou zónu, bude nutné kmen opatřit vypolštářovaným bedněním z fošen 
vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. 

V kořenové zóně nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. 
Výkopové práce v kořenovém prostoru budou minimalizovány. V případě nutnosti 

těchto prací budou výkopy prováděny ručně nebo s použitím odkopávající techniky. Při 
výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem >2 cm. Menší kořeny je třeba ostře 
přetnout a místa řezu zahladit. Konce přerušených kořenů je nutné ošetřit růstovými 
stimulátory. V případě většího průměru než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené 
kořeny je nutné chránit před vysycháním. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké 
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odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci 
poškozených kořenů. 

V prostoru stavby se také nacházejí náletové křoviny a dřeviny a vzrostlé stromy, 
které budou v rámci stavby odstraněny. 

 

6.2.2. Ochrana památných stromů 

V blízkosti stavby se nenachází žádný památný strom. 
 

6.2.3. Ochrana rostlin a živočichů 

V tomto smyslu se s dnám neuvažuje. 
 
Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů:  
  
Krajský úřad nemá informace (ze shromážděných podkladů či vlastních zjištění) o 

výskytu takových zvláště chráněných druhů živočichů, na jejichž jedince či populace by 
mohl mít záměr negativní vliv.  

 
Regionální územní systém ekologické stability:   
 
Záměr nezasahuje do žádného regionálního prvku územního systému ekologické 

stability.   
 
Přírodní rezervace a přírodní památky:  
 
Záměr nezasahuje do žádné přírodní rezervace ani přírodní památky. 
 

6.2.4. Ochrana přírody a krajiny při stavbě 

Při výstavbě mostu a výstavbě mostu nového dojde k nezbytnému zásahu do 
koryta vodního toku. Zásah do koryta toku bude způsoben jednak vlastní stavební činností 
na mostě, ale u úpravou a vyčištěním koryta vodního toku po stavbě. 

 

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nachází v chráněném území Natura 2000. Podrobněji viz kapitola 6.2.3.  
 

6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska 
posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

Podmínky závazného stanoviska orgánů ochrany životního prostředí jsou do 
dokumentace zapracovány, viz kapitola 2.1.5. a 6.2.3. 

 

6.5. Záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci, 
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení 

Není řešeno. 
 

6.6. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje vznik ochranných a bezpečnostních pásem, ani ochranu podle 
jiných právních předpisů. 
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7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

7.1. Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití 
staveb k ochraně obyvatelstva 

Nejsou navržena. 
Komunikace je navržena na převedení osobní a nákladní dopravy, která bude 

zajišťovat obslužnost daného území. 
 

7.2. Řešení zásad prevence závažných havárií 

Tuto problematiku řeší Plán protipovodňových opatření a Plán havarijních opatření 
po dobu výstavby. Tento plán bude doplněn zhotovitelem před zahájením stavební akce a 
schválen příslušnými orgány. 

 

7.3. Zóny havarijního plánování 

Nejsou navrženy. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1. Technická zpráva 

8.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Připojení stavby na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy. 
Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii a vodovod z 
inventáře dodavatele. 

 

8.1.2. Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je gravitačně provedeno do odvodňovacího systému 
vybudovaného před zahájením a v průběhu provádění stavebních prací. Dešťové vody 
budou odváděny zasakováním. 

 

8.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je již součástí dopravní infrastruktury. Přístup na staveniště bude tedy 
realizován po stávající komunikaci II/356 a III/3561 z prostoru obou předmostí v místech 
dočasného záboru stavby. Nepředpokládá se napojení dokončeného mostního objektu na 
technickou infrastrukturu. 

 

8.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Plochy použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do předchozího 
stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího 
jejímu předchozímu účelu nebo užívání. Zde se jedná o související pozemky ve vlastnictví 
dotčených vlastníků dle „Situace dotčených pozemků“. 

 

8.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

V prostoru dočasného záboru stavby bude provedeno odstranění stávajících křovin 
a stromových porostů v nezbytně nutném rozsahu. Keřové porosty určené k odstraní jsou 
náletového charakteru.  Vzhledem k prostorové poloze vybraných stromů je navrženo 
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jejich kácení v nezbytně nutném rozsahu viz. popis bod 1.8.2. této zprávy. V nutném 
rozsahu bude provedeno ošetření a ochránění stávajících vzrostlých stromů.  

Prostorová poloha stromů, u kterých se předpokládá ošetření/ochrana je buď 
znázorněna ve všeobecných částech výkresové části projektové dokumentace anebo jsou 
zřejmé in situ. Veškeré zásahy do stromových porostů musí být provedeny v souladu s 
ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích). 

 

8.1.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Problematiku dočasných a trvalých záborů se zabývají kapitoly 1.12 a 1.13.  
 

8.1.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Dle požadavku investora/zadavatele je součástí této projektové dokumentace 
řešení problematiky provizorního převedení pěších přes prostor provizorního mostu.  

 

8.1.8. Maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při stavbě a jejich 
likvidace 

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů, kromě odpadů 
vznikajících při standartním provozu mostu komunikaci II. a III. třídy. 

Odpady budou vznikat pouze při realizaci stavby. Koncepce odpadového 
hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími při 
předmětné stavbě, a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při 
činnostech, které se stavbou souvisejí. 

Podrobně je o odpadovém hospodářství pojednáno v kapitole 6.1.3. této zprávy. 
 

8.1.9. Bilance zemních prací, požadavky přísun nebo deponie zemin 

O bilanci zemních prací je podrobně pojednáno v kapitolách této zprávy uvedených 
výše, nebo v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů. 

 

8.1.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Ochrana dřevin: 
 
V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících vzrostlých dřevin, 

které nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a ČSN 83 9061 
„Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích. 

V prostoru stavby se také nacházejí náletové křoviny a dřeviny, které budou 
v rámci stavby odstraněny. 

 
Ochrana památných stromů: 
 
V blízkosti stavby se nenachází žádný památný strom. 
 
Ochrana rostlin a živočichů: 
 
Není podmínkou v této akci. 
 
Zachování ekologických vazeb v krajině: 
 
S ohledem na charakter stavby – novostavba v místě stávajícího mostu nemá 

vlastní stavba vliv na ekologické vazby v krajině. 
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8.1.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními 
zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády 
s doplněním o dané ČSN: 

Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
Sbírka zákonů 251/2005 o inspekci práce 
Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví) 

Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

Sbírka zákonů 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 98/1982 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné 
způsobilosti v elektrotechnice 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování ochranných pracovních prostředků. 

Požární ochrana je stanovena zákonem č. 320/2015 Sb., o požární ochraně ve 
znění pozdějších předpisů. 

Dále zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 

Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 

ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci 
a skladování 

ČSN 33 1600 ED.2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během využívání 
ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2+A1 - Žebříky 
ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
ČSN 73 0845 - Požární bezpečnost staveb – Sklady. 
 

8.1.12. Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby, proto nebude nutná bezbariérová 
úprava jiných staveb. 
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8.1.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k prostorovým podmínkám bude úplné vyloučení provozu v daném 
profilu komunikace II/356. Veškerá automobilová doprava bude vymístěna na samostatné 
provizorní objízdné trasy (viz. SO 182).  

V průběhu výstavby mostu SO 182 a tohoto objektu bude DIO zajištěno 
zhotovitelem v jeho režii s tím, že bude převedeno přes staveniště a po objízdných trasách. 
Řízení dopravy po dobu realizace bude dle TP 66 dle vyznačeného pracovního místa rovněž 
dle požadavku zhotovitele. 

 Před zahájením stavebních prací bude nutné předložit, na místně příslušný 
Dopravní inspektorát Policie ČR, návrh dopravně inženýrských opatření. Dočasné značení 
na předmostí musí být navrženo dle TP 66. 

Dle požadavku a vyjádření Policie ČR, DI bude DIO obsahovat: 
- Přechodné dopravní značení bude v RDS případně upraveno a navrženo dle 

užitého typu mostního provizoria (např. zatížitelnost, maximální dovolená 
rychlost aj.) v souladu s příslušným TP. 

- Dopravní značení A15 a dopravní značení Z4 bude za snížené viditelnosti 
doplněno o varovná světla oranžové barvy. 

- Pro dopravní značení B30 bude doplněno zařízení Z2 doplněné za snížené 
viditelnosti o výstražná světla oranžové barvy. 

- Pokud v daném místě bude provoz řízen SSZ v souladu s TP 66 je nutné aby 
toto zařízení bylo neustále kontrolováno (dále dle vyjádření Policie ČR DI) 

- Před zahájením prací bude nutné na zdejší součást Policie ČR opětovně 
předložit řádně zpracovaný návrh DIO k zajištění bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu a požádat o vydání „Vyjádření k umístění přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích“ dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích. 

- V projektu DIO bude řádně zpracováno nejen dopravní omezení při umístění 
provizorního mostu, ale také případná uzavírka silnice II/356 a vedení 
objízdných tras. A dále případně požádat o vydání „Souhlasu se zvláštním 
užíváním komunikací“ dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, bude-li se jednat o zásah do pozemní komunikace – je-li toto 
rozsahem prací vyžadováno 

- Upozorňujeme že velikost značek požadujeme základní, provedení značek 
požadujeme reflexní, dopravní značení bude umístěno v souladu s TP 66 (3. 
vydání) a bude umístěno na červeno-bílé pruhovaném podpěrném sloupku – 
červené a bílé pruhy na sloupku budou provedeny z retroreflexní folie nejméně 
třídy RA1 a CR1 o šířce 0,10 až 0,20m. Celková délka barevné poravy je pak 
nejméně 0,45m.  
 

Možní převedení pěších bude provedeno po pravé straně provizorní komunikace 
za konstrukcí svodidel (vodících stěn) a před vnějším zábradlím. Šířka prostoru pro 
převedení pěších je min. 1,50m na předpolích a na mostním provizoriu pak min. 1,50m. 
Po mostním provizoriu budou pěší převedeny po konstrukci lávky, která je součástí 
mostního provizoria. Vyznačení provozu a převedení pěších bude na obou předpolích 
vyznačeno dle RDS dokumentace. 

V blízkosti provizorního mostu se nachází autobusová zastávka Luže, Radim, křiž. 
Tuto zastávku v nové poloze není možné v dokumentaci zakreslit. S ohledem na tuto 
skutečnost patrně tedy nebude možné danou zastávku obsluhovat. Případně bude daná 
zastávka přesunuta mimo polohu mostního provizoria. 

8.1.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy 
během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání 
pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě, apod…  

Provedení stavby není podmíněno žádnými speciálními požadavky. 
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8.1.15. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Vlastní staveniště je navrženo v prostoru stávajícího mostu a komunikace. 
Staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou 

zahrnuty do nabídky dodavatele. 
Předané staveniště bude zabezpečeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 

Veškerá doprava bude v části opravovaného úseku komunikace zcela vyloučena a 
převedena mimo prostor staveniště. Zhotovitel musí počítat s tím že doprava bude vedena 
přes prostor jeho staveniště po komunikaci III/3227 s řízením dopravy dle TP 66. 

Vjezd na staveniště je zabezpečen po stávající komunikaci III/3227 z prostoru 
obou předmostí mostního objektu. 

 

8.1.16. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zahájení: 
Předpokládaný datum zahájení: 04/2022 
Předpokládaná doba realizace: 2-4 měsíce 
 

Etapizace a uvádění do provozu: 
Stavební práce této akce je možno rozdělit do několika stavebních etap souvisejících 

s možností převedení dopravy přes staveniště.  
 
Postup stavebních prací po objektech: 
 

1 – SO 182 – Most ev.č. 356-001, provizorní most. výstavba, montáž, zřízení, 
uvedení do provozu.  Tato etapa je zahrnuta v této projektové dokumentaci. 

 
2 – SO 182 – Most ev.č. 356-001, provizorní most. Provozování dočasného mostu 

včetně komunikace na předpolích v rozsahu zajištění jeho údržby, sledování, prohlídek a 
případných oprav tak, aby objekt SO 182 byl provozuschopný a udržován v navrženém 
stavu pro převedení dopravy. Bude realizováno správcem mostu a komunikace v průběhu 
jeho užívání. 

 
3 – SO 182 – Demontáž mostního provizoria včetně jeho souvisejících konstrukcí 

opěr. Bude řešeno samostatnou akcí po dokončení jeho užívání. 
 
4 – SO 182 – Odstranění spodní stavby, komunikace na předpolích, násypu 

komunikace, příslušenství a souvisejících částí. Tyto práce jsou zahrnuty do samostatné 
akce Most ev.č. 356-001 Radim, a to v průběhu jeho dokončovacích prací. 

 
Postup stavebních prací v etapách: 
 

1 – SO 182 – Most ev.č. 356-001, provizorní most. výstavba, montáž, zřízení, 
uvedení do provozu.  Tato etapa je zahrnuta v této projektové dokumentaci. 

 
Návrh kvalitativních bodů postupu výstavby a realizace: 
 

- kontrola zajištění staveniště 
- RDS, VTD, TeP, Plán kontroly a údržby mostu 
- zajištění dopravy (DIO po dobu realizace akce) 
- vytyčení a zajištění stávajících inženýrských sítí 
- demoliční práce v rozebrání zábradlí a ubourání římsy opěrné zdi 
- rozebrání vozovek, frézování 
- výstavba komunikací na předpolích (v dané části) 
- výkopové práce 
- realizace opěr a křídel mostu, montáž částí podpor určených pro osazení dočasného 

mostu 
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- montáž nosné konstrukce a její osazení do projektované polohy 
- dokončení spodní stavby 
- obnova odvodnění před mostem 
- mostní příslušenství 
- dokončení komunikací na předpolích 
- vybavení mostu a komunikací 
- osazení dopravního značení 
- HMP, ML, DSPS, HMP 
- uvedení mostu do provozu 
- převedení dopravy na objekt SO 182 

 
 

Dokončení stavby: 
 

Předpokládaná doba provozování objektu SO 182 po uvedení do provozu 
je 24-36 měsíců. 

 

8.2. Výkresy 

Viz samostatná příloha „Koordinační situace stavby“, která je přílohou k části „B. 
Souhrnná technická zpráva“. 

8.3. Harmonogram výstavby 

Uvedený harmonogram stavebních prací bude navržen zhotovitelem dle 
dokumentace DUSP+PDPS a dle SOD. HMG v této dokumentaci je obecný HMG této akce. 
Zhotovitel navrhne pak podrobný harmonogram stavebních prací dle svých požadavků 
vycházející z požadavku dokumentace a dle SOD. 

Návrhy harmonogramu dle DUSP a PDPS jsou pro etapu 1. v příloze 1. této zprávy. 
 

8.4. Schéma stavebních postupů 

Stavební postupy jsou patrné z popisu této akce. Postup prací navrhne zhotovitel 
stavby tak aby provedl akci dle této dokumentace. 

 

8.5. Bilance zemních prací 

Viz odstavec 8.1.9. 

 
 

Ve Vysokém Mýtě 18.12.2022      Ing. Jan Bursa 
 
 
 
 
 
 
Příloha č.1.: HMG prací výstavba (návrh HMG prací) 
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DUSP+PDPS

Investor : Pardubický kraj, Komenského náměstí 125. 532 11 Pardubice

Název akce : Most ev.č. 356-001 Radim, Provizorní most 

celkem

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Předání staveniště

SO 182 Most ev.č. 356-001 Provizorní most 
1 – SO 182 – Most ev.č. 356-001 Provizorní most – 

Výstavba, montáž zřízení, uvedení do provozu. 

Doprava DIO během realizace SO 182

Staveniště SO 182, zajištění, vytyčení

úprava, zajištění uvedení do původního stavu

Výstavba komunikací na předmostích

Demolice, výkopy

Opěry mostu

Výstavba mostního provizoria

Komunikace na předpolích

Mostní a silniční příslušenství

Rezerva, dokončení prací

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Částečné dopravní omezení / úplné ### 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0 ### 0 0 0 ### 0 0 0 0

Měsíční plnění bez DPH

Cena celkem vč. DPH 21% 
Náklady v jednotlivých letech vč. DPH
Kontrolní prohlídky stavby
Dokončení stavby

Zahájení stavby Postup prací - hlavní činnost

Ukončení stavby Postup prací - dílčí činnosti

Průběžná činnost

H A R M O N O G R A M    stavebních prací - týdenní

1 – SO 182 – Most ev.č. 356-001 Provizorní most  – Výstavba, montáž zřízení, uvedení do provozu. 

říjen listopadsrpen září prosinec
rok výstavby 202x

leden únor březen duben červen
č. obj. Název objektu

červeneckvěten


