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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné
území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby
s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Vlivem dlouhodobých srážek v kombinaci s vydatnými došlo k sesuvu tělesa
komunikace II/316 a tím k vytvoření strže (dále jen strž/strže) v čele bývalého
dobývacího prostoru. Příčiny vytvoření strže, lze primárně spatřovat v předmětném příliš
prudkém a nestabilním čele bývalého dobývacího prostoru v kombinaci s dlouhodobě se
epizodicky opakujícím povrchovým odtokem z plochy přilehlého povodí.  Je nutno uvést,
že utváření strží ve sklonitých územích je zcela přirozeným procesem. Kdyby se tato
konkrétní strž nevytvořila bezprostředně u komunikace a neohrozila její stabilitu, tak by
se jistě do takového popředí zájmu nedostala. Je zřejmé, že je nutné provést sanaci strže
k zajištění nezbytné stability komunikace a provedení preventivních opatření ke snížení a
optimalizaci povrchového odtoku. Mimo to, že strž narušila stabilitu svahu tělesa
komunikace, tak svým rozsahem zasáhla i do stávajícího odvodňovacího systému silnice
II/316, který pro správnou funkčnost odvodnění, musí být obnoven.

Vzniklá strž se nachází v těsné blízkosti silnice II/316 (cca 2 až 2,5 m od její
krajnice) v k.ú. Běstovice v extravilánu obce jižně od uvedené komunikace II/316 a
severovýchodně od obce Běstovice v jejím nezastavěném území. Jedná se o okraj
původní pískovny, resp. štěrkopískovny, ve které byla v minulosti ukončena těžba.
Prostor byl částečně zavezen, ovšem bez nutného odvodnění a hutnění závozového
materiálu.

Přesnější umístění strže je dáno následujícími souřadnicemi:

Terén je v širším okolí strže v mírném sklonu k jihozápadu do údolnice Teplického
potoka. Původní rostlý terén byl však upraven v minulosti hlubokým odřezem, ve kterém
je umístěna bývalá pískovna.

 Dle územního plánu obce, se strž nachází na plochách technické infrastruktury
(TI) a na zemědělských plochách (NZ).

V zájmovém území strže se dle vyjádření správců inženýrských sítí nenacházejí
stávající podzemní a nadzemní sítě.

Jedná se o zajištění stability svahu tělesa komunikace s uvedením jeho sesuvem
dotčených částí do původního stavu, tedy v podobě závozu strže s vysvahováním tělesa
komunikace a s ohumusováním a osetím jeho povrchu travním semenem. Soulad stavby
s charakterem území tak zůstane totožný a nijak nenarušen stejně tak i jeho dosavadní
využití.

1.2. Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací,
s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o
vydané územně plánovací dokumentace
Územní plán Běstovice byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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Územní plán Běstovice vydalo Zastupitelstvo obce Běstovice formou opatření obecné
povahy usnesením č. 2/10 dne 29. 11. 2010 s nabytím účinnosti od 14. 12. 2010.

Zajištění stability svahu tělesa silnice 2. třídy se dle územního plánu obce,
nachází na plochách DS „dopravní infrastruktura - silniční“.

Související plochy a okolní pozemky dotčené stavbou jsou na plochách NSZ
„plochy smíšené nezastavěného území zemědělské “.

Z výše uvedeného vyplývá, že stavba je v souladu s územně plánovací
dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

1.3. Geologická, geomorfologická a hydrogeologická
charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod
Lokalita průzkumu je umístěna severovýchodně od obce Běstovic v bezprostřední

blízkosti komunikace číslo ll/316. V současné době se jedná o sesuv tělesa komunikace
po intenzivních deštích. Má zde dojít k zajištění této komunikace. V okolí posuzované
plochy se nachází především zemědělská plocha. Západně a jihozápadně od posuzované
plochy se nachází rodinné domy se zahradou a komerční objekty. Terén posuzované
plochy je z širšího hlediska členitý a svažitý v celkovém sklonu směrem k jihu až
jihozápadu. Z hlediska geomorfologického členění ČR se jedná o okrsek Choceňská
plošina a podcelek Třebechovická tabule, které jsou součástí celku Orlická tabule a oblasti
Východočeská tabule. Geologické podloží předkvarterního stáří je v posuzované oblasti
tvořeno především sedimenty a sedimentárními horninami z období křídy zastoupené
vápnitými jíly, slínovci, prachovci, vápnito-jílovitými pískovci a podřadně jílovitými
vápenci. Dané podloží však nebylo do hloubky nově provedených sond zastiženo. Dá se
předpokládat, že se bude nacházet hlouběji pod úrovní terénu. Kvartérní pokryv je tvořen
především mocnými polohami nesoudržných štěrků s pískem, které směrem do nadloží
přechází v písek se štěrčíkem a popř. písčitou hlínu se štěrčíkem. Z hlediska klasifikace
dle ČSN 73 1005 řadíme tyto zeminy do třídy G3-G-F, S3-S-F a F3-MS a dle ČSN EN ISO
14688 je označujeme jako saGr, fgrFSa a fgrsaSi. Konzistence jemnozrnné písčité hlíny
je stanovena jako tuhá. Index ulehlosti nesoudržného písku a štěrku je stanoven jako
ulehlý. Nejsvrchnější vrstva byla v provedených sondách tvořena vrstvou navážky, která
dosahovala do hloubky 0,7 m pod stávajícím terénem a šlo o nehomogenní nesoudržnou
navážku. Dá se předpokládat, že tato vrstva se bude nacházet i v jiných částech
posuzované plochy, avšak její mocnost bude proměnlivá. Přirozená hladina podzemní
vody nebyla v nově provedených sondách zastižena. Dá se předpokládat, že podzemní
voda se bude nacházet hlouběji pod terénem na plochách nespojitosti skalního podloží.
Hladina podzemní vody tedy nebude mít vliv na způsob založení ani na geotechnické
parametry základových půd v dosahu aktivní zóny přitížení pod novým objektem. Je však
nutné upozornit na předpokládaný výskyt svrchního souvislejšího horizontu na úrovni
rozhraní propustnějších kvarterních vrstev a méně propustných křídových jílů a jílovců.
Mohou se zde však vyskytovat rovněž dočasné mělké horizonty na úrovni zpevněných
vrstev štěrkopísku, které se projeví především po významnějších přívalových srážkách,
kdy voda nestačí infiltrovat rychleji do větších hloubek.

1.4. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření –
geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní
průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť
(zemníků), stavebně historický průzkum apod.
1.4.1. Geotechnický průzkum
Byl proveden – viz samostatná příloha F.2. IG průzkum.

1.4.2. Hydrogeologický průzkum
Byl proveden – viz samostatná příloha F.2. IG průzkum.
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1.4.3. Korozní průzkum
Nebyl proveden.

1.4.4. Geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků)
Nebyl proveden.

1.4.5. Stavebněhistorický průzkum
Nebyl proveden.

1.4.6. Průzkum konstrukce vozovky
Nebyl proveden.

1.4.7. Dendrologický průzkum
Byl proveden.

1.4.8. Pedologický průzkum
Byl proveden.

1.5. Ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba se nenachází v ptačích oblastech.
Stavba se nenachází v evropsky významné lokalitě.
Stavba se nenachází v přírodním parku.
Stavba se nenachází v CHKO.
Stavba se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod – CHOPAV.
Stavba se nenachází v záplavovém území.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů.
Stavba se nachází v oblasti lososových a kaprových vod.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu železniční trati.
Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice II. třídy.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu pozemků plnící funkci lesa (50 m les).
V zájmovém území se nenachází národní přírodní památka.
V zájmovém území se nenachází ÚSES.
V zájmovém území se nenachází památné stromy.
Při akci nedojde ke styku s národními kulturními památkami či památkami UNESCO.
Stavba se nenachází v památkové zóně.
Stavba se nenachází v památkové rezervaci.
Stavba se nenachází v ochranném pásmu kulturních památek.

1.6. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému
území apod.
1.6.1. Záplavové území

Stavba se nenachází v aktivní zóně pro Q100 záplavového území.

1.6.2. Poddolované území
Stavba se nenachází v poddolovaném území

1.6.3. Území ohrožené sesuvy
Stavba se nenachází v území ohroženém sesuvy
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1.7. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv
stavby na odtokové poměry v území
1.7.1. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Předmětná stavba bude mít vliv na přilehlou silnici II/316 a to zejména od výkopu
pro založení a následný závoz strže. Dále bude mít přechodný vliv na přilehlé pozemky, a
to v podobě dočasných skládek a provizorní přístupové komunikace ke strži.

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením výkopových a stavebních prací pasport
okolního terénu a komunikací přilehlých ke staveništi. Po dokončení stavby bude
provedeno porovnání stavu. Případné vzniklé škody a poruchy budou odstraněny na
náklady zhotovitele stavby. Plochy dočasného záboru použité v průběhu výstavby objektů
budou po dokončení uvedeny do původního stavu. Stavba si vyžádá dočasný zábor
pozemků v daném katastrálním území, uvedených v příloze č. F.1. Záborový elaborát.

Dále zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření
všech stávajících sítí a zařízení tech. vybavení příslušnými správci. Trasa bude ověřena
detektorem. Podle případných požadavků správců podzemních vedení budou položeny
záložní chráničky.

Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit
výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí.
Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození
podzemních i nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně vedených.

S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu
staveniště (dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění.

1.7.2. Ochrana okolí
Ochrana okolí před nepříznivými vlivy hluku a vibrací:

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje
s ohledem na skutečnost, že se jedná o nápravu poškozeného tělesa komunikace
sesuvem, v podobě jeho zajištění pomocí závozu (sanace) strže.

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby –
z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu
stavby se zvýšením hlučnosti a prašnosti. Při výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze
dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Z tohoto
nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb pro
hluk ze stavební činnosti.

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a
části B se v průběhu výstavby hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
pro hluk ze stavební činnosti LAeq, s stanoví (s vyjímkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenerget. impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq, T
se rovná 50dB (podle odstavce 3.) a korekcí přihlížející k posuzované denní a noční době
podle následující tabulky.

Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro
hluk ze stavební činnosti
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB)
Od   6:00 do   7:00 +10
Od   7:00 do 21:00 +15
Od 21:00 do 22:00 +10
Od 22:00 do   6:00 +5

Ochrana krajiny a přírody:

Dodavatel stavby zajistí, aby negativní vlivy na okolí omezil na minimum. Dále
zajistí, aby nedocházelo ke znečištění silnic a vodních toků úniky pohonných hmot a
maziv. Likvidaci odpadů provede dle platných předpisů a nepoužitelné materiály
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nevhodné ke zpětnému použití kupř. k zásypům, odveze na trvalou skládku. Navržená
stavba odpovídá platným předpisům, týkajících se ochrany životního prostředí.
S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči
obyvatelům, v maximální míře omezit hluk a prašnost. Stavba bude probíhat dle
předepsaných technologických postupů s ohledem na ochranu životního prostředí. Na
staveništi ani na případných plochách zařízení stavby nebudou skladovány PHM a oleje a
nebudou prováděny opravy stavebních strojů.

1.7.3. Vliv stavby na odtokové poměry v území
Jedná se o nápravu sesuvem poškozeného tělesa komunikace a jejího

odvodňovacího systému, v podobě jeho zajištění pomocí závozu (sanace) strže a obnovu
patních příkopu. Jedná se o uvedení do původního stavu se zajištěním potřebné
funkčnosti všech obnovovaných částí tak aby se v budoucnu sesuv neopakoval.

Realizací předmětné stavby nedojde k žádnému navýšení zpevněných ploch, ať už
vozovky přilehlé komunikace II/316, nebo jiných. Stavba tedy nebude mít negativní vliv
na odtokové poměry v území.

Pro maximální snížení rizika opakovaného sesuvu, bude nutné v budoucnu provést
další opatření v podobě odvedení povrchových vod mimo prostor strže. To spočívá
v návrhu opatření ke snížení a optimalizaci povrchového odtoku. Návrh mimo jiné vychází
s výsledků provedené hydrogeologické a geomorfologické analýzy v rámci přechozího
stupně PD studie proveditelnosti. Návrh zohledňuje  bezeškodný převod průtoku
srážkových vod přes čelo bývalého dobývacího prostoru. Jako vhodné se jeví vybudování
svodného příkopu východně od stávající strže. Snaha o nasměrování průtoku tímto
směrem již proběhla. Příkop může mít v ideálním případě, přírodě bližší, kaskádovitý
podélný profil. Jeho konkrétní řešení bude předmětem projektové dokumentace.
V globálnějším měřítku se jako účelné jeví zmenšení rozlohy půdního bloku 5501/7.
Půdní blok může být rozčleněn průlehem, travními pásy či biopásy. Jako vhodné se jeví
obnovení historické polní cesty v kombinaci se zasakovacím průlehem. Nejefektivnější by
bylo rozdělení v dolní části povodí tak, aby bylo jednoznačně odděleno subpovodí strže
od zbytku povodí, které je možno odvodnit do východní části bývalého dobývacího
prostoru. Navrhované typy opatření jsou jako komplex podpořitelné v rámci budoucího
programového období OPŽP 2021 – 2027. Daná opatření budou muset být detailněji
rozpracována.

1.8. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba nevyžaduje asanace a demolice budov. V rámci přípravných prací bude

provedeno kácení stromů v minimálním rozsahu, které budou dotčeny stavbou. Jedná se
o 28 kusů stromů a 1325 m2 křovin.  Přípravné práce budou zahrnovat i frézování nebo
rozebrání stávajících vozovek, vybourání jejich konstrukčních vrstev a sejmutí krajnic od
nánosu.

1.9. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa
1.9.1. Dočasný zábor ze zemědělského půdního fondu
Stavba si vyžádá dočasný zábor pozemků ZPF.

1.9.2. Trvalý zábor ze zemědělského půdního fondu
Stavba si nevyžádá trvalý zábor pozemků ZPF.

1.9.3. Dočasný zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavba nebude probíhat na pozemcích LPF.
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1.9.4. Trvalý zábor pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavba nebude probíhat na pozemcích LPF.

1.10. Územně technické podmínky – zejména možnost napojení
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Dle IGP, lze posuzovanou lokalitu hodnotit jako staveniště použitelné pro

projektované zajištění stability svahu tělesa komunikace. Hladina podzemní vody nebyla
zastižena do úrovně nově provedených sond a nebude mít tedy vliv na způsob založení,
ani na geotechnické parametry základových půd v dosahu aktivní zóny přitížení. Lze však
předpokládat, že její svrchní souvislejší horizont se bude vyskytovat na úrovni rozhraní
propustnějších kvarterních vrstev a méně propustných křídových jílů a jílovců. Mohou se
zde však vyskytovat rovněž dočasné mělké horizonty na úrovni zpevněných vrstev
štěrkopísku, které se projeví především po významnějších přívalových srážkách, kdy
voda nestačí infiltrovat rychleji do větších hloubek. V daném místě je dále nutné
upozornit na navážky, které mohou být nerovnoměrně rozmístěny v rámci celé
posuzované trasy. Mocnosti této vrstvy dosahovala do hloubky 0,7 m pod úrovní terénu.
V případě použití tohoto materiálu by však bylo třeba před položením nového povrchu
přehutnit stávající povrch. Požadovanou míru zhutnění doporučuji zkontrolovat zatěžovací
zkouškou, která by ověřila splnění požadovaného modulu deformace Edef,2 a poměru
mezi prvním a druhým zatěžovacím cyklem. Je však třeba upozornit na to, že charakter
navážky se bude v rámci celého rozsahu posuzované plochy měnit a mohou se zde
vyskytovat i nevhodné materiály. Z tohoto důvod doporučuji provedení důsledné kontroly
základových půd v úrovni pláně po odstranění konstrukčních vrstev a volbu vhodné
úpravy dle zjištěných druhů zemin a jejich stavu. Jak již bylo zmíněno v IG posudku ze
srpna 2021, zásadním řešením by mělo být odvodnění místa strže, a to jednak jejího dna
podložením drenážního potrubí do dna s obsypem propustným štěrkovým materiálem a
dále povrchově tvarováním terénu nad místem strže s odvedením povrchových vod mino
její prostor. Posléze je nutné provedení nového závozu prostoru strže, který je nutné
provádět po vrstvách s průběžným hutněním ukládaného matriálu. Tento závoz je nutné
provést až do úrovně okolního terénu a povrch vytvarovat tak, aby nevznikly strmé
sklony. Zavezením strže dojde k zabezpečení její stěny a zamezení sesunutí tělesa
komunikace.

Samotná stavební akce je stavbou, která je součástí dopravní infrastruktury.
Související upravovaná komunikace II/316 bude na začátku a na konci plynule navazovat
na stávající stav. Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou
infrastrukturu, tzn. že budou respektovány stávající inženýrské sítě a zachována
obslužnost přilehlých pozemků.

1.11. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané,
související investice
1.11.1. Podmiňující investice

Nejsou známy podmiňující investice.

1.11.2. Vyvolané investice

Netýká se.

1.11.3. Související investice
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Nejsou známy související investice.

1.12. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se
stavba umisťuje a provádí
Seznam dotčených pozemků je uveden v příloze této PD – F.1. – Záborový

elaborát, konkrétně F.1.2. – Seznam dotčených pozemků.

1.13. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých
vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Stavbou nevznikne žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. Stávající

ochranná pásma zůstanou nepozměněna. K ochraně silnice II. třídy a provozu na ní
mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranné pásmo. Silniční ochranné
pásmo pro nově budovanou silnici nebo rekonstruované vzniká na základě rozhodnutí o
umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí
prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti. Jedná se
o 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III.
třídy a místní komunikace II. třídy.

1.14. Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření
Zhotovitel stavby zajistí před zahájením výkopových a stavebních prací pasport

okolního terénu a komunikací přilehlých ke staveništi. Po dokončení stavby bude
provedeno porovnání stavu. Případné vzniklé škody a poruchy budou odstraněny na
náklady zhotovitele stavby.

1.15. Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu
Viz. odstavec 1.10. této zprávy.

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1. Celková koncepce řešení stavby
2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o zajištění stability svahu tělesa komunikace II/316 s uvedením jeho
sesuvem dotčených částí do původního stavu, tedy zajištění jeho stability pomocí závozu
strže s vysvahováním tělesa komunikace a s ohumusováním a osetím jeho povrchu
travním semenem a o obnovu odvodňovacího systému, který tvoří patní příkopy. Soulad
stavby s charakterem území tak zůstane totožný a nijak nenarušen stejně tak i jeho
dosavadní využití. Jedná se tedy o změnu dokončené stavby.

Současný stav - Vlivem dlouhodobých srážek v kombinaci s vydatnými došlo
k sesuvu tělesa komunikace II/316 a tím k vytvoření strže (dále jen strž/strže) v čele
bývalého dobývacího prostoru. Příčiny vytvoření strže, lze primárně spatřovat
v předmětném příliš prudkém a nestabilním čele bývalého dobývacího prostoru v
kombinaci s dlouhodobě se epizodicky opakujícím povrchovým odtokem z plochy
přilehlého povodí.  Je nutno uvést, že utváření strží ve sklonitých územích je zcela
přirozeným procesem. Kdyby se tato konkrétní strž nevytvořila bezprostředně u
komunikace II/316 a neohrozila její stabilitu, tak by se jistě do takového popředí zájmu
nedostala. Je zřejmé, že je nutné provést sanaci strže k zajištění nezbytné stability
komunikace a provedení preventivních opatření ke snížení a optimalizaci povrchového
odtoku. Mimo to, že strž narušila stabilitu svahu tělesa komunikace, tak svým rozsahem
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zasáhla i do stávajícího odvodňovacího systému silnice II/316, který pro správnou
funkčnost odvodnění, musí být obnoven. Vzniklá strž se nachází v těsné blízkosti silnice
II/316 (cca 2 až 2,5 m od její krajnice) v k.ú. Běstovice v extravilánu obce jižně od
uvedené komunikace II/316 a severovýchodně od obce Běstovice v jejím nezastavěném
území. Její hloubka při okraji silnice II/316 je cca  5m. Jedná se o okraj původní
pískovny, resp. štěrkopískovny, ve které byla v minulosti ukončena těžba. Prostor byl
částečně zavezen, ovšem bez nutného odvodnění a hutnění závozového materiálu.

Terén je v širším okolí strže v mírném sklonu k jihozápadu do údolnice Teplického
potoka. Původní rostlý terén byl však upraven v minulosti hlubokým odřezem, ve kterém
je umístěna bývalá pískovna.

 Dle územního plánu obce, se strž nachází na plochách technické infrastruktury
(TI) a na zemědělských plochách (NZ).

V zájmovém území strže se dle vyjádření správců inženýrských sítí nenacházejí
stávající podzemní a nadzemní sítě.

Stávající vozovka silnice II/316 je z hutněných asfaltových vrstev. Šířka stávající
vozovky je proměnná v hodnotách od 6,0 v přímých úsecích s rozšířením ve směrovém
oblouku o Δa na 7,0 m. Základní příčný sklon v předmětném úseku je střechovitý
v hodnotě cca 2,5%, který ve směrovém oblouků přechází v dostředný s max. hodnotou
7,0 %. Podélné sklony stávající nivelety se pohybují v rozmezí hodnot od 0,7 %  - 4,8 %.
Niveleta vozovky je přizpůsobena konfiguraci okolního terénu. Stávající odvod srážkových
vod z povrchu vozovky je řešen gravitačně do oboustranných patních příkopů.

2.1.2. Účel užívání stavby
Samotná stavební akce je stavbou, která je součástí stávající dopravní

infrastruktury a její účel zůstává totožný.

2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.

2.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících
bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením
z platných předpisů a norem

Nejsou nutná žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na
stavbu.

2.1.5. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Veškeré připomínky a podmínky dotčených orgánů uvedených ve vyjádření
k projektové dokumentaci byly nebo budou zapracovány do částí PD, kterých se dané
připomínky či podmínky týkají, zejména pak do situačních řešení stavby. Veškeré
požadavky dotčených orgánů, uvedených v zápisech z projednání či ve vyjádření
k projektové dokumentaci v tomto stupni PD, budou do předmětné dokumentace
zapracovány.

2.1.6. Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů
stavby

Jedná se o zajištění stability svahu tělesa komunikace II/316 s uvedením jeho
sesuvem dotčených částí do původního stavu, tedy zajištění jeho stability pomocí závozu
strže s vysvahováním tělesa komunikace, s ohumusováním a osetím jeho povrchu
travním semenem a o obnovu odvodňovacího systému, který tvoří patní příkopy.
Zavážený materiál bude ukládán do tvarovaného vrstevnatého násypu, hutněného po
vrstvách tl. max. 300 mm. Hutněný závoz strže, bude odvodněn pomocí drenážních
trativodů DN 150 dna s obsypem propustným štěrkovým materiálem s vyústěním před líc
upravovaného svahu tělesa komunikace. Materiál pro závoz, bude v maximální možné
míře použit stávající. Dle IGP je stávající splavený materiál vhodný pro budování násypů,
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taktéž další výkopový materiál v oblasti strže. Během výstavby bude doprava okolo
stavby převáděna po odkloněné provizorní komunikaci z asfaltového betonu vedené podél
pravého okraje vozovky II/316 mezi stěnami z bet. svodidel. Doprava na ní bude řízena
pomocí přechodného dopravního značení dle schématu pracovního místa C/4 dle TP 66.
Pro odtěžení stávajícího splaveného materiálu pod strží a pro odvoz výkopového
materiálu ze spodní části výkopové jámy na dočasnou skládku, bude zřízena provizorní
přístupová komunikace ke strži. Z důvodu zajištění bezpečnosti během provádění
hutněného zásypu strže a také z důvodu dostatečného prostoru na dně strže pro pohyb
mechanizace, je třeba její rozsah přechodně zvětšit. V místě strže je tedy navržena
výkopová jáma se sklony svahů 1:1, dle geologického průzkumu a s min. šířkou dna 6,0
m pro pohyb mechanizace. Takto navrženou výkopovou jámou bude dotčena konstrukce
přilehlé silnice II/316 na délce cca 20 m a šířce méně než jednoho jízdního pruhu. V
tomto rozsahu tedy je navržena úplná výměnu konstrukce vozovky II/316. Na zbylé
ploše komunikace (na délce 102 m) je navržena obnova asfaltového krytu s doplněním
krajnic a obnovou příkopů.

Zajištění stability tělesa komunikace II/316 bude řešena v rámci stavebního
objektu SO 121 – Zajištění stability tělesa komunikace II/316. Provizorní
komunikace budou řešeny v rámci stavebního objektu SO 122 – Provizorní
komunikace.

Během výstavby bude doprava okolo stavby převáděna po odkloněné provizorní
komunikaci z asfaltového betonu vedené podél pravého okraje vozovky II/316 mezi
stěnami z bet. svodidel typu "NEW JERSEY". Doprava na ní bude řízena pomocí
přechodného dopravního značení dle schématu pracovního místa C/4 dle TP 66.  Před
zahájením stavebních prací musí být v dostatečné vzdálenosti před začátkem a za
koncem úseku (cca. 600 m mimo obec, cca. 100 m v obci) umístěno tzv. „Zařízení
předběžné výstrahy uvádějící provozní informace.“ Tzn., že bude osazena informativní
cedule o charakteru stavby a výstražná dopravní značka IP22 s nápisem „POZOR –
VÝJEZD A VJEZD VOZIDEL STAVBY“. Pro zajištění přístupu pod strž, kde leží splavený
materiál z tělesa komunikace, bude zřízena provizorní přístupová komunikace. Jedná se o
komunikaci šířky 3,5 m ze dvou vrstev štěrkodrti. Její délka je navržena 165 m a její
výškové vedení je co nejvíce přizpůsobeno stávajícímu terénu, pro zajištění co
nejmenších odkopových prací pro její konstrukci. Komunikace tedy začíná v místě
napojení na silnici II/317, což je cca 50 m od osy křižovatky se silnicí II/316, a končí u
nánosu splaveného materiálu pod strží. Díky této komunikaci bude stávající materiál
odtěžen a převozen na dočasnou skládku násypového materiálu, která bude v režii
zhotovitele. Tento materiál bude opětovně použit pro závoz strže. Materiál pro závoz,
bude tedy v maximální možné míře použit stávající. Dle IGP je stávající splavený materiál
vhodný pro budování násypů, taktéž další výkopový materiál z výkopové jámy strže.
Výkopový materiál bude taktéž dočasně ukládán na dočasnou skládku materiálu a použit
pro hutněný zásyp strže. Prostor pro dočasnou skládku stavebního materiálu bude
upřesněn a dohodnut zhotovitelem stavby v rámci stavebních příprav, předpoklad je ale
umístění dočasných skládek na plochách v těsné blízkosti strže dle situace staveniště C.4.
Výkopový materiál, ze svrchních vrstev povrchu, které jsou zahliněné a zadrnované,
bude vyskládkován trvale na řízené skládce s poplatkem. Předmětné množství bude
nahrazeno a doplňeno nakupovaným materiálem, jako zemina vodná dle ČSN 736133,
násyp dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.5. a čl. 5.4. hutněn na Id=0,8 – 0,9 či D=100% P.S.. Z
důvodu zajištění bezpečnosti během provádění hutněného zásypu strže a také z důvodu
dostatečného prostoru na dně strže pro pohyb mechanizace, je třeba její rozsah
přechodně zvětšit. V místě strže je tedy navržena výkopová jáma se sklony svahů 1:1,
dle geologického průzkumu a s min. šířkou dna 6,0 m pro pohyb mechanizace. Takto
navrženou výkopovou jámou bude dotčena konstrukce přilehlé silnice II/316 na délce cca
20 m a šířce méně než jednoho jízdního pruhu. V tomto rozsahu tedy je navržena úplná
výměnu konstrukce vozovky II/316. Na zbylé ploše komunikace (na délce 102 m) je
navržena obnova asfaltového krytu s doplněním krajnic a obnovou příkopů. Ve dně
výkopové jámy, budou po provedení základního výkopu, provedeny zemní stupně dl. 6,0
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a výšky 1,5 m. Sklon dna stupně, v příčném i podélném směru, je navržen 3,0% a svislá
stěna stupně ve sklonu 5:1.

Takto upravené dno výkopové jámy, eliminuje smykovou plochu pod budoucím
násypem, právě v jejím dně. Do takto připravené stavební jámy, bude postupně navážen
stávající násypový materiál, ukládán, rozhrnován a hutněn po vrstvách max. tl. 300 mm.
Menší část materiálu může být do výkopové jámy zavážena z její spodní strany, zbylý
materiál pak bude do strže transportován z horní části strže, tedy z hlavní dočasné
skládky materiálu.  Takto je závoz strže nutné provést až do úrovně okolního terénu a
povrch vytvarovat tak, aby nevznikly strmé sklony. Zavezením strže dojde k zabezpečení
její stěny a zamezení sesunutí tělesa komunikace. Líc/čelo závozu, bude vysvahován do
stávající sklonu sousedních svahů a to v hodnotě 1:1,25. Povrch tohoto svahu bude
ohumusován tl. 150 mm a oset travním semenem. Pro snížení rizika povrchové eroze
svahu, bude jeho povrch navíc opatřen protierozní georohoží. Jedná se o třívrstvou
protierozní prostorovou georohož z polypropylenu. Tl. georohože je navržena 20 mm
s otvory 15-20 mm. Pevnost v tahu podélná ≥ 10 kN/m (tolerance -1 kN/m) a pevnost v
tahu příčná ≥ 15 kN/m (tolerance -1 kN/m). Rohož bude do svahu kotvena pomocí
ocelových ´´J´´ skob s délkou 30 cm a z drátu Ø 4 mm, v počtu 1 skoby na m2.
Hutněný závoz strže, bude odvodněn pomocí soustavy drenážních trativodů DN 150 s
obsypem propustným štěrkovým materiálem s vyústěním před vysvahovaný líc/čelo
závozu strže. Trativody takto budou vyústěny ve dvou svislých řadách. Vyústění bude
opevněno, vzniknou tak skluzy z kamenné dlažby šířky 1 m, které budou v patě svahu
ukončeny kamennou rovnaninou z lomového kamene na 80 kg. Dlažba je navržena tl.
200 mm do bet. lože tl. 140 mm. Po dokončení závozu strže, bude podél jejího
severovýchodního okraje proveden průleh š. 1,0 m, který bude opevněn z kamenné
dlažby tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm. Tento průleh bude podél nového svahu strže
sveden pod jeho patu. Průleh bude sloužit pro případné zachycení vod nad sanovanou
strží z přilehlého pole a jejich následnému svedení pod patu svahu sanované strže, kde
budou vody dále přirozeně odtékat na okolní terén a zasakovat se.

 Dále bude po provedení závozu strže, provedeno doplnění konstrukce vozovky
silnice II/316 v místě, kde do ní zasahovala výkopová jáma. Na zbylé ploše zájmového
úseku vozovky silnice II/316, bude provedena obnova asfaltového krytu. Jedná se o úsek
dl. 102 m, jehož začátek je v km 13,594 liniového staničení silnice II/316 (km 0,000
projektového staničení) a konec úseku je v km 13,696 liniového staničení silnice II/316
(km 0,102 projektového staničení). Obnova krytu bude provedena ve stávajících
parametrech s vyrovnávkou příčných sklonů. Šířka stávající vozovky je proměnná v
hodnotách od 6,0 v přímých úsecích s rozšířením ve směrovém oblouku o Δa na 7,0 m.
Jedná se tedy o silnici II. třídy s návrhovou rychlostí 90 km/h základní kategorie dle ČSN
736101 S 7(7,5)/90. Základní příčný sklon v předmětném úseku je střechovitý v hodnotě
cca 2,5%, který ve směrovém oblouků přechází v dostředný s max. hodnotou 7,0 %.
Podélné sklony stávající nivelety se pohybují v rozmezí hodnot od 0,7 %  - 4,8 %.
Niveleta vozovky je přizpůsobena konfiguraci okolního terénu. Tato obnova spočívá
v celoplošném frézování vozovky tl. 100 mm, sanaci poruch (trhlin nebo plošných
rozpadů) v odfrézovaném povrchu a následné pokládce asfaltové vyrovnávky příčných
sklonů z ACP 16+ min. tl. 50 mm. Na takto připravený podklad, bude provedena
pokládka ložné a obrusné vrstvy. Ložná vrstva je navržena tl. 60 mm a ACL 16+ a
obrusná z ACO 11 tl. 40 mm. Sanace plošných rozpadů v odfrézovaném povrchu se
proveden tak, že po odfrézování povrchu v tl. 100 mm se provede vyzuální prohlídka a
označí se jejich celkový rozsah. Po té se na ploše rozpadu a na každou stranu od jeho
okraje v š. 500 mm provede další frézování na tl. 50 mm. Do takto připraveného okna se
položí asfaltový beton ACP16+ tl. 50 mm a takto sanované okno se přetáhne výztužnou
geomříží s přesahem okrajů sanovaného okna 500 mm. Sanace trhlin v odfrézovaném
povrchu se proveden tak, že po odfrézování povrchu v tl. 100 mm se provede vyzuální
prohlídka a označí se jejich celkový rozsah. Po té budou trhliny profrézovány na š. 20
mm a hl. 50 mm. Po té budou zatmeleny asfaltovou zálivkou. Takto sanované trhliny se
přetáhnou výztužnou geomříží s přesahem 1000 mm na každou stranu. Obnova
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asfaltového krytu bude prováděna po polovinách vozovky. Nejdříve bude provedena na
levém jízdním pruhu, během které bude doprava stále převáděna po provizorní
komunikaci podél pravého jízdního pruhu. Po obnově levého jízdního pruhu, na něj bude
převedena doprava, provizorní komunikace bude odstraněna a následně bude provedena
obnova asfaltového krytu na pravém jízdním pruhu. S obnovou asfaltového krytu souvisí
i obnova oboustranného patního příkopu. Jeho dno bude reprofilováno na úroveň 200
mm pod předpokládánou úroveň silniční pláně. Obnova příkopů vyvolá i obnovu
stávajícího zatrubněného hospodářského sjezdu na ppč 415/33. Sjezd bude obnoven ve
stávajících parametrech, tedy šířky 10 m a z potrubí DN 400 dl. 12 m z PVC-U SN 16
plnostěnné hladké konstrukce. Na vtoku a výtoku bude potrubí seříznuto do sklonu 1:1,5.
Vtok a výtok bude opevněn z kamenné dlažby tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm se
zajištěním z bet. prahů 300/500 mm. V úseku kde bude příkop veden nad zasypaným
výkopem strže, bude v délce cca 40 m, provedeno opevnění dna patního příkopu z
kamenné dlažby tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm. Takto opevněné dno zamezí
případnému zasaku a vnikání srážkové vody do vrstveného závozu strže. S obnovou
patních příkopů, souvisí i obnova a doplnění nezpevněných krajnic a konstrukčních vrstev
pod nimi. V celé délce a oboustranně, budou v krajích provedeny odskoky stávajících
konstrukčních vrstev, na které budou doplněny dvě vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-63 na které
bude provedena pokládka asfaltových vrstev a doplnění nezpevněných krajnic š. 500 mm
tl. 150 mm ze stávajícího odfrézovaného materiálu. Svahy obnovených příkopů, budou
ohumusovány tl. 100 mm a osety travním semenem. Vzniklá spára v ose komunikace a
spáry v místě napojení nového na stávající asfalt, bude profrézována na tl. 40 mm a
šířku 10 mm se zalitím asf. zálivkou s podrcením. Na obnovený asfaltový kryt bude
provedeno obnovení vodorovného dopravního značení v podobě souvislé dělící čáry V1a
š. 125 mm a délky 102 m. Do nezpevněných krajnic budou osazeny oboustranné
plastové směrové sloupky ve vzdálenosti určující poloměr směrového oblouku dle ČSN
736101. V tomto případě je směrový oblouk navržen ve stávajícím poloměru 70 m
s oboustrannými přechodnicemi. Tomuto poloměru odpovídá osazení směrových sloupků
á 10 m. V hospodářském sjezdu budou doplněny červené směrové slupky.  Plochy
dočasného záboru použité v průběhu výstavby budou po dokončení uvedeny do
původního stavu s případným ohumusováním tl. 150 mm a s osetím travním semenem.

2.1.7. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

2.1.8. Základní bilance stavby
Stavba ve finální podobě si nenárokuje žádné zdroje ani potřeby.
Při výstavbě bude připojení na potřebné sítě zajištěno z vlastních zdrojů

zhotovitele stavby. Zdroje energie budou vedeny dočasnými přípojkami taktéž v režii
zhotovitele.

Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti strže, a to na
souvisejících plochách. Tyto plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního
stavu.

Problematika dočasné skládky a materiálových zdrojů stavby s  dopravou na
stavbu bude řešena dodavatelem stavby. Prostor pro dočasnou skládku stavebního
materiálu bude upřesněn a dohodnut zhotovitelem stavby v rámci stavebních příprav,
předpoklad je ale umístění dočasných skládek na plochách v těsné blízkosti strže dle
situace staveniště C.4..

Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků
zhotovitele. Případné zařízení staveniště bude řešeno osazením mobilních stavebních
buněk. Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii
v inventáři dodavatele stavby.

Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou
infrastrukturu, tzn. že budou respektovány stávající inženýrské sítě, napojení místních
komunikací, sjezdy atd..
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Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě
platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy
nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech
s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí.

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle
uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i
množství vznikajících odpadů.

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou
pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů dle vyhlášky 8/2021 sb.
(Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Druh Název
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující

nebezpečné látky
010399 Odpady jinak blíže neurčené
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
120105 Plastové hobliny a třísky
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
170101 Beton
170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

obsahující nebezpečné látky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedené pod číslem 17 01 06
170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými

látkami znečištěné
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)

obsahující nebezpečné látky
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903

Nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění
stavby nebo údržbě stavby

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů
se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech který
nahrazuje zákon č. 185/2001 Sb. vyhlášku č. 383/2001 Sb. a Vyhlášku č. 93/2016 Sb.,

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se
předpokládá na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Původce musí nově od účinnosti
zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby
dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro
opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla
zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Dále vyhláška č.
273/2021 sb. dle § 42 stanovuje, jaké všechny materiály musí být soustřeďovány
odděleně:
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(1) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně
soustřeďují

a) vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo
stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje
alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce,

b) vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího
produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v
bodě 2 přílohy č. 24 k této vyhlášce,

c) stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; tato povinnost se
vztahuje alespoň na odpady vymezené v bodě 3 přílohy č. 24 k této vyhlášce.

(2) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními
a demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby
nedošlo ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů
nebo stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití.

(3) Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po
vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů
a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru
nebo odstranění.

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou
shromažďovány odpady skupin:

· odpady barev a laků
· odpady lepidel a těsnicích materiálů
· odpady z obrábění kovů a plastů

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a
zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto
činnostem oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v aktuálním znění.
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství
odpadů, které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora
vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji
specifikovat.

Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne zejména v průběhu
bourání vozovek a demolice stávajícího zatrubněného sjezdu. Tyto druhy odpadu bude
nutno uložit na skládce příslušné skupiny případně jej zpětně využít (pokud to jeho
mechanické a chemické vlastnosti umožní).

Veškerý materiál bude odvezen na řízenou skládku, kterou si určí investor, a
frézovaný materiál bude zhotovitelem odvážen na předem určenou skládku na příslušném
cestmistrovství SÚS, taktéž určeném investorem.

Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého živičného povrchu a podkladních vrstev
z demolic vozovek je nutno předpokládat i vznik odpadu stavebního zejména z bourání
stávajícího zatrubněného sjezdu.

Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a
staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na
vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací.
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2.1.9. Celkové produkované množství a druhy odpadů

2.1.10. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

TAB. Bilance zemin
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CELKEM 171 171 0 110 3132 656 2037 825

2.1.11. Základní předpoklady výstavby

Realizace stavby prováděna v roce 2022, v závislosti na vydání platného stavebního
povolení.

2.1.12. Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatimní užívání
staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení
kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby
do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu)

SO 121 SO 122 CELKEM

Stávající konstrukční vrstvy
vozovky

32,0 55,0 87,0

(skládka odpadu v režii dodavatele
s poplatkem) [m3] [m3] [m3]

Stavební suť (beton, žb., kámen,
cihly…)

3,0 0,0 3,0

(skládka odpadu v režii dodavatele
s poplatkem) [m3] [m3] [m3]

Zeminy  (přebytek výkopků) 825,0 0,0 825,0
 (skládka odpadu v režii
dodavatele s poplatkem) [m3] [m3] [m3]

Frézovaný materiál z konstrukce
vozovky

50,0 20,0 70,0

 (uložení na skládku SÚS
Pardubickckého kraje) [m3] [m3] [m3]

Stavební objekt
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O předčasném užívání stavby bude případně rozhodnuto v závislosti na
požadavcích investora a případně o něm bude požádáno u příslušných orgánů státní
správy.

2.1.13. Orientační náklady stavby

Orientační náklady na zřízení stavby jsou 4,5 mil. Kč bez dph.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení
2.2.1. Urbanismus

S ohledem na změnu stávající stavby – stavební úpravy zůstane urbanistické
řešení zachováno stávající.

2.2.2. Architektonické řešení

Celkový architektonický vzhled vychází ze stávajícího stavu, krajinného rázu,
z požadavků investora a dotčených orgánů.

2.3. Celkové technické řešení stavby
2.3.1. Popis celkové koncepce technického řešení

Viz. odstavec 2.1.6. nebo 2.6.této zprávy.

2.3.2. Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody
(podmínky zvýšeného odběru elektrické energie).

Při provozu stavby nevzniknou nároky na odběr energií. Nepozměněné směrové
a výškové řešení nivelety silnice II/316 nezpůsobí zvýšenou spotřebu pohonných hmot
při provozu dopravních prostředků.

2.3.3. Celková spotřeba vody
Stavba nevyžaduje trvalé připojení na zdroj pitné či užitkové vody.

2.3.4. Celkové produkované množství a druhu odpadů a emisí, způsob
nakládání s vyzískaným materiálem

Užíváním stavby se nepředpokládá vznik jiných odpadů a emisí, kromě odpadů
vznikajících při standartním dopravním provozu motorových vozidel.

Viz. odstavec 2.1.8. této zprávy.

2.3.5. Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a
elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Stavba nebude připojena k žádnému vedení inženýrských sítí. Provozem stavby
nevzniknou požadavky na změnu kapacity veřejných sítí.

2.4. Bezbariérové užívání stavby
Netýká se.
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2.5. Bezpečnost při užívání stavby
Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která je příslušenstvím komunikace, se

bezpečnost při jejím užívání, odvíjí od dodržování pravidel silničního provozu a pohybu
v uličním prostoru jejími uživateli.

Stavba je navržena dle platných norem, zejména pak ČSN 73 6101.

2.6. Základní charakteristika objektů
2.6.1. Popis současného stavu

Vlivem dlouhodobých srážek v kombinaci s vydatnými došlo k sesuvu tělesa
komunikace II/316 a tím k vytvoření strže (dále jen strž/strže) v čele bývalého
dobývacího prostoru. Příčiny vytvoření strže, lze primárně spatřovat v předmětném příliš
prudkém a nestabilním čele bývalého dobývacího prostoru v kombinaci s dlouhodobě se
epizodicky opakujícím povrchovým odtokem z plochy přilehlého povodí.  Je nutno uvést,
že utváření strží ve sklonitých územích je zcela přirozeným procesem. Kdyby se tato
konkrétní strž nevytvořila bezprostředně u komunikace II/316 a neohrozila její stabilitu,
tak by se jistě do takového popředí zájmu nedostala. Je zřejmé, že je nutné provést
sanaci strže k zajištění nezbytné stability komunikace a provedení preventivních opatření
ke snížení a optimalizaci povrchového odtoku. Mimo to, že strž narušila stabilitu svahu
tělesa komunikace, tak svým rozsahem zasáhla i do stávajícího odvodňovacího systému
silnice II/316, který pro správnou funkčnost odvodnění, musí být obnoven. Vzniklá strž
se nachází v těsné blízkosti silnice II/316 (cca 2 až 2,5 m od její krajnice) v k.ú.
Běstovice v extravilánu obce jižně od uvedené komunikace II/316 a severovýchodně od
obce Běstovice v jejím nezastavěném území. Její hloubka při okraji silnice II/316 je cca
5m. Jedná se o okraj původní pískovny, resp. štěrkopískovny, ve které byla v minulosti
ukončena těžba. Prostor byl částečně zavezen, ovšem bez nutného odvodnění a hutnění
závozového materiálu.

Terén je v širším okolí strže v mírném sklonu k jihozápadu do údolnice Teplického
potoka. Původní rostlý terén byl však upraven v minulosti hlubokým odřezem, ve kterém
je umístěna bývalá pískovna.

 Dle územního plánu obce, se strž nachází na plochách technické infrastruktury
(TI) a na zemědělských plochách (NZ).

V zájmovém území strže se dle vyjádření správců inženýrských sítí nenacházejí
stávající podzemní a nadzemní sítě.

Stávající vozovka silnice II/316 je z hutněných asfaltových vrstev. Šířka stávající
vozovky je proměnná v hodnotách od 6,0 v přímých úsecích s rozšířením ve směrovém
oblouku o Δa na 7,0 m. Základní příčný sklon v předmětném úseku je střechovitý
v hodnotě cca 2,5%, který ve směrovém oblouků přechází v dostředný s max. hodnotou
7,0 %. Podélné sklony stávající nivelety se pohybují v rozmezí hodnot od 0,7 %  - 4,8 %.
Niveleta vozovky je přizpůsobena konfiguraci okolního terénu. Stávající odvod srážkových
vod z povrchu vozovky je řešen gravitačně do oboustranných patních příkopů.

2.6.2. Popis navrženého stavu

Viz. odstavec 2.1.6. této zprávy.

2.6.3. Objekty přípravy staveniště

2.6.3.1. Výčet objektů
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2.6.4. Objekty pozemních komunikací
2.6.4.1. Výčet objektů

SO 121 - ZAJIŠTĚNÍ STABILITY TĚLESA KOMUNIKACE II/316
SO 122 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE

2.6.4.2. Základní charakteristiky - SO 121 – Zajištění stability tělesa
komunikace II/316

Materiál pro závoz strže, bude v maximální možné míře použit stávající. Dle IGP
je stávající splavený materiál vhodný pro budování násypů, taktéž další výkopový
materiál z výkopové jámy strže. Výkopový materiál bude dočasně ukládán na dočasnou
skládku materiálu a použit pro hutněný zásyp strže. Prostor pro dočasnou skládku
stavebního materiálu bude upřesněn a dohodnut zhotovitelem stavby v rámci stavebních
příprav, předpoklad je ale umístění dočasných skládek na plochách v těsné blízkosti strže
dle situace staveniště C.4. Výkopový materiál, ze svrchních vrstev povrchu, které jsou
zahliněné a zadrnované, bude vyskládkován trvale na řízené skládce s poplatkem.
Předmětné množství bude nahrazeno a doplňeno nakupovaným materiálem, jako zemina
vodná dle ČSN 736133, násyp dle ČSN 73 6244 čl. 7.3.5. a čl. 5.4. hutněn na Id=0,8 –
0,9 či D=100% P.S.. Z důvodu zajištění bezpečnosti během provádění hutněného zásypu
strže a také z důvodu dostatečného prostoru na dně strže pro pohyb mechanizace, je
třeba její rozsah přechodně zvětšit. V místě strže je tedy navržena výkopová jáma se
sklony svahů 1:1, dle geologického průzkumu a s min. šířkou dna 6,0 m pro pohyb
mechanizace. Takto navrženou výkopovou jámou bude dotčena konstrukce přilehlé
silnice II/316 na délce cca 20 m a šířce méně než jednoho jízdního pruhu. V tomto
rozsahu tedy je navržena úplná výměnu konstrukce vozovky II/316. Na zbylé ploše
komunikace (na délce 102 m) je navržena obnova asfaltového krytu s doplněním krajnic
a obnovou příkopů. Ve dně výkopové jámy, budou po provedení základního výkopu,
provedeny zemní stupně dl. 6,0 a výšky 1,5 m. Sklon dna stupně, v příčném i podélném
směru, je navržen 3,0% a svislá stěna stupně ve sklonu 5:1. Takto upravené dno
výkopové jámy, eliminuje smykovou plochu pod budoucím násypem, právě v jejím dně.
Do takto připravené stavební jámy, bude postupně navážen stávající násypový materiál,
ukládán, rozhrnován a hutněn po vrstvách max. tl. 300 mm. Menší část materiálu může
být do výkopové jámy zavážena z její spodní strany, zbylý materiál pak bude do strže
transportován z horní části strže, tedy z hlavní dočasné skládky materiálu.  Takto je
závoz strže nutné provést až do úrovně okolního terénu a povrch vytvarovat tak, aby
nevznikly strmé sklony. Zavezením strže dojde k zabezpečení její stěny a zamezení
sesunutí tělesa komunikace. Líc/čelo závozu, bude vysvahován do stávající sklonu
sousedních svahů a to v hodnotě 1:1,25. Povrch tohoto svahu bude ohumusován tl. 150
mm a oset travním semenem. Pro snížení rizika povrchové eroze svahu, bude jeho
povrch navíc opatřen protierozní georohoží. Jedná se o třívrstvou protierozní prostorovou
georohož z polypropylenu. Tl. georohože je navržena 20 mm s otvory 15-20 mm.
Pevnost v tahu podélná ≥ 10 kN/m (tolerance -1 kN/m) a pevnost v tahu příčná ≥ 15
kN/m (tolerance -1 kN/m). Rohož bude do svahu kotvena pomocí ocelových ´´J´´ skob
s délkou 30 cm a z drátu Ø 4 mm, v počtu 1 skoby na m2. Hutněný závoz strže, bude
odvodněn pomocí soustavy drenážních trativodů DN 150 s obsypem propustným
štěrkovým materiálem s vyústěním před vysvahovaný líc/čelo závozu strže. Trativody
takto budou vyústěny ve dvou svislých řadách. Vyústění bude opevněno, vzniknou tak
skluzy z kamenné dlažby šířky 1 m, které budou v patě svahu ukončeny kamennou
rovnaninou z lomového kamene na 80 kg. Dlažba je navržena tl. 200 mm do bet. lože tl.
140 mm. Po dokončení závozu strže, bude podél jejího severovýchodního okraje
proveden průleh š. 1,0 m, který bude opevněn z kamenné dlažby tl. 200 mm do bet. lože
tl. 140 mm. Tento průleh bude podél nového svahu strže sveden pod jeho patu. Průleh
bude sloužit pro případné zachycení vod nad sanovanou strží z přilehlého pole a jejich
následnému svedení pod patu svahu sanované strže, kde budou vody dále přirozeně
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odtékat na okolní terén a zasakovat se. Dále bude po provedení závozu strže, provedeno
doplnění konstrukce vozovky silnice II/316 v místě, kde do ní zasahovala výkopová jáma.
Na zbylé ploše zájmového úseku vozovky silnice II/316, bude provedena obnova
asfaltového krytu. Jedná se o úsek dl. 102 m, jehož začátek je v km 13,594 liniového
staničení silnice II/316 (km 0,000 projektového staničení) a konec úseku je v km 13,696
liniového staničení silnice II/316 (km 0,102 projektového staničení). Obnova krytu bude
provedena ve stávajících parametrech s vyrovnávkou příčných sklonů. Šířka stávající
vozovky je proměnná v hodnotách od 6,0 v přímých úsecích s rozšířením ve směrovém
oblouku o Δa na 7,0 m. Jedná se tedy o silnici II. třídy s návrhovou rychlostí 90 km/h
základní kategorie dle ČSN 736101 S 7(7,5)/90. Základní příčný sklon v předmětném
úseku je střechovitý v hodnotě cca 2,5%, který ve směrovém oblouku přechází
v dostředný s max. hodnotou 7,0 %. Podélné sklony stávající nivelety se pohybují v
rozmezí hodnot od 0,7 %  - 4,8 %. Niveleta vozovky je přizpůsobena konfiguraci
okolního terénu. Tato obnova spočívá v celoplošném frézování vozovky tl. 100 mm,
sanaci poruch (trhlin nebo plošných rozpadů) v odfrézovaném povrchu a následné
pokládce asfaltové vyrovnávky příčných sklonů z ACP 16+ min. tl. 50 mm. Na takto
připravený podklad, bude provedena pokládka ložné a obrusné vrstvy. Ložná vrstva je
navržena tl. 60 mm a ACL 16+ a obrusná z ACO 11 tl. 40 mm. Sanace plošných rozpadů
v odfrézovaném povrchu se proveden tak, že po odfrézování povrchu v tl. 100 mm se
provede vyzuální prohlídka a označí se jejich celkový rozsah. Po té se na ploše rozpadu a
na každou stranu od jeho okraje v š. 500 mm provede další frézování na tl. 50 mm. Do
takto připraveného okna se položí asfaltový beton ACP16+ tl. 50 mm a takto sanované
okno se přetáhne výztužnou geomříží s přesahem okrajů sanovaného okna 500 mm.
Sanace trhlin v odfrézovaném povrchu se proveden tak, že po odfrézování povrchu v tl.
100 mm se provede vyzuální prohlídka a označí se jejich celkový rozsah. Po té budou
trhliny profrézovány na š. 20 mm a hl. 50 mm. Po té budou zatmeleny asfaltovou
zálivkou. Takto sanované trhliny se přetáhnou výztužnou geomříží s přesahem 1000 mm
na každou stranu. Obnova asfaltového krytu bude prováděna po polovinách vozovky.
Nejdříve bude provedena na levém jízdním pruhu, během které bude doprava stále
převáděna po provizorní komunikaci podél pravého jízdního pruhu. Po obnově levého
jízdního pruhu, na něj bude převedena doprava, provizorní komunikace bude odstraněna
a následně bude provedena obnova asfaltového krytu na pravém jízdním pruhu.
S obnovou asfaltového krytu souvisí i obnova oboustranného patního příkopu. Jeho dno
bude reprofilováno na úroveň 200 mm pod předpokládánou úroveň silniční pláně. Obnova
příkopů vyvolá i obnovu stávajícího zatrubněného hospodářského sjezdu na ppč 415/33.
Sjezd bude obnoven ve stávajících parametrech, tedy šířky 10 m a z potrubí DN 400 dl.
12 m z PVC-U SN 16 plnostěnné hladké konstrukce. Na vtoku a výtoku bude potrubí
seříznuto do sklonu 1:1,5. Vtok a výtok bude opevněn z kamenné dlažby tl. 200 mm do
bet. lože tl. 140 mm se zajištěním z bet. prahů 300/500 mm. V úseku kde bude příkop
veden nad zasypaným výkopem strže, bude v délce cca 40 m, provedeno opevnění dna
patního příkopu z kamenné dlažby tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm. Takto opevněné
dno zamezí případnému zasaku a vnikání srážkové vody do vrstveného závozu strže.
S obnovou patních příkopů, souvisí i obnova a doplnění nezpevněných krajnic a
konstrukčních vrstev pod nimi. V celé délce a oboustranně, budou v krajích provedeny
odskoky stávajících konstrukčních vrstev, na které budou doplněny dvě vrstvy ze
štěrkodrti fr. 0-63 na které bude provedena pokládka asfaltových vrstev a doplnění
nezpevněných krajnic š. 500 mm tl. 150 mm ze stávajícího odfrézovaného materiálu.
Svahy obnovených příkopů, budou ohumusovány tl. 100 mm a osety travním semenem.
Vzniklá spára v ose komunikace a spáry v místě napojení nového na stávající asfalt, bude
profrézována na tl. 40 mm a šířku 10 mm se zalitím asf. zálivkou s podrcením. Na
obnovený asfaltový kryt bude provedeno obnovení vodorovného dopravního značení
v podobě souvislé dělící čáry V1a š. 125 mm a délky 102 m. Do nezpevněných krajnic
budou osazeny oboustranné plastové směrové sloupky ve vzdálenosti určující poloměr
směrového oblouku dle ČSN 736101. V tomto případě je směrový oblouk navržen ve
stávajícím poloměru 70 m s oboustrannými přechodnicemi. Tomuto poloměru odpovídá
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osazení směrových sloupků á 10 m. V hospodářském sjezdu budou doplněny červené
směrové slupky.  Plochy dočasného záboru použité v průběhu výstavby budou po
dokončení uvedeny do původního stavu s případným ohumusováním tl. 150 mm a
s osetím travním semenem.

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky byla navržena na základě výsledků celostátního sčítání
dopravy z roku 2016.

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170 - KOMPLETNÍ VÝMĚNA VRSTEV - NÚP-
D1,N-2, TDZ-IV, PIII:
· ASFALTOVÝ BETON ACO 11 50/70 tl. 40 mm      ČSN  EN 13108, ČSN 736121
·   SPOJ. POS. KAT. ASF. EMULZÍ PS-C 0,30 kg/m2    ČSN 736129
· ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm       ČSN  EN 13108, ČSN 736121
·   SPOJ. POS. KAT. ASF. EMULZÍ PS-C 0,30 kg/m2    ČSN 736129
· ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm       ČSN  EN 13108, ČSN 736121
· Edef = 100 Mpa dle TP 170
· ŠTĚRKODRŤ ŠDA fr. 0-63 tl. 150 mm      ČSN  EN 13285, ČSN 736126-1
· Edef = 70 Mpa dle TP 170
· ŠTĚRKODRŤ ŠDA fr. 0-63 tl. 150 mm      ČSN  EN 13285, ČSN 736126-1
· Edef = 45 Mpa dle TP 170___                                         __________________________________________________

CELKEM tl. 450 mm

SKLADBA VOZOVKY – OBNOVA ASFALTOVÉHO KRYTU:

· ASFALTOVÝ BETON ACO 11 50/70 tl. 40 mm      ČSN  EN 13108, ČSN 736121
·   SPOJ. POS. KAT. ASF. EMULZÍ PS-C 0,30 kg/m2    ČSN 736129
· ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm       ČSN  EN 13108, ČSN 736121
·   SPOJ. POS. KAT. ASF. EMULZÍ PS-C 0,30 kg/m2    ČSN 736129
· ASFALTOVÝ BETON (vyrovnávka př. sklonů)  ACP 16+ 50/70          min. tl. 50 mm       ČSN  EN 13108, ČSN 736121
·   SPOJ. POS. KAT. ASF. EMULZÍ PS-C 0,30 kg/m2    ČSN 736129______________

CELKEM         min. tl. 150 mm

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY SJEZDU - NÚP-D2,N-3, TDZ-VI, PII:
· ASFALTOVÝ BETON ACO 11 50/70 tl. 40 mm      ČSN  EN 13108, ČSN 736121
·   SPOJ. POS. KAT. ASF. EMULZÍ PS-C 0,30 kg/m2    ČSN 736129
· ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm       ČSN  EN 13108, ČSN 736121
· Edef = 80 Mpa dle TP 170
· ŠTĚRKODRŤ ŠDA fr. 0-63 tl. 200 mm      ČSN  EN 13285, ČSN 736126-1
· Edef = 60 Mpa dle TP 170___                                         __________________________________________________

CELKEM tl. 290 mm

2.6.4.3. Základní charakteristiky - SO 122 – Provizorní komunikace

Během výstavby bude doprava okolo stavby převáděna po odkloněné provizorní
komunikaci (Provizorní komunikace I.) z asfaltového betonu vedené podél pravého okraje
vozovky II/316 mezi stěnami z bet. svodidel typu "NEW JERSEY". Je navržena v délce 82
m. Směrově a výškově je přizpůsobena směrovému a výškovému vedení pravého okraje
vozovky silnice II/316. Její příčný sklon je navržen 2,5% a průjezdný profil mezi bet.
svodidly 4,5 m.  Doprava na ní bude řízena pomocí přechodného dopravního značení dle
schématu pracovního místa C/4 dle TP 66.  Před zahájením stavebních prací musí být
v dostatečné vzdálenosti před začátkem a za koncem úseku (cca. 600 m mimo obec, cca.
100 m v obci) umístěno tzv. „Zařízení předběžné výstrahy uvádějící provozní informace.“
Tzn., že bude osazena informativní cedule o charakteru stavby a výstražná dopravní
značka IP22 s nápisem „POZOR – VÝJEZD A VJEZD VOZIDEL STAVBY“.

Pro zajištění přístupu pod strž, kde leží splavený materiál z tělesa komunikace,
bude zřízena provizorní přístupová komunikace (Provizorní komunikace II.). Jedná se o
komunikaci šířky 3,5 m ze dvou vrstev štěrkodrti s jednostranným příčným sklonem 3%.
Její délka je navržena 165 m a její výškové vedení je co nejvíce přizpůsobeno stávajícímu
terénu, pro zajištění co nejmenších odkopových prací pro její konstrukci. Komunikace
tedy začíná v místě napojení na silnici II/317, což je cca 50 m od osy křižovatky se silnicí
II/316, a končí u nánosu splaveného materiálu pod strží. Díky této komunikaci bude
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stávající materiál odtěžen a převozen na dočasnou skládku násypového materiálu, která
bude v režii zhotovitele. Tento materiál bude opětovně použit pro závoz strže.

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY PROVIZORNÍ KOMUNIKACE  I.DLE TP 170 – NÚP -
D1,N-1, TDZ-IV, PIII (UPRAVENO):
· ASFALTOVÝ BETON ACO 11 tl. 40 mm      ČSN  EN 13108, ČSN 736121
·   SPOJ. POS. KAT. ASF. EMULZÍ PS-C 0,40 kg/m2    ČSN 736129
· ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ tl. 80 mm       ČSN  EN 13108, ČSN 736121
· Edef = 130 Mpa dle TP 170
· ŠTĚRKODRŤ ŠDB fr. 0-63 tl. 150 mm      ČSN  EN 13285, ČSN 736126-1
· Edef = 80 Mpa dle TP 170
· ŠTĚRKODRŤ ŠDB fr. 0-63 tl. 200 mm      ČSN  EN 13285, ČSN 736126-1
· Edef = 45 Mpa dle TP 170___                                         __________________________________________________

CELKEM tl. 470 mm

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY PROVIZORNÍ KOMUNIKACE  II. DLE TP 170: D1-N-1,
TDZ IV, PIII (UPRAVENO):

· Edef = 100 Mpa
· ŠTĚRKODRŤ ŠDB fr. 0-32 tl. 200 mm      ČSN  EN 13285, ČSN 736126-1
· Edef = 80 Mpa
· ŠTĚRKODRŤ ŠDB fr. 0-63 tl. 200 mm      ČSN  EN 13285, ČSN 736126-1
· Edef = 60 Mpa ___                                         __________________________________________________

CELKEM tl. 400 mm

2.6.4.4. Dopravní inženýrská opatření během výstavby

Je navrženo a řešeno v rámci SO 122 – Provizorní komunikace. Během výstavby
bude doprava okolo stavby převáděna po odkloněné provizorní komunikaci I.
z asfaltového betonu vedené podél pravého okraje vozovky II/316 mezi stěnami z bet.
svodidel typu "NEW JERSEY". Doprava na ní bude řízena pomocí přechodného dopravního
značení dle schématu pracovního místa C/4 dle TP 66.  Před zahájením stavebních prací
musí být v dostatečné vzdálenosti před začátkem a za koncem úseku (cca. 600 m mimo
obec, cca. 100 m v obci) umístěno tzv. „Zařízení předběžné výstrahy uvádějící provozní
informace.“ Tzn., že bude osazena informativní cedule o charakteru stavby a výstražná
dopravní značka IP22 s nápisem „POZOR – VÝJEZD A VJEZD VOZIDEL STAVBY“.
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2.6.5. Odvodnění pozemní komunikace

Stávající odvod srážkových vod z povrchu vozovky je řešen gravitačně do
oboustranných patních příkopů. Příkopy budou obnoveny v celé délce upravovaného
úseku komunikace II/316. V úseku kde bude příkop veden nad zasypaným výkopem
strže, bude v délce cca 40 m, provedeno opevnění dna patního příkopu z kamenné dlažby
tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm. Takto opevněné dno zamezí případnému zasaku a
vnikání srážkové vody do vrstveného závozu strže.

2.6.6. Tunely, podzemní stavby a galerie

Stavba neobsahuje.
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2.6.7. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a
protihlukové clony

Stavba neobsahuje.

2.6.8. Vybavení pozemní komunikace

Ve stávajícím stavu se v zájmovém území stavby jedná pouze o směrové sloupky
a vodorovné dopravní značení. Obojí bude obnoveno.

2.7. Základní charakteristika technických a technologických
zařízení
Stavba neobsahuje technická a technologická zařízení

2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení
2.8.1. Seznam použitých podkladů
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
- ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních

konstrukcí
- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření

požáru vzduchotechnickým zařízením
- ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
- Zákon č. 350/2012 Sb.
- Vyhláška č. 23/2008
- Vyhláška č. 246/2001 Sb.
- Tato projektová dokumentace

- Výše uvedené normy a předpisy, jsou aplikovány včetně všech změn a doplňků.

- Požární dokumentace byla v souladu s vyhláškou č. 246/2001 sb. §41 odst. 4,
zkrácena pouze v rozsahu přístupových komunikací.

2.8.2. Popis stavby
Jedná se o nápravu sesuvem poškozeného tělesa komunikace a jejího

odvodňovacího systému, v podobě jeho zajištění pomocí závozu (sanace) strže a obnovu
patních příkopu. Jedná se o uvedení do původního stavu se zajištěním potřebné
funkčnosti všech obnovovaných částí tak aby se v budoucnu sesuv neopakoval. Během
realizace bude doprava okolo stavby převáděna po provizorní komunikaci s průjezdným
profilem min. 4,5 m.

2.8.3. Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace

osob posuzováno.
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. Na provizorní

komunikaci bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla v jednom směru
(průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm
vysoký).
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Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou
vytvářeny významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které
by bránily běžnému zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob.

Výstavbu je s ohledem na přístupnost vozidel záchranné služby (týká se i vozidel
rychlé pomoci) nutno provádět tak, aby byla zajištěna dostupnost k nemovitostem na
vzdálenost alespoň 20 m u nevýrobních objektů a 50 m u bytových objektů skupiny OB1,
ve výjimečných případech a po dohodě s pracovníky HZS na vzdálenost větší. Výrobní
objekty se nevyskytují.  Přizpůsobit je nutno těmto zásadám i stání zemních strojů bez
obsluhy v dosahu, aby nevytvořili nežádoucí překážku.

Návrhem rekonstrukce silnice nejsou dotčeny zdroje požární vody.

2.9. Úspora energie a tepelná ochrana
Jedná se o stavbu, která je součástí dopravní infrastruktury, a proto tato

problematika není řešena.

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a
komunální prostředí
Hygienické požadavky stavby se neposuzují, jelikož se jedná o zajištění stability

svahu tělesa komunikace s uvedením jeho sesuvem dotčených částí do původního stavu,
tedy v podobě závozu strže s vysvahováním tělesa komunikace a s ohumusováním a
osetím jeho povrchu travním semenem. Stavba se nachází na stávajícím místě a její účel
zůstává totožný. Staveniště musí splňovat veškeré hygienické nároky stran sociálního
zařízení apod. Parametry pracovního prostředí jsou dány charakterem stavby s výhradně
venkovní prací.

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího
prostředí
2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není řešeno

2.11.2. Ochrana stavby před agresivní podzemní vodou
V žádné z provedených sond v rámci IGP nebyla zastižena hladina podzemní

vody. Dá se předpokládat, že podzemní voda se bude nacházet hlouběji pod terénem.
Hladina podzemní vody tedy nebude mít vliv na způsob založení ani na geotechnické
parametry základových půd v dosahu aktivní zóny přitížení pod projektovaným objektem.

2.11.3. Ochrana před bludnými proudy

Není řešeno.

2.11.4. Ochrana před technickou seizmicitou

Není řešeno.

2.11.5. Ochrana před hlukem

Není řešeno.

2.11.6. Protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavového území.
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3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navržená stavba respektuje veškeré vazby na technickou infrastrukturu, tzn. že
budou respektovány stávající inženýrské sítě a připojení na ně.

V zájmovém prostoru staveniště se dle vyjádření správců inženýrských sítí
nenacházejí žádné stávající podzemní a nadzemní sítě.

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření všech
stávajících zařízení příslušnými správci. Trasa bude ověřena detektorem. Podle
případných požadavků správců podzemních vedení budou položeny záložní chráničky.

Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí
zahájit případné výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci
správců sítí. Případné výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby
nedošlo k poškození podzemních i nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně
vedených.

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

4.1. Popis dopravního řešení
Po provedení závozu strže, bude provedeno doplnění konstrukce vozovky silnice

II/316 v místě, kde do ní zasahovala výkopová jáma strže. Na zbylé ploše zájmového
úseku vozovky silnice II/316, bude provedena obnova asfaltového krytu. Jedná se o úsek
dl. 102 m, jehož začátek je v km 13,594 liniového staničení silnice II/316 (km 0,000
projektového staničení) a konec úseku je v km 13,696 liniového staničení silnice II/316
(km 0,102 projektového staničení). Obnova krytu bude provedena ve stávajících
parametrech s vyrovnávkou příčných sklonů. Šířka stávající vozovky je proměnná v
hodnotách od 6,0 v přímých úsecích s rozšířením ve směrovém oblouku o Δa na 7,0 m.
Jedná se tedy o silnici II. třídy s návrhovou rychlostí 90 km/h základní kategorie dle ČSN
736101 S 7(7,5)/90. Základní příčný sklon v předmětném úseku je střechovitý v hodnotě
cca 2,5%, který ve směrovém oblouku přechází v dostředný s max. hodnotou 7,0 %.
Podélné sklony stávající nivelety se pohybují v rozmezí hodnot od 0,7 %  - 4,8 %.
Niveleta vozovky je přizpůsobena konfiguraci okolního terénu. Tato obnova spočívá
v celoplošném frézování vozovky tl. 100 mm, sanaci poruch (trhlin nebo plošných
rozpadů) v odfrézovaném povrchu a následné pokládce asfaltové vyrovnávky příčných
sklonů z ACP 16+ min. tl. 50 mm. Na takto připravený podklad, bude provedena
pokládka ložné a obrusné vrstvy. Ložná vrstva je navržena tl. 60 mm a ACL 16+ a
obrusná z ACO 11 tl. 40 mm. Sanace plošných rozpadů v odfrézovaném povrchu se
proveden tak, že po odfrézování povrchu v tl. 100 mm se provede vyzuální prohlídka a
označí se jejich celkový rozsah. Po té se na ploše rozpadu a na každou stranu od jeho
okraje v š. 500 mm provede další frézování na tl. 50 mm. Do takto připraveného okna se
položí asfaltový beton ACP16+ tl. 50 mm a takto sanované okno se přetáhne výztužnou
geomříží s přesahem okrajů sanovaného okna 500 mm. Sanace trhlin v odfrézovaném
povrchu se proveden tak, že po odfrézování povrchu v tl. 100 mm se provede vyzuální
prohlídka a označí se jejich celkový rozsah. Po té budou trhliny profrézovány na š. 20
mm a hl. 50 mm. Po té budou zatmeleny asfaltovou zálivkou. Takto sanované trhliny se
přetáhnou výztužnou geomříží s přesahem 1000 mm na každou stranu. Obnova
asfaltového krytu bude prováděna po polovinách vozovky. Nejdříve bude provedena na
levém jízdním pruhu, během které bude doprava stále převáděna po provizorní
komunikaci podél pravého jízdního pruhu. Po obnově levého jízdního pruhu, na něj bude
převedena doprava, provizorní komunikace bude odstraněna a následně bude provedena
obnova asfaltového krytu na pravém jízdním pruhu. Na obnovený asfaltový kryt bude
provedeno obnovení vodorovného dopravního značení v podobě souvislé dělící čáry V1a
š. 125 mm a délky 102 m. Do nezpevněných krajnic budou osazeny oboustranné
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plastové směrové sloupky ve vzdálenosti určující poloměr směrového oblouku dle ČSN
736101. V tomto případě je směrový oblouk navržen ve stávajícím poloměru 70 m
s oboustrannými přechodnicemi. Tomuto poloměru odpovídá osazení směrových sloupků
á10 m. V hospodářském sjezdu budou doplněny červené směrové slupky. Během
výstavby bude doprava okolo stavby převáděna po odkloněné provizorní komunikaci
z asfaltového betonu vedené podél pravého okraje vozovky II/316 mezi stěnami z bet.
svodidel typu "NEW JERSEY". Doprava na ní bude řízena pomocí přechodného dopravního
značení dle schématu pracovního místa C/4 dle TP 66. Před zahájením stavebních prací
musí být v dostatečné vzdálenosti před začátkem a za koncem úseku (cca. 600 m mimo
obec, cca. 100 m v obci) umístěno tzv. „Zařízení předběžné výstrahy uvádějící provozní
informace.“ Tzn., že bude osazena informativní cedule o charakteru stavby a výstražná
dopravní značka IP22 s nápisem „POZOR – VÝJEZD A VJEZD VOZIDEL STAVBY“.

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Samotná stavební akce je stavbou, která se nachází na stávajícím místě a její

účel zůstává totožný, tudíž napojení na stávající dopravní infrastrukturu taktéž zůstane
totožné.

4.3. Doprava v klidu
Není řešeno.

4.4. Pěší a cyklistické stezky
Netýká se.

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH
ÚPRAV

5.1.1. Terénní úpravy

V rámci terénních úprav bude provedeno vysvahování sanovaného tělesa
komunikace II/316 a po dokončení stavby, uvedení ploch dotčených dočasným záborem
stavby do původního stavu.

5.1.2. Použité vegetační prvky

Jako vegetačního prvku bude použito ohumusování ploch v tl. 150 mm s osetím
travním semenem.

5.1.3. Biotechnická opatření

V rámci této stavby žádná provedení tohoto typu nebudou provedena.

6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
JEHO OCHRANA

6.1. Vliv na životní prostředí
6.1.1. Ovzduší
Viz. odstavec 1.7. této zprávy.
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6.1.2. Hluk
Viz. odstavec 1.7. této zprávy.

6.1.3. Vliv na podzemní a povrchové vody
Viz. odstavec 1.7. této zprávy.

6.1.4. Produkce odpadů
Viz. odstavec 2.1.8. této zprávy.

6.2. Vliv na přírodu a krajinu
6.2.1. Ochrana dřevin
V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících stromů v těsné

blízkosti staveniště, které nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a
ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích.

Stromy budou chráněny proti mechanickému poškození 2 m vysokým, stabilním
plotem postaveným tak, aby obklopoval celou kořenovou zónu.

Pokud nebude možné chránit celou kořenovou zónu, bude nutné kmen opatřit
vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení nesmí být
osazeno přímo na kořenové náběhy.

V kořenové zóně nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného
materiálu. V případě pokládky vozovky se předpokládají tyto práce nad kořenovou zónou
bez zásahu do této zóny. Nepředpokládá se zakrytí kořenové zóny krytem přesahujícím
30% kořenové zóny.

Výkopové práce v kořenovém prostoru budu minimalizovány. V případě nutnosti
těchto prací budou výkopy prováděny ručně nebo s použitím odkopávající techniky. Při
výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem >2 cm. Menší kořeny je třeba ostře
přetnout a místa řezu zahladit. Konce přerušených kořenů je nutné ošetřit růstovými
stimulátory. V případě většího průměru než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené
kořeny je nutné chránit před vysycháním. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké
odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci
poškozených kořenů.

6.2.2. Ochrana památných stromů

V blízkosti stavby se nenachází.

6.2.3. Ochrana rostlin a živočichů

Před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a
bude zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů.

6.2.4. Zachování ekologických vazeb v krajině
Stavba nemá vliv na ekologické vazby v krajině.

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Chráněné území Natura 2000 se v dané lokalitě nenachází.

6.4. Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska
posouzení vlivu záměru na životní prostředí
Tato problematika není touto akcí dotčena.
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6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Stavbou nevznikne žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. Stávající

ochranná pásma zůstanou nepozměněna. K ochraně silnice II. třídy a provozu na ní
mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranné pásmo. Silniční ochranné
pásmo pro nově budovanou silnici nebo rekonstruované vzniká na základě rozhodnutí o
umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí
prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti. Jedná se
o 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III.
třídy a místní komunikace II. třídy.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

8.1. Technická zpráva
8.1.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot

Připojení stavby na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy.
Mobilní buňky budou připojeny provizorními přípojkami na elektrickou energii a vodovod
z inventáře dodavatele.

8.1.2. Odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště je gravitačně provedeno do odvodňovacího systému

vybudovaného před zahájením a v průběhu provádění stavebních prací. Dešťové vody
budou odváděny zasakováním.

8.1.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště se nachází v našem případě v prostoru stávající strže, přilehlé

komunikace II/316 a na souvisejících plochách. Přístup na staveniště bude zabezpečen
komunikace II/316.  Jiné napojení na technickou infrastrukturu se nepředpokládá.

8.1.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Předmětná stavba bude mít vliv na přilehlou silnici II/316 a to zejména od výkopu
pro založení a následný závoz strže. Dále bude mít přechodný vliv na přilehlé pozemky, a
to v podobě dočasných skládek a provizorní přístupové komunikace ke strži.

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením výkopových a stavebních prací pasport
okolního terénu a komunikací přilehlých ke staveništi. Po dokončení stavby bude
provedeno porovnání stavu. Případné vzniklé škody a poruchy budou odstraněny na
náklady zhotovitele stavby. Plochy dočasného záboru použité v průběhu výstavby objektů
budou po dokončení uvedeny do původního stavu. Stavba si vyžádá dočasný zábor
pozemků v daném katastrálním území, uvedených v příloze č. F.1. Záborový elaborát.

Dále zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření
všech stávajících sítí a zařízení tech. vybavení příslušnými správci. Trasa bude ověřena
detektorem. Podle případných požadavků správců podzemních vedení budou položeny
záložní chráničky.
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Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit
výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí.
Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození
podzemních i nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně vedených.

S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu
staveniště (dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění.

8.1.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dřevin

Stavba nevyžaduje asanace a demolice budov. V rámci přípravných prací bude
provedeno kácení stromů v minimálním rozsahu, které budou dotčeny stavbou. Jedná se
o 28 kusů stromů a 1325 m2 křovin.  Přípravné práce budou zahrnovat i frézování nebo
rozebrání stávajících vozovek, vybourání jejich konstrukčních vrstev a sejmutí krajnic od
nánosu. Odfrézovaný materiál bude zhotovitelem odvážen na předem určenou skládku na
příslušném cestmistrovství SÚS, taktéž určeném investorem.

8.1.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Plochy dočasného záboru použité v průběhu výstavby objektů budou po

dokončení uvedeny do původního stavu. S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby
bude provedeno vytyčení obvodu staveniště (dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení
a zajištění. Stavba si vyžádá pouze dočasný zábor v daném katastrálním území,
uvedených v příloze č. F.1. Záborový elaborát.

8.1.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Netýká se.

8.1.8. Maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při stavbě a
jejich likvidace

Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě
platné legislativy v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy
nakládání s odpady vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech
s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, které se stavbou souvisejí.

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými
stavebními činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými
v souvislosti s hlavní stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle
uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou v příslušných komentářích uvedena i
množství vznikajících odpadů.

V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou
pravděpodobností očekávat vznik následujících druhů odpadů dle vyhlášky 8/2021 sb.
(Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů).

Druh Název
030104* Piliny, hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha, obsahující

nebezpečné látky
010399 Odpady jinak blíže neurčené
120103 Piliny a třísky neželezných kovů
120105 Plastové hobliny a třísky
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
170101 Beton
170106* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

obsahující nebezpečné látky
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170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
neuvedené pod číslem 17 01 06

170201 Dřevo
170202 Sklo
170203 Plasty
170204* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými

látkami znečištěné
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
170903* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)

obsahující nebezpečné látky
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903

Nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění
stavby nebo údržbě stavby

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů
se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech který
nahrazuje zákon č. 185/2001 Sb. vyhlášku č. 383/2001 Sb. a Vyhlášku č. 93/2016 Sb.,

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se
předpokládá na místě stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro
ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Původce musí nově od účinnosti
zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby
dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro
opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla
zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Dále vyhláška č.
273/2021 sb. dle § 42 stanovuje, jaké všechny materiály musí být soustřeďovány
odděleně:

(1) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně
soustřeďují

a) vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo
stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje
alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce,

b) vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího
produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v
bodě 2 přílohy č. 24 k této vyhlášce,

c) stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; tato povinnost se
vztahuje alespoň na odpady vymezené v bodě 3 přílohy č. 24 k této vyhlášce.

(2) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními
a demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby
nedošlo ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů
nebo stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití.

(3) Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po
vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů
a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru
nebo odstranění.
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V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou
shromažďovány odpady skupin:

· odpady barev a laků
· odpady lepidel a těsnicích materiálů
· odpady z obrábění kovů a plastů

Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a
zneškodnění) budou zajištěny dodavatelských způsobem přímo osobami k těmto
činnostem oprávněnými dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v aktuálním znění.
Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění
uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství
odpadů, které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora
vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji
specifikovat.

Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne zejména v průběhu
bourání vozovek a demolice stávajícího zatrubněného sjezdu. Tyto druhy odpadu bude
nutno uložit na skládce příslušné skupiny případně jej zpětně využít (pokud to jeho
mechanické a chemické vlastnosti umožní).

Veškerý materiál bude odvezen na řízenou skládku, kterou si určí investor, a
frézovaný materiál bude zhotovitelem odvážen na předem určenou skládku na příslušném
cestmistrovství SÚS, taktéž určeném investorem.

Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého živičného povrchu a podkladních vrstev
z demolic vozovek je nutno předpokládat i vznik odpadu stavebního zejména z bourání
stávajícího zatrubněného sjezdu.

Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a
staveništi v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na
vlastní náklad dodavatelské firmy stavebních prací.

8.1.9. Celkové produkované množství a druhy odpadů

8.1.10. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

TAB. Bilance zemin

SO 121 SO 122 CELKEM

Stávající konstrukční vrstvy
vozovky

32,0 55,0 87,0

(skládka odpadu v režii dodavatele
s poplatkem) [m3] [m3] [m3]

Stavební suť (beton, žb., kámen,
cihly…)

3,0 0,0 3,0

(skládka odpadu v režii dodavatele
s poplatkem) [m3] [m3] [m3]

Zeminy  (přebytek výkopků) 825,0 0,0 825,0
 (skládka odpadu v režii
dodavatele s poplatkem) [m3] [m3] [m3]

Frézovaný materiál z konstrukce
vozovky

50,0 20,0 70,0

 (uložení na skládku SÚS
Pardubickckého kraje) [m3] [m3] [m3]

Stavební objekt
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8.1.11. Ochrana životního prostředí při výstavbě
Ochrana dřevin:
V rámci přípravy staveniště bude zajištěna ochrana stávajících stromů v těsné

blízkosti staveniště, které nejsou určeny ke kácení, v souladu s ustanovením §7 zákona a
ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích.

Stromy budou chráněny proti mechanickému poškození 2 m vysokým, stabilním
plotem postaveným tak, aby obklopoval celou kořenovou zónu.

Pokud nebude možné chránit celou kořenovou zónu, bude nutné kmen opatřit
vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení nesmí být
osazeno přímo na kořenové náběhy.

V kořenové zóně nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného
materiálu. V případě pokládky vozovky se předpokládají tyto práce nad kořenovou zónou
bez zásahu do této zóny. Nepředpokládá se zakrytí kořenové zóny krytem přesahujícím
30% kořenové zóny.

Výkopové práce v kořenovém prostoru budu minimalizovány. V případě nutnosti
těchto prací budou výkopy prováděny ručně nebo s použitím odkopávající techniky. Při
výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem >2 cm. Menší kořeny je třeba ostře
přetnout a místa řezu zahladit. Konce přerušených kořenů je nutné ošetřit růstovými
stimulátory. V případě většího průměru než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené
kořeny je nutné chránit před vysycháním. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké
odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci
poškozených kořenů.

Ochrana památných stromů:
V blízkosti stavby se nenachází žádný památný strom.

Ochrana rostlin a živočichů:
Před zahájením prací bude provedena obhlídka odborně způsobilou osobou a

bude v případě potřeby zajištěn transfer přítomných volně žijících živočichů, případně
bude zajištěna ochrana.

Zachování ekologických vazeb v krajině:
S ohledem na charakter stavby, nemá vlastní stavba vliv na ekologické vazby v

krajině.

8.1.12. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními

zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací
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upravuje Zákoník práce v úplném znění č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci“.

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády
s doplněním o dané ČSN:

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006
- Sbírka zákonů 251/2005 o inspekci práce
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví)

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky

- Sbírka zákonů 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništi.

- Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu
bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších
předpisů.

- Vyhláška č. 98/1982 Sb., vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a
Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978
Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci.

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů.

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí,
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování ochranných pracovních prostředků.

- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 320/2015 Sb., o požární ochraně
ve znění pozdějších předpisů.

- Dále zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování, nahřívání živic v tavných nádobách.

- ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou
manipulaci a skladování

- ČSN 33 1600 ED.2 - Revize a kontroly elektrických spotřebičů během
využívání

- ČSN 74 3305 - Ochranná zábradlí
- ČSN EN 131-2+A1 - Žebříky
- ČSN 65 0201 - Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a

manipulaci
- ČSN 73 0845 - Požární bezpečnost staveb – Sklady.

8.1.13. Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby, proto nebude nutná

bezbariérová úprava jiných staveb.

8.1.14. Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Jsou navržena a řešena v rámci SO 122. Během výstavby bude doprava okolo
stavby převáděna po odkloněné provizorní komunikaci z asfaltového betonu vedené podél
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pravého okraje vozovky II/316 mezi stěnami z bet. svodidel typu "NEW JERSEY".
Doprava na ní bude řízena pomocí přechodného dopravního značení dle schématu
pracovního místa C/4 dle TP 66.  Před zahájením stavebních prací musí být v dostatečné
vzdálenosti před začátkem a za koncem úseku (cca. 600 m mimo obec, cca. 100 m v
obci) umístěno tzv. „Zařízení předběžné výstrahy uvádějící provozní informace.“ Tzn., že
bude osazena informativní cedule o charakteru stavby a výstražná dopravní značka IP22
s nápisem „POZOR – VÝJEZD A VJEZD VOZIDEL STAVBY“.

8.1.15. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy
během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání
pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod…

Provedení stavby není podmíněno žádnými speciálními požadavky.
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8.1.16. Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu
Vlastní staveniště je navrženo v prostoru stávající strže a komunikace II. třídy

číslo 316.
Připojení na zdroje bude realizováno z prostředků dodavatelské firmy.
Staveniště bude řešeno dle požadavků plánu BOZP stavby. Tyto práce budou

zahrnuty do nabídky dodavatele.
Předané staveniště bude zabezpečeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných

osob.
Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků

dodavatelské firmy. Plocha pro umístění zařízení staveniště a staveništních skladovacích
ploch je navržena na plochách přilehlých ke strži a ke komunikaci II/316 v rámci
dočasného záboru stavby a na pozemcích zahrnutých do dočasného záboru stavby.

V případě, že vybrané plochy budou nedostatečné, bude dodavatel stavby nucen
vyhledat případné další plochy související s danou akcí a sloužící jako skládka stavby či
její zařízení ve vlastní režii mimo hranici dočasného záboru stavby s předpokládaným
umístěním na pozemcích ve vlastnictví Pardubického kraje nebo na pozemcích obce
v závislosti na projednání dodavatele s majitelem pozemku.

Přístup na staveniště bude zabezpečen po místní komunikaci II/316.

8.1.17. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Zahájení:

Předpokládaný datum zahájení: 06/2022.

Etapizace a uvádění do provozu:

Akce je řešena v souladu s obecným stavebním postupem prací od předání
staveniště přes bourací práce, výstavbu až po předání stavby do užívání.

Fáze výstavby:

V 1. fázi bude provedena příprava staveniště v podobě pokácení stromů a
odstranění křovin v rozsahu dočasného záboru stavby. Dále bude provedeno sejmutí
ornice na ploše vyhrazené pro dočasné skládky výkopového materiálu a sejmutí drnu pro
přístupovou provizorní komunikaci ke spodní části strže. V rámci této fáze bude také
provedeno dočasné dopravní opatření na II/316, v podobě rozmístění dopravního značení
na II/316 dle schématu pracovního místa C/4 dle TP 66.

V 2. fázi bude provedena provizorní přístupová komunikace ke spodní části strže
a následně odtěžen splavený materiál pod strží a převozen na plochu určené k dočasné
skládce výkopového materiálu nad strží.

Ve 3. fázi bude provedeno rozšíření prostoru strže provedením výkopové jámy se
šířkou dna 6,0 m a se svahy ve sklonu 1:1. Výkopový materiál může být průběžně
skladován na ploše po odtěženém splaveném materiálu a průběžně nebo rovnou
převážen a na plochu dočasných skládek nad strží.

Ve 4. fázi bude prováděn závoz strže, ukládání stávajícího výkopového materiálu
do tvarovaného vrstevnatého násypu s drenážemi dle návrhu v PD.

V 5. fázi bude odstraněna provizorní komunikace podél II/316 a provedena
obnova asfaltového krytu vozovky II/316 s obnovu krajnic a patních příkopů. V rámci
této fáze bude doprava převáděna po polovinách vozovky.

V 6. fázi bude odstraněna provizorní přístupová komunikace ke spodní části strže
a všechny dotčené plochy v rámci dočasného záboru budou uvedeny do původního stavu.

V 7. fázi bude provedeno odstranění DIO a obnovení provozu na komunikaci
II/316.

Dokončení stavby:
Předpokládaný datum ukončení: 08/2022.
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Předpokládaná doba realizace: 2 měsíce

8.2. Výkresy
Viz samostatná příloha „Situace navrhovaného stavu“.

8.3. Harmonogram výstavby
Viz příloha této zprávy.

9. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Stávající odvod srážkových vod z povrchu vozovky je řešen gravitačně do
oboustranných patních příkopů. Příkopy budou obnoveny v celé délce upravovaného
úseku komunikace II/316. V úseku kde bude příkop veden nad zasypaným výkopem
strže, bude v délce cca 40 m, provedeno opevnění dna patního příkopu z kamenné dlažby
tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm. Takto opevněné dno zamezí případnému zasaku a
vnikání srážkové vody do vrstveného závozu strže.

Hutněný závoz strže, bude odvodněn pomocí drenážních trativodů DN 150 s
obsypem propustným štěrkovým materiálem s vyústěním před vysvahovaný líc závozu
strže. Trativod takto bude vyústěn ve dvou svislých řadách. Vyústění bude opevněno,
vzniknou tak skluzy z kamenné dlažby šířky 1 m, které budou v patě svahu ukončeny
kamennou rovnaninou z lomového kamene na 80 kg. Dlažba je navržena tl. 200 mm do
bet. lože tl. 140 mm.

Po dokončení závozu strže, bude podél jejího severovýchodního okraje proveden
průleh š. 1,0 m, který bude opevněn z kamenné dlažby tl. 200 mm do bet. lože tl. 140
mm. Tento průleh bude podél nového svahu strže sveden pod jeho patu. Průleh bude
sloužit pro případné zachycení vod nad sanovanou strží z přilehlého pole a jejich
následnému svedení pod patu svahu sanované strže, kde budou vody dále přirozeně
odtékat na okolní terén a zasakovat se. Průleh pod patou svahu bude ukončen kamennou
rovnaninou z lomového kamene na 80 kg.

Pro maximální snížení rizika opakovaného sesuvu, bude nutné v budoucnu
provést další opatření v podobě odvedení povrchových vod mimo prostor strže. To
spočívá v návrhu opatření ke snížení a optimalizaci povrchového odtoku. Návrh mimo jiné
vychází s výsledků provedené hydrogeologické a geomorfologické analýzy v rámci
přechozího stupně PD studie proveditelnosti. Návrh zohledňuje  bezeškodný převod
průtoku srážkových vod přes čelo bývalého dobývacího prostoru. Jako vhodné se jeví
vybudování svodného příkopu východně od stávající strže. Snaha o nasměrování průtoku
tímto směrem již proběhla. Příkop může mít v ideálním případě, přírodě bližší,
kaskádovitý podélný profil. Jeho konkrétní řešení bude předmětem projektové
dokumentace. V globálnějším měřítku se jako účelné jeví zmenšení rozlohy půdního
bloku 5501/7. Půdní blok může být rozčleněn průlehem, travními pásy či biopásy. Jako
vhodné se jeví obnovení historické polní cesty v kombinaci se zasakovacím průlehem.
Nejefektivnější by bylo rozdělení v dolní části povodí tak, aby bylo jednoznačně odděleno
subpovodí strže od zbytku povodí, které je možno odvodnit do východní části bývalého
dobývacího prostoru. Navrhované typy opatření jsou jako komplex podpořitelné v rámci
budoucího programového období OPŽP 2021 – 2027. Daná opatření budou muset být
detailněji rozpracována.
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Ve Vysokém Mýtě 01/2022 Miloš Bednář DiS.
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