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1 DEFINICE 

1.1 DEFINICE POUŽÍVANÉ V ROZSAHU SLUŽEB 

Vedle definic uvedených v Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v Rozsahu služeb 
používány tyto definice: 

(a) „BIM protokol“ je BIM protokol, který je přílohou Rozsahu služeb, včetně jeho příloh; 

(b) „Dílo“ je jakékoli Dílo podle Smlouvy o dílo, které má být nebo je (podle kontextu) 
provedeno k uskutečnění konkrétní etapy Projektu; 

(c) „DSP“ je jakákoli dokumentace pro vydání stavebního povolení, kterou musí vyhotovit 
Konzultant podle Smlouvy; 

(d) „DUR“ je jakákoli dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, kterou musí vyhotovit 
Konzultant podle Smlouvy; 

(e) „DVZ-DB“ je jakákoli dokumentace pro výběr Zhotovitele, kterou musí vyhotovit 
Konzultant podle Smlouvy a která je určena pro provádění Díla Metodou Design-Build; 

(f) „DVZ-DBB“ je jakákoli dokumentace pro výběr Zhotovitele, kterou musí vyhotovit 
Konzultant podle Smlouvy a která je určena pro provádění Díla Metodou Design-Bid-Build; 

(g) „HIP“ je hlavní inženýr projektu; 

(h) „Metoda Design-Build“ je metoda provádění stavby, kdy je dílo popsáno zejména 
požadavky na účel, výkon nebo funkci namísto podrobné prováděcí dokumentace a 
souvisejícího soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; detailní 
specifikaci díla projektuje zhotovitel stavby; 

(i) „Metoda Design-Bid-Build“ je metoda provádění stavby, kdy je dílo popsáno 
podrobnou prováděcí dokumentací a souvisejícím soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, které zajišťuje a zhotoviteli stavby poskytuje její objednatel; 

(j) „Metodika QMS“ je Metodika řízení kvality (QMS) pro projektové práce, která je přílohou 
Rozsahu služeb; 

(k) „Podkladová dokumentace“ jsou takto označené dokumenty stanovené v Příloze 2 
[Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem] 
nebo v souvisejícím pokynu Objednatele k výkonu doplňkových povinností; 

(l) "Požadavky objednatele“ jsou Požadavky objednatele ve smyslu Smlouvy o dílo, resp. 
smluvních podmínek, které jsou součástí Technické a metodické dokumentace (tzv. žlutá 
kniha FIDIC), vymezené zpravidla prostřednictvím požadavků na účel, výkon nebo funkci 
ve smyslu ustanovení § 92 odst. 2 ZZVZ zahrnujících též požadavky na projektování 
Zhotovitele. 

(m) „Projektová dokumentace“ je jakákoli DUR, DSP, DVZ-DB nebo DVZ-DBB, kterou musí 
vyhotovit Konzultant podle Smlouvy; 

(n) „QMS“ je systém řízení kvality (Quality Management System); 

(o) „Rozhodnutí“ je jakýkoli individuální právní akt příslušného orgánu veřejné moci 
potřebný k přípravě nebo realizaci konkrétní etapy Projektu, jehož vydání musí obstarat 
Konzultant podle Smlouvy (je-li takový), včetně takového, který nemá povahu správního 
rozhodnutí (např. souhlas); 

(p) „Rozsah služeb“ je tato Příloha 1 [Rozsah služeb]; 
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(q) „Smlouva o dílo“ je smlouva definována v Pod článku 1.1 [Definice] Smluvních 
podmínek včetně upřesnění k tomuto Pod-článku v části A Zvláštních podmínek; 
v Rozsahu služeb je pojem použit také (podle kontextu) ve významu předlohy Smlouvy o 
dílo jako součásti zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla; Smlouva o 
dílo má být uzavřena na základě smluvních podmínek, které jsou součástí Technické a 
metodické dokumentace; 

(r) „Staveniště“ je jakékoli místo, kde má být nebo je (podle kontextu) provedeno Dílo, a 
zároveň Staveniště podle Smlouvy o dílo; 

(s) „Technická a metodická dokumentace“ jsou takto označené dokumenty stanovené 
v Příloze 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované objednatelem] 
nebo v souvisejícím pokynu Objednatele; 

(t) „Vyhláška 169/2016“ je vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů; 

(u) „Výkaz výměr“ je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zároveň 
jakýkoli Výkaz výměr podle Smlouvy o dílo; 

(v) „Zhotovitel“ je jakýkoli Zhotovitel podle Smlouvy o dílo; 

(w) „ZZVZ“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1 FUNKCE A ÚČEL SLUŽEB 

2.1.1 Funkcí a účelem Služeb podle Pod-článku 3.2 Smluvních podmínek je v maximální možné 
míře přispět k hladkému průběhu a úspěšné realizaci Projektu, a to především 
prostřednictvím kvalitní, proaktivní a efektivní projektové a inženýrské činnosti. 

2.2 ROZDĚLENÍ PROJEKTU NA ETAPY 

Projektem „Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ“ je rozdělen do 
následujících základních etap: 

 Etapa č. 1 - úsek km 0,00 – 2,840, 

 Etapa č. 2 - úsek km 2,840 – 4,350, 

 Etapa č. 3 - úsek km 4,350 – 12,905. 

Pojem Projekt označuje Projekt nebo jeho etapu (podle kontextu). 

2.3 POUŽITÍ PRO METODU DESIGN-BID-BUILD A DESIGN-BID-BUILD 

2.3.1 Každá etapa Projektu může být realizována s použitím Metody Design-Bid-Build nebo 
Design-Bid-Build. 

2.3.2 Rozhodnutí o tom, jakou metodou bude konkrétní etapa Projektu realizována, učiní Objednatel 
podle okolností v průběhu fáze DUR prostřednictvím souvisejícího Oznámení o zahájení fáze 
(podle okolností tedy, buď fáze 3 DSP v případě použití Metody Design-Bid-Build, nebo fáze 4B 
v případě Metody Design-Build). 
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2.4 CDE A BIM 

2.4.1 Každá etapa Projektu je realizována za použití CDE a metody BIM. Strany musí při plnění 
Smlouvy v maximální možné míře s ohledem na funkci a účel Služeb používat CDE a využívat 
metodu BIM. 

2.4.2 Podrobnosti jsou stanoveny dále v Rozsahu služeb, BIM protokolu a (pouze ve fázi 6 
[Autorský dozor]) BIM protokolu, který je součástí Smlouvy o dílo. 

3 OBECNĚ K POVINNOSTEM KONZULTANTA 

3.1 ZÁKLADNÍ A DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI 

3.1.1 Konzultant Služby poskytuje tak, že plní základní nebo doplňkové povinnosti stanovené 
v Rozsahu služeb. 

3.1.2 Základní a doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat v souladu se: 

(a) Smlouvou; 

(b) funkcí a účelem Služeb; 

(c) právními předpisy; 

(d) aplikovatelnými technickými normami; 

(e) Metodikou QMS; 

(f) QMS; 

(g) BIM protokolem; 

(h) BIM protokolem, který je součástí Smlouvy o dílo (pouze ve fázi 6 [Autorský dozor]); 

(i) Podkladovou dokumentací; 

(j) Technickou a metodickou dokumentací; 

(k) aktuálně všeobecně uznávanými osvědčenými postupy, procesy nebo metodami 
používanými v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem dosažení 
optimálních výsledků. 

3.1.3 Základní povinnosti musí Konzultant vykonávat bez jakéhokoli pokynu Objednatele vždy 
ode dne zahájení dotčené fáze poskytování Služeb příslušné etapy Projektu. 

3.1.4 Doplňkové povinnosti musí Konzultant vykonávat na pokyn Objednatele. 

3.1.5 Podrobnosti ohledně pokynu k výkonu doplňkových povinností jsou stanoveny v Příloze 3 
[Odměna a platba]. 

3.1.6 Cena služeb se stanoví v případě: 

(a) základních povinností na základě paušální sazby; 

(b) doplňkových povinností na základě hodinové sazby. 

Podrobnosti ohledně ceny Služeb jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba]. 
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3.2 FÁZE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VE VZTAHU KE KONKRÉTNÍ ETAPĚ PROJEKTU 

3.2.1 Konzultant musí v případě Metody Design-Bid-Build poskytovat Služby ve vztahu ke 
konkrétní etapě Projektu ve stanoveném rozsahu průběžně v následujících fázích: 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

1 příprava Datum zahájení 
den vydání 

potvrzení o převzetí 
výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

2 DUR podle Oznámení 
Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) paušální 

3 DSP  podle Oznámení 
Objednatele 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(bez pokynu) paušální 

4A DVZ-DBB 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) paušální 

5 výběr 
Zhotovitele 

podle Oznámení 
Objednatele 

den uzavření 
Smlouvy o dílo 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

6 autorský 
dozor 

podle Oznámení 
Objednatele (může 
být prostřednictvím 

Správce stavby) 

den odstranění 
poslední vady 

uvedené v Potvrzení 
o převzetí Díla 
podle Smlouvy 

o dílo 

doplňkové 
(na pokyn) hodinová 

každá viz výše 
den zahájení 

počáteční fáze 
den dokončení 
poslední fáze 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

 

3.2.2 Konzultant musí v případě Metody Design-Build poskytovat Služby ve vztahu ke konkrétní 
etapě Projektu ve stanoveném rozsahu průběžně v následujících fázích: 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

1 příprava Datum zahájení 
den vydání 

potvrzení o převzetí 
výstupů 

základní 
(bez pokynu) paušální 

2 DUR 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) paušální 

3 NEPOUŽIJE SE 

 
1 Pokud je uvedeno „podle Oznámení Objednatele“ a v souvisejícím Oznámení není stanoven konkrétní den, 

je den zahájení fáze dnem následujícím po dni doručení takového oznámení Konzultantovi. Den zahájení 
fáze nesmí předcházet dni, ve kterém jsou výstupy z předchozí fáze zpracovány alespoň v takovém 
rozsahu, aby mohly sloužit jako podklad pro vyhotovení výstupů v zahajované fázi. 
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4B DVZ-DB 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) paušální 

5 výběr 
Zhotovitele 

podle Oznámení 
Objednatele 

den uzavření 
Smlouvy o dílo 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

doplňkové 
(na pokyn) hodinová 

6 autorský 
dozor 

podle Oznámení 
Objednatele (může 
být prostřednictvím 

Správce stavby) 

den odstranění 
poslední vady 

uvedené v Potvrzení 
o převzetí Díla 
podle Smlouvy 

o dílo 

doplňkové 
(na pokyn) hodinová 

každá viz výše den zahájení 
počáteční fáze 

den dokončení 
poslední fáze 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

 

3.2.3 Podrobnosti ohledně vydání potvrzení o převzetí výstupů nebo oznámení o dokončení 
fáze jsou stanoveny v Příloze 3 [Odměna a platba]. 

3.2.4 Konzultant musí poskytovat Služby i tehdy, pokud dojde k překročení množstevního nebo 
časového rozsahu Služeb předpokládaného v řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva. 
Tím nejsou dotčena ustanovení Smluvních podmínek týkající se Mimořádných nákladů. 

3.2.5 Konzultant musí poskytovat Služby ve lhůtách a termínech stanovených v Příloze 4 
[Harmonogram], vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených ze strany příslušných 
orgánů veřejné moci a v ostatních případech v takovém čase, aby nezpožďoval realizaci jakékoli 
etapy Projektu. 

3.3 PERSONÁL KONZULTANTA 

3.3.1 Konzultant musí zajistit, že budou při poskytování Služeb všechny činnosti vykonávat odborně 
způsobilé osoby mající potřebnou kvalifikaci, zkušenost a případné oprávnění podle právních 
předpisů. 

3.3.2 Podrobné podmínky týkající se projektového týmu jsou stanoveny v Článku 14 [Projektový 
tým, jeho složení a zabezpečení]. 

3.4 QMS 

3.4.1 Pro účely zajištění kvality musí Konzultant připravit QMS a zavést jej do svých interních 
postupů tak, aby zajistil dodržování požadavků Smlouvy. 

3.4.2 QMS musí být v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě, zejména Metodikou QMS. 

3.4.3 QMS musí Konzultant předat Objednateli ve lhůtě nebo termínu podle Přílohy 4 
[Harmonogram]. V případě, že bude QMS aktualizován nebo upraven, musí Konzultant 
Objednateli bez zbytečného odkladu odeslat písemnou kopii aktualizovaného nebo upraveného 
QMS. 

3.4.4 Objednatel musí QMS předložený Konzultantem posoudit ve lhůtě 7 dní. V případě, 
že Objednatel v QMS shledá nedostatky, vydá Konzultantovi písemné oznámení o nesouladu 
se Smlouvou, přičemž musí toto oznámení odůvodnit a uvést konkrétní rozsah, v jakém QMS 
považuje v rozporu s požadavky Smlouvy. Konzultant musí do 7 dnů po doručení oznámení 
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o nedostatcích upravit QMS tak, aby byl v souladu se Smlouvou. Pokud Objednatel nevydá 
oznámení podle tohoto Pod-článku do 7 dní ode dne, kdy mu bylo Konzultantem doručeno 
písemné vyhotovení QMS, má se za to, že je QMS v souladu se Smlouvou. 

3.4.5 Objednatel může Konzultanta kdykoli písemně upozornit na to, že porušuje povinnost zavést 
či dodržovat QMS a uvést, v jakém rozsahu tuto povinnost porušuje. Poté, co Konzultant obdrží 
upozornění podle tohoto Pod-článku, musí tyto nedostatky neprodleně odstranit. 

3.4.6 Konzultant musí pravidelně provádět interní audit QMS, minimálně však jednou 
za 12 měsíců, nebo kdykoli na pokyn Objednatele, pokud má Objednatel důvodné podezření 
na nedodržování QMS Konzultantem. Konzultant nesmí provedení interního auditu zdržovat 
a musí odeslat Objednateli zprávu o výsledcích interního auditu, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne jeho dokončení. Každá taková zpráva musí obsahovat návrh opatření ke zlepšení 
a eventuálně nápravě QMS. 

3.4.7 Pokud Konzultant podléhá na základě certifikace kvality externímu auditu, je povinen 
Objednateli neprodleně oznámit jakékoli nedostatky zjištěné externím auditem. 

3.5 ČINNOSTI, KTERÉ MUSÍ KONZULTANT VYKONAT VLASTNÍMI KAPACITAMI 

3.5.1 Objednatel nepožaduje, aby Konzultant vykonal jakékoli činnosti přímo vlastními kapacitami, 
tedy nikoli prostřednictvím subdodavatelů, resp. jiných osob. 

3.6 ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SLUŽEB 

3.6.1 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že součástí Služeb ve vztahu k jakékoli etapě Projektu není 
výkon funkce personálu ani poskytování služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a 
služby třetích osob poskytované objednatelem]. 

4 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA BEZ VZTAHU 
KE KONKRÉTNÍ ETAPĚ PROJEKTU 

4.1 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA SOUVISEJÍCÍ SE ZAHÁJENÍM 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

4.1.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností bez vztahu ke konkrétní etapě Projektu 
v souvislosti se zahájením poskytování Služeb: 

(a) projednat a ujasnit s Objednatelem celkovou koncepci Služeb s ohledem na jejich funkci 
a účel, povahu Projektu a jeho cílů a s tím spojená vzájemná očekávání Stran; 

(b) vyhotovit QMS a zavést jej do svých interních postupů; 

(c) navrhnout a projednat s Objednatelem způsob průběžného sledování a vyhodnocování 
stavu poskytování Služeb; 

(d) navrhnout, projednat s Objednatelem a vyhotovit formu přehledu Projektu, který musí 
pro každou etapu Projektu obsahovat alespoň: 

(i) číslo a název etapy Projektu; 

(ii) aktuálně probíhající fázi poskytování Služeb; 

(iii) stručný popis aktuálního stavu. 
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4.2 PRŮBĚŽNÉ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

4.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností bez vztahu ke konkrétní etapě 
Projektu průběžně: 

(a) dodržovat zavedený QMS a plnit související povinnosti vyplývající z Rozsahu služeb; 

(b) sledovat a vyhodnocovat stav poskytování Služeb způsobem projednaným 
s Objednatelem; 

(c) zpracovávat pravidelné měsíční zprávy o průběhu poskytování Služeb a předávat je 
Objednateli do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce, pokud se Objednatelem 
nedohodne na jiné četnosti; 

(d) aktualizovat (alespoň 1x za 2 kalendářní měsíce) přehled Projektu (a jeho etap) 
vyhotovený ve formě projednané s Objednatelem; 

(e) na základě průběžného sledování a vyhodnocování stavu poskytování Služeb aktualizovat 
dokumenty a postupy vyhotovené nebo zavedené v souvislosti se zahájením poskytování 
Služeb, pokud je to potřebné nebo vhodné zejména s ohledem na funkci a účel Služeb. 

(f) systematicky uchovávat všechny dokumenty a podklady související s realizací každé etapy 
Projektu, které Konzultant zpracoval nebo přijal nad rámec výstupů každé fáze, 
a vždy po dokončení příslušné fáze je vhodnou formou předat Objednateli; 

(g) spolupracovat při provádění opatření k odvrácení nebo omezení škod. 

4.3 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

4.3.1 Objednatel musí poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost k plnění základních 
povinností Konzultanta bez vztahu ke konkrétní etapě Projektu, zejména: 

(a) projednat a ujasnit s Konzultantem celkovou koncepci Služeb; 

(b) vyjadřovat se k navrženým postupům a dokumentům a jejich aktualizacím; 

(c) udržovat v provozu CDE a poskytnout Konzultantovi i jemu určeným osobám přístup, 
zejména poddodavatelům. 

5 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA SE VZTAHEM KE 
KONKRÉTNÍ ETAPĚ PROJEKTU 

5.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

5.1.1 Metoda Design-Bid-Build 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

1 příprava Datum zahájení 
den vydání 

potvrzení o převzetí 
výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

2 DUR podle Oznámení 
Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 
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3 DSP 
podle Oznámení 

Objednatele 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(bez pokynu) paušální 

4A DVZ-DBB 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

5 
výběr 

Zhotovitele 
podle Oznámení 

Objednatele 
den uzavření 

Smlouvy o dílo 
základní 

(bez pokynu) 
paušální 

 

5.1.2 Metoda Design-Build 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

1 příprava Datum zahájení 
den vydání 

potvrzení o převzetí 
výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

2 DUR podle Oznámení 
Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) paušální 

3 NEPOUŽIJE SE 

4B DVZ-DB 
podle Oznámení 

Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) paušální 

5 výběr 
Zhotovitele 

podle Oznámení 
Objednatele 

den uzavření 
Smlouvy o dílo 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

5.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

5.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností ve vztahu ke konkrétní 
etapě Projektu: 

(a) v každé fázi poskytování Služeb provádět stanovené činnosti označené jako základní 
povinnosti a předávat Objednateli stanovené výstupy; 

(b) plnit povinnosti vyplývající z Metodiky QMS; 

(c) plnit povinnosti vyplývající z BIM protokolu; 

(d) zastupovat Objednatele při jednání s každým příslušným nebo dotčeným orgánem 
veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou v souvislosti 
s obstaráním Rozhodnutí, souhlasů, stanovisek, vyjádření nebo jiných dokladů 
potřebných pro realizaci etapy Projektu, zejména zpracovat a podat potřebné žádosti, 
dokumenty a podklady, účastnit se souvisejících jednání, poskytovat, vydávat, sdělovat 
a uplatňovat konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění apod. 
(s výjimkou činností spojených s podáním opravného prostředku, které jsou výslovně 
označeny za doplňkové povinnosti); 
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(e) poskytovat potřebnou součinnost: 

(i) každému orgánu veřejné moci při jeho činnosti související s Projektem; 

(ii) každému případnému poskytovateli dotace, subjektu oprávněnému ke kontrole 
nebo auditu nebo jiné třetí osobě v obdobném postavení v souvislosti 
s financováním Služeb nebo Projektu; 

(iii) každé třetí osobě vykonávající ve vztahu k Projektu funkci personálu 
nebo poskytovatele služeb podle Přílohy 2 [Personál, vybavení, zařízení a služby 
třetích osob poskytované objednatelem]; 

(iv) každé třetí osobě, která se podílí na přípravě nebo realizaci Projektu. 

(f) účastnit se osobního projednání průběhu realizace Projektu a představit aktuální stav 
Projektu a poskytování Služeb u Objednatele (porady podle Metodiky QMS tím nejsou 
nijak dotčeny) nebo případného poskytovatele dotace na realizaci Projektu nebo na 
setkání s veřejností; předpokládaná četnost je 1x za čtvrtletí ode dne zahájení první fáze 
do dne dokončení poslední fáze; na žádost Objednatele musí Konzultant v dostatečném 
předstihu zpracovat potřebné podklady. 

5.3 FORMÁTY A ZÁSADY VYHOTOVENÍ VÝSTUPŮ SLUŽEB 

5.3.1 Pokud není dále, v BIM protokolu nebo v Metodice QMS stanoveno jinak, Konzultant musí 
výstupy Služeb vyhotovit za dodržení následujících formátů a zásad: 

(a) výstup nebo jeho část by měly mít přednostně digitální podobu; listinnou podobu mohou 
mít pouze, pokud není vyhotovení nebo jiné obstarání výstupu v digitální podobě 
objektivně možné, nebo pokud není dále stanoveno jinak; 

(b) výstup nebo jeho část v listinné podobě musí mít zároveň kopii (sken) v digitální podobě, 
pokud není dále stanoveno jinak; 

(c) čistopis výstupu, který je Projektovou dokumentací, která má být předložena příslušnému 
orgánu veřejné moci, musí mít digitální podobu a zároveň listinnou podobu splňující 
náležitosti podle právních předpisů v potřebném počtu vyhotovení; 

(d) výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu textu, tabulek, grafů, 
diagramů apod. musí být: 

(i) v editovatelné podobě ve formátu *.docx a ve vhodných případech ve formátu 
*.xlsx; 

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A); 

(e) výstup v digitální podobě nebo jeho část mající převážně podobu výkresu musí být: 

(i) v editovatelné podobě ve formátu *.dwg nebo jiném formátu převoditelném 
bez jakékoli ztráty do formátu *.dwg za použití volně dostupného nástroje; 

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A); 

(f) všechny soubory tvořící výstup v digitální podobě musí být: 

(i) strukturovaně, logicky, výstižně a jednotně pojmenovány bez použití diakritiky, 
mezer a znaků \ / : * ? " < > |; 

(ii) uloženy: 

 v jedné složce v editovatelné podobě; 
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 v jedné složce v needitovatelné podobě. 

5.3.2 Konzultant se může se souhlasem Objednatele odchýlit od formátů a zásad vyhotovení výstupů 
Služeb stanovených ve Smlouvě nebo jinak vyplývajících ze Smlouvy, zejména pokud takové 
odchýlení zlepší přehlednost nebo použitelnost výstupu nebo jinak přispěje k naplnění funkce a 
účelu Služeb. 

5.3.3 Pokud v průběhu poskytování Služeb vyjde najevo, že je k jejich dokončení nezbytné upravit již 
převzatý výstup, je Konzultant povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu 
na odměnu Konzultanta. Pokud je však nezbytnost úpravy výstupu vyvolána důvody na straně 
Objednatele, postupují Strany podle příslušných ujednání o doplňkových povinnostech 
nebo o Variacích. 

6 FÁZE 1: PŘÍPRAVA 

6.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

1 příprava Datum zahájení 
den vydání 

potvrzení o převzetí 
výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

6.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

6.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétní 
etapě Projektu: 

(a) založit potřebné záznamy ohledně etapy Projektu v CDE; 

(b) zpracovat vstupní zprávu podle Metodiky QMS; 

(c) projednat a ujasnit cílové představy o řešení etapy Projektu s Objednatelem, zejména z 
hlediska dopravního, stavebně-technického, provozně-ekonomického, jakož i z hlediska 
návazností na etapou Projektu dotčené záměry jiných osob (jsou-li takové); 

(d) zpracovat Plán realizace BIM (BEP) podle BIM protokolu; 

(e) provést podrobné přezkoumání Podkladové dokumentace z hlediska možností jejího 
využití pro další fáze poskytování Služeb; 

(f) projednat s autorem řešení obsaženém v Podkladové dokumentaci případné 
předpokládané odchylky od takového řešení; 

(g) vyhotovit zprávu o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace 
se specifikací cílových představ o řešení etapy Projektu; 

(h) specifikovat a vyhotovit technické požadavky na podklady případně potřebné 
pro poskytování Služeb nebo realizaci etapy Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné 
obstarání není součástí základních povinností. 
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6.3 VÝSTUPY 

6.3.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) zpráva o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace se specifikací cílových 
představ o řešení etapy Projektu; 

(b) technické požadavky na potřebné podklady (jsou-li takové). 

6.4 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

6.4.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) projednat a ujasnit cílové představy o řešení etapy Projektu s Konzultantem; 

(b) poskytnout potřebnou součinnost při projednání ujasněných cílových představ o řešení 
etapy Projektu s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem 
nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou; 

(c) zajistit potřebnou součinnost autora řešení obsaženého v Podkladové dokumentaci; 

(d) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů; 

(e) poskytnout podklady potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci etapy Projektu, 
jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních povinností, pokud 
Konzultant nemusí na pokyn Objednatele takové podklady vyhotovit nebo jinak obstarat 
sám v rámci doplňkových povinností (Objednatel může tuto povinnost součinnosti splnit 
i v jiné fázi, pokud je to vhodné s ohledem na funkci a účel Služeb). 

7 FÁZE 2: DUR 

7.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

2 DUR podle Oznámení 
Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

7.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

7.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétní 
etapě Projektu: 

(a) provést geodetické zaměření Staveniště a vyhotovit výsledek geometrického zaměření; 

(b) provést ověření, případně aktualizaci vedení stávajících inženýrských sítí; 

(c) zajistit v potřebném rozsahu předběžný geotechnický průzkum a vyhotovit výsledek 
takového průzkumu; 

(d) zajistit v potřebném rozsahu pedologický průzkum a vyhotovit výsledek takového 
průzkumu; 

(e) zajistit v potřebném rozsahu dendrologický průzkum a vyhotovit výsledek takového 
průzkumu; 
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(f) zajistit v potřebném rozsahu měření hluku na vozovce, která je součástí Staveniště, 
a vyhotovit výsledek měření hluku (hlukové studie); 

(g) zajistit v potřebném rozsahu měření exhalací na vozovce, která je součástí Staveniště, 
a vyhotovit výsledek měření exhalací (exhalační studie); 

(h) zajistit v potřebném rozsahu přírodovědný (biologický) průzkum včetně migračních tras 
živočichů v území a vyhotovit výsledek takového průzkumu (migrační studie); 

(i) zajistit v potřebném rozsahu ⁠archeologický průzkum a vyhotovit výsledek takového 
průzkumu; 

(j) vyhotovit DUR v rozsahu a o obsahu příslušné dokumentace pro vydání územního 
rozhodnutí podle právních předpisů obsahující též následující: 

(i) návrh terénních a vegetačních úprav; 

(ii) závěry inženýringu obsahující přehled výsledků projednání obsahu DUR s každým 
příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě 
nebo jinou třetí osobou; 

(iii) perspektivní, axonometrické nebo jiné vhodné zobrazení navrhovaného řešení 
(vizualizace); 

(iv) předběžný propočet předpokládaných investičních nákladů Díla; 

(v) předběžný harmonogram provádění Díla. 

(k) aktualizovat dopravní model; 

(l) vyhotovit Digitální model stavby (DiMS) podle BIM protokolu; 

(m) zapojit a koordinovat potřebné speciální profese; 

(n) projednat v potřebném rozsahu Konzultantem navržené řešení s každým příslušným 
nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí 
osobou; 

(o) obstarat každé stanovisko, vyjádření nebo jiný doklad vydávaný nebo zpracovaný každým 
příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě 
nebo jinou třetí osobou potřebný pro vydání jakéhokoli potřebného Rozhodnutí; 

(p) vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 
správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby 

(q) vhodně zohlednit výsledek případného odvolacího řízení; 

(r) vyhotovit nebo jinak zajistit přípravu a podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání 
k nemovitostem dotčeným řešením navrženým Konzultantem mezi Objednatelem a 
dotčeným správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou, včetně výkonu 
souvisejících činností, zejména: 

(i) zajistit každý potřebný souhlas; 

(ii) projednat a vyhotovit návrh každé potřebné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene nebo jiné vhodné smlouvy; 

(i)(iii) vyhotovit záborový elaborát; 

(r)(s) obstarat každé potřebné Rozhodnutí. 
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7.3 VÝSTUPY 

7.3.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) výsledek geodetického zaměření; 

(b) výsledek předběžného geotechnického průzkumu; 

(c) výsledek pedologického průzkumu; 

(d) výsledek dendrologického průzkumu; 

(e) výsledek měření hluku (hlukové studie); 

(f) výsledek měření exhalací (exhalační studie); 

(g) výsledek biologického průzkumu včetně migračních tras živočichů v území (migrační 
studie); 

(h) výsledek archeologického průzkumu; 

(i) DUR; 

(j) aktualizovaný dopravní model; 

(k) Digitální model stavby (DiMS) 

(l) podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání; 

(m) podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti. 

7.4 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

7.4.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) poskytnout potřebnou součinnost při projednání obsahu Konzultantem navrženého řešení 
s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem 
sítě nebo jinou třetí osobou; 

(b) vyjadřovat se k připomínkám každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 
správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(c) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů. 
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8 FÁZE 3: DSP 

8.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

3 DSP den dokončení 
předchozí fáze 

den nabytí právní 
moci / účinku 
Rozhodnutí 

základní 
(bez pokynu) paušální 

8.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

8.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétní 
etapě Projektu: 

(a) vyhotovit DSP v rozsahu a o obsahu příslušné projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení podle právních předpisů obsahující též následující: 

(i) aktualizované závěry inženýringu obsahující přehled výsledků projednání obsahu 
Konzultantem navrženého řešení s každým příslušným nebo dotčeným orgánem 
veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou včetně 
přehledu těmito osobami vydaných nebo zpracovaných stanovisek, vyjádření nebo 
jiných dokladů; 

(ii) aktualizované perspektivní, axonometrické nebo jiné vhodné zobrazení 
navrhovaného řešení (vizualizace); 

(iii) aktualizovaný předběžný propočet předpokládaných investičních nákladů Díla s 
využitím agregovaných (kumulovaných) položek; 

(iv) aktualizovaný předběžný harmonogram provádění Díla; 

(b) aktualizovat průzkumy provedené v předchozích fázích poskytování Služeb; 

(c) aktualizovat dopravní model; 

(d) aktualizovat Digitální model stavby (DiMS) podle BIM protokolu; 

(e) zapojit a koordinovat potřebné speciální profese; 

(f) projednat v potřebném rozsahu Konzultantem navržené řešení s každým příslušným 
nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí 
osobou; 

(g) obstarat každé stanovisko, vyjádření nebo jiný doklad vydávaný nebo zpracovaný každým 
příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné moci, správcem nebo vlastníkem sítě 
nebo jinou třetí osobou potřebný pro vydání jakéhokoli potřebného Rozhodnutí; 

(h) vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 
správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(i) vhodně zohlednit výsledek případného odvolacího řízení; 

(j) vyhotovit nebo jinak zajistit přípravu a podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání 
k nemovitostem dotčeným řešením navrženým Konzultantem mezi Objednatelem a 
dotčeným správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou, včetně výkonu 
souvisejících činností, zejména: 
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(i) zajistit každý potřebný souhlas; 

(ii) projednat a vyhotovit návrh každé potřebné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene nebo jiné vhodné smlouvy; 

(i)(iii) vyhotovit záborový elaborát; 

(j)(k) obstarat každé potřebné Rozhodnutí. 

8.3 VÝSTUPY 

8.3.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) DSP; 

(b) aktualizovaný dopravní model; 

(c) Digitální model stavby (DiMS); 

(d) podklady potřebné pro majetkoprávní vypořádání; 

(e) podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti. 

8.4 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

8.4.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) poskytnout potřebnou součinnost při projednání obsahu Projektové dokumentace, která 
má být vyhotovena v této fázi, s každým příslušným nebo dotčeným orgánem veřejné 
moci, správcem nebo vlastníkem sítě nebo jinou třetí osobou; 

(b) vyjadřovat se k připomínkám každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 
správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(c) hradit správní poplatky v souvislosti s obstaráním Rozhodnutí; 

(d) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů. 

9 FÁZE 4A: DVZ-DBB 

9.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

4A DVZ-DBB podle Oznámení 
Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) 

paušální 

9.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

9.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétní 
etapě Projektu: 

(a) vyhodnotit a vhodně zohlednit podmínky a požadavky pravomocného nebo účinného 
Rozhodnutí; 
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(b) vyhotovit DVZ-DBB v rozsahu a o obsahu příslušné projektové dokumentace 
pro provádění stavby podle právních předpisů obsahující též následující: 

(i) dokumentace bouracích prací pro odstranění stávajících stavebních objektů 
(pokud existují); 

(ii) podrobné dopravní řešení pro všechny módy dopravy; 

(iii) výkresy výztuže (pokud jsou potřebné); 

(iv) dopravně-provozní schémata; 

(v) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

(vi) podrobné zásady organizace výstavby a plán organizace výstavby; 

(vii) podrobné zásady pro dopravně inženýrská opatření (řešení uzavírek, dopravního 
značení a objízdných tras); 

(c) aktualizovat průzkumy provedené v předchozích fázích poskytování Služeb; 

(d) aktualizovat Digitální model stavby (DiMS) podle BIM protokolu; 

(e) zapojit a koordinovat potřebné speciální profese; 

(f) vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 
správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(g) vyhotovit Výkaz výměr; 

(h) vyhotovit podrobný kontrolní rozpočet na základě Výkazu výměr a cenové databáze 
nebo soustavy, která je součástí Technické a metodické dokumentace, ve formátu Výkazu 
výměr; 

(i) vyhotovit předpokládaný harmonogram provádění Díla v souladu s metodikou 
pro časové řízení, která je součástí Technické a metodické dokumentace (je-li taková). 

9.3 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
NA PROVEDENÍ DÍLA METODOU DESIGN-BID-BUILD 

9.3.1 DVZ-DBB, Digitální model stavby (DiMS) a Výkaz výměr budou součástí zadávací 
dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla a obsahují podstatnou část technických 
podmínek takové veřejné zakázky. 

9.3.2 Konzultant musí vyhotovit DVZ-DBB, Digitální model stavby (DiMS) a Výkaz výměr, 
resp. zpracovat technické podmínky v nich obsažené, v souladu se ZZVZ a Vyhláškou 
169/2016. 

9.3.3 Technické podmínky obsažené v DVZ-DBB a Výkazu výměr musí: 

(a) vymezovat jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro provedení Díla podstatné; 

(b) nezahrnovat jakékoli obchodní nebo jiné zadávací podmínky, které nemají technickou 
povahu; 

(c) být stanoveny: 

(i) v podrobnostech potřebných pro zpracování nabídky potenciálního Zhotovitele, 
zejména pro zpracování nabídkové ceny; 

(ii) zcela přesně, srozumitelně, jednoznačně a ve vzájemném souladu, 
tak aby neumožňovaly více než jeden výklad, a bez použití neurčitých výrazů (např. 
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„cca“, „dostatečně“, „ideálně“, „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“ 
apod.); 

(iii) tak, aby bezdůvodně nevylučovaly použití vyšší úrovně kvality plnění, než která 
odpovídá minimální požadované úrovni; 

(iv) tak, aby nezaručovaly určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže; 

(v) bez použití přímého nebo nepřímého odkazu (včetně např. fotografie nebo 
nákresu) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou 
případů, kdy jsou pro jejich použití jednoznačně splněny podmínky podle ZZVZ; 

(vi) v případě technických podmínek, u kterých jsou stanoveny číselné hodnoty, 
zahrnovat určení, zda se jedná o minimální, nebo maximální číselné hodnoty, nebo 
jejich přípustný rozsah; přesné číselné hodnoty mohou být stanoveny pouze 
v nezbytných odůvodněných případech. 

9.3.4 Výkaz výměr musí: 

(a) splňovat náležitosti a členění podle Vyhlášky 169/2016; 

(b) být zpracován na základě cenové databáze nebo soustavy, která je součástí 
Technické a metodické dokumentace; 

(c) obsahovat pouze takové položky, které jsou součástí Díla, pokud Objednatel nevydá jiný 
pokyn; 

(d) obsahovat krycí list a rekapitulaci: 

(i) Výkazu výměr jako celku; 

(ii) každého stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru 
nebo ostatních a vedlejší nákladů; 

(e) obsahovat: 

(i) funkce zajišťující vzájemný soulad všech částí Výkazu výměr a zamezující potřebě 
opětovaného zadávání shodných údajů nebo provádění matematických operací 
ze strany osoby oceňující Výkaz výměr; 

(ii) zaokrouhlení číselných hodnot na 2 desetinná místa, přičemž musí být zamezeno 
rozdílům nebo nepřesnostem způsobeným zaokrouhlením v důsledku použití funkcí 
zajišťujících vzájemný soulad všech částí Výkazu výměr; 

(iii) opatření zamezující editaci částí, které nejsou určeny k vyplnění osobou oceňující 
Výkaz výměr, např. uzamčení (Konzultant musí Objednateli poskytnout případné 
související heslo); 

(f) být kompletně obsažen v jednom souboru (pro každý ze stanovených formátů); 

(g) být vyhotoven v následujících formátech: 

(i) v editovatelné podobě ve formátu *.xml (za použití datového předpisu, 
který je součástí Technické a metodické dokumentace) a *.xlsx; 

(ii) v needitovatelné podobě ve formátu *.pdf (verze PDF/A). 

9.3.5 Každá položka Výkazu výměr musí: 

(a) splňovat náležitosti a členění podle Vyhlášky 169/2016; 
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(b) v případě měřitelné položky obsahovat určení metody měření v souladu s metodikou, 
která je součástí Technické a metodické dokumentace (je-li taková); 

(c) v případě položky vedlejších a ostatních nákladů zahrnovat vzájemně logicky související 
práce, dodávky a služby v přiměřené míře podrobnosti, přičemž měrná jednotka ani cena 
takové položky nesmí být stanovena jako procento ze stanoveného základu. 

9.4 VÝSTUPY 

9.4.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) DVZ-DBB; 

(b) Digitální model stavby (DiMS); 

(c) Výkaz výměr; 

(d) kontrolní rozpočet; 

(e) předpokládaný harmonogram provádění Díla. 

9.5 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

9.5.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů. 

 

10 FÁZE 4B: DVZ-DB 

10.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

4B DVZ-DB podle Oznámení 
Objednatele 

den vydání 
potvrzení o převzetí 

výstupů 

základní 
(bez pokynu) paušální 

10.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

10.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétní 
etapě Projektu: 

(a) vyhodnotit a vhodně zohlednit podmínky a požadavky pravomocného nebo účinného 
Rozhodnutí; 

(b) vyhotovit DVZ-DB v rozsahu a o obsahu technické části Požadavků objednatele za 
účelem stanovení komplexních technických podmínek vymezujících požadavky na Dílo, a 
to v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení podle 
ZZVZ a pro realizaci Díla Metodou Design-Build; DVZ-DB obsahuje též následující: 

(i) detailní popis s vymezením Staveniště včetně širších vztahů; 

(ii) požadavky na projektování Zhotovitelem, zejména obsah a rozsah realizační či jiné 
výrobní nebo dílenské dokumentace; 
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(iii) popis s vymezením požadovaných charakteristik Díla s podrobnými údaji o jeho 
funkci a účelu, 

(iv) specifikace minimálních požadavků na stavební provedení, 

(v) výkresy půdorysů, řezů, pohledů ve vhodném měřítku; 

(vi) výkresy situace, 

(vii) kniha standardů materiálu a provedení vybraných stavebních, konstrukčních a 
technologických prvků; 

(viii) požadavky na výkon a/nebo funkci technologických zařízení; 

(ix) plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

(c) aktualizovat průzkumy provedené v předchozích fázích poskytování Služeb; 

(d) aktualizovat Digitální model stavby (DiMS) podle BIM protokolu; 

(e) zapojit a koordinovat potřebné speciální profese; 

(f) vhodně zohlednit připomínky každého příslušného nebo dotčeného orgánu veřejné moci, 
správce nebo vlastníka sítě nebo jiné třetí osoby; 

(g) vyhotovit rozpočet předpokládaných investičních nákladů Díla s využitím agregovaných 
(kumulovaných) položek; 

(h) vyhotovit předpokládaný harmonogram provádění Díla v souladu s metodikou 
pro časové řízení, která je součástí Technické a metodické dokumentace (je-li taková). 

 

10.3 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
NA PROVEDENÍ DÍLA METODOU DESIGN-BUILD 

10.3.1 DVZ-DB a Digitální model stavby (DiMS) budou součástí zadávací dokumentace veřejné 
zakázky na provedení Díla a obsahují podstatnou část technických podmínek takové 
veřejné zakázky. 

10.3.2 Konzultant musí vyhotovit DVZ-DB a Digitální model stavby (DiMS), resp. zpracovat 
technické podmínky v nich obsažené, v souladu se ZZVZ. 

10.3.3 Technické podmínky obsažené v DVZ-DB musí: 

(a) vymezovat jen ty charakteristiky plnění, které jsou pro provedení Díla podstatné, a to 
prostřednictvím požadavků na účel, výkon nebo funkci, nikoliv způsobem, jakým má být 
takového účelu, výkonu nebo funkce dosaženo; 

(b) nezahrnovat jakékoli obchodní nebo jiné zadávací podmínky, které nemají technickou 
povahu; 

(c) být stanoveny: 

(i) v podrobnostech potřebných pro zpracování nabídky potenciálního Zhotovitele, 
zejména pro zpracování nabídkové ceny; 

(ii) zcela přesně, srozumitelně, jednoznačně a ve vzájemném souladu, 
tak aby neumožňovaly více než jeden výklad, a bez použití neurčitých výrazů (např. 
„cca“, „dostatečně“, „ideálně“, „kvalitně“, „snadně“, „jednoduše“, „dostatečně“ 
apod.); 
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(iii) tak, aby bezdůvodně nevylučovaly použití vyšší úrovně kvality plnění, než která 
odpovídá minimální požadované úrovni; 

(iv) tak, aby nezaručovaly určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo 
konkurenční výhodu nebo nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže; 

(v) bez použití přímého nebo nepřímého odkazu (včetně např. fotografie nebo 
nákresu) na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou 
případů, kdy jsou pro jejich použití jednoznačně splněny podmínky podle ZZVZ; 

(vi) v případě technických podmínek, u kterých jsou stanoveny číselné hodnoty, 
zahrnovat určení, zda se jedná o minimální, nebo maximální číselné hodnoty, nebo 
jejich přípustný rozsah; přesné číselné hodnoty mohou být stanoveny pouze 
v nezbytných odůvodněných případech. 

10.4 VÝSTUPY 

10.4.1 Konzultant musí v této fázi Objednateli předat následující výstupy: 

(a) DVZ-DB; 

(b) Digitální model stavby (DiMS); 

(c) kontrolní rozpočet; 

(d) předpokládaný harmonogram provádění Díla. 

10.5 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

10.5.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) vyjadřovat se k výstupům včetně jejich konceptů. 

11 FÁZE 5: VÝBĚR ZHOTOVITELE 

11.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

5 
výběr 

Zhotovitele 
podle Oznámení 

Objednatele 
den uzavření 

Smlouvy o dílo 

základní 
(bez pokynu) paušální 

doplňkové 
(na pokyn) hodinová 
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11.2 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI KONZULTANTA 

11.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu základních povinností v této fázi ve vztahu ke konkrétní 
etapě Projektu: 

(a) poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, 
doporučení, zjištění apod. v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky 
na provedení Díla ohledně technických otázek spojených s přípravou 
případných vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace. 

11.3 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

11.3.1 Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu ke 
konkrétní etapě Projektu poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, 
připomínky, stanoviska, doporučení zjištění apod.: 

(a) při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla ohledně 
technických otázek spojených s přípravou zadávací dokumentace, zejména 
při zpracování: 

(i) Technické specifikace podle Smlouvy o dílo v rozsahu částí, které nemají být přímo 
vyhotoveny Konzultantem; 

(ii) Přílohy k nabídce podle Smlouvy o dílo; 

(iii) podmínek technické kvalifikace; 

(iv) pravidel pro hodnocení nabídek; 

(v) dalších zadávacích podmínek. 

(b) v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla ohledně 
technických otázek spojených s výběrem Zhotovitele2, zejména při: 

(i) posouzení splnění podmínek technické kvalifikace; 

(ii) hodnocení nabídek; 

(iii) posouzení splnění dalších zadávacích podmínek. 

11.4 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

11.4.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) poskytnout Konzultantovi veškeré potřebné podklady; 

(b) zajistit součinnost personálu Objednatele a třetích osob podílejících se na přípravě 
zadávací dokumentace veřejné zakázky na provedení Díla potřebnou pro výkon povinností 
Konzultanta; 

(c) informovat Konzultanta o průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla 
v rozsahu potřebném pro výkon povinností Konzultanta. 

 
2 Každá osoba z Personálu konzultanta, která se podílí na některé z uvedených činností, je přizvaným 

odborníkem ve smyslu ZZVZ. Konzultant musí na žádost Objednatele bezodkladně předložit Objednateli 
písemné čestné prohlášení takové osoby o tom, že není ve střetu zájmů ve smyslu ZZVZ. 
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12 FÁZE 6: AUTORSKÝ DOZOR 

12.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení1 den dokončení povinnosti sazba 

6 
autorský 

dozor 

podle Oznámení 
Objednatele 
(může být 

prostřednictvím 
Správce stavby) 

den odstranění 
poslední vady 

uvedené v Potvrzení 
o převzetí Díla 
podle Smlouvy 

o dílo 

doplňkové 
(na pokyn) hodinová 

12.2 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

12.2.1 Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností v této fázi ve vztahu ke 
konkrétní etapě Projektu zajistit, že osoba vykonávající autorský dozor (se) bude v rozsahu 
pokynů Objednatele: 

(a) účastnit kontrolních dnů a kontrolních prohlídek a poskytovat konzultace na Staveništi; 

(b) vyjadřovat k nedostatkům a nejasnostem identifikovaným v DVZ, případně Výkazu výměr 
(je-li takový), které jsou součástí Smlouvy o dílo; 

(c) vyjadřovat k projektové dokumentaci Zhotovitele, zejména realizační, výrobní, dílenské 
nebo jiné realizační dokumentace stavby, s ohledem na obsah DVZ, případně Výkazu 
výměr (je-li takový), které jsou součástí Smlouvy o dílo; 

(d) vyjadřovat k použitým materiálům a výrobkům se srovnávacím standardem daným DVZ; 

(e) vyjadřovat a poskytovat konzultace k provádění detailů a složitějších atypických 
konstrukcí; 

(f) vyjadřovat ke změnám Díla, zejména variacím a zlepšením; 

(g) zajistit provedení jakékoli potřebné nebo vhodné změny DVZ, případně Výkazu výměr (je-
li takový), které jsou součástí Smlouvy o dílo, a to zejména v souvislosti se změnami Díla 
nebo výsledky výkonu funkce autorského dozoru; tím nejsou dotčena práva Objednatele 
vyplývající z Konzultantovi odpovědnosti za vady; 

(h) účastnit převzetí Díla a vyjadřovat se k jeho souladu s DVZ při zohlednění provedených 
změn Díla; 

(i) provádět případné záznamy ve stavebním deníku; 

(j) poskytovat potřebnou součinnost v souvislosti s kolaudací; 

(k) pracovat v CDE poskytnutým Objednatelem (může být poskytnuto i prostřednictvím třetí 
osoby, např. Zhotovitele). 

12.2.2 Konzultant se může podílet na projektování Zhotovitelem, pouze pokud tím nemůže být ohrožen 
nebo narušen objektivní výkon Služeb, zejména výkon autorského dozoru. HIP se jako osoba 
vykonávající autorský dozor podle právních předpisů a odpovídající za výkon a koordinaci 
autorského dozoru podle Rozsahu služeb nesmí jakkoli podílet na projektování 
Zhotovitelem. 
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12.2.3 Předpokládaný počet hodin výkonu autorského dozoru v Dopisu nabídky stanovil Objednatel 
na základě následujících předpokladů: 

(a) předpokládaná doba provádění Díla je stanovena v Dopisu nabídky; 

(b) 1x měsíčně účast na kontrolním dnu zahrnující také prohlídku prováděného Díla 
a administraci drobných úkolů souvisejících s kontrolním dnem z kanceláře Konzultanta 
(8 hodin); účastní se vždy HIP, doprovázený v průměru 1 dalším členem projektového 
týmu; dále předpokládá se 0,5 dne příprava na kontrolní den u obou osob (4 hodiny); 
celkem tedy v průměru 2 x (4+8) hodin za měsíc; 

(c) v průměru 1x měsíčně technická podpora související s prováděním Díla nebo Objednateli 
provedená z kanceláře Konzultanta (8 hodin); 

(d) v průměru 1x za 3 měsíce účast na mimořádných nebo nepravidelných poradách 
v souvislosti s prováděním Díla; účastní se vždy HIP, doprovázený v průměru 1 dalším 
členem projektového týmu (8 hodin); předpokládá se 0,5 dne příprava na poradu u obou 
osob (4 hodiny); celkem tedy v průměru 2 x (4+8) hodin za 3 měsíce; 

(e) v průměru 1x za 3 měsíce mimořádná přítomnost na Staveništi (8 hodin) následovaná 
technickou podporou z kanceláře Konzultanta (8 hodin); účastní se vždy HIP doprovázený 
v průměru 1 dalším členem projektového týmu; Celkem tedy v průměru 2 x (8+8) hodin 
za 3 kalendářní měsíce. 

12.3 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

12.3.1 Objednatel musí v této fázi poskytnout Konzultantovi potřebnou součinnost, zejména: 

(a) umožnit personálu Konzultanta potřebný přístup na Staveniště; 

(b) zajistit součinnost personálu Objednatele a ostatních účastníků realizace Projektu, 
zejména Správce stavby nebo jiné obdobné funkce (pokud existuje) podle Smlouvy o dílo 
a Zhotovitele, potřebnou pro výkon povinností Konzultanta. 

13 DALŠÍ DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

13.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

fáze název den zahájení den dokončení povinnosti sazba 

každá viz výše 
den zahájení  

počáteční fáze 
den dokončení 
poslední fáze 

doplňkové 
(na pokyn) 

hodinová 

13.2 DOPLŇKOVÉ POVINNOSTI KONZULTANTA 

13.2.1 Konzultant musí v každé fázi na pokyn Objednatele poskytovat Objednateli 
další součinnost potřebnou pro realizaci konkrétní etapy Projektu nad rámec toho, co 
je sjednáno jako základní povinnosti Konzultanta nebo jako doplňkové povinnosti v určité fázi, 
v následujícím rozsahu. 

13.2.2 Konzultant musí v rámci výkonu doplňkových povinností na pokyn Objednatele 
poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, 
doporučení, zjištění apod. ohledně konkrétního Díla, konkrétní Smlouvy o dílo nebo 
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konkrétní etapy Projektu, které nejsou součástí základních povinností, avšak týkají 
se oblastí spadajících do odbornosti Konzultanta. 

13.2.3 Součástí základních povinností nejsou zejména takové činnosti, jejichž provedení 
nebo četnost jejich provedení Konzultant s ohledem na další obsah Rozsahu služeb 
včetně funkce a účelu Služeb nemohl předvídat ani při vynaložení řádné odborné péče. 
Takové činnosti mohou být vyvolány zejména dodatečnými požadavky Objednatele, 
které nebudou řešeny jako Variace základních povinností. 

13.2.4 Konzultant dále musí v rámci výkonu doplňkových povinností na pokyn Objednatele 
ve vztahu ke konkrétní etapě Projektu zejména: 

(a) vyhotovit nebo jinak obstarat podklady potřebné pro poskytování Služeb nebo realizaci 
etapy Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních 
povinností; 

(b) zastupovat Objednatele před příslušnými orgány veřejné moci nebo jinými třetími 
osobami v souvislosti s podáním opravného prostředku proti Rozhodnutí, zejména 
zpracovat a podat potřebné žádosti, dokumenty a podklady, účastnit se souvisejících 
jednání, poskytovat, vydávat, sdělovat a uplatňovat konzultace, vyjádření, připomínky, 
stanoviska, doporučení, zjištění, námitky apod. 

14 PROJEKTOVÝ TÝM, JEHO SLOŽENÍ A ZABEZPEČENÍ 

14.1 OBECNĚ K PROJEKTOVÉMU TÝMU 

14.1.1 Konzultant musí poskytovat Služby prostřednictvím členů projektového týmu. 

14.1.2 Pokud není dále stanoveno jinak, Konzultant určuje složení projektového týmu včetně 
počtu jeho členů, jejich označení, rozsahu jimi vykonávaných práv a povinností a vzájemného 
vztahu nadřízenosti a podřízenosti. 

14.1.3 Bez ohledu na skutečné složení projektového týmu musí Konzultant zajistit, že osoby tvořící 
projektový tým budou v souhrnu vykonávat všechna práva a povinnosti Konzultanta 
stanovené ve Smlouvě nebo vyplývající ze Smlouvy. 

14.1.4 Shodná osoba může zastávat více pozic v projektovém týmu, pokud to není vyloučeno 
v Dopisu nabídky. 

14.1.5 Konzultant musí vytvořit a po celou dobu poskytování Služeb udržovat potřebné podmínky 
pro jejich poskytování, zejména zajistit potřebné personální a materiální zabezpečení 
projektového týmu. 

14.1.6 Konzultant musí Objednateli poskytnout a v případě potřeby pravidelně aktualizovat seznam 
členů projektového týmu včetně jmen, příjmení a kontaktů (e-mail, telefon). 

14.2 ČLENOVÉ PROJEKTOVÉHO TÝMU A JEJICH POVINNOSTI 

14.2.1 Konzultant musí zajistit, aby byly součástí projektového týmu osoby zastávající pozice 
stanovené v Dopisu nabídky. 

14.2.2 Osoba na pozici HIP se musí aktivně podílet na poskytování Služeb ve vztahu k Projektu, 
zejména: 

(a) zastupovat při poskytování Služeb Konzultanta ve vztahu k Projektu; 
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(b) odpovídat za výkon a koordinaci všech základních a doplňkových povinností Konzultanta; 

(c) přímo vést, pověřovat, úkolovat a koordinovat ostatní členy projektového týmu a další 
osoby podílející se na poskytování Služeb; 

(d) dohlížet na dodržování povinností členů projektového týmu vyplývajících ze Smlouvy; 

(e) odpovídat za soulad celkové koncepce Projektu i jeho etap a souvisejícího obsahu 
Projektové dokumentace se Smlouvou; 

(f) vykonávat funkci hlavního projektanta podle právních předpisů; 

(g) vykonávat funkci autorského dozoru podle právních předpisů a odpovídat za výkon 
a koordinaci autorského dozoru podle Rozsahu služeb; HIP se nesmí jakkoli podílet 
na projektování Zhotovitelem; 

(h) seznamovat se se všemi podstatnými skutečnostmi, zejména Podkladovou dokumentací 
Technickou a metodickou dokumentací, Staveništěm, individuálními právními akty 
a dalšími souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady, a to v rozsahu potřebném pro 
výkon své funkce; 

(i) aktivně komunikovat s Objednatelem a informovat jej o zjištěných podstatných 
skutečnostech týkajících se Služeb nebo Projektu; 

(j) poskytovat, vydávat a sdělovat Objednateli podle jeho pokynu nebo podle svého vlastního 
odborného úsudku konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, doporučení, zjištění 
apod.; 

(k) upozorňovat Objednatele a v případě potřeby, zejména při hrozícím nebezpečí 
bezprostředního vzniku škody, další dotčené osoby na jakýkoli zjištěný možný rozpor 
skutečnosti se: 

(i) Smlouvou; 

(ii) funkcí a účelem Služeb; 

(iii) Metodikou QMS; 

(iv) QMS; 

(v) právním předpisem; 

(vi) aplikovatelnou technickou normou; 

(vii) Podkladovou dokumentací; 

(viii) Technickou a metodickou dokumentací;  

(ix) aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, 
které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem 
dosažení optimálních výsledků; 

(l) svolávat a aktivně řídit všechny porady s Objednatelem a zajišťovat z nich zápisy 
a případně jiné potřebné záznamy; 

(m) účastnit se aktivně jakéhokoli jednání v souvislosti s Projektem, pokud je taková účast 
potřebná. 
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14.2.3 Osoba na pozici jakéhokoli člena projektového týmu odlišné od HIP se musí aktivně podílet 
na poskytování Služeb ve vztahu k Projektu jako odborný garant odpovědný za výkon 
základních nebo doplňkových povinností v rozsahu své oblasti, zejména: 

(a) postupovat v souladu s pověřením uděleným ze strany HIP, zejména vykonávat 
stanovená práva a povinnosti; 

(b) seznamovat se se všemi podstatnými skutečnostmi, zejména Podkladovou dokumentací, 
Technickou a metodickou dokumentací, Staveništěm, individuálními právními akty 
a dalšími souvisejícími dokumenty nebo jinými podklady, a to v rozsahu potřebném pro 
výkon své funkce; 

(c) aktivně komunikovat s HIP nebo jím určenou osobou a informovat je o zjištěných 
podstatných skutečnostech týkajících se Služeb nebo Projektu; 

(d) poskytovat, vydávat a sdělovat HIP nebo jím určené osobě podle jeho pokynu nebo podle 
svého vlastního odborného úsudku konzultace, vyjádření, připomínky, stanoviska, 
doporučení, zjištění apod.; 

(e) upozorňovat HIP nebo jím určenou osobu a v případě potřeby, zejména při hrozícím 
nebezpečí bezprostředního vzniku škody, další dotčené osoby na jakýkoli zjištěný možný 
rozpor skutečnosti se: 

(i) Smlouvou; 

(ii) funkcí a účelem Služeb; 

(iii) Metodikou QMS; 

(iv) QMS; 

(v) právním předpisem; 

(vi) aplikovatelnou technickou normou; 

(vii) Podkladovou dokumentací; 

(viii) Technickou a metodickou dokumentací; 

(ix) aktuálně všeobecně uznávaným osvědčeným postupem, procesem nebo metodou, 
které se používají v dotčeném oboru nebo při dotčených činnostech za účelem 
dosažení optimálních výsledků; 

(f) účastnit se podle pokynu HIP nebo jím určené osoby aktivně porad s Objednatelem 
nebo jakéhokoli jednání souvisejícího s Projektem, pokud je taková účast potřebná. 
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1 PERSONÁL A SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

Objednatel musí zajistit následující personál a služby: 

(a) CDE. 

2 PODKLADY POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM 

2.1 OBECNĚ K PODKLADŮM POSKYTOVANÝM OBJEDNATELEM 

2.1.1 Objednatel musí poskytnout Konzultantovi dále stanovené podklady potřebné pro poskytování 
Služeb: 

(a) jako součást zadávací dokumentace zakázky, na kterou byla uzavřena Smlouva a která je 
ke dni uzavření Smlouvy dostupná na profilu zadavatele (Objednatele); 

(b) prostřednictvím odkazu na veřejně dostupnou webovou stránku nebo dálkové úložiště; 

(c) prostřednictvím odkazu na webovou stránku nebo dálkové úložiště s omezeným 
přístupem (v takovém případě musí Objednatel poskytnout Konzultantovi přístupové 
údaje); nebo 

(d) jiným vhodným způsobem (to platí i v případě, že některý z poskytnutých odkazů 
pozbude platnosti). 

2.1.2 Podklady, které Objednatel nemá k dispozici ke dni uzavření Smlouvy nebo ke dni vydání 
souvisejícího pokynu Objednatele, musí Objednatel poskytnout Konzultantovi bezodkladně poté, 
co je bude mít k dispozici, pokud není dále nebo v Příloze 4 [Harmonogram] stanoveno jinak. 

2.2 PODKLADOVÁ DOKUMENTACE 

2.2.1 Součástí Podkladové dokumentace jsou následující dokumenty ve stanoveném pořadí 
závaznosti:1 

(a) Zápis z jednání ve věci projekční přípravy akce „Napojení silnice II/312 na D35 
MÚK Vysoké Mýto – západ“ ze dne 20.1.2023; 

(b) Technická studie – Napojení silnice II/312 na D35 MÚK Vysoké Mýto – západ 
(02/2023, HBH Projekt spol. s r.o., Link projekt s.r.o.)]. 

2.3 TECHNICKÁ A METODICKÁ DOKUMENTACE 

2.3.1 Konzultant musí Technickou a metodickou dokumentaci při poskytování Služeb používat 
přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti Projektu. Konzultant se může se souhlasem Objednatele 
odchýlit od Technické a metodické dokumentace, zejména pokud takové odchýlení zlepší 
použitelnost výstupu nebo jinak přispěje k naplnění funkce a účelu Služeb. 

 
1 V případě vzájemného nesouladu mají přednost dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-článku výše, 

před dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-článku níže. 
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2.3.2 Součástí Technické a metodické dokumentace jsou následující dokumenty ve stanoveném 
pořadí závaznosti:2 

(a) Technické podmínky pro předávání digitálních dat záborového elaborátu a 
grafického podkladu souhlasu vlastníka (1.10.2019; Správa a údržba silnic 
Pardubického kraje) 

(b) Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDK-PK) (ze dne 12. 
7. 2022; Ministerstvo dopravy ČR); 

https://pjpk.rsd.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf  

(c) Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) ve znění účinném ke dni 
zahájení příslušné fáze poskytování Služeb na dotčené etapě Projektu (Státní fond 
dopravní infrastruktury) 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze; 

(d) Datový předpis XC4 ve verzi účinné ke dni zahájení příslušné fáze poskytování Služeb 
na dotčené etapě Projektu (2022; IBR Consulting, s.r.o.) 

https://www.xc4.cz; 

(e) Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC (2019; Státní fond 
dopravní infrastruktury / Ministerstvo dopravy České republiky) 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky; 

(f) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek 
FIDIC (2018; Státní fond dopravní infrastruktury) 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky; 

(g) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem, Obecné podmínky, 1. vydání, 1999, tzv. Červená 
kniha FIDIC; poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta; 

(h) Smluvní podmínky pro dodávku technologických zařízení a projektování-
výstavbu elektro – a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných zhotovitelem, Obecné podmínky, 1. vydání, 1999, tzv. Žlutá 
kniha FIDIC; poskytnuté Objednatelem na žádost Konzultanta; 

(i) následující technické předpisy, které jsou součástí Politiky jakostí pozemních 
komunikací spravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, ve znění účinném ke dni zahájení 
příslušné fáze poskytování Služeb na dotčené etapě Projektu: 

(i) aplikovatelné Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP); 

(ii) aplikovatelné Technické podmínky (TP); 

(iii) aplikovatelné Vzorové listy (VL) 

http://www.pjpk.cz/predpisy. 

 
2 V případě vzájemného nesouladu mají přednost dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-článku výše, 

před dokumenty, které jsou uvedeny v tomto Pod-článku níže. 
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2.4 JINÉ PODKLADY 

Objednatel musí poskytnout Konzultantovi podklady potřebné pro poskytování Služeb 
nebo realizaci Projektu, jejichž vyhotovení nebo jiné obstarání není součástí základních ani 
doplňkových povinností. 
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1 ODMĚNA 

1.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1.1 Odměna za vykonané Služby se pro konkrétní etapu Projektu stanoví na základě: 

(a) paušální sazby za výkon základních povinností ve fázích 1,2,3,4A,5 podle Přílohy 1 
[Rozsah služeb] v případě uplatnění Metody Design-Bid-Build; 

(b) částí paušální sazby za výkon základních povinností ve fázích 1,2, 5 a paušální 
sazby za výkon základních povinností ve fázi 4B podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] 
v případě uplatnění Metody Design-Build; 

(c) hodinové sazby za výkon doplňkových povinností podle Přílohy 1 [Rozsah služeb]. 

1.1.2 V Dopisu nabídky je stanovena: 

(a) částka každé sazby (v případě sazby za výkon základních povinností ve fázi 4B včetně 
souvisejícího platebního milníku, po jehož splnění vznikne konzultantovi právo na 
zaplacení takové paušální sazby; 

(b) část paušální sazby za výkon základních povinností v každé fázi podle Přílohy 1 
[Rozsahu služeb] a související platební milník, po jehož splnění vznikne konzultantovi 
právo na zaplacení takové části paušální sazby. 

1.1.3 K odměně bude připočtena DPH ve výši odpovídající právním předpisům v době uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

1.1.4 Odměna zahrnuje náhradu všech nákladů Konzultanta spojených s poskytnutím Služeb 
a plněním dalších povinností vyplývajících ze Smlouvy včetně nákladů na dopravu v souvislosti 
s poskytováním Služeb. 

1.2 KOMPENZACE PŘI PRODLOUŽENÍ DOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

1.2.1 Konzultant má právo na kompenzaci podle tohoto Pod-článku, pokud: 

(a) bylo dosažení jakéhokoli milníku podle Přílohy 4 [Harmonogram] zpožděno oproti 
předpokladu od Data zahájení podle počátečního Harmonogramu alespoň o 12 měsíců; a 

(b) takové zpoždění nebylo způsobeno Konzultantem nebo jeho subdodavatelem. 

1.2.2 Pokud Konzultantovi vzniklo právo na kompenzaci podle tohoto Pod-článku, může maximálně 
jedenkrát za rok zvýšit každou dosud nevykázanou paušální sazbu (nebo její dosud 
nevykázanou část, pokud byla paušální sazba již částečně vykázána) nebo hodinovou sazbu, 
a to až na hodnotu stanovenou postupem podle následujícího vzorce: 

Sr = S × Pr - 1 × 0,01 

Kde: 

Sr ______ sazba po zvýšení zaokrouhlená na 2 desetinná místa 

S _______ sazba před zvýšením 

Pr - 1 ____ hodnota průměru zvýšení cen tržních služeb v oddílu M711 Architektonické 
a inženýrské služby a související technické poradenství v roce r - 1 podle 
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Indexu cen tržních služeb (stejné období předchozího roku = 100) 
zveřejněného Českým statistickým úřadem1 

r _______ rok, ve kterém je prováděn výpočet Hr 

1.2.3 Zvýšení podle tohoto Pod-článku není podmíněno uzavřením dodatku ke Smlouvě a je účinné 
od prvního dne měsíce následujícího po doručení Oznámení Konzultanta, jehož součástí 
je jednoznačně vyčíslený zvýšení. 

2 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ VÝSTUPŮ, DOKONČENÍ FÁZE 
NEBO DOSAŽENÍ PLATEBNÍHO MILNÍKU  

2.1 POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ VÝSTUPŮ 

2.1.1 Pokud jsou v rámci fáze podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] stanoveny její výstupy, Objednatel musí 
Konzultantovi vydat potvrzení o převzetí výstupů dotčené fáze do 14 dnů ode dne předání 
čistopisu posledního takového výstupu, pokud k němu v této lhůtě neuplatnil žádné 
připomínky. 

2.1.2 Podrobnosti ohledně připomínek Objednatele a souvisejících postupů jsou stanoveny 
v Metodice QMS. 

2.2 POTVRZENÍ O DOKONČENÍ FÁZE NEBO DOSAŽENÍ PLATEBNÍHO MILNÍKU  

2.2.1 Pokud není fáze podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] dokončena nebo platební milník podle 
Dopisu nabídky dosažen vydáním potvrzení o převzetí výstupů podle předchozího Pod-článku, 
musí Objednatel potvrdit Konzultantovi takové dokončení nebo dosažení, 
a to bezodkladně, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se o takovém dokončení nebo 
dosažení prokazatelně dozví. 

3 POKYN K VÝKONU DOPLŇKOVÝCH POVINNOSTÍ 

3.1 POKYN 

3.1.1 Objednatel může vydat Konzultantovi pokyn k výkonu doplňkových povinností kdykoli po dobu 
účinnosti Smlouvy. 

3.1.2 Objednatel může vydat Konzultantovi písemnou výzvu k projednání obsahu a rozsahu 
doplňkových povinností nebo předložení odhadu maximální časové náročnosti s informacemi 
nezbytnými ke zpracování takového odhadu. Konzultant projedná obsah a rozsah doplňkových 
povinností nebo předloží Objednateli písemný odhad maximální časové náročnosti bezodkladně 
od doručení takové výzvy. 

3.1.3 Pokyn k výkonu doplňkových povinností zpravidla obsahuje: 

(a) specifikaci doplňkových povinností; 

 
1 Např. při výpočtu v roce 2023 by se jednalo o hodnotu uvedenou v buňce P66 v tabulce dostupné 

na https://www.czso.cz/documents/10180/165350507/0110362202.xlsx/be5d08f8-45b8-4b7e-9e9b-
40531dfcdcff?version=1.3. 
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(b) informace nebo podklady v rozsahu nezbytném k výkonu doplňkových povinností, pokud 
je již Konzultant nemá k dispozici, nejsou veřejně dostupné nebo si je Konzultant nemůže 
obstarat sám; 

(c) maximální časovou náročnost; 

(d) termín nebo lhůtu pro výkon doplňkových povinností stanovené přiměřeně jejímu 
rozsahu, složitosti a stanovené maximální časové náročnosti. 

3.1.4 Konzultant musí písemně potvrdit Objednateli obdržení pokynu bezodkladně od jeho doručení. 

3.1.5 Strany výslovně stvrzují, že na základě pokynu není uzavřena žádná další (dílčí) smlouva. Pokyn 
je pouze pobídkou k faktickému plnění ze Smlouvy. 

3.2 ŽÁDOST O NAVÝŠENÍ 

3.2.1 Pokud je podle názoru Konzultanta nezbytné k výkonu doplňkových povinností navýšit 
maximální časovou náročnost uvedenou v pokynu, Konzultant může před uplynutím termínu 
nebo lhůty pro výkon takových doplňkových povinností předložit Objednateli žádost o navýšení 
maximální časové náročnosti. 

3.2.2 Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k žádosti o navýšení bezodkladně 
od jejího doručení. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s žádostí o navýšení plně 
souhlasí, souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel se žádostí o navýšení 
souhlasí pouze částečně nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit. Konzultant může 
v takovém případě předložit Objednateli opravenou žádost o navýšení. 

4 VYKAZOVÁNÍ, PLATBA A MĚNA PLATBY 

4.1 VYKAZOVÁNÍ 

4.1.1 Konzultant předkládá Objednateli výkazy podle následujících pravidel měsíčně, zpravidla jako 
součást pravidelné měsíční zprávy o poskytování Služeb. 

4.1.2 Výkaz musí obsahovat: 

(a) samostatně pro každou etapu Projektu: 

(i) seznam vykonaných povinností; 

(ii) v případě základních povinností část paušální sazby nebo paušální sazbu, na jejíž 
zaplacení vzniklo Konzultantovi právo; 

(iii) v případě každé doplňkové povinnosti: 

 počet odpracovaných hodin; 

 hodinovou sazbu; 

 celkovou výši související dílčí části odměny; 

(iv) celkovou výši odměny podle výkazu za výkon: 

 základních povinností; 

 doplňkových povinností; 

 všech povinností (součet částek podle první a druhé odrážky tohoto bodu). 

(b) celkovou výši odměny podle výkazu za výkon: 
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(i) základních povinností; 

(ii) doplňkových povinností; 

(iii) všech povinností (součet částek podle bodů   a (ii) tohoto písmene); 

(c) celkovou výši odměny podle všech dosavadních výkazů za výkon: 

(i) základních povinností; 

(ii) doplňkových povinností; 

(iii) všech povinností (součet částek podle bodů   a (b)(ii) tohoto písmene). 

4.1.3 Do výkazu nelze zahrnout čas strávený dopravou v souvislosti s poskytnutím Služeb. 

4.1.4 Objednatel musí vydat Konzultantovi písemné vyjádření k výkazu do 7 dnů ode dne jeho 
doručení Objednateli. Objednatel v takovém vyjádření musí uvést, zda s výkazem plně souhlasí, 
souhlasí pouze částečně, nebo nesouhlasí. Pokud Objednatel s výkazem souhlasí pouze částečně 
nebo nesouhlasí, musí svůj závěr odůvodnit. Konzultant musí v takovém případě předložit 
Objednateli opravený výkaz. 

4.2 PLATBA 

4.2.1 Objednatel musí platit odměnu Konzultantovi na základě Konzultantem průběžně 
vystavovaných měsíčních faktur. Konzultant fakturu nevystaví, pokud mu v příslušném 
měsíci nevzniklo právo na zaplacení žádné části paušální sazby ani nevykonával žádné doplňkové 
povinnosti. 

4.2.2 Faktura musí: 

(a) být pouze v elektronické podobě; 

(b) být vystavena pouze na částku, která odpovídá této Příloze 3 [Odměna a platba] 
a Objednatelem plně odsouhlasenému výkazu k příslušnému měsíci; 

(c) obsahovat: 

(i) náležitosti daňového dokladu podle právních předpisů; 

(ii) členění fakturované částky podle etap Projektů, kterých se týká (v souladu 
s výkazem k příslušnému měsíci), s uvedením Objednatelem sdělených 
evidenčních čísel a názvů akcí nebo jiných obdobných údajů. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém Objednatel plně odsouhlasil výkaz 
k příslušnému měsíci. 

4.2.3 Konzultant musí fakturu odeslat: 

(a) do 5 pracovních dnů ode dne, ve které Objednatel plně odsouhlasil výkaz k příslušnému 
měsíci; 

(b) společně s výkazem k příslušnému měsíci plně odsouhlaseným Objednatelem; 

(c) na e-mailovou adresu Objednatele stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních 
podmínek; 

(d) ze své e-mailové adresy stanovené za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek, pokud 
fakturu nebo e-mailovou zprávu, ke které je přiložena, neopatří uznávaným elektronickým 
podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí podle právních předpisů. 
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K 1 e-mailové zprávě může být přiložena pouze 1 faktura, a to v samostatném souboru 
ve formátu PDF a zároveň v samostatném souboru ve formátu ISDOC nebo ISDOCX 
(pokud to možné). Přílohy faktury mohou být přiloženy v samostatných souborech ve formátu 
PDF, RTF, DOCX, DOC, XLSX, XLS nebo JPG. 

4.2.4 Objednatel může Konzultantovi písemně odmítnout úhradu faktury v případě, že faktura není 
v souladu se Smlouvou. Konzultant musí v takovém případě vystavit opravenou fakturu. 

4.2.5 Doba splatnosti faktury je nejméně 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na e-mailovou 
adresu stanovenou za tímto účelem v části A Zvláštních podmínek. 

4.2.6 Objednatel musí uhradit fakturu v době splatnosti bezhotovostním převodem na účet uvedený 
Konzultantem na faktuře. Faktura je uhrazena ke dni, ve kterém byly z účtu Objednatele 
odepsány prostředky ve výši fakturované částky ve prospěch účtu uvedeného Konzultantem 
na faktuře. 

4.2.7 Pokud Konzultant uvede na faktuře účet, který není zveřejněný v registru plátců DPH, 
nebo pokud je k datu uskutečnění zdanitelného plnění nebo k datu úhrady faktury 
o Konzultantovi v registru plátců DPH zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, 
Objednatel může Konzultantovi uhradit pouze fakturovanou částku v rozsahu odměny bez DPH 
a dále postupovat podle právních předpisů. 

4.2.8 Pokud Objednatel neuhradí fakturu v době splatnosti, musí Konzultantovi zaplatit úrok z prodlení 
podle právních předpisů. 

4.3 MĚNA PLATBY 

4.3.1 Všechny platby podle Smlouvy jsou v korunách českých (Kč). 
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HARMONOGRAM 

Konzultant musí zpracovat a průběžně aktualizovat Harmonogram podle Pod-článku 4.3 [Harmonogram] 
Smluvních podmínek, a to v přehledném členění ve vztahu ke každé etapě Projektu 
(např. na samostatných listech nebo jiným vhodným způsobem). 

V návaznosti Pod-článek 4.3.1 Smluvních podmínek musí Harmonogram zohledňovat zejména:1 

 Přílohu 1 [Rozsah služeb] s ohledem na stanovené fáze poskytnutí Služeb a další relevantní 
skutečnosti včetně Metodiky QMS a BIM protokolu; 

 Přílohu 3 [Odměna a platba] a Dopis nabídky s ohledem na stanovené platební milníky; 

 údaje, milníky a lhůty nebo termíny stanovené v samostatném podkladu Harmonogramu, který 
je součástí této Přílohy 4 [Harmonogram]; 

 QMS; 

 jakékoli relevantní lhůty nebo termíny vyplývající z právních předpisů nebo stanovené ze strany 
příslušného orgánů veřejné moci. 

Základní povinnosti bez vztahu ke konkrétní etapě Projektu související se zahájením poskytování 
Služeb podle Pod-článku 4.1 [Základní povinnosti Konzultanta související se zahájením poskytování 
Služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb] musí Konzultant vykonat do 42 dnů od Data zahájení. 

 
1 Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této Příloze 4 [Harmonogram] 

použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb]. 


