

**ZBV č. 09a Vzniklé náklady na SO202****Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO202, Propustek**Rozpočet:** SO202, Propustek**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 305 229,96 Kč**Cena - celkem:** 102 925,31 Kč**DPH:** 21 614,32 Kč**Cena s daní:** 124 539,63 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 102 925,31 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 102 925,31 Kč**DPH:** 21 614,32 Kč**Cena s daní:** 124 539,63 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV** 16.11.2022

**Položky ZBV č. 09a****Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO202, Propustek**Rozpočet:** SO202, Propustek

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
31	01000		Betonářská výztuž	KPL	1,000	102 925,31	102 925,31
						Celkem	102 925,31
						Celkem za rozpočet	102 925,31