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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

STAVBA : Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče - I. 
etapa 
SO 101 Komunikace km 0,600 – 1,950 (I. etapa)  

KRAJ  : Pardubický  

OBEC : Černá u Bohdanče 

CHARAKTER STAVBY : Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy v obci Černá u 
Bohdanče v délce úseku 700 m. Rekonstrukce spočívá ve 
výměně stávajících konstrukčních vrstev vozovky se 
zachováním podkladní konstrukce ze štětů (dle přílohy 
průzkumu konstrukce vozovky).  
Oproti stávajícímu stavu je navrženo ukotvení konstrukce 
v části úseku do nově osazených silničních obrub a 
stávající sil. obruby budou obmněněny. 
V souvislosti s tímto dojde k rekonstrukci odvodnění 
vozovky pomocí sil.vpustí a betonových žlabů. 
Je navrženo obnovení svislého a vodorovného 
dopravního značení v rozsahu řešeného úseku. 

STUPEŇ PD  Dokumentace provádění stavby (DPS) 

POZEMKY STAVBY  Černá u Bohdanče (743844) 
532/1; 532/3; 568/8; 547/1; 553/2; 553/10; 563; 548; 
35/45; 166/11; 108/3; 108/4 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : Černá u Bohdanče (743844) 

OBJEDNATEL 
       

 
 

:  
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 
Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
IČ: 00085031 

PROJEKTANT 

                

: Bc. Michal Hybner 
Prodin a.s. 
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice 
tel. +420 728 121 431 
IČ 25292161 

 



 

Rekonstrukce silnice III/32225 Černá u Bohdanče - I. etapa 

Prodin a.s.  
Jiráskova 169 
530 02 Pardubice   Stránka | 3 
 

2   PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

• Závěr z jednání 
• Mapové podklady  
• Průzkum v místě navrhované stavby  
• TP Zásady pro přechodné dopravní značení 

 
3   DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 
 

Při provádění stavby dojde k omezení silničního provozu na předmětné silnici III/32225 
Délka výstavby je odhadována na min. 17 týdnů (dle povětrnostních vlivů, a harmonogramu stavebních 
prací dle návrhu vybraného zhotovitele). 
Dopravní opatření budou vyžadovat omezení provozu (i úplné) a objížďky. Tato opatření je nutné 
eliminovat na co nejkratší dobu. 
Silnice III/3225 je komunikace, která propojuje obec Rybitví a Lázně Bohdaneč. Komunikace prochází 
obcí Černá u Bohdanče. Řešený úsek komunikace III. třídy III/32225 vede intravilánem.  
Délka řešeného úseku je 1 350,0 m.  
Práce, u nichž to jejich povaha umožňuje, budou prováděny za provozu. Při potřebě úplné uzavírky 
bude vyznačena objízdná trasa. Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude 
provedeno dle konkrétních podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích“. 

 
3.1 OBJÍZDNÁ TRASA  
 

Stavební práce jsou možné provádět pouze při plné uzavírce. S ohledem na stávající šířku komunikace 
6,00 m a zvolenou technologii opravy není možné stavební práce provádět pouze s částečným 
omezením provozu. Objízdné trasy jsou navrženy s ohledem na možnosti objízdných komunikací.  
 
Předpokládané členění na úseky (bude upřesněno zhotovitelem v rámci přípravy stavby):   

1. Fáze výstavby 
Bude probíhat od začátku úseku v km 0,600 po křižovatku s místní komunikací v km 0,900. 

Předpokládaná doba výstavby I. fáze je 5 týdnů. S ohledem na zvolené technologie opravy 
komunikace a šířku komunikace 6,00 m je navržená úplná uzavírka. Vjezd bude povolen pouze 
složkám IZS. 
2. Fáze výstavby 

Bude probíhat od křižovatky s místní komunikací v km 0,900 včetně po křižovatku s místní 
komunikací v km 1,330. Předpokládaná doba výstavby II. fáze je 5 týdnů. S ohledem na zvolené 
technologie opravy komunikace a šířku komunikace 6,00 m je navržená úplná uzavírka. Vjezd bude 
povolen pouze složkám IZS. 
3. Fáze výstavby 

Bude probíhat od křižovatky s místní komunikací v km 1,330 včetně po konec obce v km 1,950. 
Předpokládaná doba výstavby III. fáze je 5 týdnů. S ohledem na zvolené technologie opravy 
komunikace a šířku komunikace 6,00 m je navržená úplná uzavírka. Vjezd bude povolen pouze 
složkám IZS.  

 
Celkové délka stavby je předpokládána 17 týdnů. 
Přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací bude provedeno dle 

konkrétních podmínek dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“. 
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Objízdná trasa je vyznačena v příloze této technické zprávy. 
Je počítáno s pronájmem provizorního dopravního značení na dobu 120 dnů. 
 
Plná uzavírka (17 týdnů) 
B1 + E13 – MIMO VOZIDEL STAVBY  2x 
B1 + E3a – 2x 
IP 10 a 2x 
Z2 (3xS7 typ1) Zábrana pro označení uzavírky 2x 

 
 

Předpokládané objízdné trasy I., II. a III. fázy: 
 

 Objízdná trasa nebude vyznačována (bude vedena po místních komunikacích)  
 
3. 2. DOBA OMEZENÍ 

Je odhadována na min. 17 týdnů v návaznosti na roční období – teplotu a povětrnostní vlivy. Přesný 
harmonogram určí vybraný zhotovitel stavby.  

 
Veškerá omezení a uzavírky budou označeny dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích: 
 
 
                                                                                     Vypracoval:   Bc. Michal Hybner 

         Prodin a.s. 
         Jiráskova 169 
         530 02 Pardubice 
         +420 728 121 431 
     V Pardubicích, květen 2018 
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