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Příloha č. 1 - PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) označení stavby:   DOPRAVNÍ OSTRŮVEK NA SILNICI I/36, OBEC BUKOVKA  

    stupeň PD: PD-DSP+PDPS 

 

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání 

Stavebník: OBEC BUKOVKA 

Sídlo: Bukovka 28, 533 41 Lázně Bohdaneč 

Zastoupení: Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková - starostka obce Bukovka, tel. 724 728 455 

Kontaktní osoba:  Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková - starostka obce Bukovka, tel. 724 728 455 

IČO / DIČ: 00273422 / -  

Tel. / Fax.:: 724728455 

ID datové schránky: fuha4hh 

 

c1)  projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo  podnikání, údaje o živnostenském 
oprávnění a autorizaci osob, IČ 

Zhotovitel: ING. ALEŠ HLAVATÝ 

Sídlo: Husova 1848, Pardubice - Bílé Předměstí 53003 

Kontaktní osoba:   Ing. Aleš Hlavatý, 775 906 293, ales.hlavaty@projektantpardubice.cz 

Autorizace: ČA 701366, Dopravní stavby 

IČO|DIČ: 88517021 | CZ7703283313 

ID datové schránky: 7hdc9bp 

 

 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

STRUČNÝ POPIS NÁVRHU STAVBY 

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění  

Předmětem návrhu stavby je umístění nového dopravního ostrůvku na silnici I/36 na vjezdu do obce Bukovka ve směru 
od obce Rohovládová Bělá. Jedná se o dělící ostrůvek s oboustranným vybočením jízdních pruhů, který primárně slouží 
jako zpomalovací. Po realizaci stezky pro pěší a cyklisty podél sil. I/36 bude ostrůvek plnit i funkcí ochrannou, kdy bude 
součástí přesmyku stezky přes sil. I/36. S realizací ostrůvku přímo souvisí úprava skladebních prvků příčného uspořádání 
vozovky v obci Bukovky, posunutí silniční obruby vozovky i úprava odvodnění silnice (nové UV, posunutí UV a úprava 
odvodňovacích potrubí současných UV).  

Umístěním ostrůvku dojde k oboustrannému rozšíření vozovky o cca. 3,50 m. Rozšíření vyvolá posun současného 
trubního odvodnění sil. I/36 v dl. 78 m. Návrh upravuje současné trvalé dopravní značení. Uvedené řeší SO 101 
DĚLÍCÍOSTRŮVEK NA SILNICI I/36.Rozšíření vozovky v místě ostrůvku vyvolá přeložku sdělovacího vedení CETIN v dl. 48 m 
– je řešeno v rámci SO 405   PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN. Dopravní prostor v úseku ostrůvku bude nově 
nasvícen 6-ti stožáry VO s kabelovým vedením v dl. 195 m (135+60 m) uloženým v silničním pozemku. V místě ostrůvku je 
navržen protlak pro rozvod VO + 1x rezerva v dl. 2x18 m – uvedené je podrobně zpracováno v SO 401 Veřejné osvětlení.  

Jedná se primárně o stavbu dopravní infrastruktury, které vyvolá požadavek na doplnění a úpravy současné technické 
infrastruktury. Jde o stavu trvalou.Celková délka stavby je 390 m. 

Umístění: k.ú. Bukovka, Obec Bukovka; stavbou dotčené pozemky:  391/12, 370/1, 622/43, 622/42, 622/59, 622/37, 
622/57, 622/60, 622/39, 622/38, 622/61, 622/62, 622/58, 592/3, 592/22 vše k.ú. Bukovka. 
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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Níže je uveden seznam kontrolních činností. Podle předpokládaného časového průběhu výstavby stavební úřad stanoví 
počet fází výstavby pro účely kontrolních prohlídek stavby dle  § 133 SZ. K těmto fázím pak budou přiřazeny odpovídající z 
činností ze seznamu kontrol. 

 

Zahájení stavebních prací 

 vytyčení hranic staveniště v souladu s PD; vytyčení všech podzemních sítí 

 poloha a provedení zařízení staveniště; vymezení staveniště, viditelné označení hranic staveniště; zajištění staveniště 
před vstupem nepovolaných osob 

 přechodné úpravy provozu, označení pracovního místa a pracovních úseků;  

 stav případných dočasných komunikací pro pěší 

 stavební deník 

Spodní stavba 

 kontrola předpokladů z PD - stav krytu; současné konstrukční vrstvy, podloží - druh zeminy, tloušťka, výsledky zkoušek 
zhotovitele na zemní pláni 

 zásypy stavebních rýh po úroveň parapláně, dojde-li k výměně zeminy AZ– splnění parametrů dle PD 

 kontrola parapláně  - sklon, rovinatost, kontrola výsledků zkoušek předepsaných příslušnými ČSN (viz. PD) 

 aktivní zóna - kontrola provedení, výsledky zkoušek předepsaných příslušnými ČSN (viz. PD) 

 dodržení předepsané výškové úrovně a sklonu zemní pláně 

 kontrola ochrany stávajících podzemních vedení před záhozem; kontrola provedení chrániče 

 kontrola odvodnění staveniště - kontrola polohy, provedení a funkčnost systému 
 realizace uličních vpustí a jejich přípojek 

 kontrola provádění obrubníků 

 stavební deník 

Vrchní stavba 

 kontrola směrového a výškového vedení – obrubníky, proužky v místě samostatných sjezdů těsně po jejich osazení 

 konstrukční vrstvy - kontrola technologie provádění, použitý materiál, mocnost vrstev, výsledky zkoušek 

 kontrola atestů a zkoušek instalovaných výrobků a užitých materiálů (zejména vlastnosti použitých betonů a 
betonových prvků) 

 kontrola krytu dle požadavků definovaných příslušnými ČSN 

 kontrola nově osazených stožárů VO, revizní zpráva 

 stavební deník 

Dokončovací práce na stavbě 

 terénní úpravy – sklony, výškové provedení, použitý materiál, založení trávníků 
 kontrola dopravního značení 
 způsob provedení napojení na silnici – šířka, sklony, pracovní spára, použité materiály 

 (kontrola splnění požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; 
zahrnuje kontrola realizace dle požadavků PD na bezbariérového užívání stavby) 

 kontrola vyklizení staveniště zaměřená na čistotu užitého pracovního prostoru a čistotu veřejných komunikací 

 doklady k předčasnému užívání stavby chodníku nebo stezky 

 stavební deník 

 

Průběžné kontroly: 

 zajištění bezpečného pohybu obyvatel v dosahu stavby, provizorních ochranných konstrukcí a lávek, zajištění zón 
pohybu chodců atd.  

 přechodné úpravy provozu; označení pracovního místa a pracovních úseků 

 zda nedochází k nadměrnému znečišťování veřejných komunikací a zda je případné znečištění průběžně odstraňováno 

 

Dne 20.9. 2018 zpracoval Aleš Hlavatý. 


