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Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP)

Základní údaje

Název stavby: OPRAVA SILNICE III/3236 PRAVY-KŘIČEŇ

Místo stavby: silnice III/3236

                                                      katastrální území Pravy [664286] a Křičeň [676187]

Zadavatel stavby: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

Technický dozor: v době vzniku plánu nebyl určen

Projektant: MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

Stavbyvedoucí: v době vzniku plánu nebyl určen
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Přílohy:

A.  Technická zpráva

B. Přehled předpokládaných pracovních činností, očekávaných nebezpečí při realizaci díla
a doporučených opatření

C. Přehled právních předpisů vztahujících se k BOZP
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1.  Úvod

Plán BOZP určuje pravidla pro zajištění bezpečnosti práce a koordinace zhotovitelů potřebné pro
bezpečné provádění prací a pracovních činností při zhotovení díla. Zajištění zpracování plánu
BOZP ukládá Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v § 15 odst. 2.

Plán BOZP upozorňuje investora a zhotovitele na rizikové činnosti a koordinuje práce zhotovitelů
na jednom pracovišti. Cílem plánu BOZP je zkoordinovat a zajistit dobré pracovní prostředí pro
všechny, kteří na staveništi nebo v prostoru staveniště pracují nebo se zdržují.

V zájmu zadavatele stavby je aktualizace plánu BOZP, kterou provádí koordinátor BOZP na
staveništi. V aktualizacích se plán přizpůsobuje skutečnému stavu a podstatným změnám během
realizace stavby, hodnotí se práce plánované v nejbližším období a upozorňuje se na rizikové
práce, navrhují a upřesňují se opatření k prevenci z hlediska bezpečné práce.

Plán BOZP zpracovává odborně způsobilý koordinátor BOZP na staveništi ve spolupráci
s projektantem a investorem stavby. Plán BOZP musí být přístupný všem pracovníkům na
staveništi po celou dobu realizace díla.

2.  Identifikační údaje

Název stavby: OPRAVA SILNICE III/3236 PRAVY-KŘIČEŇ

Místo stavby: silnice III/3152

katastrální území Pravy [664286] a Křičeň [676187]

Zadavatel stavby: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98

533 53 Pardubice

Technický dozor: v době vzniku plánu nebyl určen

Projektant: MDS projekt s.r.o.

Försterova 175

566 01 Vysoké Mýto

Hlavní zhotovitel: v době vzniku plánu nebyl určen

Stavbyvedoucí: v době vzniku plánu nebyl určen

Koordinátor BOZP
ve fázi realizace stavby: v době vzniku plánu nebyl určen

3.  Základní charakteristika stavby

Předmětem stavby je oprava silnice III/3236.

Akce je členěná na stavební objekty:

SO 121 – Silnice III/3236
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V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě:

- sdělovací vedení podz. a nadzemní sítě ve správě Cetin a.s., se zaměřeným i
nezaměřeným průběhem a včetně neprovozovaných sítí

- el. vedení NN nadzemní i podzemní a VN podzemní ve správě ČEZ.

- Stl plynovod ve správě GridServices, s.r.o.

- Vodovod ve správě Královéhradecká provozní.

- Suchovod, VO a kanalizace ve správě Obce Křičeň

4.  Předpokládaný průběh stavby

Předpokládaná doba stavby je 2 měsíce v jedné stavební sezóně.

5.  Hodnocení stavby z hlediska BOZP

Podmínky, za kterých má podle Zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel povinnost zřídit funkci
koordinátora BOZP na staveništi:

- na staveništi bude působit více než jeden zhotovitel

- povinnost oznámení o zahájení prací

- stavebník nebude provádět práce svépomocí a sám

- stavba bude vyžadovat stavební povolení

Zadavatel má povinnost doručit oznámení o zahájení prací (dle NV č. 591/2006 Sb.) příslušnému
oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení
může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů
obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho
aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu
na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi
k užívání.

6.  Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození
zdraví podle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., Příloha č. 5

Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení
života nebo poškození zdraví (bod č. 6 - Práce vykonávané v ochranných pásmech
energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení). Proto je nutné zpracovat
plán BOZP na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví
neohrožující práce.

7.  Staveniště

Obvod staveniště (přístupové cesty, okolí míst s prováděním činností při přesunech zemin,
výkopy a místa hrozící sesuvem) je nutné po dobu stavby viditelně a trvale označit upozorněním
proti vstupu nepovolaných osob.
Sklady, buňkoviště, místa určená pro parkování vozidel a stavební techniky budou ohraničeny,
a v těchto prostorách budou vyznačena místa skladování vybraných druhů materiálů. Chemické
látky a PHM budou skladovány odděleně ve speciálních skladech.
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Označení vytypovaných vjezdů a výjezdů, parkovišť a odstavných ploch bude provedeno podle
momentálního stavu probíhajících prací a dostupnosti díla. Všechny prostory využívané
v průběhu stavby budou uvedeny do původního stavu. Pro značení bude použito ustanovení dle
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. Bezpečnostní značky a signály, s tím, že v celém úseku stavby bude
rychlost snížena na 30 km v hodině. Ve vzdálenosti 50 metrů ke vjezdu na staveniště budou
umístěny značky přikazující snížení rychlosti jízdy podle doporučení a vyjádření policie.
Parkoviště pro stavební stroje a používanou mechanizaci budou vybavena prostředky proti
úkapům PHM a na každém takovém místě bude umístěna „Havarijní souprava“ odpovídající
velikosti podle počtu strojů a zařízení.

Doplňování PHM a údržba strojů a zařízení bude probíhat na předem určeném místě, které bude
projednáno s příslušnými orgány. Tímto zpracovaným a schváleným „Plánem BOZP“ a „Dopravně
provozním řádem“ bude přísně zakázáno provádět výše uvedenou činnost mimo vyznačené
a určené prostory na staveništi.
Veškeré skladovací prostory pro různé druhy stavebních a doplňkových materiálů budou
umístěny pouze na předem vytypovaných místech (vyznačených v situačním plánu). Tyto
prostory budou situovány jako ohraničené skladové prostory s označením zákazu vstupu
nepovolaným osobám.

Ve skladech na celém pracovišti je nutno udržovat pořádek, za který zodpovídá zhotovitel
i všichni podzhotovitelé. Pracovní prostor je nutno udržovat v čistém, hygienicky nezávadném
stavu a denně uklízet odpad. Všechny desky s hřebíky musí být ihned odstraňovány z pracovišť
a komunikací, před dalším použitím stavebního dřeva musí být všechny hřebíky odstraněny.
Očista komunikací zhotovitelem (podzhotovitelem) bude provedena ihned po jejich znečištění.

Vzhledem k tomu, že se bude jednat jak o sklady typu buněk (uzamykatelných), tak o volné
sklady, bude materiál skladován tak, aby nemohlo dojít k pracovnímu úrazu sesunutím
materiálu, pádem zaměstnance, přetížením, nezajištěním přehlednosti a podobně. Je nutno
provádět rozlišení skladovaných druhů materiálů s oddělením chemických a ropných látek. Tyto
sklady a skládky nesmí být situovány do míst, kde by mohlo dojít ke kontaminaci spodních ani
povrchových vod nebo znečištění rozletem do okolí.

Práce v blízkosti elektrického vedení nízkého a vysokého napětí budou vykonávány za dodržování
závazných předpisů a informování všech zúčastněných osob o možném nebezpečí.
Doprava na staveništi bude probíhat po určených staveništních komunikacích. Navážení těžké
stavební techniky a její skladování, pokud bude vyžadovat krátkodobé zastavení dopravy, bude
prováděno s ohledem na situaci na staveništi a po přijetí takových technických a organizačních
opatření, která eliminují jakákoli rizika pro provoz i pro zaměstnance.

Stávající podzemní elektrické vedení, telekomunikační vedení, nadzemní vedení, ochranná
pásma a kontejnery na odpad musí být vyznačeny na situačním plánu a průběžně zanášeny do
případných dílčích stupňů projektové dokumentace. Nově vybudované přípojky osvětlení, vody,
elektřiny a kanalizace budou rovněž zaznamenávány v dalších případných stupních projektové
dokumentace.

Potřebné množství vody pro stavební účely bude zajištěno z vytypovaných místních zdrojů,
případně zajištěno dovozem v cisternách. Pitná voda pro zaměstnance bude zajištěna dovozem
v nádobách a pravidelně bude kontrolován výdej a hygiena skladování.
Staveniště bude v místech určených PO vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou uloženy
na lehce dostupných a viditelných místech (buňky, sklady a podobně). Na každém z pracovišť
budou vyvěšeny „Požární poplachové směrnice“ a „Požární řád“ (vyžaduje-li to Zákon
č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 246/2001 Sb.
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O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru ve znění pozdějších
předpisů). V buňce stavbyvedoucího (případně v buňkách mistrů) musí být plán pro příslušné
pracoviště. Vedoucí zaměstnanci na staveništích budou vybaveni služebními telefony pro
přivolání první pomoci.
Ochranná pásma kolem výkopů, svahů anebo při práci ve výškách nad volnou hloubkou budou
zajištěna výstražnou páskou nebo pevným zábradlím po celou dobu prováděných prací.
Pro zemní práce budou předem stanoveny postupy pro případ nepředvídatelných událostí
(zřícení stěny výkopu, poškození inženýrských sítí apod.) Před zahájením zemních prací je nutno
prověřit, zda se v blízkosti pracovišť nebudou vykonávat práce způsobující otřesy půdy, které by
mohly způsobit sesuv půdy, nebo navrhnout taková opatření, která by zajistila stabilitu svahů.
Tato opatření musí být projednána s koordinátorem bezpečnosti práce.
Výkopy v zastavěných územích musí být oplocené, výkopy přilehlé k veřejným komunikacím musí
být označené výstražnou dopravní značkou, v noci červeným světlem. Tam, kde by při hloubce
výkopu nad 1,3 m hrozilo nebezpečí sesunutí, nesmí zaměstnanec pracovat osamoceně a na
odlehlých pracovištích. Ve všech případech je nutno dodržovat veškeré předpisy BOZP pro tuto
činnost. Zaměstnanci a veřejnost musí být chráněni před pádem předmětu kolektivními
pomůckami, pokud je to technicky možné. Shazování předmětů a zbytků stavebního materiálu
z výšky lze povolit na ohrazené místo dopadu.

8.  Koordinace prací na staveništi

Koordinaci plnění úkolů v BOZP při realizaci stavby zabezpečuje koordinátor BOZP při práci na
staveništi, jmenovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.

Zhotovitelé musí zohledňovat pokyny koordinátora bezpečnosti, ale nezbavují se odpovědnosti
tím, že je zabezpečená koordinace projektové dokumentace a Plánu BOZP.
Spolupráce zhotovitelů při prevenci, přípravě a výkonu opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci je součástí uzavřených smluv o dílo.
Potřebné stavy zaměstnanců stanoví zhotovitel před zahájením prací na základě zpracovaného
časového plánu – harmonogramu a stanovených termínů dokončení stavby. V okamžiku vstupu
dalšího zhotovitele na staveniště je nutné provést svolání první schůzky zúčastněných, na které
bude upřesněno, kolik kde bude zhotovitelů a podzhotovitelů, zaměstnanců a přesné rozmístění
jejich stanovišť. Žádná osoba na stavbě nesmí pracovat osamoceně.
Každý zhotovitel stavby je povinen seznámit všechny zaměstnance a další osoby, které budou na
staveništi působit, s aktuálním plánem BOZP. Způsob evidence osob na staveništi bude dohodnut
při zahájení stavebních prací v rámci prvního kontrolního dne koordinátora BOZP a bude doplněn
do Plánu BOZP.

OOPP – pracovní oděv musí mít všichni zaměstnanci označený zřetelně názvem případně logem
svého zaměstnavatele. V případě, že zaměstnanci nebudou označeni, mohou být vykázáni ze
staveniště.

Zhotovitel i všichni podzhotovitelé na úvodní poradě předloží vlastní „Přehled o poskytování
OOPP podle pracovního zařazení“.

Všechny používané OOPP musí být schváleného typu s platnou použitelností. Základní OOPP
používané při pohybu na stavbě: pracovní obuv a pracovní oděv, oranžová (nebo jinak výstražná)
vesta, ochranná přilba.
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Práce ve venkovním prostoru se přeruší při bouřce, silném dešti, námraze, na závěsných
konstrukcích při větru nad 8 m/s (na ostatních konstrukcích při větru 10 m/s), viditelnosti menší
než 30 m a teplotách prostředí nižších než -10 ˚C.

Práce nad sebou jsou povolené jen ve výjimečných případech a musí být v předstihu projednány
se zhotoviteli a koordinátorem bezpečnosti.

9.  Povinnosti zhotovitele stavby, analýza rizik

Za organizaci BOZP u zhotovitele (podzhotovitelů) je zodpovědný stavbyvedoucí nebo jím
pověřená kvalifikovaná osoba, která vede pro stavbu knihu BOZP a PO.
Rizika vyhledávaná podle ustanovení § 10 Zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) jsou
vypracována zhotoviteli na jednotlivé pracovní činnosti, kde by mohlo dojít k ohrožení života
a zdraví zaměstnanců. Tato rizika musí být předkládána nejpozději do 8 dnů před zahájením
činnosti k posouzení a případnému doplnění. Koordinátor potom podle § 18 Zákona č. 309/2006
Sb. informuje podle přiložených podkladů o rizicích, které se mohou při realizaci stavby
vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života
nebo poškození zdraví.
Hlavní zhotovitel zpracuje při zahájení stavby situační nákres a seznámí s ním všechny
dodavatele. Nákres bude obsahovat komunikační a dopravní trasy, ochranné pásma, prostory
pro manipulaci strojů, prostory pro dočasné uložení materiálu, buňkoviště a sklady, místa první
pomoci, umístění havarijních souprav a hasebních prostředků. Tento nákres bude součástí Plánu
BOZP a jeho aktualizace bude probíhat dle postupu výstavby.
Zhotovitel zpracuje časový harmonogram prací, který bude pravidelně aktualizovat, a který bude
přílohou plánu BOZP. S časovým plánem musí být seznámení všichni dodavatelé a zhotovitelé.
Časový plán je zpracován tak, aby nemohlo docházet k tlaku na pracovní tempo a zatížení
zaměstnanců, vzniku stresových situací, a aby jednotlivé fáze pracovních operací plynule
navazovaly na technologické a pracovní postupy pro jednotlivá pracoviště.
Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace, musí se plně dodržovat
a jakákoliv výjimka musí být nejprve odsouhlasena.
Zástupci zhotovitelů a podzhotovitelů se zúčastňují pravidelných porad, kontrolních dnů,
bezpečnostních obchůzek a kontrol stavby. Stavební stroje, elektrické a strojní zařízení musí být
označeno logem zhotovitelů. Veškerá stavební technika a mechanizace na stavbě musí mít
dokladovánu technickou dokumentaci (platné STK, revize, prohlídky, zkoušky, návody k obsluze
apod.)
Je nutné, aby každý zaměstnanec absolvoval školení o BOZP, PO a byl prokazatelně obeznámený
s jednotlivými riziky dle registru rizik. Každý dodavatel musí mít svůj registr – výměna rizik dle
ZP. Generální zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez příslušného školení a zdravotní
způsobilosti.

Stavbyvedoucí zodpovídá za dodržování a uplatňování zásad BOZP, seznámení zaměstnanců
s Plánem BOZP, ŽP a PO, vyšetření pracovních úrazů. Řídí práce v případě vzniku havárií,
zpracovává technologické a pracovní postupy, přijímá nápravná opatření, řídí pobyt návštěv na
pracovišti. Dále zodpovídá za údržbu na stavbě, realizuje nápravná opatření, zúčastňuje se auditů
BOZP a PO, koordinuje a vydává povolení práce mezi sebou a svými podzhotoviteli.

Mistři a vedoucí pracovních čet jsou odpovědní za znalost a přenos informací v oblasti pravidel
BOZP a PO a zajistí jejich dodržování. Prokazatelně provádějí seznámení s „Plánem BOZP“
vlastních zaměstnanců i ostatních podzhotovitelů v rámci seznámení s pracovištěm při příchodu
na stavbu a vždy při příchodu zaměstnanců nových. Kontrolují, zda všichni seznámení
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zaměstnanci ustanovení Plánu BOZP dodržují a zda pořádek a úklid na pracovištích odpovídá
požadovanému standardu.

Povinností zhotovitele je vždy a bez prodlení upozornit koordinátora na jakékoli změny
technologií, pracovních postupů, původních záměrů, jež by znamenaly další možná rizika při
provádění pracovních činností na staveništi.

Koordinátor všechny tyto změny do Plánu BOZP zapracuje. S aktualizací a navrženými změnami
v Plánu BOZP budou po vyhodnocení předmětné situace vždy seznámeni všichni zaměstnanci
v rámci pravidelných nebo mimořádných školení.

Vyhodnocování plánu BOZP bude prováděno pravidelně v rámci kontrolních dnů.

10.  Povinnosti pro zadavatele stavby

Podle zákona 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen určit pro fázi realizace stavby
koordinátora BOZP. Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož
náležitosti stanoví prováděcí právní předpis (Vyhláška 591/2006 Sb., příloha 4), příslušnému
oblastnímu inspektorátu práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli.

11.  Systém kontroly BOZP

Kontrolu předpokládaných rizik na stavbě provádí odborně způsobilá osoba (OZO) pro
vyhledávání rizik. Systém kontrol BOZP na stavbě je dán plánem kontrol (OZO). Zjištěné závady
jsou okamžitě projednány se zodpovědným pracovníkem a jsou stanovena opatření k nápravě
včetně termínů jejich odstranění.

V rámci své pracovní činnosti a náplně všichni vedoucí pracovníci zhotovitelských firem provádějí
kontrolu dodržování předpisů BOZP spolu s provedením zápisů, případného stanovení termínu
k odstranění zjištěných závad a určení odpovědného zaměstnance za jejich odstranění. Následná
kontrola je provedena bezprostředně po stanoveném termínu.

Osnova kontroly:

- vybavenost aktuálními předpisy BOZP

- vedení dokumentace o technických prostředcích na stavbě

- vedení dokumentace o nakládání s odpady

- prokazatelnost provedení školení BOZP a PO

- evidence zaměstnanců včetně evidence jejich kvalifikace, zaškolení pro různé činnosti
a zdravotní způsobilosti

- další oblasti dle aktuální situace na stavbě
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B. Přehled předpokládaných pracovních činností, očekávaných nebezpečí při realizaci díla
a doporučených opatření

činnost nebezpečí / zařízení ustanovení řešení / opatření

PŘ
ÍP

RA
VA

 S
TA

VE
NI

ŠT
Ě

Podzemní sítě
NV č. 591/2006 Sb. lokalizace sítí
Zákon č. 309/2006 Sb. zajištění sítí
Zákon č. 458/2000 Sb.

Sousední budovy
Vyhl. č. 48/1982 Sb. průkaz stability
NV č. 591/2006 Sb. zajištění budovy
Zákon č. 183/2006 Sb. podchycení, výkop a pažení pro podchycení

Sousední staveniště Zákon č. 309/2006 Sb. plán zařízení staveniště
písemná dohoda

Doprava v okolí
staveniště

Zákon č. 361/2000 Sb. plán dopravního značení
NV č. 11/2002 Sb. omezení, uzavírka částečná, úplná
ČSN EN 12 899-1 lávka pro pěší

kabelová lávka

Hlukové emise
Zákon č. 258/2000 Sb. omezení pracovní doby
NV č. 101/2005 Sb. přístroje s nízkou hlučností

Imise hluku
Zákon č. 258/2000 Sb. přístroje s nízkou hlučností
NV č. 101/2005 Sb. osobní pomůcky na ochranu sluchu
NV č. 495/2001 Sb.

Technické zařízení
Zákon č. 309/2009 uskladnění ochranných pomůcek
NV č. 361/2007 Sb. uskladnění měřicích přístrojů

ZA
ŘÍ

ZE
NÍ

 S
TA

VE
N

IŠ
TĚ

 - 
O

BE
CN

Ě

Zajištění staveniště
Zákon č. 309/2006 Sb. staveništní oplocení
NV č. 591/2006 Sb. dveře a vrata

Inženýrské sítě pro
potřebu stavby Zákon č. 183/2006 Sb. elektrický proud, voda, plyn, atd.

Likvidace Zákon č. 185/2001 Sb. odpadové hospodářství

Sociální (hygienické)
zařízení

NV č. 101/2005 Sb.
společné prostory

Zákon č. 309/2006 Sb.

Veřejné venkovní
osvětlení Zákon č. 309/2006 Sb.

veřejné osvětlení - je-li dostatečné, upozorní
se na to ve stavebním deníku
osvětlení staveniště

Doprava na staveništi
Zákon č. 309/2006 Sb.

zařízení staveniště - plán dopravního značeníNV č. 168/2002 Sb.
NV č. 11/2002 Sb.

Stavební přístroje NV č. 378/2001 Sb. bezpečnost proti ztrátě stability

Protipožární ochrana
Zákon č. 133/1985 Sb.

ruční hasicí stroje
Vyhl. č. 246/2001 Sb.

SP
EC

IF
IC

KÉ
PR

ÁC
E Nebezpečné pracovní

materiály NV č. 361/2007 Sb. pracovní postupy, ochranné pomůcky,
evidence nakládání s látkou
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činnost nebezpečí / zařízení ustanovení řešení / opatření
DE

M
O

LI
ČN

Í P
RÁ

CE

Stavy staveb
NV č. 591/2006 Sb.

demoliční instrukce - plány
Zákon č. 183/2006 Sb.

Nebezpečné úseky
Zákon č. 185/2001 Sb.

uzavřeníNV č. 591/2006 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb.

Vysoko položená
pracoviště

NV č. 362/2005 Sb. pracovní lešení, obložené pracovní lešení,
boční ochrana, záchytné lešení, ochranné
přístřešky pod stavbou, záchytné sítě,
ochrana navazovacím lanem, pracovní zdvižné
plošiny

NV č. 591/2006 Sb.

Přístupy k vysoko
položeným pracovištím

NV č. 362/2005 Sb. představená lešení s vnitřním žebříkem,
pracovní zdvižné plošiny, koše na dopravu
osob, systémy na dopravu materiáluNV č. 101/2005 Sb.

Schodišťová ramena  NV č. 101/2005 Sb. boční ochrana

Otvory v pochozích
konstrukcích mostů NV č. 362/2006 Sb. ohrazení

zakrytí

Pracoviště a
komunikace v blízkosti

vody

NV č. 11/2002 Sb. boční ochrana
NV č. 101/2005 Sb. záchranné kruhy

v případě větší hloubky vodního toku
záchranný člun

Nepochozí části stavby
Zákon č. 309/2006 Sb. krytiny roznášející zatížení
NV č. 362/2005 Sb záchytné sítě

ZE
M

N
Í P

RÁ
CE

Spodní voda Zákon č. 183/2006 Sb. snížení spodní vody, štětová stěna,
odizolování základové spáry

Stavební jáma

NV č. 591/2006 Sb. nezapažená do hl. 1,25 m
Vyhl. č. 48/1982 Sb. nezapažená, nad 1,25 m ve skále
NV č. 362/2005 Sb. průkaz stability

zapažené stavební jámy

Rýhy

NV č. 591/2005 Sb. nezapažené do 1,25 m
Vyhl. č. 48/1982 Sb. částečně zapažené do hl. 1,75 m
NV č. 362/2005 Sb. nezapažené hlubší než 1,25 ve skále
Zákon č. 309/2006 Sb. průkaz stability

výkop rýhy mezi pažením
výkop pro podchycení hl. než 1,25 m pažení
pro podchycení

Vysoko položená
pracoviště a dopravní
komunikace v blízkosti
stavebních jam a rýh

NV č. 362/2005 Sb. boční ochrana

Přístup do stavebních
jam

NV č. 591/2006 Sb. schodišťové věže
Vyhl. č. 48/1982 Sb. schodiště
NV č. 362/2005 Sb. rampy
Zákon č. 309/2006 Sb.
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činnost nebezpečí / zařízení ustanovení řešení / opatření

ZE
DN

IC
KÉ

, B
ET

O
N

ÁŘ
SK

É 
(s

 p
ou

žit
ím

 b
et

on
u,

 že
le

zo
be

to
nu

, p
ře

dp
ja

té
ho

 b
et

on
u)

 A
 M

O
N

TÁ
ŽN

Í P
RÁ

CE Montáž
prefabrikovaných dílů

EN 206 - 1 montážní plán
EN 13369 pracovní postup
NV č. 591/2006 Sb.

Bednění NV č. 591/2006 Sb.
plány pracovních postupů
kontrola uložení a zajištění bednění

Otvory v zemi NV č. 362/2005 Sb. ohrazení, zakrytí

Otvory ve stěnách kcí NV č. 591/2006 Sb. boční ochrana proti pádu
NV č. 101/2005 Sb.

Schodišťová ramena NV č. 11/2002 Sb. boční ochrana
NV č. 101/2005 Sb.

Vysoko položená
pracoviště a dopravní
komunikace v blízkosti
stavebních jam a rýh

NV č. 11/2002 Sb. boční ochrana
NV č. 101/2005 Sb. zásoba podpěrného lešení
NV č. 362/2005 Sb. zásoba pojízdného lešení a konzolového
NV č. 495/2001 Sb. pracovní plošiny

záchytné lešení, lana, sítě
Pracoviště

a komunikace
v blízkosti vody

Zákon č. 309/2006 Sb. boční ochrana, záchranné kruhy, záchranný
člun (v případě větší hloubky vody)NV č. 591/2006 Sb.

Šachty svislé
NV č. 591/2006 Sb. boční ochrana
NV č. 101/2005 Sb. podesty
NV č. 362/2005 Sb. zařízení pro vyprošťování osob

Přístupy k vysoko
položeným pracovištím

NV č. 362/2005 Sb. představená lešení s vnitřním žebříkem,
pracovní zdvižné plošiny, koše na dopravu
osob, systémy na dopravu materiálu

NV č. 101/2005 Sb.
NV č. 495/2001 Sb.

Nosné lešení NV č. 591/2006 Sb. ochrana navazovacím lanem
Zákon č. 309/2006 Sb. boční ochrana

Nošení těžkých břemen NV č. 361/2007 Sb. zvedací plošiny
pomocné zdvižné stroje

Svařování
ČSN 050600 osobní ochranné pomůcky
NV č. 495/2001 Sb. protipožární ochrana
NV č. 87/2000 Sb.

čá
st

 u
st

an
ov

en
í Č

SN

ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1: Kryty z dlažeb
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce
ČSN CEN/TR 13201 Osvětlení pozemních komunikací
ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN 72 1210 Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit
ČSN 72 1220 Mleté vápence a dolomity
ČSN 73 2603 Provádění ocelových mostních konstrukcí
ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty
ČSN 73 6126 - 1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Provádění a kontrola shody
ČSN 73 6126 - 2 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy -  Vrstva z vibrovaného štěrku
ČSN 73 6127 Stavba vozovek - Prolévané vrstvy
ČSN 73 6129 Stavba vozovek - Postřikové technologie
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C.  Přehled právních předpisů vztahujících se k BOZP

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon
Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích
Zákon č. 458/2000 Sb. energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

Vyhláška č. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 48/1982 Sb. základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických

zařízení
Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Nařízení vlády:

NV č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
NV č. 592/2006 Sb. podmínky akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů,

ve znění pozdějších předpisů
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
NV č. 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu
NV č. 495/2001 Sb. poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
NV č. 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů
NV č. 168/2002 Sb. způsob organizace práce zaměstnavatele při provozování dopravy
NV č. 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky
NV č. 87/2000 Sb. podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic
NV č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu


