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ZÁPIS  

z kontrolního dne č. 11 
konaného dne 03.07.2020 

 
Stavba: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová 

Místo: MěÚ Litomyšl 

Účast: [viz prezenční listina] 

Program: 1/ Konstatování současného stavu stavby 
2/ Kontrola kvality 
3/ Stav BOZP a PO 
4/ Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni 
5/ Vyjádření a připomínky účastníků 
6/ Termín příštího kontrolního dne 

 
1. Konstatování současného stavu stavby 
Úkol 
číslo Název Popis úkolu  Výsledek projednání 

8.3 Dotaz Zhotovitele Dotaz Zhotovitele – reprofilace příkopů V případě chybějící položky krajnic na 
SO 101d TDS v rámci místního šetření 
dne 03.04.2020 požádal Zhotovitele o 
nacenění krajnic u SO 101b, kdy namísto 
ŠD 0/32 jako materiál krajnic bude použít 
vyzisk – frézovaný asfalt, a dále bude 
dopočítána položka krajnic. Dojde tedy k 
ponížení výzisků frézovaného materiálu. 
 
Z důvodů finanční úspory bylo dohodnuta 
záměna materiálu na krajnicích na všech 
objektech z ŠD 0-32 na vyfrézovaný 
materiál.   
 
Správce stavby požádal Zhotovitele o 
předložení návrhu Variace. 
 
Bod je ve sledování. 

8.5 Požadavek obce 
Němčice 

Požadavek zástupce obce Němčice na 
Zhotovitele a Objednatele 

Dne 03.04.2020 obdržel Správce stavby 
od starosty obce následující požadavky 
na provedení Díla: 

• Napojit do vybudované šachty na 
křižovatce II/358 a MK směr 
Vlčkov krom dešťové kanalizace 
v MK od Vlčkova i podélně 
uložené potrubí se silnicí II/358 
(levá strana směrem na Č. 
Třebovou) pro odvod vody z 
pozemku a studánky za č. p. 35 
na Člupku; - splněno, vypouští se 
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• Zřídit sjezd k vodojemu mezi 
Němčicemi a Člupkem o šíři 5 m 
– Správce stavby projedná 
s Objednatelem. Zhotovitel žádá 
o případné schválení roury PP 
SN 16 DN 500, který již byl 
koupen pro šachtu Š2 ve Člupku, 
která byla následně zrušena. 

• Možnost rozšíření VO SO 402 
v Němčicích - Správce stavby 
projedná s Objednatelem 

• Možnost rozšíření VO SO 402 na 
Člupku - Správce stavby 
projedná s Objednatelem 

• Upřesnit typ svítidel VO v 
Němčicích a Člupku – vypouští 
se 

• Průběžně informovat občany o 
možnosti nebo zamezení 
přístupu do jejich nemovitostí 
(krátkodobě z důvodu 
prováděných stavebních prací) – 
zůstává ve sledování 

• Předané sítě (vodovod, 2x 
kabely pro napájení ČS 
vodovodu, kanalizace) nejprve 
pomocí ručně provedených sond 
vyhledat před započetím prací a 
zabezpečit proti poškození - 
vypouští se 

• Zvážit dle okolností v případě 
potřeby umístit semafory na 
výjezdu ze Člupku směr Vlčkov, 
úzká MK s nepřehlednou 
zatáčkou, kde mají i osobní 
vozidla problém – vypouští se 

• Úprava nivelety obrubníku v 
Němčicích pro budoucí 
přechody, bude upřesněno 
dodatečně dle zpracovávaného 
projektu na výstavbu chodníků v 
této části obce. Vyřešeno, 
vypouští se 

• způsob prokazování 
oprávněnosti vjezdu do uzavírky 
(do Němčic, Člupku a Zhoře) pro 
trvale bydlící obyvatele 
(občanské nebo jiné průkazy), 
pro dojíždějící do zaměstnání do 
obce (vedoucí prodejny, obsluha 
čerpací stanice PHM), 
zásobování pro firmy a občany 
(Konzum, Lodreko, dodací list, 
objednávka apod.) – vypouští se 

• přístup, příjezd na čerpací stanici 
PHM v obci v době uzavírky od 
6.4. do 30.9.2020, 1.5. – 
30.6.2020 – vypouští se 
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• umístění dočasné zastávky na 
Člupku směrem na Litomyšl 
(Vlčkov). – vypouští se 

8.6 Připomínka 
vlastníka dotčené 
nemovitosti 

Provedení chodníku u č.p. 1 na Jiráskově 
náměstí. 

Správce stavby obdržel dne 03.04.2020 
následující připomínku. Vlastník objektu 
č. p. 1 na Jiráskově náměstí se obává, že 
zvýšení chodníku, začínající před 
vchodem do objektu, společně s 
vybudováním objezdu dvou malých 
schodišť o tři domy výše, povede k tomu, 
že při mírných přívalových deštích poteče 
těsně kolem objektu voda, která bude 
ohrožovat základy objektu, zatopí sklep a 
namočí základy. Podle názoru vlastníka 
úpravy chodníku zvednou hladinu 
protékající vody a dostane se tak do 
objektu. 
 
Během pochůzky po stavbě bylo 
konstatováno, že se voda ze silnice na 
chodník nedostane, neboť došlo k přidání 
dvou uličních vpustí na komunikaci, kde 
jsou celkem 4 uliční vpusti. Zhotovitel 
přislíbil, že vlastníkovi situaci objasní. 
 
Zhotovitel situaci vlastníkovi objasnil. 
Vlastník nemovitosti však se závěry 
nesouhlasí. Zhotovitel proto provedl ruční 
pročištění šachty kanalizace uliční vpusti, 
která je ve vlastnictví města Litomyšl. 
Více ze strany Zhotovitele v rámci 
provádění Díla není možné učinit. 
Zhotovitel dále vyšel vlastníkovi 
nemovitosti vstříc a vyhověl jeho žádosti 
o poskytnutí několika pytlů písku, než 
bude věc vyřešena. 
 
Město Litomyšl o pročistilo kanalizaci 
na předmětném chodníku, která je v jeho 
vlastnictví. Zhotovitel svolá místní 
šetření, kde bude pomocí cisterny 
s vodou demonstrován odtok vody. 
 
Pohled účastníků výstavby na situaci je 
stále stejný – navržený způsob zlepší 
odtokové poměry (za předpokladu 
funkčnosti dešťové kanalizace města 
nacházející se v chodníku). 
 
Účastníci výstavby domluví termín, kdy 
dojde k demonstraci odtoku dešťové 
vody pomocí cisterny s vodou. 
 
Demonstrace odtoku nebyla po 
přívalových deštích nutná. Odtok vody 
z komunikace je v pořádku a funkční. 
Problém je dle stavby v kanalizaci 
v chodníku, která nestíhá a voda je 
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vytlačována zpět na chodník. Kanalizace 
je mimo stavbu a v majetku města. 

9.4 Požadavek obce 
Němčice 

Oprava místní komunikace v Němčicích Starosta obce Němčice požádal dne 
06.05.2020 o opravení místní 
komunikace na pozemcích č. 1636, 
1697/2 a 1713, která slouží jako 
přístupová cesta na dočasnou skládku 
materiálu v Němčicích. 
 
Podle vyjádření Zhotovitele z 08.05.2020 
byla místní komunikace na dočasnou 
skládku dne 07.05.2020 opravena, je zde 
však problém s prosakující vodou 
z podloží. 
 
Podle vyjádření TDS z 11.05.2020 musí 
Zhotovitel na své náklady uvést 
pozemky, které využil pro skládku svého 
materiálu, do původního stavu. Totéž se 
týká i příjezdové cesty. TDS předpokládá, 
že Zhotovitel před zahájením Stavby 
provedl pasportizaci. 
 
Bod je sledován. 

10.1 Požadavek města 
Litomyšl 

Požadavek zástupce města Litomyšl na 
Objednatele 

Prostřednictvím e-mailu ze dne 
19.05.2020 požádal zástupce města 
Litomyšl o opravu propadlé horské vpusti 
na místní komunikaci v ulici Lidická, které 
podle něj vznikla vlivem zvýšeného 
provozu při vedení objízdné a zásobovací 
trasy v rámci provádění Díla. Závada byla 
podle něj objevena v rámci pravidelné 
roční prohlídky komunikací. 
 
Dle tvrzení Zhotovitele podle 
pasportizace nedošlo k poškození vlivem 
stavby – popraskané asfaltové souvrství 
bylo již před zahájením Stavby. Město 
s tvrzením souhlasí, poukazuje však na 
výškový propad vpusti, nikoliv na 
poškozené asfaltové souvrství. 
 
Na KD bylo domluveno, že město 
Litomyšl nechá vypracovat cenový odhad 
opravy, následně bude projednán způsob 
opravy a její financování. Sanace 
propadlé vpusti bude řešena a 
financována městem a zhotovitel opraví 
asfaltové souvrství po provedení sanace 
horské vpusti. 
 
Město čeká na nabídku (řeší pan Pavel 
Kubeš). Bod zůstává ve sledování. 

10.2 Požadavek 
Objednatele 

Požadavek Objednatele na Zhotovitele Objednatelem pověřená osoba požádala 
prostřednictvím e-mailu ze dne 
28.05.2020 Zhotovitele o opravu vzniklé 
závady ve sjízdnosti (výtluky) na silnici 
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III/35846 v úseku, který slouží jako 
objízdná trasa při uzavírce silnice II/358 
Litomyšl – Zhoř. Podle vydaného 
rozhodnutí o povolení uzavírky, které 
vydal příslušný silniční správní úřad 
(MěÚ Litomyšl – odbor místního a 
silničního hospodářství), má Zhotovitel 
povinnost ihned odstraňovat vzniklé 
závady ve sjízdnosti na objízdné trase 
během trvání uzavírky. Pokud není 
závadu možné odstranit ihned, má 
povinnost označit místo příslušnou 
dopravní značkou. 
 
Tento požadavek Objednatele platí i pro 
úsek silnice II/360 Litomyšl – Němčice k 
jehož výspravě měl být Zhotovitel  
telefonicky vyzván v dubnu 2020. 
 
Město dodalo emailovou korespondencí 
odůvodnění požadavku. Správce stavby 
problematiku projedná s Objednatelem. 

10.3 Požadavek 
společnosti Kubík, 
a.s. 

Úprava vjezdu do provozovny Město Litomyšl obdrželo prostřednictvím 
emailu požadavek společnosti Kubík a.s. 
k úpravě vjezdu do provozovny v ulici 
Zámecká, kde dle tvrzení společnosti 
zvýšená obruba ve výšce 6-7cm 
způsobuje obtíže při přejíždění osobními 
automobily. Společnost žádá o snížení 
obruby na 2-3 cm. 
 
Při obchůzce bylo Stavbou konstatováno, 
že je chodníkový přejezd podle projektu, 
kdy taková nášlapná výška obrubníku je 
přejížditelná bez problémů v nízké 
rychlosti a je tedy zajištěna bezpečnosti 
chodců (vzhledem k zastávce, která se 
nachází v bezprostřední blízkosti 
vjezdu). Poškozená obruba je způsobena 
především vykládkou zboží z nákladních 
automobilů, které v těchto místech 
probíhá. 
 
Ke snížení obruby tedy nedojde, nicméně 
bylo domluveno, že zhotovitel hranu 
obruby zbrousí v šířce vjezdu. 
Úprava byla provedena, bod se vypouští. 

 
Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby 
  
a) popis provedených prací Ve sledovaném období probíhaly práce na těchto stavebních 

objektech: 
• SO 101b Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 
• SO 101c Silnice II/358, km 4,125 - 8,060 
• SO 101d Silnice II/358, km 2,237 - 2,899 
• SO 121 Propustky  
• SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků 
• SO 131 Dešťové stoky 
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• SO 203 Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712 
• SO 142 Dopravně inženýrská opatření 

 
SO 101b Silnice II/358, km 1,366 - 4,125 

• km 1,366 – 1,750 
- ohumusování příkopů 
• km 1,750 - 2,237 
- provádění lokáních sanací komunikace 
- pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu (směsi ACP 22 S 

PMB 25/55-60 v tl. 50mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70mm) 
- provedení autobusového zálivu vlevo 
- pokládka silničních obrubníků ve směrovacím nároží v km 2,075 
- pokládka silničních obrubníků v km 1,750 – 1,850 vlevo 
• km 2,900 – 3,650 
- provedení sanací v tl. 0,3m štěrkodrtí frakce 0/125 v šíři 1,5m od 

kraje komunikace 
- pokládka vrstvy štěrkodrtě frakce 0/63, tl. 0,22m 
- provedení stabilizační vrstvy SC 0/32 C8/10 v tl. 0,13m 
- pokládka podkladní a ložné vrstvy asfaltobetonu (směsi ACP 22 S 

PMB 25/55-60 v tl. 50mm a směs ACL 16 CRmB v tl. 70mm 
- rozšíření krajnice pod svodidla na šířku 1,5m 
• km 3,650 – 4,125 
- frézování asfaltových vrstev v tl. 11 cm 

 
 
SO 101c Silnice II/358, km 4,125 - 8,060 

• km 4,125 – 5,200  
- frézování asfaltových vrstev v tl. 10 cm 
• km 5,650 – 6,925  
- sanace pravé a levé strany zemního tělesa  
- pokládka SC 0/32 C 8/10 v levém jízdním pruhu 
- pokládka ACP 22 S PMB 25/55-60 v tl. 50mm v levém jízdním pruhu 

 
SO 101d Silnice II/358, km 2,237 - 2,899 

• km 2,237 – 2,900  
- provedení příkopů včetně ohumusování 
- dokončení ložné vrstvy asfaltobetonu směs ACL 16 CRmB v tl. 

70mm 
 
SO 121 Propustky 

• km 2,100  
- pokládka obsyp nových trub  

 
SO 122 Úpravy sjezdů vč. propustků 

• km 1,366 – 2,950, km 4,125 – 8,060 
- zemní práce, pokládka potrubí vč. zásypu  
- dláždění vtoků a výtoků z lomového kamene 

 
SO 131 Dešťové stoky 

• km 4,600 – 5,300 
- výkopové práce, pokládka potrubí včetně obsypu na stokách „F“ a 

„G“ 
 
SO 203 Opěrná zeď, km 7,675 - 7,712 

- zřízení izolace opěrné zdi z NAIP, zásyp zdi ŠD po drenáž, zřízení 
podkladního betonu pod drenáží 

 
SO 142 - Dopravně inženýrská opatřeni  
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- kontrola přechodného dopravního značení 
b) finanční plnění  - 
c) předávání RDS Viz níže. 
d) fotodokumentace Je součástí zprávy o postupu prací. 
 
2. Kontrola kvality  
a) zpráva o hodnocení kvality za 
uplynulé období 

Práce dosud probíhaly v souladu se schválenými TePř a VTD. 

 
3. Stav BOZP a PO 
Koordinátor BOZP nemá k průběhu výstavby připomínky. Žádá Zhotovitele o zaslání plánu DIO na následující 
období. 
 
4. Úkoly k dalšímu kontrolnímu dni 
Úkol číslo Název Popis úkolu a požadovaný cílový stav Odpovídá Termín 
1.1     
1.2     
 
5. Vyjádření a připomínky účastníků  
Účastník Vyjádření, připomínky, ostatní 
Správce stavby Správce stavby seznámil všechny účastníky výstavby s možností nahlédnout 

do zápisů z pravidelných výrobních výborů, kterých se účastní zástupci 
Zhotovitele, zástupci Objednatele a tým Správce stavby. Předmětem výrobních 
výborů je zejména projednání aktuálních Variací. 
 
Počet Variací: 42 
Předložených ocenění: 38 
Podepsaných ZBV: 20 
Bod zůstává ve sledování 

TDS Ze strany TDS byl vznesen dotaz na Zhotovitele, proč je v úseku km 3,43 – 
3,70 oboustranně rigol ze 4 žulových kostek, který je zakončený zasakovacím 
objektem. Ten po levé straně podle TDS nebude realizovatelný, aniž by muselo 
být provedeno další zabezpečení sousedního pozemku – pole je skoro 2 m 
nad jímkou. Navíc je 75 m dále vodoteč, kam by se to dalo zaústit. Podle TDS 
možná existují důvody pro toto řešení, ale je nutné, aby to bylo ze strany AD 
objasněno. 

- Dle vyjádření AD jsou zde žulové kostky navrženy z proporčních 
důvodů, kdy by běžné betonové žlaby nebylo možné použít z důvodu 
zásahu do cizích pozemků a rizika poškození kořenových systémů 
stromů, které rostou v bezprostřední blízkosti. 

- Na základě pochůzky bylo konstatováno, že je možné svedení dešťové 
vody do Končinského potoka, avšak za podmínek souhlasu Němčic 
s pokácením břízy v km 3.425 (ověří Zhotovitel) a souhlasu DOSS 
(ověří Správce stavby) 

 
Dále jsou podle TDS na Stavbě stížnosti na zaústění výtoků z propustků na 
sousední pozemky – stížnosti na splavování hlíny apod. 

- Vyústění propustku v km 5,607 bude řešeno úpravou plánované 
vsakovacího tělesa – AD zpracuje návrh řešení 

- Vyústění propustku v km 6,435 – bude provedeno vsakovací těleso 
před předmětným propustkem a upraveno navrhované vsakovací 
těleso u výtoku – AD zpracuje návrh řešení 

 
V rámci obchůzky stavby bylo u řešení vyústění „Stoky G“ v Člupku dohodnuto, 
že AD ověří možnost vypuštění šachty, která se dle současného návrhu 
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nachází již v účelové komunikaci. Dle názoru stavby by bylo vhodné zachovat 
stávající šachtu s horskou vpustí. 
 
Šachta bude vypuštěna, AD zaslal řešení, Zhotovitel žádá o doplnění 
souřadnic šachty Š1 a rozdílového soupisu prací. 

Město Litomyšl 1. za Město Litomyšl nechápeme důvody pro zvýšený počet sloupků 
(2x2), proč nejsou stejně označeny i další vyústění účelových 
komunikací. Navrhujeme případně označit všechna napojení 
účelových komunikací nepřerušovanou vodící čarou bez instalace 
sloupků. Město má pro toto řešení dohodu s DI PČR Svitavy 

- dle vyjádření AD jsou sloupy z důvodu zajištění bezpečnosti chodců 
v místech křižovatky, nicméně sloupy by měly být ocelové v barvě 
antracitu, nikoliv červený plast. Město Litomyšl žádá jejich odstranění 
kompletně, pokud je to možné. Nahrazení červených sloupků u ZŠ 
Zámecká litinovými sloupky v barvě antracitu by podléhalo povolení 
dle § 29 zákona č . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (pevná 
překážka). Z tohoto důvodu SSÚ navrhuje odstranění červených 
sloupků bez náhrady. 

- Objednatel zaslal dne 16.06.2020 na Odbor místního a silničního 
hospodářství Žádost o stanovení místní úpravy DZ týkající se 
předmětné oblasti u ZŠ Zámecká, navrhuje přidání značky hlavní 
silnice vč. Dodatkové tabulky, označení parkoviště u zámku a osazení 
namísto litinových sloupků sloupky žulové. 

- Odbor místního a silničního hospodářství (Ing. Cink) a Policie ČR DI 
Svitavy (por. Bc. Pavliš) rozhodli následovně: 

- vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná o křižovatku, ale o 
výjezdy z účelové komunikace a jsou ohraničeny zvýšenou 
obrubou a je zde potřeba zajištění obslužnosti nákladními 
automobily a autobusy nebudou na křižovatce osazeny 
sloupky žádné, DZ značící hlavní a vedlejší silnici vzhledem 
k výše uvedenému postrádají význam 

- návrh přidání DZ tákající se označení parkoviště je dle 
posuzovatelů duplikující a nemá tedy význam 

- Žádost Objednatele bude zamítnuta v plném rozsahu. Červené 
sloupky byly odstraněny bez náhrady. Bod se vypouští. 

2. požadavek na urychlené zřízení VDZ - přechod pro chodce přes ulici 
Lidická, tj. v místě vybudování ochranného ostrůvku a obnovení v 
místě křižovatky s ulicí Tyršova – dle vyjádření Zhotovitele bude VDZ 
doplněno v následujícím týdnu tj. do 12.06.2020 – vyřízeno, bod se 
vypouští 

3. město se dotazuje na stav přístřešku zaskávky u provozovny Kubík 
a.s. – Zhotovitel sdělil, že je zastávka objednaná a čeká tedy na její 
doručení. Následně bude bezodkladně instalována. – vyřízeno, bod se 
vypouští 

4. Město by mělo zájem o obnovení podelných klikatých čar u přechodu 
u ZŠ Zámecká a v místě zrušeného přechodu na křižovatce ul. 
Zámecké a Rektora Stříteského – zástupce DI PČR ověří tuto možnost 
– město objedná po kolaudaci u SÚS Pardubice. Bod se vypouští. 

Policie ČR - podle aktuálního výkladu předpisů se místa pro přecházení nevyznačují 
přerušovanou čarou – zástupce DI upozorňuje, aby místa pro přecházení 
nebyla tímto způsobem označována 
Bod zůstává ve sledování. 

Obec Němčice - zajistit odvodnění prostoru za obrubníkem u zastávky v Němčicích, do šachty 
stoky „E“ 
- na křižovatce silnic II/358 a  III/36018 umístit trubku pro zaústění příkopu 
směrem k čp.122 a zastávce BUS (projednáno s p. Ing. Skýbou), obdobně 
prostoru za zastávkou BUS do propustku v zatáčce před čerpací stanicí 
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- prodloužit snížené obruby u čp. 55 na Člupku o 1,5 m (na 24,5m) a zaústit 
trubky ze zatrubněného příkopu u čp. 55 na Člupku do vyústění stoky „F“ 
v opevněném příkopu (projednáno s p. Ing. Skýbou) 
- posunout silniční vpust kanalizace stoky „F“ před vjezd k domu čp. 54 na 
Člupku  směrem na ČT, požadavek vlastníka domu čp. 54 p. M. Matouška 
(projednáno s p. Ing. Skýbou) 
- zachovat vyústění přepadu vodojemu po levé straně směrem na ČT, 
(projednáno s p. Rousem) 
- průběžně udržovat sjízdnou komunikaci pro osobní vozy používanou jako 
přístup k dočasné skládce, požadavek vlastníka čp. 48 v Němčicích 
Body zůstávají ve sledování 
 
Podněty: 
- prověřit výšku a napojení nové opěrné zdi před čp. 1 na Člupku na stávající 
terén, zajistit, zpřístupnit tyto pozemky pro další užívání, požadavek vlastníka 
čp. 1 a těchto pozemků – zeď bude dosypána, osazena zábradlím a její okolí 
bude dodlážděno/dosypáno. Zhotovitel ověří možnost srovnání sníženého 
prostředku zdi. 
- prověřit odvodnění, sklon silnice III/36018 v místě křižovatky se silnicí II/358 
– místním šetřením v rámci KD bylo dohodnuto řešení v podobě posunutí UV 
a byl objasněn způsob vyspádování – AD pošle zanesené do situace 
 
Po koordinaci PD s PD města na úpravu chodníků budou upřesněny 
požadavky na snížení nášlapných výšek obrub v místech případných přechodů 
a míst pro přecházení – obec ve spolupráci s AD. 
AD předal upravené situace. Bod zůstává zatím ve sledování. 

Zhotovitel Od 12.07.2020 bude v rámci DIO– z Litomyšle na Pazuchu bez značení, 
Němčice stále uzavřeny 
Němčice budou od 1.8. pro BUS průjezdné. 
Zhotovitel nesouhlasí s navrženým řešením propustků navržené AD (km 
5,587, 6,647 a 6,987 – zašle vlastní návrh. 
Zhotovitel oznámil, že UV 103 a 104 ve Zhoři nelze zaústit do kanalizace 
v chodníku na levé straně ve směru staničení z důvodu výškového uspořádání 
(kanalizace je výš než navržené UV). Zhotovitel ověří možnost napojení do 
příkopu na začátku obce s tím, že by UV 104 zaústil do UV 103. AD následně 
ověří odvodňovanou plochu. 
Zasakovací objekt v km u 7,655 (SO 132) – v závislosti na skutečné poloze 
kanalizace a požadavku zachovat vzrostlou třešeň bude objekt upraven. Na 
místě AD navrhl posunutí mezi strom a chodník včetně posunutí UV 107. AD 
navrhne řešení. 

 
6. Termín příštího kontrolního dne  
Datum konání příštího KD 14.08.2020 
Čas konání příštího KD 10:00 
Místo konání příštího KD Zasedací místnost MěÚ Litomyšl 
 
Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku.  
 
Zapsal: Tomáš Opelka   
 Jméno  Podpis 

Přílohy 
Číslo Název 
1 Prezenční listina 
 
Rozdělovník  
viz Prezenční listina 

 

Tomáš Opelka
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Martin Altmann

Předmět: FW: Úprava napojení sil. III/360 18
Přílohy: AD 2020-07-15 Napojeni sil III-36018.pdf; Uprava krizovatky a UV104.dwg; FW: 

Úprava napojení sil. III/360 18

 

Od: Michal Jonáš <michal.jonas@rhdhv.com> 
Datum: středa 15. července 2020 18:25 
Komu: Pokorný Jiří <Jiri.Pokorny@msilnice.cz>, Tomáš Opelka <opelka@cmanagement.cz>, Zdeněk 
Stránský <stransky@madosmt.cz>, Milan Skýba <milan.skyba@suspk.cz>, "Obecní úřad (nemcice@uo.cz)" 
<nemcice@uo.cz>, "Ing. Petr Rous" <rous@madosmt.cz>, Štol Ondřej <Ondrej.Stol@msilnice.cz> 
Kopie: "Miloš Bednář (bednar@mdsprojekt.cz)" <bednar@mdsprojekt.cz> 
Předmět: Re: Úprava napojení sil. III/360 18 
 
Dobrý den, 
  
na základě požadavku obce Němčice na koordinaci s projekty Chodník Němčice II/358 (inv. Obec) a Modernizace 
silnice III/36018 Němčice (inv. Pk) posílám upravené řešení křižovatky silnic II/358 a III/360 18. Úpravy se týkají jen 
vedlejší větve, hlavní je beze změn. Stručně popis úprav: 
  
- vedlejší větev bude provedena v plné konstrukci vozovky v celém rozsahu úprav (272 m2). 
- vedlejší bude upnuta do silničních bet. obrub s nášlapem +12 cm v celém rozsahu úpravy (dl. cca +16 m obruby) 
- vedlejší větev bude provedena v šířce min. 5,5 m až po rozevření v oblasti křižovatky se střechovitých sklonem 2,5 
%, dále podle výšek. Podélný profil osy v dwg. 
- původní UV72 pokud možno zrušit, nově dodělat UV72a a UV72b. Napojit dle situace přípojkami DN150 dl. 10 resp. 
12 m. Obě zajišťující dostatečnou kapacitu pro odvodnění III/360 18 až do jejího horizontu ve st. 0,0866 (ale bez MK 
ke škole) 
- ostrůvek v původní poloze bez úprav – provést v plné konstrukci, dostatečně vypouklý 
- stožár VO A5 nechat bez úprav ve stávajícím stavu. Nerealizovat projektem navržené změny, jen napojit kabel. 
  
S pozdravem M. Jonáš, DHV 
  
  
Ing. Michal JONÁŠ 
projektový konzultant 
  
T +420 545 425 233 | M +420 602 218 638 | michal.jonas@rhdhv.com | www.royalhaskoningdhv.cz  
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. | Kancelář Černopolní 39, 613 00 Brno  
  

 
  
This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others 
than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as 
confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately  
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Předmět: RE: Úprava napojení sil. III/360 18
Datum: pátek 24. července 2020 10:55:08 Středoevropský letní čas
Od: Michal Jonás
Do: Tomáš Opelka, Pokorný Jiří, Zdeněk Stránský, Ing. Petr Rous
Kopie: Milan Skýba, Štol Ondřej, MarUn Altmann, Miloš Bednář (bednar@mdsprojekt.cz)
Přílohy: image001.png, image002.png, AD 2020-07-24 Napojeni sil III-36018.pdf

Dobrý den,
v kontextu včerejšího místního šetření zasílám upravenou situaci pdf s doplněnými traUvody celk. dl. 72 m
- navrženy podél hran vedlejší se zaústěním do UV,
- navrženy na rozhraní hlavní – vedlejší.
- v místě KÚ vedlejší větve přetáhnout pro umožnění budoucího napojení drenáže sousední stavby
S pozdravem M. Jonáš, DHV
 
 
From: Tomáš Opelka <opelka@cmanagement.cz> 
Sent: Wednesday, July 22, 2020 3:19 PM
To: Pokorný Jiří <Jiri.Pokorny@msilnice.cz>; Zdeněk Stránský <stransky@madosmt.cz>; Ing. Petr Rous
<rous@madosmt.cz>
Cc: Michal Jonás <michal.jonas@rhdhv.com>; Milan Skýba <milan.skyba@suspk.cz>; Štol Ondřej
<Ondrej.Stol@msilnice.cz>; MarUn Altmann <altmann@cmanagement.cz>
Subject: Re: Úprava napojení sil. III/360 18
 
Dobrý den,
 
Posílám pokyn.
 
S pozdravem
 
TOMÁŠ OPELKA
Projektový manažer
 

​+420 774 988 894
opelka@cmanagement.cz 
www.contractmanagement.cz
Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
 
 

Od: Michal Jonáš <michal.jonas@rhdhv.com>
Datum: středa 15. července 2020 18:25
Komu: Pokorný Jiří <Jiri.Pokorny@msilnice.cz>, Tomáš Opelka <opelka@cmanagement.cz>, Zdeněk
Stránský <stransky@madosmt.cz>, Milan Skýba <milan.skyba@suspk.cz>, "Obecní úřad
(nemcice@uo.cz)" <nemcice@uo.cz>, "Ing. Petr Rous" <rous@madosmt.cz>, Štol Ondřej
<Ondrej.Stol@msilnice.cz>
Kopie: "Miloš Bednář (bednar@mdsprojekt.cz)" <bednar@mdsprojekt.cz>
Předmět: Re: Úprava napojení sil. III/360 18
 
Dobrý den,
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na základě požadavku obce Němčice na koordinaci s projekty Chodník Němčice II/358 (inv. Obec) a
Modernizace silnice III/36018 Němčice (inv. Pk) posílám upravené řešení křižovatky silnic II/358 a III/360
18. Úpravy se týkají jen vedlejší větve, hlavní je beze změn. Stručně popis úprav:
 
- vedlejší větev bude provedena v plné konstrukci vozovky v celém rozsahu úprav (272 m2).
- vedlejší bude upnuta do silničních bet. obrub s nášlapem +12 cm v celém rozsahu úpravy (dl. cca +16 m
obruby)
- vedlejší větev bude provedena v šířce min. 5,5 m až po rozevření v oblasU křižovatky se střechovitých
sklonem 2,5 %, dále podle výšek. Podélný profil osy v dwg.
- původní UV72 pokud možno zrušit, nově dodělat UV72a a UV72b. Napojit dle situace přípojkami DN150
dl. 10 resp. 12 m. Obě zajišťující dostatečnou kapacitu pro odvodnění III/360 18 až do jejího horizontu ve
st. 0,0866 (ale bez MK ke škole)
- ostrůvek v původní poloze bez úprav – provést v plné konstrukci, dostatečně vypouklý
- stožár VO A5 nechat bez úprav ve stávajícím stavu. Nerealizovat projektem navržené změny, jen napojit
kabel.
 
S pozdravem M. Jonáš, DHV
 
 
Ing. Michal JONÁŠ
projektový konzultant
 
T +420 545 425 233 | M +420 602 218 638 | michal.jonas@rhdhv.com | www.royalhaskoningdhv.cz
HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. | Kancelář Černopolní 39, 613 00 Brno
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Mgr. Jiří Pokorný 
Zástupce zhotovitele 

 
M – Silnice a.s. – Oblastní závod STŘED 
Za Pivovarem 611, 537 40 Chrudim 

IČO: 421 96 868 

ID schránky: jwtq7ju 

 
 
Název stavby: Modernizace silnice II/358 Litomyšl – Česká Třebová 
Naše sp. zn.: CM2020/Ope/088 

V Praze dne 
22.07.2020   

Související   
korespondence:  -  
 
Věc: Pokyn Správce stavby (Pod-čl. 3.3 / Pod-čl. 13.3 OP/ZP) 
 
Dobrý den, 

 

v rámci KD č. 11 konaném dne 03.07.2020 byl ze strany obce Němčice v souvislosti se snahou o koordinaci 

provádění Díla s projekty „Chodník Němčice II/358“ a „Modernizace silnice III/360 18“ vznesen požadavek 

na úpravu řešení křižovatky silnic II/358 a III/360 18 (dále jen „úprava křižovatky“).  

 

Na základě požadavku obce Němčice byl ze strany AD dne 15.07.2020 připraven návrh na úpravu křižovatky 

oproti PDPS, se kterým TDS vyjádřil dne 21.07.2020 souhlas. 

 

V souvislosti s navrženou úpravou křižovatky v obci Němčice tímto vydávám v souladu 
s Pod-čl. 3.3 OP/ZP pokyn Správce stavby k její zapracování do Díla.  
 

Pro případ, že navržená úprava křižovatky vyvolá Zhotoviteli dodatečné Náklady, vydávám v souladu 
s Pod-čl. 13.3 OP/ZP pokyn Správce stavby k provedení Variace a současně Vás zdvořile žádám o 
neprodlené zaslání ocenění Variace podle Pod-čl. 12.3 OP/ZP. 
 

Závěrem dodávám, že Variace bude administrována podle interní směrnice Objednatele a v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Během této administrace dojde rovněž 

k projednání ocenění Variace. 
 

S pozdravem 

 
 
 
 
 __________________ 

 
 

Tomáš Opelka 

 Správce stavby 
Přílohy   

1 Návrh na úpravu křižovatky – popis úprav ze dne 15.07.2020 (e-mail)   

2 Návrh na úpravu křižovatky – situační výkres ze dne 15.07.2020 
    

 
 


















