
 

   
 

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE 

 

PŘÍLOHA c) 

 

 

DOPIS NABÍDKY 

 

 

 

IDENTIFIKACE ŘÍZENÍ 
 

Název Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah 

Druh Veřejné zakázky Stavební práce 

Druh Řízení Otevřené řízení 

Web Řízení/ID https://ezak.suspk.cz/vz00000812 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA  
 

Obchodní firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Sídlo K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO (je-li přiděleno) 25253361 

Zástupce Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva                           
Richard Čapek, prokurista 

Kontaktní osoba Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb                             
Ing. Aleš Kroupa, vedoucí obchodně-technického úseku 

Telefon 606 658 861 

E-mail  ales.kroupa@cht-pce.cz 

ID datové schránky 55ndecw 

Účastník je malý nebo 
střední podnik podle 
doporučení Evropské 
komise 2003/361/ES 

Ne 

☐  O Veřejnou zakázku 
se uchází více 
dodavatelů společně ve 
smyslu § 82 ZZVZ; 
identifikační údaje 
ostatních zúčastněných 

Ne 

..... 

Veškerá prohlášení učiněná ve formuláři nabídky činí účastník 
za všechny zúčastněné dodavatele. 
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dodavatelů 

1 ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA 

Účastník, který se uchází o Veřejnou zakázku, tímto předkládá Dopis nabídky včetně 
příslušných příloh za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků Zadavatele, 
kterými je podmiňována účast dodavatelů v Řízení. 

Účastník čestně prohlašuje, že    

a) se pečlivě seznámil se zadávacími podmínkami, porozuměl jim a mj. tak používá 
veškeré pojmy a zkratky v souladu se zadávací dokumentací, 

b) výše uvedená kontaktní osoba je oprávněna k jednání za účastníka v rámci Řízení. 

 

2 POŽADAVKY NA PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Účastník čestně prohlašuje, že  

a) splňuje veškeré požadavky Zadavatele na předmět Veřejné zakázky, a že 

b) je pro případ uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku vázán veškerými 
technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami Zadavatele. 

 

3 INFORMACE ROZHODNÉ PRO HODNOCENÍ 

Účastník čestně prohlašuje, že následující informace považuje za rozhodné pro 
hodnocení: 

Kritérium Nabídková cena 

Nabídková cena účastníka je 41 880 000,- Kč bez DPH. 

Přílohou tohoto formuláře účastník předkládá Rozpočet. 

 

4 KVALIFIKACE 
 

Základní způsobilost 

Účastník čestně prohlašuje, že je způsobilým ve smyslu § 74 odst. 1 ZZVZ. 

Profesní způsobilost 

Účastník čestně prohlašuje, že 

a) splňuje požadavek dle § 77 odst. 1 ZZVZ 
b) je oprávněn k podnikání v oborech činnosti: „Provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování“ 

Technická kvalifikace – referenční zakázky 

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje následující požadavky na 3 referenční zakázky: 

1. referenční zakázky byly realizovány v období 5 let před zahájením Řízení, 

2. jejich předmětem byly stavební práce spočívající ve výstavbě nebo celoplošné 
rekonstrukci pozemní komunikace zahrnující pokládku hutněných 
asfaltových směsí na těchto komunikacích v rozsahu alespoň 10 000 m2 . 
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Informace o jednotlivých referenčních zakázkách prokazujících výše uvedené požadavky je 
účastník schopen doložit. 

Referenční zakázka č. 1: 

Pardubický kraj 

 

Identifikace předmětu plnění:  

Modernizace silnice II/343 Vršov – Trhová 
Kamenice 

Datum dokončení: 31. 04. 2021 

Hodnota: 84 733 700,29 Kč bez DPH 

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Jiří Kunt, 
Ph.D., 466 026 434, 
jiri.kunt@pardubickykraj.cz  

Referenční zakázka č. 2: 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

 

Identifikace předmětu plnění:  

Oprava silnice III/30511 Ostřetín – průtah 

Datum dokončení zakázky: 6.5.2019 

Hodnota: 23 671 487,47 Kč bez DPH 

Kontaktní osoba objednatele: Michal 
Konečný, investiční technik 

Referenční zakázka č. 3: 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  

Identifikace předmětu plnění:  
Modernizace silnice Semín - Břehy 

Datum dokončení zakázky: 30.10.2020 

Hodnota: 20 526 407,85 Kč bez DPH 

Kontaktní osoba objednatele: Michal 
Konečný, investiční technik 

Technická kvalifikace – kvalifikace a zkušenosti stavbyvedoucího 

Účastník čestně prohlašuje, že osoba stavbyvedoucího splňuje následující požadavky: 

1. disponuje autorizačním oprávněním v oboru dopravní stavby nebo dopravní 
stavby, specializace nekolejová doprava; 

2. má alespoň 1 zkušenost v pozici stavbyvedoucího s projektováním stavby 
naplňující výše uvedené požadavky na referenční zakázku.  

Informace o kvalifikaci a zkušenostech stavbyvedoucího prokazujících výše uvedené 
požadavky je účastník schopen doložit. 

 

Vyhotovil: Libor Boleslav, technik obchodně-technického úseku 

 

 

 

 

 

 

mailto:jiri.kunt@pardubickykraj.cz
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PŘÍLOHA K NABÍDCE 

 

 

 

Veřejná zakázka  

„Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah“ 

 

 

Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Informace 

Název a adresa 

objednatele 
1.1.2.2, 1.3 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Doubravice 98, 533 53 Pardubice 

Jméno a adresa 

Správce stavby 
1.1.2.4, 1.3 [zadavatel doplní] 

Doba pro dokončení 

Díla  
1.1.3.3 61 týdnů 

Předčasné užívání 1.1.3.10 

Etapy č. 1, č.2 a 3 

Po dokončení každé z jednotlivých Etap č. 1 – č. 3 

dojde k jejímu uvedení do Předčasnému užívání 

Záruční doba 1.1.3.7 

a) 60 měsíců na stavební práce a ostatní dodávky 

b) 60 měsíců na svislé dopravní značení 

c) 60 měsíců na vodorovné dopravní značení 

d) 120 měsíců na izolace 

Náklady 
1.1.4.3 

 

Náklady plynoucí z finančních claimů se 

vypočítají v souladu s Metodikou pro kvantifikaci 

finančních nároků při zpoždění a prodloužení 

v aktuálním znění, která je dostupná na 
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Informace 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky/ 

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se   

Dílo 1.1.5.8 Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, 

průtah 

Komunikace 1.3 
Komunikace bude probíhat přes Společné datové 

prostředí 

Společné datové 

prostředí 
1.3 PROCONOM 

Rozhodné právo 1.4 Právo České republiky 

Rozhodný jazyk 1.4 Čeština 

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština 

Sociální odpovědnost 1.15 Detailní požadavky a podrobnosti nejsou uvedeny 

Doba pro přístup na 

staveniště 
2.1 

Od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-

článku 8.1 bude předáno Staveniště etapy č. 1 a č. 

2. Staveniště pro etapy č. 3 a č. 4 bude předáno 14 

dní před zahájením prací v souladu s počátečním 

harmonogramem prací předloženým podle Pod-čl. 

8.3.  

Výše Zajištění splnění 

smlouvy 
4.2 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 

bankovní záruky v elektronické podobě 

Záruka za odstranění 

vad 
4.25 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 

bankovní záruky v elektronické podobě 

Smluvní pokuty a 

jejich maximální 

celková výše 

4.28 

Smluvní pokuta se pro jednotlivé případy 
stanovuje ve výši: 

a) 75 000 Kč za každý případ porušení  
b) 100 000 Kč za každý případ porušení  
c) 50 000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení  
d) 75 000 Kč za každý započatý den prodlení   
e) 50 000 Kč za každý započatý den prodlení 
f) 20 000 Kč za každý započatý den prodlení 
g) 150 000 Kč za každý započatý den 

prodlení 
h) 50 000 Kč za každý případ porušení  
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Informace 

Maximální celková výše smluvních pokut 

uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy 

nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky. 

Postupné závazné 

milníky 

4.29 

 

Věcný milník: 

1. Úplná uzavírka Etap č. 1 a č. 2 bude pouze 

mezi dny 1.7. až 31.8. daného roku. 

Realizace těchto etap musí být provedena 

v jedné stavební sezóně. Od 1.9. musí být 

v daných etapách obnoven provoz 

linkových autobusů. 

2. Zahájení etap č. 3 a č. 4 může být nejdříve 

v roce 2022 

Harmonogram 8.3 

Harmonogram bude vytvořen v souladu 

s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek 

podle smluvních podmínek FIDIC v aktuálním znění, 

která je dostupná na 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky/ 

Metoda měření 12.2 

Položky budou měřeny v souladu se skupinou 

měření uvedenou v Doplňujícím popisu položky 

ve Výkazu výměr. Pokud není skupina měření u 

dané položky uvedená, nejedná se o měřitelnou 

položku. Postup měření a evidence bude v souladu 

s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy 

FIDIC v aktuálním znění, která je dostupná na 

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-

ceniky/metodiky/ 

Právo na variaci 13.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

k nabídce. 

Procento Podmíněných 

obnosů 
13.5.(b) (ii) Nepoužije se. 

Zálohová platba při 

zahájení stavebních 

prací  

14.2 Nepoužije se.  

Technologické zařízení 

a materiály určené pro 

dílo 

14.5 Nepoužije se. 
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Název Pod-článku 

Smluvních podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Smluvních 

podmínek 

Informace 

Zadržené částky 

z průběžné platby a 

jejich maximální 

celková výše 

14.6 

Zadržení částky z Průběžné platby při porušení 

povinnosti je pro jednotlivé případy ve výši: 

c) 10 % průběžné platby 

d) 10 % průběžné platby 

e) 10 % průběžné platby 

f) 10 % průběžné platby 

Maximální celková výše zadržení plateb 

nepřesáhne výši 30 % Přijaté smluvní částky (bez 

DPH). 

Měny plateb 14.15 Koruna česká 

Pojištění  all risk - 

výše pojistného plnění 
18.2 100 000 000,- Kč bez DPH 

Minimální částka 

pojistného krytí 
18.2 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Způsob rozhodování 

sporů 
20 Použije se varianta B. 
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- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

 

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran 

při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 

Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.  

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli nutná změna Díla sjednaného 

na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 

provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).  

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 

změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace  

s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 

variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh a dalších dokladů 

nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace. 

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 

zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 

objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 

listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže 

Zhotoviteli vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového 

listu s výjimkou uvedenou v bodě (7).   

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením Změnového 

listu v případy, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo 

přerušení prací, anebo vznik škody. Jiné výjimky nad rámce předchozích ustanovení 

může z důvodu hodných zvláštního zřetele schválit Objednatel. 

(8) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě návrhu na zlepšení podle Pod-

článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené  

v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování 

(fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování 

(fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.  
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Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ 
Název a evidenční číslo stavby: [doplnit] 
 

Číslo SO/PS / číslo 
změny SO/PS: 

Číslo ZBV: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [doplnit] 
 

…/… … 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplnit datum uzavření smlouvy o dílo]: 
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
Zhotovitel: [doplnit] 

Přílohy změnového listu: 
 

(a) Popis navrhované práce, která má být vykonána  
a harmonogram jejího provedení, 

(b) Schválený návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace 
harmonogramu a Doby pro dokončení. 

(c) Schválený návrh Zhotovitele na ocenění změny (Rozpis 
ocenění změn položek). 

 

 Paré č. 
 
 
1 
2 
3 
 

Příjemce 
 
 
Správce stavby 
Zhotovitel 
Projektant 
 
[doplnit dle potřeby] 

 

Iniciátor změny: [doplnit – Zhotovitel/Objednatel] 

Popis Změny: 

[doplnit] 

 

 Údaje v Kč bez DPH: 

Dopad Změny na cenu 
Stavby a SO: 

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací 
Cena navrhovaných 

změn celkem 

… … … 
 

 

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku: 

Správce stavby jméno  datum  podpis 

Autorský dozor 
(v případě změn projektové 
dokumentace) 

jméno  datum  podpis 

[doplnit případné další osoby] jméno  datum  podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je 
zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Zhotovitel jméno  datum  podpis 

   Číslo paré: 

 


